



**Министерство энергетики
Российской Федерации**
(Минэнерго России)

П Р И К А З

30 сентября 2011

№ 446

Москва

О внесении изменений в приказ Минэнерго России от 28.03.2011 № 96

В соответствии с пунктом 23 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977, **п р и к а з ы в а ю:**

Внести изменения в основные характеристики инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год, утвержденной приказом Минэнерго России от 28 марта 2011 г. № 96, в редакции согласно приложению.

Минэнерго



С.И. Шматко

Основные характеристики инвестиционной программы ОАО «Янтарьэнерго» на 2011 год
Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА						
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)					
-	Итого, по всему ОАО «Янтарьэнерго»	2 162,68	714,22	730,20	15,75	73,90	74,01	90,13	262,86	139,15	361,60	427,02	1 440,98	15,98	2,2%	-	160,49	-	0,08	108,35	178,86	122,37	158,78	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:	1 728,83	346,22	494,72	7,20	52,20	40,53	42,96	109,34	89,61	189,16	309,94	1 242,61	148,49	42,9%	-	45,43	-	0,07	98,01	45,52	107,39	49,78	
1.1.	Капитальные вложения в основные средства	1 728,83	346,22	494,72	7,20	52,20	40,53	42,96	109,34	89,61	189,16	309,94	1 242,61	148,49	42,9%	-	45,43	-	0,07	98,01	45,52	107,39	49,78	
1.1.1.	Электросетевые объекты	960,43	240,85	339,72	3,70	40,37	23,61	40,71	91,35	75,46	122,19	183,18	620,70	98,88	41,1%	-	29,63	-	0,07	98,01	43,04	107,39	49,78	
1.1.1.1.	Электрические линии	185,06	107,11	131,60	-	2,71	14,98	24,60	43,39	37,60	48,74	66,69	53,45	24,50	22,9%	-	12,64	-	-	1,27	38,16	1,90	43,29	
-	воздушные линии	156,10	86,33	104,64	-	1,51	13,32	17,85	33,41	36,81	39,61	48,47	51,45	18,32	21,2%	-	9,02	-	-	1,27	30,68	0,64	34,54	
-	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	27,36	-	14,38	-	0,30	-	7,63	-	-	-	6,45	12,98	14,38	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	2,00	
-	Реконструкция заходов ВЛ 330 кВ № 414 на ПС "Северная 330 кВ"	6,55	-	5,72	-	0,15	-	5,58	-	-	-	0,00	0,82	5,72	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	1,00	необходимость завершения работ на объекте, участвующем в схеме выдачи мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 - длительные сроки оформления земельных отношений с собственниками земли, компенсационные выплаты собственникам, привели к переносу сроков ввода объекта на 2011 год
-	Реконструкция заходов ВЛ 330 кВ № 415 на ПС О-1 "Центральная"	0,70	-	0,70	-	0,14	-	-	-	-	-	0,55	-	0,70	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	1,00	необходимость завершения работ на объекте, участвующем в схеме выдачи мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 - длительные сроки оформления земельных отношений с собственниками земли, компенсационные выплаты собственникам, привели к переносу сроков ввода объекта на 2011 год
-	Реконструкция ВЛ 110 кВ № 129 (инв.№5115100) для выдачи мощности Калининградской ТЭЦ-2	0,20	-	0,08	-	-	-	0,08	-	-	-	0,00	0,12	0,08	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	необходимость завершения работ на объекте, участвующем в схеме выдачи мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 - длительные сроки оформления земельных отношений с собственниками земли, компенсационные выплаты собственникам, привели к переносу сроков ввода объекта на 2011 год
-	Реконструкция ВЛ 110 кВ № 151 (инв.№5115748) для выдачи мощности Калининградской ТЭЦ-2	1,11	-	0,99	-	0,00	-	0,99	-	-	-	-	0,12	0,99	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	необходимость завершения работ на объекте, участвующем в схеме выдачи мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 - длительные сроки оформления земельных отношений с собственниками земли, компенсационные выплаты собственникам, привели к переносу сроков ввода объекта на 2011 год
-	Реконструкция ВЛ 110 кВ № 158 (инв.№5116257) для выдачи мощности Калининградской ТЭЦ-2	1,11	-	0,99	-	0,00	-	0,99	-	-	-	-	0,12	0,99	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	необходимость завершения работ на объекте, участвующем в схеме выдачи мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 - длительные сроки оформления земельных отношений с собственниками земли, компенсационные выплаты собственникам, привели к переносу сроков ввода объекта на 2011 год
-	Расширение просек вдоль трасс ВЛ	17,70	-	5,90	-	-	-	-	-	-	-	5,90	11,80	5,90	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	выполнение норм ПУЭ-7, ликвидация возможности падения деревьев на ЛЭП
-	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	26,60	23,86	23,12	-	1,02	11,76	3,64	6,96	15,66	5,14	2,80	3,48	0,74	-3,1%	-	-	-	-	-	10,09	-	8,89	
-	Реконструкция ВЛ 15кВ № 15-41 (инв. № 5113078) в п. Павлов	0,21	0,30	0,21	-	0,01	-	-	0,30	0,21	-	-	-	0,08	-28,0%	-	-	-	-	-	1,82	-	1,82	изменение стоимости объекта по сравнению со

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА				
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утверждаемой ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)			
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ Зеленоградск-Лесной на Куршской косе с переводом на напряжение 35 кВ	3,52	-	0,04	-	0,02	-	0,02	-	-	-	-	3,48	0,04	100,0%	-	-	-	1,20	-	-	не получен акт выбора трассы в части, проходящей через заповедник "Куршская коса", не осуществлен перевод земель из лесных в нелесные, стройка остановлена, увеличение незавершенного строительства на затраты по охране материальных ценностей, аренду участка землем по г. Зеленоградску до границ заповедника
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв.№ 5113973) в п.Рябиновка Зеленоградского района	0,32	0,34	0,32	-	0,00	-	-	0,34	0,32	-	-	-	0,02	-5,9%	-	-	-	-	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция ВЛ 15-22 (инв.№ 5114658) в п.Рошино Гурьевского района	0,73	0,73	0,73	-	-	-	-	0,73	0,73	-	-	-	0,00	0,0%	-	-	-	0,57	-	0,57	план не корректируется
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5116047) в п. Космодемьянское Гурьевского района	3,68	4,99	3,68	-	0,98	-	2,70	1,18	-	3,81	-	-	1,31	-26,2%	-	-	-	4,51	-	4,51	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция ВЛ 15-296 (инв.№ 5116045) п. Люблино	2,81	3,05	2,81	-	-	0,05	-	1,82	1,63	1,18	1,18	-	0,25	-8,0%	-	-	-	1,20	-	1,20	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция ВЛ 15-221 (инв.№ 5113801) и ВЛ 15 кВ 15-16 (инв. №5113788) Гвардейского района	1,92	1,92	1,92	-	-	0,44	-	1,48	0,44	-	1,48	-	0,00	0,0%	-	-	-	0,30	-	0,30	план не корректируется
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ 15-475 протяженностью 0,436 км (инв.№ 5320991) в г. Черняховске	0,79	0,83	0,79	-	0,01	-	-	0,83	0,79	-	-	-	0,04	-4,6%	-	-	-	0,50	-	0,50	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-356 в Славском районе	0,92	-	0,92	-	-	-	0,92	-	-	-	-	-	0,92	100,0%	-	-	-	-	-	-	объект выполнен и введен в декабре 2010 г., финансирование не успели осуществить из-за окончания финансового года, в 2011 г. - погашение кредиторской задолженности
-	Реконструкция ВЛ 15-101 (инв.№ 5113712) и ТП 101-3 (инв.№ 5142951) в г. Калининграде	0,14	0,15	0,14	-	-	-	-	0,15	0,14	-	-	-	0,00	-3,0%	-	-	-	-	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115433) в Мамоновском РЭС	0,83	0,83	0,83	-	-	0,83	-	-	0,83	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	план не корректируется
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-214 (инв. № 5115270) в Багратионовском РЭС	0,83	0,83	0,83	-	-	0,80	-	0,03	0,83	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	план не корректируется
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-256 (инв. № 5114013) в Зеленоградском РЭС	0,83	0,83	0,83	-	-	0,83	-	-	0,83	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	план не корректируется
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-22 (инв. № 5113803) в Гвардейском РЭС	0,83	0,83	0,83	-	-	0,80	-	0,80	0,03	0,03	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	план не корректируется
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-210 (инв. № 5114822) в Правдинском РЭС	0,83	0,83	0,83	-	-	0,80	-	0,03	0,83	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	план не корректируется
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-25 (инв. № 5113792) в Гвардейском РЭС	0,83	0,83	0,83	-	-	0,80	-	-	0,80	0,03	0,03	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	план не корректируется
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-25 (инв. № 5115941) в Гурьевском РЭС	0,83	0,83	0,83	-	-	0,80	-	0,03	0,83	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	план не корректируется
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-442 (инв. № 5321172) в Нестеровском РЭС	0,83	0,83	0,83	-	-	0,80	-	-	0,80	0,03	0,03	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	план не корректируется
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-456 (инв. № 5321180) в Нестеровском РЭС	0,83	0,83	0,83	-	-	0,80	-	0,03	0,83	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	план не корректируется
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-443 (инв. № 5321173) в Нестеровском РЭС	1,65	1,65	1,65	-	-	1,65	-	-	1,65	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	план не корректируется
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ №15-390 (инв. № 5006871) в Большаковском РЭС	0,83	0,83	0,83	-	-	0,80	-	-	0,80	0,03	0,03	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	план не корректируется

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА						
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)					
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-337 (инв. № 5007161) в Славском РЭС	0,83	0,83	0,83	-	-	0,80	-	-	0,80	0,03	0,03	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	план не корректируется		
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-401 (инв. № 5321001) в Озерском РЭС	0,83	0,83	0,83	-	-	0,80	-	0,03	0,83	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	план не корректируется		
-	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	102,14	62,47	67,15	-	0,20	1,56	6,58	26,44	21,14	34,47	39,22	34,99	4,68	7,5%	-	9,02	-	1,27	20,59	0,64	23,65		
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 25-57 (инв. № 5116138), строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Озерки Гвардейского района	4,25	8,26	4,25	-	0,05	0,35	0,40	4,96	1,72	2,95	2,08	-	-	4,01	-48,6%	-	-	0,16	2,16	0,16	2,16	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости	
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 179-2 (инв. № 5116089) в г. Гвардейск	2,89	2,60	2,89	-	-	-	-	-	0,30	2,60	2,60	-	0,30	11,4%	0,30	-	-	-	1,00	-	1,00	изменение объемов работ - увеличилась протяженность линии из-за переослабления акта выбора трассы	
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 66-09 (инв. № 5113922) в п. Солдатово Гвардейского района	4,23	4,40	4,23	-	0,04	-	2,82	1,77	1,37	2,63	-	-	0,17	-3,9%	-	-	-	-	1,20	-	2,41	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости	
-	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ (инв. № 5428924) по ул. Тенистая аллея от ТП-28 в г. Калининграде	1,33	1,37	1,33	-	-	0,14	-	-	0,14	1,23	1,19	-	-	0,04	-2,6%	-	0,04	-	-	0,29	-	0,29	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-31 ул. Белинского (инв. № 5428986) в г. Калининграде	0,26	0,27	0,26	-	-	0,07	-	-	0,06	0,20	0,20	-	-	0,01	-2,6%	-	0,01	-	-	0,09	-	0,09	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (инв. № 5428925) от КТП-84, КТП-84 (инв. № 5459179) по ул. Катина в г. Калининграде	0,08	0,68	0,08	-	-	-	-	-	0,08	0,68	-	-	-	0,60	-88,3%	-	0,60	-	0,63	0,12	-	-	из-за не выполнения ПСД (сложности в получении акта выбора трассы) СМР перенесены на 2012 г.
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 101-5 по ул. Механическая, ул. Сестрорецкая, ул. Славянская (инв. № 5429031) в г. Калининграде	0,48	0,37	0,48	-	-	-	0,12	-	-	0,37	0,37	-	0,12	32,4%	0,12	-	-	-	-	0,16	-	0,16	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-356 ул. Двинская (инв. № 5428918) в г. Калининграде	0,10	0,11	0,10	-	-	0,04	-	-	0,03	0,07	0,07	-	-	0,00	-3,5%	-	0,00	-	-	0,04	-	0,04	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-630 ул. Бригадная (инв. № 5428925) в г. Калининграде	0,05	0,37	0,05	-	-	0,06	-	-	0,05	0,31	-	-	-	0,32	-87,1%	-	0,32	-	-	0,13	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ (инв. № 5428724) по ул. Сусанина от СП-1187 (КТП-187) в г. Калининграде	0,68	0,70	0,68	-	-	0,11	-	-	0,09	0,58	0,58	-	-	0,02	-2,6%	-	0,02	-	-	0,33	-	0,33	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ в п. Космодемьянского в г. Калининграде. (2 очередь)	49,61	23,19	14,62	-	0,00	-	1,00	11,26	7,72	11,92	5,90	34,99	8,56	-36,9%	-	8,56	-	-	-	-	-	-	из-за позднего выполнения ПСД (сложности в получении акта выбора трассы), СМР частично перенесены на 2012 г.
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в п. Б. Лермонтово г. Калининград	0,50	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	0,50	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	объект выполнен и введен в декабре 2010 г., финансовые обязательства перед подрядчиков не выполнены из-за окончания финансового года, в 2011 - погашение кредиторской задолженности
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-321 по ул. Волоколамской в г. Калининграде с установкой вольтодобавочного трансформатора	0,12	-	0,12	-	-	-	0,05	-	0,06	-	-	-	0,12	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	Целесообразность завершения СМР и ввода объекта в основные фонды - переходящий объект
-	Реконструкция ВЛ 0,4кВ Л-1 от ТП 15/0,4кВ № 262-6 и строительство МТП 15/0,4кВ, ВЛ 15кВ, ВЛИ 0,4кВ в п. Заозерье Гурьевского района	18,11	-	18,11	-	-	-	0,21	-	5,69	-	12,21	-	18,11	100,0%	-	-	-	0,16	8,37	0,16	10,45	Целесообразность завершения СМР и ввода объекта в основные фонды - переходящий объект	
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-17 (Л-3) (инв. № 5116301) в п. Ушаково Гурьевского района	0,17	0,20	0,17	-	0,00	-	0,17	0,20	-	-	-	-	0,03	-16,3%	-	-	-	-	0,21	-	0,21	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 46-9 (Л-3) (инв. № 5114735) в п. Авангардное Гурьевского района	0,61	1,30	0,61	-	0,02	-	0,59	1,30	-	-	-	-	0,69	-53,2%	-	-	-	-	0,72	-	0,75	изменение сметной стоимости в рез-те выполненного проекта	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей МВт, Гкал/час, км, МВА		Причины корректировки		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)			
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур					
-	Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 145-1 (инв.№ 5116316) в п.Матросово Гурьевского района	0,53	0,62	0,53	-	-	-	0,01	0,09	-	0,53	0,52	-	0,09	-14,3%	-	-	-	0,30	-	0,25	Изменение плана года из-за досрочного выполнения ПСД в 2010г. Объект необходим для подключения потребителя по договору тех присоединения
-	Реконструкция ВЛ 0.4 кВ (Л-Красная) от ТП-3 до оп.№ 6 в г.Советске	0,39	0,47	0,39	-	-	0,08	-	-	0,39	0,39	-	0,08	-16,5%	0,08	-	-	0,11	-	0,22	Изменение плана года из-за досрочного выполнения ПСД в 2010г. Объект необходим для подключения потребителя по договору тех присоединения	
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-«ул.Ленина» от ТП-212 (инв.№ 5078903) между оп.1-3 в г.Советске	0,19	0,21	0,19	-	-	0,21	-	-	0,19	-	-	0,02	-7,9%	-	-	-	0,13	-	0,13	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Реконструкция ВЛ 0.4 кВ (Л-ул.Горького-Школа №5) от ТП-70 до опоры №24 (инв.№ 5320924) в г.Черняховске	0,79	0,80	0,79	-	-	0,08	0,08	-	-	0,72	0,71	-	0,01	-1,0%	0,01	-	-	0,30	-	0,30	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-"Полевая" от ТП-13 до опоры № 7 в г.Гусеве	0,36	0,37	0,36	-	-	0,08	0,07	-	-	0,28	0,28	-	0,01	-2,2%	0,01	-	-	0,16	-	0,16	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП-70 (инв. № 532200001, 532200002) в г. Гусеве - 2,1 км	6,61	6,61	6,61	-	-	-	-	2,36	2,36	4,25	4,25	-	-	0,0%	-	-	-	2,10	-	2,10	план не корректируется
-	Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 256-4 (Л-1) (инв.№ 5114210) в п.Низовка Зеленоградского района	0,16	0,17	0,16	-	0,01	-	0,15	0,17	-	-	-	-	0,01	-5,1%	-	-	-	0,14	-	0,06	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 128-13 (Л-1) (инв.№ 5114167) в п.Холмогоровка Зеленоградского района	0,35	0,35	0,35	-	-	-	-	0,35	0,35	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,20	-	0,20	Изменение плана года из-за досрочного выполнения ПСД в 2010г.
-	Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 89-3 (Л-1) (инв.№ 5114141) в п.Горьковское Зеленоградского района	0,15	0,15	0,15	-	-	0,03	-	0,12	0,03	-	0,12	-	0,00	-1,6%	0,00	-	-	0,20	-	0,20	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 35-11 (инв.№ 5114025) в п.Муромское Зеленоградского района	0,70	0,72	0,70	-	0,09	0,11	-	0,61	0,61	-	-	-	0,02	-2,9%	0,02	-	-	0,26	-	0,26	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 258-5 (инв.№ 5115730) в п.Романово Зеленоградского района	0,32	0,33	0,32	-	-	0,08	0,07	0,25	0,25	-	-	-	0,01	-2,5%	0,01	-	-	0,14	-	0,14	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 130-6 (Л-1) (инв.№ 5116345) в г.Светлогорск	0,06	0,06	0,06	-	-	0,03	-	-	0,03	0,04	0,04	-	0,00	-3,6%	0,00	-	-	0,06	-	0,06	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция ВЛ 0.4 кВ (Л-3) от ПС В-54 (инв.№ 5114128), строительство КЛ 15 кВ, КТПН 15/0.4 кВ, ВЛИ 0.4 кВ по ул.Заречная в г.Светлогорске	7,33	7,08	7,33	-	-	-	0,25	2,36	-	4,72	7,08	-	0,25	3,5%	0,25	-	0,32	1,40	0,32	1,40	изменение графика финансирования
-	Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 188-8 (инв.№ 5116211) в г.Багратионовске	0,73	0,74	0,73	-	-	0,09	0,09	0,65	-	-	0,64	-	0,01	-1,3%	0,01	-	-	0,27	-	0,27	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	кабельные линии КЛЭП 110 кВ (ВН)	28,96	20,78	26,96	-	1,20	1,67	6,75	9,98	0,80	9,14	18,22	2,00	6,18	29,7%	3,61	-	-	7,48	1,26	8,75	
-	КЛЭП 20-35 кВ (СН1)	9,52	11,46	7,52	-	0,04	1,19	3,29	6,08	0,09	4,19	4,09	2,00	3,95	-34,4%	2,71	-	-	3,22	-	2,78	
-	Реконструкция КЛ 15 кВ № 15-85 (ТП 85-12-ТП 85-17) (инв.№ 5113989) в г.Пионерский	0,82	1,10	0,82	-	0,02	1,10	0,80	-	-	-	-	-	0,28	-25,4%	-	-	-	0,26	-	0,26	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция ВКЛ 15 кВ № 15-06 (инв.№ 5115422) в п.Поддубное Гурьевского района	0,09	0,81	0,09	-	-	0,09	-	-	0,09	0,72	-	-	0,72	-88,8%	0,72	-	-	0,10	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция КЛ 15 кВ от ПС О-1 "Центральная" до оп. №1 ВЛ 15 кВ №15-03 и дооборудование ячейки ВЛ 15 кВ №15-03 в ЗРУ 15 кВ трансформаторами тока (инв.№ 5146089)	1,77	3,47	1,77	-	0,02	-	1,75	-	-	3,47	-	-	1,70	-48,9%	-	-	-	0,63	-	0,70	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Реконструкция ВКЛ 15 кВ № 15-																					исключение объекта из плана из-за досрочного ввода

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА				
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)			
-	Реконструкция КЛ 15 кВ № 15-94 (инв.№ 5113709) в г. Светлый	0,43	-	0,43	-	0,00	-	0,43	-	-	-	-	-	0,43	100,0%	-	-	-	-	-	0,19	Целесообразность завершения СМР и ввода объекта в основные фонды - переходящий объект
-	Реконструкция КЛ 15 кВ № 10 (инв.№532137801) протяженностью 0,38 км в г.Гусеве	2,03	2,03	2,03	-	-	-	-	2,03	-	-	2,03	-	0,00	0,2%	0,00	-	-	0,38	-	0,38	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция КЛ 15 кВ № 9 (инв.№532137801) протяженностью 1,25 км в г.Гусеве	4,06	4,06	2,06	-	-	-	-	4,06	-	-	2,06	2,00	2,00	-49,3%	2,00	-	-	1,25	-	1,25	изменение графика платежей
-	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	15,97	6,01	15,97	-	1,15	0,35	3,28	0,71	0,71	4,95	10,82	-	9,95	165,6%	1,07	-	-	3,36	1,26	5,07	
-	Реконструкция КЛ 6 кВ Ф-15 от ПС О-5 "Советск" до РП-4 (инв.№ 5006839) в г.Советске	1,99	1,58	1,99	-	-	0,35	0,19	-	-	1,23	1,80	-	0,41	25,9%	0,41	-	-	0,26	-	2,13	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция КЛ 10 кВ 30-46 ПС О-30 "Московская"-РП XVI (30-46) (инв.№ 2879612, 2879701) по ул. Фрунзе в г.Калининграде	0,23	-	0,23	-	0,00	-	0,23	-	-	-	-	-	0,23	100,0%	-	-	-	-	-	0,08	Целесообразность завершения СМР и ввода объекта в основные фонды - переходящий объект
-	Реконструкция КЛ 10 кВ от РП 15 до ТП 494 в г. Калининграде (инв.№ 0277501)	2,36	-	2,36	-	0,08	-	2,28	-	-	-	-	-	2,36	100,0%	-	-	-	-	1,26	0,56	Целесообразность завершения СМР и ввода объекта в основные фонды - переходящий объект
-	Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП-22 до ТП-23 в г. Калининграде	1,28	-	1,28	-	1,00	-	0,28	-	-	-	-	-	1,28	100,0%	-	-	-	-	-	-	Объект выполнен и введен в декабре 2010 года, погашение кредиторской задолженности
-	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-250 - ТП-988 (инв.№ 2879514, 2879016, 2879701) в г. Калининграде	0,71	0,71	0,71	-	-	-	-	0,71	0,71	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,20	-	0,20	план не корректируется
-	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП 270-ТП 805 (инв.№ 2879701) по ул.Гагарина в г.Калининграде	0,23	1,69	0,23	-	-	-	0,23	-	-	1,69	-	-	1,47	-86,7%	1,47	-	-	0,80	-	-	изменение графика финансирования
-	Реконструкция КЛ 10 кВ ТП-193 - ТП-204 (инв.№ 2879701) по ул.Колхозная в г.Калининграде	2,01	2,03	2,01	-	0,00	-	0,08	-	-	2,03	1,94	-	0,01	-0,7%	0,01	-	-	0,40	-	0,40	из-за позднего выполнения ПСД (сложности в получении акта выбора трассы), СМР частично перенесены на 2012 г.
-	Реконструкция КЛ 10 кВ 11-09 (инв.№ 2879701, 2879804) ПС О-11 "Ленинградская" - ТП-897 для ж.домов по ул. Тургенева в г. Калининграде	7,15	-	7,15	-	0,07	-	-	-	-	-	7,09	-	7,15	100,0%	-	-	-	1,70	-	1,70	заключение договора технологического присоединения
-	КЛЭП до 1 кВ (НН)	3,48	3,30	3,48	-	-	0,12	0,17	3,19	-	-	3,30	-	0,17	5,2%	0,17	-	-	0,90	-	0,90	
-	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) - 0,9 км с установкой щитов СЦ- 7 шт. в г. Черняховске	3,48	3,30	3,48	-	-	0,12	0,17	3,19	-	-	3,30	-	0,17	5,2%	0,17	-	-	0,90	-	0,90	изменение графика финансирования, из-за поздней поставки оборудования в 2010 г.
1.1.1.2.	Подстанции	710,63	121,93	163,59	3,70	37,35	8,63	15,66	40,30	30,36	69,31	80,22	547,04	41,66	34,2%	16,99	0,07	96,74	4,88	105,49	6,49	
-	Уровень входящего напряжения ВН	594,22	39,29	71,88	1,77	20,28	0,59	6,69	0,41	12,82	36,53	32,08	522,34	32,58	82,9%	-	-	88,00	-	88,00	-	
-	Модернизация ОРУ 110 кВ ПС "Северная 330 кВ" (оборудование ОРУ-110 кВ инв.№5149607)	6,95	-	2,62	-	1,77	-	0,16	-	-	-	0,68	4,33	2,62	100,0%	-	-	-	-	-	-	необходимость завершения работ на объекте, участвующем в схеме выдачи мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, окончание работ на присоединениях 110кВ, которые по утвержд. графику выполнения работ планировались в 2011 г., в соответствии с договором тех. присоединения, выполнение мероприятий по предписаниям пожарнадзора, Ростехнадзора при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
-	Модернизация ОРУ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" (оборудование ОРУ-110 кВ инв.№5146087)	9,50	-	1,91	-	0,88	-	0,55	-	-	-	0,48	7,59	1,91	100,0%	-	-	-	-	-	-	необходимость завершения работ на объекте, участвующем в схеме выдачи мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, окончание работ на присоединениях 110кВ, которые по утвержд. графику выполнения работ планировались в 2011 г., в соответствии с договором тех. присоединения, выполнение мероприятий по предписаниям пожарнадзора, Ростехнадзора при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА					
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)				
	Модернизация ОРУ 110 кВ ПС О-11 "Ленинградская" (оборудование ОРУ-110 кВ инв.№514616)	7,43	-	4,79	-	4,31	-	0,04	-	-	-	0,45	2,63	4,79	100,0%	-	-	-	-	-	-	необходимость завершения работ на объекте, участвующем в схеме выдачи мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2, окончание работ на присоединениях 110кВ, которые по утвержд. графику выполнения работ планировались в 2011 г. в соответствии с договором тех. присоединения, выполнение мероприятий по предписаниям пожарнадзора, Ростехнадзора при получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	
	Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 "Южная" (инв.№ 5146186)	240,12	10,55	-	-	-	-	-	-	-	10,55	-	240,12	10,55	-100,0%	-	-	-	-	-	-	В связи с сокращением программы с учетом требований постановления Правительства РФ №1172 от 27.12.11 начало реализации объекта перенесена вправо	
	Реконструкция ПС 110/15 кВ О-22 "Краснознаменск"	84,24	9,76	6,92	1,26	3,14	0,59	0,06	0,41	3,26	7,50	0,47	77,32	2,83	-29,1%	-	-	-	-	-	-	Целесообразность завершения СМР и ввода объекта в основные фонды - переходящий объект	
	в том числе 1 пусковой комплекс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-		
	Реконструкция ПС 110/15 кВ О-24 "Гурьевск"	5,25	7,43	5,25	-	0,61	-	0,88	-	1,00	7,43	2,75	-	2,17	-29,3%	-	-	-	25,00	-	25,00	изменение сметной стоимости по проекту в связи с обнаружением ошибки в сметном расчете	
	Реконструкция ПС 110/6 кВ О-32 "Черняховск-2"	1,04	-	1,04	-	0,53	-	-	-	0,51	-	-	-	1,04	100,0%	-	-	-	-	-	-	Целесообразность завершения СМР и ввода объекта в основные фонды - переходящий объект	
	Реконструкция ПС 110/15 кВ О-37 "Лунино" (оборудование ЗРУ 15 кВ - инв.№ 5036944)	9,80	-	9,80	-	5,51	-	-	-	4,29	-	-	-	9,80	100,0%	-	-	-	-	-	-	Целесообразность завершения СМР и ввода объекта в основные фонды - переходящий объект	
	Реконструкция ЗРУ 15 кВ (инв.№ 5146320) ПС 110/15 кВ О-39 "Ладушкин" с наладкой ячейки 15 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	переходящий объект (выполнен в 2010 году, акт ввода оформлен в 2011 году)	
	Реконструкция ПС 110/10 кВ О-42 "Северная"	-	3,80	-	-	-	-	-	-	-	3,80	-	-	3,80	-100,0%	-	-	-	-	-	-	Изменение графика финансирования, работы профинансированы в 2010 г.	
	Реконструкция ПС 110/15кВ О-47 "Борисово"	198,89	7,25	8,55	-	-	-	-	-	-	7,25	8,55	190,34	1,30	18,0%	-	-	-	-	-	-	изменение графика финансирования для приобретения оборудования	
	Реконструкция ЗРУ 10 кВ (инв.№ 514228301) ПС 110/10 кВ О-48 "Молокозаводская" с монтажом и наладкой ячейки 10 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	переходящий объект (выполнен в 2010 году, акт ввода оформляется в 2011 году)	
	Реконструкция ПС 110/10/6 кВ О-53 "Правобережная" в г. Калининграде	30,99	0,51	30,99	0,51	3,53	-	4,99	-	3,76	-	18,71	-	30,48	5977,2%	-	-	-	63,00	-	63,00	Целесообразность завершения СМР и ввода объекта в основные фонды - переходящий объект.	
	Уровень входящего напряжения СН2	116,42	82,64	91,71	1,93	17,07	8,04	8,97	39,89	17,53	32,78	48,14	24,70	9,07	11,0%	-	16,99	-	0,07	8,74	4,88	17,49	6,49
	Реконструкция ПС В-128 (инв.№ 5353135) в г. Гусеве	0,55	0,80	-	-	-	-	-	0,80	-	-	-	0,55	0,80	-100,0%	-	-	-	-	-	-	перенос объекта на более поздние сроки в связи с продлением договора тех. присоединения	
	Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 27-5 (инв.№ 5143142), строительство ВЛИ 0,4 кВ в г.Гвардейск	1,07	1,19	1,07	-	0,01	-	0,38	1,19	0,68	-	-	-	0,12	-10,3%	-	-	-	0,40	0,24	0,40	0,24	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
	Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 75-10 (инв.№ 5143530) ул.Заводская г.Полесск	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,80	0,03	переходящий объект (выполнен в 2010 году, акт ввода оформлен в 2011 году)
	Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 241-4 (инв. № 5144326), ВЛ 0,4 кВ от ТП 241-4 (инв. №№ 511468902, 511468903) в п.Прибрежный Гурьевского района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,63	4,50	переходящий объект (выполнен в 2010 году, акт ввода оформлен в 2011 году)
	Реконструкция ТП 180-1 (инв.№ 5146792) в п.Шосейное, ул.Гаражная, Гурьевского района	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	0,15	-	-	0,15	-100,0%	-	-	-	-	-	-	-	досрочный ввод объекта (в 2010г)
	Реконструкция ТП-54 инв.№ 5455956, СП-210 (ТП-54) инв.№ 5455956 и ТП-21 инв.№ 5455934 по ул.Банковская в г.Калининграде	2,21	1,00	2,21	1,00	2,21	-	-	-	-	-	-	-	1,21	121,4%	-	-	-	1,03	-	1,03	Целесообразность завершения СМР и ввода объекта в основные фонды - переходящий объект.	
	Реконструкция РП-13 10/0,4 кВ (инв.№ 5455915) в г. Калининграде	32,73	24,72	12,00	-	-	-	-	10,00	-	14,72	12,00	20,73	12,72	-51,4%	-	12,72	-	-	-	-	-	изменение сметной стоимости в рез-те выполненного проекта
	Реконструкция ТП-25 6/0,4 кВ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	изменение сметной стоимости в рез-те проведенных	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки				
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА						
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)					
-	Реконструкция РП-29 10 кВ (инв.№ 5459217) в г.Калининграде	3,79	-	3,79	-	2,72	-	1,07	-	-	-	-	-	3,79	100,0%	-	-	-	-	-	-	Целесообразность завершения СМР и ввода объекта в основные фонды - переходящий объект.		
-	Реконструкция ТП-173 10/0,4 кВ (инв.№ 5456040) по ул. Черняховского в г. Калининграде	0,92	-	0,92	-	0,04	-	0,88	-	-	-	-	-	0,92	100,0%	-	-	-	-	0,63	-	Целесообразность завершения СМР и ввода объекта в основные фонды - переходящий объект.		
-	Реконструкция КТП-619 6/0,23 кВ (инв.№ 5456319) в г. Калининграде	3,56	-	3,56	-	0,97	-	2,09	-	-	-	0,51	-	3,56	100,0%	-	-	-	-	0,50	-	Целесообразность завершения СМР и ввода объекта в основные фонды - переходящий объект.		
-	Реконструкция ТП-706 (инв.№ 5456325) в г.Калининграде	5,52	-	5,52	-	0,81	-	2,41	-	2,30	-	-	-	5,52	100,0%	-	-	-	-	0,40	0,03	Целесообразность завершения СМР и ввода объекта в основные фонды - переходящий объект.		
-	Реконструкция ТП 512 10/0,4 кВ (инв. № 5458855) и ТП 555 6/04 кВ (инв. № 5456291) в г. Калининграде	17,27	7,02	17,27	-	0,24	-	-	-	5,00	7,02	12,03	-	10,25	146,0%	-	-	1,52	0,14	1,46	0,14	Целесообразность завершения СМР и ввода объекта в основные фонды - переходящий объект.		
-	Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №172 (инв.№ 5456039) и строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10кВ О-11 "Ленинградская" до ТП-172 в г. Калининграде	18,40	23,07	15,40	-	0,24	-	-	-	19,29	3,00	3,78	12,16	3,00	7,67	-33,3%	-	-	1,26	-	1,26	-	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости	
-	Реконструкция ТП-220 (инв.№ 5456074), ТП-262 (инв.№ 5456179) с установкой СПн и прокладкой двух КЛ 1 кВ от СПн по ул.Невского в г.Калининграде	2,61	3,15	2,19	-	-	0,48	-	-	0,91	0,37	1,76	1,82	0,42	0,96	-30,6%	0,96	-	-	1,03	0,29	1,03	0,29	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Реконструкция КТП-554 (инв.№ 5456290) с заменой трансформатора в г.Калининграде	0,59	0,59	0,59	-	-	0,06	-	-	0,06	0,53	0,53	-	-	0,0%	-	-	-	0,63	-	0,63	-	план не корректируется	
-	Реконструкция КТП-806 (инв.№ 5459025) по ул.Тихая в г.Калининграде	2,07	2,14	2,07	-	0,03	0,07	-	-	-	2,07	2,04	-	-	0,07	-3,3%	0,07	-	-	0,40	-	0,40	-	экономия затрат в связи с выполнением проектахоз сп.ПИР делаем собственными силами
-	Реконструкция ПС В-14 (инв. № 5146832) в Мамоновском РЭС	0,83	0,83	0,83	-	-	0,83	-	-	0,83	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	план не корректируется	
-	Реконструкция РП 6/0,4 кВ №1 (инв.№ 5351191) в г.Черняховске	0,57	-	0,57	-	0,01	-	0,55	-	-	-	-	-	0,57	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	переходящий объект (невыполненный в 2010 году), целесообразность завершения СМР и ввод в эксплуатацию с целью сокращения объема незавершенного строительства	
-	Реконструкция ТП-72 (инв.№ 5351237) и ВЛ 0,4 кВ (инв.№ 532099007) от ТП-72 в г. Черняховске	1,07	-	1,07	-	0,50	-	0,57	-	-	-	-	-	1,07	100,0%	-	-	1,03	2,80	-	-	-	досрочный ввод объекта (в 2010г)	
-	Реконструкция РП В-42 (инв.№ 5146355) в пос.Долгоруково Багратионовского района	1,49	1,54	1,49	-	0,01	-	-	-	1,54	0,69	-	0,79	-	0,05	-3,2%	-	-	-	0,63	-	0,63	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Реконструкция ТП 55-4 (инв.№ 5143705) в г.Зеленоградск	0,13	0,15	0,13	-	0,00	0,15	0,13	-	-	-	-	-	0,02	-13,7%	-	-	-	0,01	-	0,01	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Реконструкция ТП 116-2 (инв.№ 5147054), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 116-2 (инв.№ 5116003) и строительство ВЛИ 0,4 кВ в п.Кумачево, Зеленоградского района	0,31	0,41	0,31	-	0,01	-	0,30	0,41	-	-	-	-	0,10	-24,3%	-	-	-	0,16	0,23	0,16	0,23	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 55-5 (инв.№ 5143560) в г.Зеленоградске	0,69	0,99	0,69	-	0,33	-	0,36	-	-	0,99	-	-	0,30	-30,7%	-	-	-	0,40	-	0,40	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Реконструкция РП В-50 (инв.№ 5149730) и РП В-10 (инв.№ 5148151) в г.Светлогорск	0,27	3,45	0,27	-	-	0,27	-	2,22	0,27	0,96	-	-	3,17	-92,1%	3,17	-	-	-	-	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Реконструкция ТП 86-5 (инв.№ 5150161) и строительство КЛ 0,4 кВ в г.Светлогорске	1,05	1,10	1,05	-	0,01	-	-	1,10	1,04	-	-	-	0,04	-3,9%	-	0,04	-	-	1,02	-	1,02	изменение сметной стоимости в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Реконструкция ТП 86-5 (инв.№ 51150161) в г.Светлогорске	0,49	0,55	0,49	-	-	0,06	-	0,21	0,05	0,28	0,44	-	0,07	-11,9%	0,07	-	-	-	0,15	0,10	-	изменение ТЗ с связи с уменьшением объема работ	
-	Электромонтажные работы по установке дополнительного оборудования на ТП 6, 10, 15/0,4	17,63	9,16	17,63	0,93	8,96	6,00	0,11	2,23	3,24	-	5,32	-	8,47	92,5%	-	-	-	-	-	6,78	-	изменение графика платежей по результатам заключения договоров подряда	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки						
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА								
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)							
1.1.1.3	Прочие электросетевые объекты (автоматизация, связь) в т.ч.	64,74	11,81	44,53	-	0,31	-	0,45	7,67	7,50	4,14	36,27	20,21	32,72	277,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Модернизация каналов связи на объектах ОАО "Янтарьэнерго"	14,66	11,81	14,66	-	-	-	-	7,67	7,50	4,14	7,16	-	2,86	24,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости	
	в том числе																									
	Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-14 "Мамоново", О-39 "Ладушкин", ПС О-12 "Южная", О-15 "Нестеров"	13,84	10,98	13,84	-	-	-	-	7,67	7,50	3,31	6,34	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Модернизация СОТИАССО на объектах ОАО "Янтарьэнерго" ПС О-12 "Южная" (ТМ), ПС О-47 "Борисово", ПС О-22 "Краснознаменск", О-18 "Озерки"	0,83	0,83	0,83	-	-	-	-	-	-	0,83	0,83	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Оснащение ВЛ 110 кВ № 115/116 системой температурного мониторинга	10,08	-	10,08	-	-	-	-	-	-	-	10,08	-	10,08	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	определение пропускной способности линии для ликвидации ее перегрузки	
-	Модернизация комплекса диспетчерского щита ЦУС ОАО "Янтарьэнерго" (инв. № 79809)	19,34	-	19,34	-	0,31	-	0,00	-	-	-	19,03	-	19,34	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	окончание работ по переходящему объекту	
-	Модернизация ПС О-11, О-3, О-4, О-5, О-8, ПС "Советск-330", ПС О-34 с установкой автоматических устройств регистрации аварий (АУРА)	6,00	-	0,45	-	-	-	0,45	-	-	-	-	5,55	0,45	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	окончание работ по переходящему объекту	
1.1.2	Средства учета и контроля э/э, в т.ч.	235,45	45,74	42,98	-	0,15	11,80	0,14	11,80	0,18	22,14	42,52	200,97	11,25	-24,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.1	АИИС КУЭ ОРЭ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.2	Системы учета РРЭ:	235,32	45,74	42,85	-	0,15	11,80	-	11,80	0,18	22,14	42,52	200,97	11,39	-24,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	экономия по результатам проведенных конкурентных процедур, изменение графика платежей по договорам поставки оборудования	
-	создание/модернизация ИИК на ТП ВРУ 10/6/0,4	235,32	45,74	34,35	-	-	11,80	-	11,80	-	22,14	34,35	200,97	11,39	-24,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	в том числе организация выносных пунктов учета	49,64	45,74	9,79	-	-	11,80	-	11,80	-	22,14	9,79	59,43	55,53	-121,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.3	Прочие средства учета и контроля электроэнергии:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.4	Установка приборов учета э/э, т/э,х и г воды на хоз. нужды:	0,14	-	0,14	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,14	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Монтаж узла тепловой энергии и счетчика воды производственной базы Зеленоградского РЭС ЗЭС	0,14	-	0,14	-	-	-	0,14	-	-	-	-	-	0,14	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Целесообразность завершения СМР и ввода объекта в основные фонды - переходящий объект.	
1.1.3.	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:	348,61	23,80	8,67	-	0,01	-	0,68	0,09	0,09	23,71	7,89	339,94	15,13	-63,6%	-	15,81	-	-	-	-	-	2,48	-	-	
-	Реконструкция ВЛ 110 кВ №122 и ВЛ №155 (ВЛ 122 - инв. № 5115094, ВЛ 155 - инв. № 5115966)	240,79	11,80	3,24	-	-	-	-	-	-	11,80	3,24	237,55	8,56	-72,6%	-	8,56	-	-	-	-	-	-	-	-	изменение графика платежей в связи с поздними сроками заключения договора на проектирование
-	Модернизация оборудования для определения мест повреждения ВЛ 60, 110, 330 кВ ОАО "Янтарьэнерго" с объединением в автоматическую систему	47,20	3,54	0,93	-	-	-	-	-	-	3,54	0,93	46,27	2,61	-73,7%	-	2,61	-	-	-	-	-	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Создание комплексной системы автоматизации распределительных электрических сетей 15 кВ ОАО "Янтарьэнерго"	0,59	1,65	0,47	-	-	-	-	-	-	1,65	0,47	0,12	1,18	-71,4%	-	1,18	-	-	-	-	-	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-169 (инв. № 5114678) в п. Синявино ПГТ Янтарный	1,66	1,81	-	-	-	-	-	-	-	1,81	-	1,66	1,81	-100,0%	-	1,81	-	-	-	-	-	1,28	-	исключен в связи с расторжением договора	
-	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-169 (инв. № 5114010) в п. Янтарный	1,64	1,56	0,09	-	-	-	-	-	-	1,56	0,09	1,56	1,47	-94,4%	-	1,47	-	-	-	-	-	1,20	-	в связи с поздними сроками выполнения и утверждения ПСД, СМР перенесены на 2010 год проблемы с выполнением ПСД	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования								Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв			4 кв		млн. рублей	%	в том числе за счет			МВт, Гкал/час, км, МВА		
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем		план	скорректированный объем			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур		план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)	
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (Л-2) от ТП 36-2, строительства ЛЭП 0,4 кВ от ТП 36-2 в п. Орловка, Гурьевского района	0,27	0,09	0,10	-	0,01	-	-	0,09	0,09	-	-	0,17	0,01	11,8%	0,01	-	-	-	-	изменение объемов работ в связи заявками новых потребителей на технологическое присоединение
-	Реконструкция с заменой КЛ 6 кВ ТП-22 - ТП-615 в г. Калининграде	3,40	0,21	0,21	-	-	-	-	-	0,21	0,21	3,19	0,00	0,2%	0,00	-	-	-	-	-	план не корректируется
-	Реконструкция КЛ 1 кВ (инв. № 542879910, 542871903, 542871903) от ТП-21, ТП-520, СП-10 по ул. Осипенко, ул. Каштановая аллея, ул. Енисейская в г. Калининграде	5,19	0,53	0,53	-	-	-	-	-	0,53	0,53	4,66	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	план не корректируется
-	Реконструкция КЛ 1 кВ от ТП-441 и от ТП-442 (инв. № 542874605, 542878505) по ул. П. Морозова в г. Калининграде	1,01	0,34	0,23	-	-	-	-	-	0,34	0,23	0,78	0,12	-34,2%	0,12	-	-	-	-	-	изменение ТЗ в связи заявками новых потребителей на технологическое присоединение
-	ТП-414: Реконструкция ВЛ 0,23 кВ по ул. Восточной г. Калининграда	0,07	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	-	0,07	0,07	-100,0%	0,07	-	-	-	-	-	изменение ТЗ в связи с поступлением заявок от новых потребителей на технологическое присоединение и увеличением объемов выполняемых работ
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 225-1 (инв. № 5115413), строительство ЛЭП 15 кВ, ТП 15/0,4 кВ, ВЛИ 0,4 кВ от ТП 225-1 в п. Совхозное Багратионовского района	8,56	0,30	0,30	-	-	-	-	-	0,30	0,30	8,26	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	изменение ТЗ в связи с поступлением заявок от новых потребителей на технологическое присоединение и увеличением объемов выполняемых работ
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15-20 (инв. № 5115366), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 15-20 в п. Пограничный Багратионовского района	3,19	0,24	0,24	-	-	-	-	-	0,24	0,24	2,95	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	план не корректируется
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 207-9 (инв. № 5115225), строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Гвардейское Багратионовского района	5,31	0,30	0,30	-	-	-	-	-	0,30	0,30	5,02	-	0,0%	-	-	-	-	-	-	план не корректируется
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 299-15 (инв. № 5115768), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 299-15 в п. Шевченко Правдинского района	6,68	0,07	0,19	-	-	-	-	-	0,07	0,19	6,49	0,12	166,7%	0,12	-	-	-	-	-	изменение ТЗ в связи с поступлением заявок от новых потребителей на технологическое присоединение и увеличением объемов выполняемых работ
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 164-7 (инв. № 5116337), строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 164-7 в п. Покровское Янтарный ГО	5,43	0,24	0,35	-	-	-	-	-	0,24	0,35	5,07	0,12	50,0%	0,12	-	-	-	-	-	изменение ТЗ в связи с поступлением заявок от новых потребителей на технологическое присоединение и увеличением объемов выполняемых работ
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10-8 (инв. № 5115339) в п. Пятидорожное Багратионовского р-на	1,30	0,24	0,12	-	-	-	-	-	0,24	0,12	1,18	0,12	-50,0%	0,12	-	-	-	-	-	изменение ТЗ в связи с поступлением заявок от новых потребителей на технологическое присоединение и увеличением объемов выполняемых работ
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 233-2 (инв. № 5114205), строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Красноторовка Зеленоградского района	5,66	0,30	0,35	-	-	-	-	-	0,30	0,35	5,31	0,06	20,0%	0,06	-	-	-	-	-	изменение ТЗ в связи с поступлением заявок от новых потребителей на технологическое присоединение и увеличением объемов выполняемых работ
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 16-2 (инв. № 5113807), строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п. Знаменск Гвардейского района	6,25	0,53	0,35	-	-	-	-	-	0,53	0,35	5,90	0,18	-33,3%	0,18	-	-	-	-	-	изменение ТЗ в связи с поступлением заявок от новых потребителей на технологическое присоединение и увеличением объемов выполняемых работ
-	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-54 Л-"ул. Гагарина" от ТП-54 до опоры №18 по ул. Ростовской в г. Черняховске	1,64	-	0,14	-	-	-	0,14	-	-	-	1,50	0,14	100,0%	-	-	-	-	-	-	изменение ТЗ в связи с поступлением заявок от новых потребителей на технологическое присоединение и увеличением объемов выполняемых работ
-	Реконструкция участка ВЛ 15 кВ № 15-468 от опоры №22 до ТП-12	0,58	-	0,16	-	-	-	0,16	-	-	-	0,43	0,16	100,0%	-	-	-	-	-	-	изменение ТЗ в связи с поступлением заявок от новых потребителей на технологическое

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА				
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)			
-	Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 06-24 (инв.№ 5321089) в п.Задорожное Озерского района	1,31	-	0,19	-	-	-	0,19	-	-	-	-	1,12	0,19	100,0%	-	-	-	-	-	-	изменение ТЗ в связи с поступлением заявок от новых потребителей на технологическое присоединение и увеличением объемов выполняемых работ
-	Реконструкция ВЛ 0.4 кВ Л-1 от ТП 12-05 (инв.№ 5321143) в п.Белабино Озерского района	0,87	-	0,19	-	-	-	0,19	-	-	-	-	0,69	0,19	100,0%	-	-	-	-	-	-	изменение ТЗ в связи с поступлением заявок от новых потребителей на технологическое присоединение и увеличением объемов выполняемых работ
1.1.4.	Прочие производственные и хозяйственные объекты	107,74	19,65	76,90	-	3,22	-	0,16	-	0,04	19,65	73,47	30,85	57,25	291,4%	-	-	-	-	-	-	
-	Здания	1,18	-	1,18	-	1,03	-	0,15	-	-	-	-	-	1,18	100,0%	-	-	-	-	-	-	
-	Реконструкция здания ОАО Янтарьэнерго по ул.Театральная.34 (Устройство системы вентиляции кондиционирования)	0,57	-	0,57	-	0,52	-	0,06	-	-	-	-	-	0,57	100,0%	-	-	-	-	-	-	установка более мощного кондиционера в серверной для ликвидации перегрева оборудования
-	Монтаж системы вентиляции здания ЗРУ 15-10 кВ ПС О-35 "Космодемьянская"	0,60	-	0,60	-	0,51	-	0,09	-	-	-	-	-	0,60	100,0%	-	-	-	-	-	-	завершение работ по переходящему объекту
-	Машины и оборудование (кроме подстанций) дизельгенераторы	6,44	-	6,44	-	0,08	-	0,01	-	-	-	6,35	-	6,44	100,0%	-	-	-	-	-	-	для обеспечения электроснабжения важнейших социальных объектов (больниц, детских домов) во время аварий, вызванных аномальными явлениями (ветер, ураган, гололед)
-	Транспортные средства	90,17	19,65	66,57	-	-	-	-	-	-	19,65	66,57	23,60	46,93	238,9%	-	-	-	-	-	-	оснащение аварийных бригад спецтехникой для сокращения сроков ликвидации аварий, вызванных аномальными явлениями (ветер, ураган, гололед)
-	Прочие основные средства	9,95	-	2,71	-	2,12	-	-	-	0,04	-	0,55	7,25	2,71	100,0%	-	-	-	-	-	-	
-	Оборудование пожарно-охранной сигнализацией АПЗ, центрального склада, гаражных боксов, здания КТП СМиТ по адресу г.Советск, ул.А.Невского, 1	0,59	-	0,59	-	-	-	-	-	-	0,04	-	0,55	0,59	100,0%	-	-	-	-	-	-	выполнение предписаний пож. надзора
-	Монтаж ПОС, сист. видеонаблюдения, лок. комп. сети, телеф. связи в помещениях филиала "Энергосбыт" в г. Черняховске по 2 му Дачному пер. д.20	0,95	-	0,95	-	0,95	-	-	-	-	-	-	-	0,95	100,0%	-	-	-	-	-	-	объект выполнен в 2010 году, погашение кредиторской задолженности
-	Реконструкция системы пожарной и охранной сигнализации производственной базы по ул. Фрунзе, 11 б в г.Калининграде (инв.№ 5478136, 5478156)	0,64	-	0,64	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-	0,64	100,0%	-	-	-	-	-	-	объект выполнен в 2010 году, погашение кредиторской задолженности
-	Оборудование охранно-пожарной сигнализации здания лит. А по ул. Красносельская, 83	0,19	-	0,19	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	0,19	100,0%	-	-	-	-	-	-	объект выполнен в 2010 году, погашение кредиторской задолженности
-	Оборудование охранно-пожарной сигнализации в автомобильных боксах СМиТ по ул. Красносельская, 83	0,24	-	0,24	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	0,24	100,0%	-	-	-	-	-	-	объект выполнен в 2010 году, погашение кредиторской задолженности
-	Оборудование охранно-пожарной сигнализации в помещениях участка энергосбыта г. Гусев	0,09	-	0,09	-	0,09	-	-	-	-	-	-	-	0,09	100,0%	-	-	-	-	-	-	объект выполнен в 2010 году, погашение кредиторской задолженности
-	Реконструкция пути железнодорожного подъездного (инв.№ 05198) филиала ОАО "Янтарьэнерго"	7,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	объект выполнен в 2010 году, оформление акта ввода
1.1.5.	Оборудование, не входящее в сметы строек, в т.ч.:	76,59	16,19	26,44	3,50	8,45	5,12	1,27	6,10	13,84	1,47	2,88	50,15	10,25	63,3%	-	-	-	-	-	-	
1.1.5.1	Оргтехника и компьютеры	6,53	6,53	6,53	3,50	3,46	1,82	0,85	1,22	2,22	-	-	-	0,00	0,0%	-	-	-	-	-	-	
1.1.5.3	Приборы учета и контроля	6,05	6,05	6,05	-	1,01	1,34	-	3,72	3,58	0,99	1,46	-	0,00	0,0%	-	-	-	-	-	-	
1.1.5.4	Механизмы, приспособления	1,76	1,75	1,76	0,00	0,70	0,39	0,41	0,88	0,18	0,48	0,46	-	0,01	0,6%	-	-	-	-	-	-	
1.1.5.5	Средства связи	1,86	1,86	1,86	-	0,56	1,58	-	0,28	0,35	-	0,96	-	0,00	0,0%	-	-	-	-	-	-	
1.1.5.6	Мероприятия по повышению антитеррористической и противодиверсионной	60,39	-	10,24	-	2,72	-	0,01	-	7,52	-	-	50,15	10,24	100,0%	-	-	-	-	-	-	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА					
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)				
-	Оснащение объектов инженерно-техническими средствами охраны	57,67	-	7,52	-	-	-	-	-	7,52	-	-	50,15	7,52	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики
-	Монтаж систем тревожной сигнализации на объектах ОАО "Янтарьэнерго"	0,01	-	0,01	-	0,00	-	0,01	-	-	-	-	0,01	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электроэнергетики	
-	Модернизация системы телевизионного наблюдения административного здания ОАО "Янтарьэнерго" ул. Театральная, 34 (инв. № 86198)	1,12	-	1,12	-	1,12	-	-	-	-	-	-	1,12	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	объект выполнен в 2010 году, погашение кредиторской задолженности	
-	Модернизация системы контроля управления доступом административного здания ОАО "Янтарьэнерго" ул. Театральная, 34 (инв. № 86118)	1,60	-	1,60	-	1,60	-	-	-	-	-	-	1,60	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	объект выполнен в 2010 году, погашение кредиторской задолженности	
2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.:	415,00	368,00	216,66	8,55	21,41	33,48	47,17	153,52	49,53	172,45	98,54	198,34	- 151,34	-41,1%	- 115,06	- 0,01	10,34	133,34	8,72	94,11		
2.1.	Капитальные вложения в основные средства	415,00	368,00	216,66	8,55	21,41	33,48	47,17	153,52	49,53	172,45	98,54	198,34	- 151,34	-41,1%	- 115,06	- 0,01	10,34	133,34	8,72	94,11		
2.1.1.	Электросетевые объекты	368,63	366,17	213,87	8,46	20,88	32,78	46,96	152,49	47,49	172,45	98,54	154,77	- 152,30	-41,6%	- 114,92	- 0,01	10,34	133,34	8,72	94,11		
2.1.1.1.	Электрические линии	122,40	185,08	79,64	4,75	4,14	12,11	18,27	57,29	23,79	110,93	33,43	42,76	- 105,45	-57,0%	- 84,38	- 0,01	1,27	91,68	0,65	65,23		
-	воздушные линии	42,85	66,33	37,51	0,32	1,97	4,37	6,35	19,17	12,15	42,47	17,04	5,35	- 28,82	-43,5%	- 31,98	- 0,01	1,27	64,93	0,65	54,33		
-	ВЛЭП 110-220 кВ (ВН)	6,58	-	6,58	-	1,01	-	0,24	-	1,79	-	3,54	- 0,00	6,58	100,0%	-	-	-	32,70	-	32,70		
-	Строительство ВЛ 110кВ ПС 330кВ Северная-330/110кВ -ПС 110/15 кВ "Пионерская"	6,58	-	6,58	-	1,01	-	0,24	-	1,79	-	3,54	- 0,00	6,58	100,0%	-	-	-	32,70	-	32,70	увеличение затрат по оформлению земельных отношений, компенсационные выплаты землевладельцам	
-	ВЛЭП 35 кВ (СН1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-		
-	ВЛЭП 1-20 кВ (СН2)	1,40	3,53	1,40	-	0,22	-	1,18	0,22	2,13	1,18	-	- 2,13	-60,3%	- 2,13	-	-	-	1,50	-	0,50		
-	Строительство ЛЭП 15 кВ в п.Родники Гурьевского района	1,18	1,36	1,18	-	-	-	-	1,18	-	0,18	1,18	-	0,18	-13,0%	0,18	-	-	0,50	-	0,50	экономия затрат в связи с выполнением проекта хоз/сп	
-	Строительство ВЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-114 в п.Шиповка СНТ "Труд-1", "Труд-2", "Золотая рыбка" Светловского ГО	0,22	2,18	0,22	-	0,22	-	-	0,22	1,96	-	-	- 1,95	-89,8%	- 1,95	-	-	-	1,00	-	-	проблемы с выполнением ПСД связанные с актом выбора трасс, выполнение СМР перенесено на 2012 г	
-	ВЛЭП 0,4 кВ (НН)	34,87	62,80	29,52	0,32	0,95	4,15	6,11	17,99	10,13	40,34	12,32	5,35	- 33,28	-53,0%	- 29,85	- 0,01	1,27	30,73	0,65	21,13		
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 05-1 (инв. № 5114690) в п.М.Борисово Калининградской области	0,16	0,16	0,16	-	0,00	-	-	0,16	0,15	-	-	- 0,00	-2,9%	-	-	-	-	0,13	-	0,13	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости	
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 32-36 (Л-1) (инв. № 5116313) в п.Волочаевское Калининградской области	0,25	0,37	0,25	-	0,01	-	0,24	0,37	-	-	-	- 0,13	-33,4%	-	-	-	-	0,22	-	0,30	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ и реконструкция ТП 82-14 (инв. №5148369) в п.М.Матросовка, Полесского района	0,56	0,61	0,56	-	-	0,08	-	-	0,61	0,48	-	- 0,05	-8,4%	- 0,05	-	-	0,16	0,44	-	0,60	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 11-11 (инв. № 5115874) в г.Мамоново	0,18	0,19	0,18	0,07	-	0,07	-	-	0,12	0,11	0,00	- 0,01	-4,5%	-	0,01	-	-	0,05	-	0,05	изменение сметной стоимости в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 67-10 (инв. № 5149762), ВЛ 0,4 кВ от ТП 67-10 (инв. № 5116113), ВЛ 0,4 кВ от ТП 67-4 (инв. № 5115378) в г.Мамоново	0,33	0,34	0,33	-	0,09	-	-	0,09	0,25	0,24	-	- 0,01	-2,7%	- 0,01	-	-	-	0,05	-	0,05	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 67-2 (инв. № 5146804), ВЛ 0,4 кВ от ТП 67-2 (инв. № 5115376) в г.Мамоново	0,15	0,95	0,15	-	0,15	-	-	0,15	0,80	-	-	- 0,80	-84,6%	- 0,80	-	-	-	0,25	-	-	проблемы с выполнением ПСД связанные с актом выбора трасс, выполнение СМР перенесено на 2012 г	
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 208-12 (инв. № 5147070), ВЛ 0,4 кВ от ТП 208-12 (инв. № 5115217) в п.Владимово	0,95	0,96	0,95	-	0,14	0,14	-	-	0,82	0,81	- 0,00	- 0,02	-1,6%	- 0,02	-	-	-	0,38	-	0,38	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования								Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки				
			всего		1 кв		2 кв		3 кв			4 кв		млн. рублей	%	в том числе за счет			МВт, Гкал/час, км, МВА			
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем		план	скорректированный объем			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур		план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)		
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ТП 214-8 (инв.№ 5146484) в п.Нивенское Багратионовского района	0,13	0,81	0,13	-	-	0,13	-	-	0,13	0,68	-	-	0,68	-84,2%	0,68	-	-	0,20	-	-	проблемы с выполнением ПСД связанные с актом выбора трасс, выполнение СМР перенесено на 2012 г
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 214-9 в п.Нивенское Багратионовского района	0,26	0,94	0,26	-	-	-	-	0,11	0,26	0,83	-	-	0,68	-72,7%	-	-	-	0,35	-	0,15	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ в п.Знаменское Багратионовского района	0,08	0,24	0,08	-	-	-	-	-	0,08	0,24	-	-	0,15	-64,5%	-	-	-	0,10	-	0,11	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ в п.Раздольное Багратионовского района	0,23	-	0,23	-	0,23	-	-	-	-	-	-	-	0,23	100,0%	-	-	-	0,18	-	0,18	досрочное выполнение работ (в 2010г.)
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ и реконструкция ТП 62-1 (инв.№ 5142270) в п.Медовое Багратионовского района	0,56	0,45	0,56	-	0,01	-	0,55	-	-	0,45	-	0,00	0,11	24,7%	-	-	-	0,56	-	0,87	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 203-1 (инв.№ 5115758) в п.Побережье Багратионовского района	1,19	0,41	1,19	-	0,02	-	-	-	1,17	0,41	-	-	0,78	187,7%	-	-	-	1,41	-	1,41	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 06-17 (инв.№ 5146361) в п.Заречное Багратионовского района	0,11	1,14	0,11	-	-	0,11	-	-	0,11	1,03	-	-	1,03	-90,7%	1,03	-	-	0,42	-	-	поздний срок выполнения ПСД, СМР перенесены на 2012 г.
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП 208-8 (инв.№ 5115213) в п.Победа Багратионовского района	1,31	1,77	1,31	-	-	-	1,77	1,31	-	-	-	-	0,46	-26,2%	-	-	-	0,75	-	0,64	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4кВ (Л-1) от ТП 205-6 (инв.№ 5115175) в п.Б.Озерное Багратионовского района	0,64	0,53	0,64	-	-	-	-	0,53	0,64	-	-	-	0,11	21,3%	-	-	-	0,82	-	0,60	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4кВ (Л-1) от ТП 205-18 (инв.№ 5115179) в п.Песочное Багратионовского района	0,42	0,93	0,42	-	0,01	-	0,41	0,93	-	-	-	-	0,51	-54,9%	-	-	-	0,68	-	0,68	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 214-4, реконструкция ТП 214-4 (инв.№ 5146480) в п.Отважное Багратионовского района	0,38	1,96	0,38	-	-	-	-	1,96	0,38	-	-	-	1,58	-80,7%	1,58	-	0,25	0,34	0,25	0,31	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 188-7 в г.Багратионск	0,31	0,32	0,31	-	-	0,07	0,07	0,25	0,24	-	-	-	0,01	-2,6%	0,01	-	-	0,10	-	0,10	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство сетей 0,4 кВ микрорайона ИЖД по ул.Тенистая аллея-Тихоненко с установкой КТПн 6/0,4кВ в г.Калининграде	0,18	2,71	0,18	-	-	0,18	-	-	0,18	2,54	-	-	2,54	-93,5%	2,54	-	0,40	0,24	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство сетей 0,4 кВ от КТП-619 по ул.Цирковая-Мишина-Жуковского-Колесная-Тихоненко в г.Калининграде	0,44	4,11	0,44	-	-	0,44	-	-	0,44	3,67	-	-	3,67	-89,3%	3,67	-	-	1,90	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ВЛ 0,4 кВ от КТП-939 по ул.Арсенальная, ул.Орловская, ул.Пехотная в г.Калининграде	0,11	0,83	0,11	-	-	0,11	-	-	0,11	0,72	-	-	0,72	-87,1%	0,72	-	-	0,40	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП-28 по ул.Б.Окружная-Трудовая в г.Калининграде	0,28	-	0,28	-	0,07	-	0,21	-	-	-	-	-	0,28	100,0%	-	-	-	0,17	-	0,17	переходящий объект (невыполненный в 2010 году)
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 47-6 (инв.№ 5148351), реконструкция ВЛ 0,4кВ (Л-2) от ТП 47-6 (инв.№ 5115029) в п.Б.Исаково. ул.Нефтяников.	0,52	0,95	0,52	-	0,01	-	-	0,95	0,51	-	-	-	0,43	-45,6%	-	-	-	0,30	-	0,26	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА				
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утверждаемой ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)			
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ВЛ 0.4кВ (Л-3) ТП 53-15 (инв.№ 5114757) в п.Рассвет Гурьевского района	0,69	0,50	0,69	-	0,01	-	0,01	0,50	0,67	-	-	0,00	0,19	38,8%	0,19	-	-	0,21	-	0,21	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство ЛЭП 0.4 кВ и реконструкция ТП 36-3 (инв.№ 5144369) в п.Малиновка Гурьевского района	0,08	0,95	0,08	-	-	0,08	-	-	0,08	0,87	-	-	0,87	-91,5%	0,87	-	-	0,30	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ТП 35-7 (инв.№ 5150131) в п.Моршанское Гурьевского района	0,38	0,53	0,38	-	0,01	-	0,37	-	-	0,53	-	0,00	0,15	-27,8%	-	-	-	0,46	-	0,46	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ТП 08-4 (инв.№ 5146781) в п.Ласкино Гурьевского района	2,77	2,79	1,27	-	-	0,12	0,53	-	-	2,67	0,74	1,50	1,51	-54,3%	1,51	-	-	1,50	-	1,50	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство ЛЭП 0.4 кВ от ТП 145-7, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 145-6 (инв.№ 5114817) в п.Отрадное Гурьевского района	0,48	0,64	0,48	-	0,01	-	0,47	-	-	0,64	-	-	0,16	-24,8%	-	-	-	0,47	-	0,47	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ТП 254-1 (инв.№ 5144411), реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 254-1 (инв.№ 5115031) в с/г "Поречье" Гурьевского района	-	0,75	-	-	-	-	-	-	-	0,75	-	-	0,75	-100,0%	-	-	0,06	0,11	-	-	досрочный ввод объекта (в 2010г)
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 214-3 южнее п.Лесное Гурьевского района	0,19	0,85	0,19	-	-	-	-	-	0,19	0,85	-	-	0,66	-77,4%	-	-	-	0,21	-	0,11	
-	Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 36-12 (инв.№ 5114725), реконструкция ТП 36-12 (инв.№ 5144373) в п.Орловка Гурьевского района	0,24	0,24	0,24	-	-	-	-	-	0,24	0,24	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,10	-	0,10	план не корректируется
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-19 в п.Низовье Гурьевского района	0,32	0,33	0,32	-	-	0,09	0,08	-	-	0,25	0,24	-	0,01	-2,9%	0,01	-	-	0,10	-	0,10	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 148-6 в п.Родники Гурьевского района	0,82	0,84	0,82	-	-	0,12	0,12	-	-	0,72	0,71	0,00	0,01	-1,5%	0,01	-	-	0,40	-	0,40	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 148-17 (инв.№ 5115073) в п.Родники Гурьевского района	0,74	0,78	0,74	0,11	0,00	-	0,11	-	-	0,67	0,64	0,00	0,03	-4,5%	0,03	-	-	1,21	-	1,21	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 180-12 (инв.№ 5115830), реконструкция ТП 180-12 (инв.№ 5148140) в п.Шосейное Гурьевского района	0,29	0,65	0,29	-	0,00	-	0,29	-	-	0,65	-	-	0,36	-55,5%	-	-	0,40	0,17	0,40	0,17	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ВЛИ 0.4кВ, реконструкция ТП 22-12 (инв.№ 5148063), реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 22-12 (инв.№ 5115782) в п.Зеленополье Гурьевского района	0,11	1,19	0,11	-	-	0,11	-	1,08	0,11	-	-	-	1,08	-91,0%	1,08	-	-	0,37	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ЛЭП 0.4 кВ в п.Лесное Гурьевского района	0,22	0,25	0,22	-	0,22	-	-	0,25	-	-	-	-	0,03	-13,3%	-	-	-	0,22	-	0,22	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ и реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 12-37 (Л-3) (инв.№ 5115590) в п.Высокое Гурьевского района	0,18	0,23	0,18	-	0,00	-	0,18	0,23	-	-	-	0,00	0,05	-21,8%	-	-	-	0,07	-	0,12	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 148-8 (инв.№ 5114807) в п.Родники Гурьевского района	0,42	0,72	0,42	-	0,01	-	0,41	0,72	-	-	-	-	0,29	-40,9%	-	-	-	0,79	-	0,79	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА				
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утверждаемой ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)			
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ВЛ 0.4кВ (Л-3) от ТП 141-5 (инв.№ 5115039) в г.Гурьевск	0,12	0,12	0,12	-	-	-	-	0,12	0,12	-	-	-	0,00	-2,9%	-	-	-	0,11	-	0,11	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП-209 для электроснабжения ИЖД по ул.Гоголя в г.Советске	0,88	0,88	0,88	-	0,18	-	-	-	0,71	0,88	-	0,00	0,00	0,1%	-	-	-	0,58	-	0,58	план не корректируется
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ по ул.Московская-ул.Энергетиков в г.Советске	0,71	0,80	0,71	-	0,01	-	-	0,09	-	0,71	0,70	-	0,09	-11,1%	-	0,09	-	0,30	-	0,30	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство ВЛ 0.4 кВ от ТП-222 до оп.№ 6 Л-"Жилинское шоссе" с/т "Светоч" в г.Советске	0,67	0,95	0,67	-	0,01	-	-	0,95	-	-	0,66	-	0,00	-	0,27	-28,9%	-	0,27	-	0,38	изменение ТЗ
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 54-04 до опоры № 14 ВЛ 0.4 кВ (Л-1) по ул.Новая в г.Нестерове	1,16	1,33	1,16	-	0,02	-	-	0,18	-	1,16	1,13	-	0,00	-	0,18	-13,2%	-	0,18	-	0,49	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП-10 до оп.№ 4 ВЛ 0.4 кВ Л-"А.Невского" в г.Гусеве	0,29	0,37	0,29	-	-	0,08	0,37	-	-	-	0,21	-	0,08	-21,0%	-	0,08	-	0,33	-	0,11	изменение ТЗ в связи с заключением договора тех присоединения
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП-6 по ул.Железнодорожной в г.Гусеве	0,07	0,31	0,07	-	-	-	-	-	0,07	0,31	-	-	0,24	-76,0%	-	0,24	-	0,21	-	-	изменение ТЗ в связи с расторжением договора тех присоединения
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ТП 256-13 (инв.№ 5143708), ВЛ 0.4кВ (Л-1) ТП 256-13 (инв.№ 5114217) в п.Коврово Зеленоградского района	1,58	1,62	1,58	0,14	-	-	0,14	0,05	-	1,43	1,43	-	0,05	-2,8%	-	0,05	-	0,70	-	0,70	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 256-18 в п.Коврово Зеленоградского района	0,59	1,50	0,59	-	0,00	-	0,59	0,20	-	1,30	-	-	0,91	-60,6%	-	0,91	-	0,67	-	0,55	изменение стоимости в связи с выполнением проекта хоз/сп.
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ВЛ 0.4кВ от ТП 256-19 (инв.№ 5115991) в п.Коврово Зеленоградского района	0,10	0,58	0,10	-	0,10	-	0,48	0,10	-	-	-	-	0,48	-83,5%	-	0,48	-	0,23	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 88-3 (Л-3) (инв.№ 5114134), ТП 88-3 (инв.№ 5147825) в п.Заостровье, ул.Молодежная, Зеленоградского района	0,12	0,79	0,12	-	0,12	-	0,67	0,12	-	-	-	-	0,67	-85,2%	-	0,67	-	0,26	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 88-4 (инв.№ 5115825) в п.Заостровье Зеленоградского района	0,08	0,57	0,08	-	0,09	-	0,48	0,08	-	-	-	-	0,48	-85,0%	-	0,48	-	0,40	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ТП 128-10 (инв.№ 5143646) в п.Кузнецкое Зеленоградского района	0,85	0,87	0,85	-	0,15	-	0,72	0,18	-	0,67	-	0,00	0,02	-2,4%	-	0,02	-	0,20	-	0,20	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ЛЭП 0.4 кВ в п.Откосово Зеленоградского района	0,26	0,28	0,26	-	0,01	-	0,25	0,28	-	-	-	0,00	0,02	-7,0%	-	-	-	0,22	-	0,22	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ в п.Куликово Зеленоградского района	0,44	0,45	0,44	-	-	0,09	0,08	0,36	-	-	0,35	-	0,01	-2,1%	-	0,01	-	0,15	-	0,15	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 256-11, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 256-11 (инв.№ 5114215) в п.Куликово Зеленоградского района	0,87	0,87	0,87	-	0,02	-	-	0,87	-	-	0,85	-	0,00	-0,1%	-	0,00	-	0,65	-	0,65	план не корректируется
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ в п.Холмогоровка Зеленоградского района	0,35	0,36	0,35	-	0,00	-	-	0,36	0,35	-	-	-	0,01	-2,9%	-	-	-	0,21	-	0,21	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 128-2 (инв.№ 5114156) в	0,07	0,58	0,07	-	-	0,07	-	0,51	0,07	-	-	-	0,51	-87,3%	-	0,51	-	0,28	-	-	из-за трудностей согласования акта выбора трассы, проектировщик не выполнил ПСД. СМР переносится

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА					
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)				
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 232-1 (инв.№ 5114203) в п.Красноторовка Зеленоградского района	0,07	0,51	0,07	-	-	0,07	-	0,43	0,07	-	-	-	0,43	-85,3%	-	0,43	-	-	0,18	-	-	из-за трудностей согласования акта выбора трассы, проектировщик не выполнил ПСД, СМР переносится
-	Строительство ВЛИ 0.4кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 107-1 (инв.№ 5114145) в п.Переславское Зеленоградского района	0,35	0,35	0,35	-	-	0,07	0,07	0,28	-	-	0,27	0,00	0,01	-2,3%	-	0,01	-	-	0,16	-	0,16	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ в п.Богатое Зеленоградского района	0,15	0,19	0,15	-	0,00	0,19	0,15	-	-	-	-	-	0,04	-19,5%	-	-	-	-	0,32	-	0,32	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 58-8 в п.Проходное Зеленоградского района	0,08	1,21	0,08	-	-	0,09	-	-	0,08	1,12	-	-	1,12	-93,0%	-	1,12	-	-	0,60	-	-	из-за трудностей согласования акта выбора трассы, проектировщик не выполнил ПСД, СМР переносится
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ПС В-22 (инв.№ 5116050) в г.Пионерский Калининградской области	0,15	1,56	0,15	-	-	0,15	-	0,06	0,15	1,35	-	-	1,41	-90,4%	-	1,41	-	-	0,76	-	-	из-за трудностей согласования акта выбора трассы, проектировщик не выполнил ПСД, СМР переносится
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 85-15 (инв.№ 5147873), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-15 (Л-3) (инв.№ 5115738) в г.Пионерский Калининградской области	0,22	0,26	0,22	-	0,00	0,26	0,21	-	-	-	-	0,00	0,04	-14,7%	-	-	-	-	0,37	-	0,37	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ТП 176-3 (инв.№ 5143584), ВЛ 0.4 кВ от ТП 176-3 (инв.№ 5116344) в г.Пионерский	0,52	0,53	0,52	-	-	0,09	0,08	0,45	0,44	-	-	0,00	0,01	-1,8%	-	0,01	-	-	0,11	-	0,11	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 39-12 (инв.№ 5114044) в п.Отрадное Светлогорского ГО	0,35	2,74	0,35	-	-	0,35	-	-	0,35	2,39	-	-	2,39	-87,1%	-	2,39	-	-	1,41	-	-	из-за трудностей согласования акта выбора трассы, проектировщик не выполнил ПСД, СМР переносятся на 2012 г.
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ТП 179-3 (инв.№ 5149617), ВЛ 0.4кВ (Л-1, Л-3) ТП 179-3 (инв.№ 5113924) в Гвардейск	0,08	1,07	0,08	-	-	0,08	-	0,06	0,08	0,93	-	-	0,98	-92,2%	-	0,98	-	-	0,31	-	-	из-за трудностей согласования акта выбора трассы, проектировщик не выполнил ПСД, СМР переносятся на 2012 г.
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ВЛ 0.4кВ (Л-1) от ТП 66-5 (инв.№ 5113913), ТП 66-5 (инв.№ 5147971) в п.Зорино, ул.Центральная, Гвардейского района	0,09	0,27	0,09	-	-	0,09	-	0,01	0,09	0,17	-	-	0,17	-65,8%	-	0,17	-	-	0,06	-	-	из-за трудностей согласования акта выбора трассы, проектировщик не выполнил ПСД, СМР переносятся на 2012 г.
-	Строительство ЛЭП 0.4 кВ и реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 310-16 (инв.№ 5113870) в п.Рошино Гвардейского района	0,08	0,72	0,08	-	-	0,08	-	0,05	0,08	0,59	-	-	0,64	-88,7%	-	0,64	-	-	0,25	-	-	из-за трудностей согласования акта выбора трассы, проектировщик не выполнил ПСД, СМР переносятся на 2012 г.
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ТП 25-33 (инв.№ 5147802), ВЛ 0.4кВ (Л-2) ТП 25-33 (инв.№ 5113842) в п.Березовка Гвардейского района	0,09	0,64	0,09	-	0,00	-	-	0,14	-	0,50	0,09	-	0,55	-85,6%	-	0,55	-	-	0,20	-	0,20	из-за трудностей согласования акта выбора трассы, проектировщик не выполнил ПСД, СМР переносятся на 2012 г.
-	Строительство ВЛИ 0.4 кВ от ТП 201-08, реконструкция ТП 201-08 (инв.№5148187) в г.Правдинск	4,01	4,81	1,11	-	0,05	-	-	-	-	4,81	1,06	2,90	3,71	-77,0%	-	3,71	-	-	2,00	-	2,00	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ЛЭП 0.4кВ, реконструкция ТП 224-01 (инв.№ 5144797), ВЛ 0.4кВ (Л-1) 224-01 (инв.№ 5114836) в г.Правдинск	0,81	0,83	0,81	-	-	0,11	0,11	0,01	-	0,71	0,71	-	0,01	-1,4%	-	0,01	-	-	0,51	-	0,51	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство участка ЛЭП 0.4 кВ по ул.Сусанина-Монетная (КТП-188) с установкой СПН в г.Калининграде	0,95	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,95	0,00	0,0%	-	-	-	-	-	-	-	необходимость уведомления о начале строительства через опубликования объявления в газете
-	кабельные линии	79,54	118,75	42,13	4,43	2,18	7,74	11,92	38,12	11,64	68,46	16,39	37,41	76,62	-64,5%	-	52,40	-	-	26,75	-	10,91	

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА						
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)					
-	Строительство КЛ 15 кВ, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-130 (инв.№ 5115734) и КЛ 15 кВ № 15-129 (инв.№ 5115695), реконструкция ТП 130-4 (инв.№ 5147161) в г.Светлогорск	5,83	5,88	2,33	0,16	-	-	0,16	0,05	-	5,66	2,16	3,50	-	3,55	-60,4%	-	3,55	-	-	1,20	-	1,20	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ВКЛ 15 кВ (ПС О-24 - ТП 254-4) в п. Новый Гурьевского района	21,18	21,18	2,75	-	0,30	0,75	0,69	8,26	0,23	12,17	1,53	18,43	-	18,43	-87,0%	-	-	-	-	5,79	-	-	в связи с поздним сроком разработки ПСД, выполнение СМР будет выполняться в 2011-2012 гг, увеличение сроков строительства
-	КЛЭП 3-10 кВ (СН2)	34,92	67,14	19,44	4,16	1,33	4,35	8,43	18,88	5,88	39,75	3,79	15,49	-	47,71	-71,0%	-	41,73	-	-	13,43	-	4,63	
-	Строительство КЛ 10 кВ от ТП (новая) по ул. Горького до ТП-294 в г. Калининграде	0,01	0,75	0,01	-	0,01	-	-	-	-	0,75	-	-	-	0,74	-98,4%	-	0,74	-	-	0,40	-	-	изменение ТЗ в связи с расторжением договора тех присоединения
-	Строительство 2-х уч. КЛ 10 кВ от ТПн до места врезки (ТП-424-ТП-444 и ТП-421-ТП-438) по ул. Киевской в г. Калининграде	2,08	-	2,08	-	0,03	-	2,05	-	-	-	-	-	2,08	100,0%	-	-	-	-	-	0,42	-	0,42	переходящий объект (невыполненный в 2010 году) Целесообразность окончания СМР и ввода объекта в эксплуатацию для уменьшения незавершенного строительства
-	Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТПн по пр.Мира до места врезки КЛ 6 кВ ТП-609-ТП-624 в г.Калининграде	0,56	0,82	0,56	-	0,01	-	-	0,82	0,56	-	-	0,00	-	0,26	-31,7%	-	-	-	-	0,28	-	0,28	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство 2-х участков КЛ 10 кВ от ТП (новая) по ул. Рокоссовского до места врезки в КЛ 10 кВ (РП I-ТП 167) в г. Калининграде	0,93	0,80	0,93	-	0,00	-	0,13	-	-	0,80	0,80	-	0,00	0,13	16,4%	-	0,13	-	-	0,20	-	0,20	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 10 кВ ТП-62 - ТП-63 в г.Калининграде	0,99	0,99	0,99	-	0,01	-	0,01	0,99	0,97	-	-	0,00	-	0,00	0,0%	-	-	-	-	0,20	-	0,20	план не корректируется
-	Строительство двух участков КЛ 6 кВ от ТП (новая) до места врезки в КЛ 6 кВ КТП-84 - КТП-625 по ул.Катина в г.Калининграде	0,10	0,52	0,10	-	-	0,10	-	0,04	0,10	0,38	-	-	0,42	-81,1%	-	0,42	-	-	-	0,14	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 10 кВ О-12 -РП XIX (12-21) в г. Калининграде	3,41	12,86	3,41	3,32	0,08	2,43	3,32	2,58	0,01	4,53	-	0,00	-	9,45	-73,5%	-	-	-	-	-	-	-	в связи с поздним сроком разработки ПСД, продлением договора тех присоединения со стороны заявителя, выполнение СМР выполняться в 2011-2012 гг, увеличение сроков строительства
-	Строительство КЛ 10 кВ РП-29 - КТП-1100 по ул.Пролетарская-Сергеева в г.Калининграде	8,09	8,09	1,15	-	0,01	-	-	4,55	0,15	3,54	0,99	6,94	-	6,94	-85,8%	-	6,94	-	-	2,20	-	-	в связи с поздним сроком разработки ПСД, продлением договора тех присоединения со стороны заявителя, выполнение СМР выполняться в 2011-2012 гг, увеличение сроков строительства
-	Строительство КЛ 10 кВ от ТП-185 и ТП-159 до двух проектируемых ТП (новых) по ул.Горького в г. Калининграде	3,85	3,00	3,85	-	-	1,50	0,23	1,50	3,62	-	-	-	0,85	28,2%	-	-	-	-	-	-	-	1,50	объект выполнен и введен в 2010 г., погашение кредиторской задолженности
-	Строительство КЛ 6 кВ от ТП-31 до ТП-629 в г.Калининграде	1,42	1,65	0,42	-	-	-	-	1,65	-	-	0,42	0,99	-	1,23	-74,3%	-	1,23	-	-	0,60	-	-	из-за трудностей согласования акта выбора трассы, проектировщик не выполнена ПСД, СМР переносятся на 2012 г.
-	Строительство участка КЛ 10 кВ от РП-32 до ТП-487 в г. Калининграде	0,71	0,59	0,71	-	0,71	-	-	0,59	-	-	-	-	0,12	20,0%	-	-	-	-	-	0,44	-	0,31	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство КЛ 6 кВ от ТП-61 до ТП-104 по ул.Менделеева в г.Калининграде	0,33	3,27	0,33	-	-	0,33	-	0,04	0,33	2,91	-	-	2,95	-89,9%	-	2,95	-	-	-	0,85	-	-	в связи с поздним сроком разработки ПСД, продлением договора тех присоединения со стороны заявителя, выполнение СМР выполняться в 2011-2012 гг, увеличение сроков строительства
-	Строительство КЛ 6 кВ от КТП-420 до ТП-449 по ул.Камской в г.Калининграде	0,01	3,63	0,01	-	0,00	-	0,00	0,21	-	3,42	-	-	3,63	-99,8%	-	3,63	-	-	-	0,90	-	-	из-за трудностей согласования акта выбора трассы, проектировщик не выполнена ПСД, СМР переносятся на 2012 г.
-	Строительство 2-х КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС О-42 "Северная" до РП 13 в г. Калининграде	0,38	22,85	0,38	-	-	-	0,38	5,90	-	16,95	-	-	22,48	-98,3%	-	22,48	-	-	-	5,00	-	-	увеличение сроков строительства
-	Строительство КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС О-53 до ТП новая по ул.Гостиная-пр.Мира в г.Калининграде	0,84	2,70	0,84	0,84	-	-	0,84	-	-	1,86	-	-	1,86	-69,1%	-	-	-	-	-	-	-	-	изменение графика финансирования, профинансировано больше, чем было запланировано. Подрядчик выполнил работы в полном объеме

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА			
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)		
-	Строительство КЛ 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС О-53 до РП XV с реконструкцией РП XV инв.№5455917, ТП 494 инв.№545625, КТП 100 в г.Калининграде	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,50	-	-	досрочный ввод объекта (в 2010г)
-	Строительство участков КЛ 10 кВ от ТП новая до места врезки в КЛ 10 кВ РП-15 - КТП-034 по ул.Театральная, КЛ 1 и КЛ 2 в г.Калининграде	0,87	0,94	0,87	-	-	-	-	-	-	0,94	0,87	-	0,08	-8,0%	0,08	-	0,40	-	0,15	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство двух КЛ 6 кВ ТП (новая) - КЛ 6 кВ ТП-52-ТП-605 пр. Победы г. Калининград	3,91	3,66	0,25	-	-	-	-	-	-	3,66	0,25	3,66	3,41	-93,2%	3,41	-	0,90	-	-	в связи с поздним сроком разработки ПСД, продлением договора тех присоединения со стороны заявителя, выполнение СМР выполняться в 2011-2012 гг. увеличение сроков строительства
-	Строительство 2-х участков КЛ 10 кВ ТП новая по ул.Ялтинской до места врезки КЛ 10 кВ (РП 16-ТП 869) в г. Калининграде	0,16	-	0,16	-	0,00	-	-	-	-	0,16	-	0,00	0,16	100,0%	-	-	-	-	0,80	переходящий объект (невыполненный в 2010 году) целесообразность завершения начатого объекта и ввод его в эксплуатацию для уменьшения объема незавершенного строительства
-	Строительство двух участков КЛ 10 кВ от ТП новая по ул.Герцена-Глинки-Богатырская-К.Цеткин в г. Калининграде	1,50	-	1,50	-	0,03	-	1,47	-	-	-	-	0,00	1,50	100,0%	-	-	-	-	0,70	переходящий объект (невыполненный в 2010 году) целесообразность завершения начатого объекта и ввод его в эксплуатацию для уменьшения объема незавершенного строительства
-	Строительство КЛ 10 кВ ПС О-11 ТП (новая), ТП (новая) - КЛ ТП-190-ТП-865 ул. Д.Бедного г. Калининград	4,08	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	0,19	3,89	0,19	100,0%	-	-	-	-	-	сложности с разработкой ПСД из-за отсутствия согласования акта выбора, СМР перенесены на 2012 г.
-	Строительство участков КЛ 10 кВ от РП 10 кВ новый по ул.Малая Лесная в г. Калининграде	0,27	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	0,27	-	0,27	100,0%	-	-	-	-	-	выполнение работ по ТП в связи с заключением договора тех присоединения
-	Строительство КЛ 6 кВ от места расщепки КЛ 6 кВ №247-22 до проектируемого ТП 6/0,4 кВ по ул.Танкистов в г.Советске	0,44	-	0,44	-	0,44	-	-	-	-	-	-	-	0,44	100,0%	-	-	-	-	0,08	выполнение работ по ТП в связи с заключением договора тех присоединения
-	КЛЭП до 1 кВ (НН)	17,61	24,54	17,61	0,11	0,54	2,63	2,64	10,92	5,53	10,88	8,90	0,00	6,93	-28,2%	7,12	-	6,33	-	5,08	
-	Строительство КЛ 1 кВ от СП-102 до СП (новое) и установка СП 1 кВ (новое) по пр. Победы в г.Калининграде	0,54	0,54	0,54	-	0,01	-	0,08	-	0,45	0,54	-	0,00	0,00	0,3%	-	-	0,10	-	0,10	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство КЛ 1 кВ от ТП-25 до СП (новый) и установка СП 1 кВ (новый) по пр.Победы в г.Калининграде	0,19	1,28	0,19	-	-	0,19	-	-	0,19	1,09	-	-	1,09	-85,0%	1,09	-	0,25	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 1 кВ от РП-32 до РЩ СНТ "Пенсионер" по ул.Батальная-Машиностроительная в г.Калининграде	0,07	0,48	0,07	-	-	0,07	-	-	0,07	0,40	-	-	0,40	-84,4%	0,40	-	0,08	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 1 кВ от КТП-131 до СП (новый) и установка СП (новый) по пр.Мира в г.Калининграде	1,40	1,42	1,40	-	-	0,15	-	-	-	1,27	1,40	-	0,02	-1,1%	0,02	-	0,32	-	0,32	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство кабельного выхода КТП-197 - ВЛ 0,4 кВ по ул.Платова (инв.№ 5428725) в г.Калининграде	0,03	0,11	0,03	-	-	0,03	-	-	-	0,03	0,08	-	0,08	-75,3%	0,08	-	0,02	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 1 кВ от ТП-210 до РЩ по ул.Орудийной в г.Калининграде	0,08	0,54	0,08	-	-	0,09	-	-	-	0,08	0,46	-	0,46	-84,3%	0,46	-	0,13	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 1 кВ от ТП-284 до СПн по ул.Береговой и установка СПн в г.Калининграде	1,19	1,23	1,19	-	0,00	0,14	0,14	-	-	1,10	1,05	0,00	0,04	-3,4%	0,04	-	0,25	-	0,25	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-634 до СП (новый), установка СП 0,4 кВ (новый) по пер.Балтийский в г.Калининграде	1,07	1,11	1,07	-	-	0,11	0,11	-	-	1,00	0,97	-	0,03	-3,1%	0,03	-	0,25	-	0,25	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 1 кВ от ТП-623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА						
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)					
-	Строительство КЛ 1 кВ от ТП-623 до СПн у здания ул. Коломенская, 1-3 и установка СПн в г. Калининграде	0,89	0,90	0,89	-	-	0,11	0,11	0,79	-	0,01	0,78	0,00	-	0,01	-1,3%	-	0,01	-	-	0,17	-	0,17	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 1 кВ от ТП-623 до СП-202 по ул. Каштановая Аллея в г. Калининграде	0,08	0,37	0,08	-	-	0,09	-	0,27	0,08	0,01	-	-	0,28	-76,8%	-	0,28	-	-	-	0,08	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 1 кВ от ТП-757 до СПн по ул. Громовой, 5-7 и установка СПн по ул. Громовой в г. Калининграде	0,09	1,01	0,09	-	-	0,09	-	0,91	0,09	0,01	-	-	0,92	-91,0%	-	0,92	-	-	-	0,15	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 1 кВ от СП-783 до РЩ по ул. Весенней в г. Калининграде	0,08	0,37	0,08	-	-	0,09	-	0,27	0,08	0,01	-	-	0,28	-76,8%	-	0,28	-	-	-	0,08	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство двух участков КЛ 1 кВ и установка СПн по пр. Победы у дома 10-12 в г. Калининграде	0,08	0,38	0,08	-	-	0,08	-	0,29	0,08	0,01	-	-	0,30	-78,8%	-	0,30	-	-	-	0,05	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 1 кВ СП-944 (ТП-413) - СП (новое) и СП 0,4 кВ (новое) по ул. Киевская в г. Калининграде	0,37	0,27	0,37	-	0,01	-	0,05	0,27	0,31	-	-	-	0,10	37,4%	-	-	-	-	-	0,15	-	0,15	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 0,4 кВ от СП-895 (ТП-379) до СП (новый) и установка СП 0,4 кВ (новый) по Ленинскому пр. в г. Калининграде	0,13	0,80	0,13	-	-	0,13	-	0,66	0,13	0,02	-	-	0,68	-84,3%	-	0,68	-	-	-	0,08	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 1 кВ от ТП-40 до СПн по ул. Красноармейской в г. Гусеве	0,82	0,72	0,82	0,11	-	0,10	0,11	0,52	0,71	-	-	-	0,10	13,6%	-	0,10	-	-	-	0,09	-	0,15	изменение ТЗ в связи с уменьшением объема работ из за расторжения договора тех присоединения
-	Строительство КЛ 1 кВ от СП-1353 (КТП-238) до ВРУ ж/д по ул. Псковской, 29 в г. Калининграде	0,11	1,06	0,11	-	-	0,11	-	0,94	0,11	0,01	-	-	0,96	-90,0%	-	0,96	-	-	-	0,20	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 1 кВ ТП-417 - СП 0,4 кВ (новое) и СП 0,4 кВ (новое) по ул. Беговая в г. Калининграде	0,36	0,38	0,36	-	0,00	-	0,04	0,38	0,32	-	-	-	0,02	-5,0%	-	-	-	-	-	0,18	-	0,18	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-482 до СП (новый) и установку СП 0,4 кВ (новый) по 2му пер. Портовиков в г. Калининграде	0,41	0,41	0,41	-	0,05	-	-	0,41	-	-	0,37	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,09	-	0,09	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 1 кВ от ТП-441 до СП (новое) и СП (новое) по ул. П. Морозова-Печатная в г. Калининграде	0,97	1,00	0,97	-	0,02	-	0,08	1,00	0,87	-	-	0,00	-	0,04	-3,6%	-	-	-	-	0,28	-	0,28	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 0,23 кВ от ТП-40 до СП (новое) по ул. Лесопарковая в г. Калининграде	1,00	1,08	1,00	-	0,02	-	0,99	1,08	-	-	-	-	0,08	-7,0%	-	-	-	-	-	0,18	-	0,18	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство двух участков КЛ 1 кВ по ул. Коммунистическая до д.94 в г. Калининграде	0,17	0,08	0,17	-	-	-	-	0,08	0,17	-	-	-	0,09	108,7%	-	0,09	-	-	-	0,06	-	0,06	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 1 кВ от СПн (РП-35) до СПн в п. Прегольский у здания 2 и установка СПн в г. Калининграде	1,24	1,26	1,24	-	0,16	0,16	-	0,20	-	0,90	1,09	-	0,02	-1,4%	-	0,02	-	-	-	0,20	-	0,20	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 1 кВ от СПн до РЩ павильона по ул. Брусничной, 8 и установка СПн по пр. Победы в г. Калининграде	0,07	0,71	0,07	-	-	0,07	-	-	0,07	0,64	-	-	0,64	-89,6%	-	0,64	-	-	-	0,10	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КЛ 1 кВ от КТП-7 до СП (новое) с установкой СП (новое) по ул. Пугачева, 6 в г. Калининграде	0,24	-	0,24	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	0,24	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	объект выполнен и введен в 2010 г., погашение кредиторской задолженности

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Осталось профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки			
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА					
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)				
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ, реконструкция ТП 178-1 (инв.№ 514359901), реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 124-2 (Л-1) (инв.№ 5114132) в г.Светлогорск Калининградской области	0,42	0,52	0,42	-	0,01	0,52	0,41	-	-	-	-	0,00	0,10	-19,3%	-	-	-	0,43	-	0,43	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Строительство ЛЭП 0,4кВ, реконструкция ТП 88-15 (инв.№ 5149603) в г.Пионерский	1,82	1,88	1,82	-	-	0,15	0,15	-	-	1,73	1,67	-	0,06	-3,2%	0,06	-	-	1,41	-	1,41	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Строительство КЛ 1 кВ от ТП-50 до проектируемого СП с установкой СП новый 0,4 кВ по ул.Ленина, 20 в г.Черняховске	1,45	1,50	1,45	-	0,02	-	0,13	1,50	1,29	-	-	0,00	0,05	-3,5%	-	-	-	0,32	-	0,32	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Строительство КЛ 0,4 кВ от СП 0,4 кВ «Детский дом» (ТП-95) до СП 0,4 кВ "1-й Дачный пер. левая сторона" в г.Черняховске	0,29	0,33	0,29	-	-	-	-	0,33	0,29	-	-	-	0,04	-10,8%	-	-	-	0,21	-	0,21	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-42 до СПн 0,4 кВ с установкой СПн по ул.Госпитальной в г.Черняховске	0,82	0,92	0,82	-	-	-	-	0,11	-	0,82	0,82	-	0,11	-11,5%	0,11	-	-	0,18	-	0,18	изменение плана года на объем затрат по проектированию в связи с досрочное выполнение ПСД (в 2010г)	
-	Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП-2 до СПн с установкой СПн по ул.Дачной в г.Черняховске	0,85	0,86	0,85	-	-	0,09	0,09	-	-	0,77	0,76	-	0,01	-1,1%	0,01	-	-	0,10	-	0,10	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости	
-	Строительство участков КЛ 1 кВ от ТП-537 и от СП-377 до СПн у здания ул.Маяковского, 2-4 и установка СПн в г.Калининграде	0,16	-	0,16	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	0,16	100,0%	-	-	-	-	-	0,05	выполнение работ по ТП в связи с заключением договора тех присоединения	
2.1.1.2	Подстанции в т.ч.	228,19	181,09	125,18	3,71	13,64	20,67	24,44	95,20	23,70	61,51	63,41	103,00	55,91	-30,9%	30,54	-	-	9,07	41,66	8,07	28,87	
-	Уровень входящего напряжения ВН	27,41	-	19,41	-	5,53	-	8,81	-	-	0,00	-	5,07	8,00	19,41	100,0%	-	-	-	-	-	-	
-	Расширение ОРУ 330 кВ ПС "Северная 330 кВ" (инв.№ 5149606)	14,04	-	12,04	-	4,24	-	4,83	-	-	0,00	-	2,97	2,00	12,04	100,0%	-	-	-	-	-	-	необходимость завершения работ на объекте, участвующем в схеме выдачи мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2
-	Расширение ОРУ 330 кВ ПС "Центральная 330 кВ" (инв.№ 5146085)	13,37	-	7,37	-	1,29	-	3,98	-	-	0,00	-	2,10	6,00	7,37	100,0%	-	-	-	-	-	-	необходимость завершения работ на объекте, участвующем в схеме выдачи мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2
-	Уровень входящего напряжения СН2	200,77	181,09	105,77	3,71	8,10	20,67	15,62	95,20	23,70	61,51	58,34	95,00	75,32	-41,6%	30,54	-	-	9,07	41,66	8,07	28,87	
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ 2,7 км к востоку от п.Орловка Гурьевского района	1,73	1,73	1,73	-	-	-	-	1,23	-	0,50	1,73	-	0,00	0,0%	0,00	-	-	0,63	0,20	0,63	0,20	план не корректируется
-	Строительство КТПН 15/0,4 кВ, ЛЭП 15-0,4 кВ в п.Заозерье Гурьевского района	7,63	7,67	7,63	-	0,00	0,32	0,27	1,89	1,89	5,46	5,48	-	0,04	-0,5%	0,04	-	-	0,40	3,00	0,40	3,00	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ по ул.Лесная-Ореховая-Ягодная-Садовая в п.Малиновка Гурьевского района	0,27	3,07	0,27	-	-	0,59	-	2,48	0,27	-	-	-	2,79	-91,0%	2,79	-	-	0,16	1,20	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Малинники Гурьевского района	3,02	3,61	3,02	-	0,04	0,27	-	2,75	-	0,59	2,98	-	0,59	-16,3%	0,59	-	-	0,25	1,35	0,25	1,35	экономия затрат в связи с выполнением ПИР хоз/сп
-	Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Авангардное Гурьевского района	3,36	3,95	3,36	-	0,02	1,06	-	2,30	-	0,59	3,34	0,00	0,59	-14,9%	0,59	-	-	0,40	1,50	0,40	1,50	экономия затрат в связи с выполнением ПИР хоз/сп
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ по ул.Ольховая-Березовая-Кедровая-Садовая-Вишневая-Центральная в п.Поддубное Гурьевского района	4,81	5,40	4,81	-	-	0,21	-	2,36	-	2,83	4,81	-	0,59	-10,9%	0,59	-	-	0,25	1,90	0,25	1,90	экономия затрат в связи с выполнением ПИР хоз/сп
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ по ул.Майская-Мира-Южная-Солнечная-пер.Северный-	5,62	6,21	5,62	-	-	0,21	-	2,36	-	3,64	5,62	-	0,59	-9,5%	0,59	-	-	0,25	2,20	0,25	2,20	экономия затрат в связи с выполнением ПИР хоз/сп

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА				
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утверждаемой ПСД	уточнения стоимости по результатам заключенных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)			
-	Строительство МТП 15/04 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ п.Лунино, ул.Речная, Гвардейского района	2,23	5,00	0,73	-	0,03	1,23	0,45	3,78	-	-	0,25	1,50	4,27	-85,4%	-	-	0,40	3,00	0,16	1,46	изменение сметной стоимости в рез-те выполненного проекта
-	Строительство КТПН 15/04 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Куликово, ул.Озерная Зеленоградского района	5,92	12,98	3,42	-	-	5,90	-	7,08	1,51	-	1,90	2,50	9,56	-73,7%	-	-	0,25	8,00	0,25	3,23	изменение сметной стоимости в рез-те выполненного проекта
-	Строительство СТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 49-6 (инв.№ 5114081) в п.Искрово Зеленоградского района	0,55	0,71	0,55	-	0,01	-	0,54	0,71	-	-	-	0,00	0,16	-22,8%	-	-	0,06	0,81	0,06	0,81	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство КТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛ 0,4 кВ в п.Клинцовка Зеленоградского района	2,59	3,93	2,59	-	0,34	1,77	2,25	2,16	-	-	-	-	1,34	-34,1%	-	-	0,16	0,42	0,16	0,42	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур
-	Строительство ТП 15/04 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Клинцовка Зеленоградского района, реконструкция ячейки ВЛ 15-256 на ПС О-10 «Зеленоградская» реконструкция КЛ 15-329 (инв.№ 511622903)	5,10	5,46	5,10	-	0,04	2,36	1,44	3,10	3,61	-	-	0,00	0,36	-6,5%	-	-	0,16	0,60	0,16	0,60	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство МТП 15/04 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в п.Филино Зеленоградского района	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,25	0,30	-	-	досрочный ввод объекта (в 2010г)
-	Строительство КТПН 15/0,4 кВ в г. Зеленоградске	3,25	3,10	1,25	-	-	-	0,12	3,10	-	-	1,13	2,00	1,86	-59,8%	-	1,86	1,26	-	1,26	-	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости
-	Строительство КТП 10/0,4 кВ по ул.Яналова-Алябьева-пр.Советский и двух КЛ 10 кВ от КТП 10/0,4 кВ до ТП-184 и ТП-534 в г. Калининграде	-	1,80	-	-	-	-	-	-	-	1,80	-	-	1,80	-100,0%	-	-	-	-	-	-	изменение графика финансирования в связи с выполнением работ в 2010 г
-	Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ по ул.Глинки-Неманская в г.Калининграде	5,18	3,20	5,18	3,20	4,52	-	0,66	-	-	-	-	-	1,98	61,8%	-	-	-	-	-	-	изменение графика финансирования в связи с выполнением работ в 2010 г
-	Строительство КТП 10/0,4 кВ по ул.А.Орлова с прокладкой двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в г.Калининграде	0,28	2,71	0,28	-	-	0,28	0,01	-	0,27	2,44	-	0,00	2,44	-89,8%	-	2,44	0,40	0,20	-	-	сложности с разработкой ПСД из-за отсутствия согласования акта выбора, СМР перенесены на 2012 г.
-	Строительство КТП 10/0,4 кВ по ул.Шишкина-Семипалатинская с прокладкой двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в г.Калининграде	0,45	4,51	0,45	-	0,00	0,45	-	-	0,45	4,06	-	-	4,06	-90,1%	-	4,06	0,40	1,00	-	-	сложности с разработкой ПСД из-за отсутствия согласования акта выбора, СМР перенесены на 2012 г.
-	Строительство КТП 10/0,4 кВ по ул.Рыбников с прокладкой двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в г.Калининграде	0,30	4,05	0,30	-	-	0,30	-	-	0,30	3,75	-	-	3,75	-92,6%	-	3,75	0,40	0,64	-	-	сложности с разработкой ПСД из-за отсутствия согласования акта выбора, СМР перенесены на 2012 г.
-	Строительство СПн по ул.Комсомольская, 26 в г.Калининграде	0,08	0,37	0,08	-	-	0,09	-	-	0,08	0,29	-	-	0,29	-77,1%	-	0,29	-	0,04	-	-	сложности с разработкой ПСД из-за отсутствия согласования акта выбора, СМР перенесены на 2012 г.
-	Строительство СП и двух участков КЛ 1 кВ до СП по ул.Каштановая аллея, 51 в г.Калининграде	0,16	1,36	0,16	-	-	0,16	-	-	0,16	1,20	-	-	1,20	-88,3%	-	1,20	-	0,46	-	-	сложности с разработкой ПСД из-за отсутствия согласования акта выбора, СМР перенесены на 2012 г.
-	Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ по ул.Флоренского-Уютная-Болотова-1я Большая Окружная в г.Калининграде	4,62	4,59	1,41	-	0,02	-	0,01	-	-	4,59	1,38	3,21	3,18	-69,3%	-	3,18	0,63	1,10	-	-	сложности с разработкой ПСД из-за отсутствия согласования акта выбора, СМР перенесены на 2012 г.
-	Строительство РП 10 кВ по ул.Малая Лесная и двух КЛ 10 кВ от ПС 110/10кВ О-42 и РП 10 кВ по ул.Малая Лесная в г. Калининграде	88,19	4,29	0,52	0,51	0,01	-	0,51	-	-	3,78	-	87,67	3,77	-87,9%	-	3,77	-	-	-	-	сложности с разработкой ПСД из-за отсутствия согласования акта выбора, СМР перенесены на 2012 г.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей				Причины корректировки	
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА					
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)				
-	Строительство ТП 10/0,4 кВ (новая) по ул.Нансена и двух участков КЛ 10 кВ до места врезки в КЛ 10 кВ ТП-401-ТП-410 в г.Калининграде	2,48	2,48	2,48	-	-	-	-	1,77	1,77	0,71	0,71	0,00	-	0,0%	-	-	0,40	0,26	0,40	0,26	план не корректируется	
-	Строительство СП 0,4 кВ (новое) по ул.Кольцова в г.Калининграде	0,36	-	0,36	-	-	-	0,36	-	-	-	-	-	0,36	100,0%	-	-	-	-	-	0,35	переходящий объект (невыполненный в 2010 году) целесообразность завершения начатого объекта и ввод его в эксплуатацию для уменьшения объема незавершенного строительства	
-	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ и ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения квартала ИЖД в п.Залесье Полесского района	0,53	0,71	0,53	-	0,01	0,19	0,01	0,51	-	-	0,50	0,00	0,18	-25,2%	-	-	0,06	0,23	0,06	0,23	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛ 0,4 кВ в п. Ладыгино - Ульяновка Багратионовского района	5,09	-	5,09	-	0,04	-	-	-	-	2,36	-	2,69	0,00	5,09	100,0%	-	-	-	-	0,25	2,34	переходящий объект (невыполненный в 2010 году) целесообразность завершения начатого объекта и ввод его в эксплуатацию для уменьшения объема незавершенного строительства
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 09-5 (инв.№ 5115319) в п.Мушкино Багратионовского района	0,23	2,89	0,23	-	-	0,70	-	2,19	0,23	-	-	-	2,66	-92,0%	-	2,66	0,16	0,46	-	-	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ в пос. Владимирово, ул.Заречная Багратионовского р-на	7,46	9,50	7,46	-	-	-	-	9,50	7,46	-	-	-	2,04	-21,5%	-	2,04	-	-	0,25	2,70	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости	
-	Строительство КТП 6/0,4 кВ, 2-х участков КЛ 6 кВ от ТП новая до места врезки КЛ 6 кВ № 6 и ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения ИЖД по ул.Гастелло в г.Черняховске	6,10	1,89	1,10	-	-	-	-	1,89	-	-	1,10	5,00	0,79	-41,7%	-	0,79	0,10	0,35	0,10	0,35	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости	
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от оп.№№ 48-49 ВЛ 15-448 и ВЛИ 0,4 кВ в п.Перелесное Черняховского ГО	1,40	1,45	1,40	-	-	0,49	0,30	0,96	-	-	1,10	0,00	0,05	-3,5%	-	0,05	0,10	0,20	0,10	0,20	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Строительство КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП 6 кВ и ВЛИ 0,4 кВ в р-не ул.Краснофлотские дачи в г.Черняховске	0,19	2,10	0,19	-	-	1,27	-	0,83	0,19	-	-	-	1,91	-90,9%	-	1,91	0,10	0,40	-	-	сложности с разработкой ПСД из-за отсутствия согласования акта выбора, СМР перенесены на 2012 г.	
-	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ и ВЛИ 0,4 кВ по ул.Мостовой в г.Советске	1,62	1,77	1,62	-	-	1,06	-	0,55	1,62	0,15	-	-	0,15	-8,7%	-	0,15	0,16	0,25	0,16	0,25	уменьшение плана года на стоимость проектных работ, волнанных в 2010 г. досрочное выполнение ПСД (в 2010г)	
-	Строительство ТП 6/0,4 кВ, ВЛ 6 кВ и ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения ИЖД по ул.Энергетиков в г.Советске	3,08	3,16	3,08	-	-	1,63	0,41	1,53	-	-	2,67	0,00	0,08	-2,5%	-	0,08	0,25	0,60	0,25	0,60	изменение стоимости объекта по сравнению со сметной в рез-те проведенных конкурсных процедур	
-	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения ИЖД в п.Лесистое Нестеровского района	3,43	1,00	3,43	-	-	-	0,39	1,00	3,04	-	-	0,00	2,42	241,6%	-	-	0,16	0,30	0,40	1,46	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости	
-	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛ 15 кВ и ВЛИ 0,4 кВ для электроснабжения ИЖД по ул.Южной в п.Калинино Нестеровского района	0,96	1,13	0,96	-	-	0,13	-	0,83	-	0,18	0,96	-	0,18	-15,6%	-	0,18	0,06	0,25	0,06	0,25	уменьшение плана года на стоимость проектных работ, волнанных в 2010 г. досрочное выполнение ПСД (в 2010г)	
-	Строительство КТПН 15/0,4 кВ, ЛЭП 15, 0,4 кВ; реконструкция ТП 93-1 (инв.№ 5142953), ВЛ 0,4 кВ от ТП 93-1 (инв.№ 5113777) в г.Светлый	8,95	5,90	8,95	-	-	-	1,50	2,95	-	1,50	2,95	8,95	-	3,05	51,7%	3,05	0,80	1,05	0,80	1,01	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости	
-	Строительство РП 15 кВ, КЛ 15 кВ от I и II секции ЗРУ 15 кВ ПС 110/15/10 кВ О-35 до РП	-	57,41	9,38	-	-	-	-	35,40	-	22,01	9,38	9,38	48,03	-83,7%	-	-	-	9,40	-	-	при формировании плана используется укруп. расчет объекта, после выполнения и утверждения ПСД произошло изменение сметной стоимости	
-	Строительство МТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ южнее п.Лесное Гублевского района	4,20	-	1,70	-	0,04	-	-	-	-	-	-	1,66	2,50	1,70	100,0%	-	-	-	-	0,25	0,23	выполнение работ по ТП в связи с заключением договора тех присоединения

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА				
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)			
-	Строительство КТП 15/0.4 кВ (взамен ТП 15/0.4 кВ), реконструкция ВКЛ 15 кВ № 15-85 (инв.№ 5113989) в г.Пионерский по ул.Шаманова, Калининградской области	6,63	-	6,63	-	0,42	-	6,20	-	-	-	-	0,00	6,63	100,0%	-	-	-	-	0,50	0,76	вынос сетей с территории застройки(резиденция Правительства РФ)
-	Строительство МТП 15/0.4 кВ, ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0.4 кВ в п.Совхозное Правдинского района	2,73	-	2,73	-	2,54	-	0,19	-	-	-	-	0,00	2,73	100,0%	-	-	-	-	0,25	1,23	выполнение работ по ТП в связи с заключением договора тех присоединения
2.1.1.3	Прочее электросетевое оборудование, в т.ч.	18,05	-	9,05	-	3,10	-	4,25	-	-	-	1,70	9,00	9,05	100,0%	-	-	-	-	-	-	
-	Устройство системы противоаварийной автоматики на подстанциях ПС 330/110 кВ "Северная 330"; ПС 330/110/15 О-1 "Центральная"; ПС 110/15/6 кВ "О-5 Советск"; ПС 110/10 кВ "Правдинск"; ПС 110/15 кВ О-15 "Нестеров"; ПС 110/15 кВ О-51 "Гвардейская"; О-4 "Черняховск" (секционный выключатель 110 кВ) - проект 2011 год, установка АЛАР - 2012 год	18,05	-	9,05	-	3,10	-	4,25	-	-	-	1,70	9,00	9,05	100,0%	-	-	-	-	-	-	необходимость завершения работ на объекте, участвующем в схеме выдачи мощности второго энергоблока Калининградской ТЭЦ-2 с соответствии с графиком выполнения работ окончание работ по ПАА в 2011 г., доп работы для устанения аварийного отключения энергоблока КТЭЦ-2
2.1.3.	ПИР для строительства будущих лет, в т.ч.:	45,74	1,74	2,17	-	0,06	0,70	0,06	1,03	2,05	-	-	43,58	0,43	24,7%	-	0,14	-	-	-	-	
-	Строительство двух КЛ 10 кВ от ТП-560 до ТП-516 и от ТП-560 до ТП-155 в г.Калининграде	8,92	0,70	0,70	-	-	0,70	-	-	0,70	-	-	8,21	0,00	0,1%	-	0,00	-	-	-	-	план не корректируется
-	Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ от КТП до КТП-187, КТП-159, ЛЭП 0.4 кВ по ул.Владимирская-ул.Панина-ул.Капитанская-ул.Флотская в г.Калининграде	12,73	-	0,01	-	-	0,01	-	-	-	-	-	12,72	0,01	100,0%	-	-	-	-	-	-	объект выполнен, погашение кредиторской задолженности
-	Строительство КТП 10/0.4 кВ, КЛ 10 кВ, ЛЭП 0.4 кВ по ул.ген.Белобородова в г.Калининграде	10,66	-	0,01	-	-	0,01	-	-	-	-	-	10,64	0,01	100,0%	-	-	-	-	-	-	объект выполнен, погашение кредиторской задолженности
-	Строительство КТП 6/0.4 кВ, КЛ 6 кВ, ЛЭП 0.4 кВ, реконструкция КЛ 6 кВ в п.Прегольском	4,12	-	0,01	-	-	0,01	-	-	-	-	-	4,11	0,01	100,0%	-	-	-	-	-	-	объект выполнен, погашение кредиторской задолженности
-	Строительство ЛЭП 0,4 кВ и реконструкция ТП 15-07 (инв № 5147709) в п. Корнево Багратионовского р-на	0,19	0,08	0,08	-	-	-	0,08	0,08	-	-	-	0,11	-	0,01	-9,0%	-	0,01	-	-	-	изменение ТЗ в связи уменьшением объема работ из-за расторжения договора тех присоед.
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ, реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ТП 06-07 (инв№ 5115199)и реконструкции ТП 06-07 (инв№ 5144911) в п. Полевое Гурьевского р-на	1,19	0,33	0,30	-	-	-	0,33	0,30	-	-	-	0,89	-	0,04	-10,6%	-	0,04	-	-	-	изменение ТЗ в связи уменьшением объема работ из-за расторжения договора тех присоед.
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ и реконструкции ТП 08-02 (инв №5148076) в п. Ласкино Гурьевского р-на	0,29	0,11	0,10	-	-	-	0,11	0,10	-	-	-	0,19	-	0,01	-9,8%	-	0,01	-	-	-	изменение ТЗ в связи уменьшением объема работ из-за расторжения договора тех присоед.
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 08-05 в п. Голубево Гурьевского р-на	2,98	0,43	0,34	-	-	-	0,43	0,34	-	-	-	2,63	-	0,08	-18,9%	-	0,08	-	-	-	изменение ТЗ в связи уменьшением объема работ из-за расторжения договора тех присоед.
-	Строительство ВЛИ 0,4, реконструкции ВЛ 0,4 кВ от ПС В-63 (инв № 5115953) и реконструкции ПС В-63(инв № 5147838) в п. Славянское Полесского р-на	0,22	0,09	0,08	-	-	-	0,09	0,08	-	-	-	0,14	-	0,00	-4,5%	-	0,00	-	-	-	изменение ТЗ в связи уменьшением объема работ из-за расторжения договора тех присоед.
-	Строительство МТП 15/0.4 кВ, ВЛ 15 кВ от ВЛ 15-63 (инв.№ 5114515), ВЛИ 0.4 кВ в г.Полесске	0,02	-	0,02	-	0,02	-	-	-	-	-	-	0,00	0,02	100,0%	-	-	-	-	-	-	выполнение работ по ТП в связи с заключением договора тех присоединения

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года **	Объем финансирования										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки		
			всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв			млн. рублей	%	в том числе за счет		МВт, Гкал/час, км, МВА				
			план***	скорректированный объем****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	план *** (МВА, км)	скорректированный объем (МВА, км)			
-	Строительство КТП 10/0,4 кВ, 2-х уч. КЛ 10 кВ от КТПн до места врезки ул.Наб.Ген.Карбышева в г.Калининграде	2,67	-	0,24	-	0,00	-	-	-	0,24	-	-	2,42	0,24	100,0%	-	-	-	-	-	-	выполнение работ по ТП в связи с заключением договора тех присоединения
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 256-12(ивн № 5114216) в пос. Коврово, Зеленоградского района	0,65	-	0,09	-	0,02	-	-	-	0,07	-	-	0,56	0,09	100,0%	-	-	-	-	-	-	выполнение работ по ТП в связи с заключением договора тех присоединения
-	Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 211-09 в п.Малиновка Правдинского р-на	0,03	-	0,03	-	0,00	-	0,03	-	0,01	-	-	0,03	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	выполнение работ по ТП в связи с заключением договора тех присоединения
-	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-342, реконструкция ВЛ 0,4 кВ (Л-3 от ТП 42-09) в п.Залесье Полесского р-на	1,08	-	0,14	-	0,01	-	-	-	0,13	-	-	0,94	0,14	100,0%	-	-	-	-	-	-	выполнение работ по ТП в связи с заключением договора тех присоединения
2.1.4.	Прочие производственные и хозяйственные объекты	0,62	0,09	0,62	0,09	0,47	-	0,15	-	-	-	-	0,54	601,1%	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4.1	Здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0%	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.4.2	Сооружения (кроме электрических линий)	0,62	0,09	0,62	0,09	0,47	-	0,15	-	-	-	-	0,54	601,1%	-	-	-	-	-	-	-	
-	Охрана объектов незавершенного строительства ГЭС-4, очистных сооружений	0,62	0,09	0,62	0,09	0,47	-	0,15	-	-	-	-	0,54	601,1%	-	-	-	-	-	-	-	объект незавершенного строительства законсервирован, необходимость охраны для сохранения имущества
3.	Капитальные вложения в нематериальные активы, в т.ч.	0,32	-	0,28	-	0,28	-	-	-	-	-	-	0,03	0,28	100,0%	-	-	-	-	-	-	
	Прочие объекты нематериальных активов	0,32	-	0,28	-	0,28	-	-	-	-	-	-	0,03	0,28	100,0%	-	-	-	-	-	-	необходимость приобретения программного обеспечения для трансформации рабочих мест пользователей в необслуживаемые терминалы
4.	Приобретение основных средств	18,54	-	18,54	-	-	-	-	-	-	-	-	18,54	100,0%	-	-	-	-	6,27	14,90	-	необходимость урегулирования взаимных требований по договорам тех присоединения, имущественное погашение дебиторской задолженности за эл/эн предприятиями - банкротами

* - представляется ежегодно до 1 октября текущего года

** - в ценах отчетного года

*** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

**** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

**Источники финансирования инвестиционных программ
(в прогнозных ценах соответствующих лет) , млн. рублей**

№№	Источник финансирования	План 2011 года
1	Собственные средства	394
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	100
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	100
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	
1.1.4.	Прочая прибыль	
1.2.	Амортизация	183
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	183
1.2.2.	Прочая амортизация	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	
1.3.	Возврат НДС	111
1.4.	Прочие собственные средства	
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	336
2.1.	Кредиты	212
2.2.	Облигационные займы	
2.3.	Займы организаций	
2.4.	Бюджетное финансирование	
2.5.	Средства внешних инвесторов	
2.6.	Использование лизинга	
2.7.	Прочие привлеченные средства (плата)	124
	ВСЕГО источников финансирования	730
	в том числе	
	для ОГК/ТГК, в том числе	
		ДПМ
		вне ДПМ