

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ»**

Управляющий ООО «МЭКОМ»



Д. В. Фейгель

«08» мая 2025 года

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-
НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ»
ЗА 2024 ГОД**

Договор № 1474 от 20.12.2023

Москва 2025 г.

Содержание

1	Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы.....	4
2	Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы.....	5
3	Сведения об экспертной организации	6
4	Нормативно-техническая документация.....	8
5	Сокращения.....	9
6	Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в форме электронных документов, которые подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи сетевой организации, переданная экспертной организации в рамках договора аудита отчетов для подготовки заключения	11
7	Методы анализа и обработки данных для целей ТЦА отчетов о выполнении инвестиционной программы.....	13
8	Методы отбора данных подлежащих проверке для целей ТЦА отчетов о выполнении инвестиционной программы.....	14
9.	Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации	18
10	Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации	23
10.1	Результаты анализа проектной документации.....	23
10.2	Результаты анализа первичных учетных документов.....	24
10.3	Результаты анализа исполнительной документации.....	24
10.4	Результаты анализа договорных отношений	24
10.5	Результаты анализа договоров присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и их синхронизации с инвестиционными проектами	25
10.6	Результаты анализа разрешительной и правоустанавливающей документации.....	25
10.7	Результаты анализа сроков строительства объектов инвестиционной деятельности.....	26
10.8	Результаты анализа закупочной деятельности, осуществляемой субъектом электроэнергетики в целях строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности.....	27
10.9	Результаты анализа информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в целях выявления факторов, которые необходимо учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную программу, в том числе факторов, влияющих на показатели деятельности сетевой организации	28
11	Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций	30
12	Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей.....	37
12.1	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ	37
12.2	Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию	38
12.3	Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации.....	40

12.4 Фактические значения количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы	41
12.5 Результаты в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше.....	51
13 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы	55
13.1 Фактические значения показателей реализации инвестиционных проектов, причины отклонения и их обоснованность	55
13.1.1 Результаты анализа финансирования и освоения капитальных вложений в инвестиционные проекты.....	56
13.1.2 Результаты анализа формирования фактической стоимости строительства объектов инвестиционной деятельности	67
13.2 Фактические значения количественных показателей реализации инвестиционных проектов, причины отклонения и их обоснованность	68
13.3 Фактические объемы финансирования и общая стоимость инвестиционных проектов, причины превышения.....	70
14 Результаты анализа порядка ценообразования.....	84
15 Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы, с приложением обосновывающих документов и расчетов	90
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации	92
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов предоставленных для исследования.....	142
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Результаты проверки заполнения форм отчетов о реализации инвестиционной программы.....	148
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – Результаты проверки правильности выполненных сетевой организацией расчетов, в том числе расчетов значений количественных показателей.....	176

**1 Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов
о реализации инвестиционной программы**

Начало проведения экспертизы: 27 марта 2025 года.

Окончание проведения экспертизы: 08 мая 2025 года.

Место проведения экспертизы: город Москва.

2 Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы

Договор № № 1474 от 20.12.2023 на проведение технологического и ценового аудита в 2024 году проектов инвестиционной программы, проектов изменений, вносимых в инвестиционную программу, а также отчетов о реализации инвестиционной программы за 1-4 кварталы 2024 года и 2024 года в целом для нужд АО «Россети Янтарь», - далее по тексту Договор.

3 Сведения об экспертной организации

- 1) Наименование экспертной: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания» (ООО «МЭКОМ»).
- 2) Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.ХII, ком.6
- 3) Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5.
- 4) Руководитель экспертной организации: Управляющий ООО «МЭКОМ» **Фейгель Дмитрий Валерьевич**, тел. (495) 221-78-80.
- 5) Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук **Мальнев Алексей Николаевич**, тел. (495) 221-78-80.
- 6) Эксперт ООО «МЭКОМ»: **Селяев Андрей Николаевич**, тел. (495) 221-78-80.
- 7) Эксперт ООО «МЭКОМ»: **Рыбка Павел Николаевич**, тел. (495) 221-78-80.
- 8) Эксперт ООО «МЭКОМ»: **Журин Александр Николаевич**, тел. (495) 221-78-80.

1. Наименование экспертной организации (**второй участник по Договору № 4 о создании Консорциума для участия в конкурсе № 32211723865 (коллективное участие) от «05» октября 2022 г.):** Акционерное общество «Группа Компаний ЩИТ» (АО «Группа Компаний ЩИТ»).
2. Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14. корп.2, комн.110.
3. Фактический адрес: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр.2
4. Руководитель экспертной организации: Генеральный директор АО «Группа Компаний ЩИТ» **Фетисов Дмитрий Юрьевич**, тел./факс (495)989-44-34.
5. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): **Стребков Андрей Сергеевич**, тел./факс (495)989-44-34.

6. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: **Бурцева Светлана Александровна**, тел./факс (495)989-44-34.
7. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: **Сазанова Кристина Николаевна**, тел./факс (495)989-44-34.
8. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: **Михайлов Андрей Борисович**, тел./факс (495)989-44-34.

4 Нормативно-техническая документация

Перечень документов, на основании которых проводится работа по Договору, представлен в Таблице №1.

Таблица №1 - Перечень документов, на основании которых оказываются услуги по проведению технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130

№	Наименование документа
1	2
1	Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации»
2	Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
3	Методические указания по подготовке внутренних нормативных документов в части разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционной программы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством Российской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148
4	Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 24 от 21 января 2004
5	Приказ Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах ...»
6	Приказ Минэнерго России № 177 от 14.03.2016 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций»
7	Положение об инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь», утвержденное в установленном Обществе порядке
8	Долгосрочная программа развития АО «Россети Янтарь», актуальная на момент формирования и утверждения инвестиционной программы
9	Сценарные условия формирования инвестиционных программ АО «Россети Янтарь», утвержденные в установленном Обществе порядке
10	Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Россети Янтарь», утвержденный в установленном Обществе порядке

5 Сокращения

Сокращения, принятые в Заключении, приведены в Таблице №2.

Таблица №2 - Сокращения

№	Сокращение	Полное наименование
1	2	3
1	УОИВ	Уполномоченный орган исполнительной власти
2	ИПР	Инвестиционная программа
3	ИД	Инвестиционная деятельность
4	ИП	Инвестиционный проект в составе Проекта инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) до утверждения УОИВ
5	Методические рекомендации	Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р
6	Общество	АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130
7	ОРД	Организационно-распорядительные документы Общества
8	Правила утверждения ИПР	Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
9	Проект ИПР	Проект инвестиционной программы (проект изменений, вносимых в инвестиционную программу) до утверждения УОИВ
10	ТЦА отчетов	Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы, проводимый в соответствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями
11	Сценарные условия	Сценарные условия в виде перечня требований, условий, критериев, их количественных характеристик используемых для принятия решений, необходимых при формировании инвестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии отбора проектов.
12	Правила утверждения инвестиционных программ	Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
13	Стандарты раскрытия информации	Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 24 от 21 января 2004
14	Приказ Минэнерго №380	Приказ Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах ...»

№	Сокращение	Полное наименование
1	2	3
15	Приказ Минэнерго №320	Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы...»
16	Положение об ИД	Положение об инвестиционной деятельности Общества, утвержденное в установленном Обществом порядке
17	Долгосрочная программа развития	Долгосрочная программа развития Общества, актуальная на момент формирования и утверждения инвестиционной программы
18	Сценарные условия	Сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные в установленном Обществом порядке

6 Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в форме электронных документов, которые подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи сетевой организации, переданная экспертной организации в рамках договора аудита отчетов для подготовки заключения

В соответствии с Договором № 1474 от 20.12.2023 на проведение технологического и ценового аудита в 2024 году проектов инвестиционной программы, проектов изменений, вносимых в инвестиционную программу, а также отчетов о реализации инвестиционной программы за 1-4 кварталы 2024 года и 2024 года целом, для нужд АО «Россети Янтарь», ООО «МЭКОМ» получило отчет о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке:

- https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr/05896/J0327_1023900764832_ЭЦП.zip/v1/J0327_1023900764832_ЭЦП.zip.

Объем отчетных данных о реализации инвестиционной программы за 2024 год представлен в Таблице №3.

Таблица №3 – Объем отчетных данных о реализации о реализации инвестиционной программы за 2024 г. АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130

№	Категория	Кол-во файлов, [шт]
1	2	3
1	Форма	12
2	Паспорт	266
	ИТОГО:	278

Отчетные данные о реализации инвестиционной программы за 2024 г. АО «Россети Янтарь», приведены в Приложении №2 (Реестр материалов АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130).

Вывод: изучив отчетные материалы о реализации инвестиционной программы за 2024 г. АО «Россети Янтарь», эксперты ООО «МЭКОМ», **делают вывод об их достаточности** для подготовки заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о ходе реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130 за 2024 год.

7 Методы анализа и обработки данных для целей ТЦА отчетов о выполнении инвестиционной программы

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, определенных в Техническом Задании и соответствующих методических рекомендациях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирующемся на применении профессиональных знаний Экспертов, - с другой. Задачи, представленные в Техническом Задании, реализуются в рамках подготовки результатов в соответствии с Методическими рекомендациями с учетом методов, представленных в каждом разделе.

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направлениях (сферах): **отбора, анализа и обработки данных**.

Для **анализа и обработки данных** Экспертами применяются, в том числе, методы и подходы математической статистики, метод сравнительного и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом разделе настоящего заключения, поскольку требования, предъявляемые к результатам, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей Экспертизе носят как количественный, так и качественный характер.

Вывод: в разделе раскрыты методы анализа и обработки данных, используемые для проведения технологического и ценового аудита отчетов о выполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 2024 год.

8 Методы отбора данных подлежащих проверке для целей ТЦА отчетов о выполнении инвестиционной программы

Отбор данных производится на базе структуры отчета о реализации ИПР за 2024 год и обосновывающих материалов.

В рамках проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», Эксперты используют методологию выборочной проверки, основанную на формировании репрезентативной выборки инвестиционных проектов.

Репрезентативная выборка – это выборка конечного объёма, обладающая всеми свойствами исходной совокупности, значимыми с точки зрения задач исследования. Репрезентативность определяет, насколько возможно обобщать результаты исследования с привлечением определённой выборки на всю генеральную совокупность, из которой она была собрана.

Выделяются следующие подходы к формированию репрезентативной выборки:

- районирование и кластеризация – выделение однородных групп по определенным критериям;
- случайный выбор – элементы внутри однородных групп выбираются случайным образом.

При формировании репрезентативной выборки актуальна задача определения количества объектов в выборке. Одним из способов решения данной задачи является построение доверительного интервала для математического ожидания генеральной совокупности. Данный подход позволяет с заданной точностью определить границы, в которых выборочное среднее отличается от истинного среднего (математического ожидания) генеральной совокупности. Условие применения метода – нормальное распределение генеральной совокупности.

Если генеральная совокупность имеет нормальное распределение, то для нахождения объема репрезентативной выборки следует учесть величину

ошибки выборочного исследования и доверительный уровень. Кроме того, необходима дополнительная информация о величине стандартного отклонения. Для вычисления объема выборки, необходимо использовать формулу нахождения доверительного интервала для математического ожидания:

$$\bar{x} - Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \text{ где}$$

μ – истинное математическое ожидание (среднее генеральной совокупности);

\bar{x} – выборочное среднее;

Z – значение квантиля стандартного нормального распределения;

σ – стандартное отклонение генеральной совокупности;

n – объем выборки.

В этой формуле величина, добавляемая и вычитаемая из \bar{x} равна половине длины интервала. Она определяет меру неточности оценки, возникающей вследствие ошибки выборочного исследования, которая обозначается символом e и вычисляется по формуле:

$$e = Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Решив предыдущее уравнение относительно n получаем:

$$n = \left(\frac{Z \cdot \sigma}{e}\right)^2$$

Таким образом, для определения объема выборки необходимо знать три параметра:

- требуемый доверительный уровень, который влияет на величину Z , являющуюся критическим значением стандартного нормального распределения;
- приемлемую ошибку выборочного исследования e ;
- стандартное отклонение σ .

При формировании репрезентативной выборки для проведения ТЦА отчета об исполнении ИПР АО «Россети Янтарь» в качестве ключевого показателя для кластеризации был выбран параметр «Оценка полной стоимости ин-

вестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей».

Доверительный уровень (вероятность) принят равным 0,95, следовательно, квантиль стандартного нормального распределения (Z) равен 1,96.

Районирование проводилось для субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляет деятельность АО «Россети Янтарь»:

Для выделенных «районов» было произведено разделение соответствующих совокупностей инвестиционных проектов на классы:

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств свыше 150 кВт;
- реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения;
- реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов;
- реконструкция линий электропередачи;
- модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
- прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства;
- прочие инвестиционные проекты;
- проекты, не вошедшие в перечисленные группы.

Внутри перечисленных групп (кроме проектов, не вошедших ни в одну из групп) была проведена дополнительная кластеризация, то есть выделение подгрупп. Необходимость данного действия объясняется тем, что распределение стоимости проектов в различных регионах не однородно.

При проведении дополнительной кластеризации учитывалось распределение стоимости проектов в выделенных подгруппах. Распределение некоторых подгрупп близко к нормальному, поэтому определение объема репрезентативной выборки осуществлялось по алгоритму, представленному выше.

Оставшиеся подгруппы имеют распределение, близкое к равномерному. В связи с этим при случайном отборе выборочное среднее близко к истинному значению среднего всей подгруппы. Подбор объема репрезентативной выборки осуществлялся эмпирически: для каждой подгруппы выделялось по 3-10 объектов таким образом, чтобы выборочное среднее существенно не отличалось от истинного среднего подгруппы.

Кроме того, указанная выборка дополнительно расширялась за счет проектов с высокой стоимостью для обеспечения покрытия выборкой проектов, формирующих свыше 80% остаточной стоимости всех проектов, относящихся к объектам напряжением 110 кВ и выше. По такому же принципу формируется выборка из проектов, не вошедших ни в одну из групп (количество таких проектов не значительно).

Экспертами сформированы критерии отбора ИП по следующим показателям:

- Критерий 1 «стоимость ИП более 5 млн. руб.».
- Критерий 2 «отклонение стоимости на 15% и более».
- Критерий 3 «наличие хотя бы 1 проекта в группе инвестиционных проектов».
- Критерий 4 «наличие хотя бы 1 проекта в составе отчета по региону».

9. Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая организация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах:

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов, - Таблица №4.

Таблица № 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов в соответствии с ПП РФ от 24.01.2004 № 24

№	Содержание отчета
1	2
1	Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, соответствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) указанных объектов
2	Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
3	Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы
4	Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены
5	Значения количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше

2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту;

3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики;

4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, предусмотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, по состоянию на отчетную дату.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, под паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следующие сведения, - Таблица №5.

Таблица № 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24

№	Информация в паспорте ИП
1	2
1	а) Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации;
2	б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
3	в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности;
4	г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5	д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов;
6	е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
7	ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом
8	з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом

№	Информация в паспорте ИП
1	2
9	и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
10	к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11	л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12	м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;
13	н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: 1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы России; 2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
14	о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта

Проверка корректности заполнения форм выполнена в соответствии с п. 25 б) Методических рекомендаций на основании Стандартов раскрытия информации и Приказа Минэнерго № 320.

В составе отчетных данных о реализации инвестиционной программы за 2024 г., представлено 11 форм отчетов, - Таблица №6.

Таблица №6 – Формы отчетов о выполнении ИПР

№	Наименование
1	2
1	Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
2	Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
3	Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы

№	Наименование
1	2
4	Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
5	Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
6	Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
7	Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
8	Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
9	Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
10	Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
11	Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических решений капитального строительства, введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующие типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены.

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» сформированы с учетом Правил заполнения отчетных форм Приказа Минэнерго №320, - результаты проверки в Приложении №3.

Состав паспортов в отчете о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 2024 год представлен в Таблице №7.

Таблица № 7 – Состав паспортов ИП, приведенных в отчете о реализации ИПР за 2024 год

№	Раздел паспорта
1	2
1	Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
2	Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
3	Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части ТП
4	Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части ЛЭП
5	Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№	Раздел паспорта
1	2
6	Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
7	Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
8	Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
9	Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график)
10	Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, освоение, ввод объектов)
11	Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
12	Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта

Вывод: информация в отчете о реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 2024 год и обосновывающих его материалах соответствует правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации.

10 Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по проведению ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответствие сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверности отчета был запрошен комплект документов, включающий в себя формы: счет 08, КС-2, КС-3, КС-14, пояснительные записки к сметам, счета-фактуры и т.д. На основе указанных документов проводилась проверка достоверности отчетов и их соответствия первичным документам.

10.1 Результаты анализа проектной документации

В отношении инвестиционных проектов репрезентативной выборки проведено рассмотрение разделов проектной документации стадии «Проект» и стадии «Рабочая документация».

Вывод: название рабочей документации соответствует титулу инвестиционного проекта. Состав комплекта рабочей документации соответствует набору работ в Паспорте инвестиционного проекта. Количественные показатели в разделах рабочей документации соответствуют показателям в Отчете о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 2024 г. Технические решения выполнены на Российской компонентной базе.

10.2 Результаты анализа первичных учетных документов

Состав первичных учетных документов и наполнение отражает фактические объемы работ и их стоимость, которые фигурируют в отчетах о реализации инвестиционной программы за 2024 год.

Вывод: первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежащим образом, имеют все необходимые реквизиты. Сведения, отраженные в предоставленных первичных документах, соответствуют данным отчетных форм.

10.3 Результаты анализа исполнительной документации

Выполнен анализ исполнительной документации по объектам инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь» в 2024г.

Вывод: исполнительная документация оформлена в соответствии с требованиями И 1.13-07 и СП 77.13330.2016. Ведомости смонтированных технических средств и оборудования соответствуют рабочей документации. Наименование представителей подрядчика, монтажной организации, заказчика соответствуют указанным в Договорах. Периоды в журнале производства работ соответствуют контрольным периодам графика реализации инвестиционных проектов. Документы корректно отражают выполненный объем работ в рамках инвестиционного проекта.

10.4 Результаты анализа договорных отношений

Рассмотрены договора подряда, поставки, оказания услуг, аренды в отношении объектов инвестиционной деятельности, АО «Россети Янтарь».

Вывод: договора подряда, оказания услуг, аренды в отношении объектов инвестиционной деятельности, оформлены должным образом, - подписаны с двух сторон, скреплены печатями. Предмет договоров соответствует титулу инвестиционного проекта. Сроки договоров соответствуют графику производства работ, а также коррелируют со сроками, указанными в годовой

комплексной программе закупок АО «Россети Янтарь» на 2023 год. Стоимостные показатели договоров, а также сроки (начало, окончание) соответствуют периодам в Формах финансирования и освоения капитальных вложений.

10.5 Результаты анализа договоров присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения и их синхронизации с инвестиционными проектами

В отношении договоров присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения объектов инвестиционной деятельности, АО «Россети Янтарь» были даны пояснения о том, что в инвестиционных проектах, входящих в репрезентативную выборку, отсутствуют новые точки присоединения к объектам внешней коммунальной инфраструктуры и как следствие нет договоров с ресурсоснабжающими организациями.

Вывод: в данном разделе нет предмета для анализа, по сколько в отношении объектов инвестиционной деятельности репрезентативной выборки не заключались новые договора технологического присоединения к объектам коммунальной инфраструктуры и сетям инженерно-технического обеспечения иных владельцев.

10.6 Результаты анализа разрешительной и правоустанавливающей документации

Рассмотрены копии документов, подтверждающих права владения (пользования) объектами в отношении которых ведется инвестиционная деятельность. Копии выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, копии свидетельств о государственной регистрации права, содержат описания объекта права, в отношении которого ведется инвестиционная деятельность. В том числе, рассмотрены договора аренды земельных участков, на которых расположены объекты электросетевого хозяйства, в отношении которых ведется инвестиционная деятельность. Сроки аренды соответствуют срокам инвестиционной программы.

Вывод: сведения, представленные АО «Россети Янтарь», для подтверждения права владения (пользования) объектами электросетевого хозяйства, в том числе, для осуществления инвестиционной деятельности, соответствуют титулам инвестиционных проектов. Деятельность в рамках инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» ведется в отношении объектов, на которые зарегистрированы права собственности и заключены договора аренды.

10.7 Результаты анализа сроков строительства объектов инвестиционной деятельности

При анализе сроков выполнения строительства объектов инвестиционной деятельности, был рассмотрен раздел 6.1 «График реализации инвестиционного проекта», содержащийся в Паспортах инвестиционных проектов, в отношении которых присутствует освоение капитальных вложений в 2024 году.

По результатам рассмотрения установлено следующее:

- Плановые сроки выполнения (начало, окончание) этапов реализации инвестиционных проектов подвержены корректировке в границах отчетного периода.

- Предложение по корректировке сроков выполнения этапов находят отражение в отчетных формах, связанных с контрольными этапами реализации (ввод основных средств, постановка под напряжение, ввод в эксплуатацию).

- Годовая комплексная программа закупок АО «Россети Янтарь» на 2024 год подтверждает сроки выполнения контрольных этапов, в том числе, предложений по корректировке сроков выполнения контрольных этапов инвестиционных проектов в части исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по соответствующим договорам.

Вывод: рассмотренные графики производства работ, в том числе, содержащие сроки контрольных этапов строительства, соответствуют срокам ввода

основных средств, постановки под напряжение, ввода в эксплуатацию в отчетных Формах и срокам выполнения соответствующих договоров в годовой комплексной программе закупок АО «Россети Янтарь» на 2024 год.

10.8 Результаты анализа закупочной деятельности, осуществляемой субъектом электроэнергетики в целях строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности

Результаты анализа закупочной деятельности АО «Россети Янтарь» на основе годовой комплексной программы закупок показали корреляцию с данными в отчетах о финансировании и освоении капитальных вложений, в том числе с учетом пояснений присутствующих в отчетах.

Справочно:

Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на 01.01.2024 года 22 144 599,06 тыс. рублей с НДС.

Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный по состоянию на конец отчетного периода 6 864 996,31 тыс. рублей с НДС , в том числе:

- Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 2 549 625,81 тыс. рублей с НДС.

Вывод: анализ годовой комплексной программы закупок АО «Россети Янтарь» на 2024 год показал соответствие графикам производства работ в отношении объектов инвестиционной деятельности, а также соответствие ценовым показателям в отчетных формах по финансированию и освоению денежных средств.

10.9 Результаты анализа информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в целях выявления факторов, которые необходимо учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную программу, в том числе факторов, влияющих на показатели деятельности сетевой организации

Факторы, влияющих на показатели деятельности сетевой организации при реализации инвестиционной программы:

- реализация неотложных, не запланированных мероприятий;
- реализация мероприятий, вызванных ускоренной динамикой снижения ключевых показателей надежности;
- корректировка графика выполнения работ;
- корректировка технических решений.

Вывод: по мимо выше указанных факторов, оказывающих существенное влияние на инвестиционную деятельность АО «Россети Янтарь», влияние на показатели деятельности сетевой организации, так же оказывают мероприятия в сфере технологического присоединения потребителей.

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в формах раскрытия информации отчета о реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 2024 год, соответствуют сведениям, содержащимся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации.

Проверка, выполненная Аудитором, проводилась на основе анализа репрезентативной выборки, отражающей генеральную совокупность инвестиционных проектов (полный перечень титулов отчета о реализации инвестиционной программы) с доверительным уровнем (вероятностью) – 95%. Выводы, сформированные по результатам проведения ТЦА, с доверительным уровнем позволяют в целом охарактеризовать достоверность информации, представленной в отчете о реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 2024 г.

Результаты проведенной проверки показывают, что информация, представленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестиционной

программы за 2024 год, достоверна и подтверждается информацией, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета АО «Россети Янтарь», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации.

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы подтверждена Аудитором принимая во внимание представленные электросетевой организацией реестры подтверждающих документов и первичных учетных документов бухгалтерского учета АО «Россети Янтарь», содержащие информацию о фактических данных.

Аудитор исходил из следующего методологического подхода: предметом аудита являлась проверка указанных в отчете плановых и фактических значений, расчет отклонений фактических значений показателей от их плановых значений, представленных в составе утвержденной инвестиционной программы, а также анализ наличия соответствующего пояснения о причинах отклонений.

В рамках проведенного аудита проанализированы данные, представленные в формах отчета об исполнении инвестиционной программы за 2024 год по всем титулам инвестиционной программы, а также данные, представленные в раскрытых в составе отчета за 2024 год паспортах инвестиционных проектов в части соблюдения отдельных этапов укрупненного сетевого графика реализации инвестиционных проектов.

Вывод: результаты проведенной проверки показывают, что информация, представленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестиционной программы за 2024 год, достоверна и подтверждается информацией, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета АО «Россети Янтарь», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации.

11 Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 г) распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на основании:

- Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»);
- постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее – Стандарты раскрытия информации);
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций».

Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ (статья 21 п. 2) установлено: Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти осуществляют:

- утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об электроэнергетике» постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 утверждены Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в рамках которых установлены формы контроля за реализацией инвестиционных программ. Данные формы контроля заключаются в следующем:

- а) анализ отчетов о реализации инвестиционных программ, в том числе об использовании средств, предусмотренных в качестве источников финансирования инвестиционных программ;*
- б) анализ отчетов об осуществленных закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов.*

Требования к раскрытию информации об отчетах о реализации инвестиционной программы (то есть состав и сроки раскрытия информации) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24.

В соответствии с пунктом 19 «н» данного постановления сетевая организация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, включая:

- отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактических:
- введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими инвестиционными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов;
- объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы;
- объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы;
- стоимостных, технических, количественных и иных показателей технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены;
- значений количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше;
- отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту;
- отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики;
- паспорта инвестиционных проектов;

– заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы (при наличии такового), выполненное в соответствии с методическими рекомендациями, предусмотренными пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. № 132 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией».

Информация, указанная в подпункте «н» подлежит опубликованию на официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, а также ежегодно, до 1 апреля, по результатам исполнения инвестиционной программы за предыдущий календарный год.

Документом, регламентирующий форматы и правила заполнения форм раскрытия информации, является приказ Минэнерго России от 25 апреля 2018г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил заполнения указанных форм и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах».

По результатам проведенной проверки выполнения требований законодательства при реализации инвестиционной программы экспертная организация делает вывод о соответствии раскрытия информации АО «Россети Янтарь» нормативным правовым актам Российской Федерации. При реализации инвестиционной программы за 2024 год информация раскрыта в соответствие с приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 и в установленные законодательством сроки. Основные требования законодательства выполнены.

Отчет об исполнении ИПР АО «Россети Янтарь» за 2024 год не содержит каких-либо нарушений законодательства РФ и соответствует требованиям, предъявляемым к инвестиционной деятельности сетевой организации.

Материалы, обосновывающие Отчет об исполнении ИПР АО «Россети Янтарь» за 2024 год, сформированы с соответствия с требованиями, предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации.

Полный перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых организаций в соответствии с которыми проводился технический и ценовой аудит указан в таблице №10.

Таблица № 10 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых организаций

№	Наименование документа
1	2
1	Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»;
2	Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
3	Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
4	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
5	Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
6	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
7	Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018)
8	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»
9	Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
10	Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»;
11	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»

№	Наименование документа
1	2
12	Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;
13	Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»
14	Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
15	Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"
16	Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях, предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической отрасли»
17	Министерство экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г. «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов».
18	Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р
19	Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы и обосновывающих их материалах».

При проведении аудита проведена проверка выполнения при реализации инвестиционной программы указанных нормативно-правовых актов, в том числе на основании затребованных первичных и отчетных документов (бухгалтерской отчетности, договоров подряда и документов, подтверждающих их исполнение, договоров поставки т.д.) по инвестиционным проектам, указанным в Таблице №8, проверено соблюдение Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р, в части снижения удельных инвестиционных издержек, внедрения практики независимого строительного контроля, минимизации применения импортного оборудования и материалов, Постановления Правительства РФ от 30.04.2013 г. №382, в части проведения ТЦА крупных инвестиционных проектов, Градостроительного кодекса, в части соблюдения порядка ввода объекта в эксплуатацию и т.д.)

Вывод: реализация инвестиционных проектов, включенных в отчет по инвестиционной программе за 2024 год, опубликованный АО «Россети Янтарь», соответствует требованиям вышеуказанных законодательных актов

Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций.

12 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей

12.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» (форма 4), проведена проверка достижения количественных и целевых показателей (Таблица №11).

Таблица №11 – Показатели выполнения по постановке объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Янтарь» под напряжение и включение для ПНР в 2024 году

№	Наименование	МВ×А	км ЛЭП	Точки учета	шт
1	2	3	4	5	6
1	План	166,20	336,44	2 465,00	39,00
2	Факт	227,86	360,82	3 158,00	34,00
3	Выполнение	137%	107%	128%	87%

Таблица №11.1 – Показатели выполнения по постановке объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Янтарь» под напряжение и включение для ПНР, по категориям, в 2024 году

№	Наименование	МВ×А	км ЛЭП	Точки учета	шт
1	2	3	4	5	6
0.1	Технологическое присоединение, всего	138%	113%	745 ед. вне плана	50%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	189%	81%	98%	84%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	88%	93%	нет плана, нет выполнения	100%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	100%

Наибольшее отклонение от плановых показателей по категориям:

- «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства», по показателю «МВхА».
- «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение», по показателям «км ЛЭП».
- Технологическое присоединение, по показателю «шт».

Проекты, по состоянию на 2024 год, где наблюдается наименьшее выполнение приведены в Приложении №4 (Таблица П4.1, П4.2, П4.3).

Вывод: экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения фактических объемов работ по постановке под напряжение объектов электросетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной программы, допущенные в 2024 году.

12.2 Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» (форма 5), проведена проверка достижения количественных и целевых показателей (Таблица №12).

Таблица № 12 – Показатели по вводу объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Янтарь» в эксплуатацию в 2024 году

№	Наименование	МВхА	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	га	Точки учета	шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	План	166,20	208,14	48,29	80,01	0,00	2465,00	371,00
2	Факт	230,54	249,08	7,95	228,46	4,11	3158,00	317,00
3	Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода	64,34	40,94	-40,35	148,45	4,11	693,00	-54,00
4	Выполнение	139%	120%	16%	286%	4,11 ед. вне плана	128%	85%

Таблица № 12.1 – Показатели ввода, объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Янтарь» по категориям, в эксплуатацию в 2024 году

№	Наименование	МВхА	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	га	Точки учета	шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.1	Технологическое присоединение, всего	138%	117%	15%	182%	нет плана, нет выполнения	745 ед. вне плана	50%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	189%	41%	18%	215%	нет плана, нет выполнения	98%	89%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	88%	96%	24%	92%	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	100%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	2,68 ед. вне плана	30,45 ед. вне плана	0,55 ед. вне плана	93,67 ед. вне плана	4,11 ед. вне плана	нет плана, нет выполнения	85%

Наибольшее отклонение от плановых показателей по категориям:

- «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства», по показателю «МВхА».
- «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение», по показателю «км ВЛ 1-цеп».
- «Технологическое присоединение», по показателю «км ВЛ 2-цеп».
- «Технологическое присоединение», по показателю «шт».

Проекты, по которым в 2024 году наблюдается наименьшее выполнение приведены в Приложении №4 (Таблица П4.4, П4.5, П4.6, П4.7).

Вывод: экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения фактических объемов работ по вводу в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной программы, допущенные в 2024 году.

12.3 Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» (форма 6), проведена проверка достижения количественных и целевых показателей. (Таблица №13).

Таблица № 13 – Показатели по выводу объектов инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь» из эксплуатации в 2024 году

№	Наименование	МВ×А	км ЛЭП
1	2	3	4
1	План	1,01	51,20
2	Факт	12,47	94,01
3	Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода	11,47	42,80
4	Выполнение	1241%	184%

Таблица № 13.1 – Показатели вывода объектов инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь» по категориям, из эксплуатации в 2024 году

№	Наименование	МВ×А	км ЛЭП
1	2	3	4
0.1	Технологическое присоединение, всего	4441%	15912%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	96%	82%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0%	92%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,8 ед. вне плана	8,77 ед. вне плана

Наибольшее отклонение от плановых показателей (перевыполнение) по категориям:

- «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства», по показателю «МВхА».
- «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение», по показателю «км ЛЭП».

Проекты, по которым в 2024 году наблюдается наименьшее выполнение приведены в Приложении №4 (Таблица П4.8, П4.9).

Вывод: экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения фактических объемов работ по выводу из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной программы, допущенные в 2024 году.

12.4 Фактические значения количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» (форма 7), проведена проверка достижения количественных и целевых показателей (Таблица №14-20).

Таблица №14 (часть 1) - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей

№	Наименование	Увеличение мощности трансформаторов, не связанное с тех. прис.		Отклонение, (факт-план)		Увеличения мощности трансформаторов в рамках тех. прис.		Отклонение, (факт-план)		Увеличение протяженности ЛЭП, не связанное с тех. прис.		Отклонение, (факт-план)		Увеличение протяженности ЛЭП в рамках тех. прис.		Отклонение, (факт-план)	
		План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	3,39	5,02	1,63	48%	141,84	213,04	71,20	50%	21,86	134,98	113,12	517%	66,00	250,74	184,74	280%
0.1	Технологическое присоединение, всего	0,00	0,00	0,00	0%	141,84	213,04	71,20	50%	0,00	0,00	0,00	0%	66,00	250,74	184,74	280%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	0,09	0,09	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	4,26	2,33	-1,92	-45%	0,00	0,00	0,00	0%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	3,30	3,05	-0,25	-8%	0,00	0,00	0,00	0%	17,61	16,75	-0,86	-5%	0,00	0,00	0,00	0%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	1,88	1,88	1,88 ед. вне плана	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	115,90	115,90	115,9 ед. вне плана	0,00	0,00	0,00	0%

Таблица №14 (часть 2) - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей

№	Наименование	Максимальная мощность присоединяемых потребителей		Отклонение, (факт-план)		Максимальная мощность присоединяемых объектов генерации		Отклонение, (факт-план)		Максимальная мощность энергопринимающих устройств при тех. прис. объектов ЭСХ иных ТСО		Отклонение, (факт-план)		Степень загрузки трансформаторной подстанции		Отклонение, (факт-план)	
		План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	122,52	108,25	-14,27	-12%	0,00	0,00	0,00	0%	15,00	0,00	-15,00	-100%	0,00	0,00	0,00	0%
0.1	Технологическое присоединение, всего	122,52	108,25	-14,27	-12%	0,00	0,00	0,00	0%	15,00	0,00	-15,00	-100%	нд	нд	0,00	0%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%

Таблица №15 (начало) - Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

№	Наименование	Замена силовых трансформаторов		Отклонение, (факт-план)		Замена ЛЭП		Отклонение, (факт-план)		Замена выключателей		Отклонение, (факт-план)	
		План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	0,10	0,80	0,70	700%	49,07	31,76	-17,31	-35%	10,00	5,00	-5,00	-50%
0.1	Технологическое присоединение, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,66	0,66	0,66 ед. вне плана	0,00	0,00	0,00	0%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	0,10	0,00	-0,10	-100%	35,03	17,25	-17,77	-51%	10,00	5,00	-5,00	-50%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	0,00	0,00	0%	14,04	11,78	-2,26	-16%	0,00	0,00	0,00	0%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,80	0,80	0%	0,00	2,07	2,07	2,07 ед. вне плана	0,00	0,00	0,00	0%

Таблица №15 (окончание) - Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

№	Наименование	Замена УКРМ		Отклонение, (факт-план)		Доля полезного от- пуска, который форми- руется посредством приборов учета		Отклонение, (факт-план)	
		План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
0.1	Технологическое присоединение, всего	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схе- мами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,00	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%

Таблица №16 - Количественные показатели повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

№	Наименование	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии		Отклонение, (факт-план)		Средняя частоты прекращения передачи электрической энергии		Отклонение, (факт-план)		Объем недоотпущенной электрической энергии		Отклонение, (факт-план)	
		План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	-0,02741	-0,02460	0,00	-10%	-0,01627	-0,01223	0,00	-25%	0,00	0,00	0,00	0%
0.1	Технологическое присоединение, всего	0,000000	0,000000	0,00	0%	0,000000	0,000000	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	-0,027084	-0,024533	0,00	-9%	-0,012103	-0,011150	0,00	-8%	нд	нд	0,00	0%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,000000	0,000000	0,00	0%	0,000000	0,000000	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	-0,000326	-0,000067	0,00	-79%	-0,004171	-0,001075	0,00	-74%	нд	нд	0,00	0%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,000000	0,000000	0,00	0%	0,000000	0,000000	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,000000	0,000000	0,00	0%	0,000000	0,000000	0,00	0%	нд	нд	0,00	0%

Таблица №17 - Количественные показатели повышения качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

№	Наименование	Осуществление тех. прис.		Отклонение, (факт-план)		Осуществление тех. прис. с нарушением установленного срока		Отклонение, (факт-план)	
		План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	4 116,00	6 084,00	1968,00	48%	1,00	3 383,00	3382,00	338200%
0.1	Технологическое присоединение, всего	4 116,00	6 084,00	1968,00	48%	1,00	3 383,00	3382,00	338200%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%

Таблица №18 - Количественные показатели выполнения требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии

№	Наименование	Объем финансовых потребностей для выполнения требований законодательства		Отклонение, (факт-план)		Объем финансовых потребностей для выполнения предписаний органов исполнительной власти		Отклонение, (факт-план)		Объем финансовых потребностей для выполнения требований регламентов рынков электрической энергии		Отклонение, (факт-план)	
		План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	5 032,89	6 025,48	992,60	20%	16,77	10,36	-6,40	-38%	90,00	181,44	91,44	102%
0.1	Технологическое присоединение, всего	4 269,39	5 365,93	1096,55	26%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	107,52	107,52	107,52 ед. вне плана
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	303,30	255,38	-47,92	-16%	6,94	0,47	-6,47	-93%	90,00	73,92	-16,08	-18%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	0,00	0,00	0%	9,83	9,83	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	460,20	404,16	-56,04	-12%	0,00	0,06	0,06	0,06 ед. вне плана	0,00	0,00	0,00	0%

Таблица №19 - Количественные показатели обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности

№	Наименование	Объем финансовых потребностей для развития информационной инфраструктуры		Отклонение, (факт-план)		Объем финансовых потребностей для хозяйственного обеспечения деятельности сетевой организации		Отклонение, (факт-план)	
		План	Факт	ед.	%	План	Факт	ед.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	631,05	541,77	-89,28	-14%	214,97	206,33	-8,65	-4%
0.1	Технологическое присоединение, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	113,20	88,77	-24,43	-22%	0,00	0,00	0,00	0%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	517,86	453,00	-64,85	-13%	214,97	206,33	-8,65	-4%

Таблица № 20 - Количественные показатели в части инвестиций, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики

№	Наименование	Объем финансовых потребностей для деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики		Отклонение, (факт-план)	
		План	Факт	ед.	%
1	2	3	4	5	6
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	107,43	54,79	-52,64	-49%
0.1	Технологическое присоединение, всего	0,00	0,00	0,00	0%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	0,00	0,00	0,00	0%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	107,43	54,67	-52,75	-49%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,12	0,12	0,12 ед. вне плана

Вывод: экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения фактических значений количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», допущенные в 2024 году.

12.5 Результаты в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше

По данным рассмотренного раздела отчета о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» (форма 8), проведена проверка достижения количественных и целевых показателей, которая показала следующие результаты.

Таблица № 21 - Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (форма 8)

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Установленная мощность центра питания, МВА		Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт		Фактическое расширение пропускной способности, кВт		Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год	
			факт на 01.01.2024 года	факт на 01.01.2025 года	факт 2023 года (на 01.01.2024 года)	факт 2024 года (на 01.01.2025 года)	факт 2023 года (на 01.01.2024 года)	факт 2024 года (на 01.01.2025 года)	факт 2023 года (на 01.01.2024 года)	факт 2024 года (на 01.01.2025 года)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.1.1	Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ	L_18-0224	1x16, 1x25	1x16, 1x25	-13400	-13190	0	0	0	0

Таблица №22 (часть 1) - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей (Форма 7)

№	Наименование	Идентификатор ИП	Увеличение мощности трансформаторов , не связанное с тех. прис.		Увеличения мощности трансформаторов в рамках тех. прис.		Увеличение протяженности ЛЭП, не связанное с тех. прис.		Увеличение протяженности ЛЭП в рамках тех. прис.	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ	L_18-0224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица №22 (часть 2) - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей (Форма 7)

№	Наименование	Идентификатор ИП	Максимальная мощность присоединяемых потребителей		Максимальная мощность присоединяемых объектов генерации		Максимальная мощность энергопринимающих устройств при тех. прис. объектов ЭСХ иных ТСО		Степень загрузки трансформаторной подстанции	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ	L_18-0224	нд	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	0,00

Таблица №23 - Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики (Форма 7)

№	Наименование	Идентификатор ИП	Замена силовых трансформаторов		Замена ЛЭП		Замена выключателей		Замена УКРМ		Доля полезного отпуска, который формируется посредством приборов учета	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Реконструкция ПС 110 кВ Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ	L_18-0224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Вывод: показатели о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный), соответствуют количественным показателям развития электрической сети.

13 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы

13.1 Фактические значения показателей реализации инвестиционных проектов, причины отклонения и их обоснованность

В редакции методических рекомендаций «е) *результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы, включающие заключения об обоснованности или необоснованности и причинах:*

*отклонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, в том числе **фактических значений показателей объектов** инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, с приложением обосновывающих документов и расчетов;*

*отклонения **фактических значений количественных показателей** от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой с приложением обосновывающих документов и расчетов;*

превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы с приложением обосновывающих документов и расчетов»

Под эффективностью реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 2024 год экспертной организацией подразумевается анализ величины выполнения мероприятий, входящих в состав ИПР, их ценовые и количественные показатели, выявление отклонений фактических величин от плановых, анализ величины и структуры выявленных отклонений и их влияние на исполнения ИПР в рассматриваемом отчетном периоде.

13.1.1 Результаты анализа финансирования и освоения капитальных вложений в инвестиционные проекты

На основании проведенной, в рамках ценового аудита, работы по оценке фактических показателей от плановых, были рассмотрены данные форм отчета за 2024 год, Форма 2 «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы, за 2024 год», Форма 3 - «Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы, за 2024 год».

В формах представлены данные по плановым и фактическим показателям исполнения программы финансирования инвестиционной программы, освоения капитальных вложений, вводов основных средств.

Дополнительно для проверки соответствия данных, указанных в отчете экспертами, были запрошены первичные документы бухгалтерского учета за соответствующий период.

Форма 2 «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы» за 2024 г.

Фактические показатели по освоению капитальных вложений за 2024 год по представленным данным АО «Россети Янтарь» превысили плановое значение на 1 343,01 млн. руб. без НДС, или на 27%.

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений за 2024 год представлен в таблице № 24.

Таблица № 24 – Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы АО «Россети Янтарь»

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	2024 г., млн. руб. без НДС		Отклонение от плана освоения капитальных вложений отчетного полугодия	
		План	Факт	млн. руб. без НДС	%
1	2	3	4	5	6
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	4 940,26	6 283,27	1 343,01	27%
0.1	Технологическое присоединение, всего	3 377,33	4 836,73	1 459,40	43%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	924,82	892,81	-32,01	-3%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	128,35	84,75	-43,60	-34%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	509,76	468,99	-40,77	-8%

Всего за 2024 г. было запланировано освоение 70 проектов, фактически освоение прошло по 203 проектам (без учета сводных титулов «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно»).

Сводные данные по анализу исполнения плана освоения представлены в таблице № 25.

Таблица № 25 – Соответствие фактических и плановых объемов освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам за 2024 год.

№	Показатель	Объем, млн. руб. (без НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	План освоения всего (без учета сводных титулов) 2024 г.	3697,02	126		
2	Фактическое освоение всего (без учета сводных титулов), в том числе:	4478,19	221		
2.1.	Проекты, освоенные в рамках плановых значений, в том числе:	3422,23	95	76,42%	42,99%
2.1.1	с недоосвоением	2577,25	53	57,55%	23,98%
2.1.2.	с перевыполнением плана по освоению	508,30	9	11,35%	4,07%

№	Показатель	Объем, млн. руб. (без НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
	без отклонений	336,68	33	7,52%	14,93%
2.2.	Фактическое освоение проектов, не планируемых к освоению в отчетном периоде, в том числе:	1055,96	126	23,58%	57,01%
2.2.1.	Проекты, освоенные при плане равном нулю в 2024 г.	0,00	0	0,00%	0,00%
2.2.2.	Проекты, не включенные в план освоения, но по которым присутствует факт освоения 2024 год (нд)	1055,96	126	23,58%	57,01%
3	Проекты, включенные в план по освоению, но с отсутствием освоения		32		

По 85 проектам выявлен факт не достижения планового объема, из них:

- По 53 запланированным за 2024 г. проектам фактическая величина освоения составила 2 755,25 млн. руб. без НДС;
- По 32 запланированному за 2024 г. проекту на общую сумму 43,48 млн. руб. без НДС освоение не состоялось.

Внепланово за 2024 г. исполнено 126 проектов на сумму 1 055,96 млн. руб. без НДС.

Без отклонений от плана освоения исполнено 33 проекта на сумму 336,68 млн. руб. без НДС.

В Форме 2 - «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы, за 2024 год», содержится всего 220 проектов, где имеются отклонения плановых показателей от фактических по итогам отчетного периода, в том числе по 94 инвестиционным проектам, включенным в утвержденную ИПР и по 126 инвестиционным проектам, не включенным в утвержденную ИПР (внеплановым).

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин освоения от плановых по инвестиционным проектам, включенным в утвержденную ИПР, приведены в таблице № 26.

Таблица №26 – Отклонения фактических объемов освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам от плановых за 2024 год.

№	Показатель отклонения	Объем отклонения, млн. руб. (без НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	Всего проектов с отклонением, в том числе	781,17	220		
1.1.	плановые	-274,79	94	-35,18%	42,73%
1.2.	внеплановые	1055,96	126	135,18%	57,27%
2	Превышающее план освоения, в том числе	29,97	9	3,84%	4,09%
2.1.	превышающее план освоения не более 10%	12,54	4	1,61%	1,82%
2.2.	превышающее план освоения более 10%	17,43	5	2,23%	2,27%
3	Недостижение плана освоения, в том числе	-261,28	53	-33,45%	24,09%
3.1.	недостижение плана освоения не более 10%	-36,87	20	-4,72%	9,09%
3.2.	недостижение плана освоения более 10%	-224,41	33	-28,73%	15,00%
4	Проекты, освоенные при плане равном нулю в 2024 г.	0,00	0	0,00%	0,00%
5	Проекты, включенные в план по освоению, но с отсутствием освоения в 2024 г.	-43,48	32	-5,57%	14,55%

Всего по итогам 2024 г. 94 инвестиционных проекта исполнено с отклонениями фактических значений от плановых.

Отклонения фактических объемов освоения капитальных вложений от плана, для которых величина указанного отклонения превышает 10% было выявлено у 5 проектов, кроме того, 32 проекта из запланированных за 2024 г. не были исполнены.

Величина отклонения по инвестиционным проектам, по которым сложилось превышение плана капитальных вложений, составила 29,97 млн. руб. без НДС для 9 проектов.

Так же вклад в отклонение фактических показателей от плановых внесли проекты (нд), которые не были включены в утвержденную программу на 2024 год, но по ряду причин, освоение проведено по 126 проектам на сумму 1 055,96 млн. руб. без учета НДС. Основными из причин освоения таких проектов являются исполнение договоров по технологическому присоединению.

Величина отклонения по инвестиционным проектам, по которым сложилось недоосвоение капитальных вложений, составила минус 261,28 млн. руб. без НДС для 53 проектов.

Кроме того, были выявлены проекты в количестве 32 единиц, которые были включены в план по освоению капитальных вложений, но фактического освоения проведено не было. Величина отклонения составила минус 43,48 млн. руб. от плановых значений на период 2024 г.

Основными причинами отклонений от плана освоения капитальных вложений по итогам явились:

- Выполнение обязательств по договору ТП.
- Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов.
- Заявителем на технологическое присоединение Корпорацией развития Калининградской области не предоставлен подрядчику подъезд на территорию завода к установке 1-го БКТП по причине сгоревшего ангара и проведения следственных действий.
- Отклонение обусловлено увеличением стоимости проекта по итогам получения заключения экспертизы ПСД.
- Отклонения обусловлены длительными сроками земельно-правовых отношений с собственником на участке строительства ВЛ 110 кВ.
- Отклонение обусловлено поздним получением положительного заключения государственной экспертизы, в связи с потребностью дополнительного обследования ЗРУ ПС, выявленного в ходе проектирования и инструментального обследования существующих нетиповых конструкций. Изменение плановых параметров произошло на основании ПСД прошедшей ГГЭ.
- Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ТЗ с включением дополнительного перехода трассы ЛЭП 15 кВ через ж/д (методом ГНБ), корректировкой ТЗ и дополнительным переводом ВЛ в КЛ в местах прохода трассы ЛЭП 15 кВ с детской площадкой.

- Отклонение от плановых параметров обусловлено устаревшей проектной документацией, требующей повторный выбор пролегания кабельной линии, согласование акта выбора трассы в администрации ГО Калининград, внесение соответствующих изменений в проектную документацию (либо разработку новой ПД), что существенно увеличивает исполнение договорных обязательств.
- Отклонение обусловлено заменой дефектных счетчиков электроэнергии.
- Отклонение от плановых параметров обусловлено нарушением сроков выполнения работ проектировщиком.
- Отклонение обусловлено корректировкой ТЗ с заменой реконструкции ТП 329-04 на установку БКТП в бетонном корпусе.
- Экономия по факту выполненных работ.
- В связи с длительными сроками исполнения : разработки проектной документации и утверждение проекта планировки территории в Правительстве Калининградской области; оформление земельно-правовых отношений, включая оформление публичного сервитута с рассмотрением и принятием решения Правительством Калининградской области, учет в ЕГРН границ публичного сервитута, оценка, подготовка и направление соглашений правообладателям земельных участков по трассе ВЛ 110 кВ Морская – О-36 Балтийск, рассмотрение соглашений правообладателями.

В ходе технологического и ценового аудита обоснованными считались отклонения по проектам, по которым имел место факт вне плана при условии, что остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода планируется не отрицательным. Такие отклонения Экспертная организация считает обоснованными, поскольку отклонения данного вида не ведут к риску срыва плана освоения.

Вывод: по случаям превышения освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам получены разъяснения причин отклонений по всем титулам; по случаям наличия недостижения плановых объемов освоения капитальных вложений инвестиционных проектов выявленные отклонения Экспертная организация считает в целом обоснованными.

Анализ счета 08 «Вложение во Внеоборотные активы» за 2024 г. подтверждает объем освоения капитальных вложений в отчетном периоде.

Всего за 2024 г. фактическая величина ввода ОС и НМА, приведенная в (форма 3 «Отчет о вводе основных средств») составила 5 560,16 млн. руб. без НДС.

В течение 2024 г. был запланирован ввод нематериальных активов по 6 проектам на общую сумму 115,56 млн. руб. без НДС. Фактическая величина ввода составила 102,56 млн. руб. без НДС (без отклонений).

Таблица №27 – Отчет о вводе нематериальных активов АО «Россети Янтарь» за 2024 г.

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	План	Факт
1	2	3	4	5
1	Доработка единой интеграционной технологической платформы АО "Россети Янтарь" на базе РС-20 в части реализации модуля отключения электроэнергии (ЕИР: отключения э/э)	О_НМА-15-7	8,50	8,50
2	Приобретение отечественного программного обеспечения в рамках мероприятий по импортозамещению во исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 с услугами миграции данных и необходимой доработки информационных систем АО "Россети Янтарь"	О_НМА-21	6,82	6,82
3	Внедрение типового решения ГК Россети: развитие системы электронного документооборота АО "Россети Янтарь" в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО (Подсистема "Федерация ДО")	О_НМА-20	6,18	6,18
4	Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка корпоративного профиля МЭК 61850 ПАО «Россети» по интеграции возобновляемых источников энергии в электроэнергетическую систему»	М_НИОКР14	13,00	0,00

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	План	Факт
1	2	3	4	5
5	Создание автоматизированной системы учета и обработки проектно-сметной документации АО «Россети Янтарь» (подсистема «Управление проектно-сметной документацией»)	О_НМА-19	10,43	10,43
6	Модернизация информационных систем АО "Россети Янтарь" в рамках мероприятий по импортозамещению во исполнение директив Правительства Российской Федерации по цифровой трансформации от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13	О_НМА-22	70,63	70,63

Стоимость введенных за 2024 г. основных средств составляет 5 457,59 млн. руб. без учета НДС., что на 1 165,34 млн.руб. (27%) больше планового значения.

Таблица №28 – Отчет о вводе основных средств АО «Россети Янтарь» за 2024 г.

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	План 2024 г., млн. руб. (без НДС)	Факт 2024 г., млн. руб. (без НДС)	Отклонение от плана ввода основных средств, млн. руб. (без НДС)/%	
1	2	3	4	5	6
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	4292,25	5457,59	1165,34	27%
0.1	Технологическое присоединение, всего	2964,50	3970,80	1006,31	34%
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	710,53	617,40	-93,13	-13%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	245,40	193,51	-51,89	-21%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	371,83	675,44	303,62	82%

Всего за 2024 г. было ввод основных средств был запланирован по 65 инвестиционным проектам, фактически ввод основных средств прошел по 151 проекту (без учета сводных титулов «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно»).

Внепланово (нд) за 2024 г. введены основные средства по 97 проектам на сумму 1 277,83 млн. руб. без НДС.

Без отклонений от плана ввода основных средств введены 19 проектов на общую сумму 330,40 млн. руб. без НДС.

Сводные данные по анализу исполнения плана ввода основных средств представлены в таблице №29.

Таблица №29 – Соответствие фактических и плановых объемов ввода основных средств по инвестиционным проектам за 2024 год

№	Показатель	Объем, млн. руб. (без НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	План ввода всего (без учета сводных титулов) 2024 г.	3 049,02	65		
2	Фактический ввод всего (без учета сводных титулов), в том числе:	3 928,52	151		
2.1.	Проекты, по которым осуществлен ввод ОС в рамках плановых значений, в том числе:	2 650,69	54	67,47%	35,76%
2.1.1	с невыполнение плана по вводу	2 093,67	30	53,29%	19,87%
2.1.2.	с перевыполнением плана по вводу	226,62	5	5,77%	3,31%
2.1.3.	Без отклонений	330,40	19	8,41%	12,58%
2.2.	Фактический ввод по проектам, не планируемым в отчетном периоде, в том числе:	1 277,83	97	32,53%	64,24%
2.2.1.	Проекты, введенные при плане равном нулю в 2024 г.	0,00	0	0,00%	0,00%
2.2.2.	Проекты, не включенные в план ввода, но по которым присутствует факт ввода 2024 год (нд)	1 277,83	97	32,53%	64,24%
3	Проекты, включенные в план , но с отсутствием ввода		11		

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин вводов основных средств от плановых по инвестиционным проектам приведены в таблице № 30.

Таблица № 30 – Отклонения фактических объемов ввода основных средств по инвестиционным проектам от плановых за 2024 год

№	Показатель отклонения	Объем отклонения, млн. руб. (без НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	Всего проектов с отклонением, в том числе:	879,50	143		

№	Показатель отклонения	Объем отклонения, млн. руб. (без НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1.1.	плановые	-398,32	46	-45,29%	32,17%
1.2.	внеплановые	1 277,83	97	145,29%	67,83%
2	Превышающее план ввода, в том числе	15,62	5	1,78%	3,50%
2.1.	превышающее план ввода не более 10%	6,31	2	0,72%	1,40%
2.2.	превышающее план ввода более 10%	9,31	3	1,06%	2,10%
3	Недостижение плана ввода, в том числе	-201,52	30	-22,91%	20,98%
3.1.	недостижение плана ввода не более 10%	-27,05	19	-3,08%	13,29%
3.2.	недостижение плана ввода более 10%	-174,47	11	-19,84%	7,69%
4	Проекты, не включенные в план ввода, но по которым присутствует факт 2024 г. (нд)	1 277,83	97	145,29%	67,83%
5	Проекты, включенные в план, но с отсутствием ввода	-212,42	11	-24,15%	7,69%
6	Проекты, введенные при плане равном нулю в 2024 г.	0,00	0	0,00%	0,00%

Из 143 инвестиционного проекта, по которым были зафиксированы отклонения фактических объемов, отклонение по плановым проектам произошло по 46 проектам на общую сумму - 398,32 млн.руб. без НДС.

Отклонения по вводу основных средств по зафиксировано по 97 внеплановым инвестиционным проектам на общую сумму 1 277,83 млн. руб.

Ввод по 11 проектам на общую сумму 212,42 млн. руб. без НДС не состоялся.

Основными причинами отклонений плана 2024 г. явились:

- Выполнение обязательств по договорам ТП.
- Безвозмездное приобретение электросетевых активов.
- Принятие бесхозных объектов электросетевого хозяйства
- Отклонение плановых параметров обусловлено нарушением сроков выполнения работ по договору подряда.
- Отклонение от плановых параметров обусловлено необходимостью согласования отключений с БРДУ в период к подготовке к

работе в изолированном режиме энергосистемы Калининградской области.

- Отклонение обусловлено длительным сроком поставки оборудования из-за логистических проблем в Калининградской области.
- Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ТЗ с включением дополнительного перехода трассы ЛЭП 15 кВ через ж/д (методом ГНБ), корректировкой ТЗ и дополнительным переводом ВЛ в КЛ в местах прохода трассы ЛЭП 15 кВ с детской площадкой.
- Отклонение от плановых параметров обусловлено устаревшей проектной документацией, требующей повторный выбор пролегания кабельной линии, согласование акта выбора трассы в администрации ГО Калининград, внесение соответствующих изменений в проектную документацию (либо разработку новой ПД), что существенно увеличивает исполнение договорных обязательств.
- Отклонение обусловлено заменой дефектных счетчиков электроэнергии.
- Работы по установке ПКУ были приостановлены по причине поставки некачественных ПКУ. Проведены испытания совместно с заводом – изготовителем, проводится работы по устранению выявленных замечаний.
- Экономия по факту выполненных работ.

Вывод: по случаям превышения плана ввода основных средств по инвестиционным проектам получены разъяснения причин отклонений по всем титулам; по случаям наличия недостижения плановых объемов ввода основных средств выявленные отклонения Экспертная организация считает в целом обоснованными.

Анализ причин отклонений фактических показателей от плановых в части финансирования и освоения капитальных вложений за 2024 год представлен в разделах в 13.1.1. и 13.1.3.

13.1.2 Результаты анализа формирования фактической стоимости строительства объектов инвестиционной деятельности

Сетевой организацией представлены данные об оценке полной стоимости инвестиционных проектов в соответствии с укрупненными нормативами цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Согласно п.9 Правил заполнения отчетных форм, утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, указывается в соответствии со значением данного показателя, определенным в решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год. В случае отсутствия инвестиционного проекта в решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год, оценка полной стоимости инвестиционного проекта, включенного в отчет о реализации инвестиционной программы, определяется путем экспертной оценки в ценах соответствующих лет.

Экспертной организацией рассмотрены представленные подтверждающие документы. С учетом полученных данных об оценке полной стоимости инвестиционных проектов в соответствии с УНЦ экспертная организация констатирует не превышение величины оценки полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет над оценкой в соответствии с УНЦ. Заключение о порядке ценообразования приведено в разделе 14.

13.2 Фактические значения количественных показателей реализации инвестиционных проектов, причины отклонения и их обоснованность

Фактические количественные показатели, характеризующие абсолютные величины, отражают исполнение или неисполнение задач инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», полученные в заданный отчетный период. Сравнение фактических и плановых показателей и позволяет определить величину плюсовых и минусовых отклонений.

Таблица №31 - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей

№	Наименование показателя	План 2024	Факт 2024	Отклонение, (факт-план)	
				ед.	%
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение мощности трансформаторов, не связанное с тех. прис.	3,39	5,02	1,63	48%
2	Увеличения мощности трансформаторов в рамках тех. прис.	141,84	213,04	71,20	50%
3	Увеличение протяженности ЛЭП, не связанное с тех. прис.	21,86	134,98	113,12	517%
4	Увеличение протяженности ЛЭП в рамках тех. прис.	66,00	250,74	184,74	280%
5	Максимальная мощность присоединяемых потребителей	122,52	108,25	-14,27	-12%
6	Максимальная мощность присоединяемых объектов генерации	0,00	0,00	0,00	0%
7	Максимальная мощность энергопринимающих устройств при тех. прис. объектов ЭСХ иных ТСО	15,00	0,00	-15,00	-100%
8	Степень загрузки трансформаторной подстанции	0,00	0,00	0,00	0%

Таблица №32 - Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

№	Наименование показателя	План 2024	Факт 2024	Отклонение, (факт-план)	
				ед.	%
1	2	3	4	5	6
1	Замена силовых трансформаторов	0,10	0,80	0,70	700%
2	Замена ЛЭП	49,07	31,76	-17,31	-35%
3	Замена выключателей	10,00	5,00	-5,00	-50%
4	Замена УКРМ	0,00	0,00	0,00	0%
5	Доля полезного отпуска, который формируется посредством приборов учета	0,00	0,00	0,00	0%

Таблица №33 - Количественные показатели повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

№	Наименование показателя	План 2024	Факт 2024	Отклонение, (факт-план)	
				ед.	%
1	2	3	4	5	6
1	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии	-0,027411	-0,024601	0,002810	-10%
2	Средняя частоты прекращения передачи электрической энергии	-0,016274	-0,012225	0,004049	-25%
3	Объем недоотпущенной электрической энергии	0,000000	0,000000	0,000000	0%

Таблица №34 - Количественные показатели повышения качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

№	Наименование показателя	План 2024	Факт 2024	Отклонение, (факт-план)	
				ед.	%
1	2	3	4	5	6
1	Осуществление тех. прис.	4 116,00	6 084,00	1 968,00	48%
2	Осуществление тех. прис. с нарушением установленного срока	1,00	3 383,00	3 382,00	338200%

Таблица №35 - Количественные показатели выполнения требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии

№	Наименование показателя	План 2024	Факт 2024	Отклонение, (факт-план)	
				ед.	%
1	2	3	4	5	6
1	Объем финансовых потребностей для выполнение требований законодательства	5 032,89	6 025,48	992,60	20%
2	Объем финансовых потребностей для выполнения предписаний органов исполнительной власти	16,77	10,36	-6,40	-38%
3	Объем финансовых потребностей для выполнения требований регламентов рынков электрической энергии	90,00	181,44	91,44	102%

Таблица №36 - Количественные показатели обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности

№	Наименование показателя	План 2024	Факт 2024	Отклонение, (факт-план)	
				ед.	%
1	2	3	4	5	6
1	Объем финансовых потребностей для развития информационной инфраструктуры	631,05	541,77	-89,28	-14%
2	Объем финансовых потребностей для хозяйственного обеспечения деятельности сетевой организации	214,97	206,33	-8,65	-4%

Таблица №37 - Количественные показатели в части инвестиций, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики

№	Наименование показателя	План 2024	Факт 2024	Отклонение, (факт-план)	
				ед.	%
1	2	3	4	5	6
1	Объем финансовых потребностей для деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики	107,43	54,79	-52,64	-49%

Вывод: отклонения фактических значений количественных показателей от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, являются обоснованными.

13.3 Фактические объемы финансирования и общая стоимость инвестиционных проектов, причины превышения

Сведения о финансировании ИПР представлены: **форма 1** «Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы», **форма 9** «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики».

Представленная информация дает понять, какова структура инвестиционной программы Общества и насколько фактические значения за отчетный период соответствуют плановым объемам финансирования.

Распределение финансирования по основным направлениям инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь» за 2024 год характеризуется следующими показателями:

Таблица № 38 – Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы за 2024 год

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	2024 г.		Отклонение от плана финансирования отчетного периода	
		План	Факт	млн. рублей (с НДС)	%
1	2	3	4	5	6
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	5 985,67	6 865,00	879,33	15%
0.1	Технологическое присоединение, всего	4 269,39	5 365,93	1 096,55	26%

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	2024 г.		Отклонение от плана финансирования отчетного периода	
		План	Факт	млн. рублей (с НДС)	%
1	2	3	4	5	6
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	858,31	783,50	-74,81	-9%
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	158,26	86,02	-72,25	-46%
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	699,70	629,38	-70,32	-10%

За отчетный период АО «Россети Янтарь» фактические значения не достигли планового значения финансирования на 879,33 млн. руб. или на 15%.

Проанализировав отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы за 2024 год, можно сделать вывод о том, что финансирование за отчетный период времени превысило плановые значения в разрезе групп проектов «Технологическое присоединение», в то время как по группам проектов «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» «Инвестиционные проекты, «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства» и «Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики» фактическое значение величины финансирования не достигло планового.

Фактически, при 131 запланированных к финансированию инвестиционных проектов на сумму 4 601,04 млн. руб. с НДС (без учета сводных титулов «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно») профинансировано 211 проектов на сумму 5 055,70 млн. руб. с НДС.

В ходе рассмотрения отчета были выявлены проекты, не включенные в решение об утверждении инвестиционной программы на 2024 год, но по которым присутствовал факт финансирования. Таких проектов выявлено 126 ед. Величина размера финансирования таких проектов составила 1 328,13 млн. руб. с НДС.

По 4 инвестиционным проектам фактическая величина финансирования составила отрицательное значение.

Таблица № 39 – Отрицательные значения фактических объемов финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам за 2024 года.

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Факт	Причины отклонений
1	2	3	4	5
1	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-003 (инв. № 5114654), ЛЭП 15 кВ от РУ 15 кВ ТП 003-27, организация системы учета электроэнергии в п. Дружный Гурьевского района	M_21-0742	-15,642	Выполнение обязательств по договору ТП №1166/02/21 от 12.03.2021, многоквартирный жилой дом.
2	Строительство ТП 15/0,4 кВ, 2-х ЛЭП 15 кВ от ЗРУ 15 кВ ПС 110 кВ О-10, ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в г. Зеленоградске, п. Вишневое	N_21-0947	-0,698	Выполнение обязательств по договору ТП №7788/12/20 от 01.02.2021, №2020/03/22 от 28.03.2022; многоквартирные жилые дома.
3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-456 до ТП новой, организация систем учета электроэнергии по ул. Завокзальной в г. Нестерове	N_22-0340	-6,816	Выполнение обязательств по договору ТП №11240/11/21 от 18.01.2022; Предприятие по приемке, хранению и отгрузке зерновых, бобовых, масленичных культур.
4	Разработка проектно-сметной документации по титулу "Программа реконструкции сетей 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ в г. Калининграде (по улицам: Авторемонтная, Банковская, В. Котика, Вернадского, Ген.-Лейт. Захарова, Дунайская, Ермака, Комсомольская, Космонавта Леонова, Космонавта Пацаева, К. Маркса, Каштановая Аллея, Коммунальная, Красная, Кропоткина, Курганская, Лейт. Яналова, Маяковского, Маршала Борзова, проспект Мира, М. Родителя, Молочинского, Советский проспект, Спортивная,	L_19-1035	-0,068	Отклонений нет.

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Факт	Причины отклонений
1	2	3	4	5
	Чайковского, Чекистов, Чернышевского, Чкалова, Шота Руставелли, Шиллера, Щорса): реконструкция ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 28,7 км с приростом 9,8 км, реконструкция 7 ТП 10/0,23 кВ с заменой 7 силовых трансформаторов мощностью 1,96 МВА, с увеличением суммарной трансформаторной мощности на 0,63 МВА"			

Профинансировано без отклонений 30 проектов на общую сумму 361,31 млн. руб. с НДС.

По инвестиционному проекту L_19-0811 «Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская» остаток финансирования по итогам принял отрицательное значение.

Сводные данные по анализу исполнения плана финансирования представлены в таблице №40.

Таблица № 40 – Соответствие фактических и плановых объемов финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам за 2024 год.

№	Показатель	Объем, млн. руб. (с НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	План финансирования всего (без учета сводных титулов) 2024 г.	4601,04	131		
2	Фактическое финансирование всего (без учета сводных титулов), в том числе:	5055,70	211		
2.1.	Проекты, профинансированные в рамках плановых значений, в том числе:	3727,57	85	73,73%	40,28%
2.1.1	с недофинансированием	2703,54	49	53,48%	23,22%
2.1.2.	с перевыполнением плана по финансированию	662,72	6	13,11%	2,84%
2.1.3.	без отклонений	361,31	30	7,15%	14,22%
2.2.	Фактическое финансирование проектов, не планируемых к освоению в отчетном периоде, в том числе:	1328,13	126	26,27%	59,72%
2.2.1.	Проекты, профинансированные при плане равном нулю в 2024 г.	0,00	0	0,00%	0,00%
2.2.2.	Проекты, не включенные в план финансирования, но по которым присутствует факт финансирования 2024 год (нд)	1328,13	126	26,27%	59,72%
3	Проекты, включенные в план по финансированию, но с отсутствием финансирования		46		

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин освоения от плановых по инвестиционным проектам, включенным в утвержденную ИПР, приведены в таблице №41

Таблица № 41 – Характер отклонений от плана по разделу «Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы» за 2024 г.

№	Показатель отклонения	Объем отклонения, млн. руб. (с НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	Всего проектов с отклонением, в том числе:	454,66	227		
1.1.	плановые	-873,47	101	-192,12%	44,49%
1.2.	внеплановые	1328,13	126	292,12%	55,51%
2	Превышающее план финансирования, в том числе	37,40	6	8,22%	2,64%
2.1.	превышающее план финансирования не более 10%	12,46	3	2,74%	1,32%
2.2.	превышающее план финансирования более 10%	24,94	3	5,48%	1,32%
3	Недостижение плана финансирования, в том числе	-828,37	49	-182,20%	21,59%
3.1.	недостижение плана финансирования не более 10%	-132,39	16	-29,12%	7,05%
3.2.	недостижение плана финансирования более 10%	-695,98	33	-153,08%	14,54%
4	Проекты, профинансированные при плане равном нулю 2024 г.	0,00	0	0,00%	0,00%
5	Проекты, включенные в план по финансированию, но с отсутствием финансирования 2024 г.	-82,50	46	-18,15%	20,26%

Из 101 инвестиционного проекта, по итогам имеющим отклонения между плановыми и фактическими значениями, зафиксировано 49 проектов по которым сложилось недофинансирование на общую сумму 828,37 млн. руб. с НДС, кроме того, по 46 проектам финансирование не состоялось на общую сумму 82,50 млн. руб. с НДС.

Для 6 инвестиционных проектов зафиксировано перевыполнение плана финансирования на общую сумму 37,40 млн. руб. с НДС.

Основными причинами, приведшими к отклонениям плана финансирования по проектам по итогам явились.

- Выполнение обязательств по договорам ТП.
- Выполнение мероприятий по защите высоковольтного трансформаторного оборудования объектов ПС ПАО «РОССЕТИ» от внешних воздействий на основании п.4.1 протокола заседания штаба №МА/116/1601 от 25.10.2022; На основании п. 4.2. протокола от 07 июня 2024 года №11 заседания оперативного штаба Калининградской области по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года №755"
- Приведение уровня защиты ПС 330 кВ Северная от актов незаконного вмешательства в соответствие с Требованиями по обеспечению безопасности линейных объектов ТЭК, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 г. №993 дсп.
- Задержка в оформлении документов.
- Поздняя сдача актов выполненных работ.
- Отклонение обусловлено поздним получением положительного заключения государственной экспертизы, в связи с потребностью дополнительного обследования ЗРУ ПС, выявленного в ходе проектирования и инструментального обследования существующих нетиповых конструкций. Изменение плановых параметров произошло на основании ПСД прошедшей ГГЭ.
- Досрочная оплата подрядчику по факту выполненных работ.
- Изменение графика финансирования.
- Экономия по факту выполненных работ.

На основании проведенного анализа исполнения плана финансирования инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 2024 г. Эксперты заключают следующее:

- по случаям превышения финансирования инвестиционных проектов Экспертами получены разъяснения причин отклонений по всем титулам;
- по случаям наличия недофинансирования инвестиционных проектов выявленные отклонения Эксперты считают обоснованными.

Источниками финансирования инвестиционных проектов Общества могут быть федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и иные источники. Финансирование инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь» не предусматривает финансирование за счет федерального бюджета.

Происходит финансирование за счет трех источников: средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) - и эти средства являются основным источником финансирования инвестиционных проектов, иных источников и бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Таблица № 42 – Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования за 2024 года, млн. руб. с НДС

№ груп пы	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)									
		Всего (год 2024)									
		План					Факт				
		Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	5 985,67	0,00	0,00	2 414,08	3 571,58	6 865,00	0,00	21,34	2 292,12	4 551,53
0.1	Технологическое присоединение, всего	4 269,39	0,00	0,00	1 060,62	3 208,76	5 365,93	0,00	0,00	1 094,65	4 271,28
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	858,31	0,00	0,00	608,44	249,88	783,50	0,00	0,00	536,70	246,80
0.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	158,26	0,00	0,00	50,84	107,43	86,02	0,00	21,34	31,34	33,33
0.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	699,70	0,00	0,00	694,19	5,51	629,38	0,00	0,00	629,38	0,00

Общий объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе источников финансирования проведен на 15% меньше от запланированного на 2024 года. Финансирование за счет федерального бюджета не планировалось и не проводилось, финансирование за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не планировалось, на фактически осуществлено на сумму 21,34 млн. руб. с НДС.

Финансирование инвестиционных проектов за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), проведено за 2024 г. на 5% меньше от запланированного, финансирование проектов за счет иных источников финансирования за 2024 года проведено больше плана на 27%.

Форма 9 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики» дает представления о степени выполнения финансового плана Общества.

Таблица № 43 – Итоги исполнения финансового плана АО «Россети Янтарь» за 2024 г., млн. руб.

№	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода	
			План год	Факт	в ед. измерений	в процентах, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе:	млн. рублей	11 927,62	10 872,90	-1 054,71	-9%
1.1	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	9 777,65	10 167,45	389,80	4%
1.2	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	1 795,45	480,69	-1 314,76	-73%
1.3	Прочая деятельность	млн. рублей	354,51	224,76	-129,75	-37%
2	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	9 407,90	9 325,68	-82,22	-1%
2.1	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	9 038,20	9 059,54	21,34	0%
2.2	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	95,88	97,91	2,03	2%
2.3	Прочая деятельность	млн. рублей	273,82	168,24	-105,59	-39%
3	Прибыль (убыток) от продаж всего, в том числе:	млн. рублей	2 519,71	1 547,22	-972,50	-39%
3.1	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	739,45	1 107,91	368,46	50%
3.2	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	1 699,58	382,78	-1 316,79	-77%
3.3	Прочая деятельность	млн. рублей	80,69	56,52	-24,17	-30%
4	Прочие доходы и расходы (сальдо)	млн. рублей	-199,12	35,71	234,84	нд
5	Прибыль (убыток) до налогообложения, в том числе	млн. рублей	2 320,59	1 582,93	-737,66	-32%
5.1	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	301,78	669,29	367,51	122%
5.2	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	1 393,15	190,33	-1 202,82	-86%
5.3	Прочая деятельность	млн. рублей	625,67	723,32	97,65	16%
6	Налог на прибыль всего	млн. рублей	437,52	16,85	-420,67	-96%
7	Чистая прибыль (убыток) всего:	млн. рублей	1 883,07	1 566,08	-316,99	-17%
8	Поступления от текущих операций	млн. рублей	14 044,78	15 417,92	1 373,14	10%

№	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода	
			План год	Факт	в ед. измерений	в процентах, %
1	2	3	4	5	6	7
9	Инвестиции в основной капитал	млн. рублей	5 985,67	6 865,00	879,33	15%
10	Дебиторская задолженность на конец периода	млн. рублей	1 157,18	1 030,26	-126,92	-11%
11	Кредиторская задолженность на конец периода	млн. рублей	5 162,90	8 080,73	2 917,83	57%
12	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск)	млн.кВт.ч	3 979	4 152	173	4%
13	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	157 746	157 746	0	0,0%
14	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания	млн. рублей	5 909,85	6 252,10	342,24	6%

В целом по Обществу показатели выручки составили 91% от плановой величины.

В части себестоимости 2024 года показатели находятся на 99 процентном выполнении финансового плана на 2024 год.

В части источников финансирования инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» - использование за 2024 г. составило 115% годовой величины.

Таблица №44 – Источники финансирования инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 2024 г.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2024		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода	
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %
1	2	3	4	5	6	7
Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе:		млн. рублей	5 985,67	6 865,00	879,33	15%
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	5 985,67	6 843,65	857,98	14%
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	3 507,19	4 495,61	988,42	28%
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	2 223,09	2 101,24	-121,85	-5%
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	2 220,66	2 098,70	-121,97	-5%
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	2 220,66	2 098,70	-121,97	-5%
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0%
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	255,39	246,80	-8,59	-3%
2.1	Кредиты	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0%
3.1.	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн. рублей	1 384,63	1 809,29	424,67	31%
3.1.1	цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	909,68	909,73	0,04	0%
3.1.2	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	716,26	716,31	0,04	0%
3.1.3	кредитов	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0%

Наибольшую составляющую величину плановых источников финансирования инвестиционной программы имеют амортизация основных средств (37,14% в общей доле источников финансирования) и прибыль (58,59%).

За 2024 г. основными источниками финансирования явились амортизация (30,61% в общей доле источников финансирования) и прибыль (65,49%).

В утвержденной инвестиционной программе АО «Россети Янтарь» финансирование за счет заемных средств не запланировано, фактически заемные средства не использовались.

Вывод: факторы, приведшие к отклонению фактических величин от плановых, Экспертная организация считает обоснованными. Результатом проведенного технологического и ценового аудита отчетов, экспертная организация подтверждает эффективность реализации инвестиционной программы за 2024 год.

14 Результаты анализа порядка ценообразования

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы включает в себя анализ порядка ценообразования.

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образования стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования при строительстве объектов капитального строительства регулируются Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно на основании федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 03.07.2016 г. №369-ФЗ. Цены в строительстве формируются на основании правил, рекомендуемых системой ценообразования и сметного нормирования. Основанием для ценообразования в процессе строительства по заключенному контракту являются порядок и условия расчетов в пределах договорной цены, предусматриваемые в контракте, проектная и сметная документация, сметно-нормативная база, система индексов к базисной сметной стоимости, а также методики применения сметных норм и сметных цен и методика определения сметной стоимости, действующие на момент утверждения проектно-сметной документации.

В рамках исполнения инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» заключены договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и/или строительно-монтажных работ. Цена договора определяется на основании сметного расчета стоимости строительства. В отчете о выполнении инвестиционной программы за 2024 год отражены промежуточные либо окончательные итоги освоения капитальных вложений по каждому инвестиционному проекту.

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении инвестиционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, которые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-монтажных работ, а также по проектно-изыскательским работам, работам по выносу проекта в натуру рассмотрены акты сдачи-приемки соответствующих работ. Также рассматривались акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в случае сдачи объекта строительства. Составление акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется на основании результатов проведенных обследований, проверок, контрольных измерений и испытаний, а также документов организации исполнителя работ, которые подтверждают факт соответствия принимаемого объекта строительства проектной документации, предусмотренной договором подряда.

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразования является примененная сметно-нормативная база. Сметная документация рассматриваемых инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению сформирована на основе нормативной базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соответствии с объемами работ, предусмотренными проектом. Основными нормативными документами при составлении смет являлись федеральные единичные расценки на строительные работы, единичные расценки на монтажные работы,

единичные расценки на пусконаладочные работы, а также данные по стоимости (счета-фактуры, товарные накладные) оборудования и материалов, не учтенных сборниками сметных цен. Выбор сметно-нормативной базы основан на условиях заключенных договоров подряда.

На примерах рассмотрим порядок ценообразования, применяемый при формировании объема освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам, отраженным в отчете исполнения инвестиционной программы за 2024 год.

По результатам анализа материалов, обосновывающих объемы освоения капитальных вложений в рамках рассматриваемого отчета, основную часть составляют инвестиционные проекты, по которым в рассматриваемом периоде проведены проектно-изыскательские и/или строительно-монтажные и пусконаладочные работы подрядным способом, например, инвестиционные проекты с идентификаторами N_23-0620, N_22-1455, O_23-1765, L_19-0811, L_18-0224, N_22-1347, O_22-1256.

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ произведен с использованием базисно-индексного метода на основе справочников базовых цен с использованием индексов изменения стоимости проектных и изыскательских работ.

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного метода на основании федеральных единичных расценок. Для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс изменения сметной стоимости по видам строительства, выпускаемый Минстроем России, а именно индекс к ФЕР-2001 для соответствующего региона по выполненным в отчетном периоде видам строительства. Выбор метода индексации предусматривается условиями договора.

При необходимости для учета влияния условий производства строительных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной документацией.

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками сметных цен, определена по счетам-фактурам (товарным накладным). По части объектов при выполнении работ используются оборудование и материалы заказчика. При этом стоимость данного оборудования подтверждается счет-фактурами (товарными накладными).

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием той или иной сметно-нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных проектов входят также накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты согласно нормам действующего законодательства в области ценообразования. Накладные расходы и сметная прибыль определены от фонда оплаты труда на основе нормативов по видам строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основе действующих методических указаний по определению величины накладных расходов и сметной прибыли.

Помимо прямых затрат и накладных расходов и сметной прибыли для формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитываются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют сметной документации к проекту. Расчеты стоимости работ по выносу проекта строительства в натуру произведены на основании соответствующих справочников базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Расчеты сметной стоимости таких работ также выполнены с использованием базисно-индексного метода. Для обоснования стоимости прочих затрат рассмотрены заключенные

договора аренды земельных участков и расчеты арендной платы за земельные участки, акты сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля, акты оказанных услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и прочая первичная документация. Данные затраты предусмотрены сводным сметным расчетом в составе проектно-сметной документации.

Инвестиционные проекты по приобретению оборудования, спецтехники, устройств и механизмов, например, инвестиционный проект с идентификатором N_99-комп-24.

В рамках таких инвестиционных проектов была произведена закупка оборудования, устройств, механизмов, машин и спецтехники. Процесс образования цены в данном случае определяется по итогам закупочной процедуры. Согласно протоколу центральной конкурсной комиссии АО «Россети Янтарь», были выбраны поставщики, с которыми и были заключены договора поставки продукции. В качестве первичной документации представлены товарные накладные, счета-фактуры, в которых указаны реквизиты принимающей и передающей сторон, а также общая стоимость поставляемой продукции.

Кроме того, в рассматриваемых инвестиционных проектах помимо затрат, предусмотренных актами о приемке выполненных работ, в полной стоимости инвестиционного проекта учтены затраты на содержание службы заказчика и прочие затраты, предусмотренные учетной политикой организации и участвующие в формировании первоначальной стоимости объекта основных средств, что подтверждено бухгалтерскими документами, в том числе оборотно-сальдовой ведомостью по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» и оборотно-сальдовой ведомостью по счету 07 «Оборудование к установке».

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость согласно Налогового кодекса РФ.

Таким образом, порядок ценообразования, используемый для формирования фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инвестиционной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению инвестиционной программы соответствует действующим нормам ценообразования в строительстве.

Вывод: порядок ценообразования, используемый для формирования фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инвестиционной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению инвестиционной программы соответствует действующим нормам ценообразования в строительстве.

15 Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы, с приложением обосновывающих документов и расчетов

Не допускать реализации внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством.


Эксперты ООО «МЭКОМ»:




Мальнев Алексей Николаевич



Селяев Андрей Николаевич



Рыбка Павел Николаевич



Журин Александр Николаевич

Эксперты АО «Группа Компаний ЩИТ»



Стребков Андрей Сергеевич



Бурцева Светлана Александровна



Сазанова Кристина Николаевна



Михайлов Андрей Борисович

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-
НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ»
ЗА 2024 ГОД**

Договор № 1474 от 20.12.2023

49 листов

3209024
11.07.2017
СР

УТВЕРЖДЕН

Протоколом № 6 общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная экспертная
Компания»
от 10 июля 2017 года

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная экспертная компания»

новая редакция



г. Москва
2017 г.

1. Общие положения

1.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания» (в дальнейшем именуемое «Общество»), составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания», создано в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения Общества, а также вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. Фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества

2.1. Общество имеет следующее фирменное наименование:

2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания» – полное фирменное наименование.

2.1.2. ООО «МЭКОМ» – сокращенное фирменное наименование.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

3. Участники Общества

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.2. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

3.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам, по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

3.4. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4. Цель создания Общества

4.1. Цель создания Общества – получение прибыли в результате коммерческой деятельности.

5. Предмет деятельности Общества

5.1. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.

5.2. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники обязаны:

6.1.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором об учреждении Общества.

6.1.2. Соблюдать требования Устава.

6.1.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.

6.1.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6.1.5. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей.

6.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.1.7. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

6.1.8. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.2. Участники имеют право:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

6.2.3. Получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале.

6.2.4. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.

6.2.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.2.6. Оспаривать сделки, заключенные Обществом;

6.2.7. Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами.

6.2.8. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

7. Размер, порядок образования, изменения уставного капитала Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.



7.2. Любое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, определяется актом и отчетом независимого оценщика, и утверждается решением общего собрания участников, принимаемого единогласно. Участники не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

7.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

7.7. В течение трёх рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

8. Порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале Общества к другому лицу

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам.

8.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом Общества цене (далее – заранее определенная уставом цена) пропорционально размерам своих долей, если уставом Общества не

предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли.

8.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

8.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества. Оферта о продаже доли подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

8.7. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Общество в течение следующих семи дней имеет преимущественное право покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи. Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам, принимается единоличным исполнительным органом Общества.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

В случае, если до окончания срока преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, определенного настоящим пунктом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, в течение одного месяца с даты окончания срока осуществления преимущественного права приобретения доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Уступка доли третьим лицам иным способом, чем продажа, допускается только с согласия других участников Общества.

8.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества путем продажи, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность. Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях, предусмотренных п. 11 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.9. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходят к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.10. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное

удостоверение, в течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения, если больший срок не предусмотрен договором, подаёт в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор, направленный на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества

8.11. В срок не позднее чем в течение трёх дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший её нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 14 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку.

8.12. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

8.13. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не требуется.

8.14. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

8.15. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8.16. В течение двух рабочих дней со дня нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, если в соответствии с гражданским законодательством либо договором залога доли или части доли в уставном капитале Общества залог возникнет в будущем, нотариус, удостоверивший договор залога, подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества

8.17. Не позднее чем в течение двух рабочих дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества нотариус, совершивший

нотариальное удостоверение договора залога, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого заложена, копии этого заявления.

9. Выход участника из Общества

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

9.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

9.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

9.4. В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

10. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2. Порядок приобретения Обществом доли или части доли в своем уставном капитале регламентируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11. Вклады в имущество Общества

11.1. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников Общества, вносить вклады в имущество Общества.

11.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

12. Управление в Обществе

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

12.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

12.3. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества (в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ), присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола собрания всеми участниками Общества, либо подписание протокола избираемыми на собрании Председателем и Секретарем собрания участников.

12.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

3) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

4) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) утверждение ревизора Общества;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) принятие решения об одобрении крупных сделок;

14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение иными органами управления Обществом.

12.5. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества не реже одного раза в год.

Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

12.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если его проведения требуют интересы участников и Общества.

12.7. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

12.8. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

12.9. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

12.10. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

Если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

Если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствует требованиям Федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

12.11. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

12.12. В случае, если в течение установленного в п. 12.8. настоящего Устава срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, указанное собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.13. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества о времени, месте проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемой повестке дня. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

12.14. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания.

12.15. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

12.16. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения

уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях путем рассылки заказных писем всем участникам Общества. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

12.17. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате на пост единоличного исполнительного органа Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проект решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, проекты внутренних документов Общества.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней (информация и материалы по дополнительным вопросам – за десять дней) до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.18. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

12.19. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

12.20. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.21. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созданное аудитором, ревизором или участниками Общества, открывает аудитор, ревизор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

12.22. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания. Протоколы всех общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

12.23. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

12.24. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 12.4, настоящего Устава, а также решение о внесении вкладов участниками в имущество Общества пропорционально их долям, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12 пункта 12.4, настоящего Устава, а также решение о внесении вкладов в имущество участниками Общества непропорционально их долям, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

12.25. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронной связи с применением средств электронной подписи каждого участника, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 12.4 настоящего Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12.26. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

12.27. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

12.28. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

12.29. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, который избирается Общим собранием участников сроком на пять лет.

12.30. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

12.31. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

12.32. Решение Генерального директора, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской

Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

13. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

13.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества

14. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления информации участникам Общества и другим лицам

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) протоколы общих собраний участников Общества;
- 9) списки аффилированных лиц Общества;
- 10) заключения аудитора, ревизора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

14.2. По требованию участника Общества или аудитора, Общество обязано в трехдневный срок предоставить им возможность ознакомиться документами, указанными в п.14.1, настоящего Устава, в том числе с изменениями, в помещении исполнительного органа Общества, за плату в размере, не превышающем затрат на изготовление копий.

Для ознакомления с документами и получения копий соответствующее лицо подает письменную заявку Генеральному директору Общества.

15. Крупные сделки

15.1. Крупной сделкой Общества считается сделка, соответствующая критериям, установленным статьей 46 Федерального закона от 8.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

15.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка ее одобрения, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

16. Реорганизация и прекращение деятельности Общества

16.1. Общество создается без ограничения срока.

16.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации (присоединение или слияние) или ликвидации.

16.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) осуществляется по решению общего собрания участников Общества или в соответствии с действующим законодательством по решению суда.

16.4. Общество вправе преобразоваться в акционерное Общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

16.5. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации юридического лица оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации. Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом.

Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица.

16.6. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

16.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за составление передаточного акта и включение в него положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

16.8. Передаточный акт утверждается общим собранием участников Общества представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

16.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.

Ликвидация Общества производится по решению общего собрания участников Общества либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

16.10. Участники юридического лица, принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

16.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

16.12. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

16.13. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

КОПИЯ ВЕРНА
УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИИ
ФЕЙТЕЛЬ Д.В.



1. 8 июл 2017

1117746548193
8177747763526

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА
ФРОЛОВА О.А.

МПП

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 14
(четырнадцать) листах

КОПИЯ ВЕРНА
Управляющий - ИП
ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



У Т В Е Р Ж Д Е Н
Общим собранием учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Спецконтроль инжиниринг»
от «24» июня 2011 г.
Протокол № 1 от «24» июня 2011 г.

**Договор об учреждении
Общества с ограниченной ответственностью
«Спецконтроль инжиниринг»**

г. Москва

«24» июня 2011 года

по **Хабаров Павел Борисович** (паспорт № _____ г., код подразделения _____, зарегистрирован по адресу: гор. _____,
Гершевич Марк Иосифович (паспорт № _____, зарегистрирован по адресу: гор. _____),
Ермаков Дмитрий Николаевич (паспорт № _____ выдан отделением по _____, зарегистрирован по адресу: г. Москва,
Часовский Дмитрий Владиленович (паспорт № _____ выдан _____ код подразделения _____ зарегистрирован по адресу: _____,
Булатов Умар Хамидович (паспорт № _____ выдан _____ зарегистрирован по адресу: _____
именуемые в дальнейшем «Учредители» («Участники»), на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Учредители обязуются учредить Общество с ограниченной ответственностью (далее – Общество), уставный капитал которого разделен на доли.

1.2. Настоящий Договор регулирует отношения Участников в процессе осуществления ими совместной деятельности по учреждению коммерческой организации в форме Общества с Ограниченной Ответственностью.

1.3. В соответствии с настоящим Договором определяются состав Учредителей (Участников) создаваемого Общества, размер Уставного капитала Общества, размер и номинальная стоимость доли каждого из Учредителей Общества, размер, порядок и сроки оплаты таких долей в Уставном капитале Общества.

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ФЕЙТЕЛЬ



2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Спецконтроль инжиниринг».

2.2. Определить место нахождения Общества:

107031, город Москва, улица Рождественка, дом 5/7, строение 2, помещение V, комн. 18.

По данному адресу находится исполнительный орган Общества в лице Генерального директора.

3. Уставный капитал Общества

3.1. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей Участников Общества:

3.2.1. Размер доли **Хабарова Павла Борисовича** в Уставном капитале Общества составляет 25% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Хабарова Павла Борисовича составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей.

3.2.2. Размер доли **Гершевича Марка Иосифовича** в Уставном капитале Общества составляет 25% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Гершевича Марка Иосифовича составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей.

3.2.3. Размер доли **Ермакова Дмитрия Николаевича** в Уставном капитале Общества составляет 17% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Ермакова Дмитрия Николаевича составляет 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей.

3.2.4. Размер доли **Часовского Дмитрия Владиленовича** в Уставном капитале Общества составляет 16,5% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Часовского Дмитрия Владиленовича составляет 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

3.2.5. Размер доли **Булатова Умара Хамидовича** в Уставном капитале Общества составляет 16,5% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Булатова Умара Хамидовича составляет 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

3.3. Оплата долей в Уставном капитале Общества осуществляется деньгами. На момент государственной регистрации Общества Учредители вносят 100% Уставного капитала. Затраты по созданию Общества стороны несут пропорционально долям в Уставном капитале.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор составлен в простой письменной форме в количестве 7 (семи) экземпляров, которые идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего Договора, один экземпляр будет храниться в документации Общества после его регистрации в соответствии со статьей 50 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», один экземпляр предоставляется в уполномоченный государственный регистрирующий орган.

4.2. Настоящий Договор не является учредительным документом Общества.


4.3. В случае несоответствия положений Договора об учреждении и положений Устава Общества преимущественную силу для третьих лиц и Участников Общества имеют положения Устава Общества.

4.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, подписываются надлежащим образом.

ФЕЙТЕЛЬ Д.В.

4.5. Если какое-либо из положений Договора является или станет недействительным, то это не отменяет других положений.

5. Подписи Учредителей



Хабаров Павел Борисович

Гершевич Марк Иосифович

Ермаков Дмитрий Николаевич

Часовский Дмитрий Владиленович

Булатов Умар Хамидович

КОПИЯ ВЕРНА
Управляющий - ДП
ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Спецконтроль инжиниринг»

г. Москва

«24» июня 2011 года

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг»:

Хабаров Павел Борисович (паспорт № _____ и код подразделения _____)

зарегистрирован по адресу:

Гершевич Марк Иосифович (паспорт № _____ выдан _____ города _____ код подразделения _____, зарегистрирован по адресу: _____ рп.

_____),

Ермаков Дмитрий Николаевич (паспорт № _____ выдан _____ г., код подразделения _____, зарегистрирован по адресу: _____).

_____),

Часовский Дмитрий Владиленович (паспорт № _____ выдан отделением _____ код подразделения _____, зарегистрирован по адресу: _____).

Булатов Умар Хамидович (паспорт № _____ выдан отделением по району _____ код подразделения _____), зарегистрирован по адресу: _____).

Повестка дня:

1. Создание Общества с ограниченной ответственностью.
2. Утверждение размера и порядка формирования Уставного капитала Общества.
3. Подписание Договора об учреждении Общества.
4. Утверждение Устава Общества.
5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
6. Определение местонахождения Общества.
7. Назначение ответственного за государственную регистрацию Общества.

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: создание Общества с ограниченной ответственностью.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: создать Общество с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг» (далее – Общество).

КОПИЯ ВЕРНА
УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИИ
ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение размера и порядка формирования уставного капитала Общества.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

- определить Уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей участников Общества;

- размер доли **Хабарова Павла Борисовича** в Уставном капитале Общества составляет 25% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Хабарова Павла Борисовича составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей.

- размер доли **Гершевича Марка Иосифовича** в Уставном капитале Общества составляет 25 % Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Гершевича Марка Иосифовича составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей.

- размер доли **Ермакова Дмитрия Николаевича** в Уставном капитале Общества составляет 17% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Ермакова Дмитрия Николаевича составляет 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей.

- размер доли **Часовского Дмитрия Владиленовича** в Уставном капитале Общества составляет 16,5% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Часовского Дмитрия Владиленовича составляет 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

- размер доли **Булатова Умара Хамидовича** в Уставном капитале Общества составляет 16,5% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Булатова Умара Хамидовича составляет 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

- оплата долей в Уставном капитале Общества осуществляется деньгами. На момент государственной регистрации Общества Учредители вносят 100% Уставного капитала.

Вопрос № 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: подписание Договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: подписать Договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг».

Вопрос № 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение Устава Общества.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг».

КОПИЯ ВЕРНА

УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИИ

ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



Вопрос № 5 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: избрать на должность Генерального директора **Хабарова Павла Борисовича** (паспорт № _____, выдан _____ г., код подразделения _____), зарегистрирован по адресу: _____).

Вопрос № 6 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение места нахождения Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: определить местонахождение Общества по адресу: 107031, город Москва, улица Рождественка, дом 5/7, строение 2, помещение V, комн. 18.


Вопрос № 7 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: назначение ответственного за государственную регистрацию Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: поручить **Хабарову Павлу Борисовичу** (паспорт № _____, выдан отделом _____, код подразделения _____, зарегистрирован по адресу: _____), представлять Общество по вопросам государственной регистрации юридического лица и подписывать все необходимые документы, а также по вопросам, связанным с открытием счетов Общества в банке и внесении Уставного капитала от имени всех Учредителей.

Подписи Учредителей



Хабаров Павел Борисович

Гершевич Марк Иосифович

Ермаков Дмитрий Николаевич

Часовский Дмитрий Владиленович

Булатов Умар Хамидович



ПРОТОКОЛ № 4
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Спецконтроль инжиниринг»

г. Москва

«27» мая 2013 года

Место нахождения Общества: город Москва, улица Рождественка, дом 5/7, строение 2, помещение V, комната 18.

Дата проведения общего собрания: 27 мая 2013 года.

Место проведения общего собрания: город Москва, улица Рождественка, дом 5/7, строение 2, помещение V, комната 18.

Время открытия общего собрания – 12 часов 00 минут.

Время закрытия собрания – 12 часов 50 минут.

Дата составления протокола: 27 мая 2013 года.

Для проведения общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг» единогласно выбран председатель общего собрания – Часовский Дмитрий Владиленович.

Секретарь общего собрания – Булатов Умар Хамидович.

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг»:

Хабаров Павел Борисович (паспорт № _____

подразделения _____, зарегистрирован по адресу: _____

),

Гершевич Марк Иосифович (паспорт № _____, выдан _____

_____ д. _____

Ермаков Дмитрий Николаевич (паспорт № _____, выдан отделением по _____

подразделения _____, зарегистрирован по адресу: _____

),

Часовский Дмитрий Владиленович (паспорт № _____, выдан _____

_____ в _____ гор. _____, код подразделения _____, зарегистрирован по адресу: _____

Булатов Умар Хамидович (паспорт № _____

_____, код подразделения _____, зарегистрирован по адресу: гор. _____).

Присутствуют участники, в совокупности владеющие долями в размере 100% уставного капитала Общества, кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

КОПИЯ ВЕРНА

УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИИ

ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



Повестка дня:

1. О смене наименования Общества.
2. О смене видов деятельности.
3. Об увеличении уставного капитала Общества.
4. О принятии в состав участников Общества Кривко Александра Николаевича и Фейгеля Дмитрия Валерьевича.
5. Об определении номинальной стоимости и размера доли Кривко Александра Николаевича и Фейгеля Дмитрия Валерьевича.
6. Об изменении размеров долей участников Общества.
7. Об утверждении новой редакции устава Общества.
8. Назначение ответственного за внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: смена наименования Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: изменить наименование Общества. Новое полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания», сокращенное фирменное наименование: ООО «МЭКОМ».

Вопрос № 2 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: смена видов деятельности.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: сменить виды деятельности Общества и внести новые виды деятельности в устав Общества. Новые виды деятельности Общества:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Представление интересов одной стороны против другой стороны в судах или других судебных органах;
- Предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам права;
- Подготовка финансовых счетов, проверка этих счетов и подтверждение их точности;
- Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- Предоставление услуг по обработке данных;
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационной технологий;
- Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования для имеющих высшее образование;
- Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



Вопрос № 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: увеличение уставного капитала Общества.
Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: увеличить уставный капитал Общества на основании Заявлений третьих лиц: Кривко Александра Николаевича о принятии его в Общество и внесении вклада денежными средствами в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей, Фейгеля Дмитрия Валерьевича о принятии его в Общество и внесении вклада денежными средствами в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей и определить уставный капитал Общества в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Вопрос № 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: принятие в состав участников Общества Кривко Александра Николаевича и Фейгеля Дмитрия Валерьевича.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: на основании Заявлений, поступивших в Общество 27 мая 2013 года, принять гр. Кривко Александра Николаевича (паспорт 4511 № 617092 выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Восточное Дегунино 05.06.2012, код подразделения 770-017, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 22, корп. 1 кв. 56) и Фейгеля Дмитрия Валерьевича (паспорт 4507 № 308967 выдан ОВД района Лианозово города Москвы 13.01.2004, код подразделения 772-065, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Илимская, д. 10, кв. 212) в состав участников Общества.

Вопрос № 5 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение номинальной стоимости и размера доли Кривко Александра Николаевича и Фейгеля Дмитрия Валерьевича.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: определить долю Кривко Александра Николаевича в размере 25% (Двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей и долю Фейгеля Дмитрия Валерьевича в размере 25% (Двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Вопрос № 6 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: изменение размеров долей участников Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: изменить размеры долей участников Общества и определить их в следующих размерах:

- доля Хабарова Павла Борисовича составит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей;

КОПИЯ ВЕРНА

Управляющий - И.И.

ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



- доля Гершевича Марка Иосифовича составит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей;
- доля Ермакова Дмитрия Николаевича составит 8,5% (Восемь целых пять десятых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей;
- доля Часовского Дмитрия Владиленовича составит 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей;
- доля Булатова Умара Хамидовича составит 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

Вопрос № 7 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение новой редакции устава Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: в связи со сменой наименования Общества, сменой видов деятельности, изменением размера уставного капитала Общества принять устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 8 повестки дня



Вопрос, поставленный на голосование: назначение ответственного за внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Голосовали: "За" – единогласно.






Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: поручить Фейгелю Дмитрию Валерьевичу (паспорт 4507 № 308967 выдан ОВД района Лианозово города Москвы 13.01.2004, код подразделения 772-065, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Илимская, д. 10, кв. 212).

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

 Д.В. Часовский
 У.Х. Булатов

Подписи учредителей Общества

Хабаров Павел Борисович

Гершевич Марк Иосифович

Ермаков Дмитрий Николаевич

Часовский Дмитрий Владиленович

Булатов Умар Хамидович

КОПИЯ ВЕРНА
УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИИ
ФЕЙГЕЛЬ Д.В.

Форма №

Р 5 1 0 0 1

Федеральная налоговая служба СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Спецконтроль инжиниринг"
(полное фирменное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ООО "Спецконтроль инжиниринг"
(сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке)

13 июля 2011 за основным государственным регистрационным номером
(число) (месяц прописью) (год)

1 1 1 7 7 4 6 5 4 8 1 9 3

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
(наименование регистрирующего органа)

Старший государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве




Савельева И. С.

(подпись, ФИО)

МП

серия 77 № 011893002

КОПИЯ ВЕРНА
Управляющий - ИИ
ФЕИТЕЛЬ Д.В.



Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ"**

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1	1	1	7	7	4	6	5	4	8	1	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 18.07.2017
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой
службы № 25 по г.Москве

7	7	2	5
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

7	7	0	2	7	6	6	4	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

7	7	2	5	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Главный государственный налоговый инспектор
отдела формирования дел Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

И. В. Мадикова

КОПИЯ ВЕРНА
Управляющий - ИП
ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1147746917097 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.04.2024 за ГРН 2247703573423



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

Утвержден
Решением единственного акционера
АО «Группа Компаний ЩИТ»
(Решение б/н от 02.04.2024г.)

УСТАВ

Акционерного общества «Группа Компаний ЩИТ»

г. Москва
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Группа Компаний ЩИТ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством в целях удовлетворения общественных потребностей в товарах, выполняемых работах и предоставляемых услугах, а также для получения прибыли и является непубличным корпоративным юридическим лицом (корпорацией).

1.2. Общество действует на основании законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, на принципах хозяйственной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости.

1.3. Организационно-правовая форма: непубличное акционерное общество.

1.4. Общество создано на неограниченный срок.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Группа Компаний ЩИТ».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Группа Компаний ЩИТ».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-stock company "Group of Companies Shield"

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: "Group of Companies Shield" JSC.

2.5. Место нахождения Общества: г. Москва.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов акционеров для осуществления в рамках настоящего Устава деятельности, направленной на осуществление высококачественных услуг, получение прибыли, ее использование в интересах акционеров, развития Общества, решения социальных задач работников Общества.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество может осуществлять любые виды деятельности с соблюдением порядка, установленного законом для отдельных видов деятельности (лицензирование) и за исключением тех видов деятельности, которые запрещены законом.

3.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет печать.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

4.9. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Отчетный год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.

4.10. Ревизионная комиссия в Обществе не предусмотрена в соответствии с п.1.1. ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об акционерных обществах»).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.

Размер уставного капитала Общества составляет 1000000 (один миллион) рублей и разделен на 10000 (десять тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая акция.

7.2. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащие денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено действующим законодательством.

Оплата дополнительных акций допускается также путем зачета денежных требований к Обществу.

Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.

7.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 100000000 (сто миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям данной категории (типа).

Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются соответствующим решением общего собрания акционеров.

7.4. Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством.

7.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки производится по решению общего собрания акционеров.

Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества по решению общего собрания акционеров.

7.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части размещенных акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения на основании решения общего собрания акционеров Общества и утвержденного им отчета об итогах приобретения акций.

7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:

- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения.

7.10. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- о ликвидации Общества.

7.11. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В сообщении о решении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении о таком уменьшении указываются:

- полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

7.12. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.13. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.14. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента учреждения Общества.

8.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

8.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.7. Акционер обязан:

- исполнять требования устава Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно сообщать держателю реестра акционеров об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;
- участвовать в принятии Обществом решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.8. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и учредительным документом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- иные права, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

8.9. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также

имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.11. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, оговоренным в ФЗ «Об акционерных обществах».

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:

- акция, распределенная при учреждении Общества;
- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям данного типа (кроме случаев, установленных законом).

8.12. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.

8.13. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.14. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов и быть избранным в органы управления Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

9.3. Общество вправе размещать облигации, в том числе облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В

противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами или другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) иным имуществом.

11.3. Решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.4. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьей 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

12. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

12.1. Акционеры Общества и само Общество пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом. Каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций Общества (без учета акций, принадлежащих акционеру, предложившему свои акции для продажи). Уступка преимущественного права акционерами не допускается.

12.2. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного Общества). Преимущественное право не действует: в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»; в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренным ст. 72 – 76 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом; в случаях, когда приобретателем акций является акционер Общества; при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании); при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера – юридического лица; при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера – юридического лица.

12.3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество. Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать: фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции; фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции; число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам); цену за одну акцию каждой категории (типа); другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже. Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность, либо ее нотариально удостоверенная копия. Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес Общества или сдается в Общество (передается лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию для Общества). Днем такого извещения считается дата получения его Обществом или дата сдачи его в Общество.

12.4. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. После получения Обществом извещения о намерении продать акции единоличный исполнительный орган Общества обязан направить всем акционерам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций. Указанное уведомление должно содержать: фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование),

адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции; фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции; число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам); цену за одну акцию каждой категории (типа), либо цену за пакет акций, если акции предлагаются к продаже пакетом; другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже; день извещения о намерении продать акции; срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения в соответствии с настоящим уставом; число акций Общества, владельцем которых является акционер, с разбивкой по категориям (типам); число акций, в отношении которых акционер может воспользоваться своим преимущественным правом, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим уставом. Уведомление направляется акционерам заказным письмом или вручается лично под роспись не позднее 5 (пяти) дней со дня извещения Общества акционером, желающим продать свои акции. Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день извещения о намерении продать акции. Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет акционера, желающего продать свои акции.

12.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать: фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом; число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам); указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется Обществу заказным письмом или вручается ему лично.

Днем получения указанного заявления считается дата получения его Обществом (дата сдачи его в Общество лично). Указанное заявление должно быть получено Обществом в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня уведомления акционера Общества о возможности осуществления им права преимущественного приобретения продаваемых акций.

12.6. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обществу и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

12.7. По истечении срока осуществления преимущественного права, единоличный исполнительный орган Общества в трехдневный срок рассматривает поданные заявки и принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом.

В случае, если количество акций, на которое поданы заявки, превышает количество продаваемых акций, единоличный исполнительный орган Общества распределяет право приобретения продаваемых акций пропорционально количеству акций, которыми владеют акционеры и оповещает акционеров, желающих приобрести продаваемые акции о возможности приобретения ими соответствующего количества акций.

В случае, если количество акций, на которые поданы заявки, меньше количества продаваемых акций, Общество может воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций.

В течение последующих 5-ти дней акционер-продавец и акционеры-покупатели должны заключить договоры купли-продажи, а покупатели – оплатить стоимость акций.

В случае, если в течение 15 дней после окончания оповещения акционеры и Общество не заявят о желании воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций, а также в случае, если иные акционеры и само Общество подадут заявки на приобретение в совокупности меньшего количества акций, чем предложено к продаже, Общество в течение последующих 5 дней должно письменно заказным письмом уведомить акционера, намеренного продать свои акции, о возможности такой продажи.

В этом случае акционер Общества, намеренный продать свои акции, вправе продать их третьему лицу в течение 30 дней с даты получения им разрешения на продажу.

12.8. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом;
- совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем:

- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

14.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случаях, если в соответствии с п.п. 2, п. 3, ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации эти функции не выполняет регистратор;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, предусмотренных пп. 19 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) одобрение действий учредителей Общества, связанных с созданием Общества;
- 20) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 23) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 25) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 26) принятие решения о выплате единоличному исполнительному органу Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих функций, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 27) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

- 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
- По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 14.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров непубличного общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров непубличного общества присутствовали все акционеры такого общества.
- 14.5. На общем собрании акционеров председательствует лицо, принявшее решение о проведении общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества. Если решение о проведении общего собрания акционеров принято несколькими лицами, на общем собрании акционеров председательствует одно из указанных лиц, определенное их решением.
- 14.6. Доступ акционеров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
- 14.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.
- 14.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5, 6, 15, 16, 22 пункта 14.2 настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- Если действующим законодательством Российской Федерации будет установлено, что большинством в три четверти голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства Российской Федерации.
- 14.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
- Подсчет голосов по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа, осуществляется по привилегированным акциям этого типа и иным голосующим акциям Общества раздельно. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций того типа, права по которым ограничиваются.
- 14.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 14.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а в случае, если повестка дня содержит вопрос об избрании совета директоров – не менее, чем за 50 дней до даты его проведения.
- В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одним либо несколькими способами: направление заказного письма, вручение каждому из указанных лиц под роспись, размещение информации о собрании на сайте с публикацией в газете, либо без такой публикации, электронное сообщение, текстовое сообщение на контактный телефон или электронную почту.
- Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет, либо иным образом.
- 14.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о такой отчетности;
 - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, счетную комиссию Общества;
 - проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров;
 - иные документы и информация, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

14.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также требование о созыве внеочередного общего собрания, могут быть внесены путем:

направления по почтовому адресу Общества, указанному в его уставе, либо направления по иным почтовым адресам, указываемым в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров в качестве почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени (для предложений, направляемых в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»);

вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества или иному лицу, уполномоченному от имени Общества принимать корреспонденцию, адресованную Обществу;

направления иным образом (в том числе с использованием средств факсимильной связи и интернет) в случае, если это предусмотрено уставом или иными внутренними документами Общества.

14.14. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания и/или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (или нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания и/или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету «депо» в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета «депо» депозитария, осуществляющего учет прав.

14.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

14.17. Лицо или орган Общества, ответственный за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждение его повестки, обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после установленных уставом сроков окончания поступления в Общество предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

14.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.14.12 настоящего устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным к содержанию предложений акционеров настоящим уставом;

• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

14.19. Мотивированное решение лица или органа Общества, ответственного за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждение его повестки, об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

14.20. Лицо или орган Общества, ответственный за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждение его повестки, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

14.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, акционер Общества, ответственный за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждение его повестки дня, вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

14.23. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом, если иное не установлено действующим законодательством.

14.25. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 ФЗ «Об акционерных обществах» единоличный исполнительный орган Общества, ответственный за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждение его повестки, обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении.

14.26. В случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

14.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Сообщение о повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о созыве общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.28. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня до его закрытия.

14.29. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться - без использования бюллетеней по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

14.30. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, если иной способ не предусмотрен при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

14.31. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 (двадцать один) день до проведения общего собрания акционеров.

Датой направления бюллетеня при направлении его по почте считается дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату его почтового отправления.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом.

14.32. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», а также данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня; указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (его представителем); указание на то, что бюллетень, заполненный с нарушением требований, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами может быть признан недействительным.

В бюллетене для голосования также может содержаться указание количества акций, право голоса по которым принадлежит лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров. При этом, если количество голосов, которыми может голосовать указанное лицо, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в бюллетене для голосования также должно быть указано количество (число) голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

14.34. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более 1 (одной) формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у 1 (одной) из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным в части принятия решения по указанному вопросу.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным в части принятия решения по указанному вопросу.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для

голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Общество позже 2 (двух) дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Если при подведении итогов голосования обнаружится более 1 (одного) заполненного бюллетеня и/или дубликата бюллетеня от одного лица, то все такие бюллетени и/или их дубликаты считаются недействительными.

14.35. При проведении общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

14.36. Принятие решений единственным акционером Общества, которому принадлежат все голосующие акции Общества, подтверждается путем подписания указанным акционером текстового экземпляра Решения и не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством РФ.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 9) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение отчета об итогах приобретения акций при уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций Обществом в целях их погашения;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.3. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением годового общего собрания акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.4. Совет директоров возглавляет Председатель совета директоров, который избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем совета директоров Общества.

15.5. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества.

15.6. Заседание совета директоров Общества созывается Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, аудитора или исполнительного органа Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется присутствием не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

15.7. Каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров, право решающего голоса принадлежит Председателю совета директоров.

15.8. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, Положением о совете директоров Общества или ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

15.9. Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

15.10. Решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

15.11. При необходимости определения цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, советом директоров, если заинтересованное в совершении таких сделок лицо является членом совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

15.12. Заседания совета директоров могут проводиться в двух формах:
Заседание – совместное присутствие членов совета директоров;

Заочное голосование – без совместного присутствия членов совета директоров.

15.13. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти функции совета директоров Общества может осуществлять общее собрание акционеров. В случае, если по решению общего собрания акционеров совет директоров не сформирован, решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принимает единоличный исполнительный орган Общества.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества, в случае его формирования.

16.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных уставом;
- совершает сделки от имени Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатные расписания, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет на общих собраниях акционеров исполнительные органы Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- открывает в банках счета Общества;
- несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых уполномоченным государственным органам, участникам, кредиторам и в средства массовой информации, а также несет ответственность за взаимодействие с общим собранием акционеров;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества действует с учётом ограничений, предусмотренных настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

16.3. Единоличный исполнительный орган Общества действует с предварительного согласия общего собрания акционеров или совета директоров Общества при совершении следующих сделок:

- по приобретению (отчуждению) недвижимого имущества;
- связанных с куплей-продажей долей/акций российских и иностранных юридических лиц, а также при совершении иных инвестиционных сделок;
- принятия решений об учреждении юридических лиц;
- по приобретению (отчуждению) ценных бумаг;
- по любым операциям с векселями;
- по привлечению заемных (кредитных) средств;
- по передаче имущества в залог;
- выдачи поручительств и иных гарантий в качестве обеспечения обязательств третьих лиц;
- передачи имущества в аренду, доверительное управление, безвозмездное пользование.

16.4. Договор с единоличным исполнительным органом Общества от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании (заседании), на котором избран единоличный исполнительный орган Общества. В договоре определяются права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда единоличного исполнительного органа Общества.

16.5. Единоличный исполнительный орган Общества избирается - бессрочно.

16.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества в органах управления других организаций, допускается только с согласия органа, принявшего решение об его избрании.

16.7. Единоличный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

16.8. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

16.9. На период отсутствия единоличного исполнительного органа Общества по причине отпуска, командировки, болезни и иным обстоятельствам, единоличный исполнительный орган Общества вправе возложить выполнение своих обязанностей на Исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества.

Возложение обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества на период отсутствия единоличного исполнительного органа Общества оформляется приказом и выдается доверенность на срок отсутствия единоличного исполнительного органа Общества.

16.10. К компетенции Исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества в объеме, установленном доверенностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

16.11. В случае досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа Общества по причине увольнения или смерти, обязанности единоличного исполнительного органа Общества до принятия решения об избрании, выполняет Заместитель единоличного исполнительного органа Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

18. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества.

18.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

18.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

18.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении (протокол и договор о создании Общества);
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней; формируемые в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- списки аффилированных лиц общества;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;

- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1. настоящего устава.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.4. Документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.1. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.5. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемникам.

20.2. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

20.3. Порядок ликвидации Общества определен ФЗ «Об акционерных обществах». Количественный состав и порядок работы ликвидационной комиссии утверждается одновременно с решением вопроса о ее назначении, органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

20.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной ФЗ «Об акционерных обществах».

20.5. При ликвидации Общества все документы, имеющие научно-историческое значение, а также документы по личному составу (личные дела, карточки учета и т.д.), передаются на государственное хранение в архивы.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20.6. При реорганизации (ликвидации) Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

20.7. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Российская Федерация

Город Москва

Двадцатого июня две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Сугробов Валерий Викторович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.


Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/550-н/77-2024-1-465.


Уплачено за совершение нотариального действия: 3600 руб. 00 коп.

В.В.Сугробов



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью - 18 -

- (подпись) - листов.
Нотариус



Форма № Р51003

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ ШИТ"

полное наименование юридического лица

внесена запись о создании юридического лица

"12" августа 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)

1	1	4	7	7	4	6	9	1	7	0	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему
свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.


Свидетельство выдано налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа

"12" августа 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

Старший государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве




Е. Н. Кулагина

Подпись, Фамилия, инициалы


МП

КОПИЯ ВЕРНА

Ветисов



серия 77 №017346295



Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЁ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ ЦИТ"

(полное наименование российской организации)

в соответствии с учредительными документами)

О Г Р Н

1	1	4	7	7	4	6	9	1	7	0	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

12 августа 2014

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения

Инспекция Федеральной налоговой службы № 20

по г.Москве

7	7	2	0
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен ИНН/КПП

7	7	2	0	8	2	2	5	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

7	7	2	0	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Старший государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве

Е. Н. Кулагина

(подпись, фамилия, инициалы)

МП

КОПИЯ ВЕРНА

Федина ОЮ

серия 77 №017346296

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ ЩИТ"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1 1 4 7 7 4 6 9 1 7 0 9 7

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

31.08.2017

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Инспекция Федеральной налоговой
службы № 28 по г.Москве**

7 7 2 8

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

7 7 2 0 8 2 2 5 2 9

/ 7 7 2 8 0 1 0 0 1

Заместитель начальника отдела регистрации и
учета налогоплательщиков Инспекции
Федеральной налоговой службы №28 по г.Москве

Н. С. Колесникова



КОПИЯ ВЕРНА

Регистр 6 60

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов предоставленных для исследования

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-
НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ»
ЗА 2024 ГОД**

Договор № 1474 от 20.12.2023

5 листов

Таблица П2.1 - Реестр материалов АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130

№	Категория	Наименование	Размер
1	2	3	4
1	Форма	J0327_1023900764832_1_0.xlsx	114 kB
2	Форма	J0327_1023900764832_2_0.xlsx	97.2 kB
3	Форма	J0327_1023900764832_3_0.xlsx	123 kB
4	Форма	J0327_1023900764832_4_0.xlsx	117 kB
5	Форма	J0327_1023900764832_5_0.xlsx	105 kB
6	Форма	J0327_1023900764832_6_0.xlsx	88.6 kB
7	Форма	J0327_1023900764832_7_0.xlsx	415 kB
8	Форма	J0327_1023900764832_8_0.xlsx	16.9 kB
9	Форма	J0327_1023900764832_9_0.xlsx	223 kB
10	Форма	J0327_1023900764832_Заключение ТЦА отчетов_Россети Янтарь 4кв 2024_v1.pdf	17.6 MB
11	Форма	J0327_1023900764832_форма по абз 3.8 пп(н) п.19 ППРФ 24 ГКПЗ 2024.xlsx	6.4 MB
12	Форма	J0327_1023900764832_форма по абз.6 пп(н) п.19 ППРФ 24 УНЦ 2024.xlsx	96.1 kB
13	Паспорт	140-245 паспорт.xlsx	592 kB
14	Паспорт	140-246 паспорт.xlsx	594 kB
15	Паспорт	140-247 паспорт.xlsx	590 kB
16	Паспорт	140-248 паспорт.xlsx	261 kB
17	Паспорт	140-249 паспорт.xlsx	260 kB
18	Паспорт	140-250 паспорт.xlsx	592 kB
19	Паспорт	140-251 паспорт.xlsx	592 kB
20	Паспорт	140-252 паспорт.xlsx	591 kB
21	Паспорт	140-253 паспорт.xlsx	598 kB
22	Паспорт	140-254 паспорт.xlsx	591 kB
23	Паспорт	140-255 паспорт.xlsx	591 kB
24	Паспорт	140-256 паспорт.xlsx	591 kB
25	Паспорт	140-257 паспорт.xlsx	594 kB
26	Паспорт	140-258 паспорт.xlsx	598 kB
27	Паспорт	140-259 паспорт.xlsx	591 kB
28	Паспорт	140-260 паспорт.xlsx	591 kB
29	Паспорт	140-261 паспорт.xlsx	265 kB
30	Паспорт	140-262 паспорт.xlsx	632 kB
31	Паспорт	140-263 паспорт.xlsx	592 kB
32	Паспорт	140-264 паспорт.xlsx	263 kB
33	Паспорт	140-265 паспорт.xlsx	593 kB
34	Паспорт	140-266 паспорт.xlsx	614 kB
35	Паспорт	140-267 паспорт.xlsx	592 kB
36	Паспорт	140-268 паспорт.xlsx	592 kB
37	Паспорт	140-269 паспорт.xlsx	592 kB
38	Паспорт	140-270 паспорт.xlsx	594 kB
39	Паспорт	140-271 паспорт.xlsx	262 kB
40	Паспорт	140-272 паспорт.xlsx	261 kB
41	Паспорт	140-273 паспорт.xlsx	590 kB
42	Паспорт	140-274 паспорт.xlsx	594 kB
43	Паспорт	140-275 паспорт.xlsx	587 kB
44	Паспорт	140-276 паспорт.xlsx	588 kB
45	Паспорт	140-277 паспорт.xlsx	587 kB
46	Паспорт	140-278 паспорт.xlsx	587 kB
47	Паспорт	140-279 паспорт.xlsx	587 kB
48	Паспорт	140-280 паспорт.xlsx	587 kB
49	Паспорт	140-281 паспорт.xlsx	587 kB
50	Паспорт	140-282 паспорт.xlsx	590 kB
51	Паспорт	16-0142 паспорт ф.xlsx	257 kB
52	Паспорт	16-0403 паспорт ф.xlsx	254 kB
53	Паспорт	16-0451 паспорт ф.xlsx	254 kB
54	Паспорт	18-0119 паспорт ф.xlsx	266 kB
55	Паспорт	18-0224 паспорт ф.xlsx	251 kB
56	Паспорт	18-0871 паспорт ф.xlsx	254 kB
57	Паспорт	18-1148 паспорт ф.xlsx	259 kB
58	Паспорт	181-1 паспорт ф.xlsx	235 kB
59	Паспорт	181-100 паспорт ф.xlsx	234 kB
60	Паспорт	181-23 паспорт ф.xlsx	235 kB
61	Паспорт	181-49 паспорт ф.xlsx	234 kB

1	2	3	4
62	Паспорт	181-9 паспорт ф.xlsx	234 kB
63	Паспорт	182 паспорт ф.xlsx	258 kB
64	Паспорт	19-0694 паспорт.xlsx	270 kB
65	Паспорт	19-0811 паспорт ф.xlsx	257 kB
66	Паспорт	19-0947 паспорт ф.xlsx	252 kB
67	Паспорт	19-0957 паспорт ф.xlsx	272 kB
68	Паспорт	19-1005 паспорт.xlsx	259 kB
69	Паспорт	19-1035 паспорт ф.xlsx	266 kB
70	Паспорт	19-1035-1 паспорт ф.xlsx	254 kB
71	Паспорт	19-1049-1 паспорт ф.XLSX	255 kB
72	Паспорт	19-1052 паспорт ф.xlsx	243 kB
73	Паспорт	19-1056 паспорт ф.xlsx	241 kB
74	Паспорт	19-1057 паспорт ф.xlsx	242 kB
75	Паспорт	19-1058 паспорт ф.xlsx	243 kB
76	Паспорт	19-1189 паспорт ф.xlsx	229 kB
77	Паспорт	19-1190 паспорт ф.xlsx	229 kB
78	Паспорт	19-1191 паспорт ф.xlsx	226 kB
79	Паспорт	19-1196 паспорт ф.xlsx	237 kB
80	Паспорт	19-1196-1 паспорт ф.xlsx	242 kB
81	Паспорт	19-1197 паспорт ф.xlsx	214 kB
82	Паспорт	19-1217 паспорт ф.xlsx	257 kB
83	Паспорт	20-0371 паспорт.xlsx	257 kB
84	Паспорт	21-0039 паспорт.xlsx	266 kB
85	Паспорт	21-0071 паспорт ф.xlsx	251 kB
86	Паспорт	21-0131 паспорт.xlsx	260 kB
87	Паспорт	21-0136 паспорт.xlsx	261 kB
88	Паспорт	21-0143 паспорт.xlsx	262 kB
89	Паспорт	21-0233 паспорт.xlsx	261 kB
90	Паспорт	21-0247 паспорт.xlsx	261 kB
91	Паспорт	21-0295 паспорт.xlsx	263 kB
92	Паспорт	21-0355 паспорт.xlsx	260 kB
93	Паспорт	21-0358 паспорт.xlsx	260 kB
94	Паспорт	21-0437 паспорт.xlsx	261 kB
95	Паспорт	21-0502 паспорт.xlsx	262 kB
96	Паспорт	21-0571 паспорт.xlsx	262 kB
97	Паспорт	21-0600 паспорт.xlsx	270 kB
98	Паспорт	21-0705 паспорт.xlsx	263 kB
99	Паспорт	21-0742 паспорт.xlsx	265 kB
100	Паспорт	21-0745 паспорт.xlsx	261 kB
101	Паспорт	21-0751 паспорт.xlsx	260 kB
102	Паспорт	21-0774 паспорт.xlsx	262 kB
103	Паспорт	21-0792 паспорт.xlsx	263 kB
104	Паспорт	21-0815 паспорт.xlsx	259 kB
105	Паспорт	21-0819 паспорт.xlsx	259 kB
106	Паспорт	21-0896 паспорт.xlsx	262 kB
107	Паспорт	21-0926 паспорт.xlsx	260 kB
108	Паспорт	21-0947 паспорт.xlsx	263 kB
109	Паспорт	21-0994 паспорт.xlsx	263 kB
110	Паспорт	21-1100 паспорт.xlsx	259 kB
111	Паспорт	21-1121 паспорт.xlsx	260 kB
112	Паспорт	21-1209 паспорт.xlsx	259 kB
113	Паспорт	21-1211 паспорт.xlsx	258 kB
114	Паспорт	21-1266 паспорт.xlsx	262 kB
115	Паспорт	21-1401 паспорт.xlsx	265 kB
116	Паспорт	21-1538 паспорт.xlsx	260 kB
117	Паспорт	21-1591 паспорт.xlsx	265 kB
118	Паспорт	21-1613 паспорт.xlsx	266 kB
119	Паспорт	21-1806 паспорт ф.xlsx	242 kB
120	Паспорт	21-1883 паспорт.xlsx	259 kB
121	Паспорт	21-1888 паспорт.xlsx	261 kB
122	Паспорт	21-1889 паспорт.xlsx	258 kB
123	Паспорт	22-0032 паспорт.xlsx	261 kB
124	Паспорт	22-0199 паспорт ф.xlsx	292 kB
125	Паспорт	22-0200 паспорт ф.xlsx	257 kB
126	Паспорт	22-0210 паспорт.xlsx	267 kB
127	Паспорт	22-0340 паспорт.xlsx	261 kB
128	Паспорт	22-0441 паспорт.xlsx	263 kB

1	2	3	4
129	Паспорт	22-0488 паспорт.xlsx	267 kB
130	Паспорт	22-0495 паспорт.xlsx	260 kB
131	Паспорт	22-0534 паспорт ф.xlsx	239 kB
132	Паспорт	22-0575 паспорт.xlsx	265 kB
133	Паспорт	22-0650 паспорт ф.xlsx	257 kB
134	Паспорт	22-0697 паспорт.xlsx	263 kB
135	Паспорт	22-0700 паспорт ф.xlsx	246 kB
136	Паспорт	22-0705 паспорт.xlsx	259 kB
137	Паспорт	22-0825 паспорт ф.xlsx	260 kB
138	Паспорт	22-0924 паспорт ф.xlsx	222 kB
139	Паспорт	22-0925 паспорт ф.xlsx	241 kB
140	Паспорт	22-1062 паспорт.xlsx	269 kB
141	Паспорт	22-1176 паспорт ф.xlsx	233 kB
142	Паспорт	22-1177 паспорт ф.xlsx	234 kB
143	Паспорт	22-1178 паспорт ф.xlsx	234 kB
144	Паспорт	22-1181 паспорт ф.xlsx	229 kB
145	Паспорт	22-1220 паспорт.xlsx	267 kB
146	Паспорт	22-1222 паспорт.xlsx	267 kB
147	Паспорт	22-1223 паспорт.xlsx	261 kB
148	Паспорт	22-1225 паспорт.xlsx	258 kB
149	Паспорт	22-1227 паспорт.xlsx	264 kB
150	Паспорт	22-1256 паспорт ф.xlsx	267 kB
151	Паспорт	22-1262 паспорт ф.xlsx	263 kB
152	Паспорт	22-1275 паспорт ф.xlsx	254 kB
153	Паспорт	22-1277 паспорт ф.xlsx	258 kB
154	Паспорт	22-1278 паспорт ф.xlsx	262 kB
155	Паспорт	22-1279 паспорт ф.xlsx	258 kB
156	Паспорт	22-1280 паспорт ф.xlsx	261 kB
157	Паспорт	22-1281 паспорт ф.xlsx	261 kB
158	Паспорт	22-1282 паспорт ф.xlsx	257 kB
159	Паспорт	22-1283 паспорт ф.xlsx	258 kB
160	Паспорт	22-1284 паспорт ф.xlsx	264 kB
161	Паспорт	22-1285 паспорт ф.xlsx	258 kB
162	Паспорт	22-1286 паспорт ф.xlsx	257 kB
163	Паспорт	22-1287 паспорт ф.xlsx	256 kB
164	Паспорт	22-1288 паспорт ф.xlsx	263 kB
165	Паспорт	22-1289 паспорт ф.xlsx	257 kB
166	Паспорт	22-1290 паспорт ф.xlsx	258 kB
167	Паспорт	22-1291 паспорт ф.xlsx	258 kB
168	Паспорт	22-1292 паспорт ф.xlsx	263 kB
169	Паспорт	22-1293 паспорт ф.xlsx	263 kB
170	Паспорт	22-1294 паспорт ф.xlsx	250 kB
171	Паспорт	22-1295 паспорт ф.xlsx	259 kB
172	Паспорт	22-1296 паспорт ф.xlsx	257 kB
173	Паспорт	22-1297 паспорт ф.xlsx	259 kB
174	Паспорт	22-1298 паспорт ф.xlsx	256 kB
175	Паспорт	22-1299 паспорт ф.xlsx	261 kB
176	Паспорт	22-1300 паспорт ф.xlsx	264 kB
177	Паспорт	22-1303 паспорт ф.xlsx	263 kB
178	Паспорт	22-1305 паспорт ф.xlsx	271 kB
179	Паспорт	22-1306 паспорт ф.xlsx	258 kB
180	Паспорт	22-1308 паспорт ф.xlsx	256 kB
181	Паспорт	22-1309 паспорт ф.xlsx	259 kB
182	Паспорт	22-1313 паспорт ф.xlsx	262 kB
183	Паспорт	22-1316 паспорт ф.xlsx	261 kB
184	Паспорт	22-1330 паспорт ф.xlsx	260 kB
185	Паспорт	22-1333 паспорт ф.xlsx	267 kB
186	Паспорт	22-1334 паспорт ф.xlsx	259 kB
187	Паспорт	22-1335 паспорт ф.xlsx	260 kB
188	Паспорт	22-1347 паспорт ф.XLSX	256 kB
189	Паспорт	22-1355 паспорт ф.xlsx	221 kB
190	Паспорт	22-1359 паспорт ф.xlsx	256 kB
191	Паспорт	22-1360 паспорт ф.xlsx	254 kB
192	Паспорт	22-1361 паспорт ф.xlsx	254 kB
193	Паспорт	22-1417 паспорт.xlsx	258 kB
194	Паспорт	22-1455 паспорт.xlsx	265 kB
195	Паспорт	22-1521 паспорт.xlsx	258 kB

1	2	3	4
196	Паспорт	22-1522 паспорт.xlsx	259 kB
197	Паспорт	22-1583 паспорт.xlsx	269 kB
198	Паспорт	22-1600 паспорт.xlsx	256 kB
199	Паспорт	22-1628 паспорт.xlsx	266 kB
200	Паспорт	22-1810 паспорт.xlsx	260 kB
201	Паспорт	22-1811 паспорт.xlsx	260 kB
202	Паспорт	22-1932 паспорт ф.xlsx	263 kB
203	Паспорт	22-1978 паспорт ф.xlsx	262 kB
204	Паспорт	23-0078 паспорт.xlsx	262 kB
205	Паспорт	23-0106 паспорт ф.xlsx	263 kB
206	Паспорт	23-0107 паспорт ф.xlsx	253 kB
207	Паспорт	23-0113 паспорт.xlsx	268 kB
208	Паспорт	23-0114 паспорт.xlsx	272 kB
209	Паспорт	23-0139 паспорт.xlsx	258 kB
210	Паспорт	23-0169 паспорт ф.xlsx	260 kB
211	Паспорт	23-0197 паспорт.xlsx	258 kB
212	Паспорт	23-0247 паспорт.xlsx	258 kB
213	Паспорт	23-0259 паспорт.xlsx	258 kB
214	Паспорт	23-0266 паспорт ф.xlsx	268 kB
215	Паспорт	23-0275 паспорт.xlsx	260 kB
216	Паспорт	23-0282 паспорт.xlsx	261 kB
217	Паспорт	23-0334 паспорт.xlsx	256 kB
218	Паспорт	23-0338 паспорт.xlsx	260 kB
219	Паспорт	23-0342 паспорт.xlsx	258 kB
220	Паспорт	23-0343 паспорт.xlsx	263 kB
221	Паспорт	23-0361 паспорт.xlsx	258 kB
222	Паспорт	23-0456 паспорт.xlsx	260 kB
223	Паспорт	23-0466 паспорт.xlsx	259 kB
224	Паспорт	23-0495 паспорт.xlsx	265 kB
225	Паспорт	23-0517 паспорт.xlsx	264 kB
226	Паспорт	23-0530 паспорт.xlsx	263 kB
227	Паспорт	23-0579 паспорт.xlsx	258 kB
228	Паспорт	23-0592 паспорт.xlsx	267 kB
229	Паспорт	23-0620 паспорт ф.xlsx	249 kB
230	Паспорт	23-0689 паспорт.xlsx	264 kB
231	Паспорт	23-0708 паспорт.xlsx	256 kB
232	Паспорт	23-0710 паспорт.xlsx	265 kB
233	Паспорт	23-0722 паспорт.xlsx	259 kB
234	Паспорт	23-0772 паспорт.xlsx	256 kB
235	Паспорт	23-0809 паспорт.xlsx	256 kB
236	Паспорт	23-0835 паспорт.xlsx	260 kB
237	Паспорт	23-0838 паспорт.xlsx	265 kB
238	Паспорт	23-0858 паспорт.xlsx	263 kB
239	Паспорт	23-0882 паспорт ф.xlsx	242 kB
240	Паспорт	23-0903 паспорт.xlsx	268 kB
241	Паспорт	23-1032 паспорт.xlsx	263 kB
242	Паспорт	23-1041 паспорт.xlsx	255 kB
243	Паспорт	23-1163 паспорт.xlsx	257 kB
244	Паспорт	23-1164 паспорт.xlsx	262 kB
245	Паспорт	23-1195 паспорт.xlsx	259 kB
246	Паспорт	23-1196 паспорт.xlsx	258 kB
247	Паспорт	23-1261 паспорт.xlsx	256 kB
248	Паспорт	23-1275 паспорт ф.xlsx	260 kB
249	Паспорт	23-1277 паспорт ф.xlsx	260 kB
250	Паспорт	23-1278 паспорт.xlsx	257 kB
251	Паспорт	23-1315 паспорт.xlsx	257 kB
252	Паспорт	23-1404 паспорт.xlsx	258 kB
253	Паспорт	23-1407 паспорт.xlsx	259 kB
254	Паспорт	23-1408 паспорт.xlsx	258 kB
255	Паспорт	23-1415 паспорт.xlsx	258 kB
256	Паспорт	23-1431 паспорт.xlsx	261 kB
257	Паспорт	23-1447 паспорт.xlsx	253 kB
258	Паспорт	23-1452 паспорт.xlsx	259 kB
259	Паспорт	23-1455 паспорт.xlsx	235 kB
260	Паспорт	23-1456 паспорт.xlsx	260 kB
261	Паспорт	23-1660 паспорт.xlsx	265 kB
262	Паспорт	23-1680 паспорт.xlsx	260 kB

1	2	3	4
263	Паспорт	23-1681 паспорт.xlsx	254 kB
264	Паспорт	23-1687 паспорт.xlsx	258 kB
265	Паспорт	23-1688 паспорт.xlsx	260 kB
266	Паспорт	23-1765 паспорт ф.xlsx	262 kB
267	Паспорт	23-1827 паспорт.xlsx	261 kB
268	Паспорт	23-1852 паспорт.xlsx	260 kB
269	Паспорт	23-1913 паспорт.xlsx	256 kB
270	Паспорт	23-1967 паспорт.xlsx	259 kB
271	Паспорт	23-1984 паспорт.xlsx	252 kB
272	Паспорт	23-2001 паспорт.xlsx	257 kB
273	Паспорт	23-2007 паспорт.xlsx	264 kB
274	Паспорт	23-2025 паспорт.xlsx	247 kB
275	Паспорт	24-0002 паспорт.xlsx	257 kB
276	Паспорт	24-0009 паспорт.xlsx	258 kB
277	Паспорт	24-0054 паспорт.xlsx	264 kB
278	Паспорт	24-0135 паспорт.xlsx	283 kB
279	Паспорт	24-0136 паспорт ф.xlsx	264 kB
280	Паспорт	24-0137 паспорт ф.xlsx	264 kB
281	Паспорт	24-0176 паспорт ф.xlsx	262 kB
282	Паспорт	24-0179 паспорт.xlsx	256 kB
283	Паспорт	24-0200 паспорт ф.xlsx	266 kB
284	Паспорт	24-0208 паспорт ф.xlsx	232 kB
285	Паспорт	24-0322 паспорт.xlsx	256 kB
286	Паспорт	24-0408 паспорт.xlsx	263 kB
287	Паспорт	24-0597 паспорт.xlsx	265 kB
288	Паспорт	24-0705 паспорт.xlsx	260 kB
289	Паспорт	24-0713 паспорт ф.xlsx	242 kB
290	Паспорт	24-0743 паспорт.xlsx	267 kB
291	Паспорт	24-0793 паспорт ф.xlsx	228 kB
292	Паспорт	24-0968 паспорт.xlsx	264 kB
293	Паспорт	24-0982 паспорт.xlsx	258 kB
294	Паспорт	24-1050 паспорт.xlsx	258 kB
295	Паспорт	24-1091 паспорт.xlsx	262 kB
296	Паспорт	24-1147 паспорт.xlsx	224 kB
297	Паспорт	3636 паспорт.xlsx	269 kB
298	Паспорт	48-0,4зам-23 паспорт ф.xlsx	227 kB
299	Паспорт	48-0,4разв-23 паспорт ф.xlsx	220 kB
300	Паспорт	48-0,4уст-23 паспорт ф.xlsx	231 kB
301	Паспорт	48-15уст-22 паспорт ф.xlsx	219 kB
302	Паспорт	48-15уст-24 паспорт ф.xlsx	226 kB
303	Паспорт	48-15устПКУ-24 паспорт ф.xlsx	215 kB
304	Паспорт	92-10-24 паспорт ф.xlsx	212 kB
305	Паспорт	92-11-24 паспорт ф.xlsx	213 kB
306	Паспорт	92-19-24 паспорт ф.xlsx	213 kB
307	Паспорт	92-2-24 паспорт ф.xlsx	209 kB
308	Паспорт	92-9-23 паспорт ф.XLSX	249 kB
309	Паспорт	99-БП-24 паспорт ф.xlsx	260 kB
310	Паспорт	99-комп-24 паспорт ф.xlsx	222 kB
311	Паспорт	99-ОТ-24 паспорт ф.xlsx	224 kB
312	Паспорт	99-приб-24 паспорт ф.xlsx	230 kB
313	Паспорт	99-прис-23 паспорт ф.xlsx	236 kB
314	Паспорт	99-прис-24 паспорт ф.xlsx	231 kB
315	Паспорт	НАОКР14 паспорт ф.xlsx	211 kB
316	Паспорт	НАОКР22 паспорт ф.xlsx	211 kB
317	Паспорт	НМА-15-6 паспорт ф.xlsx	242 kB
318	Паспорт	НМА-15-7 паспорт ф.xlsx	247 kB
319	Паспорт	НМА-19 паспорт ф.xlsx	251 kB
320	Паспорт	НМА-20 паспорт ф.xlsx	250 kB
321	Паспорт	НМА-21 паспорт ф.xlsx	167 kB
322	Паспорт	НМА-22 паспорт ф.xlsx	167 kB
323	Паспорт	НМА15-2 паспорт ф.xlsx	239 kB
324	Паспорт	ПАК-3 паспорт ф.xlsx	262 kB

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Результаты проверки заполнения форм отчетов о
реализации инвестиционной программы**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-
НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ»
ЗА 2024 ГОД**

Договор № 1474 от 20.12.2023

27 листов

Проверка заполнения Форм отчетов в Таблице №6 Заключения выполнена в соответствии с п. 25 б) распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на основании:

– постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;

– приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «н» пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах»¹;

– приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации ин-

¹ С учетом действующей редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» применяется в отношении подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации.

вестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил заполнения указанных форм и требования к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» (далее – Правила заполнения отчетных форм).

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» заполнены за 2024 год с учетом Правил заполнения отчетных форм.

ПЗ.1 Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 1 за 2024 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. Согласно пункту 9 Правил заполнения отчетных форм не допускается указывать наименование инвестиционного проекта более одного раза. В представленной для ТЦА форме 1 за 2024 г. наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)

В соответствии с пунктом 9 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет в млн. рублей с учетом НДС в соответствии со значением данного показателя, определенным в решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год.

В представленной для ТЦА форме за 2024 г. информация в столбце 4 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

е) Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены

В соответствии с пунктом 10 Правил заполнения отчетных форм в столбце 5 формы указывается оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с Укрупненными нормативами цены, в соответствии со значением данного показателя, определенным в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

ж) Фактический объем финансирования капитальных вложений

В соответствии с пунктом 11 Правил заполнения отчетных форм в столбце 6 формы указывается фактический объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту, определенный как величина выбытия денежных средств, объектов имущества, материальных ценностей и (или) имущественных прав, направленного на оплату мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

з) Остаток финансирования капитальных вложений

В соответствии с пунктом 12 Правил заполнения отчетных форм в столбце 7 формы указывается остаток финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту, рассчитанный как разница между оценочной полной стоимостью проекта и фактическим объемом финансирования капитальных вложений по проекту по состоянию на 1 января отчетного года.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 7 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

и) Финансирование капитальных вложений. План

В соответствии с пунктом 13 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 8–12 формы указываются плановые объемы финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам в отчетном году в соответствии со значениями, определенными в решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год, по состоянию на последний календарный день отчетного года.

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 8–12 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

к) Финансирование капитальных вложений. Факт

В соответствии с пунктом 19 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 13–17 формы указываются фактические объемы финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам в отчетном году по состоянию на последний календарный день отчетного года.

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 13–17 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

л) Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года

В соответствии с пунктом 25 Правил заполнения отчетных форм в столбце 18 формы указывается остаток финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, определяемый как разница между остатком финансирования капитальных вложений по состоянию на 1 января отчетного года и общим фактическим объемом финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту в отчетном году, в прогнозных ценах соответствующих лет по состоянию на последний календарный день отчетного года.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 18 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

м) Отклонение от плана финансирования капитальных вложений

В соответствии с пунктом 26 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 19–28 формы указываются отклонения фактических объемов финансирования капитальных вложений от плановых объемов финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам отчетного года в разрезе источников финансирования.

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 19–28 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

н) Причины отклонений

В соответствии с пунктом 37 Правил заполнения отчетных форм в столбце 29 указываются причины отклонения фактических объемов финансирования капитальных вложений от плановых объемов финансирования капитальных вложений.

Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет более 10 процентов и (или) если значения по столбцам 19 и (или) 21 и (или) 23 положительные, а также в случае отрицательного значения по столбцу 18.

В представленной для ТЦА форме в столбце 29 причины отклонений указаны в соответствии с Правилам заполнения отчетных форм.

П3.2 Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 2 за 2024 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме 2 за 2024 г. наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен

В соответствии с пунктом 42 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 указывается полная сметная стоимость инвестиционного проекта соответственно в базисном уровне в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы, на отчетный год.

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 4 указана в соответствии со значениями данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы, и соответствует Правилам заполнения отчетных форм.

е) Оценка полной стоимости

В соответствии с пунктом 43 Правил заполнения отчетных форм в столбце 5 указывается фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет в соответствии со значением данного показателя.

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 5 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

ж) Фактический объем освоения капитальных вложений

В соответствии с пунктом 44 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6 и 7 указывается остаток освоения инвестиций по инвестиционному проекту, рассчитанный по состоянию на 01.01.2024 в базисном и прогнозном уровне цен.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.».

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 7 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

з) Остаток освоения капитальных вложений

В соответствии с пунктом 45 Правил заполнения отчетных форм в столбце 8, 9 указывается остаток освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту по состоянию на 1 января отчетного года.

Показатели в базисном уровне цен заполняются, если соответствующий бухгалтерский учет предусмотрен учетной политикой организации

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 9 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

и) Освоение капитальных вложений «План»

В соответствии с пунктом 46 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 10–11 формы указывается плановый объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту, в соответствии со значениями, определенными в решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год.

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 10–11 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

к) Освоение капитальных вложений «Факт»

В соответствии с пунктом 47, 48 Правил заполнения отчетных форм в столбце 12, 13 формы указывается фактический объем освоения капитальных вложений.

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 12, 13 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

л) Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025

В соответствии с пунктом 49 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 14, 15 формы указываются фактические остатки освоения капитальных вложений в базисном уровне цен и в прогнозных ценах соответствующих лет.

В представленной для ТЦА форме информация за 2024 г. в столбце 14, 15 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

м) Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2024 года

В соответствии с пунктом 50, 51 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 16–19 формы указываются отклонения от плана освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту в отчетном году.

В представленной для ТЦА форме информация за в столбцах 16–19 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

н) Причины отклонений

В соответствии с пунктом 52 Правил заполнения отчетных форм в столбце 20 формы указывается причина отклонения фактического объема освоения капитальных вложений от плана.

Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет более 10%, а также в случае отрицательного значения в столбцах 18–19.

В представленной для ТЦА форме в столбце 20 причины отклонений указаны в соответствии с Правилам заполнения отчетных форм.

П3.3 Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)»

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 3 за 2024 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме 3 за 2024 г. наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов

В соответствии с пунктом 57 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается первоначальная стоимость объекта основных средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством Российской Федерации), принимаемая к бухгалтерскому учету по результатам реализации инвестиционного проекта в соответствии со значением данного показателя, определенным в решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год.

В представленной для ТЦА форме 3 за 2024 г. информация по столбцу 4 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

е) Планируемая стоимость основных средств и нематериальных активов

В соответствии с пунктом 58 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6 - 13 указываются планируемая к учету первоначальная стоимость объектов основных средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также планируемые к вводу характеристики объектов основных средств в натуральных единицах измерения в целом за отчетный год и с разбивкой по кварталам.

В представленной для ТЦА форме информация за по столбцам 6 - 13 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

ж) Фактическая стоимость объектов основных средств и (или) нематериальных активов

В соответствии с пунктом 59 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 15 – 22 формы указывается фактическая стоимость объектов основных средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также фактические характеристики объектов основных средств в натуральных единицах измерения (в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 15 – 22 Правил заполнения отчетных форм) накопленным итогом с начала года.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 15 – 22 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

з) Отклонение от плана

В соответствии с пунктом 61 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 23 и 25 указываются отклонения фактических значений от плановых значений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала 2024 года, за соответствующий период квартальной отчетности по нематериальным активам и (или) объектам основных средств соответственно, по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности 2024 года, в млн рублей.

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 23 и 25 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

и) Отклонение от плана

В соответствии с пунктом 61 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 24 и 26 указывается величина отклонения фактических значений от плановых значений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала 2024 года за соответствующий период квартальной отчетности по нематериальным активам и/или объектам основных средств соответственно, по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности отчетного 2024 года в процентах.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.».

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 24 и 26 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

к) Причины отклонений

В соответствии с пунктом 68 Правил заполнения отчетных форм в столбце 27 указывается причина отклонения фактической стоимости объектов основных средств и (или) нематериальных активов по состоянию последний день отчетного квартала от плановой, в случае если это отклонение составляет более 10%.

В представленной для ТЦА форме в столбце 27 причины отклонений, указаны в соответствии с Правилам заполнения отчетных форм.

П3.4 Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)»

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 4 за 2024 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме 4 за 2024 г. наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*

В соответствии с пунктом 73 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. В остальных случаях указывается параметр «нд».

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 4 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

е) Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ. План

В соответствии с пунктом 74 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6 – 12 формы указываются планируемые значения характеристик объектов основных средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значениями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме 4 за 2024 г. информация в столбцах 6 – 12 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

ж) Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ. Факт

В соответствии с пунктом 75 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 14 – 20 формы указываются фактические значения характеристик объектов основных средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значениями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме 4 за 2024 г. информация в столбцах 14 – 20 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

з) Отклонения от плановых показателей

В соответствии с пунктом 83 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 21–27 указывается разница между соответствующими фактическими и плановыми значениями показателей по инвестиционному проекту по состоянию на последний календарный день отчетного года.

В представленной для ТЦА форме за 2024 года информация в столбцах 21 – 27 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

ПЗ.5 Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 5 за 2024 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме 5 за 2024 г. наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности

В соответствии с пунктом 89 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается наименование присоединяемого объекта по производству

электрической энергии, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. В остальных случаях указывается параметр «н.д.».

В представленной для ТЦА форме 5 за 2024 г. информация в столбце 4, соответствует Правилам заполнения отчетных форм.

е) Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию. План

В соответствии с пунктом 90 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 5–13 формы указываются планируемые характеристики объектов основных средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значениями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 5–13 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

ж) Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию. Факт

В соответствии с пунктом 91 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 15–23 формы указываются фактические характеристики объектов основных средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значениями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 15–23 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

з) Отклонения от плановых показателей

В соответствии с пунктом 99 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 24–32 формы указывается разница между соответствующими фактическими

и плановыми значениями показателей по инвестиционному проекту по состоянию на последний календарный день отчетного года.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 24–32 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

и) Причины отклонений

В соответствии с пунктом 100 Правил заполнения отчетных форм в столбце 33 указываются причины отклонения фактических значений от плановых значений показателей по инвестиционному проекту за соответствующий период квартальной отчетности отчетного года. Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет более 10 процентов.

В представленной для ТЦА форме раскрытия причины отклонений указаны, в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

ПЗ.6 Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 6 за 2024 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме 6 за 2024 г. наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Диспетчерское наименование

В соответствии с пунктом 105 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается диспетчерское наименование (при его наличии) объектов вывод из эксплуатации которых предусматривается инвестиционным проектом.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.».

е) Планируемые характеристики объектов

В соответствии с пунктом 106 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 5–9 формы указываются планируемые характеристики объектов (всего и с разбивкой по кварталам) в натуральных единицах измерения в соответствии со значениями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 5–9 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

ж) Фактические характеристики объектов

В соответствии с пунктом 107 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 11–15 формы указываются фактические значения характеристик объектов в натуральных единицах измерения в соответствии с описанием характеристик,

приведенным в пунктах 109–113 Правил, нарастающим итогом с начала отчетного года, в отношении которых по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности отчетного года фактически осуществлен вывод из эксплуатации.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 11–15 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

з) Отклонения от плановых показателей года

В соответствии с пунктом 115 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 16–20 указывается разница между соответствующими фактическими и плановыми значениями показателей по состоянию на последний календарный день отчетного года.

В представленной для ТЦА форме за 2024 г. информация по столбцам 16–20 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

и) Причины отклонений

В соответствии с пунктом 246 Правил заполнения отчетных форм в столбце 21 указывается причины отклонения фактических значений от плановых значений показателей по инвестиционному проекту за соответствующий период квартальной отчетности 2024 года. Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет более 10 процентов.

В представленной для ТЦА форме за 2024 г. информация по столбцу 21 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

П3.7 Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)»

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации 7 за 2024 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме 7 за 2024 г. наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы в соответствии с пунктом 8 Правил заполнения отчетных форм.

д) Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей

В соответствии с пунктом 121 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 4-10 формы 7 указываются плановые и фактические значения количественных показателей инвестиционной проекта, характеризующих достижение целей инвестиционных проектов. Перечень таких целей и порядок расчета соответствующих количественных показателей, определены в Методических указаниях по расчету количественных показателей и включают следующие элементы:

е) столбцы 4.1-4.40 «Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей»:

- показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ($\Delta P_{\text{тр}}^n$);
- показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ($\Delta P_{\text{тп_тр}}^n$);
- показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ($\Delta L_{\text{лэп}}^n$);
- показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ($\Delta L_{\text{тп_лэп}}^n$);
- показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ($S_{\text{потр}}^{\text{тп}}$);
- показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ($S_{\text{г}}^{\text{тп}}$);
- показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ($S_{\text{эх}}^{\text{тп}}$);
- показатель степени загрузки трансформаторной подстанции ($K_{\text{загр}}$);

ж) столбцы 5.1–5.24 «Замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики»:

- показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ($P_{\text{з_тр}}^n$);
- показатель замены линий электропередачи ($L_{\text{з_лэп}}^n$);

- показатель замены выключателей (B_3^n);
- показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ($P_{з_укрм}$);
- показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных ($\Delta PO_{дист}$);

з) столбцы 6.1-6.6 «Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики»:

- показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔP_{saidi});
- показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔP_{saifi});
- показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (ΔP_{ens});

и) столбцы 7.1-7.4 «Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики»:

- показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ($N_{сд_тпр}$);
- показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения ($N_{сд_тпр}^{nc}$);

к) столбцы 8.1-8.6 «Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии»:

- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства ($\Phi^{ТЗ}$);
- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти ($\Phi^{ОИВ}$);
- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии ($\Phi^{ТРР}$);

л) столбцы 9.1-9.4 «Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности»:

- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры ($\Phi^{ИТ}$);
- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Φ^{X0});

м) столбец 10.1-10.2 «Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики»:

- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики ($\Phi_{НЭ}$).

В столбцах, имеющих наименование «План», указываются плановые значения количественных показателей в соответствии со значениями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы.

В случае если проект отсутствует в решении об утверждении инвестиционной программы, в соответствующих столбцах отображается параметр «н.д.».

В столбцах, имеющих наименование «Факт», указываются фактические значения количественных показателей, рассчитанные в соответствии с Методическими указаниями по расчету количественных показателей нарастающим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности отчетного года.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации за 2024 г. данные по столбцам 4–10 указаны для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

П3.8 Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования инвестиционных проектов указаны с учетом Правил заполнения отчетных форм.

в) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы в соответствии с пунктом 8 Правил заполнения отчетных форм.

г) Наименование центра питания

В соответствии с пунктом 126 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается наименование центра питания.

В представленной для ТЦА форме 8 за 2024 г. столбец 4 заполнен в соответствии с Правилами заполнения форм.

д) Месторасположение центра питания

В соответствии с пунктом 127 Правил заполнения отчетных форм в столбце 5 формы указывается месторасположение центра питания, а именно субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

е) Установленная мощность центра питания

В соответствии с пунктом 128 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6 и 7 указывается фактическая мощность центра питания (в МВА) по состоянию на 1 января отчетного года (2024 г.) и по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (01.01. 2025 г.) соответственно.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6 и 7 указана в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

ж) Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей

В соответствии с пунктом 129 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 8 и 9 формы указывается фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей (в кВт) по состоянию на 01.01.2024 года и на 01.01.2025 года.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 8 и 9 указана в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

з) Фактическое расширение пропускной способности

В соответствии с пунктом 130 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 10 и 11 формы указывается фактическое расширение пропускной способности (в кВт) по состоянию на 01.01.2024 года и на 01.01.2025 года.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 10 и 11 указана в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

и) Фактическое снижение потерь

В соответствии с пунктом 131 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 12 и 13 формы указывается фактическое снижение потерь (в кВт·ч/год) по состоянию на 01.01.2024 года и на 01.01.2025 года.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 12 и 13 указана в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

ПЗ.9 Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики

Представленная для ТЦА форма раскрытия «Финансовый план субъекта электроэнергетики» соответствует требованиям Правил заполнения отчетных форм.

ПЗ.10 Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сетевая организация, раскрывая информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, раскрывает информацию включая:

– отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту.

При этом формат заполнения указанного отчета не регламентирован.

Экспертная организация отмечает, что в составе материалов для ТЦА представлен «Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок», который заполнен в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия указанной информации, рекомендованными Минэнерго России согласно протоколу совещания у Заместителя Директора Департамента развития электроэнергетики К.В. Завизенова от 27 апреля 2016 г. №09-976-пр «О форматах отчетности по исполнению инвестиционных программ сетевых компаний за 4 квартал 2016 года».

ПЗ.11 Общие выводы по результатам проведенной проверки

В рамках технологического и ценового аудита проведена проверка соответствия информации об отчете о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах форматам и Правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденными приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах».

Согласно утвержденным Минэнерго России, форматам в составе материалов для ТЦА отчетности о реализации инвестиционной программы за 2024 год представлено 11 отчетных форм.

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» заполнены без отклонений от Правил заполнения отчетных форм и в форматах, утвержденных Минэнерго России.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – Результаты проверки правильности выполненных сетевой организацией расчетов, в том числе расчетов значений количественных показателей

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-
НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ»
ЗА 2024 ГОД**

Договор № 1474 от 20.12.2023

11 листов

Таблица № П4.1 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2024 году по показателю «МВ×А». Данные категории «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства» с наименьшим выполнением в 2024 году

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «МВ×А»		Причины отклонений
				План 2024	Факт 2024	
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		3,46	3,05	
1	1.4	Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-17 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-17 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 5 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 208 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-17 протяженностью 105 м в п. Матросово Гурьевского района	N_22-1282	0,16	0,00	Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ТЗ.
2	1.4	Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 143-10 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-143 (инв. № 5114677) протяженностью 0,03 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,415 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 143-10 (инв. № 5116414) протяженностью 0,105 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-10 протяженностью около 0,075 км в п. Константиновка Гурьевского района	N_22-1281	0,25	0,25	Изменение технических решений по факту разработки проектной документации
3	1.4	Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района	L_19-0957	0,90	0,90	Отклонений нет
4	1.4	Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района	M_22-0199	0,50	0,50	Отклонений нет
5	1.4	Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района	M_22-0200	1,40	1,40	Отклонений нет
6	1.4	Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск	N_23-0106	0,25	0,00	Отклонение обусловлено корректировкой ТЗ с заменой реконструкции ТП 329-04 на установку БКТП в бетонном корпусе.

Таблица № П4.2 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2024 году по показателю «км ЛЭП». Данные категории «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» с наименьшим выполнением в 2024 году

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км ЛЭП»		Причины отклонений
				План 2024	Факт 2024	
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		37,87	30,80	
1	1.2.1.1	Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-35 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-35 протяженностью 60 м в п. Отважное Багратионовского района	N_22-1288	0,12	0,09	Изменение технических решений по факту разработки проектной документации
2	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-169 протяженностью 2,51 км, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1,865 км, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 169-01 с заменой РУ 0,4 кВ, демонтаж отпайки к ОП 169-19 протяженностью 0,1 км в п. Янтарный, п. Синя-вино Янтарного ГО	N_22-1262	5,35	5,35	Отклонений нет
3	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе	H_16-0142	6,95	7,27	Отклонение менее 5%.
4	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО	H_16-0451	1,81	2,11	Отклонение обусловлено корректировкой ТЗ и проектной документации с включением дополнительного перехода трассы ЛЭП 15 кВ через ж/д (методом ГНБ) и дополнительным переводом ВЛ в КЛ в местах прохода трассы ЛЭП 15 кВ рядом с детской площадкой.
5	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,06 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе	H_16-0403	7,06	0,00	Отклонение от плановых параметров обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. Ведется претензионная работа.
6	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-08 (инв. № 5115054) протяженностью 0,68 км в п. Васильевское Гурьевского района	N_22-1299	0,68	0,80	Изменение технических решений по факту разработки проектной документации
7	1.2.2.1	Реконструкция ЛЭП 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ: демонтаж ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 1,055 км, строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 1,493 км, демонтаж ТП 6/0,23 кВ ТП-73 мощностью 0,15 МВА, демонтаж трансформатора 6/0,23 кВ 0,185 МВА в РП-VI, дооборудование резервной ячейки в РП-VI вакуумным выключателем 6 кВ и строительство 0,506 км кабельных линий 6 кВ в г. Калининграде	N_19-1035-1	2,00	1,53	Отклонение от плановых параметров обусловлено корректировкой рабочей документации, произведенной по договору с ООО "ЭП" от 30.08.2023 №32312395197.
8	1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске	M_182	2,61	2,20	Изменение технических решений по факту разработки проектной документации
9	1.2.2.1	Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 142-27 со строительством второй цепи протяженностью 190 м с переподключением части ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 142-27 на новую ВЛ, техническое перевооружение ТП 142-27	N_22-1294	0,19	0,00	Отклонение обусловлено длительным согласованием трассы ЛЭП 15 кВ и ВЛ 0,4 кВ с собственниками земельных участков.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км ЛЭП»		Причины отклонений
				План 2024	Факт 2024	
1	2	3	4	5	6	7
		с заменой низковольтного щита 0,4 кВ в п. Авангардное Гурьевского района				
10	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района	N_22-1308	1,59	0,00	Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ТЗ.
11	1.2.2.1	Вынос (переустройство) 26 КЛ-6,10 кВ: 10-02(542907601), 6-01(542880207,542880710,542880409), 6-22(542880207,542880710,542880409), 6-19(542880207)), 6-11(542880409), 6-20(542880409,542880704), 6-16(542879804,542879701), 6-15(542880207,542880409), 10-30(542880409), 10-14(542905004), 10-42(542905005)), 10-04(542879701), 10-34(542907602)), 10-06(542879701), 10-28(542879701)), 10-10(542880403), 10-12(542880403), 10-05(542915404), 10-21(542915401), 10-40(5428804403), 10-38(542878812), 10-08(542878812), 17-13(542904401), РП-XX – ТП-301(542878913,542878812,542878704), РП-XX – ТП-374(542878704),6-14(542888001)	O_22-1256	9,51	9,51	Отклонений нет
12	1.2.2.1	Переустройств (вынос) ВЛ 0,4 кВ (Л-1) от ТП 025-35 (инв.№ 511384301) по ул.Калининградской в п.Комсомольск Гвардейского МО	N_23-0710	нд	0,18	Соглашение о компенсации от 04.04.2023 № 25/115/23, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
13	1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-07 (инв. № 511413602) в п. Заостровье Зеленоградский ГО	N_22-0441	нд	0,24	Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов от 01.03.2022 № 08/115/22, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
14	1.2.2.1	Вынос (переустройство) ТП-1022 (инв.5459820) и 2-х КЛ-10 кВ: ТП-1022 - ТП-1118 К-1 (инв.542915401), ТП-1022 - ТП-1118 К-2 (инв.542915402) Калининградский ГО	N_22-1223	нд	0,17	Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов от 09.08.2022 № 43/115/22, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
15	1.2.2.1	Переустройство КВЛ 15-65 (инв.№ 511398801), КВЛ 15-328 (инв.№511623001), РП2-65/328, КТП 65-11 (инв.№5151981), ВЛ 0,4 кВ от КТП 65-11 Л-1 (инв.№511623102), ВЛ 0,4 кВ от КТП 65-11 Л-2 (инв.№511623101)	N_23-1196	нд	0,44	Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов №115/115/21 от 13.12.2021, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
16	1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 107-09 (инв. № 511662301) п. Переславское Зеленоградский ГО	N_22-1222	нд	0,08	Соглашение о компенсации от 20.05.2022 № 37/115/22: мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
17	1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ ТП 177-06 (инв. № 511404105) г. Светлогорск Светлогорский район	N_22-1062	нд	0,04	Соглашение о компенсации от 26.05.2022 № 20/115/21, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
18	1.2.2.1	Вынос (переустройство) 2-х КЛ-6 кВ: ТП-587 - ТП-588 (инв. 542880207, 542880710, 542880409), ПС О-53 - ТП-507 (6-33) (инв. 5428804409, 542880710) по ул. Д.Донского в г. Калининграде	N_23-0903	нд	0,18	Соглашение о компенсации от 20.10.2022 № 44/115/22, ДС № 2 от 04.04.2023, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
19	1.2.2.1	Переустройство ВЛ 15 кВ 15-153 (резерв) (инв. № 511400714), ВЛ 0,4 кВ Л-15 от ТП 55-07 (инв. № 511409807, 511409804) Зеленоградск г, Железнодорожный 1-й пер Зеленоградский ГО	N_22-1628	нд	0,24	Соглашение о компенсации №96/115/22 от 11.08.2022, ДС №1 от 26.06.2023, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км ЛЭП»		Причины отклонений
				План 2024	Факт 2024	
1	2	3	4	5	6	7
20	1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 47-18 (инв.511626901) в п. Малое Исаково, ул. Сельская Гурьевский ГО	L_21-0136	нд	0,04	Соглашение о компенсации № 80/115/20 от 02.03.2021, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго".
21	1.2.2.1	Вынос (переустройство) ВЛ 15-07 (инв.5114656) с врезкой РП 15 кВ № 007-10 (инв.5153660) в КЛ 10 кВ ТП-1318 - ТП-1344 (инв.542921119) по ул. Громовой в г. Калининграде	O_22-1521	нд	0,35	Соглашение о компенсации расходов от 26.09.2022 № 122/115/22, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго".

Таблица № П4.3 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2024 году по показателю «шт». Данные категории «Технологическое присоединение» с наименьшим выполнением в 2024 году

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «шт»		Причины отклонений
				План 2024	Факт 2024	
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		4	2	
1	1.1.1.3	Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде	N_21-1806	2,000	0,000	Отклонение плановых параметров обусловлено нарушением сроков выполнения работ. Договор на СМР выполнен на 80% (КТП и КЛ 10 кВ). Закончить выполнение СМР невозможно по причине отсутствия ВРУ жилых домов Заявителя (жилые дома не построены). С подрядной организацией ведется судебное разбирательство по поводу кражи оборудования из БКТП.
2	1.1.2.1	Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская	L_19-0811	2,000	0,000	Отклонение от плановых параметров обусловлено необходимостью согласования отключений с БРДУ в период подготовки к работе в изолированном режиме энергосистемы Калининградской области.
3	1.1.1.3	Строительство РП-10/0,4 кВ по ул. Согласия в г. Калининграде	M_22-0488	нд	2,000	Выполнение обязательств по договору ТП №12321/12/21 от 30.12.21. Перенос затрат с титула F прj 111001 3356.

Таблица № П4.4 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «МВхА». Данные категории «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства» с наименьшим выполнением в 2024 году

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «МВхА»		Причины отклонений
				План 2024	Факт 2024	
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		3,46	3,05	
1	1.4	Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 145-17 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 160 кВА с переподключением части ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-17 на вновь построенную ТП, строительство ЛЭП 15 кВ протяженностью 5 м, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 208 м, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-17 протяженностью 105 м в п. Матросово Гурьевского района	N_22-1282	0,16	0,00	Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ТЗ.
2	1.4	Разукрупнение сетей ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ 143-10 со строительством дополнительной МТП 15/0,4 кВ с трансформатором 250 кВА, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-143 (инв. № 5114677) протяженностью 0,03 км, ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 0,415 км, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 143-10 (инв. № 5116414) протяженностью 0,105 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 145-10 протяженностью около 0,075 км в п. Константиновка Гурьевского района	N_22-1281	0,25	0,25	Изменение технических решений по факту разработки проектной документации
3	1.4	Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 8 315 м с установкой реклоузера, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 протяженностью 6 071 м, реконструкция КВЛ 15 кВ № 15-128 и № 15-49 с переустройством участка ВЛ в КЛ протяженностью 5441 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ мощностью 250 кВА и 400 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 780 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ № 128-13 с увеличением мощности с 250 кВА до 400 кВА в п. Холмогоровка, Петрово, Кузнецкое, Свободное Зеленоградского района	L_19-0957	0,90	0,90	Изменение технических решений по факту разработки проектной документации
4	1.4	Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района	M_22-0199	0,50	0,50	Отклонений нет
5	1.4	Строительство новой ВЛ 15 кВ протяженностью 75 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 1570 м, строительство 5 ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 1616 м, реконструкция ВЛ 0,4 Л-4 от ТП 262-17 протяженностью 41 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2 от ТП 262-06, Л-3, Л-4 от ТП 148-43, Л-4 от ТП 262-17, Л-3 от ТП 148-35, Л-3 от ТП 262-26, Л-1, Л-2, Л-5, Л-6 от ТП 262-28, Л-2 от ТП 262-27, Л-3 от ТП 262-27 протяженностью 554 м в п. Заозерье Гурьевского района	M_22-0200	1,40	1,40	Отклонений нет

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «МВхА»		Причины отклонений
				План 2024	Факт 2024	
1	2	3	4	5	6	7
6	1.4	Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск	N_23-0106	0,25	0,00	Отклонение обусловлено корректировкой ТЗ с заменой реконструкции ТП 329-04 на установку БКТП в бетонном корпусе.

Таблица № П4.5 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «км ВЛ 1-цеп». Данные категории «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» с наименьшим выполнением в 2024 году

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км ВЛ 1-цеп»		Причины отклонений
				План 2024	Факт 2024	
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		28,72	11,78	
1	1.2.1.1	Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-35 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-35 протяженностью 60 м в п. Отважное Багратионовского района	N_22-1288	0,12	0,02	Изменение технических решений по факту разработки проектной документации
2	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-169 протяженностью 2,51 км, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1,865 км, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 169-01 с заменой РУ 0,4 кВ, демонтаж отпайки к ОП 169-19 протяженностью 0,1 км в п. Янтарный, п. Синявино Янтарного ГО	N_22-1262	2,15	2,15	Отклонений нет
3	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе	N_16-0142	5,96	6,707	Изменение технических решений по факту разработки проектной документации
4	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО	N_16-0451	1,81	1,711	Отклонение обусловлено корректировкой ТЗ и проектной документации с включением дополнительного перехода трассы ЛЭП 15 кВ через ж/д (методом ГНБ) и дополнительным переводом ВЛ в КЛ в местах прохода трассы ЛЭП 15 кВ рядом с детской площадкой.
5	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,06 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе	N_16-0403	7,06	0,000	Отклонение от плановых параметров обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. Ведется претензионная работа.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км ВЛ 1-цеп»		Причины отклонений
				План 2024	Факт 2024	
1	2	3	4	5	6	7
6	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-08 (инв. № 5115054) протяженностью 0,68 км в п. Васильевское Гурьевского района	N_22-1299	0,68	0,801	Изменение технических решений по факту разработки проектной документации
7	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района	N_22-1308	1,42	0,000	Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ТЗ.
8	1.2.2.1	Вынос (переустройство) 26 КЛ-6,10 кВ: 10-02(542907601), 6-01(542880207,542880710,542880409), 6-22(542880207,542880710,542880409), 6-19(542880207), 6-11(542880409), 6-20(542880409,542880704), 6-16(542879804,542879701), 6-15(542880207,542880409), 10-30(542880409), 10-14(542905004), 10-42(542905005), 10-04(542879701), 10-34(542907602), 10-06(542879701), 10-28(542879701), 10-10(542880403), 10-12(542880403), 10-05(542915404), 10-21(542915401), 10-40(5428804403), 10-38(542878812), 10-08(542878812), 17-13(542904401), РП-XX – ТП-301(542878913,542878812,542878704), РП-XX – ТП-374(542878704),6-14(542888001)	O_22-1256	9,51	0,000	Изменение технических решений по факту разработки проектной документации
9	1.2.2.1	Переустройств (вынос) ВЛ 0,4 кВ (Л-1) от ТП 025-35 (инв.№ 511384301) по ул.Калининградской в п.Комсомольск Гвардейского МО	N_23-0710	нд	0,099	Соглашение о компенсации от 04.04.2023 № 25/115/23, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
10	1.2.2.1	Переустройство КВЛ 15-65 (инв.№ 511398801), КВЛ 15-328 (инв.№511623001), РП2-65/328, КТП 65-11 (инв.№5151981), ВЛ 0,4 кВ от КТП 65-11 Л-1 (инв.№511623102), ВЛ 0,4 кВ от КТП 65-11 Л-2 (инв.№511623101)	N_23-1196	нд	0,040	Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов №115/115/21 от 13.12.2021, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
11	1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 107-09 (инв. № 511662301) п. Переславское Зеленоградский ГО	N_22-1222	нд	0,048	Соглашение о компенсации от 20.05.2022 № 37/115/22: мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
12	1.2.2.1	Переустройство ВЛ 15 кВ 15-153 (резерв) (инв. № 511400714), ВЛ 0,4 кВ Л-15 от ТП 55-07 (инв. № 511409807, 511409804) Зеленоградск г, Железнодорожный 1-й пер Зеленоградский ГО	N_22-1628	нд	0,174	Соглашение о компенсации №96/115/22 от 11.08.2022, ДС №1 от 26.06.2023, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
13	1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 47-18 (инв.511626901) в п. Малое Исаково, ул. Сельская Гурьевский ГО	L_21-0136	нд	0,037	Соглашение о компенсации № 80/115/20 от 02.03.2021, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго".

Таблица № П4.6 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «км ВЛ 2-цеп». Данные категории «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» с наименьшим выполнением в 2024 году

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км ВЛ 2-цеп»		Причины отклонений
				План 2024	Факт 2024	
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		47,52	7,23	
1	1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	34,88	0,00	Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО " Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
2	1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего	Г	5,39	0,00	Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО " Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
3	1.1.1.3	Строительство новой ПС 110 кВ Заводская с установкой двух трансформаторов по 63 МВА. Схема РУ 110 кВ 110-4Н «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий», РУ-10 кВ № 10-2 «Две, секционированные выключателями, системы шин», строительство двух ВЛ 110 кВ отпайками от ВЛ 110 кВ Гусев – О-37 Лунино (Л-102) и ВЛ 110 кВ О-37 Лунино – О-6 Неман (Л-132) до ОРУ 110 кВ ПС Заводская, ориентировочной протяженностью 8,6 км каждая	N_23-0620	7,25	7,230	Отклонение менее 5%.

Таблица № П4.7 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «шт». Данные категории «Технологическое присоединение» с наименьшим выполнением в 2024 году

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «шт»		Причины отклонений
				План 2024	Факт 2024	
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		4,00	2,00	
1	1.1.1.3	Строительство ТП 10/0,4 кВ новой, КЛ-10 кВ, КЛ-1 кВ, реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская, организация системы учета электроэнергии по ул. Генерала Толстикова в г. Калининграде	N_21-1806	2,00	0,00	Отклонение плановых параметров обусловлено нарушением сроков выполнения работ. Договор на СМР выполнен на 80% (КТП и КЛ 10 кВ). Закончить выполнение СМР невозможно по причине отсутствия ВРУ жилых домов Заявителя (жилые дома не построены). С подрядной организацией ведется судебное разбирательство по поводу кражи оборудования из БКТП.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «шт»		Причины отклонений
				План 2024	Факт 2024	
1	2	3	4	5	6	7
2	1.1.2.1	Расширение РУ 110 кВ ПС 330 кВ Советск-330 для сооружения двух новых присоединений с целью подключения двухцепной ЛЭП 110 кВ на ПС 110 кВ Маломожайская	L_19-0811	2,00	0,00	Отклонение от плановых параметров обусловлено необходимостью согласования отключений с БРДУ в период подготовки к работе в изолированном режиме энергосистемы Калининградской области.
3	1.1.1.3	Строительство РП-10/0,4 кВ по ул. Согласия в г. Калининграде	M_22-0488	нд	2,00	Выполнение обязательств по договору ТП №12321/12/21 от 30.12.21. Перенос затрат с титула F прj 111001 3356.

Таблица № П4.8 - Вывод объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации по показателю «МВ×А». Данные категории «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства» с наименьшим выполнением в 2024 году

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «МВ×А»		Причины отклонений
				План 2024	Факт 2024	
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		0,16	0,00	
1	1.4	Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ 15-329 протяженностью 240 м, демонтаж ВЛ 15 кВ ВЛ 15-329 протяженностью 1040 м, реконструкция ТП 15/0,4 кВ 329-04 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА в г. Зеленоградск	N_23-0106	0,160	0,000	Отклонение обусловлено корректировкой ТЗ с заменой реконструкции ТП 329-04 на установку БКТП в бетонном корпусе.

Таблица № П4.9 - Вывод объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации по показателю «км ЛЭП». Данные категории «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» с наименьшим выполнением в 2024 году

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км ЛЭП»		Причины отклонений
				План 2024	Факт 2024	
1	2	3	4	5	6	7
1		Всего:		34,83	28,47	
1	1.2.1.1	Реконструкция ТП 15/0,4 кВ 214-35 с заменой трансформатора 160 на 250 кВА, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 60 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 214-35 протяженностью 60 м в п. Отважное Багратионовского района	N_22-1288	0,060	0,071	Изменение технических решений по факту разработки проектной документации

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км ЛЭП»		Причины отклонений
				План 2024	Факт 2024	
1	2	3	4	5	6	7
2	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-169 протяженностью 2,51 км, замена участков ВЛ на КЛ протяженностью 1,865 км, техническое перевооружение ТП 15/0,4 кВ 169-01 с заменой РУ 0,4 кВ, демонтаж отпайки к ОП 169-19 протяженностью 0,1 км в п. Янтарный, п. Синявино Янтарного ГО	N_22-1262	5,382	5,382	Отклонений нет
3	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 5,964 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 30 лет, реконструкция КЛ 15 кВ № 15-53 (инв.№ 5114669) с заменой кабеля на кабель большего сечения протяженностью 0,984 км в Гурьевском районе	H_16-0142	6,948	7,001	Отклонение менее 5%
4	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-71 (инв. № 5115434) с заменой неизолированного провода на СИП-3 протяженностью 1,814 км в Мамоновском ГО	H_16-0451	1,814	2,013	Отклонение обусловлено корректировкой ТЗ и проектной документации с включением дополнительного перехода трассы ЛЭП 15 кВ через ж/д (методом ГНБ) и дополнительным переводом ВЛ в КЛ в местах прохода трассы ЛЭП 15 кВ рядом с детской площадкой.
5	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-50 (инв.№ 5113981) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,06 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 60 лет в Зеленоградском районе	H_16-0403	7,063	0,000	Отклонение от плановых параметров обусловлено нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. Ведется претензионная работа.
6	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 50-08 (инв. № 5115054) протяженностью 0,68 км в п. Васильевское Гурьевского района	N_22-1299	0,680	0,686	Отклонение менее 5%
7	1.2.2.1	Реконструкция ЛЭП 0,23 кВ с переводом на напряжение 0,4 кВ: демонтаж ЛЭП 0,23 кВ протяженностью 1,055 км, строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 1,493 км, демонтаж ТП 6/0,23 кВ ТП-73 мощностью 0,15 МВА, демонтаж трансформатора 6/0,23 кВ 0,185 МВА в РП-VI, дооборудование резервной ячейки в РП-VI вакуумным выключателем 6 кВ и строительство 0,506 км кабельных линий 6 кВ в г. Калининграде	N_19-1035-1	1,055	1,055	Отклонение от плановых параметров обусловлено корректировкой рабочей документации, произведенной по договору с ООО "ЭП" от 30.08.2023 №32312395197.
8	1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске	M_182	0,900	0,900	Отклонений нет
9	1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 15 кВ ВЛ 15-022 протяженностью 200 м, строительство двухцепного участка ВЛИ 0,4 кВ протяженностью 170 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-5 от ТП 022-01 протяженностью 1219 м, в п. Луговое Гурьевского района	N_22-1308	1,419	0,000	Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ТЗ.
10	1.2.2.1	Вынос (переустройство) 26 КЛ-6,10 кВ: 10-02(542907601), 6-01(542880207,542880710,542880409), 6-22(542880207,542880710,542880409), 6-19(542880207)), 6-11(542880409), 6-20(542880409,542880704), 6-16(542879804,542879701), 6-15(542880207,542880409), 10-30(542880409), 10-14(542905004), 10-42(542905005)), 10-04(542879701), 10-34(542907602)), 10-06(542879701), 10-28(542879701)), 10-10(542880403), 10-12(542880403), 10-05(542915404), 10-21(542915401), 10-40(5428804403), 10-38(542878812), 10-08(542878812), 17-13(542904401), РП-XX – ТП-301(542878913,542878812,542878704), РП-XX – ТП-374(542878704),6-14(542888001)	O_22-1256	9,510	9,508	Отклонений нет
11	1.2.2.1	Переустройств (вынос) ВЛ 0,4 кВ (Л-1) от ТП 025-35 (инв.№ 511384301) по ул.Калининградской в п.Комсомольск Гвардейского МО	N_23-0710	нд	0,150	Соглашение о компенсации от 04.04.2023 № 25/115/23, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км ЛЭП»		Причины отклонений
				План 2024	Факт 2024	
1	2	3	4	5	6	7
12	1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-07 (инв. № 511413602) в п. Заостровье Зеленоградский ГО	N_22-0441	нд	0,243	Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов от 01.03.2022 № 08/115/22, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
13	1.2.2.1	Переустройство КВЛ 15-65 (инв.№ 511398801), КВЛ 15-328 (инв.№511623001), РП2-65/328, КТП 65-11 (инв.№5151981), ВЛ 0,4 кВ от КТП 65-11 Л-1 (инв.№511623102), ВЛ 0,4 кВ от КТП 65-11 Л-2 (инв.№511623101)	N_23-1196	нд	0,125	Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов №115/115/21 от 13.12.2021, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
14	1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 107-09 (инв. № 511662301) п. Переславское Зеленоградский ГО	N_22-1222	нд	0,045	Соглашение о компенсации от 20.05.2022 № 37/115/22: мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
15	1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ ТП 177-06 (инв. № 511404105) г. Светлогорск Светлогорский район	N_22-1062	нд	0,022	Соглашение о компенсации от 26.05.2022 № 20/115/21, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
16	1.2.2.1	Вынос (переустройство) 2-х КЛ-6 кВ: ТП-587 - ТП-588 (инв. 542880207, 542880710, 542880409), ПС О-53 - ТП-507 (6-33) (инв. 5428804409, 542880710) по ул. Д.Донского в г. Калининграде	N_23-0903	нд	0,365	Соглашение о компенсации от 20.10.2022 № 44/115/22, ДС № 2 от 04.04.2023, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
17	1.2.2.1	Переустройство ВЛ 15 кВ 15-153 (резерв) (инв. № 511400714), ВЛ 0,4 кВ Л-15 от ТП 55-07 (инв. № 511409807, 511409804) Зеленоградск г, Железнодорожный 1-й пер Зеленоградский ГО	N_22-1628	нд	0,269	Соглашение о компенсации №96/115/22 от 11.08.2022, ДС №1 от 26.06.2023, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь".
18	1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 47-18 (инв.511626901) в п. Малое Исаково, ул. Сельская Гурьевский ГО	L_21-0136	нд	0,025	Соглашение о компенсации № 80/115/20 от 02.03.2021, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго".
19	1.2.2.1	Вынос (переустройство) ВЛ 15-07 (инв.5114656) с врезкой РП 15 кВ № 007-10 (инв.5153660) в КЛ 10 кВ ТП-1318 - ТП-1344 (инв.542921119) по ул. Громовой в г. Калининграде	O_22-1521	нд	0,594	Соглашение о компенсации расходов от 26.09.2022 № 122/115/22, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго".
20	1.2.2.1	Переустройство ВЛ 15-033 (инв. № 511465903) южнее п. Орловка, Приморское кольцо Гурьевский ГО	M_22-0210	нд	0,014	Соглашение о компенсации № 118/115/21 от 27.01.2022, мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Янтарьэнерго".