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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К КОРРЕКТИРОВКЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

АО «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 
 

АО «Калининградская генерирующая компания» (далее - АО «КГК») является 
производителем тепловой и электрической энергии. Действующие генерирующие 
объекты АО «КГК» на территории Калининградской области: ТЭЦ-1, РТС «Южная», 
Гусевская ТЭЦ, Ушаковская ВЭС. 

Основной задачей деятельности Общества является обеспечение надежного 
тепло- и электроснабжения потребителей. 

Инвестиционная программа АО «КГК» утверждена приказом Службы 
по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее 
– СГРЦиТ) от 10.11.2017 года № 85-01э/17 «Об утверждении инвестиционной 
программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2018-2032 
гг.». В 2019-2024 годах проводилась корректировка инвестиционной программы 
(утверждена приказами СГРЦиТ от 07.10.2019 №75-01э/19, от 25.09.2020 № 72-
01э/20, от 28.10.2021 № 50-03э/21, от 25.10.2022 №73-01э/22. от 05.10.2023 №57-
01э/23, от 19.11.2024 № 86-03э/24). 

По объективным причинам, в том числе за счет учета:  
- фактических показателей по итогам 2024 года, 
- результатов обследований тепловых сетей города Гусев и обращений 

администрации муниципального образования «Гусевский городской округ»,  
- требований законодательства по пожарной безопасности и представлений о 

устранений нарушений контролирующих органов, 
- устранения замечаний, выявленных в ходе проверки Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации (ФСБ России) УФСБ России по 
Калининградской области, 

- выполнения требований Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об 
обеспечении единства измерений», 

- удорожания оборудования по итогам государственной экспертизы, а также 
проблемы с привлечением финансирования, в том числе из-за роста кредитных ставок 

требуется произвести корректировку утвержденной инвестиционной 
программы. 

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение 
следующих задач:  

1. Реконструкция, техническое перевооружение объектов тепло- 
и электроснабжения; 

2. Снижение производственных издержек, в том числе за счет повышения 
эффективности работы оборудования; 

3. Выполнение требований по обеспечению безопасности работы 
оборудования и персонала. 

 
 



2 

 

Корректировка мероприятий утвержденной инвестиционной программы 
Ниже указаны мероприятия, подлежащие корректировке, с указанием 

содержания и причин вносимых изменений. 
 
I. Реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ»  

г. Гусев (J_KGK_01) 
Сумма финансирования с учетом привлечения кредитных средств (без учета 

возвратности) по мероприятию составляет 1 620,0 млн рублей с учетом НДС, в том 
числе кредитные средства 1 538,3 млн рублей. 

По результатам прохождения государственной экспертизы проектной 
документации по мероприятию «Реконструкция производственного объекта 
«Гусевская ТЭЦ» (J_KGK_01)» (39-1-1-3-079746-2023 от 21.12.2023.) сложилось 
увеличение стоимости оборудования и строительно-монтажных работ относительно 
сумм, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой до 2024 года.  

В целях минимизации затрат менеджерами АО «КГК» проработаны различные 
пути реализации мероприятия, в том числе использование механизма 
финансирования в рамках постановления Правительства РФ от 02.02.2022 №87  

(за счет средств Фонда национального благосостояния) и привлечение кредитных 
средств с участием бюджетного финансирования.  

По итогам проведенной работы согласно решениям, принятым на заседании 
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов 
естественных монополий в Калининградской области состоявшегося 03.10.2024, при 
корректировке инвестиционной программы был учтен механизм кредитования с 
привлечением бюджетного финансирования. Прогнозная дата ввода 
реконструированной Гусевской ТЭЦ в утвержденной инвестиционной программе - 
январь 2027 года. 

Ввиду отсутствия на текущий момент решения вопроса относительно 
привлечения средств Фонда национального благосостояния и невозможности 
задействования кредитных средства под текущую коммерческую ставку, что 
подтверждается ответом Министерства развития инфраструктуры Калининградской 
области от 14.01.2025 (исх. №09-2025/354-АР) об отсутствии средств бюджетного 
финансирования, реализацию мероприятия необходимо сдвинуть на год, 
соответственно разработка рабочей документации переносится с 2025 на 2026 год, 
привлечение кредита с 2026 на 2027 год, ввод объекта реконструкции с января 2027 
года на январь 2028 года. Объем финансирования, капитальных вложений  
не меняется. 

 
II. Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев 

(J_KGK_02) 
Размер капитальных затрат согласно утвержденной инвестиционной 

программе составляет 222,3 млн рублей без НДС (267,4 млн рублей с НДС). 
Стоимость и объемы работ по техническому перевооружению тепловых сетей 

города Гусева по состоянию на февраль 2025 года требуют детального пересмотра, 
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ввиду значительного увеличения цены трубной продукции и уточнения необходимых 
на 2026 год замен. Ниже представлена таблица по производимым корректировкам. 

№ Участок 

Утвержденный план Корректировка 

Протяжен
ность, м 

Сумма, 
тыс. руб с 

НДС 

Протяжен
ность, м 

Сумма, тыс. 
руб с НДС, в 
ценах 2026 

года 

Сумма, тыс. руб с 
НДС, в 

соответствии с 
НДС 81-02-13-2017 

1 
от ТК44 до ТК45 и врезки в 
ж/д ул. Московская 69, 64 

565,2 4 685,72 290,00 3 074,71 9 829,715 

Причины корректировки: 
Объемы: 
В 2020 году при формировании ИП учитывали замену в объеме 839,2 метра на 2025 год. При корректировке 
2021 года единый участок разбит на 2, один к замене в 2021 году (227м) в связи с неудовлетворительным 
техническим состоянием (перенос с 2025 года), оставшийся объем 565,2 метра был запланирован на 2026 год. 
При корректировке 2024 года ввиду того, что трубопровод находится в эксплуатации 42 года и имеет следы 
язвенной коррозии, на основании акта дефектовки №6-ТС от 10.10.2023 (приложение 4 к протоколу) принято 
решение заменить 229 метров. Остаток к замене на данном участке по состоянию на конец 2024 года составил 
383,2 метра. На сегодняшний же день, произведен повторный натурный замер участка, требующего замены, 
в результате которого определен объем 290 метров.  
Стоимость: 
Основное увеличение стоимости реализации мероприятия является значительное увеличение цены трубной 
продукции и ее доставки в Калининградскую область, что подтверждается фактически заключенными 
договорами 2024 года и ценовыми предложениями, в связи с этим АО «КГК» вынуждено, ежегодно 
пересматривать объемы работ, уменьшать протяженность и производить замены на наиболее критичных 
участках. 

2 
от врезки в теплотрассу ТК21-
ТК20 до врезки в ул. Победы 33 

628,8 3 798,92 516,00 5 031,3 14 676,758 

Причины корректировки: 
Объемы: 
Произведен повторный натурный замер участка, требующего замены, в результате которого определен объем 
516 метров.  
Стоимость: 
Основное увеличение стоимости реализации мероприятия является значительное увеличение цены трубной 
продукции и ее доставки в Калининградскую область, что подтверждается фактически заключенными 
договорами 2024 года и ценовыми предложениями, в связи с этим АО «КГК» вынуждено, ежегодно 
пересматривать объемы работ, уменьшать протяженность и производить замены на наиболее критичных 
участках. 

3 
от ТК2 до ТК29, до вводов в ж/д 
Советская 17/1, до ТК30, до ул. 
Советская 9 

336,0 5 849,93 0 0 0 

Причины корректировки: 
Объемы: 
336 метров будет заменено в рамках ИП 2025 года, за счет использования материалов, находящихся на 
складе, при этом объем финансирования 2025 года останется неизменным. 
4 вводы ул. Железнодорожная 403,0 1 225,81 412,00 3 563,40 10 178,934 

Причины корректировки: 
Объемы: 
Произведен повторный натурный замер участков, требующих замены, в результате которого определен 
объем 412 метров.  
Стоимость: 
1. Увеличение диаметра трубопровода с 76 мм до 89мм, в связи с особенностью расположения подвальных 
помещений и теплового узла МКД по ул. Железнодорожная, 12 
2. Основное увеличение стоимости реализации мероприятия является значительное увеличение цены 
трубной продукции и ее доставки в Калининградскую область, что подтверждается фактически 
заключенными договорами 2024 года и ценовыми предложениями, в связи с этим АО «КГК» вынуждено, 
ежегодно пересматривать объемы работ, уменьшать протяженность и производить замены на наиболее 
критичных участках. 
5 вводы ул. Победы 675,0 2 627,72 240,00 2 345,75 5 919,324 

Причины корректировки: 
Объемы: 
Произведен повторный натурный замер участков, требующих замены, в связи с частичной перекладкой 
вводов МКД по ул. Победы, 23, 21, 21а, 16, 14, 13, 12, 10, 9, 7а, 7, 3, 1  
Стоимость: 
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№ Участок 

Утвержденный план Корректировка 

Протяжен
ность, м 

Сумма, 
тыс. руб с 

НДС 

Протяжен
ность, м 

Сумма, тыс. 
руб с НДС, в 
ценах 2026 

года 

Сумма, тыс. руб с 
НДС, в 

соответствии с 
НДС 81-02-13-2017 

Основное увеличение стоимости реализации мероприятия является значительное увеличение цены трубной 
продукции и ее доставки в Калининградскую область, что подтверждается фактически заключенными 
договорами 2024 года и ценовыми предложениями, в связи с этим АО «КГК» вынуждено, ежегодно 
пересматривать объемы работ, уменьшать протяженность и производить замены на наиболее критичных 
участках. 

6 
от ТК15 до ж/д пр. Ленина 23, 
АК и до ТП пр. Ленина 47 

528,2 3272,37 0 0 0 

Причины корректировки: 
Объемы: 
Данный объем к замене не целесообразен, в связи с отключением аварийного МКД № 2 по ул. Толстого, и 
переходом на газ двух корпусов Гусевской Автоколонны 1802, а именно административного здания и 
ремонтной мастерской, что подтверждается актами. 

7 
от врезок в трассу ТК48-СОШ5 
по ул. Артиллерийская до ТК44 

0 0 1 156,00 12 273,8 50 929,813 

Причины корректировки: 
Объемы: 
В связи с запланированной установкой памятного камня, на месте будущего мемориала, посвященному 
участникам СВО Администрацией г. Гусева в 2026 году, на участке прохождения трассы т/с, необходимо 
произвести замену. 
Стоимость: 
Основное увеличение стоимости реализации мероприятия является значительное увеличение цены трубной 
продукции и ее доставки в Калининградскую область, что подтверждается фактически заключенными 
договорами 2024 года и ценовыми предложениями, в связи с этим АО «КГК» вынуждено, ежегодно 
пересматривать объемы работ, уменьшать протяженность и производить замены на наиболее критичных 
участках. 
Итого: 3 136,0 21 460,47 2 614 26 288,96 91 534,544 

Сумма реализации мероприятия, определенная по ценовым предложениям и 
учитываемая при корректировке инвестиционной программы, ниже стоимости, 
рассчитанной в соответствии с укрупненными нормативами цен строительства (НЦС 
81-02-13-2017 «Наружные тепловые сети»), в 3,5 раза. 

В результате учета вышеперечисленных изменений и факта за 2024 год размер 
капитальных вложений составил 228,4 млн рублей без НДС, размер финансирования 
271,3 млн рублей с учетом НДС.  

                        
III. Поставка переносного газоанализатора для нужд ТЭЦ-1 (N_KGK_04) 
Размер капитальных затрат согласно утвержденной инвестиционной 

программе составляет 0,2 млн рублей без НДС (0,3 млн рублей с НДС). 
В соответствии со сравнительным анализом цен стоимость составляет 0,7 млн 

рублей с НДС, в связи с этим требуется внести изменения в планируемую стоимость 
с учетом прогноза показателей инфляции. Размер капитальных затрат составил 0,6 
млн рублей без НДС (0,7 млн рублей с НДС). 

 
IV. Поставка оргтехники для нужд АО «КГК» (N_KGK_12) 
Размер капитальных затрат согласно утвержденной инвестиционной 

программе составляет 0,9 млн рублей без НДС (1,0 млн рублей с НДС). 
В связи с удорожанием оргтехники применены прогнозные показатели 

инфляции к ценовому предложению и включены на 2026 год со стоимостью 0,7 млн 
рублей с НДС (сумма 2025 года – 0,6 млн рублей с НДС + 4,3% = 0,7 млн рублей с 
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НДС). Общий размер капитальных затрат (2025-2026 годов) составил 1,0 млн рублей 
без НДС (1,2 млн рублей с НДС). 

 
V. Приобретение Внедрения системы «Электронный журнал дефектов» 

в архитектуру ЭС «Мобильный обходчик» (N_KGK_11)  
Утвержденная стоимость внедрения системы «Электронный журнал дефектов» 

в архитектуру ЭС «Мобильный обходчик» составляет 1,1 млн рублей с НДС в ценах 
2023 года. На текущий момент реализация мероприятия составит 5,0 млн рублей с 
НДС.  

В связи со значительным увеличением стоимости внедрения мероприятия и 
значительным увеличением срока окупаемости, требуется исключить мероприятие. 

 
VI. Внедрение электронной системы по расчёту технико-экономических 

показателей станций АО «Калининградская генерирующая компания» 
(N_KGK_15) 

Утвержденная стоимость внедрения электронной системы по расчёту технико-
экономических показателей станций АО «Калининградская генерирующая 
компания» составляет 3,8 млн рублей с НДС в ценах 2023 года, на сегодняшний день 
реализация мероприятия составит 11,6 млн рублей с НДС.  

В связи со значительным увеличением стоимости внедрения мероприятия, 
значительным увеличением срока окупаемости, требуется исключить мероприятие. 

 
VII. Техническое перевооружение опасного производственного объекта 

рег. № А21-06365-0009 «Площадка хранения мазутного топлива» 
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21 (P_KGK_01) 

Цель реализации мероприятия - безопасность условий эксплуатации опасного 
производственного объекта, выполнение требований безопасности к эксплуатации 
объекта. Подробные обоснования указаны в приложении к настоящей Пояснительной 
записке в Протоколе № 1 от 20.02.2025.   

Стоимость мероприятия в соответствии со сравнительным анализом 
предоставленных коммерческих предложений составляет 2,2 млн рублей с НДС. 
Размер капитальных затрат – 1,9 млн рублей без НДС. 

 
VIII. Выполнение работ по оснащению автоматической установкой 

пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре котельной (инв.№ 00432), здания мазутонасосной (Киевская) 
(инв.№00430), проходной (инв.№00448), здания химводоочистки (инв.№00429), 
трансформаторной подстанции (инв.№00434), насосной станции (инв.№00431) 
подразделения РТС «Южная» (P_KGK_02) 

Необходимость оснащения автоматической установкой пожарной 
сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
обуславливается п.54 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и Приказа МЧС России от 31.07.2020 № 582 
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«Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы 
пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и 
правила проектирования». 

Выполнение работ по оснащению автоматической установкой пожарной 
сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
помещения котельной, здания мазутонасосной (Киевская), проходной, здания 
химводоочистки, трансформаторной подстанции, насосной станции в машинном зале 
и котельного оборудования позволит обеспечить автоматическое обнаружение 
пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях 
организации безопасной эвакуации людей, а также избежать травматизм и гибель 
людей. 

Стоимость мероприятия в соответствии со сравнительным анализом 
предоставленных коммерческих предложений составляет составляет 2,7 млн рублей 
НДС не облагается. 

 
IX. Поставка калибратора токовой петли (эталон) Fluke Calibration 715 

для УТАИ РТСЮ (P_KGK_03) 
Цель реализации мероприятия - выполнение требований Федерального закона 

от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», требований 
Руководства по качеству метрологической службы СТО 34.01-39.3-001-2017 ПАО 
«Россети» и «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 
Российской Федерации». 

Из-за выбраковки калибратора тока UPS-III №R1204 в соответствии с 
извещением о непригодности к применению №И-БС/26-06-2024/349799090, нужен 
эталон для калибровки и подготовки к поверке, а также для определения 
работоспособности вторичных приборов РП-160, А-100, Метран-900 и всех датчиков 
с токовым выходом. К ним относятся все средства измерения по давлению, уровню и 
расходу теплоносителей, установленных на тепломеханическом оборудовании.  

Стоимость приобретения в соответствии со сравнительным анализом 
предоставленных коммерческих предложений составляет 0,3 млн рублей с НДС. 

 
X.  Приобретение почтового сервера (P_KGK_04) 
Имеющийся почтовый сервер на предприятии (synlolgy mail server) входит в 

состав связанного программного обеспечения (DSM) иностранного сетевого 
хранилища данных «synology» (Тайваньская компания, специализирующаяся на 
разработке и производстве сетевых хранилищ данных (NAS)), в который не может 
быть установлено антивирусное программное обеспечение «Лаборатории 
Касперского», что приводит к невозможности получения актуальных обновлений 
безопасности и ограниченное использование функционала почтового сервера. 

С целью устранения замечаний, выявленных в ходе проверки Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России) УФСБ России по 
Калининградской области от 28.04.2023 № 93/4/1/7/4000, ФСБ России УФСБ России 
по Калининградской области от 18.03.2022 № 93/4/1/7/2000, и выполнения 
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мероприятий в рамках импортозамещения в сфере критической информационной 
инфраструктуры (КИИ), которое определено Указом Президента РФ от 30.05.2022  
№ 166, необходимо произвести закуп программного обеспечения, находящегося в 
Реестре Российского программного обеспечения. 

Стоимость приобретения в соответствии с заключенным договором №РЦ-
Дог08-0434-25 от 20.02.2025 составляет 8,3 млн рублей НДС не облагается. 

 
XI. Приобретение токарно-винторезного станка (P_KGK_05) 
На балансе Общества имеется токарно-винторезный станок 1К62ДГ*1500 

инв.№36403 необходимый для выполнения ремонтных работ (изготовление  и 
обработка отдельных элементов вспомогательного оборудования: детали вращения, 
включающие в себя валы, втулки, фланцы, роторы, поршни, гайки, болты, требующие 
высокой точности и качества обработки) без привлечения сторонней организации.  
В соответствии с актом дефектации от 16.01.2025 составленным квалифицированным 
техническим персоналом установлено, что токарно-винторезный станок имеет 
дефекты, не подлежащие ремонту. Подробные обоснования указаны в приложении к 
настоящей Пояснительной записке в Протоколе № 1 от 20.02.2025. 

Для исключения дополнительных затрат Общества, связанных с выполнением 
ремонтных работ с привлечением сторонних организаций, требуется произвести 
замену станка на новый. 

Стоимость приобретения в соответствии со сравнительным анализом 
предоставленных коммерческих предложений с учетом приведения цены к уровню 
2026 года составляет 2,5 млн рублей с НДС. 

 
XII. Автоматизация ПТВМ-50 ТЭЦ-1 (P_KGK_06) 
Необходимость выполнения автоматизации котлов ПТВМ-50 в количестве 2х 

единиц обусловлена требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Реализация мероприятия направленно на повышение эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов и снижение объема их 
потребления.   

Стоимость реализации в соответствии со сравнительным анализом 
предоставленных коммерческих предложений по состоянию на февраль 2025 года с 
учетом приведения цены к уровню 2026 года составляет 7,0 млн рублей с НДС за 1 
комплект автоматики, учитывая, что на балансе общества находятся два 
котлоагрегата, общая стоимость мероприятия составит 14,1 млн рублей с НДС. 

 
XIII. Техническое перевооружение опасного производственного объекта 

рег. № А21-06365-0014 «Площадка главного корпуса ТЭЦ», расположенного по 
адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, по монтажу 
паропровода, от паропровода РОУ 30/11 (рег. № 30137) к бойлеру №2 (рег. № 
90352) и бойлеру №3 (рег. № 90353) (P_KGK_07)  
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Цель реализации мероприятия - сохранение тепловой мощности 
производственного подразделения Гусевская ТЭЦ после вывода из эксплуатации 
турбогенератора ТГ-2. 

Максимальная выработка тепла от ГТЭЦ составляет 50 Гкал/ч при температуре 
прямой сетевой воды 80 ºС.  

Технические характеристики пиковых бойлеров Гусевской ТЭЦ:                                                              
Тип Производительность, Гкал/ч 

ПБ (Пиковый бойлер) 28 
ПБ №2 (Пиковый бойлер №2) 25 

Б-2 (Бойлер №2 (основной)) 28 
Б-3 (Бойлер №3 (основной)) 28 

При невозможности эксплуатации ТГ-2 совместно с Б-2 и Б-3, располагаемая 
мощность станции составит 53 Гкал/ч (ПБ и ПБ №2), в связи с чем отсутствует резерв, 
как следствие при выходе из строя одного из ПБ станция не обеспечит необходимым 
теплом потребителей.  

Техническим решением вопроса резервирования установленной тепловой 
мощности станции является внесение изменений в тепловую схему для 
использования Б-2 и Б-3 без ТГ-2. 

Стоимость проектных работ составляет 0,6 млн рублей с НДС, что 
подтверждается заключенным договором №117 от 18.11.2024 с ООО «НСК-
ЭКСПЕРТ». 

 
XIV. Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре помещений Гусевской ТЭЦ (P_KGK_08) 
Необходимость оснащения автоматической установкой пожарной 

сигнализации, системой оповещения о пожаре обуславливается п.54 ФЗ от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и 
выполнением Представления об устранении нарушений законодательства об 
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности (п.1 Здание главного 
корпуса-котлотурбинный цех) от 18.03.2024 №Прдр-20270009-7-24/-20270009 
(приложение 1 к протоколу), выданного Гусевской городской прокуратурой при 
проведении проверки. 

Стоимость мероприятия в соответствии со сравнительным анализом 
предоставленных коммерческих предложений составляет 1,2 млн рублей НДС не 
облагается. 

 
Всего по скорректированным данным инвестиционной программой  

запланировано финансирование капитальных затрат в размере 3 254,5 млн рублей с 
НДС, в том числе: 

Мероприятия 
Период 2018-2039 годы 

Всего инвестиций, c НДС 
утверждено корректировка отклонение 

Всего по ИП 3 223,3 3 254,5 31,3 
Реконструкция ВЭС 1 090,1 1 090,1 0,0 
Реконструкция ВЭС (лизинг - налог на имущество) 78,1 78,1 0,0 
Восстановление ВЭС-1 4,6 4,6 0,0 
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Мероприятия 
Период 2018-2039 годы 

Всего инвестиций, c НДС 
утверждено корректировка отклонение 

ТЭЦ-1 132,7 158,3 25,6 
Комплекс технических средств безопасности (ТЭЦ-1)  51,0 51,0 0,0 
Техническое перевооружение установки постоянного тока (инв. 

№36656)  
7,1 7,1 0,0 

Техническое перевооружение транспортного участка (покупка ГАЗ 
330210) 

1,6 1,6 0,0 

Техническое перевооружение участка ТАИ (ТЭЦ-1)  0,3 0,3 0,0 
Техническое перевооружение участка ТАИ (РТСЮ) 0,3 0,3 0,0 
Комплекс технических средств безопасности (РТСЮ) 49,3 49,3 0,0 
Техническое перевооружение опасного производственного объекта 

рег. № А21-06365-0005 «Площадка хранения мазутного топлива» по 
устройству системы противоаварийной защиты ПАЗ (мазутное 
хозяйство инв.36634) 

2,3 2,3 0,0 

Приобретение измерителя давления цифрового ИДЦ-2 (до 160 кПа) и 
ИДЦ-2- микро (до 10кПа) для калибровки и поверки приборов 

0,4 0,4 0,0 

Приобретение насоса ручного пневматического для создания 
избыточного давления и разряжения при поверке приборов 

0,1 0,1 0,0 

Приобретение и монтаж системы кондиционирования воздуха 
помещения ЩУ здания котельной РТС "Южная" (инв. № 00432)  

0,1 0,1 0,0 

Приобретение устройства УПТР-3МЦ для проверки действия 
максимальных, минимальных и независимых токовых расцепителей 
автоматов 

0,8 0,8 0,0 

Приобретение прибора ПКВ/М7 для выполнения измерений 
скоростных характеристик высоковольтных выключателей 

1,5 1,5 0,0 

Приобретение вольтамперфазоиндикатора 0,4 0,4 0,0 
Поставка переносного газоанализатора для нужд ТЭЦ-1 0,3 0,7 0,4 
Поставка пневматической системы питания для лаборатории УТАИ 

СТЭ подразделения ТЭЦ-1 
0,6 0,6 0,0 

Поставка трубогиба электрического TOR HHW-G76 16-76 мм 
круг/квадрат  

0,1 0,1 0,0 

Поставка ручной машины для снятия фаски с труб ТВР-90 0,2 0,2 0,0 
Аквадистилятор медицинский электрический типа АЭ -10  0,0 0,0 0,0 
Поставка сетевого оборудования для АО "КГК" 1,2 1,2 0,0 
Поставка серверного оборудования для нужд АО "КГК" 3,7 3,7 0,0 
Внедрения системы «Электронный журнал дефектов» в архитектуру 

ЭС "Мобильный обходчик" 
1,1 0,0 -1,1 

Поставка оргтехники для нужд АО "КГК" 1,0 1,2 0,1 
Проектирование, приобретение и монтаж насосного агрегата марки 

СЭ 800-100-11-С с частотно - регулируемым приводом 
электродвигателя 315 кВт, 1500 об/мин., напряжением 0,4 кВ, на РТС 
«Южная» 

4,8 4,8 0,0 

Приобретение и монтаж частотного преобразователя на подпиточные 
насосы (РТС "Южная") 

0,6 0,6 0,0 

Внедрение электронной системы по расчёту технико-экономических 
показателей станций АО «Калининградская генерирующая компания» 

3,8 0,0 -3,8 

Техническое перевооружение опасного производственного объекта 
рег. № А21-06365-0009 «Площадка хранения мазутного топлива» 
расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Киевская, 21  

0,0 2,2 2,2 

Выполнение работ по оснащению автоматической установкой 
пожарной сигнализации, системой оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре котельной (инв.№ 00432), здания 
мазутонасосной (Киевская) (инв.№00430), проходной (инв.№00448), 
здания химводоочистки (инв.№00429), трансформаторной подстанции 
(инв.№00434), насосной станции (инв.№00431) подразделения РТС 
«Южная»  

0,0 2,7 2,7 

Поставка калибратора токовой петли (эталон) Fluke Calibration 715 
для УТАИ РТСЮ 

0,0 0,3 0,3 

Приобретение почтового сервера  0,0 8,3 8,3 
Приобретение токарно-винторезного станка 0,0 2,5 2,5 
Автоматизация ПТВМ-50 ТЭЦ-1 0,0 14,1 14,1 

ГТЭЦ 1 917,7 1 923,3 5,6 
Реконструкция ГТЭЦ (комм кредит) 1 620,0 1 620,0 0,0 
Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев 267,4 271,2 3,9 
Комплекс технических средств безопасности (ГТЭЦ)  19,0 19,0 0,0 
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