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1 Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов 

ИПР 

Начало проведения экспертизы: 16 мая 2022 года. 

Окончание проведения экспертизы: 29 июля 2022 года. 

Место проведения экспертизы: город Москва. 

 

2 Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов 

ИПР 

 Договор возмездного оказания услуг № 174 от 24.02.2022 года на прове-

дение технологического и ценового аудита в 2022 году проектов инвестицо-

инной программы, проектов изменений, вносимых в инвестиионную про-

грамму, а также отчетов о реализации инвестиционной программы за 1-4 квар-

талы 2022 года и 2022 года целом для нужд АО «Россети Янтарь», 

3 Сведения об экспертной организации 

1) Наименование экспертной: Общество с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональная экспертная компания» (ООО «МЭКОМ»). 

2) Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, 

пом.XII, ком.6 

3) Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5. 

4) Руководитель экспертной организации: Управляющий ООО «МЭКОМ» 

Фейгель Дмитрий Валерьевич, тел. (495) 221-78-80. 

5) Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук Мальнев Алек-

сей Николаевич, тел. (495) 221-78-80. 

6) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Селяев Андрей Николаевич, тел. (495) 221-

78-80. 

7) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Рыбка Павел Николаевич, тел. (495) 221-

78-80. 
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8) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Журин Александр Николаевич, тел. (495) 

221-78-80. 

 

1. Наименование экспертной организации (второй участник по договору 

простого товарищества №02 от 13.01.2020 г.): Акционерное общество 

«Группа Компаний ЩИТ» (АО «Группа Компаний ЩИТ»). 

2. Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14. корп.2, 

комн.110. 

3. Фактический адрес: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр.2 

4. Руководитель экспертной организации: Генеральный директор АО 

«Группа Компаний ЩИТ» Фетисов Дмитрий Юрьевич, тел./факс 

(495)989-44-34. 

5. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): Стребков Андрей Сергеевич, 

тел./факс (495)989-44-34. 

6. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Бурцева Светлана Алексан-

дровна, тел./факс (495)989-44-34. 

7. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Сазанова Кристина Никола-

евна, тел./факс (495)989-44-34. 

8. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Михайлов Андрей Борисович, 

тел./факс (495)989-44-34. 

 

4 Нормативно-техническая документация 

1) Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-р «О методи-

ческих рекомендациях по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных про-

грамм) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Мини-

стерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъ-
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ектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» (далее 

– Методические рекомендации). 

2) Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 977 (далее - Правила) с учетом изме-

няющих документов. 

3) Указания по подготовке внутренних нормативных документов в части 

разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционной про-

граммы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поруче-

ний Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Пра-

вительством Российской Федерации, одобренных поручением Прави-

тельства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148. 

4) Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.01.2004 № 24 (далее - Стандарты раскрытия информа-

ции). 

5) Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 «Об утверждении форм 

раскрытия сетевой организацией инфомации об инвестиционной про-

грамме ( о проекте инвестиционной программы и(или) проекте измене-

ний, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее ма-

териалах…» (Далее  - приказ Минэнерго №380). 

6) Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 № 177 «Об утверждении мето-

дических указаний по расчету количественных показателей инвестици-

онных программ сетевых организаций». 

7) Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм 

раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации 

их инвестиционной программы и обосновывающих их материалах…» 

(далее – Приказ Минэнерго № 320). 
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8) Приказ Минэнерго России от 13.04.2017 №310 «Об утверждении формы 

финансового плана субьектаэлектроэнергетики, правил заполнения ука-

занной формы и требований к форматам электронных документов, со-

держащих информацию о финансовом плане субъектаэлектроэнерге-

тики». 

 

5 Объекты исследований и материалы, предоставленные экспертам для 

проведения технологического и ценового аудита отчетов ИПР 

В соответствии с договором возмездного оказания услуг № 174 от 

24.02.2022 года на проведение технологического и ценового аудита в 2022 

году проектов инвестицоинной программы, проектов изменений, вносимых в 

инвестиионную программу, а также отчетов о реализации инвестиционной 

программы за 1-4 кварталы 2022 года и 2022 года целом, для нужд АО «Рос-

сети Янтарь», ООО «МЭКОМ» получило отчет о реализации инвестиционной 

программы АО «Россети Янтарь», на официальном сайте федеральной госу-

дарственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу: https://invest.gosuslugi.ru/epgu-

forum/#/ipr/03768/doc/18995/v/1. По результатам анализа предоставленных ма-

териалов на достаточность и полноту информации для подготовки настоящего 

заключения, в адрес АО «Россети Янтарь» 17.06.2022 от Экспертов ООО 

«МЭКОМ» сформирован запрос о предоставлении дополнительных материа-

лов и организован сбор обосновывающих документов в рабочем режиме. 

Дополнительные материалы по результатам направления запросов и 

сбора документов в АО «Россети Янтарь», включая сведения, поступившие в 

распоряжение экспертов ранее, приведены в Приложении №1. 

Изучив предоставленные АО «Россети Янтарь» материалы по запросу 

ООО «МЭКОМ» от 17.06.2022, на их соответствие запросу, эксперты ООО 
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«МЭКОМ», делают вывод об их достаточности для подготовки заключения 

по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о ходе 

реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 

2022 года. 

6 Сокращения 

№ Сокращение Полное наименование 

1 2 3 

1 ИПР Инвестиционная программа  

2 ИД Инвестиционная деятельность 

3 Методические реко-

мендации 

Методические рекомендации по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проек-

тов инвестиционных программ) сетевых организаций, отне-

сенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестицион-

ные программы которых утверждаются Министерством 

энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти 

субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвести-

ционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов 

об их реализации, утвержденные Распоряжением Прави-

тельства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р 

4 Общество АО «Россети Янтарь» 

5 Правила утвержде-

ния ИПР 

Правила Утверждения инвестиционных программ субъек-

тов электроэнергетики, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

6 Проект ИПР Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу 

до утверждения в Минэнерго России 

7 ТЦА отчетов Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации ин-

вестиционной программы, проводимый в соответствии с 

действующим законодательством и Методическими реко-

мендациями 

8 УОИВ Уполномоченный орган исполнительной власти 

9 Сценарные условия Сценарные условия в виде перечня требований, условий, 

критериев, их количественных характеристик используемых 

для принятия решений, необходимых при формировании ин-

вестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и 

критерии отбора проектов. 

10 ИП Инвестиционный проект в составе Проекта изменений, вно-

симых в инвестиционную программу до утверждения в 

Минэнерго России 
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7. Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализа-

ции инвестиционной программы и обосновывающих их материалах пра-

вилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержден-

ным Министерством энергетики Российской Федерации 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 б) распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утвер-

ждении методических рекомендаций по проведению технологического и це-

нового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных про-

грамм) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнерге-

тики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством 

энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инве-

стиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реали-

зации» и на основании: 

− постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

− приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной про-

грамме (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, 

вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, 

указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом под-

пункта «н» пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптового 

и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил за-

полнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой орга-

низацией электронных документов, содержащих информацию об инвестици-
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онной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте из-

менений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее ма-

териалах»1; 

− приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утвержде-

нии форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализа-

ции инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил 

заполнения указанных форм и требования к форматам раскрытия сетевой ор-

ганизацией электронных документов, содержащих информацию об отчетах о 

реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материа-

лах» (далее – Правила заполнения отчетных форм). 

В составе материалов для технологического и ценового аудита (далее – 

ТЦА) отчетной информации об исполнении инвестиционной программы, 

представлено 12 форм: 

− форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных 

вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

− форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных 

вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвести-

ционной программы; 

− форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложе-

ний по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

− форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по ин-

вестиционным проектам инвестиционной программы; 

− форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для про-

ведения пусконаладочных работ; 

                                                             
1 С учетом действующей редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рын-

ков электрической энергии» применяется в отношении подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия ин-

формации. 
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− форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестицион-

ной деятельности (мощностей) в эксплуатацию; 

− форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестицион-

ной деятельности (мощностей) из эксплуатации; 

− форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестици-

онным проектам инвестиционной программы; 

− форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показате-

лей по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

− форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся рас-

ширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения ре-

зерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания 

напряжением 35 кВ и выше; 

− форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики; 

− отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок. 

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполне-

нии инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» заполнены за соответ-

ствующий квартал отчетного года с учетом Правил заполнения отчетных 

форм. 

7.1 Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной про-

граммы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 
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б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проек-

тов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответ-

ствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией инфор-

мации об инвестиционной программе, при этом наименования групп инвести-

ционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инве-

стиционной программы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 10 информация за 1 квартал 2022 г. 

наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Пра-

вилами заполнения отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименова-

ния инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм.  

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соот-

ветствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов ин-

вестиционных проектов. 

Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия 

информации 

д) Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных це-

нах соответствующих лет 

В соответствии с пунктом 9 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 4 указывается оценка полной стоимости инвестиционного проекта в 
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прогнозных ценах соответствующих лет в млн рублей с учетом НДС в соот-

ветствии со значением данного показателя, определенным в решении об утвер-

ждении инвестиционной программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 4 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

е) Фактический объем финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 11 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 5 формы указывается фактический объем финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционному проекту по состоянию на 1 января отчет-

ного года, что соответствует указанному в заголовке столбца 2022 году. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

ж) Остаток финансирования капитальных вложений  

В соответствии с пунктом 12 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 6 формы указывается остаток финансирования капитальных вложе-

ний по инвестиционному проекту, рассчитанный как разница между оценоч-

ной полной стоимостью проекта, и фактическим объемом финансирования ка-

питальных вложений по проекту по состоянию на 1 января отчетного года в 

прогнозных ценах соответствующих лет.  

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

з) План финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 149 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 7 формы указывается планируемый общий объем финансирования на 

01.01.2022 г. в соответствии со значением данного показателя, определенного 

в решении об утверждении инвестиционной программы.  
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В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 7 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

и) Факт финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 150 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 8 формы указывается фактический объем финансирования в 2022 году 

накопленным итогом по состоянию на последний день отчетного квартала.  

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 8 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с правилами заполнения пока-

зателей. 

к) План финансирования капитальных вложений за квартал 

В соответствии с пунктом 151 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 9,11,13,15 формы указывается планируемый объем финансирования 

за квартал, указанный в заголовке столбца.  

В представленной для ТЦА форме 10 информация за 1 квартал 2022 г. 

по столбцу 9 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Пра-

вилами заполнения отчетных форм. 

л) Факт финансирования капитальных вложений за квартал 

В соответствии с пунктом 152 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 10,12,14,16 формы указывается фактический объем финансирования 

за квартал, указанный в заголовке столбца.  

В представленной для ТЦА форме информация за 1 квартал 2022 г. в 

столбце 10 указана в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

м) Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах 

соответствующих лет 

В соответствии с пунктом 153 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 17 формы указывается остаток финансирования инвестиций по инве-

стиционным проектам в прогнозных ценах соответствующих лет. 
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В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 17 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

н) Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квар-

тала 

В соответствии с пунктом 154 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 18 и 19 формы указывается разница отклонения фактических объе-

мов финансирования капитальных вложений от плановых объемов финанси-

рования капитальных вложений по инвестиционному проекту нарастающим 

итогом с начала отчетного года за соответствующий период квартальной от-

четности.  

При этом в столбце 18 указывается разница между фактическим объе-

мом финансирования капитальных вложений и плановым объемом финанси-

рования капитальных вложений по инвестиционному проекту нарастающим 

итогом с начала отчетного года по состоянию на последний день соответству-

ющего периода квартальной отчетности отчетного года, в млн руб. 

При этом в столбце 19 указывается величина отклонения фактического 

объема финансирования капитальных вложений от планового объема нараста-

ющим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний календар-

ный день соответствующего периода квартальной отчетности, в процентах. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 18 и 19 ука-

зана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

о) Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 155 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 20 формы указывается причина отклонения фактического объема фи-

нансирования капитальных вложений от плана. 

Причина указывается, если отклонение от планового параметра состав-

ляет более 10%, а также в случае отрицательного значения в столбце «Остаток 
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финансирования капитальных вложений на конец года в прогнозных ценах со-

ответствующих лет». 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 20 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

7.2  Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капиталь-

ных вложений по источникам финансирования инвестиционных проек-

тов инвестиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм 

столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в со-

ответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией 

информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп 

инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утвержде-

нии инвестиционной программы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 11 за 1 квартал 2022 г. наименования 

групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 

указанных правил. 
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В представленной для ТЦА форме раскрытия наименования групп ин-

вестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соот-

ветствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов 

инвестиционных проектов. 

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия 

информации 

− Общий объем финансирования, в том числе за счет: 

В соответствии с пунктом 14 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 4 формы указывается планируемый объем финансирования капи-

тальных вложений по инвестиционному проекту в 2022 году, в соответствии 

со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении 

инвестиционной программы. 

В представленной для ТЦА форме за 1 квартал 2022 г. информация в 

столбце 4 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Пра-

вилами заполнения отчетных форм. 

− Федерального бюджета 

В соответствии с пунктом 15 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 5 формы указывается планируемый объем финансирования капи-

тальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств федераль-

ного бюджета в 2022 году, в соответствии со значением данного показателя, 

определенного в решении об утверждении инвестиционной программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 
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− Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований 

В соответствии с пунктом 16 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 6 формы указывается планируемый объем финансирования капи-

тальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований в 

2022 году, в соответствии со значением данного показателя, определенного в 

решении об утверждении инвестиционной программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

− Средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регу-

лируемым государством ценам (тарифам) 

В соответствии с пунктом 17 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 7 формы указывается планируемый объем финансирования капи-

тальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств, полученных 

от оказания услуг реализации товаров по регулируемым государством ценам 

(тарифам) в 2022 году, в соответствии со значением данного показателя, 

определенного в решении об утверждении инвестиционной программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 7 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

− Иных источников финансирования 

В соответствии с пунктом 18 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 8 формы указывается планируемый объем финансирования капи-

тальных вложений по инвестиционным проектам, за исключением объемов, 

финансируемых за счет источников, указанных в столбцах 5, 6 и 7 Правил за-

полнения отчетных форм в 2022 году, в соответствии со значением данного 
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показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной про-

граммы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 8 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

е) Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: 

В соответствии с пунктом 168 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 9 формы указывается фактический объем финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционному проекту в 2022 году нарастающим ито-

гом с начала года по состоянию на последний день 1 квартала 2022 г. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в слу-

чае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных фор-

мами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 9 в целом 

указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами за-

полнения отчетных форм.  

Для соблюдения Правил заполнения отчетных форм экспертная орга-

низация рекомендует привести в соответствие заполнение данного столбца в 

отчетах будущих периодов. 

− Федерального бюджета 

В соответствии с пунктом 169 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 10 формы указывается фактический объем финансирования капи-

тальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств федераль-

ного бюджета в 2022 году по состоянию на последний день 1 квартал 2022 

года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 10 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

20 

− Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований 

В соответствии с пунктом 170 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 11 формы указывается фактический объем финансирования капи-

тальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований в 

2022 году по состоянию на последний день 1 квартал 2022 г. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 11 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

− Средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регу-

лируемым государством ценам (тарифам) 

В соответствии с пунктом 171 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 12 формы указывается фактический объем финансирования капи-

тальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств, полученных 

от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам 

(тарифам) в 2022 году по состоянию на последний день 1 квартала 2022 г. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в слу-

чае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных фор-

мами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 12 в целом 

указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами за-

полнения отчетных форм  

− Иных источников финансирования 

В соответствии с пунктом 172 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 13 формы указывается фактический объем финансирования капи-

тальных вложений по инвестиционным проектам, за исключением объемов, 

финансируемых за счет источников, указанных в столбцах 10,11 и 12 Правил 
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заполнения отчетных форм в 2022 году по состоянию на последний день 1 

квартала 2022 г. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в слу-

чае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных фор-

мами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 13 в целом 

указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами за-

полнения отчетных форм  

ж) Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода 

В соответствии с пунктом 173 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 14-23 указываются отклонения фактических объемов финансирова-

ния капитальных вложений от плановых объемов финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционным проектам в 2022 году по состоянию на по-

следний календарный день периода квартальной отчетности отчетного года в 

разрезе источников финансирования. 

В соответствии с пунктами 174-183 в столбцах 14,16,18,20,22 указыва-

ется разница между фактическим общим объемом финансирования капиталь-

ных вложений и плановым общим объемом финансирования капитальных вло-

жений по инвестиционному проекту в отчетном году по состоянию на послед-

ний календарный день периода квартальной отчетности в млн руб в разрезе 

источников финансирования. 

В соответствии с пунктами 174-183 в столбцах 15,17,19,21,23 указыва-

ется величина отклонения фактического общего объема финансирования ка-

питальных вложений от планового общего объема финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционному проекту в отчетном году по состоянию на 

последний календарный день периода квартальной отчетности в процентах в 

разрезе источников финансирования. 
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В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 14, 15,16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22 указана для всех инвестиционных проектов в соответ-

ствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

з) Причины отклонений  

В соответствии с пунктом 184 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 24 указываются причины отклонения фактических объемов финанси-

рования капитальных вложений от плановых объемов финансирования капи-

тальных.  

Причина указывается в случае любого положительного значения по 

столбцам 16, 18, 20.  

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 24 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

7.3 Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вло-

жений по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм 

столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в со-

ответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией 

информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп 

инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утвержде-

нии инвестиционной программы сетевой организации.  
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В представленной для ТЦА форме 12 за 1 квартал 2022 г. наименования 

групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 

указанных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименова-

ния групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами за-

полнения отчетных форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соот-

ветствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов 

инвестиционных проектов. 

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия 

информации 

− Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответ-

ствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен 

В соответствии с пунктом 42 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 4 указывается полная сметная стоимость инвестиционного проекта 

соответственно в базисном уровне в соответствии со значением данного по-

казателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной про-

граммы, на отчетный год. 

− Фактический объем освоения капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 44 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 5 указывается фактический объем освоения капитальных вложений 

на 01.01.2022 г. в прогнозных ценах соответствующих лет в соответствии со 

значением данного показателя. 
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В представленной для ТЦА форме информация в столбце 5 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 

− Остаток освоения капитальных вложений  

В соответствии с пунктом 45 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 6 и 7 указывается остаток освоения инвестиций по инвестицион-

ному проекту, рассчитанный по состоянию на 01.01. 2022 г. в базисном и 

прогнозном уровне цен. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в слу-

чае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных фор-

мами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 6, 7 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

− Плановый объем освоения инвестиций по инвестиционному проекту 

В соответствии с пунктом 195 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 8 указывается планируемый объем освоения капитальных вложений 

по инвестиционному проекту в соответствии с утвержденной инвестицион-

ной программой. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 8 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 

− Фактический объем освоения инвестиций по инвестиционному про-

екту  

В соответствии с пунктом 196 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 9 формы указывается фактический объем освоения капитальных вло-

жений по инвестиционному проекту, рассчитанный нарастающим итогом с 

начала отчетного года, по состоянию на последний день периода квартальной 

отчетности отчетного года. 
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В представленной для ТЦА форме информация в столбце 9 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм.  

− Планируемый объем освоения капитальных вложений (квартальный) 

В соответствии с пунктом 197 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 10, 12, 14, 16 формы, имеющих в заголовке слово «План» и указа-

ние на номер квартала указывается плановый объем освоения капитальных 

вложений по инвестиционному проекту в соответствующем квартале 2022 

года, в соответствии со значениями данных показателей, отраженными в гра-

фике реализации утвержденной инвестиционной программы.  

В представленной для ТЦА форме информация за 1 квартал 2022 г. в 

столбце 10 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Пра-

вилами заполнения отчетных форм.  

− Фактический объем освоения капитальных вложений (квартальный) 

В соответствии с пунктом 198 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 11, 13, 15 ,17 имеющих в заголовке слово «Факт» и указание на но-

мер квартала указывается фактический объем освоения капитальных вложе-

ний по инвестиционному проекту в соответствующем квартале 2022 г.  

В представленной для ТЦА форме информация за 1 квартал 2022 года в 

столбце 11 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Пра-

вилами заполнения отчетных форм. 

− Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного пери-

ода 

В соответствии с пунктом 199 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 18 и 19 формы указывается фактические остатки освоения капи-

тальных вложений в базисном и прогнозном уровне цен, рассчитанные как 

разность остатков освоения капитальных вложений в базисном и прогнозном 

уровне цен по состоянию на 01.01. 2022 г. и фактического объема освоения 
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инвестиций по инвестиционному проекту в 2022 г. в базисном и прогнозном 

уровне цен соответственно. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в слу-

чае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных фор-

мами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 18, 19 ука-

зана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

− Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода 

В соответствии с пунктом 200 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 20 и 21 формы указываются отклонения фактических объемов осво-

ение капитальных вложений от плановых объемов освоения капитальных 

вложений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала отчет-

ного года за соответствующий период квартальной отчетности. 

При этом в столбце 20 указывается разница между фактическим объе-

мом освоения капитальных вложений и плановым объемом освоения капи-

тальных вложений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с 

начала отчетного года по состоянию на последний день соответствующего пе-

риода квартальной отчетности отчетного года, в млн руб. 

При этом в столбце 21 указывается величина отклонения фактического 

объема освоения капитальных вложений от планового объема нарастающим 

итогом с начала отчетного года по состоянию на последний календарный день 

соответствующего периода квартальной отчетности, в процентах. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в слу-

чае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных фор-

мами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 20, 21 ука-

зана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 
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− Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 201 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 22 формы указывается причина отклонения фактического объема 

освоения капитальных вложений от плана. 

Причина указывается, если отклонение от планового параметра состав-

ляет более 10%, а также в случае отрицательного значения в столбцах 18-19. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 22 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

7.4 Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по 

инвестиционным проектам инвестиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм 

столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в со-

ответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией 

информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп 

инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утвержде-

нии инвестиционной программы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 13 за 1 квартал 2022 г. наименования 

групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 
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в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 

указанных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименова-

ния инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм.  

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соот-

ветствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов 

инвестиционных проектов. 

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия 

информации 

− Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств 

и нематериальных активов  

В соответствии с пунктом 57 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 4 формы указывается первоначальная стоимость объекта основных 

средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации), принимаемая к бухгалтерскому учету по ре-

зультатам реализации инвестиционного проекта в соответствии со значением 

данного показателя, определенным в решении об утверждении инвестицион-

ной программы на отчетный год. 

В представленной для ТЦА форме 13 за 1 квартал 2022 г. информация 

по столбцу 4 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм.  
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− Планируемая стоимость основных средств и нематериальных акти-

вов  

В соответствии с пунктом 208 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 5.1- 5.4.13 указываются планируемая к учету первоначальная стои-

мость объектов основных средств и (или) нематериальных активов (в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации), а также планируемые 

к вводу характеристики объектов основных средств в натуральных единицах 

измерения в целом за отчетный год и с разбивкой по кварталам. 

В представленной для ТЦА форме информация за 1 квартал 2022 по 

столбцам 5.3.1–5.3.13 заполнена в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм.  

− Фактическая стоимость объектов основных средств и (или) немате-

риальных активов 

В соответствии с пунктом 209 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 6.1-6.13 формы указывается фактическая стоимость объектов ос-

новных средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации), а также фактические характеристики объ-

ектов основных средств в натуральных единицах измерения (в соответствии 

с описанием характеристик, приведенным в пунктах 60-64 Правил заполне-

ния отчетных форм) накопленным итогом с начала года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6.1-6.13 за-

полнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  

− Фактическая стоимость объектов основных средств и (или) немате-

риальных активов в поквартальной разбивке 

В соответствии с пунктом 210 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 6.1.1-6.4.13 указывается фактическая стоимость объектов основных 

средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации), а также фактические характеристики объек-

тов основных средств в натуральных единицах измерения (в соответствии с 
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описанием характеристик, приведенным в пунктах 60-64 Правил заполнения 

отчетных форм) в поквартальной разбивке. 

В представленной для ТЦА форме за 1 квартал 2022 г. информация по 

столбцам 6.4.1-6.4.13 заполнена в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм.  

− Отклонение от плана 

В соответствии с пунктом 211 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 7 и 9 указываются отклонения фактических значений от плановых 

значений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала 2022 

года, за соответствующий период квартальной отчетности по нематериаль-

ным активам (столбец 7) и (или) объектам основных средств (столбец 9) со-

ответственно, по состоянию на последний календарный день периода квар-

тальной отчетности 2022 года, в млн рублей. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 7 и 9 ука-

зана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

− Отклонение от плана 

В соответствии с пунктом 211 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 8 и 10 указываются указывается величина отклонения фактических 

значений от плановых значений по инвестиционному проекту нарастающим 

итогом с начала 2022 года за соответствующий период квартальной отчетно-

сти по нематериальным активам (столбец 8) и (или) объектам основных 

средств (столбец 10) соответственно, по состоянию на последний календар-

ный день периода квартальной отчетности отчетного 2022 года в процентах. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в слу-

чае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных фор-

мами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 
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В представленной для ТЦА форме информация в столбце 8 и 10 ука-

зана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

− Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 213 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 11 указывается причина отклонения фактической стоимости объек-

тов основных средств и (или) нематериальных активов по состоянию послед-

ний день отчетного квартала от плановой, в случае если это отклонение со-

ставляет более 10%. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 11 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

7.5 Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства 

под напряжение и (или) включении объектов капитального строитель-

ства для проведения пусконаладочных работ 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм 

столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в со-

ответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией 

информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп 

инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утвержде-

нии инвестиционной программы сетевой организации.  
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В представленной для ТЦА форме 14 за 1 квартал 2022 г. наименования 

групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 

указанных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименова-

ния инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм.  

 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соот-

ветствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов 

инвестиционных проектов. 

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия 

информации 

− Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет 

осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с дого-

вором о предоставлении мощности* 

В соответствии с пунктом 73 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 4 формы указывается наименование присоединяемого объекта по 

производству электрической энергии, который будет осуществлять поставки 

электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении 

мощности. Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для 

выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять по-

ставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предостав-

лении мощности. В остальных случаях указывается параметр «нд». 
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В представленной для ТЦА форме информация в столбце 4 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 

 

− Планируемые характеристики объектов основных средств  

В соответствии с пунктом 220 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 5.1-5.5 формы указываются планируемые значения характеристик 

объектов основных средств в натуральных единицах измерения в соответ-

ствии со значениями данных показателей, определенных в решении об утвер-

ждении инвестиционной программы. 

В представленной для ТЦА форме 14 за 1 квартал 2022 г. информация в 

столбцах 5.1-5.11 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

− Фактические характеристики объектов основных средств  

В соответствии с пунктом 221 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 6.1-6.5 указываются фактические значения характеристик объектов 

основных средств по инвестиционному проекту в натуральных единицах из-

мерения (в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 

77-81 настоящих Правил) нарастающим итогом с начала отчетного года.  

В представленной для ТЦА форме за 1 квартал 2022 года информация в 

столбцах 6.1-6.11 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

− Фактические характеристики объектов основных средств в поквар-

тальной разбивке 

В соответствии с пунктом 222 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 7.1-10.5 указываются фактические значения характеристик объек-

тов основных средств по инвестиционному проекту в натуральных единицах 

измерения (в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунк-

тах 77 - 81 настоящих Правил) с распределением по кварталам, в отношении 

file:///D:/работа/волга/2%20кв/Отчет%20ТЦА%20отчетов%20ИПР_МРСК%20Волга%20_1%20квартал%202020%20V2.docx%23Par10357
file:///D:/работа/волга/2%20кв/Отчет%20ТЦА%20отчетов%20ИПР_МРСК%20Волга%20_1%20квартал%202020%20V2.docx%23Par10357
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которых по состоянию на последний календарный день периода квартальной 

отчетности отчетного года.  

В представленной для ТЦА форме за 1 квартал 2022 г. информация в 

столбцах 10.1-10.11 заполнена в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 

7.6 Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестицион-

ной деятельности (мощностей) в эксплуатацию  

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм 

столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в со-

ответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией 

информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп 

инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утвержде-

нии инвестиционной программы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 15 за 1 квартал 2022 г. наименования 

групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 

указанных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименова-

ния инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм.  
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г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соот-

ветствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов 

инвестиционных проектов. 

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия 

информации 

− Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет 

осуществлять поставки электроэнергии и мощности  

В соответствии с пунктом 89 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 4 формы указывается наименование присоединяемого объекта по 

производству электрической энергии, который будет осуществлять поставки 

электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении 

мощности. Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для 

выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять по-

ставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предостав-

лении мощности. В остальных случаях указывается параметр «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме 15 за 1 квартал 2022 г. столбец 4 ука-

зана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм 

− Планируемые характеристики объектов основных средств  

В соответствии с пунктом 230 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 5.1-5.7 формы указываются планируемые характеристики объектов 

основных средств в натуральных единицах измерения в соответствии со зна-

чениями данных показателей, определенных в решении об утверждении ин-

вестиционной программы на отчетный год. 
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В столбцах 5.1.1-5.4.7 указываются планируемые характеристики объ-

ектов основных средств в натуральных единицах измерения с разбивкой по 

кварталам отчетного года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 5.1-5.4.13 

заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  

− Фактические характеристики объектов основных средств 

В соответствии с пунктом 231 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 6.1-6.7 формы указываются фактические характеристики объектов 

основных средств в натуральных единицах измерения в соответствии с опи-

санием характеристик, приведенным в пунктах 93-97 Правил, в отношении 

которых на последний день отчетного квартала отчетного года фактически 

получены или направлены документы, указанные в пункте 91 Правил (в слу-

чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6.1-6.13 за-

полнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

− Фактические характеристики объектов основных средств в поквар-

тальной разбивке 

В соответствии с пунктом 232 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 6.1.1-6.4.7 указываются фактические характеристики объектов ос-

новных средств в натуральных единицах измерения в соответствии с описа-

нием характеристик, приведенным в пунктах 93-97 Правил, в отношении ко-

торых в отчетном квартале фактически получены или направлены доку-

менты, указанные в пункте 91 Правил (в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации).  

В представленной для ТЦА форме за 1 квартал 2022 г. информация по 

столбцам 6.4.1-6.4.13 заполнена в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

37 

− Отклонение от плана 

В соответствии с пунктом 233 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 7.1-7.7 указываются отклонения фактических значений от плановых 

значений показателей по инвестиционному проекту нарастающим итогом с 

начала отчетного года по состоянию на последний календарный день периода 

квартальной отчетности отчетного года в натуральных единицах измерения. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 7.1-7.13 ука-

зана в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

− Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 234 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 8 указываются причины отклонения фактических значений от плано-

вых значений показателей по инвестиционному проекту за соответствующий 

период квартальной отчетности отчетного года. Причина указывается, если 

отклонение от планового параметра составляет более 10 процентов. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия причины отклонений ука-

заны, для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

7.7 Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестици-

онной деятельности (мощностей) из эксплуатации  

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм 

столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в со-

ответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией 

информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп 
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инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утвержде-

нии инвестиционной программы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 16 за 1 квартал 2022 г. наименования 

групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 

указанных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименова-

ния инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм.  

 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соот-

ветствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов 

инвестиционных проектов. 

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия 

информации 

− Диспетчерское наименование 

В соответствии с пунктом 105 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 4 формы указывается диспетчерское наименование (при его нали-

чии) объектов вывод из эксплуатации которых предусматривается инвести-

ционным проектом. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в слу-

чае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных фор-

мами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 
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В представленной для ТЦА форме информация в столбце 4 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 

− Планируемые характеристики объектов 

В соответствии с пунктом 242 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 5.1–5.4.5 формы указываются планируемые характеристики объек-

тов (всего и с разбивкой по кварталам) в натуральных единицах измерения в 

соответствии со значениями данных показателей, определенных в решении 

об утверждении инвестиционной программы. 

− Фактические характеристики объектов 

В соответствии с пунктом 243 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 6.1–6.5 формы указываются фактические значения характеристик 

объектов в натуральных единицах измерения в соответствии с описанием ха-

рактеристик, приведенным в пунктах 109–113 Правил, нарастающим итогом 

с начала отчетного года, в отношении которых по состоянию на последний 

календарный день периода квартальной отчетности отчетного года фактиче-

ски осуществлен вывод из эксплуатации. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6.1-6.5 за-

полнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  

− Фактические характеристики объектов в поквартальной разбивке 

В соответствии с пунктом 244 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 6.1.1–6.4.5 указываются фактические значения характеристик объ-

ектов в натуральных единицах измерения в соответствии с описанием харак-

теристик, приведенным в пунктах 109-113 Правил, с распределением по 

кварталам, в отношении которых по состоянию на последний календарный 

день периода квартальной отчетности 2022 года фактически осуществлен вы-

вод из эксплуатации.  
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В представленной для ТЦА форме за 1 квартал 2022 г. информация по 

столбцам 6.4.1–6.4.5 заполнена в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 

− Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода 

В соответствии с пунктом 245 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 7.1-7.5 указываются отклонения фактических значений от плановых 

значений показателей по инвестиционному проекту нарастающим итогом с 

начала 2022 года по состоянию на последний календарный день периода квар-

тальной отчетности 2022 года в натуральных единицах измерения. 

В представленной для ТЦА форме за 1 квартал 2022 г. информация по 

столбцам 7.1–7.5 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 

− Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 246 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 8 указывается причины отклонения фактических значений от плано-

вых значений показателей по инвестиционному проекту за соответствующий 

период квартальной отчетности 2022 года. Причина указывается, если откло-

нение от планового параметра составляет более 10 процентов. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия причины отклонений ука-

заны, для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

7.8 Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвести-

ционным проектам инвестиционной программы  

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 
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б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм 

столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в со-

ответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией 

информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп 

инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утвержде-

нии инвестиционной программы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 17 за 1 квартал 2022 г. наименования 

групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 

указанных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименова-

ния инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм.  

 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соот-

ветствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов 

инвестиционных проектов. 

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия 

информации 

− Плановый объем финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 14 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 4 формы указывается плановый объем финансирования капитальных 
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вложений по инвестиционному проекту в 2022 г. в соответствии со значе-

нием данного показателя, определенного в решении об утверждении инвести-

ционной программы.  

В представленной для ТЦА форме 17 за 1 квартал 2022 г. информация 

по столбцу 4 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с 

Правилами заполнения отчетных форм.  

− Финансирование капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 252 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах с наименованием заголовка «Финансирование капитальных вложе-

ний. Факт» указывается фактический объем финансирования капитальных 

вложений по инвестиционному проекту в отчетном году с разбивкой на сле-

дующие этапы:  

− проектно-изыскательские работы; 

− строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования; 

− оборудование и материалы; 

− прочие затраты. 

В столбцах (5.1–5.5), имеющих в составе наименования заголовка слово 

«Всего», указывается фактический объем финансирования капитальных вло-

жений нарастающим итогом с начала отчетного года. 

В столбцах (5.1.1–5.4.5), имеющих в составе наименования заголовка 

слово «квартал», указывается фактический объем финансирования капиталь-

ных вложений по состоянию на последний календарный день соответствую-

щего квартала. 

В представленной для ТЦА форме 17 за 1 квартал 2022 информация по 

столбцам 5.1–5.5; 5.4.1–5.4.5 указана для всех инвестиционных проектов в 

соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  

− Плановый объем освоения капитальных вложений  

В соответствии с пунктом 46 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 6 указывается плановый объем освоения капитальных вложений по 
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инвестиционному проекту, в соответствии со значением данного показателя, 

определенного в решении об утверждении инвестиционной программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

− Освоение капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 254 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах с наименованием заголовка «Освоение капитальных вложений. 

Факт» указывается фактический объем освоения капитальных вложений по 

инвестиционному проекту в отчетном году с разбивкой на следующие этапы:  

− проектно-изыскательские работы; 

− строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования; 

− оборудование и материалы; 

− прочие затраты. 

В столбцах (7.1–7.5), имеющих в составе наименования заголовка слово 

«Всего», указывается фактический объем освоения капитальных вложений 

нарастающим итогом с начала отчетного года. 

В столбцах (7.1.1–7.4.5), имеющих в составе наименования заголовка 

слово «квартал», указывается фактический объем освоения капитальных вло-

жений по состоянию на последний календарный день соответствующего квар-

тала. 

В представленной для ТЦА форме за 1 квартал 2022 года информация 

по столбцам 7.1–7.5; 7.4.1–7.4.5 указана для всех инвестиционных проектов в 

соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 
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7.9 Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показа-

телей по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм 

столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в со-

ответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией 

информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп 

инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утвержде-

нии инвестиционной программы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации 18 за 1 квар-

тал 2022 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соот-

ветствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 

указанных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации 18 за 1 квар-

тал 2022 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соот-

ветствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы в соответствии с пунктом 8 Правил заполнения отчетных 

форм. 
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д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия 

информации 

− Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактиче-

ские) значения количественных показателей, характеризующие достижение 

таких целей 

В соответствии с пунктом 260 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 4-10 формы 18 указываются плановые и фактические значения коли-

чественных показателей инвестиционной проекта, характеризующих достиже-

ние целей инвестиционных проектов. Перечень таких целей и порядок расчета 

соответствующих количественных показателей, определены в Методических 

указаниях по расчету количественных показателей и включают следующие 

элементы: 

− столбцы 4.1-4.36 «Развитие электрической сети/усиление существу-

ющей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей»: 

▪ показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям ( ∆Pтр
n  ); 

▪ показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях в рамках осуществления технологического присо-

единения к электрическим сетям ( ∆Pтп_тр
n  ); 

▪ показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не 

связанного с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям ( ∆Lлэп
n  ); 

▪ показатель увеличения протяженности линий электропередачи в 

рамках осуществления технологического присоединения к электри-

ческим сетям ( ∆Lтп_лэп
n  ); 

▪ показатель максимальной мощности присоединяемых потребите-

лей электрической энергии ( Sпотр
тп  ); 
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▪ показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии ( Sг
тп ); 

▪ показатель максимальной мощности энергопринимающих 

устройств при осуществлении технологического присоединения 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сете-

вым организациям или иным лицам ( Sэх
тп ); 

▪ показатель степени загрузки трансформаторной подстанции ( Kзагр 

); 

− столбцы 5.1–5.30 «Замещение (обновление) электрической сети и 

(или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направлен-

ные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электро-

энергетики»: 

▪ показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( Pз_тр
n  ); 

▪ показатель замены линий электропередачи ( Lз_лэп
n  ); 

▪ показатель замены выключателей ( Bз
n ); 

▪ показатель замены устройств компенсации реактивной мощности 

( Pз_укрм ); 

▪ показатель оценки изменения доли полезного отпуска электриче-

ской энергии, который формируется посредством приборов учета 

электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи 

данных (ПОдист); 

− столбцы 6.1-6.6 «Повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики»: 

▪ показатель оценки изменения средней продолжительности прекра-

щения передачи электрической энергии потребителям услуг 

(Пsaidi); 

▪ показатель оценки изменения средней частоты прекращения пере-

дачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaifi); 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

47 

▪ показатель оценки изменения объема недоотпущенной электриче-

ской энергии (Пens); 

− столбцы 7.1-7.4 «Повышение качества оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики»: 

▪ показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной 

программы обязательств сетевой организации по осуществлению 

технологического присоединения ( Nсд_тпр ); 

▪ показатель числа обязательств сетевой организации по осуществле-

нию технологического присоединения, исполненных в рамках ин-

вестиционной программы с нарушением установленного срока тех-

нологического присоединения ( Nсд_тпр
нс  ); 

− столбцы 8.1-8.6 «Выполнение требований законодательства Россий-

ской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов 

рынков электрической энергии»: 

▪ показатель объема финансовых потребностей, необходимых для ре-

ализации мероприятий, направленных на выполнение требований 

законодательства (Фтз); 

▪ показатель объема финансовых потребностей, необходимых для ре-

ализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний 

органов исполнительной власти (Фоив); 

▪ показатель объема финансовых потребностей, необходимых для ре-

ализации мероприятий, направленных на выполнение требований 

регламентов рынков электрической энергии (Фтрр); 

− столбцы 9.1-9.4 «Обеспечение текущей деятельности в сфере элек-

троэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хо-

зяйственное обеспечение деятельности»: 

▪ показатель объема финансовых потребностей, необходимых для ре-

ализации мероприятий, направленных на развитие информацион-

ной инфраструктуры (Фит); 
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▪ показатель объема финансовых потребностей, необходимых для ре-

ализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспече-

ние деятельности сетевой организации (Фхо); 

− столбец 10.1-10.2 «Инвестиции, связанные с деятельностью, не от-

носящейся к сфере электроэнергетики»: 

▪ показатель объема финансовых потребностей, необходимых для ре-

ализации мероприятий, направленных на реализацию инвестицион-

ных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики (Фнэ). 

В столбцах, имеющих наименование «План», указываются плановые 

значения количественных показателей в соответствии со значениями данных 

показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной про-

граммы. 

В случае если проект отсутствует в решении об утверждении инвести-

ционной программы, в соответствующих столбцах отображается параметр 

«н.д.».  

В столбцах, имеющих наименование «Факт», указываются фактические 

значения количественных показателей, рассчитанные в соответствии с Мето-

дическими указаниями по расчету количественных показателей нарастаю-

щим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний календар-

ный день периода квартальной отчетности отчетного года. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации 18 за 1 квар-

тал 2022 г. данные по столбцам 4–10 в целом указаны для всех инвестицион-

ных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 
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7.10 Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся 

расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увели-

чения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому цен-

тру питания напряжением 35 кВ и выше  

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами запол-

нения отчетных форм. 

б) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 

указанных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименова-

ния инвестиционных проектов указаны с учетом Правил заполнения отчет-

ных форм. 

в) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы в соответствии с пунктом 8 Правил заполнения отчетных 

форм. 

г) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия 

информации 

− Наименование центра питания 

В соответствии с пунктом 266 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 4 формы указывается наименование центра питания. 

В представленной для ТЦА форме 19 за 1 квартал 2022 г. столбец 4 за-

полнен в соответствии с Правилами заполнения форм. 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

50 

− Месторасположение центра питания 

В соответствии с пунктом 267 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 5 формы указывается месторасположение центра питания, а именно 

субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

− Установленная мощность центра питания 

В соответствии с пунктом 268 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 6 и 7 указывается фактическая мощность центра питания (в МВА) по 

состоянию на 1 января отчетного года (2022 г.) и по состоянию на последний 

календарный день периода квартальной отчетности отчетного года (30.12.2022 

г.) соответственно.  

В представленной для ТЦА форме наименования столбцов 6 и 7 ука-

заны корректно, в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

− Фактический резерв мощности для присоединения новых потребите-

лей 

В соответствии с пунктом 269 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 8 и 9 формы указывается фактический резерв мощности для присо-

единения новых потребителей (в кВт) по состоянию на 01.01.2022 года и на 

30.12.2022 года.  

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в слу-

чае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных фор-

мами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименова-

ния столбцов 8 и 9 указаны корректно.  
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− Фактическое расширение пропускной способности 

В соответствии с пунктом 270 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 10 и 11 формы указывается фактическое расширение пропускной 

способности (в кВт) по состоянию на 01.01.2022 года и на 30.12.2022 года.  

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в слу-

чае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных фор-

мами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименова-

ния столбцов 10 и 11 указаны корректно.  

− Фактическое снижение потерь 

В соответствии с пунктом 271 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 12 и 13 формы указывается фактическое снижение потерь (в 

кВт·ч/год) по состоянию на 01.01.2022 года и на 31.12.2022 года.  

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в слу-

чае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных фор-

мами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименова-

ния столбцов 12 и 13 указаны корректно.  

7.11 Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта элек-

троэнергетики 

В соответствии с пунктом 272 Правил заполнения отчетных форм – 

форма раскрытия «Отчет об исполнении финансового плана субъекта элек-

троэнергетики» заполняется ежеквартально. 

Представленная для ТЦА форма раскрытия «Финансовый план субъ-

екта электроэнергетики» соответствует требованиям Правил заполнения от-

четных форм. 
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7.12 Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информа-

ции субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сете-

вая организация, раскрывая информацию об отчетах о реализации инвестици-

онной программы и об обосновывающих их материалах, раскрывает информа-

цию включая: 

− отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому ин-

вестиционному проекту. 

При этом формат заполнения указанного отчета не регламентирован. 

Экспертная организация отмечает, что в составе материалов для ТЦА 

представлен «Отчет об исполнении годовой комплексной программы заку-

пок», который заполнен в соответствии с Правилами заполнения форм рас-

крытия указанной информации, рекомендованными Минэнерго России со-

гласно протоколу совещания у Заместителя Директора Департамента разви-

тия электроэнергетики К.В. Завизенова от 27 апреля 2016 г. №09-976-пр «О 

форматах отчетности по исполнению инвестиционных программ сетевых 

компаний за 4 квартал 2016 года». 

 

7.13 Общие выводы по результатам проведенной проверки 

В рамках технологического и ценового аудита проведена проверка соот-

ветствия информации об отчете о реализации инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах форматам и Правилам заполнения форм рас-

крытия указанной информации, утвержденными приказом Минэнерго России 

от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой органи-

зацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об 

обосновывающих их материалах». 
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Согласно утвержденным Минэнерго России, форматам в составе мате-

риалов для ТЦА отчетности о реализации инвестиционной программы за 1 

квартал 2022 г. представлено 12 отчетных форм.  

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполне-

нии инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» заполнены без откло-

нений от Правил заполнения отчетных форм и в форматах, утвержденных 

Минэнерго России.  
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8. Содержание и результаты исследования с указанием примененных ме-

тодов 

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, опре-

деленных в Техническом Задании и соответствующих методических рекомен-

дациях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирующемся на 

применении профессиональных знаний Экспертов, - с другой. Задачи, пред-

ставленные в Техническом Задании, реализуются в рамках подготовки резуль-

татов в соответствии с Методическими рекомендациями с учетом методов, 

представленных в каждом разделе. 

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны 

быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направ-

лениях (сферах): отбора, анализа и обработки данных. 

Отбор данных производится на базе структуры отчета о выполнении 

ИПР за 1 квартал 2022 года и обосновывающих материалов. 

Для отбора, анализа и обработки данных Экспертами применяются, в 

том числе, методы и подходы математической статистики, метод сравнитель-

ного и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом 

разделе настоящего заключения, поскольку требования, предъявляемые к ре-

зультатам, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей Экспертизе 

носят как количественный, так и качественный характер. 

 В рамках проведения технологического и ценового аудита отчетов об 

исполнении ИПР АО «Россети Янтарь» Эксперты приняли допустимым ис-

пользовать методологию выборочной проверки, основанную на формирова-

нии репрезентативной выборки инвестиционных проектов.  

Репрезентативная выборка – это выборка конечного объёма, обладаю-

щая всеми свойствами исходной совокупности, значимыми с точки зрения за-

дач исследования. Репрезентативность определяет, насколько возможно обоб-

щать результаты исследования с привлечением определённой выборки на всю 

генеральную совокупность, из которой она была собрана. 
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Выделяются следующие подходы к формированию репрезентативной 

выборки: 

− районирование и кластеризация – выделение однородных групп по 

определенным критериям; 

− случайный выбор – элементы внутри однородных групп выбира-

ются случайным образом. 

При формировании репрезентативной выборки актуальна задача опре-

деления количества объектов в выборке. Одним из способов решения данной 

задачи является построение доверительного интервала для математического 

ожидания генеральной совокупности. Данный подход позволяет с заданной 

точностью определить границы, в которых выборочное среднее отличается от 

истинного среднего (математического ожидания) генеральной совокупности. 

Условие применения метода – нормальное распределение генеральной сово-

купности. 

Если генеральная совокупность имеет нормальное распределение, то для 

нахождения объема репрезентативной выборки следует учесть величину 

ошибки выборочного исследования и доверительный уровень. Кроме того, 

необходима дополнительная информация о величине стандартного отклоне-

ния. Для вычисления объем выборки, необходимо использовать формулу 

нахождения доверительного интервала для математического ожидания: 

𝑥̅ − 𝑍 ·
𝜎

√𝑛
< 𝜇 < 𝑥̅ + 𝑍 ·

𝜎

√𝑛
, где 

𝜇 – истинное математическое ожидание (среднее генеральной совокуп-

ности); 

𝑥̅ – выборочное среднее; 

𝑍 – значение квантиля стандартного нормального распределения; 

𝜎 – стандартное отклонение генеральной совокупности; 

𝑛 – объем выборки. 
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В этой формуле величина, добавляемая и вычитаемая из 𝑥̅ равна поло-

вине длины интервала. Она определяет меру неточности оценки, возникающей 

вследствие ошибки выборочного исследования, которая обозначается симво-

лом е и вычисляется по формуле: 

𝑒 = 𝑍 ·
𝜎

√𝑛
 

Решив предыдущее уравнение относительно n получаем: 

𝑛 = (
𝑍·𝜎

𝑒
)2Таким образом, для определения объема выборки необходимо 

знать три параметра: 

− требуемый доверительный уровень, который влияет на величину 

Z, являющуюся критическим значением стандартного нормального распреде-

ления; 

− приемлемую ошибку выборочного исследования e; 

− стандартное отклонение 𝜎. 

При формировании репрезентативной выборки для проведения ТЦА 

отчета об исполнении ИПР АО «Россети Янтарь», в качестве ключевого по-

казателя для кластеризации был выбран параметр «Оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн 

рублей». 

Доверительный уровень (вероятность) принят равным 0,95, следова-

тельно, квантиль стандартного нормального распределения (Z) равен 1,96. 

Районирование проводилось для субъектов Российской Федерации, на 

территории которых осуществляет деятельность АО «Россети Янтарь», 

Для выделенных «районов» было произведено разделение соответству-

ющих совокупностей инвестиционных проектов на классы: 

− технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

свыше 150 кВт; 
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− реконструкция существующих объектов электросетевого хозяй-

ства для усиления электрической сети в целях осуществления технологиче-

ского присоединения; 

− реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов; 

− реконструкция линий электропередачи; 

− модернизация, техническое перевооружение линий электропере-

дачи 

− прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства; 

− прочие инвестиционные проекты; 

− проекты, не вошедшие в перечисленные группы. 

Внутри перечисленных групп (кроме проектов, не вошедших ни в одну 

из групп) была проведена дополнительная кластеризация, то есть выделение 

подгрупп. Необходимость данного действия объясняется тем, что распределе-

ние стоимости проектов в различных регионах не однородно.  

При проведении дополнительной кластеризации учитывалось распреде-

ление стоимости проектов в выделенных подгруппах. Распределение некото-

рых подгрупп близко к нормальному, поэтому определение объема репрезен-

тативной выборки осуществлялось по алгоритму, представленному выше.  

Оставшиеся подгруппы имеют распределение, близкое к равномерному. 

В связи с этим при случайном отборе выборочное среднее близко к истинному 

значению среднего всей подгруппы. Подбор объема репрезентативной вы-

борки осуществлялся эмпирически: для каждой подгруппы выделялось по 3-

10 объектов таким образом, чтобы выборочное среднее существенно не отли-

чалось от истинного среднего подгруппы. 

Кроме того, указанная выборка дополнительно расширялась за счет про-

ектов с высокой стоимостью для обеспечения покрытия выборкой проектов, 

формирующих свыше 80% остаточной стоимости всех проектов, относящихся 

к объектам напряжением 110 кВ и выше. По такому же принципу формируется 
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выборка из проектов, не вошедших ни в одну из групп (количество таких про-

ектов не значительно). 

Проверка, выполненная Аудитором, проводилась на основе анализа ре-

презентативной выборки, отражающей генеральную совокупность инвестици-

онных проектов (полный перечень титулов отчета о реализации инвестицион-

ной программы) с доверительным уровнем (вероятностью) – 95%. Выводы, 

сформированные по результатам проведения ТЦА, с доверительным уровнем 

позволяют в целом охарактеризовать достоверность информации, представ-

ленной в отчете о реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2022 г. 

Результаты проведенной проверки показывают, что информация, пред-

ставленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестиционной 

программы за 1 квартал 2022 г., достоверна и подтверждается информацией, 

содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета АО 

«Россети Янтарь», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о 

реализации инвестиционной программы в качестве источников такой инфор-

мации. 

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы под-

тверждена Аудитором принимая во внимание представленные электросетевой 

организацией реестры подтверждающих документов и первичных учетных до-

кументов бухгалтерского учета АО «Россети Янтарь», содержащие информа-

цию о фактических данных. 

Экспертами сформированы критерии отбора ИП по следующим показа-

телям: 

- Критерий 1 «стоимость ИП более 5 млн. руб.». 

- Критерий 2 «отклонение стоимости на 15% и более». 

- Критерий 3 «наличие хотя бы 1 проекта в группе инвестиционных проектов». 

- Критерий 4 «наличие хотя бы 1 проекта в составе отчета по региону». 
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По финансированию, освоению и показателю ввода были исследованы 

11 проектов: M_22-0488, M_21-0996, L_21-0975, K_19-0572, K_18-0416, L_48-

0,4уст-21, L_48-0,4зам-21, L_48-0,4разв-21, L_19-0153, L_19-0160, L_20-0497. 
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8.3 Результаты проверки на соответствие информации, содержащейся в 

отчетах сведениям из обосновывающих материалов (первичных докумен-

тов; иных документов, указанных в отчетах) 

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по прове-

дению ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответ-

ствие сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверности 

отчета был запрошен комплект документов, включающий в себя формы: счет 

08, КС-2, КС-,3 КС -14, пояснительные записки к сметам, счета-фактуры и т. 

д. На основе указанных документов проводилась проверка достоверности от-

четов и их соответствия первичным документам. 

По перечню проектов был получен комплект документов и проведена 

проверка достоверности отчета. В ходе проверки были выявлены замечания на 

что со стороны АО «Россети Янтарь» были получены поясняющие коммента-

рии.  

А также была проведена проверка паспортов ИП  

№ 

п/п 
ИП 

Несовпадение данных в паспорте ИП (П6.2) и отчета о реа-

лизации ИПР 

1.   M_22-0488  Данные совпадают 

2.   M_21-0996  Данные совпадают 

3.   L_21-0975  Данные совпадают 

4.   K_19-0572  Данные совпадают 

5.   K_18-0416  Данные совпадают 

6.   L_48-0,4уст-21  Данные совпадают 

7.   L_48-0,4зам-21  Данные совпадают 

8.   L_48-0,4разв-21  Данные совпадают 

9.   L_19-0153  Данные совпадают 

10.   L_19-0160  Данные совпадают 

11.   L_20-0497  Данные совпадают 

*П1 – Приложение 1 отчета, п1 – пункт 1 раздела 6.2 Паспорта ИП 

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в формах 

раскрытия информации отчета о реализации ИПР АО «Россети Янтарь»за 1 

квартал 2022 года, соответствуют сведениям, содержащимся в первичных 

учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, 
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которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в каче-

стве источников такой информации. 
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8.4 Проверка выполнения требований законодательства РФ при реали-

зации ИПР 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 г) распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утвер-

ждении методических рекомендаций по проведению технологического и це-

нового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных про-

грамм) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнерге-

тики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством 

энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инве-

стиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реали-

зации» и на основании: 

− Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнерге-

тике»; 

− постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнерге-

тики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъек-

тов электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»); 

− постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее – Стандарты 

раскрытия информации); 

− приказа Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114 «Об утвержде-

нии формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в 

уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций». 
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Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ (статья 21 п. 2) уста-

новлено: Правительство Российской Федерации или уполномоченные им фе-

деральные органы исполнительной власти осуществляют: 

− утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнерге-

тики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых 

утверждаются и контролируются уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти; 

− контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики в порядке, установленном Правительством Российской Феде-

рации.  

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об электроэнерге-

тике» постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 г. № 977 утверждены Правила осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в рамках которых 

установлены формы контроля за реализацией инвестиционных программ. 

Данные формы контроля заключаются в следующем: 

а) анализ отчетов о реализации инвестиционных программ, в том 

числе об использовании средств, предусмотренных в качестве источников фи-

нансирования инвестиционных программ; 

б) анализ отчетов об осуществленных закупках товаров, работ и услуг 

для целей реализации инвестиционных проектов. 

Требования к раскрытию информации об отчетах о реализации инве-

стиционной программы (то есть состав и сроки раскрытия информации) 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ян-

варя 2004 г. № 24. 

В соответствии с пунктом 19 «н» данного постановления сетевая орга-

низация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и об обосновывающих их материалах, включая: 
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− отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с рас-

пределением по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактиче-

ских:  

− введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объек-

тов инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими ин-

вестиционными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов; 

− объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также 

источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной про-

граммы; 

− объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном 

выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

− стоимостных, технических, количественных и иных показателей техно-

логических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию 

объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим ре-

шениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отноше-

нии которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены 

укрупненные нормативы цены; 

− значений количественных показателей инвестиционной программы и 

достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной спо-

собности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и 

выше; 

− отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому ин-

вестиционному проекту; 

− отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 

− паспорта инвестиционных проектов; 
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− заключение по результатам проведения технологического и ценового 

аудита отчета о реализации инвестиционной программы (при наличии тако-

вого), выполненное в соответствии с методическими рекомендациями, преду-

смотренными пунктом 5 постановления Правительства Российской Федера-

ции от 16 февраля 2015 г. № 132 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестици-

онных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией». 

Информация, указанная в подпункте «н» подлежит опубликованию на 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Рос-

сийской Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после 

окончания отчетного квартала, а также ежегодно, до 1 апреля, по результатам 

исполнения инвестиционной программы за предыдущий календарный год. 

Документом, регламентирующий форматы и правила заполнения форм 

раскрытия информации, является приказ Минэнерго России от 25 апреля 

2018г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией ин-

формации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосно-

вывающих их материалах, правил заполнения указанных форм и требований 

к форматам электронных документов, содержащих информацию об отчетах о 

реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материа-

лах». 

По результатам проведенной проверки выполнения требований законо-

дательства при реализации инвестиционной программы экспертная организа-

ция делает вывод о соответствии раскрытия информации АО «Россети Ян-

тарь» нормативным правовым актам Российской Федерации. При реализации 

инвестиционной программы за 1 квартал 2022 г. информация раскрыта в со-

ответствие с приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 и в 

установленные законодательством сроки. Основные требования законода-

тельства выполнены.  
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 Отчет об исполнении ИПР АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2022 

года не содержит каких-либо нарушений законодательства РФ и соответ-

ствует требованиям, предъявляемым к инвестиционной деятельности сетевой 

организации. 

Материалы, обосновывающие Отчет об исполнении ИПР АО «Россети 

Янтарь» за 1 квартал 2022 г., сформированы с соответствия с требованиями, 

предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации. 

Полный перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых 

организаций в соотвествии с которыми проводился технический и ценовой 

аудит указан в таблице №1. 

Таблица № 1– Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых 

организаций 
№ Наименование документа 

1 2 

1 Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»; 

2 
Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

3 

Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федераль-

ный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса»; 

4 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» 

5 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах 

субъектов электроэнергетики»; 

6 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-

нии стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии» 

7 Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

8 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утвер-

ждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 

Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энер-

гопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производ-

ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 

9 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообра-

зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

10 
Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утвер-
ждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переход-

ный период реформирования электроэнергетики»; 

11 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценооб-

разовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
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№ Наименование документа 

1 2 

12 
Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценооб-

разовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»; 

13 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и 

программах перспективного развития электроэнергетики» 

14 

Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утвержде-

нии методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса» 

15 
Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании рознич-
ных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по-

требления электрической энергии" 

16 
Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях, 
предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической от-

расли» 

17 

Министерство экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архи-

тектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г. «Методические рекоменда-
ции по оценке эффективности инвестиционных проектов». 

18 
Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Пра-

вительства РФ от 03.04.2013 № 511-р 

19 
Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сете-
вой организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы 

и обосновывающих их материалах». 
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8.5 Проверка достижения количественных и целевых показателей 

8.5.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

(или) включении объектов капитального строительства для проведения 

пусконаладочных работ 

 По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестици-

онной программы АО «Россети Янтарь» (форма 14), проведена проверка до-

стижения количественных и целевых показателей (Таблица №2). 

Таблица №2 – Сводные данные по постановке объектов инвестиционной 

деятельности под напряжение по всей ИПР АО «Россети Янтарь» в 1 квартале 

2022 года 

МВ×А 

План 2022 28,33 

Факт 1 квартал 8,72 

% выполнения  30,77 

км ЛЭП 

План 2022 123,44 

Факт 1 квартал 58,80 

% выполнения  47,63 

Точки учета  

План 2022 3 571,00 

Факт 1 квартал 86,00 

% выполнения  2,41 

шт 

План 2022 160,00 

Факт 1 квартал 3,00 

% выполнения  1,88 

 

Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения 

фактических объемов работ по постановке под напряжение объектов электро-

сетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной 

программы, допущенные за 1 квартал 2022 года. 

Экспертная организация рекомендует сетевой организации распреде-

лить выполнение работ по постановке объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение равномерно по отчетным периодам, а также учесть факторы, вли-

яющие на неисполнение плана при подготовке изменений, вносимых в инве-

стиционную программу. 
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8.5.2 Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестицион-

ной программы АО «Россети Янтарь» (форма 15), проведена проверка дости-

жения количественных и целевых показателей (Таблица №3). 

Таблица № 3 – Сводные данные по вводу объектов инвестиционной де-

ятельности в эксплуатацию по всей ИПР АО «Россети Янтарь» в 1 квартале 

2022 года 

МВ×А 

План 1 квартал 191,00 

Факт 1 квартал 8,72 

% выполнения  4,56 

км ВЛ 1-цеп 

План 1 квартал 2,91 

Факт 1 квартал 43,23 

% выполнения  1482,97 

км ВЛ 2-цеп 

План 1 квартал 0,72 

Факт 1 квартал 0,00 

% выполнения  0,00 

км КЛ 

План 1 квартал 1,36 

Факт 1 квартал 15,57 

% выполнения  1144,86 

Точки учета 

План 1 квартал 0,00 

Факт 1 квартал 86,00 

% выполнения  - 

шт 

План 1 квартал 2,00 

Факт 1 квартал 4,00 

% выполнения  200,00 

Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения 

фактических объемов работ по вводу в эксплуатацию объектов электросете-

вого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной про-

граммы, допущенные за 1 квартал 2022 года. 

Экспертная организация рекомендует сетевой организации распреде-

лить выполнение работ по вводу объектов электросетевого хозяйства в экс-

плуатацию равномерно по отчетным периодам, а также учесть факторы, влия-

ющие на неисполнение плана при подготовке изменений, вносимых в инвести-

ционную программу. 

8.5.3 Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из 

эксплуатации 
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По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестицион-

ной программы АО «Россети Янтарь» (форма 16), проведена проверка дости-

жения количественных и целевых показателей. (Таблица №4) 

Таблица № 4– Сводные данные по выводу объектов инвестиционной де-

ятельности из эксплуатации по всей ИПР АО «Россети Янтарь» в отчетном 

периоде 

МВ×А 

план 0,00 

факт 1,41 

% выполнения  - 

км ЛЭП 

план 0,00 

факт 19,88 

% выполнения  - 
 

Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения 

фактических объемов работ по выводу из эксплуатации объектов электросете-

вого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной про-

граммы, допущенные за 1 квартал 2022 года. 

Экспертная организация рекомендует сетевой организации распреде-

лить выполнение работ по выводу объектов электросетевого хозяйства в экс-

плуатацию равномерно по отчетным периодам, а также учесть факторы, влия-

ющие на неисполнение плана при подготовке изменений, вносимых в инвести-

ционную программу. 

8.6 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей и значений целевых показателей 

В отчете о выполнении ИПР АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2022 года 

значения количественных показателей содержатся в приложениях 

№ 13,14,15,16,17,18.  

Отчет об исполнении ИПР АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2022 года 

содержит не нулевые значения количественных показателей в отношении сле-

дующего состава проектов: 

▪ Приложение № 13 — 24 проекта; 

▪ Приложение № 14 — 19 проектов; 
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▪ Приложение № 15 — 22 проекта; 

▪ Приложение № 16 — 14 проектов; 

Результатом анализа являются 24 ИП, в отношении которых в отчетных 

материалах ИПР АО «Россети Янтарь» присутствуют количественные показа-

тели, свидетельствующие об исполнении ИПР в 1 квартале 2022 года. 

Для выполнения проверки достижения плановых значений количествен-

ных показателей, проведено сравнение данных, содержащихся в отчете об ис-

полнении ИПР в 1 квартале 2022 года с данными паспортов ИП. 

По результатам проверки сформированы следующие категории несоот-

ветствий: 

1) запланированные значения больше фактических — 1 проектов (Таблица 

№5); 

2) запланированные значения меньше фактических — 23 проектов (Таб-

лица №6); 
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Таблица №5 – ИП категории №1 (запланированные значения больше фактических) 

№ 

Идентифика-

тор инвестици-

онного проекта 

 

План -1 квартал Факт 1 квартал 
Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчет-

ного периода 
Причины отклонений 

млн. 

рублей 

(без 

НДС) 

МВ×

А 

км 

ЛЭП 

га Точк

и 

учета 

шт млн. 

руб-

лей 

(без 

НДС) 

МВ×

А 

км 

ЛЭП 

га Точк

и 

учета 

шт млн. 

рублей 

(без 

НДС) 

МВ×А км 

ЛЭП 

га Точк

и 

учета 

шт 

 

1.  L_20-0591 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 

Ввиду возникшей в ходе реализации проекта 

необходимости более детальной прорабтки ЧТЗ 

и отчёта с описанием бизнес-процессов АО 

"Россети Янтарь" были пересмотрены сроки по 

выполнению этапов проекта. 

 

Таблица №6 – ИП категории №2 (запланированные значения меньше фактических) 

№ 

Иденти-

фикатор 

инвести-

ционного 

проекта 

 

План 1 квартал Факт 1 квартал 
Отклонение от плана ввода основных средств по итогам от-

четного периода 
Причины отклонений 

млн. 

рублей 

(без 

НДС) 

МВ×

А 

км 

ЛЭП 
га 

Точки 

учета 
шт 

млн. 

рублей 

(без 

НДС) 

МВ×

А 

км 

ЛЭП 
га 

Точки 

учета 
шт 

млн. 

рублей 

(без 

НДС) 

МВ×

А 

км 

ЛЭП 
га 

Точки 

учета 
шт  

1.  L_21-1131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,04 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 3,04 0,00 1,09 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств АО "Россети Янтарь" по до-

говору ТП №7296/08/21 от 30.08.2021;7790-7791/08/21 

от 01.09.2021;7802-7803/08/21 от 01.09.2021; жилые 

дома. 

2.  
K_18-

0494 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,85 2,00 0,09 0,00 0,00 2,00 5,85 2,00 0,09 0,00 0,00 2,00 

Выполнение обязательств АО "Россети Янтарь" по до-

говору ТП №2444/04/18 д/с № 143413, ООО Гефест: 

многоквартирный жилой дом с встроенными админи-

стративными помещениями и подземной автостоян-

кой. 

3.  
K_19-

0572 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,94 0,40 0,98 0,00 0,00 0,00 6,94 0,40 0,98 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств АО "Россети Янтарь" по до-

говору ТП №3045/05/1943620; ТорфоПроизводствен-

ная база торфоместорождения. 

4.  I_16-0468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,43 2,00 1,62 0,00 0,00 0,00 40,43 2,00 1,62 0,00 0,00 0,00 

Выполнение обязательств АО "Россети Янтарь" по до-

говору ТП № 6175/08/15 д/с № 2 от 28.10.2016, заяви-

тель - ООО"Акфен", многоквартирный жилой дом со 

встроенными нежилыми помещениями и встроенно-

пристроенной подземной автостоянкой. 

5.  
F_prj_111

001_2583 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,73 0,10 4,02 0,00 0,00 0,00 6,73 0,10 4,02 0,00 0,00 0,00 

Плановый объект 2021 года. Выполненные работы, 

оплачены в январе 2022 года по условиям договора на 

основании предоставленных актов приемки закончен-

ного строительством объекта. 

6.  L_949-104 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 

 

Плановый объект 2021 года. Изменение срока реализа-

ции проекта произошло из-за того, что подрядчик сдал 

декабрем частичное выполнение по объекту. Выпол-

ненные работы были введены декабрем 2021 года. 
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Оставшийся объем введен январем 2022 года в связи с 

поздней сдачей КС-2, 3 по оставшимся работам. 

7.  L_949-86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00 1,69 0,00 0,00 0,00 

 

Плановый объект 2021 года. Увеличение стоимости 

обусловлено резким увеличением стоимости материа-

лов и кабельно-проводниковой продукции. 

Изменение срока реализации проекта произошло из-за 

того, что подрядчик сдал декабрем частичное выпол-

нение по объекту. Выполненные работы были введены 

декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен янва-

рем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по 

оставшимся работам. 

8.  L_949-90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 

Плановый объект 2021 года. Увеличение стоимости 

обусловлено резким увеличением стоимости материа-

лов и кабельно-проводниковой продукции. 

Изменение срока реализации проекта произошло из-за 

того, что подрядчик сдал декабрем частичное выпол-

нение по объекту. Выполненные работы были введены 

декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен янва-

рем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по 

оставшимся работам. 

9.  L_949-92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 

Плановый объект 2021 года. Увеличение стоимости 

обусловлено отклонением объемов запланированных в 

ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким 

увеличением стоимости материалов и кабельно-про-

водниковой продукции. 

Изменение срока реализации проекта произошло из-за 

того, что подрядчик сдал декабрем частичное выпол-

нение по объекту. Выполненные работы были введены 

декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен янва-

рем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по 

оставшимся работам. 

10.  L_949-93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,44 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 3,44 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 

Плановый объект 2021 года. Увеличение стоимости 

обусловлено отклонением объемов запланированных в 

ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким 

увеличением стоимости материалов и кабельно-про-

водниковой продукции. 

Изменение срока реализации проекта произошло из-за 

того, что подрядчик сдал декабрем частичное выпол-

нение по объекту. Выполненные работы были введены 

декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен янва-

рем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по 

оставшимся работам. 

11.  L_949-95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 

Плановый объект 2021 года. Уменьшение стоимости 

обусловлено отклонением объемов запланированных в 

ТЗ по результатам разработки ПСД. 

Изменение срока реализации проекта произошло из-за 

того, что подрядчик сдал декабрем частичное выпол-

нение по объекту. Выполненные работы были введены 

декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен янва-

рем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по 

оставшимся работам. 

12.  L_949-103 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,06 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00 5,06 0,00 4,60 0,00 0,00 0,00 
Плановый объект 2021 года. Увеличение стоимости 

обусловлено отклонением объемов запланированных в 
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ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким 

увеличением стоимости материалов и кабельно-про-

водниковой продукции. 

Изменение срока реализации проекта произошло из-за 

того, что подрядчик сдал декабрем частичное выпол-

нение по объекту. Выполненные работы были введены 

декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен янва-

рем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по 

оставшимся работам. 

13.  L_949-106 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 

Плановый объект 2021 года. Увеличение стоимости 

обусловлено отклонением объемов запланированных в 

ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким 

увеличением стоимости материалов и кабельно-про-

водниковой продукции. 

Изменение срока реализации проекта произошло из-за 

того, что подрядчик сдал декабрем частичное выпол-

нение по объекту. Выполненные работы были введены 

декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен янва-

рем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по 

оставшимся работам. 

14.  L_949-107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 

Плановый объект 2021 года. Увеличение стоимости 

обусловлено отклонением объемов запланированных в 

ТЗ по результатам разработки ПСД, а также резким 

увеличением стоимости материалов и кабельно-про-

водниковой продукции. 

Изменение срока реализации проекта произошло из-за 

того, что подрядчик сдал декабрем частичное выпол-

нение по объекту. Выполненные работы были введены 

декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен янва-

рем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по 

оставшимся работам. 

15.  L_949-108 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 0,68 0,00 0,00 0,00 

Плановый объект 2021 года. Уменьшение стоимости 

обусловлено отклонением объемов запланированных в 

ТЗ по результатам разработки ПСД. 

Изменение срока реализации проекта произошло из-за 

того, что подрядчик сдал декабрем частичное выпол-

нение по объекту. Выполненные работы были введены 

декабрем 2021 года. Оставшийся объем введен янва-

рем 2022 года в связи с поздней сдачей КС-2, 3 по 

оставшимся работам. 

16.  L_21-0218 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 

Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) 

объектов АО "Россети Янтарь" по договору компенса-

ции № 19/115/21 от 23.03.2021 

17.  L_21-0759 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 

Соглашение о компенсации № 47/115/21 от 18.06.2021 

(мероприятия по выносу (переустройству) объектов 

АО "Россети Янтарь") 

18.  L_19-0156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
Досрочное выполненные работы подрядной организа-

цией. 

19.  L_20-0497 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,42 0,40 0,43 0,00 0,00 0,00 5,42 0,40 0,43 0,00 0,00 0,00 

Плановый объект 2021 года. -Увеличение стоимости 

материалов и оборудования до 30% на момент объяв-

ления торгово-закупочных процедур  по сравнению с 

раннее утвержденной ПСД; 

- Проведение коньюктурного анализа стоимости ТМЦ 

для перерасчета стоимости закупок на СМР; 
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- Ввиду вышеперечисленного реализация объекта 

была перенесена на 1 кв. 2022 года. 

20.  
M_140-

183 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Безвозмездное приобретение земельного участка. 

21.  
M_140-

184 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 Безвозмездное приобретение земельного участка. 

22.  
M_140-

183 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Безвозмездное приобретение электросетевого имуще-

ства. 

23.  L_21-0070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 
Плановый объект 2021 года. Длительное оформление 

документов. 
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Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения 

фактических объемов работ от плановых показателей утвержденной инвести-

ционной программы, допущенные к окончанию 1 квартала 2022 года 

 

Рис. 1 – ИП категории № 1, в отчете за 1 квартал 2022 года имеющие откло-

нения от плана, по группам Приказа 320 

 

Рис. 2– ИП категории № 2, в отчете за 1 квартал 2020 года имеющие откло-

нения от плана, по группам Приказа 320 

 

Для оценки количественных показателей использована Форма 18. Отчет 

о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы (квартальный) за 1 квартал 2022 года.  

100%

Проекты категории 1. Распределение по типу ИП, %

Прочие инвестиционные проекты

20%

70%

10%

Проекты категории 2. Распределение по типу ИП, %

Технологическое присоединение

Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение

Инвестиционные проекты, реализация которых 

обуславливается схемами и программами 

перспективного развития электроэнергетики

Прочие инвестиционные проекты
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На основании формы 18 проанализирован 85 проектах на предмет дости-

жения фактических количественных показателей по 6 категориям инвестици-

онных проектов. 

Из проанализированных 85 проектах с реализацией целевые показатели 

достигнуты в 42 проектах, не достигнуты также в 43 проектах 
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8.7 Результаты проверки достижения плановых значений количе-

ственных показателей и значений целевых показателей 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 д) распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) се-

тевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инве-

стиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики 

Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на ос-

новании: 

− постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

− приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утвержде-

нии форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализа-

ции инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил 

заполнения указанных форм и требования к форматам раскрытия сетевой ор-

ганизацией электронных документов, содержащих информацию об отчетах о 

реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материа-

лах»; 

− приказа Минэнерго России от 14 марта 2016 г. № 177 «Об утвержде-

нии Методических указаний по расчету количественных показателей инвести-

ционных программ сетевых организаций (далее – Методические указания по 

расчету количественных показателей). 

В соответствии с задачами, стоящими перед Аудитором в рамках подго-

товки настоящего раздела Отчета, по проверке достижения плановых значе-

ний количественных показателей и значений целевых показателей, Аудитор 
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исходил из следующего методологического подхода. При оценке достижения 

плановых значений количественных и целевых показателей Аудитор считал 

случаи превышения (включая случаи факта вне плана) фактических показате-

лей над запланированными не являющимися случаями недостижения плано-

вых значений. 

8.7.1 Развитие электрической сети и (или) усиление существующей элек-

трической сети, связанное с подключением новых потребителей 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями АО «Россети Янтарь», ха-

рактеризующими развитие электрической сети и (или) усиление существую-

щей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей, яв-

ляются следующие: 

а) Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформато-

ров на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического при-

соединения к электрическим сетям 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 1 квартала 

2022 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 66,1 %в целом 

по инвестиционной программе АО «Россети Янтарь». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7. 

б) Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформато-

ров на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения 

к электрическим сетям 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 1 квартала 

2022 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 33,2 % в целом 

по инвестиционной программе АО «Россети Янтарь». 
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Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7. 

в) Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не 

связанного с осуществлением технологического присоединения к электриче-

ским сетям 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 1 квартала 

2022 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 32,1 % в целом 

по инвестиционной программе АО «Россети Янтарь»,  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7. 

г) Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в 

рамках осуществления технологического присоединения к электрическим се-

тям 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 1 квартала 

2022 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 41,9 % в целом 

по инвестиционной программе АО «Россети Янтарь»,  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 7. 

д) Показатель максимальной мощности присоединяемых потребите-

лей электрической энергии 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 1 квартала 

2022 г. достигнуты на 18,2 % в целом по инвестиционной программе АО «Рос-

сети Янтарь». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице № 7 
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Таблица № 7 – Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих раз-

витие электрической сети и (или) усиление существующей электрической сети 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 

Значения рассматриваемого количественного показателя 

Результаты проверки 
План Факт 

1 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоедине-

ния к электрическим сетям 15 кВ, МВА 

0 Всего по инвестиционной программе 0,13 0,50 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение, всего 
0,13 0,10 Плановое значение не достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
0,00 0,40 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

2 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоедине-

ния к электрическим сетям 10 кВ, МВА 

0 Всего по инвестиционной программе 0,63 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение, всего 
0,63 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

3 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к 

электрическим сетям 15 кВ, МВА 
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0 Всего по инвестиционной программе 20,49 2,91 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 20,49 2,91 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

4 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к 

электрическим сетям 10 кВ, МВА 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 3,75 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 3,75 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-
оружение, всего 

0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обу-
славливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

5 
показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к 

электрическим сетям 6 кВ, МВА 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,15 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,15 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 — 
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0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

6 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям 15 кВ, км 

0 Всего по инвестиционной программе 1,16 0,19 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-
оружение, всего 

1,16 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
0,00 0,19 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

7 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям 10 кВ, км 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-
вого хозяйства, всего 

0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

8 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим 

сетям 0,4 кВ, км 

0 Всего по инвестиционной программе 8,42 2,89 Плановое значение не достигнуто 
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0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение, всего 
8,22 2,65 Плановое значение не достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
0,20 0,24 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

9 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 15 

кВ, км 

0 Всего по инвестиционной программе 40,91 5,11 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 40,91 5,11 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

10 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 10 

кВ, км 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 1,79 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 1,79 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-
оружение, всего 

0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обу-
славливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
0,00 0,00 — 
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0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

11 
показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 0,4 

кВ, км 

0 Всего по инвестиционной программе 24,22 26,65 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 24,22 26,65 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-
оружение, всего 

0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обу-
славливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

12 показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии. МВт 

0 Всего по инвестиционной программе 81,35 14,80 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 81,35 14,80 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение, всего 
  0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего 

  0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
  0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
  0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего   0,00 — 

13 показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (SТПГ)  

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 0,00 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение, всего 
нд 0,00 

— 
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0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего 

нд 0,00 

— 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
нд 0,00 

— 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
нд 0,00 

— 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего нд 0,00 — 

14 
показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого 

хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам, МВт 

0 Всего по инвестиционной программе 15,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 15,00 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики, всего 

нд 0,00 

— 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
нд 0,00 

— 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
нд 0,00 

— 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего нд 0,00 — 
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По результатам проведенной оценки корректности выполненных сете-

вой организацией расчетов значений и состава количественных показателей, 

характеризующих развитие электрической сети и (или) усиление существую-

щей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей, Экс-

пертная организация может сделать вывод об их соответствии нормативным 

правовым актам Российской Федерации. 

8.7.2 Замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение эко-

номической эффективности (мероприятия, направленные на снижение 

эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями АО «Россети Янтарь», ха-

рактеризующими замещение (обновление) электрической сети и (или) повы-

шение экономической эффективности (мероприятия, направленные на сниже-

ние эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики, яв-

ляются следующие: 

а) Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 1 квартала 

2022 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 0 % в целом по 

инвестиционной программе АО «Россети Янтарь»,  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 8. 

б) Показатель замены линий электропередачи 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 1 квартала 

2022 г. суммарно по всем уровням напряжения достигнуты на 0 % в целом по 

инвестиционной программе АО «Россети Янтарь»,  
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Значительная величина проектов, по которым целевые показатели не до-

стигнуты объясняется тем, что отдельные целевые показатели запланированы на 

2022 год в целом, в то время как на данный момент рассматривается исполнение 

ИПР за отчетный период – 1 квартал 2022 года, целевые показатели будут достиг-

нуты в последующих отчетных периодах. 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 8. 
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Таблица № 8— Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих замещение 

(обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на сни-

жение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов) 

Значения рассматриваемого количественного 

показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 показатель замены силовых (авто-) трансформаторов 10 кВ, МВА 

0 Всего по инвестиционной программе 0,4 0,0 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,0 0,0 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,4 0,0 Плановое значение не достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития электроэнерге-

тики, всего 

0,0 0,0 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего 
0,0 0,0 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестицион-

ных проектов, всего 
0,0 0,0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,0 0,0 — 

2 показатель замены линий электропередачи 15 кВ, км 

0 Всего по инвестиционной программе 1,4 0,0 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,0 0,0 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,0 0,0 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 
схемами и программами перспективного развития электроэнерге-

тики, всего 

0,0 0,0 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего 
1,4 0,0 Плановое значение не достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестицион-

ных проектов, всего 
0,0 0,0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,0 0,0 — 

3 показатель замены линий электропередачи 10 кВ, км 

0 Всего по инвестиционной программе 0,0 0,0 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,0 0,0 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,0 0,0 — 
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0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития электроэнерге-

тики, всего 

0,0 0,0 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего 
0,0 0,0 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестицион-

ных проектов, всего 
0,0 0,0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,0 0,0 — 

4 показатель замены линий электропередачи 6 кВ, км 

0 Всего по инвестиционной программе 6,4 0,0 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,0 0,0 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,0 0,0 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 
схемами и программами перспективного развития электроэнерге-

тики, всего 

0,0 0,0 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего 
6,4 0,0 Плановое значение не достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестицион-

ных проектов, всего 
0,0 0,0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,0 0,0 — 

5 показатель замены линий электропередачи 0,4 кВ, км 

0 Всего по инвестиционной программе 2,05 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 2,05 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития электроэнерге-

тики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего 
0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестицион-

ных проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 
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По результатам проведенной оценки корректности выполненных сете-

вой организацией расчетов значений и состава количественных показателей, 

характеризующих замещение (обновление) электрической сети и (или) повы-

шение экономической эффективности (мероприятия, направленные на сниже-

ние эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики, экс-

пертная организация может сделать вывод о соответствии состава показателей 

нормативным правовым актам Российской Федерации. 

8.7.3 Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнерге-

тики 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями АО «Россети Янтарь», ха-

рактеризующими повышение надежности оказываемых услуг в сфере электро-

энергетики, являются следующие: 

а) Показатель оценки изменения средней продолжительности прекра-

щения передачи электрической энергии потребителям услуг 

В составе действующих Методических указаний по расчету количе-

ственных показателей не представлен отдельный порядок расчета показателя 

оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи элек-

трической энергии потребителям услуг по группам инвестиционных проектов 

и ИПР в целом. Поскольку в Методических указаниях отсутствует порядок 

расчета показателя по группам и по ИПР в целом, нельзя говорить об отклоне-

нии от Методических указаний и некорректности расчета показателя по груп-

пам проектов как суммы значений по проектам.  

Сетевая организация рассчитывает данный показатель по отдельным ИП 

и по группам ИП в целом. 

Всего по инвестиционной программе план выполнен на 0 %,  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 9. 
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б) Показатель оценки изменения средней частоты прекращения пере-

дачи электрической энергии потребителям услуг 

В составе действующих Методических указаний по расчету количе-

ственных показателей не представлен отдельный порядок расчета показателя 

оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической 

энергии потребителям услуг по группам инвестиционных проектов и ИПР в 

целом. Поскольку в Методических указаниях отсутствует порядок расчета по-

казателя по группам и по ИПР в целом, нельзя говорить об отклонении от Ме-

тодических указаний и некорректности расчета показателя по группам проек-

тов как суммы значений по проектам.  

Сетевая организация рассчитывает данный показатель по отдельным ИП 

и по группам ИП в целом. 

Всего по инвестиционной программе план выполнен на 0 %.  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице № 9. 
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Таблица № 9 – Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих повышение 

надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики  

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов) 

Значения рассматриваемого количественного показа-

теля 
Результаты проверки 

План Факт  

1 
показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения 

передачи электрической энергии потребителям услуг (DПsaidi ); 

0 Всего по инвестиционной программе   0,000000 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего   0,000000 — 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение, всего 
  0,000000 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспектив-

ного развития электроэнергетики, всего 

  0,000000 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
  0,000000 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
  0,000000 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего   0,000000 — 

2 
показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг (DПsaifi ); 

0 Всего по инвестиционной программе -0,000013   Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,000000   — 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение, всего 
-0,000013   Плановое значение не достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспектив-

ного развития электроэнергетики, всего 

0,000000   — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
0,000000   — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
0,000000   — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,000000   — 

3 
показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии 

(DПens ); 

0 Всего по инвестиционной программе -0,000004   — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,000000   — 
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0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-

оружение, всего 
-0,000004   — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обу-

славливается схемами и программами перспектив-

ного развития электроэнергетики, всего 

0,000000   — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-

вого хозяйства, всего 
0,000000   — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 

инвестиционных проектов, всего 
0,000000   — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,000000   — 
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По результатам проведенной оценки корректности состава количествен-

ных показателей, характеризующих повышение надежности оказываемых 

услуг в сфере электроэнергетики, экспертная организация может сделать вы-

вод о соответствии состава показателей нормативным правовым актам Россий-

ской Федерации и правильности проведенных расчетов.  

8.7.4 Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями АО «Россети Янтарь», ха-

рактеризующими повышение качества оказываемых услуг в сфере электро-

энергетики, являются следующие: 

− показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной про-

граммы обязательств сетевой организации по осуществлению технологиче-

ского присоединения (𝑁сд_тпр); 

− показатель числа обязательств сетевой организации по осуществле-

нию технологического присоединения, исполненных в рамках инвестицион-

ной программы с нарушением установленного срока технологического присо-

единения (𝑁сд_тпр
нс ). 

а) Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной 

программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологи-

ческого присоединения 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 1 квартала 

2022 г. достигнуты на 0 % по инвестиционной программе АО «Россети Ян-

тарь».  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 10 
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б) Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществ-

лению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестицион-

ной программы с нарушением установленного срока технологического присо-

единения 

 Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 1 квартала 

2022 г. достигнуты на 21,2 % по инвестиционной программе АО «Россети Ян-

тарь».  

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице №10. 
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Таблица № 10 – Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих повышение 

качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных 

проектов) 

Значения рассматриваемого количе-

ственного показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 

показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы 

обязательств сетевой организации по осуществлению технологического 

присоединения ( Nсд_тпр ); 

0 Всего по инвестиционной программе 0 0 — 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0 0 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0 0 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схе-

мами и программами перспективного развития электроэнергетики, 

всего 

0 0 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего 
0 0 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0 0 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0 0 — 

2 

показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению 

технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной 

программы с нарушением установленного срока технологического присоединения 

( нс 

Nсд_тпр ); 

0 Всего по инвестиционной программе 4 042,00 857,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 4 042,00 857,00 Плановое значение не достигнуто 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схе-

мами и программами перспективного развития электроэнергетики, 

всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, 

всего 
0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных 

проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 
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По результатам проведенной оценки корректности выполненных сете-

вой организацией расчетов значений и состава количественных показателей, 

характеризующих повышение качества оказываемых услуг в сфере электро-

энергетики, экспертная организация может сделать вывод о соответствии со-

става показателей нормативным правовым актам Российской Федерации и 

правильности проведенных расчетов. 

8.7.5 Выполнение требований законодательства Российской Федерации, 

предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков элек-

трической энергии 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями АО «Россети Янтарь», ха-

рактеризующими выполнение требований законодательства Российской Фе-

дерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии, являются следующие: 

− показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение требований законода-

тельства, млн руб. (Фтз); 

− показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов ис-

полнительной власти, млн руб. (Фоив); 

− показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов 

рынков электрической энергии, млн руб. (Фтрр). 

а) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законода-

тельства 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 1 квартала 
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2022 г. достигнуты на 100 % по инвестиционной программе АО «Россети Ян-

тарь». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 11. 

б) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов 

исполнительной власти 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 1 квартала 

2022 г. достигнуты на 62,4 % по инвестиционной программе АО «Россети Ян-

тарь». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице №11. 

в) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламен-

тов рынков электрической энергии 

Согласно информации, представленной в отчете АО «Россети Янтарь» о 

фактических значениях количественных показателей по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы по итогам 1 квартала 2022 г., не запланиро-

вана реализация проектов, направленных на выполнение требований регла-

ментов рынков электрической энергии. 

Результаты проверки показали, что запланированные на 2022 г. уровни 

значений рассматриваемого количественного показателя по итогам 1 квартала 

2022 г. достигнуты на 0 % по инвестиционной программе АО «Россети Ян-

тарь» 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице №11. 
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Таблица № 11– Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих выполнение 

требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Значения рассматриваемого количественного показателя Результаты проверки 

План Факт  

1 
показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз ); 

0 Всего по инвестиционной программе 0,00 377,00 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 377,00 Плановое значение достигнуто 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перевооруже-

ние, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславлива-

ется схемами и программами перспективного развития элек-

троэнергетики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хо-

зяйства, всего 
0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвести-

ционных проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

2 

показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной 

власти (Фоив ); 

0 Всего по инвестиционной программе 1 038,70 647,87 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 686,58 537,50 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перевооруже-

ние, всего 
244,13 109,59 Плановое значение не достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславлива-

ется схемами и программами перспективного развития элек-

троэнергетики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хо-

зяйства, всего 
0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвести-

ционных проектов, всего 
0,00 0,00 — 
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0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 66,37 0,78 Плановое значение не достигнуто 

3 

показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков 

электрической энергии (Фтрр ); 

0 Всего по инвестиционной программе 41,62 0,00 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перевооруже-

ние, всего 
0,00 0,00 — 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславлива-

ется схемами и программами перспективного развития элек-

троэнергетики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хо-

зяйства, всего 
0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвести-

ционных проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 
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По результатам проведенной оценки корректности выполненных сете-

вой организацией расчетов значений и состава количественных показателей, 

характеризующих выполнение требований законодательства Российской Фе-

дерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков 

электрической энергии, экспертная организация может сделать вывод о соот-

ветствии состава показателей нормативным правовым актам Российской Фе-

дерации и правильности проведенных расчетов. 

8.7.6 Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в 

том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное 

обеспечение деятельности 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количествен-

ных показателей количественными показателями АО «Россети Янтарь», ха-

рактеризующими обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнерге-

тики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное 

обеспечение деятельности, являются следующие: 

− показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на развитие информационной инфра-

структуры, млн руб. (Фит); 

− показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение текущей 

деятельности сетевой организации, млн руб. (Фхо). 

а) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфра-

структуры 

Результаты проверки показали, что фактические уровни значений рас-

сматриваемого количественного показателя по итогам 1 квартала 2022 г. до-

стигнуты на 26,0 % по инвестиционной программе АО «Россети Янтарь». 
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Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 12. 

б) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для 

реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение теку-

щей деятельности сетевой организации 

Результаты проверки показали, что фактические уровни значений рас-

сматриваемого количественного показателя по итогам 1 квартала 2022 г. до-

стигнуты на 38,0 % по инвестиционной программе АО «Россети Янтарь». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 12. 
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Таблица № 12 – Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих обеспече-

ние текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяй-

ственное обеспечение деятельности 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестицион-

ных проектов) 

Значения рассматриваемого количественного по-

казателя Результаты проверки 

План Факт 

1 
Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит ) 

0 Всего по инвестиционной программе 225,01 58,48 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 69 0 Плановое значение не достигнуто 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, 

всего 
156,21 58,48 Плановое значение не достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития электроэнер-

гетики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяй-

ства, всего 
0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестици-

онных проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 

2 

Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации 

мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой 

организации (Фхо ) 

0 Всего по инвестиционной программе 184,81 70,14 Плановое значение не достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, 

всего 
55,00 48,57 Плановое значение не достигнуто 

0.3 

Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается 

схемами и программами перспективного развития электроэнер-

гетики, всего 

0,00 0,00 — 

0.4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяй-

ства, всего 
0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестици-

онных проектов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 129,81 21,57 Плановое значение не достигнуто 
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8.7.7 Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере 

электроэнергетики 

В соответствии с Методическими указаниями по расчету количественных 

показателей количественным показателем АО «Россети Янтарь» , характеризую-

щим инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электро-

энергетики, является объем финансовых потребностей, необходимых для реали-

зации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, 

связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ, 

млн руб. с НДС). 

в) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельно-

сти сетевой организации, млн.руб. 

Результаты проверки показали, что фактические уровни значений рас-

сматриваемого количественного показателя по итогам 1 квартала 2022 г. достиг-

нуты на 124,5 % по инвестиционной программе АО «Россети Янтарь». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 13. 

г) Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов. 

Связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, 

млн.руб.    

Результаты проверки показали, что фактические уровни значений рас-

сматриваемого количественного показателя по итогам 1 квартала 2022 г. достиг-

нуты на 166,1 % по инвестиционной программе АО «Россети Янтарь». 

Результаты проверки достижения планового значения данного количе-

ственного показателя приведены в таблице 13. 
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Таблица № 13– Результаты достижения плановых значений количественных показателей, характеризующих инвестиции, свя-

занные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики 

Номер 

группы 

ИП 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проек-

тов) 

Значения рассматриваемого количественного 

показателя Результаты проверки 

План Факт 

1 
показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой 

организации, млн.руб. 

0 Всего по инвестиционной программе 56,60 70,48 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0 0 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 — 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 56,60 70,48 Плановое значение достигнуто 

2 
показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов. Связан-

ных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики, млн.руб. 

0 Всего по инвестиционной программе 4,20 6,98 Плановое значение достигнуто 

0.1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 — 

0.2 Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего 0,00 0,00 — 

0.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития электроэнергетики, всего 
0,00 0,00 — 

0.4 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего 4,20 6,98 Плановое значение достигнуто 

0.5 
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проек-

тов, всего 
0,00 0,00 — 

0.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 — 
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8.7.8 Общие выводы по результатам проведенной проверки 

В рамках технологического и ценового аудита проведена проверка дости-

жения плановых значений количественных показателей и значений целевых по-

казателей инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», а также оценка 

корректности выполненных сетевой организацией расчетов значений и состава 

количественных показателей. 

Значительная величина проектов, по которым целевые показатели не достиг-

нуты объясняется тем, что отдельные целевые показатели запланированы на 2022 

год в целом, в то время как на данный момент рассматривается исполнение ИПР за 

отчетный период – 1 квартал 2022 года, целевые показатели будут достигнуты в 

последующих отчетных периодах. 

По результатам проведенной проверки экспертная организация не выявила 

отклонений от Методических рекомендаций по расчету количественных показа-

телей, представленных в форме 18 отчета о реализации инвестиционной про-

граммы АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2022 г. 

 

8.8 Заключение об эффективности реализации ИПР 

В редакции методических рекомендаций «е) результаты оценки эффек-

тивности реализации инвестиционной программы, включающие заключения об 

обоснованности или необоснованности и причинах:  

отклонения фактических значений показателей реализации инвестицион-

ных проектов, в том числе фактических значений показателей объектов ин-

вестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, преду-

смотренных утвержденной инвестиционной программой, с приложением обос-

новывающих документов и расчетов;  
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отклонения фактических значений количественных показателей от их 

плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной програм-

мой с приложением обосновывающих документов и расчетов;  

превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости 

инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей 

утвержденной инвестиционной программы с приложением обосновывающих 

документов и расчетов»  

Под эффективностью реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 

2022 года экспертной организацией подразумевается анализ величины выполне-

ния мероприятий, входящих в состав ИПР, их ценовые и количественные пока-

затели, выявление отклонений фактических величин от плановых, анализ вели-

чины и структуры выявленных отклонений и их влияние на исполнения ИПР в 

рассматриваемом отчетном периоде.  

 

8.8.1 Отклонение фактических показателей от плановых  

На основании проведенной, в рамках ценового аудита, работы по оценке 

фактических показателей от плановых, были рассмотрены данные форм отчета 

за 1 квартал 2022 года : Форма 10 - «Отчет об исполнении плана финансирования 

капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной про-

граммы (квартальный), за 1 квартал 2022 года», Форма 12. Отчет об исполнении 

плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвести-

ционной программы (квартальный), за 1 квартал 2022 года», Форма 13 - «Отчет 

об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам ин-

вестиционной программы (квартальный), за 1 квартал 2022 года». 

В формах представлены данные по плановым и фактическим показателям 

исполнения программы финансирования инвестиционной программы, освоения 

капитальных вложений, вводов основных средств. 
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Дополнительно для проверки соответствия данных, указанных в отчете 

экспертами, были запрошены первичные документы бухгалтерского учета за со-

ответствующий период. 

Форма 12 «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)» за 1 

квартал 2022 г.  

Фактические показатели по освоению капитальных вложений за 1 квартал 

2022 года превысили плановое значение на 120,14 млн. руб. без НДС, или на 

57,86%.  

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений за 1 

квартал 2022 года представлен в таблице:  

Таблица № 14 – Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) АО 

«Россети Янтарь» 

№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

1 квартал 2022 г., млн. 

руб. без НДС 

Отклонение от плана 

освоения капитальных 

вложений отчетного 

квартала 

План Факт 
млн. рублей 

без НДС 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 62,39 208,98 146,59 2,35 

2 Технологическое присоединение 40,00 168,04 128,04 3,20 

3 
Реконструкция, модернизация, техническое 

перевооружение 
0,17 34,04 33,86 195,12 

4 

Инвестиционные проекты, реализация ко-

торых обуславливается схемами и програм-

мами перспективного развития электро-

энергетики 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Прочее новое строительство объектов элек-

тросетевого хозяйства 
0,00 5,35 5,35 0,00 

6 
Покупка земельных участков для целей ре-

ализации инвестиционных проектов 
0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Прочие инвестиционные проекты 22,21 1,56 -20,66 -0,93 
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Рис. 3 – Сравнительный анализ освоения капитальных вложений в 1 кв. 2022 

года в разрезе групп проектов АО «Россети Янтарь»  

 

Всего за 1 квартал 2022 г. было запланировано освоение 30 проектов, фак-

тически освоение прошло по 185 проектам (без учета сводных титулов «Техно-

логическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей макси-

мальной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое присоедине-

ние энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 

150 кВт включительно»). 

Сводные данные по анализу исполнения плана освоения представлены в 

таблице №14 ниже. 

Таблица №15 – Соответствие фактических и плановых объемов освоения 

капитальных вложений по инвестиционным проектам за 1 квартал 2022 года. 

№ Показатель 

Объем, 

млн. руб. 

(без НДС) 

Количество 

проектов, 

ед. 

Доля, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 

22,57 

183,48 

0,00 0,00 0,00 1,59 

173,54 

153,95 
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1 
План освоения всего (без учета сводных титулов) 1 

кв. 2022 г. 
22,39 4     

2 
Фактическое освоение всего (без учета сводных ти-

тулов), в том числе: 
63,84 60     

2.1. 
Проекты, освоенные в рамках плановых значений, в 

том числе: 
0,97 1 4,35% 1,67% 

2.1.1 с недоосвоением 0,97 1 4,35% 1,67% 

2.1.2. с перевыполнением плана по освоению 0,00 0 0,00% 0,00% 

2.2. 
Фактическое освоение проектов, не планируемых к 
освоению в отчетном периоде, в том числе: 

62,87 59 280,83% 98,33% 

2.2.1. 
Проекты, освоенные при плане равном нулю в 1 кв. 

2022 г. 
33,03 27 147,55% 45,00% 

2.2.2. 

Проекты, не включенные в план освоения, но по ко-

торым присутствует факт освоения 1 кв. 2022 год 

(нд)2 

29,84 32 133,28% 53,33% 

3 
Проекты, включенные в план по освоению, но с от-

сутствием освоения 
  3   75,00% 

 

По 4 проектам выявлен факт не достижения планового объема, из них: 

• По 1 запланированным в 1 кв. 2022 г. проекту фактическая величина 

освоения составила 0,97 млн. руб. без НДС; 

• По 3 запланированным в 1 кв. 2022 г. проектам на общую сумму 

15,46 млн. руб. без НДС освоение не состоялось. 

По 27 проектам, не планируемым к освоению в отчетном периоде, вели-

чина освоения составила 33,03 млн. руб. без НДС.  

Внепланово в 1 кв. 2022 г. исполнено 32 проекта на сумму 29,84 млн. руб. 

без НДС. 

Исполненных без отклонений от плана освоения проектов нет.  

В Форме 12 - «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложе-

ний по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный), 

за 1 квартал 2022 года», содержится всего 63 проекта, где имеются отклонения 

плановых показателей от фактических по итогам отчетного периода, в том числе 

по 31инвестиционному проекту, включенному в утвержденную ИПР и по 32 ин-

вестиционным проектам, не включенным в утвержденную ИПР (внеплановым). 

                                                             
 

2 НД – Проекты, включенные в отчет о реализации ИПР, но не включенные в решение об утверждении ИПР на 

отчетный период. (п. 197 Приложения № 21 к приказу Минэнерго России от 25.04.2018 № 320) 
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По проекту F_prj_111001_3356 «Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 

кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, раз-

работка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - 

ул.Сусанина» освоение составило отрицательное значение - -3,35 млн. руб. ,tp 

YLC    

Отрицательное значение возникло в связи с организованной процедурой 

банкротства АО СК «Росстрой» и передачей части земельных участков в соб-

ственность другому лицу и переносом затрат на титул M_22-0488. 

Отклонение фактических значений от плановых по группам проектов за 1 

квартал 2022 г. составили: 

• Технологическое присоединение – 20 проектов (из них 19 внепла-

ново) без учета сводных титулов «Технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощ-

ностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое присоедине-

ние энергопринимающих устройств потребителей максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно»; 

• Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение–38 

проектов (из них 13 внепланово); 

• Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства – 1 

проект; 

• Прочие инвестиционные проекты– 4 проекта.  

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин освоения от 

плановых по инвестиционным проектам, включенным в утвержденную ИПР, 

приведены в таблице №15. 

Таблица №16 – Отклонения фактических объемов освоения капитальных 

вложений по инвестиционным проектам от плановых за 1 квартал 2022 года. 
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№ Показатель отклонения 

Объем от-

клонения, 

млн. руб. 

(без НДС) 

Количе-

ство 

проек-

тов, ед. 

Доля, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего проектов с отклонением, в том числе 41,46 63     

1.1. плановые 11,62 31 28,03% 49,21% 

1.2. внеплановые 29,84 32 71,97% 50,79% 

2 Превышающее план освоения, в том числе 0,00 0 0,00% 0,00% 

2.1. превышающее план освоения не более 10% 0,00 0 0,00% 0,00% 

2.2. превышающее план освоения более 10% 0,00 0 0,00% 0,00% 

3 Недостижение плана освоения, в том числе -5,96 1 -14,37% 1,59% 

3.1. недостижение плана освоения не более 10% 0,00 0 0,00% 0,00% 

3.2. недостижение плана освоения более 10% -5,96 1 -14,37% 1,59% 

4 
Проекты, освоенные при плане равном нулю в 1 

пол. 2021 г. 
33,03 27 79,68% 42,86% 

5 
Проекты, включенные в план по освоению, но с 

отсутствием освоения 
-15,46 3 -37,29% 4,76% 

 

Из 63 инвестиционных проектов, по которым были зафиксированы откло-

нения фактических объемов освоения капитальных вложений от плана был вы-

явлен 1 проект, для которого величина отклонения превышает 10% от плановой 

величины.  

3 проекта из запланированных в 1 квартале 2022 г. на общую сумму 15,46 

млн. руб. без НДС не были исполнены, а 27 ивестиционных проектов на общую 

сумму 33,03 млн. руб. без НДС исполнены досрочно. 

Величина отклонения по инвестиционным проектам, по которым сложи-

лось недостижение плана капитальных вложений, составила -5,96 млн. руб. без 

НДС для 1 проекта.  

Так же вклад в отклонение фактических показателей от плановых внесли 

проекты (нд), которые не были включены в утвержденную программу на 2022 

год, но по ряду причин, освоение проведено по 32 проектам на сумму 29,84 млн. 

руб. без учета НДС. Основными из причин освоения таких проектов являются 

исполнение договоров по технологическому присоединению. 
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Величина отклонения по инвестиционным проектам, по которым сложи-

лось недоосвоение капитальных вложений, составила минус 5,96 млн. руб. без 

НДС для 1 проекта. Кроме того, были выявлены проекты в количестве 3 единиц, 

которые были включены в план по освоению капитальных вложений, но факти-

ческого освоения проведено не было. Величина отклонения составила минус 

15,46 млн. руб. от плановых значений на период 1 квартала 2022 г. 

Основными причинами перевыполнения плана освоения капитальных вло-

жений по итогам 1 квартала явились выполненные внеплановые работы в части 

выполнения обязательств АО "Россети Янтарь" по договорам технологического 

присоединения. 

В ходе технологического и ценового аудита обоснованными считались от-

клонения по проектам, по которым имел место факт вне квартального плана при 

условии, что остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного пери-

ода планируется не отрицательным. Такие отклонения Экспертная организация 

считает обоснованными, поскольку отклонения данного вида не ведут к риску 

срыва плана освоения.  

В рамках анализа, экспертной организацией проведена оценка рисков не-

исполнения плана освоения капитальных вложений по итогам отчетного периода 

– 1 квартала 2022 г.  

При этом принят следующий подход к оценке вероятности негативного 

влияния отклонений в объеме освоения для инвестиционных проектов на испол-

нение годового плана освоения по таким проектам. Данный подход позволяет 

проанализировать инвестиционную программу, а именно, каждый ее проект, на 

предмет исполнения запланированных проектов в процентном соотношении к 

плановым годовым значениям. 

На основании предложенного подхода и результатов анализа исполнения 

плана освоения ИПР за отчетный период было установлено, что в составе реали-
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зуемых проектов присутствуют относящиеся как к группе с высоким, так и с по-

вышенным уровнем влияния их отклонений в рамках отчетного периода на до-

стижение плановых объемов освоения капитальных вложений. 

По мнению экспертов, чем меньше процент исполнения на данном этапе, 

тем выше риск неисполнения проекта по результатам года. Но данное суждение 

является оценочным и промежуточным.  

Таблица №17 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в 

объеме освоения для инвестиционных проектов на исполнение годового объема 

освоения по таким проектам. 

Отношение объема недоосвоения инвести-

ционного проекта в рассматриваемом от-

четном периоде к общему объему, заплани-

рованному на 2022 год 

Оценка риска недостижения плано-

вых объемов освоения 

по итогам года 

Менее или равно 10% Допустимый 

Более 10%, но менее или равно 25% Низкий 

Более 25%, но менее или равно 50% Повышенный 

Более 50% Высокий 

 

 

Рис. 4 – Распределение количества проектов, по которым отмечено недо-

освоение по уровню риска неисполнения освоения капитальных вложений, ед. 

Экспертная организация отмечает, что в соответствии с принятым подхо-

дом к оценке уровня влияния невыполнения годового плана ввода распределение 

проектов, имеющих отклонение в объемах ввода от плановых значений, сложи-

лось таким образом, что по 35 проектам сложился высокий уровень риска. 
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Таким образом, Экспертная организация констатирует, что по случаям 

превышения освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам по-

лучены разъяснения причин отклонений по всем титулам; по случаям наличия 

недостижения плановых объемов освоения капитальных вложений инвестици-

онных проектов выявленные отклонения Экспертная организация считает в це-

лом обоснованными.  

Анализ счета 08 «Вложение во Внеоборотные активы» за 1 квартал 2022 г. 

подтверждает объем освоения капитальных вложений в отчетном периоде.  

Согласно данным бухгалтерского учета АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 

2022 г произошло принятие только материальных активов, нематериальных ак-

тивов принято не было.  

Стоимость введенных в 1 квартале 2022 г основных средств, приведенная 

в форме 13 «Отчет о вводе основных средств» составляет 251.85 млн. руб. без 

учета НДС., что на 221.85 млн.руб. (739,48%) больше планового значения.  

Таблица №18 – Отчет о вводе основных средств АО «Россети Янтарь», 1 

квартал 2022 г. 

№ 

Наименование инвестиционного про-

екта (группы инвестиционных проек-

тов) 

План 1 

квартал 

2022 г., 

млн. руб. 

(без НДС) 

Факт 1 

квартал 

2022 г., 

млн. руб. 

(без 

НДС) 

Отклонение от 

плана ввода основ-

ных средств, млн. 

руб. (без НДС)/% 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 
30,00 251,85 221,85 739,48% 

2 Технологическое присоединение 
30,00 218,34 188,34 6,28 

3 
Реконструкция, модернизация, техниче-

ское перевооружение 
0,00 26,50 26,50 0,00 

4 

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства 
0,00 5,42 5,42 0,00 

6 
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов 
0,00 0,51 0,51 0,00 

7 Прочие инвестиционные проекты 
0,00 1,07 1,07 0,00 
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Рис. 5 – Сравнительный анализ ввода основных средств в 1 кв. 2022 года в раз-

резе групп проектов АО «Россети Янтарь»  

 

Всего за 1 квартал 2022 г. было запланирован ввод основных средств по 18 

проектам, фактически ввод основных средств прошел по 26 проектам (без учета 

сводных титулов «Технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» и 

«Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 150 кВт включительно»).  

По сводным титулам «Технологическое присоединение энергопринимаю-

щих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включи-

тельно» и «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств по-

требителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно» плановая 

величина ввода составила 20 млн руб. без НДС  и 10 млн руб. без НДС соответ-

ственно, фактически введено основных средств на сумму 107,23 млн. руб. без 

НДС и 54,85 млн. руб без НДС соответственно. 

За период 1 квартала 2022 г. все основные средства в разрезе проектов вве-

дены досрочно или внепланово. 

По 14 проектам, не планируемым в отчетном периоде (план равен 0), вели-

чина ввода составила 31,77 млн. руб. без НДС.  
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Внепланово (нд) в 1 квартале 2022 г. введены основные средства по 9 про-

ектам на сумму 57,99 млн. руб. без НДС. 

Исполненных без отклонений от плана ввода основных средств проектов 

нет.  

Сводные данные по анализу исполнения плана ввода основных средств 

представлены в таблице ниже. 

Таблица № 19 – Соответствие фактических и плановых объемов ввода ос-

новных средств по инвестиционным проектам за 1 квартал 2022 года. 

№ Показатель 

Объем, 

млн. руб. 

(без НДС) 

Количе-

ство про-

ектов, ед. 

Доля, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 
План ввода всего (без учета сводных титулов) 1 кв. 

2022 г. 
0,00 0     

2 
Фактический ввод всего (без учета сводных титулов), 

в том числе: 
89,76 23     

2.1. 
Проекты, по которым осуществлен ввод ОС в рамках 

плановых значений, в том числе: 
0,00 0 0,00% 0,00% 

2.1.1 с невыполнение плана по вводу 0,00 0 0,00% 0,00% 

2.1.2. с перевыполнением плана по вводу 0,00 0 0,00% 0,00% 

2.2. 
Фактический ввод по проектам, не планируемым в 

отчетном периоде, в том числе: 
89,76 23 0,00% 100,00% 

2.2.1. 
Проекты, введенные при плане равном нулю в 1 кв. 

2022 г. 
31,77 14 0,00% 60,87% 

2.2.2. 
Проекты, не включенные в план ввода, но по кото-

рым присутствует факт ввода 1 кв. 2022 год (нд) 
57,99 9 0,00% 39,13% 

3 
Проекты, включенные в план , но с отсутствием 

ввода 
  0   0,00% 

 

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин вводов ос-

новных средств от плановых по инвестиционным проектам приведены в таблице 

ниже: 

Таблица №20 – Отклонения фактических объемов ввода основных средств 

по инвестиционным проектам от плановых за 1 квартал 2022 года. 
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№ Показатель отклонения 

Объем от-

клонения, 

млн. руб. 

(без НДС) 

Количе-

ство про-

ектов, ед. 

Доля, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Всего проектов с отклонением, в том 

числе 
89,76 23     

1.1. плановые 31,77 14 35,39% 60,87% 

1.2. внеплановые 57,99 9 64,61% 39,13% 

2 Превышающее план ввода, в том числе 0,000 0 0,00% 0,00% 

2.1. превышающее план ввода не более 10% 0,000 0 0,00% 0,00% 

2.2. превышающее план ввода более 10% 0,000 0 0,00% 0,00% 

3 Недостижение плана ввода, в том числе 0,000 0 0,00% 0,00% 

3.1. недостижение плана ввода не более 10% 0,000 0 0,00% 0,00% 

3.2. недостижение плана ввода более 10% 0,000 0 0,00% 0,00% 

4 

Проекты, не включенные в план ввода, 

но по которым присутствует факт 1 кв. 

2022 г. (нд) 

57,99 9 64,61% 39,13% 

5 
Проекты, включенные в план, но с от-

сутствием ввода 
0,000 0 0,00% 0,00% 

6 
Проекты, введенные при плане равном 

нулю в 1 кв. 2022 г. 
31,77 14 35,39% 60,87% 

 

Из 23 инвестиционных проектов, по которым были зафиксированы откло-

нения фактических объемов, отклонение по плановым проектам произошло по 

14 проектам на общую сумму – 31,77 млн.руб. без НДС.,  

Отклонения по вводу основных средств по зафиксировано по 9 внеплано-

вым инвестиционным проектам на общую сумму 57,99 млн. руб. 

Основными причинами перевыполнений плана 1 квартала явились: 

• Выполнение обязательств по договору ТП;  

• Ввод планового объекта 2021 года;  

• Выполнении мероприятий по договору компенсации;  

• Безвозмездное приобретение земельного участка. 

В части сводных титулов по технологическому присоединениб отклонение 

связано с сокращением объема неисполненных в срок обязательств по договорам 

на технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Россети Янтарь» 

льготной категории заявителей. 
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Экспертной организацией проведена оценка риска неисполнения годового 

плана ввода основных средств по итогам 1 квартала 2022 г. 

При этом, в рамках анализа, экспертной организацией принят следующий 

подход к оценке вероятности негативного влияния отклонений в объеме ввода 

основных средств для инвестиционных проектов на исполнение годового плана 

ввода по таким проектам. Данный подход позволяет проанализировать инвести-

ционную программу, а именно, каждый ее проект, на предмет исполнения запла-

нированных проектов в процентном соотношении к плановым годовым значе-

ниям. По мнению экспертов, чем меньше процент исполнения на данном этапе, 

тем выше риск неисполнения проекта по результатам года. Но данное суждение 

является оценочным и промежуточным.  

Таблица №21 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в 

объеме ввода основных средств для инвестиционных проектов на исполнение 

годового объема ввода по таким проектам. 

Отношение объема ввода инвестиционного 

проекта в рассматриваемом отчетном пе-

риоде к общему объему, запланированному 

на 2022 год 

Оценка риска недостижения плано-

вых объемов ввода 

по итогам года 

Менее или равно 10% Допустимый 

Более 10%, но менее или равно 25% Низкий 

Более 25%, но менее или равно 50% Повышенный 

Более 50% Высокий 

 

 

Рис. 6 – Распределение количества проектов, по которым отмечено недо-

выполнение ввода по уровню риска неисполнения плана ввода основных 

средств, ед. 
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Экспертная организация отмечает, что в соответствии с принятым подхо-

дом к оценке уровня влияния невыполнения годового плана ввода распределение 

проектов, имеющих отклонение в объемах ввода от плановых значений, сложи-

лось таким образом, что по 29 проектам сложился высокий уровень риска.  

По мнению экспертов, чем меньше процент исполнения на данном этапе, 

тем выше риск неисполнения проекта по результатам года. Однако, на будущие 

периоды запланирован существенный объем вводов основных средств, что дает 

возможность применения корректирующих действий для минимизации риска 

невыполнения плана по итогам отчетного года. 

Таким образом, Экспертная организация констатирует, что по случаям 

превышения плана ввода основных средств по инвестиционным проектам полу-

чены разъяснения причин отклонений по всем титулам; по случаям наличия не-

достижения плановых объемов ввода основных средств выявленные отклонения 

Экспертная организация считает в целом обоснованными.  

Форма 17 «Отчет об исполнении основных этапов работ инвестиционной 

программы (квартальный)» за 1 квартал 2022 года об исполнении инвестицион-

ной программы АО «Россети Янтарь» включает затраты на проектно-изыска-

тельные работы, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и 

материалов, прочие затраты.  

Технологическая структура капитальных вложений отражает соотношение 

между проектно-изыскательскими работами, строительно-монтажными рабо-

тами, приобретением нового оборудования. Она показывает рациональность 

принятия технических решений в процессе создания материально-технической 

базы предприятия.  

Фактическое финансирование капитальных вложений за 1 квартал 2022 

года проведено на сумму 781,41 млн. руб. с НДС, а освоение на сумму 208,98 

млн. руб. без НДС. 

Структура финансирования инвестиционных проектов АО «Россети Ян-

тарь» в 1 квартале 2022 г.  представлена на рисунке 10: 
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Рис. 7 – Структура финансирования капитальных вложений в технологи-

ческой структуре в ИПР за 1 квартал 2022 г. АО «Россети Янтарь» 

Структура освоения инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь» в 1 

квартале 2022 г.  представлена на рисунке 11: 

 

Рис. 8 – Структура освоения капитальных вложений в технологической 

структуре в ИПР за 1 квартал 2022 г.   АО «Россети Янтарь» 

Распределение по технологической структуре финансирования и освоения 

капитальных вложений не равномерно, в соответствии с технологической необ-

ходимостью. Финансирование по виду расхода «Оборудование и материалы» в 1 

квартале 2022 г. произведено в размере 56% от общей величины финансировыа-
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ния и превышает факт финансирования по другим статьям. Вид расхода «Стро-

ительные работы, реконструкция, монтаж оборудования»» превалирует над 

остальными в части освоения в целом по Обществу – 49%. 

Анализ причин отклонений фактических показателей от плановых в части 

финансирования и освоения капитальных вложений за 1 квартал 2022 года пред-

ставлен в разделах в 8.8.1. и 8.8.3. 

 

8.8.2 Отклонение фактических количественных показателей от плановых 

Фактические количественные показатели, характеризующие абсолютные 

величины, отражают исполнение или неисполнение задач инвестиционной про-

граммы АО «Россети Янтарь», полученные в заданный отчетный период. Срав-

нение фактических и плановых показателей и позволяет определить величину 

плюсовых и минусовых отклонений. В процессе анализа отчетов за 1 квартал 

2022 года такие отклонения в основном связаны с тем, что количественные по-

казатели запланированы на 2021 год в целом. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что отклонения 

фактических значений количественных показателей от их плановых значений, 

предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, являются обос-

нованными. 

 

8.8.3 Отклонения фактических объемов финансирования от плановых 

Сведения о финансировании ИПР представлены: форма 10 «Отчет об ис-

полнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы (квартальный)», форма 11 «Отчет об ис-

полнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финан-

сирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (кварталь-

ный)», форма 20 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики (квартальный)». 
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Представленная информация дает понять, какова структура инвестицион-

ной программы Общества и насколько фактические значения за отчетный период 

соответствуют плановым объемам финансирования. 

Распределение финансирования по основным направлениям инвестицион-

ной деятельности АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2022 года характеризуется 

следующими показателями: 

Таблица №22 – Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной 

программы за 1 квартал 2022 года 

№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

1 квартал 2022г. 

Отклонение от плана 

финансирования от-

четного квартала 

План Факт 

млн. руб-

лей 

 (с НДС) 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 359,44 781,31 421,87 117% 

2 Технологическое присоединение 164,49 537,50 373,01 227% 

3 
Реконструкция, модернизация, техниче-

ское перевооружение 
112,80 138,49 25,69 23% 

4 

Инвестиционные проекты, реализация 

которых обуславливается схемами и 

программами перспективного развития 

электроэнергетики 

0,00 0,00 0,00 0% 

5 
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства 
0,00 7,45 7,45 0% 

6 
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов 
0,00 0,00 0,00 0% 

7 Прочие инвестиционные проекты 82,15 97,87 15,71 19% 
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Рис. 9 – Сравнительный анализ финансирования инвестиционных проек-

тов в 1 квартале 2022 года в разрезе групп проектов АО «Россети Янтарь» 

За отчетный период АО «Россети Янтарь» фактические значения превы-

сили плановое значение финансирования на 421,87 млн. руб.  или на 117%. 

Проанализировав отчет об исполнении плана финансирования инвестици-

онной программы за 1 квартал 2022 года, можно сделать вывод о том, что финан-

сирование за отчетный период времени в разрезе групп проектов было превы-

шено по всем направлениям групп проектов. 

Фактически, из 13 запланированных к финансированию инвестиционных 

проектов на сумму 284,44 млн. руб. с НДС (без учета сводных титулов «Техно-

логическое присоединение  энергопринимающих устройств потребителей мак-

симальной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое присоеди-

нение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью 

до 150 кВт включительно») профинансировано 77 проектов на сумму 549,67 млн. 

руб. с НДС. Досрочно профинансировано 30 инвестиционных проектов на сумму 

46,59 млн. руб. В ходе рассмотрения отчета были выявлены проекты, не вклю-

ченные в решение об утверждении инвестиционной программы на 2022 год, но 

по которым присутствовал факт финансирования. Таких проектов выявлено 40 

ед. Величина размера финансирования таких проектов составила 204,10 млн. 

руб. с НДС.  

По проекту F_prj_111001_3356 «Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 10 

кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, раз-

работка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия - 

ул.Сусанина» фактическая величина финансирования составила отрицательное 

значение – 3,66 млн. руб. с НДС. 

Отрицательное значение возникло в связи с организованной процедурой 

банкротства АО СК «Росстрой» и передачей части земельных участков в соб-

ственность другому лицу и переносом затрат на титул M_22-0488. 
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Сводные данные по анализу исполнения плана финансирования представ-

лены в таблице ниже. 

Таблица №23 – Соответствие фактических и плановых объемов финанси-

рования капитальных вложений по инвестиционным проектам за 1 квартал 2022 

года. 

№ Показатель 

Объем, 

млн. руб. 

(с НДС) 

Количество 

проектов, 

ед. 

Доля, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 
План финансирования всего (без учета сводных титу-

лов) 1 кв.  2022 г. 
284,44 13     

2 
Фактическое финансирование всего (без учета свод-

ных титулов), в том числе: 
549,67 77     

2.1. 
Проекты, профинансированные в рамках плановых 

значений, в том числе: 
298,98 9 105,11% 11,69% 

2.1.1 с недофинансированием 119,42 6 41,98% 7,79% 

2.1.2. с перевыполнением плана по финансированию 179,56 3 63,13% 3,90% 

2.2. 
Фактическое финансирование проектов, не планиру-

емых к освоению в отчетном периоде, в том числе: 
250,69 70 88,13% 90,91% 

2.2.1. 
Проекты, профинансированные при плане равном 
нулю в 1 кв. 2022 г. 

46,59 30 16,38% 38,96% 

2.2.2. 

Проекты, не включенные в план финансирования, но 

по которым присутствует факт финансирования 1 кв. 

2022 год (нд)  

204,10 40 71,75% 51,95% 

3 
Проекты, включенные в план по финансированию, 

но с отсутствием финансирования 
  4   30,77% 

 

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин освоения от 

плановых по инвестиционным проектам, включенным в утвержденную ИПР, 

приведены в таблице ниже: 

Таблица № 24 – Характер отклонений от плана по разделу «Отчет об ис-

полнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы» за 1 квартал 2022 г. 

№ Показатель отклонения 

Объем от-

клонения, 

млн. руб. (с 

НДС) 

Количество 

проектов, 

ед. 

Доля, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего проектов с отклонением, в том числе 265,23 83     

file:///C:/Users/ozvereva/Desktop/ТЦА/22%20год/Отчеты%20за%2022/Тюмень%20отчет%2022/1%20кв/Отчет/финансир%201%20%20кв.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/ozvereva/Desktop/ТЦА/22%20год/Отчеты%20за%2022/Тюмень%20отчет%2022/1%20кв/Отчет/финансир%201%20%20кв.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///C:/Users/ozvereva/Desktop/ТЦА/22%20год/Отчеты%20за%2022/Тюмень%20отчет%2022/1%20кв/Отчет/финансир%201%20%20кв.xlsx%23RANGE!_ftn1


ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

127 

№ Показатель отклонения 

Объем от-

клонения, 

млн. руб. (с 

НДС) 

Количество 

проектов, 

ед. 

Доля, % 

млн. руб. ед. 

1.1. плановые 61,14 43 23,05% 51,81% 

1.2. внеплановые 204,10 40 76,95% 48,19% 

2 
Превышающее план финансирования, в том 
числе 

77,56 3 29,24% 3,61% 

2.1. 
превышающее план финансирования не бо-

лее 10% 
0,00 0 0,00% 0,00% 

2.2. 
превышающее план финансирования более 

10% 
77,56 3 29,24% 3,61% 

3 
Недостижение плана финансирования, в том 

числе 
-28,13 6 -10,61% 7,23% 

3.1. 
недостижение плана финансирования не бо-

лее 10% 
0,00 0 0,00% 0,00% 

3.2. 
недостижение плана финансирования более 

10% 
-28,13 6 -10,61% 7,23% 

4 
Проекты, профинансированные при плане рав-

ном нулю в 1 кв.  2022 г. 
46,59 30 17,57% 36,14% 

5 

Проекты, включенные в план по финансирова-

нию, но с отсутствием финансирования в 1 кв.  

2022 г. 

-34,89 4 -13,16% 4,82% 

 

Из 83 инвестиционных проектов, по итогам 1 квартала имеющим отклоне-

ния между плановыми и фактическими значениями, зафиксировано 6 проектов 

по которым сложилось недофинансирование на общую сумму 28,13 млн. руб. с 

НДС, кроме того, по 4 проектам финансирование не состоялось на общую сумму 

34,89 млн. руб. с НДС. 

 Для 3 инвестиционных проектов зафиксировано перевыполнение плана 

финансирования на общую сумму 77,56 млн. руб. с НДС, кроме того, досрочно 

профинансированы 30 проектов на общую сумму 46,59 млн. руб. с НДС. 

Всего в ходе анализа отчетной формы 10 Об исполнении плана финанси-

рования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной 

программы (квартальный) имели место 12 проектов, наиболее сильно повлияв-

шие на величину фактического исполнения плана финансирования.  

Основные отклонения фактических величин от плановых (более 5 млн. 

руб. и менее -5 млн. руб.), без учета проектов, выполненных внепланово, прошли 

по титулам, представленным в таблице ниже.  
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Таблица №25 – Наиболее значительные отклонения в плане исполнения финансирования инвестиционной программы за 1 квар-

тал 2022 года  

 № 

п/п 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов 

Идентификатор ин-

вестиционного про-

екта 

План Факт 

Отклонение 

от плана фи-

нансирова-

ния по ито-

гам отчет-

ного периода 

Причины отклонений 

1 

Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 
кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового 

распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строитель-

ство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одно-

цепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 
110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 –  О-62 Пи-

онерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 

110 кВ; от опоры №6  отпайки на ПС 110 кВ Романово 
ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с от-

пайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ 

L_19-1213 85,25 158,80 73,55 

В соответствии с условиями договора, оплата 
производится в течении 60 к.д. после приемки 

выполненных работ, соответственно принятые 

работы в декабре 2021 и гарантийные удержа-
ния были оплачены в 2022 году. 

2 

Реконструкция ВЛ 0.4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 06-23 

(инв.№ 5321102) протяженностью 2,9 км со строи-
тельством дополнительной ТП 15/0.4 кВ с установкой 

трансформатора 100 кВА, строительство ВЛ 15 кВ до 

ТП новой протяженностью 0,833 км, строительство 
КЛ 0,4 кВ 0,29 км в п.Столбовое Озерского района 

F_prj_111001_2583 0,00 7,26 7,26 

Плановый объект 2021 года.Выполненные ра-

боты, оплачены в январе 2022 года по усло-

виям договора на основании предоставленных 
актов приемки законченного строительством 

объекта. 

3 

Установка приборов учета в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении 

МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии при-
бора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) 

кВ (7 367 прибора учета электроэнергии) 

L_48-0,4уст-21 57,80 48,46 -9,33 

Изменение графика реализации проекта по 

причине позднего проведение закупочных 
процедур в 2021 году. 

4 
Установка приборов учета в соответствии с Федераль-

ным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ  при выходе из 
L_48-0,4зам-21 0,00 5,02 5,02 

Изменение графика реализации проекта по 

причине позднего проведение закупочных 
процедур в 2021 году. 
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 № 

п/п 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов 

Идентификатор ин-

вестиционного про-

екта 

План Факт 

Отклонение 

от плана фи-

нансирова-

ния по ито-

гам отчет-

ного периода 

Причины отклонений 

строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) 

кВ (2 128 прибор учета электроэнергии) 

5 

Создание узлов учета электроэнергии на ТП 

6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в си-

стему сбора и передачи данных (687 технических при-
боров учета электроэнергии с каналообразующим обо-

рудованием) 

L_48-0,4разв-21 0,00 5,00 5,00 

Изменение графика реализации проекта по 

причине позднего проведение закупочных 
процедур в 2021 году. 

6 

Модернизация АСУ ТП для дистанционного управле-

ния оборудованием ПС 110 кВ Индустриальная из 

ЦУС АО «Россети Янтарь» и ДЦ Балтийское РДУ 

L_20-0491 0,00 14,52 14,52 

Акты приемки выполненных работ предоста-

лены в конце декабря 2021 года, оплата фак-
тичекси выполненных работ произведена в 

январе 2022. 

7 

Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с 

установкой 7 электрозарядных станций быстрой за-
рядки и 2 электрозарядных станций медленной за-

рядки для электромобилей на территории Калинин-

градской области 

L_20-0590 0,00 6,98 6,98 
Поздняя сдача актов выполненных работ под-
рядчиком в 2021 году. Оплата кредиторской 

задолженности. 

8 
Покупка грузо-пассажирского автомобиля в количе-

стве 16 единиц  для перевозки ремонтной бригады 
L_92-10-21 12,06 4,72 -7,34 Изменение графика финансирования. 

9 

Покупка тринадцати передвижных мастерских на ав-

томобильном шасси для проведения аварийно-восста-
новительных работ 

L_92-19-21 13,49 0,00 -13,49 Изменение графика финансирования. 

10 
Покупка автомобиля-самосвала в количестве четырех 

единиц для перевозки грузов 
L_92-23-21 6,12 0,00 -6,12 Изменение графика финансирования. 

11 

Создание системы оперативного управления реализа-

цией инвестиционных проектов и взаимодействия с 

подрядными организациями 

L_20-0591 14,70 0,00 -14,70 

Ввиду возникшей в ходе реализации проекта 
необходимости более детальной прорабтки 

ЧТЗ и отчёта с описанием бизнес-процессов 

АО "Россети Янтарь" были пересмотрены 
сроки по выполнению этапов проекта. 
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 № 

п/п 

Наименование инвестиционного проекта (группы инвести-

ционных проектов 

Идентификатор ин-

вестиционного про-

екта 

План Факт 

Отклонение 

от плана фи-

нансирова-

ния по ито-

гам отчет-

ного периода 

Причины отклонений 

12 

Строительство 2-х ЛЭП от ОРУ 110 кВ ПС 110/35/15 

кВ «ООО Лукойл- Калининградморнефть» до нового 
распределительного пункта (РП) 110 кВ. Строитель-

ство РП напряжением 110 кВ. Строительство 2 одно-

цепных ЛЭП 110 кВ: 1) от опоры №7 отпайки на ПС 
110 кВ Романово ВЛ 110 кВ Северная 330 –  О-62 Пи-

онерская №2 с отпайками (Л-168) до ОРУ 110 кВ РП 

110 кВ; от опоры №6  отпайки на ПС 110 кВ Романово 
ВЛ 110 кВ Северная 330 – О-62 Пионерская №1 с от-

пайками (Л-167) до ОРУ РП 110 кВ 

L_19-1213 85,25 158,80 73,55 

В соответствии с условиями договора, оплата 
производится в течении 60 к.д. после приемки 

выполненных работ, соответственно принятые 

работы в декабре 2021 и гарантийные удержа-
ния были оплачены в 2022 году. 
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Причинами, приведшими к превышению плана финансирования по проек-

там по итогам 1 квартала, явились выполненные внеплановые работы в части 

выполнения обязательств АО "Россети Янтарь" по договорам технологического 

присоединения и выполнение плановых работ 2021 года. 

Экспертной организацией была произведена оценка рисков неисполнения 

годового плана финансирования по итогам 1 квартала 2022 г. 

В рамках анализа, экспертной организацией принят следующий подход к 

оценке вероятности негативного влияния отклонений в объеме финансирования 

для инвестиционных проектов на исполнение годового плана финансирования 

по таким проектам (Таблица №26 и рис.10). Данный подход позволяет проана-

лизировать инвестиционную программу, а именно, каждый ее проект, на предмет 

исполнения запланированных проектов в процентном соотношении к плановым 

годовым значениям. По мнению экспертной организации, чем меньше процент 

исполнения на данном этапе, тем выше риск неисполнения проекта по результа-

там года. Но данное суждение является оценочным и промежуточным.  

Таблица №26 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в 

объеме финансирования для инвестиционных проектов на исполнение годового 

объема финансирования по таким проектам. 

Отношение объема недофинансирования 

инвестиционного проекта в рассматривае-

мом отчетном периоде к общему объему 

финансирования, запланированному на 

2022 год 

Оценка риска недостижения плано-

вых объемов финансирования по ито-

гам года 

Менее или равно 10% Допустимый 

Более 10%, но менее или равно 25% Низкий 

Более 25%, но менее или равно 50% Повышенный 

Более 50% Высокий 
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Рис. 10 – Распределение количества проектов, по которым отмечены отклонения 

по уровню риска неисполнения финансирования, ед. 

На основании предложенного подхода (таблица №26) и результатов ана-

лиза исполнения плана финансирования ИПР за 1 квартал 2022 года было уста-

новлено, что у 41 проектов, запланированных к финансированию капитальных 

вложений в целом, риск невыполнения плана финансирования оценивается как 

высокий.  

В дополнение к перечисленным материалам сетевой организацией пред-

ставлены данные об оценке полной стоимости инвестиционных проектов в соот-

ветствии с укрупненными нормативами цен типовых технологических решений 

капитального строительства объектов электроэнергетики. 

Согласно п.9 Правил заполнения отчетных форм, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 оценка полной стоимости инве-

стиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, указывается в 

соответствии со значением данного показателя, определенным в решении об 

утверждении инвестиционной программы на отчетный год. В случае отсутствия 

инвестиционного проекта в решении об утверждении инвестиционной про-

граммы на отчетный год, оценка полной стоимости инвестиционного проекта, 

включенного в отчет о реализации инвестиционной программы, определяется 

путем экспертной оценки в ценах соответствующих лет. 

0
4

1

41

Менее или равно 

10%

Более 10%,  но м енее 

или ра вно 25%

Более 25%,  но м енее 

или ра вно 50%

Более 50%

Уровень риска недостижения плановых объемов 

финансирования
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Экспертной организацией рассмотрены представленные подтверждающие 

документы. С учетом полученных данных об оценке полной стоимости инвести-

ционных проектов в соответствии с УНЦ экспертная организация констатирует 

не превышение величины оценки полной стоимости инвестиционных проектов 

в прогнозных ценах соответствующих лет над оценкой в соответствии с УНЦ.   

Таким образом, с учетом проведенного анализа факторов и причин откло-

нений фактических показателей реализации инвестиционной программы от их 

плановых значений в части финансирования инвестиционных проектов выявлен-

ные отклонения считаются обоснованными. 

В то же время, эксперты обращают внимание, что выявленные факторы 

следует учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную про-

грамму, в целях сокращения расхождений между плановыми и фактическими 

значениями исполнения проектов в разрезе групп проектов, а также в целях опе-

ративного изменения конечной стоимости проектов в результате фактически до-

стигнутых показателей. 

На основании проведенного анализа исполнения плана финансирования 

инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2022 г. Эксперты 

заключают следующее: 

•  по случаям превышения финансирования инвестиционных проектов 

Экспертами получены разъяснения причин отклонений по всем ти-

тулам; 

•  по случаям наличия недофинансирования инвестиционных проек-

тов выявленные отклонения Эксперты считают обоснованными. 

Источниками финансирования инвестиционных проектов Общества могут 

быть федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований, средства, полученные от оказания услуг, реализации то-

варов по регулируемым государством ценам (тарифам) и иные источники. Фи-

нансирование инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь» не предусматри-
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вает финансирование за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований. Происходит оно только за 

счет двух источников: средств, полученных от оказания услуг, реализации това-

ров по регулируемым государством ценам (тарифам) и эти средства являются 

основным источником финансирования инвестиционных проектов, и иных ис-

точников.  

Таблица № 27 – Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источни-

ков финансирования за 1 квартал 2022 года, млн. руб. с НДС 

№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

2022 год 

План  Факт 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Всего 
359,44 288,40 71,04 781,31 364,53 416,78 

2 Технологическое присоединение 
164,49 93,45 71,04 537,50 133,67 403,83 

3 
Реконструкция, модернизация, техниче-

ское перевооружение 

112,80 112,80 0,00 138,49 132,52 5,97 

4 

Инвестиционные проекты, реализация ко-

торых обуславливается схемами и про-

граммами перспективного развития элек-

троэнергетики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства 

0,00 0,00 0,00 7,45 0,47 6,98 

6 
Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Прочие инвестиционные проекты 
82,15 82,15 0,00 97,87 97,87 0,00 

Общий объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе источ-

ников финансирования проведен на 117% от запланированного на 2022 год. Фи-

нансирование за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований не проводилось. 

Финансирование инвестиционных проектов за счет средств, полученных 

от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам 
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(тарифам), проведено в 1 квартале 2022 г. на 26% от запланированного, финан-

сирование проектов за счет иных источников финансирования за 1 квартал 2022 

года проведено на 487% от плана. 

Форма 20 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнер-

гетики (квартальный)» дает представления о степени выполнения финансового 

плана Общества по отношению к годовым величинам.  
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Таблица № 28 – Итоги исполнения финансового плана АО «Россети Янтарь» (1 квартал 2022 г.), млн. руб.  

№ п/п Показатель Ед. изм. Отчетный год 2022 

Отклонение от плановых 
значений по итогам отчет-

ного периода 

План год  
Факт на 

31.03.2022 

в ед. изме-

рений 

в процентах, 

% 

1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе: млн. рублей 7 397,12 2 124,43 -5 272,68 -71% 

1.1 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей 6 645,62 2 071,17 -4 574,45 -69% 

1.2 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей 521,83 28,11 -493,71 -95% 

1.3 Прочая деятельность млн. рублей 229,67 25,16 -204,52 -89% 

2 
Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы 

всего, в том числе: 
млн. рублей 6 710,06 1 798,12 -4 911,94 -73% 

2.1 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей 6 522,50 1 757,85 -4 764,65 -73% 

2.2 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей 77,27 19,75 -57,52 -74% 

2.3 Прочая деятельность млн. рублей 110,30 20,52 -89,77 -81% 

3 Прибыль (убыток) от продаж  всего, в том числе: млн. рублей 687,05 326,31 -360,74 -53% 

3.1 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей 123,12 313,32 190,20 154% 

3.2 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей 444,56 8,37 -436,20 -98% 

3.3 Прочая деятельность млн. рублей 119,38 4,63 -114,75 -96% 

4 Прочие доходы и расходы (сальдо) млн. рублей -295,90 -379,62 -83,72 -28% 

5 Прибыль (убыток) до налогообложения , в том числе млн. рублей 391,15 -53,31 -444,46 нд 

5.1 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей -20,76 32,56 53,33 нд 

5.2 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей 361,84 -66,62 -428,45 нд 

5.3 Прочая деятельность млн. рублей 50,08 -19,25 -69,33 нд 

6 Налог на прибыль всего млн. рублей 66,23 -4,30 -70,53 нд 

7 Чистая прибыль (убыток) всего: млн. рублей 324,92 -49,00 -373,92 нд 

8 Поступления от текущих операций млн. рублей 8 765 2 658   -6 106 -70% 

9 Инвестиции в основной капитал  млн. рублей 1 366 781 -585 -43% 

10 Дебиторская задолженность на конец периода  млн. рублей 1 234 972 -262 -21% 

11 Кредиторская задолженность на конец периода  млн. рублей 2 830 3 878 1 048 37% 

12 Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) млн.кВт.ч 3 641 1 106 -2 535 -70% 

13 Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования у.е. 155 324 153 990 -1 333 -1% 

14 Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания  млн. рублей 4 799 1 292 -3 506 -73% 
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Фактическое исполнение финансового плана в период 1 квартала 2022 года 

является промежуточным этапом исполнения финансового плана Общества и го-

ворить об отклонении фактических данных можно будет только на этапе испол-

нения плана финансирования по окончании 12 месяцев. По прошествии 1 квар-

тала можно сказать только о предварительном итоге в процентном отношении ко 

всему плановому периоду.  

В целом по Обществу показатели выручки составили 39 % от плановой ве-

личины. Наибольшее отклонение возникло в части выручки от технологического 

присоединения   37 % от плановой величины. 

В части себестоимости 1 квартала 2022 года показатели находятся на 36 

процентном выполнении финансового плана на 2022 год.  

В части источников финансирования инвестиционной программы АО 

«Россети Янтарь» - использование в 1 квартале 2022 г.  составило 57% годовой 

величины.  
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Таблица №29 – Источники финансирования инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2022 г. 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

2022 
Отклонение от плановых значений 

по итогам отчетного периода 

План  Факт в ед. измерений 
в процентах, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе:: млн. рублей 1 365,99 781,41 -584,58 -43% 

1 Собственные средства всего, в том числе: млн. рублей 1 365,99 781,41 -584,58 -43% 

2 Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: млн. рублей 120,17 298,71 178,54 149% 

  От оказания услуг по передаче электрической энергии млн. рублей нд 0,00 0,00 0% 

  от технологического присоединения млн. рублей 120,17 293,83 173,66 145% 

  прочая прибыль млн. рублей нд 4,88 4,88 100% 

3 Амортизация основных средств всего млн. рублей 1 245,82 371,61 -874,21 -70% 

4 Возврат налога на добавленную стоимость млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0 

5 Прочие собственные средства  млн. рублей 0,00 111,09 111,09 100% 

6 Кредиты млн. рублей 0 0 0 0% 

7 
Объем финансирования мероприятий по технологическому присо-

единению льготных категорий заявителей максимальной присоединяе-

мой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:  

млн. рублей 486,89 231,73 -255 -52% 

  
амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче 

электрической энергии; 
млн. рублей 425,16 109,06 -316 -74% 

  кредитов млн. рублей 0 0 0 нд 
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Наибольшую составляющую величину плановых источников финанси-

рования инвестиционной программы имеют амортизация основных средств 

(91% в общей доле источников финансирования) и прибыль (9%).  

За 1 квартал 2022 г. основными источниками финансирования явились 

амортизация (48%) и прибыль (38%).  

В утвержденной инвестиционной программе АО «Россети Янтарь» фи-

нансирование за счет заемных средств не предусмотрено.  
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9.Оценка результатов исследований, выводы 

Согласно 25п. Распоряжения Правительства РФ от 23.09.2016 г. N 2002-

р «О методических рекомендациях …» заключение содержит следующие вы-

воды: 

9.1 Результаты проверки соответствия информации об отчетах о ре-

ализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах 

правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвер-

жденным Министерством энергетики Российской Федерации 

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполне-

нии инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» заполнены за соответ-

ствующий квартал отчетного года с учетом Правил заполнения отчетных 

форм.  

9.2 Результаты проверки достоверности отчетов о реализации ин-

вестиционной программы. 

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в формах 

раскрытия информации отчета о реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 1 

квартал 2022 года, соответствуют сведениям, содержащимся в первичных 

учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, 

которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в каче-

стве источников такой информации.  

9.3 Результаты проверки выполнения при реализации инвести-

ционной программы требований законодательства Российской Федера-

ции. 

Отчет о исполнении ИПР АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2022 года 

соответствует требованиям, предъявляемых к инвестиционной деятельности 

сетевых организаций. 

Материалы, обосновывающие Отчет о исполнении ИПР АО «Россети 

Янтарь» за 1 квартал 2022 года, сформированы в соответствии с требовани-

ями, предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации. 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г.Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

141 

 

9.4 Результаты проверки достижения плановых значений количе-

ственных показателей и значений целевых показателей. 

В рамках технологического и ценового аудита проведена проверка до-

стижения плановых значений количественных показателей и значений целе-

вых показателей инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», а также 

оценка корректности выполненных сетевой организацией расчетов значений и 

состава количественных показателей. 

Значительная величина проектов, по которым целевые показатели не до-

стигнуты объясняется тем, что отдельные целевые показатели запланированы на 

2022 год в целом, в то время как на данный момент рассматривается исполнение 

ИПР за отчетный период – 1 квартал 2022 года, целевые показатели будут достиг-

нуты в последующих отчетных периодах. 

По результатам проведенной проверки экспертная организация не вы-

явила отклонений от Методических рекомендаций по расчету количественных 

показателей, представленных в форме 18 отчета о реализации инвестиционной 

программы АО «Россети Янтарь» за 1 квартал 2022 г. 

9.5 Результаты оценки эффективности реализации инвестицион-

ной программы. 

• отклонения фактических значений показателей реализации инвестици-

онных проектов, в том числе фактических значений показателей объектов 

инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, 

предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, с приложе-

нием обосновывающих документов и расчетов;  

Факторы, приведшие к отклонению фактических величин от плановых, 

Эксперты считают обоснованными (Глава 8.8.1); 

• отклонения фактических значений количественных показателей от их 

плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной про-

граммой с приложением обосновывающих документов и расчетов; 
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На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что отклоне-

ния фактических значений количественных показателей от их плановых зна-

чений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, явля-

ются обоснованными (Глава 8.8.2). 

• превышения фактических объемов финансирования и общей стоимо-

сти инвестиционных проектов относительно соответствующих показате-

лей утвержденной инвестиционной программы с приложением обосновыва-

ющих документов и расчетов; 

Факторы, приведшие к отклонению фактических величин от плановых, 

Эксперты считают обоснованными (Глава 8.8.3). 

Результатом проведенного технологического и ценового аудита отче-

тов экспертная организация подтверждает эффективность реализации инве-

стиционной программы за 1 квартал 2022 года. 

9.6 О фактической стоимости улучшений объектов инвестиционной дея-

тельности 

Фактическая стоимость улучшений объектов инвестиционной деятель-

ности складывается на основании принципов, описанных в учетной политике 

по бухгалтерскому учету. Фактическая стоимость сформирована из прямых 

расходов, относящихся к конкретному объекту инвестиций и доли косвенных 

расходов, распределенных в соответствии с правилами, утвержденными учет-

ной политикой. Все расходы являются документально подтвержденными и 

экономически обоснованными, внесены в учетную систему на основании пер-

вичных документов, оформленных в соответствии с требованиями законода-

тельства. 

9.7 О финансировании проектов 

По результатам 1 квартала 2022 г. АО «Россети Янтарь»: 

За отчетный период АО «Россети Янтарь» фактические значения превы-

сили плановое значение финансирования на 421,87 млн. руб.  или на 117%. 

Финансирование за отчетный период времени в разрезе групп проектов 

было превышено по всем направлениям групп проектов. 
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Фактически, из 13 запланированных к финансированию инвестицион-

ных проектов на сумму 284,44 млн. руб. с НДС (без учета сводных титулов 

«Технологическое присоединение  энергопринимающих устройств потребите-

лей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно») профинансировано 77 проектов на 

сумму 549,67 млн. руб. с НДС. Досрочно профинансировано 30 инвестицион-

ных проектов на сумму 46,59 млн. руб. В ходе рассмотрения отчета были вы-

явлены проекты, не включенные в решение об утверждении инвестиционной 

программы на 2022 год, но по которым присутствовал факт финансирования. 

Таких проектов выявлено 40 ед. Величина размера финансирования таких про-

ектов составила 204,10 млн. руб. с НДС.  

По проекту F_prj_111001_3356 «Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 

10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, 

разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия 

- ул.Сусанина» фактическая величина финансирования составила отрицатель-

ное значение – 3,66 млн. руб. с НДС.  

Отрицательное значение возникло в связи с организованной процедурой 

банкротства АО СК «Росстрой» и передачей части земельных участков в соб-

ственность другому лицу и переносом затрат на титул M_22-0488. 

За 1 квартал 2022 г. основными источниками финансирования явились 

амортизация (48%) и прибыль (38%).  

В утвержденной инвестиционной программе АО «Россети Янтарь» фи-

нансирование за счет заемных средств не предусмотрено.  

Факторы, приведшие к отклонению фактических величин от плановых, 

Эксперты считают обоснованными. 

 

9.8 Об освоении капитальных вложений 

По результатам 1 квартала 2022 г. АО «Россети Янтарь»: 
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Фактические показатели по освоению капитальных вложений за 1 квар-

тал 2022 года превысили плановое значение на 120,14 млн. руб. без НДС, или 

на 57,86%.  

Всего за 1 квартал 2022 г. было запланировано освоение 30 проектов, 

фактически освоение прошло по 185 проектам (без учета сводных титулов 

«Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребите-

лей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно»). 

В Форме 12 - «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вло-

жений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (кварталь-

ный), за 1 квартал 2022 года», содержится всего 63 проекта, где имеются от-

клонения плановых показателей от фактических по итогам отчетного периода, 

в том числе по 31инвестиционному проекту, включенному в утвержденную 

ИПР и по 32 инвестиционным проектам, не включенным в утвержденную ИПР 

(внеплановым). 

По проекту F_prj_111001_3356 «Строительство РПн 10/0.4 кВ, двух КЛ 

10 кВ от ПС 110/10 кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП, 

разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул.Согласия 

- ул.Сусанина» освоение составило отрицательное значение - -3,35 млн. руб. 

,tp YLC    

Отрицательное значение возникло в связи с организованной процедурой 

банкротства АО СК «Росстрой» и передачей части земельных участков в соб-

ственность другому лицу и переносом затрат на титул M_22-0488. 

Отклонение фактических значений от плановых по группам проектов за 

1 квартал 2022 г. составили: 

• Технологическое присоединение – 20 проектов (из них 19 внепла-

ново) без учета сводных титулов «Технологическое присоедине-

ние энергопринимающих устройств потребителей максимальной 
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мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое присо-

единение энергопринимающих устройств потребителей макси-

мальной мощностью до 150 кВт включительно»; 

• Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение–38 

проектов (из них 13 внепланово); 

• Прочее новое строительство объектов электро-сетевого хозяйства 

– 1 проект; 

• Прочие инвестиционные проекты– 4 проекта.  

Исполненных без отклонений от плана освоения проектов нет.  

Факторы, приведшие к отклонению фактических величин от плановых, 

Экспертная организация считает обоснованными. 

Анализ счета бухгалтерского учета 08 «Вложение во внеоборотные ак-

тивы» за 1 квартал 2022г., предоставленный АО «Россети Янтарь», подтвер-

ждает объем освоения капитальных вложений в отчетном периоде. 

 

9.9 О первичных учетных документах 

В ходе проведения аудита АО «Россети Янтарь» по запросам экспертов 

были предоставлены первичные документы бухгалтерского учета.  

В соответствии с учетной политикой по бухгалтерскому учету АО «Рос-

сети Янтарь» применяет следующие формы первичных учетных документов: 

По учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ 

КС-2 Акт о приемке   выполненных работ Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 КС-3 Справка о стоимости выполненных работ и затрат  

КС-6 Общий журнал работ Постановление Госкомстата 
РФ от 30.10.1997 № 71а 

КС-6а Журнал учета выполненных работ 

Постановление Госкомстата 
РФ от 11.11.1999 № 100 

КС-8 Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитуль-

ного) сооружения   

КС-9 Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений 

КС-10 Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, 

строений, сооружений и насаждений 

КС-11 Акт приемки законченного строительством объекта  
Постановление Госкомстата 

РФ от 30.10.1997 № 71а 
КС-14 Акт приемки законченного строительством объекта 

приемочной комиссией  

КС-17 Акт о приостановлении строительства  Постановление Госкомстата 

РФ от 11.11.1999 № 100 
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По учету основных средств и нематериальных активов 

Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зда-

ний, сооружений) 

Постановление Госкомстата РФ 

от 21.01.2003 № 7 

Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств 

(кроме зданий, сооружений) 

Накладная на внутреннее перемещение объектов основных 

средств 

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструирован-

ных, модернизированных объектов основных средств 

Акт о списании объекта основных средств (кроме автотранс-

портных средств) 

Акт о списании автотранспортных средств 

Акт о списании групп объектов основных средств (кроме ав-

тотранспортных средств) 

Инвентарная карточка учета объекта основных средств   

Инвентарная карточка группового учета объектов основных 
средств  

Инвентарная книга учета объектов основных средств 

Акт о приеме (поступлении) оборудования 

Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж 

Акт о выявленных дефектах оборудования 

Карточка учета нематериальных активов Постановление Госкомстата РФ 

от 30.10.1997 № 71а 

 

Расчетные документы 

Платежное поручение Положение о правилах осу-

ществления перевода денежных 

средств (утв. Банком России 
19.06.2012 № 383-П) 

Инкассовое поручение 

Платежное требование 

Платежный ордер 

Объявление на взнос наличными  Положение о порядке ведения 

кассовых операций и правилах 
хранения, перевозки и инкасса-

ции банкнот и монеты Банка Рос-

сии в кредитных организациях на 
территории Российской Федера-

ции (утв. ЦБ РФ 24.04.2008 № 

318-П)  

 

Акты приемки выполненных работ применяются для оформления хозяй-

ственных операций при новом строительстве, капитальном ремонте, рекон-

струкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства. По ним ве-

дутся бухгалтерский учет выручки, расходов на строительно-монтажные ра-

боты и их списание, определение стоимости основных средств и т.д.  

Приемка-сдача выполненных работ оформляется следующими первич-

ными документами: 
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a) Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2;  

b) Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3; 

c) Акт приемки законченного строительством объекта приемочной ко-

миссией по форме № КС-14.  

Форма № КС-2 

Форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» применяется для 

приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производ-

ственного назначения, когда подрядчик выполнил СМР и заказчик не имеет к 

ним претензий. 

Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных ра-

бот (форма № КС-6а) и подписывается уполномоченными представителями 

сторон (производителя работ и заказчика (генподрядчика)). 

Порядок, сроки приемки объектов и подписания актов выполненных ра-

бот устанавливаются в договоре по соглашению сторон. 

На основании актов по форме № КС-2 операции по реализации строи-

тельных работ в бухгалтерском и налоговом учете отражаются именно той да-

той, которая указана в акте. 

В акте по форме № КС-2 отражаются перечень и объемы работ, выпол-

ненных подрядчиком за отчетный период как собственными силами, так и си-

лами субподрядчиков. Отчетный период определяется в договоре.  

Форма КС-2 является расшифровкой объемов выполненных подрядчи-

ком работ в целях определения стоимости работ, выполненных в данном от-

четном периоде.  

 

Форма № КС-3  

На основании формы № КС-2 заполняется Справка о стоимости выпол-

ненных работ и затрат по форме № КС-3. Она составляется на выполненные в 

отчетном периоде СМР, работы по капитальному ремонту зданий и сооруже-

ний, другие подрядные работы и исполнителем заказчику. 

Форма КС-14 
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Форма КС-14 – стандартный унифицированный акт, который фиксирует 

то, что какой-либо объект строительства полностью завершен и готов к экс-

плуатации. При заполнении документа указываются заказчик и исполнитель, 

а также указывается приемочная комиссия, в которую входят представители 

надзорных органов. 

При оформлении бланка КС-14 учитывается соответствие вводимого в 

действие объекта застройки не только проекту, но и строительным нормам. На 

основе именно этого документа контролирующие государственные структуры 

решают можно ли давать разрешение на ввод данного строительного объекта 

в действие. 

Первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежащим 

образом, имеют все необходимые реквизиты Сведения, отраженные в предо-

ставленных первичных документах, соответствуют данным отчетных форм. 

 

9.10 О договорных отношениях 

Сфера договорных отношений АО «Россети Янтарь» в данном заключе-

нии об исполнении ИПР за 1 квартал 2022 года не рассматривалась.  

 

9.11. О порядке ценообразования 

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестицион-

ных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министер-

ством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их ре-

ализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 

2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной про-

граммы включает в себя анализ порядка ценообразования. 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г.Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

149 

 

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образова-

ния стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования 

при строительстве объектов капитального строительства регулируются Градо-

строительным кодексом Российской Федерации. Цены в строительстве фор-

мируются на основании правил, рекомендуемых системой ценообразования и 

сметного нормирования. Основанием для ценообразования в процессе строи-

тельства по заключенному контракту являются порядок и условия расчетов в 

пределах договорной цены, предусматриваемые в контракте, проектная и 

сметная документация, сметно-нормативная база, система индексов к базис-

ной сметной стоимости, а также методики применения сметных норм и смет-

ных цен и методика определения сметной стоимости. 

В рамках исполнения инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» 

заключены договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и/или 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ. Цена договора определя-

ется на основании сметного расчета стоимости строительства. Помимо работ, 

выполненных подрядным способом, для исполнения инвестиционной про-

граммы применен также хозяйственный способ выполнения работ. В отчете о 

выполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2022 года отражены 

промежуточные либо окончательные итоги освоения капитальных вложений 

по каждому инвестиционному проекту. 

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении инвести-

ционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, кото-

рые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-

монтажных и пусконаладочных работ. Также рассматривались акты приемки 

законченного строительством объекта приемочной комиссией в случае сдачи 

объекта строительства. Составление акта приемки законченного строитель-

ством объекта приемочной комиссией осуществляется на основании результа-

тов проведенных обследований, проверок, контрольных измерений и испыта-
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ний, а также документов организации исполнителя работ, которые подтвер-

ждают факт соответствия принимаемого объекта строительства проектной до-

кументации, предусмотренной договором подряда. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных 

расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразова-

ния является примененная сметно-нормативная база. Сметная документация 

рассматриваемых инвестиционных проектов по строительству, реконструк-

ции, техническому перевооружению сформирована на основе нормативной 

базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соответствие 

с объемами работ, предусмотренными проектом.   Основными нормативными 

документами при составлении смет являлись федеральные либо территориаль-

ные единичные расценки на строительные работы, единичные расценки на 

монтажные работы, единичные расценки на пусконаладочные работы, а также 

данные по стоимости (счета-фактуры, товарные накладные) оборудования и 

материалов, не учтенных сборниками сметных цен.  По части проектов смет-

ная документация выполнена с использованием ресурсного метода формиро-

вания сметной стоимости. Выбор сметно-нормативной базы основан на усло-

виях заключенных договоров подряда. 

На примерах рассмотрим порядок ценообразования, применяемый при 

формировании объема освоения капитальных вложений по инвестиционным 

проектам, отраженным в отчете исполнения инвестиционной программы за 1 

квартал 2022 года. По результатам анализа материалов, обосновывающих объ-

емы освоения капитальных вложений в рамках рассматриваемого отчета, ин-

вестиционные проекты можно дифференцировать на следующие основные 

группы. 

1. Инвестиционные проекты, по которым в рассматриваемом периоде про-

ведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы подрядным спо-

собом, например, инвестиционные проекты с идентификаторами M_21-0996, 

K_19-0572, L_48-0,4уст-21, L_19-0153. 
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Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ произве-

ден с использованием базисно-индексного метода на основе справочников ба-

зовых цен с использованием индексов изменения стоимости проектных и 

изыскательских.  

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам расчет смет-

ной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного метода 

на основании федеральных или территориальных единичных расценок соот-

ветствующего региона.  Для перевода стоимости в текущий уровень цен ис-

пользован индекс изменения сметной стоимости по видам строительства, вы-

пускаемый Минстроем России, а именно индекс к ФЕР-2001 либо ТЕР-2001 

для соответствующего региона по выполненным в отчетном периоде видам 

строительства. По части проектов расчет сметной стоимости строительно-

монтажных и пусконаладочных работ выполнен с использованием ресурсного 

метода формирования сметной стоимости в текущем уровне цен. Выбор ме-

тода индексации предусматривается условиями договора. 

При необходимости для учета влияния условий производства строитель-

ных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах 

предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам за-

трат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуата-

цию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффициенты 

обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками смет-

ных цен, определена по счетам-фактурам (товарным накладным), коммерче-

ским предложениям. 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием той или иной 

сметно-нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инве-

стиционных проектов входят также накладные расходы, сметная прибыль и 

лимитированные затраты согласно нормам действующего законодательства в 

области ценообразования. Накладные расходы и сметная прибыль определены 
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от фонда оплаты труда на основе нормативов по видам строительных, монтаж-

ных и пусконаладочных работ на основе действующих методических указаний 

по определению величины накладных расходов и сметной прибыли. 

Помимо прямых затрат и накладных расходов и сметной прибыли для 

формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитыва-

ются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих 

норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют сметной до-

кументации к проекту. Для обоснования стоимости прочих затрат рассмот-

рены акты сдачи-приемки услуг по оказанию транспортных услуг, документы 

по расчетам арендной платы и прочая первичная документация. Данные за-

траты предусмотрены сводным сметным расчетом в составе проектно-сметной 

документации. 

Для формирования полной стоимости согласно условиям договора по 

части объектов применяется коэффициент договорной цены. 

Кроме того, в рассматриваемых инвестиционных проектах по выполне-

нию строительно-монтажных и пусконаладочных работ помимо затрат преду-

смотренных актами о приемке выполненных работ в полной стоимости инве-

стиционного проекта учтены затраты на содержание службы заказчика и про-

чие затраты, предусмотренные учетной политикой организации и участвую-

щие в формировании первоначальной стоимости объекта основных средств, 

что подтверждено бухгалтерскими документами, в том числе оборотно-саль-

довой ведомостью по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость 

согласно Налогового кодекса РФ. 

По части объектов работы завершены полностью в 1 квартале 2022 года, 

что подтверждено актом приемки законченного строительством объекта при-

емочной комиссией. Таким образом, подтверждено соответствие выполнен-

ных работ проектной документации. 

2. Инвестиционные проекты, по которым в рассматриваемом периоде про-

ведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы хозяйственным 
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способом, например, инвестиционные проекты с идентификаторами L_21-

0975, K_18-0416. 

Выполнение данных инвестиционных проектов осуществляется с помо-

щью хозяйственного способа выполнения работ, т.е. своими силами. 

Расчет сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ выполнен с использованием ресурсного метода формирования сметной 

стоимости в текущем уровне цен. Физические объемы работ и соответствую-

щие им трудозатраты, эксплуатация машин и механизмов, материалы и обору-

дование определены на основании сметных расчетов к проектной документа-

ции. 

Для формирования полной стоимости по части объектов применяется 

понижающий коэффициент. 

Таким образом, порядок ценообразования, используемый для формиро-

вания фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инве-

стиционной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению 

инвестиционной программы соответствует действующим нормам ценообразо-

вания в строительстве.  

9.12 О факторах, требующих учета при подготовке изменений, вносимых 

в ИПР, в том числе влияющих на показатели деятельности 

В основе ИПР АО «Россети Янтарь» лежат мероприятия обусловленные 

СиПР регионов присутствия АО «Россети Янтарь». Одним из значимых фак-

торов является блок проектов в сфере технологического присоединения потре-

бителей – физических лиц. Так же, основополагающий показатель деятельно-

сти ТСО — надежность энергоснабжения, есть суть проектов в сфере рекон-

струкции, модернизации и технического перевооружения объектов электросе-

тевого хозяйства общества. 
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9.13 О допущениях, оценках и выводах 

Предоставленные АО «Россети Янтарь» материалы для исследования не 

содержат сведений о допущениях, оценках и выводах в формате отнесения к 

отчету о выполнении ИПР за 1 квартал 2022 года. 

10. Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной про-

граммы. 

Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы 

целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы: от-

сутствуют.  
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Эксперты ООО «МЭКОМ»: 

 

Мальнев Алексей Николаевич 

 

Селяев Андрей Николаевич 

 

Рыбка Павел Николаевич 

 

Журин Александр Николаевич 

 

Эксперты АО «Группа Компаний ЩИТ» 

 

Стребков Андрей Сергеевич 

 

Бурцева Светлана Александровна 

 

Сазанова Кристина Николаевна 

 

Михайлов Андрей Борисович 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Реестр материалов для исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-

НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-

НОЙ ПРОГРАММЫ АО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА 

 

ПО ДОГОВОРУ № 174 от 24.02.2022 ГОДА 
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Таблица № 1 – Материалы для исследования в виде ссылок для скачивания и 

прикрепленных файлов 

№ Описание материала 
Примеча-

ние 

1 
Отчет о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» 1 

квартал 2022 год 

 

 

 

 

2.1 Папка G0513_1023900764832_паспорта   

 

 

125 пас-

портов 

77  Карт  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Сведения об экспертной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 листов 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНО-

ВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ АО «ЯНТАРЬЭНЕРГО» 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА 

 

ПО ДОГОВОРУ № 174 от 24.02.2022 ГОДА 
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