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ВВЕДЕНИЕ 

Для выполнение решения Совета директоров ПАО «Россети» от 

02.06.2017 №269, принятое на основании директивы Правительства Рос-

сийской Федерации от 16.03.2017 № 1752п-П13 (далее - Директива) по про-

ведению технологического и ценового аудита проектов инвестиционных 

программ (проектов изменений, вносимых в инвестиционные программы) и 

отчетов об их реализации, в соответствии с методическими рекомендация-

ми, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 23.09.2016 № 2002-р, в соответствии требованиям п. 1.1.1 - 1.4 Директи-

вы осуществляется проведение ТЦА отчетов о реализации инвестиционной 

программы  АО «Янтарьэнерго» включающее в себя: 

 

 проверку выполнения при реализации инвестиционной программы 
требований законодательства Российской Федерации, 
предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых 
организаций; 
 

 проверку достижения плановых значений количественных 
показателей и целевых показателей; 

 

 проверку достоверности информации, содержащейся в отчетах; 
 

 оценку эффективности реализации инвестиционной программы, в 
том числе анализ причин и обоснованности отклонения 
фактических значений показателей реализации инвестиционных 
проектов, количественных показателей от их плановых значений и 
значений целевых показателей, превышения фактических объемов 
финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов 
относительно соответствующих показателей, предусмотренных 
утвержденной инвестиционной программой. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Заказчик – АО «Янтарьэнерго»  

Инвестиции – совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых, 

материальных ресурсов с целью увеличения накоплений и получения прибыли. 

Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий, обеспечивающих достижение стратегических целей Об-

щества, получение прибыли и (или) достижение иных полезных эффектов. 

Инвестиционный проект – объект инвестиционной деятельности, имеющий 

обоснование экономической или иной целесообразности (включая повышение 

надежности работы и развития электрической сети, безопасность функциониро-

вания электрической сети, выдача мощности электростанций и обеспечение тех-

нологического присоединения потребителей), объемов и сроков осуществления 

капитальных вложений, в том числе необходимая проектная документация, раз-

работанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

описание практических действий по осуществлению инвестиций. 

Инвестиционная программа Общества (далее - инвестиционная программа, 

ИП) – совокупность всех намечаемых к реализации или реализуемых Обществом 

инвестиционных проектов, их основных характеристик и объемов финансирова-

ния. Инвестиционная программа составляется на период, продолжительность ко-

торого соответствует установленным законодательством Российской Федерации 

об электроэнергетике требованиям к продолжительности долгосрочного периода 

регулирования Общества. Инвестиционная программа формируется с учетом 

нормативных правовых актов Российской Федерации и утверждается в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. В инвестиционную программу 

Общества включаются инвестиционные проекты, обосновывающие материалы по 

которым подготовлены в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

Исполнитель – экспертная организация, проводящая технологический и це-

новой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы в соответствии с 

Договором на возмездное оказание услуг № 83 от 03.02.2020 с ООО «ЭФ-ТЭК». 

Проект инвестиционной программы – инвестиционная программа Обще-

ства до согласования с органами исполнительной власти Российской Федерации. 

Сценарные условия – сценарные условия в виде перечня требований, усло-

вий, критериев, их количественных характеристик используемых для принятия 

решений, необходимых при формировании инвестиционных программ Общества, 

в том числе алгоритм и критерии отбора проектов. 

Достоверность информации и источников информации – информация, 

полученная официальным путем от Заказчика (первоисточник) и/-или размещен-

ная на официальных сайтах (открытые источники). Под достоверностью понима-

ется степень точности данных от первоисточника, включая ответственность лица, 

предоставляющую такую информацию, которая позволяет пользователю делать 

правильные выводы о результатах деятельности аудируемых лиц (-или проверя-

емого предмета) и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные ре-

шения. 
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СОКРАЩЕНИЯ 

Сокращение Полное наименование 

ГКПЗ Годовая комплексная программа закупок 

ИП Инвестиционный проект  

ИПР Инвестиционная программа Общества 

ИД Инвестиционная деятельность 

КВ Капитальные вложения 

КС-2, КС-3,  

КС-11, КС-14 

Формы первичной учетной документации по учету работ 

в капитальном строительстве 

НВВ Необходимая валовая выручка 

НДС Налог на добавленную стоимость 

НМА Нематериальные активы 

ОС Основные средства 

Общество АО «Янтарьэнерго»  

ОИ Обоснование инвестиций 

ОР 
Отчет о реализации инвестиционной программы Обще-

ства 

ОРД 
Организационно-распорядительные документы  

АО «Янтарьэнерго» 

ПСД Проектно-сметная документация 

УОИВ Уполномоченный орган исполнительной власти 

УСГ Укрупненный сетевой график 

ТПиР Техническое перевооружение и реконструкция 

ТПП Технологическое присоединение потребителей 

ТЦА отчётов 

Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации 

инвестиционной программы, проводимый в соответ-

ствии с действующим законодательством и Методиче-

скими рекомендациями 

ЦП Центры питания 
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1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТАХ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ И ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ИХ МАТЕРИАЛАХ 

В соответствии с Договором возмездного оказания услуг от 03 фев-

раля 2020 года № 83 на проведение технологического и ценового аудита 

отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 

2020 год, заключенного между Экспертной организацией и Заказчиком для 

выполнения работ по третьему этапу Исполнителю, были переданы Отче-

ты (годовой) о реализации Инвестиционной программы АО «Янтарьэнер-

го» за 2020 год в виде электронных таблиц формата Excel в составе: 

 
1. Утвержденная ИПР АО «Янтарьэнерго» приказом от 21.12.2020г. 

№18@ Минэнерго России «Об утверждении изменений, вносимых 

в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго», утвержденную 

приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036, с изменения-

ми, внесенными приказом Минэнерго России от 12.12.2019 № 

22@». 

2. Финансовый план АО «Янтарьэнерго» за 2020 год; 

3. Источники финансирования ИПР на 2020 год; 

4. Приложения (формы) №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

5. Форма по абз.6 пп(н) п.19 ППРФ 24 УНЦ 2020 (стоимостные, тех-

нические, количественные и иные показатели технологических 

решений капитального строительства введенных в эксплуатацию 

объектов электроэнергетики, соответствующие типовым техноло-

гическим решениям капитального строительства объектов элек-

троэнергетики, в отношении которых Минэнерго России установ-

лены укрупненные нормативы цены; 

6. Форма по абз.8 пп(н) п.19 ППРФ 24 ГКПЗ 2020 (Раздел 10. Отчет 

об исполнении годовой комплексной программы закупок). 

 
 Отчеты о реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнер-

го» за 2020 год, предоставленный в форме электронных документов 

(формы в Excel с 1 по 9) подготовлен в соответствии с формами и требо-

ваниям к форматам их раскрытия, утвержденными Министерством энерге-

тики Российской Федерации, и подписаны с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи сетевой организации, передан-

ную экспертной организации в рамках договора аудита отчетов для подго-

товки заключения. 

В качестве обосновывающих материалов к Отчету о реализации 
ИПР за 2020 год, Исполнителю были представлены материалы для форм 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (Финансовый план, Источники финансирования): 
 



8 

1.  Паспорта проектов на 2020 год в количестве 300 шт.; 
 
2.  Акты приемки законченного строительством объекта (объектов) 

за 2020 год, в общем количестве 1566 шт., включая объекты по 
технологическому присоединению потребителей в категориях «до 
15 кВт» и «от 15 до 150 кВт»: 

 за I квартал – 100 шт. 

 за II квартал – 9 шт. 

 за III квартал – 362 шт. 

 за IV квартал – 1095 шт. 
 

3. Бухгалтерский баланс за 2020 год (от 23.03.2021); 
 

4. Обороты по Счетам 01, 07, 08.03, 08.04, 08.11 по итогам 4-го квар-
тала 2020 г. 

Кроме того, в рамках оказания услуг, Исполнитель пользовался от-

крытой информацией, размещенной на официальных сайтах: 

-  ПАО «Россети» (http://www.rosseti.ru/),  

-  АО «Янтарьэнерго» (http://www.yantarenergo.ru/),  

- Минэнерго России (https://minenergo.gov.ru) и на Госуслугах (Еди-

ный портал государственных услуг):  

(https://invest.gosuslugi.ru/investportal/ipr), 

 

- дополнительной информацией, предусмотренной для раскрытия 

информации о проекте ИПР в соответствии с пп. «н» «Об отчетах о реали-

зации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах» 

п.19 «Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и рознич-

ных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Пра-

вительства РФ №24 от 21 января 2004» (в редакции от 30.01.2019 №64 – 

действующая редакция с 16.02.2019 г.) (далее – Стандарты раскрытия 

информации) 

 

Исполнитель констатирует, что информация, отраженная в Отче-

тах о реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 2020 

год изложена в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия 

указанной информации, утвержденных Министерством энергетики Рос-

сийской Федерации. 

http://www.rosseti.ru/
http://www.yantarenergo.ru/
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2. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТЧЕТАХ О 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ И 
ОБОСНОВЫВАЮЩИХ ИХ МАТЕРИАЛОВ ПРАВИЛАМ ЗАПОЛНЕНИЯ 
ФОРМ РАСКРЫТИЯ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫМ 
МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Исполнитель отмечает, что для проведения ТЦА отчетов о реали-
зации Инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 2020 год ис-
пользованы «Правила заполнения форм раскрытия сетевой организацией 
информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об 
обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором-пятом, 
седьмом и девятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия ин-
формации, в соответствии с Приложением №21 к Приказу Минэнерго Рос-
сии от 25.04.2018 г. №320». 

 
2.1. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТЧЕТАХ О 

РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПРАВИЛАМ 
ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ РАСКРЫТИЯ УКАЗАННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ 
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Исполнитель провел проверку соответствия информации об Отчете 
о реализации Инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 2020 год 
(далее – ОР (Отчет о реализации ИПР)) и обосновывающих его материа-
лов Правилам заполнения форм раскрытия информации по Отчетам о ре-
ализации Инвестиционных программ и установил следующее: 

В соответствии с предоставленными годовыми формами отчетности 
за реализацией инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 2020 
год, введенные объекты за полный 2020 год представлены общим спис-
ком, в количестве 1566 объектов, включая объекты по технологическому 
присоединению потребителей категорий «до 15 кВт» и «от 15 до 150 кВт».  

Приложение (форма) №1 «Отчет об исполнении плана финансирования 
капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных 
проектов инвестиционной программы (годовой)»: 

Плановые показатели финансирования капитальных вложений ин-
вестиционных проектов в отчетном 2020 году, определенные в приказе 
Минэнерго от 21.12.2020г. №18@ утверждения инвестиционной програм-
мы, соответствуют значениям данных показателей в графике реализации 
инвестиционной программы на отчетный 2020 год и составляют, 5 444,26 
млн. руб. с учетом НДС. Фактический объем финансирования капитальных 
вложений нарастающим итогом с начала отчетного периода на состояние 
годовой отчетности (за 12 месяцев) составляет 5 505,88 млн. руб. с уче-
том НДС. Остаток финансирования капитальных вложений на конец от-
четного периода в прогнозных ценах составляет 2 079,54 млн. руб. (с 
НДС), как разницу между остатком финансирования капитальных вложе-
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ний на 01.01.2020 года и общим фактическим объемом финансирования 
годовой отчетности. 

Приложение (форма) №2 «Отчет об исполнении плана освоения капи-
тальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной про-
граммы (годовой)»: 

 Значения ст. 11 «Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. 
рублей (без НДС). План» соответствуют значениям, определенным в те-
кущем приказе Минэнерго от 21.12.2020г. №18@ за 2020 отчетный год и 
составляет 3 406,75 млн. руб. (без НДС). 

 Значения ст. 13 «Освоение капитальных вложений 2020 года, млн. 
рублей (без НДС). Факт» соответствуют значениям фактического объема 
освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам за 2020 год 
нарастающим итогом по фактическим величинам оборотов по дебету сче-
тов бухгалтерского учета основных средств и нематериальных активов, и 
составляет 3 887,66 млн. руб. (без НДС). 

Приложение (форма) №3 «Отчет об исполнении плана ввода основных 
средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квар-
тальный)»: 

 Планируемая стоимость объектов основных средств и нематериаль-
ных активов (в млн. руб. без НДС) по инвестиционным проектам в 2020 го-
ду и планируемые характеристики объектов основных средств, отражен-
ных в столбцах с заголовком «Принятие основных средств и нематери-
альных активов к бухгалтерскому отчету в 2020 году. План», соответству-
ют значениям данных показателей (МВА, км ЛЭП, Га, точки учета, шт.) 
определенными в текущем приказе Минэнерго от 21.12.2020г. №18@ 
утверждения инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» и соответ-
ствуют: 

- 3 784,65 млн. руб. без НДС основных средств (ОС); 

- 19,08 млн. руб. без НДС нематериальных активов (НМА); 

- 206,77 МВхА трансформаторной мощности; 

- 373,71 км ЛЭП; 

- 54,24 га земельных участков, отведенной площади; 

- 7 816 шт. точек учета; 

- 223 шт. единиц оборудования на ПС. 

  
 Планируемая стоимость объектов основных средств и нематериаль-
ных активов (в млн. руб. без НДС) по инвестиционным проектам на 2020 
год составляет (нарастающим итогом с начала отчетного периода):  

- 3 784,65 млн. руб. без НДС основных средств (ОС); 

- 19,08 млн. руб. без НДС нематериальных активов (НМА); 

- 206,77 МВхА трансформаторной мощности; 

- 373,71 км ЛЭП; 
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- 54,24 га земельных участков, отведенной площади; 

- 7 816 шт. точек учета; 

- 223 шт. единиц оборудования на ПС. 

 
 Фактическая стоимость объектов основных средств и нематериаль-
ных активов (в млн. руб. без НДС) по инвестиционным проектам в 2020 го-
ду и фактические характеристики объектов основных средств, отраженных 
в столбцах с заголовком «Принятие основных средств и нематериальных 
активов к бухгалтерскому отчету в 2020 году. Факт», на 2020 год, опреде-
лены и соответствуют значениям натуральных единиц измерения (МВА, 
км ЛЭП, Га, точки учета, шт.) нарастающим итогом с начала отчетного пе-
риода, и составляют: 

- 4 854,11 млн. руб. без НДС основных средств (ОС); 

- 46,91 млн. руб. без НДС нематериальных активов (НМА); 

- 249,72 МВхА трансформаторной мощности; 

- 692,90 км ЛЭП; 

- 145,48 га земельных участков, отведенной площади; 

- 6324 шт. точек учета; 

- 193 шт. единиц оборудования на ПС. 

 

Приложение (форма) №4 «Отчет о постановке объектов электросетевого 
хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального 
строительства для проведения пусконаладочных работ (годовой): 

 При отображении фактических значений характеристик объектов ос-
новных средств по инвестиционным проектам за 2020 год, нарастающим 
итогом с начала отчетного 2020 года, в натуральных единицах измерения 
(МВхА, МВАр, км, МВт, га, шт.), необходимы подтверждения в форме фак-
тических полученных или направленных обосновывающих материалов, 
например, 

 уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, 

направляемые сетевой организации в адрес государственного энер-

гетического надзора; 

 разрешение на эксплуатацию энергообъекта от надзорных органов 

(в т.ч.  и на период пусконаладочных работ); 

 акт о выполнении субъектом электроэнергетики технических усло-

вий; 

 акт комплексного опробования оборудования. 

 

 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 

(или) включение объектов капитального строительства для проведения 

пусконаладочных работ за 2020 год – план 2020г./факт 2020г. «нарастаю-

щим итогом»: 

- 206,77/ 248,59 МВхА; 
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- 373,71/ 674,33 км ЛЭП; 

- 0,00/ 0,00 га; 

- 0/ 0 шт., точки учета; 

- 187/ 99 шт., оборудования (выключатели) 

 
Приложение (форма) №5 «Отчет об исполнении плана ввода объектов 
инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (годовой): 

 Планируемые значения характеристик объектов инвестиционной де-
ятельности, ввод в эксплуатацию которых предусмотрен с показателями, 
определенными в утвержденной инвестиционной программе и фактиче-
ские значения характеристик объектов основных средств по инвестицион-
ным проектам в натуральных единицах измерения нарастающим итогом с 
на конец периода 2020 года подтверждаются приложенными документами 
в форме «Актов приемки законченного строительством объектов приемоч-
ной комиссии» и соответствуют –  

план/ факт 2020г.: 
- 206,77/ 249,72 МВхА; 

- 257,52/ 501,13 км ВЛ-1 цепь; 

- 0,00/ 0,00 км ВЛ-2 цепь; 

- 116,19/ 191,78 км КЛ; 

- 54,24/ 145,48 га; 

- 7816/ 6324 шт., точки учета 

- 223/ 193 шт. 

 
Приложение (форма) №6 «Отчет об исполнении плана вывода объектов 
инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (годовой): 
 При отображении фактических значений характеристик объектов ос-
новных средств по инвестиционным проектам за 2020 год, нарастающим 
итогом с начала отчетного 2020 года, в натуральных единицах измерения 
(МВхА, Мвар, км, МВт), необходимы подтверждения в форме фактическо-
го осуществления вывода объектов из эксплуатации с датой вывода из 
эксплуатации объекта, в соответствии с: 

 Правилами вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из экс-
плуатации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
26.07.2007 г. № 484. 

Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из  
эксплуатации (годовой) – план/ факт 2020г.: 
 

- 85,20/ 90,47 МВхА; 
- 146,23/ 111,04 км ЛЭП; 
- 0,00/ 0,00 га; 

- 0/ 0 шт., точки учета 

- 0/ 0 шт. 
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Приложение (форма) №7 «Отчет о фактических значениях количествен-
ных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной програм-
мы (годовой): 
 Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактиче-
ские) значения количественных показателей, характеризующие достиже-
ние таких целей для различных категорий рассмотрены в разделе 6.2 
настоящего отчета (заключения). 

Приложение (форма) №8 «Отчет о достигнутых результатах в части, ка-
сающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях 
и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каж-
дому центру питания напряжением 35 кВ и выше (годовой): 

 В столбцах «Установленная мощность центра питания, МВА» указа-
на фактическая мощность центра питания на конец отчетного периода 
2020 года (на 01.01.2021) для 26-ти Центров питания напряжением 110 кВ, 
в.т.ч один Центр питания на 330 кВ для ПС 330/110/10 кВ «Советск». 

 В столбцах «Фактический резерв мощности для присоединения по-
требителей, кВт» указан фактический резерв на конец отчетного периода 
2020 года (на 01.01.2021). 

В столбцах «Фактическое расширение пропускной способности, кВт» 
указано фактическое расширение пропускной способности на конец от-
четного периода 2020 года (на 01.01.2021). 

В столбцах «Фактическое снижение потерь, кВтхч/год» указано фак-
тическое снижение потерь на конец отчетного периода 2020 года (данные 
отсутствуют). 

 Достигнутые результаты в части, касающейся расширения пропуск-
ной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для при-
соединения потребителей отдельно по каждому Центру Питания (ЦП) 
напряжением 35 кВ и выше (квартальный) рассмотрены в разделе 6.1 
настоящего отчета (заключения). 
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Приложение (форма) №9 «Отчет об исполнении финансового плана 
субъекта электроэнергетики. Источники финансирования (годовой)»: 

Финансовые показатели из формы 9: 

Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики  

№ п/п Показатель 

Отчетный год 2020 
Отклонение от плановых 

значений по итогам  
отчетного периода 

План  Факт  
в ед. изм,  
млн. руб. 

в, % 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования  
инвестиционной программы всего: 

5 444,26 5 518,93 74,67 1% 

 

Сравнение показателей из формы 1 «Отчета об исполнении плана финан-
сирования капитальных вложений по источникам финансирования ИП 
ИПР (годовой)»: 

  
Финансирование капитальных вложений,  

млн. рублей (с НДС) 

  2020 год (с начала отчетного года) 

 Наименование инвестиционного проекта 
(группы инвестиционных проектов) 

План Факт 

Общий объем  
финансирования 

Общий фактический 
объем финансирования 

1 2 3 

ВСЕГО по инвестиционной программе: 5 444,26 5 518,93 

 
 Исполнитель установил, что финансирование, согласно Отчету о 
реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго», за 2020 год) 
в полной мере обеспечено источниками финансирования, при этом: 

 на долю собственных средств приходится, по факту 90,2%, 

остальные 9,8%, кредитные средства, в размере 542,61 млн. руб., 

и Бюджетное финансирование, в размере 82,64 млн. руб., для 

финансирования проекта «Smart Grid». 

Исполнитель отмечает, что информация, отраженная в Отчетах о 
реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» за 2020 год 
изложена в соответствии с «Правилами заполнения форм раскрытия се-
тевой организацией информации об отчетах о реализации инвестицион-
ной программы и об обосновывающих их материалах, указанной в абзацах 
втором-пятом, седьмом и девятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов 
раскрытия информации» утвержденными приказом Минэнерго России от 
25.04.2018 г. №320. 
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3. ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ИНФОРМАЦИИ, УКАЗАННОЙ В 
ОТЧЕТАХ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, 
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ 
ДОКУМЕНТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СЕТЕВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ИНЫХ ДОКУМЕНТАХ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ В 
ОТЧЕТАХ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 
КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В составе материалов для проведения технологического и ценового 
аудита отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Янтарь-
энерго», утвержденной приказом Минэнерго России от 21.12.2020г. №18@ 
за 2020 год представлены формы отчетности согласно утвержденным 
форматам приказа Минэнерго России от 25.04.2018г. №320 «Правил за-
полнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах 
о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их мате-
риалах, указанных в абзацах втором-пятом, седьмом и девятом подпункта 
«ж(1)» пункта 11 стандартов раскрытия информации» субъектами оптово-
го и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, 
правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия 
сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию 
об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновываю-
щих их материалах", информацией, предусмотренной для раскрытия ин-
формации о проекте ИПР в соответствии с пп. «н» «Об отчетах о реализа-
ции инвестиционной программы и обосновывающих их материалах» п.19 
«Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ №24 от 21 января 2004» (в редакции от 30.01.2019 №64 – 
действующая редакция с 16.02.2019 г.) (далее – Стандарты раскрытия 
информации). 

 
Результаты проведенной проверки показывают, что информация, 

представленная в рамках сформированных отчетов о реализации инве-
стиционной программы за 2020 год, достоверна и подтверждается инфор-
мацией, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского 
учета АО «Янтарьэнерго», а также в иных документах, которые указаны в 
отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников 
такой информации. 



16 

4. ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

При проведении данной проверки Исполнитель руководствовался 

следующими законодательными и нормативными актами: 

 

1. Федеральный закон РФ от 25.02.1999 №39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в российской федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений». 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ (ред. 03.08.2018). 

3. Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и рознич-

ных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 (в ред. с 

16.02.2019 г.) (далее – Стандарты раскрытия информации). 

4. Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики и Правила осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвер-

жденные Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 01.12.2009 № 977 с учетом изменяющих документов. 

5. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О цено-

образовании в области регулированных цен (тарифов) в электро-

энергетике (с изм. на 30.06.2018). 

6. Распоряжение Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р (ред. 

29.11.2017) «Об утверждении Стратегии развития электросетевого 

комплекса Российской Федерации». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 23.09.2016 №2002-р «О мето-

дических рекомендациях по проведению технологического и цено-

вого аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных 

программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов 

электроэнергетики, инвестиционные программы которых утвер-

ждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполни-

тельной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов 

об их реализации». 

8. Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 №177 «Об утверждении 

методических указаний по расчету количественных показателей 

инвестиционных программ сетевых организаций». 

9. Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 №1256 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету уровня надежности и качества 

поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по 

управлению единой национальной (общероссийской) электриче-

ской сетью и территориальных сетевых организаций». 
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10. Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 №380 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестици-

онной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) 

проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и 

обосновывающих ее материалах …» (Далее – Приказ Минэнерго 

№380). 

11. «Правила заполнения форм раскрытия сетевой организацией ин-

формации об отчетах о реализации инвестиционной программы и 

об обосновывающих их материалах, указанной в абзацах втором-

пятом, седьмом и девятом подпункта «ж(1)» пункта 11 стандартов 

раскрытия информации, в соответствии с Приложением №21 к 

Приказу Минэнерго России от 25.04.2018 г. №320. 

12. Приказ от 21.12.2020г. №18@ Минэнерго России «Об утверждении 

изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарь-

энерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 

№ 1036, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России 

от 12.12.2019 № 22@»; 

13. Решение Совета Директоров ПАО «Россети» от 02.06.2017 г. 

№269. 

14. Положение об инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнерго», 

утвержденное в установленном Обществом порядке (далее – По-

ложение об ИД). 

15. Сценарные условия формирования инвестиционных программ 

АО «Янтарьэнерго», утвержденные в установленном Обществом 

порядке (далее – Сценарные условия). 

16. Регламент формирования, корректировки инвестиционной про-

граммы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной 

программы, повышения инвестиционной эффективности и сокра-

щения расходов АО «Янтарьэнерго», утвержденный в установлен-

ном Обществом порядке. 

 

Исполнитель провел проверку выполнения при реализации инве-

стиционной программы требований законодательства Российской Феде-

рации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых органи-

заций, и пришел к следующим выводам: 

 

1) по отчетным формам Минэнерго требования законодательства 

Российской федерации, предъявляемые к инвестиционной дея-

тельности сетевых организаций, при реализации ИПР 

АО «Янтарьэнерго» соблюдаются; 

2) по результатам проведенной проверки выполнения требований За-

конодательства при реализации инвестиционной программы соот-

ветствуют раскрытию информации АО «Янтарьэнерго» норматив-

ным правовым актам Российской Федерации; 

3) при реализации инвестиционной программы за 2020 год информа-

ция раскрыта в установленные законодательством сроки. 
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5. ПРОВЕРКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 В соответствии с Методическими указаниями по расчету количе-
ственных показателей инвестиционных программ сетевых организаций, 
утвержденных приказом Минэнерго России от 14 марта 2016 года № 177 
«Об утверждении методических указаний по расчету количественных по-
казателей инвестиционных программ сетевых организаций», отчетным пе-
риодом является год. 
 Количественные показатели на период реализации инвестиционной 
программы АО «Янтарьэнерго» утверждены приказом Минэнерго России 
от 21.12.2020 г. № 18@. 
 Фактические значения количественных показателей по инвестици-
онным проектам инвестиционной программы отображены в форме №7 от-
чета за 2020 год инвестиционной программы, а также целевые показате-
ли, относящиеся к средней продолжительности прекращения передачи 
электроэнергии потребителям и уровню качества осуществления техноло-
гического присоединения и обслуживания потребителей услуг территори-
альными сетевыми организациями. 
 
- повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики: 

Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики  

показатель оценки изменения 
средней продолжительности 

прекращения передачи электри-
ческой энергии потребителям 

услуг 

 

показатель оценки изменения 
средней частоты прекращения 

передачи электрической энергии 
потребителям 

 

 

показатель оценки 
изменения объема 
недоотпущенной 

электрической  
энергии, МВт 

 

план факт план факт план факт 

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 

-0,0105548 нд -0,0042306 нд 0,00 0,00 

 
- повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики: 

Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики  

показатель общего числа исполненных в 
рамках инвестиционной программы обяза-

тельств сетевой организации по осуществле-
нию технологического присоединения, шт. 

показатель числа обязательств сетевой ор-
ганизации по осуществлению технологиче-

ского присоединения, исполненных в рамках 
инвестиционной программы с нарушением 

установленного срока технологического при-
соединения, шт. 

план факт план факт 

7.1 7.2 7.3 7.4 

2 792.00 3 110,00 1.00 2.00 
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 Исполнитель отмечает, что при определении фактических значе-
ниях количественных показателей по инвестиционным проектам, вклю-
ченным в отчет о реализации инвестиционной программы и не включен-
ных в решение об утверждении инвестиционной программы на отчетный 
2020 год, фактические значения количественных показателей рассчиты-
ваются в соответствии с Методическими указаниями по расчету количе-
ственных показателей, в соответствии с приказом Минэнерго России от 14 
марта 2016 года № 177, нарастающим итогом с начала отчетного года.  

 Целевые показатели определяются в соответствии с приказом 
Минэнерго от 29.11.2016 № 1256 «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и 
оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной 
(общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых орга-
низаций». 
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6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 е) Распоряжения 
Правительства РФ от 23.09.2016 г. № 2002-р «О методических 
рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита 
инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых 
организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, 
инвестиционные программы которых утверждаются Министерством 
энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, 
уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на основании 
Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. №24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии» (в ред. с 16.02.2019 г.). 

В рамках проведения аудита проанализированы данные 
представленные в формах Отчета об исполнении инвестиционной 
программы за 2020 год, а также данные, представленные в раскрытых в 
составе годовых Отчетов за 2020 год «Паспортах инвестиционных 
проектов» в части соблюдения отдельных этапов укрупненного сетевого 
графика реализации инвестиционных проектов. 

 

6.1. НАЛИЧИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТ 
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТАКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММОЙ 

 

Проанализировав данные Форм №№ 2, 3, 5, 6 и 8,  
Исполнитель установил, что: 

- исполнение плана освоения капитальных вложений по инве-
стиционным проектам имеет отклонения фактического объема освоения 
капитальных вложений от планового объема по инвестиционным проектам 
за 2020 год «нарастающим итогом» с начала 2020 отчетного года с поло-
жительной величиной 480,91 млн. руб. (без НДС), что составляет 14% с 
остатком освоения капитальных вложений на конец 2020 года 926,47 млн. 
рублей (без НДС). 

 
- исполнение плана ввода основных средств по инвестицион-

ным проектам имеет отклонения фактических значений от плановых по 
инвестиционным проектам за 2020 год «нарастающим итогом» с начала 
2020 отчетного года по объектам основных средств (ОС) с положительной 
величиной 1 069,46 млн. руб. (без НДС), что составляет 28% и нематери-
альных активов (НМА) – 27,83 млн. руб. (без НДС), что составляет 146%. 
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- исполнение плана ввода объектов инвестиционной деятель-
ности (мощностей) в эксплуатацию имеет отклонения фактических зна-
чений характеристик объектов основных средств по суммарным инвести-
ционным проектам за 2020 год «нарастающим итогом» с начала отчетного 
2020 года: 

 
- исполнение плана вывода объектов инвестиционной деятель-

ности (мощностей) из эксплуатации имеет отклонения фактических зна-
чений характеристик объектов основных средств по суммарным инвести-
ционным проектам на 2020 год «нарастающим итогом» с начала отчетного 
2020 года: 

 
 
 
 
 
 

Наименования основных 
средств/ ед. изм. 

План 2020г. Факт 2020г. 

Отклонения от плановых 
показателей по итогам 

отчетного периода в 
натуральных единицах 

Трансформаторные 
мощности/ МВхА 

206,77 249,72 42,96 

ВЛ, одноцепные/ км 257,52 501,13 243,61 

ВЛ, двухцепные/ км 0,00 0,00 0,00 

КЛ/ км 116,19 191,78 75,58 

Земельные участки/ га 54,24 145,48 91,24 

Точки учета/ ед. 7816 6324 -1492 

Единицы оборудования 
ПС/ шт. 

223 193 -30 

Наименования 
основных 

средств/ ед. изм. 

План 
2020 

Факт 
2020 

Отклонения в 
натуральных 

единицах 

Основные причины  
отклонений 

ПС/ МВхА 85,20 90,47 5,27 нд 

ВЛ/ км 146,23 111,04 -35,18 нд 
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- исполнение плана о достигнутых результатах в части, касаю-
щейся расширения пропускной способности, снижения потерь в се-
тях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдель-
но по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше на конец 
отчетного периода 2020 года (на 01.01.2021) отображено в Приложении 
№1 и характеризуется увеличением пропускной способности на 7-ти Цен-
трах питания (из 26-ти ЦП) общей мощностью 98,394 МВт. 

Фактический резерв мощности для присоединения потребителей 
находится в профиците и составляет 81,046 МВт. 

6.2. НАЛИЧИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТ ИХ ПЛАНОВЫХ 
ЗНАЧЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УТВЕРЖДЕННОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММОЙ 

Проанализировав исходные данные Формы № 7,  

Исполнитель установил, что: 

 Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фак-
тические) значения количественных показателей, характеризу-
ющие достижение таких целей для следующих категорий: 

1. Развитие электрической сети/усиление существующей электри-
ческой сети, связанное с подключением новых потребителей 

 показатель увеличения мощности силовых трансформаторов 
на подстанциях, не связанного с осуществлением технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям 110, 15 и 6-
10кВ в МВА и отклонения (всего): 

 

 
отклонения 

показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях,  
не связанного с осуществлением технологического присоединения  

к электрическим сетям, МВА 

класс напряжения, кВ 

110 6-10 15 

план факт план факт план факт 

      
50,80 50,80 1,93 1,18 0,48 1,58 

показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях,  
не связанного с осуществлением технологического присоединения  

к электрическим сетям, МВА 

класс напряжения, кВ 

110 6 15 

откл откл, % откл откл, % откл откл, % 

0,00 0,00 -0,75 -38,9 1,10 229,2 
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 показатель увеличения мощности силовых трансформаторов 
на подстанциях в рамках осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям 110, 15, 10 и 6 кВ, МВА 
и отклонения (всего): 

 

 
отклонения 

 
 показатель увеличения протяженности линий электропереда-

чи, не связанного с осуществлением технологического присо-
единения к электрическим сетям 60-110, 6-15, 10 и до 1кВ, в 
км и отклонения (всего): 
 

 
 
 

 

показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках 
осуществления технологического присоединения  

к электрическим сетям, МВА 

класс напряжения, кВ 

110 6 10 15 

план факт план факт план факт план факт 

 
       

- - 0,00 3,55 13,19 25,49 22,71 70,73 

показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках 
осуществления технологического присоединения  

к электрическим сетям, МВА 

класс напряжения, кВ 

110 6 10 15 

откл откл, % откл откл, % откл откл, % откл откл, % 

- - 3,55 100 12,3 93,3 48,02 211,4 

показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного  
с осуществлением технологического присоединения  

к электрическим сетям, км 

класс напряжения, кВ 

60-110 6-10 15 до 1 

план факт план факт план факт план факт 

 
       

- - 0,00 0,28 2,58 6,93 0,12 15,75 
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отклонения 

 
 показатель увеличения протяженности линий электропереда-

чи в рамках осуществления технологического присоединения 
к электрическим сетям и отклонения (всего):  
110, 15, 10, 6 и до 1кВ, в км: 

 
отклонения 

 
 показатель максимальной мощности присоединяемых потре-

бителей электрической энергии, МВт и отклонения (всего): 

показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей 
электрической энергии, МВт 

 план факт откл, МВт откл, % 

97,52 73,77 -23,75 -24,35 

показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осу-
ществлением технологического присоединения  

к электрическим сетям, км 

класс напряжения, кВ 

60-110 6-10 15 до 1 

откл, км откл, % откл, км откл, % откл, км откл, % откл, км откл, % 

- - 0,28 100,00 4,35 168,6 15,63 - 

показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления 
технологического присоединения к электрическим сетям, км 

класс напряжения, кВ 

110 15 10 6 до 1 

план факт план факт план факт план факт план факт 

  
        

- - 28,95 130,10 0,08 10,11 0,00 1,75 8,94 342,19 

показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления 
технологического присоединения к электрическим сетям, км 

класс напряжения, кВ 

110 15 10 6 до 1 

откл, 
км 

откл, 
% 

откл, 
км 

откл, 
% 

откл, 
км 

откл, 
% 

откл, 
км 

откл, 
% 

откл, 
км 

откл, % 

- - 101,15 349,4 10,03 - 1,75 100 333,25 - 
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 показатель максимальной мощности присоединяемых объек-
тов по производству электрической энергии (SТПГ) и откло-
нения (всего): 

показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 
производству электрической энергии (SТПГ), МВт 

 план факт откл, МВт откл, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2. Замещение (обновление) электрической сети/повышение эконо-
мической эффективности (мероприятия, направленные на снижение 
эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергети-
ки: 

 показатель замены силовых трансформаторов, МВА: 

показатель замены силовых трансформаторов, МВА 

класс напряжения, кВ 

110 6-10 15 

план факт план факт план факт 

      

0,00 0,00 2,23 0,65 0,00 0,63 

 
отклонения 

показатель замены силовых трансформаторов, МВА 

класс напряжения, кВ 

110 6-10 15 

откл, МВА откл, % откл, МВА откл, % откл, МВА откл, % 

0,00 0,00 -1,58 -70,85 0,63 100,00 

 
 показатель замены линий электропередачи, км и отклонения 

(всего): 
 

 
 
 
 

показатель замены линий электропередачи, км 

класс напряжения, кВ 

110 6-10 15 до 1 

план факт план факт план факт план факт 

 
       

0,32 0,32 1,02 2,18 69,27 17,47 8,71 7,97 
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отклонения 

 

 показатель замены выключателей, шт и отклонения (всего): 

показатель замены выключателей, шт. 

класс напряжения, кВ 

110 6-10 15 

план факт план факт план факт 

      
8 2 - - 68 21 

 
отклонения 

показатель замены выключателей, шт. 

класс напряжения, кВ 

110 6-10 15 

откл, шт откл, % откл, шт откл, % откл, шт откл, % 

-6 -75 - - -47 -69 

 

6.3. НАЛИЧИЕ ПРЕВЫШЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УТВЕРЖДЕННОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Проанализировав данные Форм №№ 1 и 9,  
Исполнитель установил, что: 
 

- исполнение плана финансирования капитальных вложений по 
источникам финансирования инвестиционных проектов имеет откло-
нения фактического объема финансирования капитальных вложений от 
планового по инвестиционным проектам за 2020 год «нарастающим ито-
гом» с начала 2020 отчетного года с общей положительной величиной 
74,67 млн. руб. (с НДС), что составляет 1%. 

 
 
 

показатель замены линий электропередачи, км 

класс напряжения, кВ 

110 6-10 15 до 1 

откл, км откл, % откл, км откл, % откл, км откл, % откл, км откл, % 

0,00 0,00 1,16 113,7 -51,8 -74,78 -0,74 -8,5 
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Наименование инвестиционного  
проекта (группы инвестиционных  

проектов) 

Финансирование капи-
тальных вложений 2020 

года, млн. рублей  
(с НДС) 

Отклонение от плана 
финансирования по ито-
гам отчетного периода 

Всего за 2020 
млн. рублей 

 (с НДС) 
% 

План Факт 

1 2 3 5 6 

ВСЕГО по инвестиционной программе, 
в том числе: 

5 518,93  5 518,93 74,67 1% 

Технологическое присоединение, всего 1 563,76  1 563,76  264,02  20% 

Реконструкция, модернизация, техни-
ческое перевооружение, всего 

3 737,10  3 737,10  -222,55  -6% 

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 
программами перспективного развития 
электроэнергетики, всего 

0,00  0,00  0,00  0% 

Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего 

23,14  23,14  18,10  359% 

Покупка земельных участков для целей 
реализации инвестиционных проектов, 
всего 

0,35  0,35  0,35  0% 

Прочие инвестиционные проекты,  
всего 

194,59  194,59  14,75  8% 

 
 

- источники финансирования инвестиционной программы име-
ют отклонения фактического объема финансирования капитальных вло-
жений по различным источникам финансирования от планового 2020 года 
«нарастающим итогом» с начала 2020 отчетного года с общей положи-
тельной величиной 74,67 млн. руб. (с НДС), что составляет 1%. 
 

Основными причинами отклонений, преимущественно, в подгруппах: 

«Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потре-

бителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно» и «Рекон-

струкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропе-

редачи», являются: 

 

 сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на 

технологическое присоединение к электрическим сетям АО "Янтарьэнерго"  

льготной категории заявителей; 

 выполнение обязательств АО "Янтарьэнерго" по различным договорам ТП; 

 отклонение от плановых параметров обусловлено снижением стоимости по 

факту приемки выполненных отдельных работ и досрочным их финансиро-

ванием. 
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7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ УТВЕРЖДЕННОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 По результатам проведенных проверок опубликованных годовых Отче-
тов за 2020 год о реализации инвестиционной программы, утвержденной при-
казом Минэнерго от 12.12.2019 года № 22@, Исполнитель не сформировал 
предложения по корректировки текущей ИПР. На дату проведения аудита 
вышел новый приказ Минэнерго России №18@ от 21.12.2020 «Об утверждении 
изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарьэнерго», 
утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036, с изменени-
ями, внесенными приказом Минэнерго России от 12.12.2019 № 22@». 
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8. СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО ТЦА   
ОТЧЕТОВ 

В результате проведения технологического и ценового аудита отчетов о 

реализации инвестиционной программы АО «Янтарьэнерго» на период 2016-

2020 гг., утвержденная Приказом от 21.12.2020г. №18@ Минэнерго России «Об 

утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу АО «Янтарь-

энерго», утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2015 № 1036, с 

изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 12.12.2019 № 22@» 

за 2020 год, состоящего из форм для квартальной отчетности (форматы в 

Excel) и обосновывающих документов, предоставленных Заказчиком, в соот-

ветствии с условиями Договора, Исполнитель подтверждает выполнение при 

реализации инвестиционной программы за 2020 год требований законодатель-

ства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности 

сетевых организаций, достижения плановых значений количественных показа-

телей и достоверности причин их отклонений по фактическим результатам, а 

также достоверность информации, содержащейся в отчетах. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение №1 «резервы мощностей за 2020 год» 



1 
 

Приложение 1 

Номер 
группы 

инвестиц
ионных 

проектов 

  Наименование инвестиционного проекта (группы 
инвестиционных проектов) 

Идентификатор 
инвестиционно

го проекта 

Наименование 
центра питания 

Установленная 
мощность 

центра 
питания, МВА 

Фактический 
резерв 

мощности для 
присоединения 
потребителей, 

кВт 

Фактическое 
расширение 
пропускной 

способности, 
кВт 

факт на конец 
отчетного 
периода 

факт на конец 
отчетного 
периода 

факт на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2.1.1 

Реконструкция ПС "Советск-330" в части замены 
оборудования ССПИ, РЗА и ПА, систем 
технологической связи, наружного ограждения, 
строительства здания проходной, подъездной 
площадки, противотаранного устройства, 
заглубленного склада инвентаря и оборудования 
(убежища), предусмотренных проектом СВМ 
Талаховской ТЭС 

F_17-2073 
ПС "Советск-

330" 
0 0 0 

1.1.1.3 
Строительство ПС 110 кВ "Нивенская" и 
двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС 
"Нивенская" 

H_2633 
ПС 110 кВ 

Нивенская 
2x16 12 049 15 624 

1.2.1.1 

Реконструкция ПС 330 кВ О-1 "Центральная", ПС 
330 кВ "Советск 330", Калининградской ТЭЦ-2 в 
части ПА и РЗА, предусмотренной проектом СВМ 
Прегольской ТЭС 

F_17-1600 
ПС 110 кВ О-1 

Центральная 
2x16 -11 763 0 

1.2.1.1 

Реконструкция ПС 110 кВ О-10 "Зеленоградск" 
(инв.№ ОРУ 110/35/15 кВ - 5149951) с заменою 
трансформатора 110/35/15 кВ 16 МВА и на 
110/15кВ 25 МВА 

F_149 
ПС 110 кВ О-10 

Зеленоградск 
2х25 -1 388 8 370 

1.2.1.1 Реконструкция ПС 110/10 кВ О-12 Южная H_49 
ПС 110 кВ О-12 

Южная 
2x40 3 054 0 

1.2.1.1 

Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки с 
заменой двух трансформаторов 6,3 МВА на 10 МВА 
с приростом 7,4 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с 
изменением схемы на 110-4Н; замена 
оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ 

H_50 
ПС 110 кВ О-18 

Озерки 
2x6,3 -820 0 
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1.2.1.1 

Реконструкция ПС 110/15 кВ О-19 Полесск: с 
заменой двух трансформаторов 10 МВА на 16 МВА 
с приростом 12 МВА; изменением схемы ОРУ110 
кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек ЗРУ 15 кВ, 
РЗА, телемеханики, связи 

H_419 
ПС 110 кВ О-19 

Полесск 
2x10 -3 120 0 

1.2.1.1 

Реконструкция ПС 110 кВ О-23 Охотное инв. № 
ОРУ 110 кВ – 5036935, ЗРУ 15 кВ 5036936 с 
заменого трансформатора 6,3 МВА на 10 МВА, 
установкой второго трансформатора 10 МВА, с 
приростом 13,7 МВА; реконструкция ОРУ 110 кВ с 
изменением схемы на 110-4Н; замена 
оборудования КСО 15 кВ на КРУ 15 кВ 

I_18-0147 
ПС 110 кВ О-23 

Охотное 
1x6,3 737 0 

1.2.1.1 

Реконструкция ПС 110 кВ О-26 "Лесная" в части 
замены электротехнического оборудования, ССПИ, 
РЗА и ПА, систем технологической связи, 
наружного ограждения, предусмотренных проектом 
СВМ Талаховской ТЭС 

F_17-2071 
ПС 110 кВ О-26 

Лесная 
2x25 5 766 0 

1.2.1.1 Реконструкция ПС 110/15/10 кВ О-27 "Муромская" 
F_prj_111001_ 

2481 

ПС 110 кВ О-27 

Муромская 
2x10 -7 217 0 

1.2.1.1 

Реконструкция ПС 110 кВ О-3 "Знаменск" в части 
замены оборудования ССПИ (ТМ), РАС, панелей 
ПА, ЩСН+СОПТ, КТСБ, технологической части 
ВОЛС на ПС (Оборудование связи), наружного 
ограждения, предусмотренных проектом СВМ 
Талаховской ТЭС 

F_17-1594 
ПС 110 кВ О-3 

Знаменск 
2x10 4 348 0 

1.2.1.1 

Реконструкция ПС 110/15 кВ О-31 Багратионовск с 
заменой двух трансформаторов мощностью 10 
МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с 
проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с 
изменением схемы на 110-5Н, КСО 15 кВ с заменой 
оборудования 

H_82 
ПС 110 кВ О-31 

Багратионовск 
2x10 -1 984 0 

1.2.1.1 
Реконструкция ПС 110 кВ О-34 "Правдинск" (инв.№ 
ОРУ-110 кВ - 5146057, ЗРУ-15 кВ - 514605801, ОПУ 
5150468, Т-1 - 5146103, Т-2 - 5146063) с заменой 

H_280 
ПС 110 кВ О-34 

Правдинск 
2x10 -510 0 
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двух трансформаторов мощностью 10 МВА на 
трансформаторы мощностью 16 МВА с приростом 
12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ, КСО 15 кВ с 
заменой оборудования 

1.2.1.1 
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-35 
"Космодемьянская"  

H_25 

ПС 110 кВ О-35 

Космодемьянск

ая 

1x16, 1x25 -8 761 0 

1.1.2.1 
Реконструкция ПС 110/15 кВ О-38 "Добровольск" 
(ЗРУ 15 кВ - № 5036947) (I этап) 

G_4026 
ПС 110 кВ О-38 

Добровольск 
2x10 6 754 0 

1.2.1.1 

Реконструкция ПС 110/15 кВ О-39 Ладушкин с 
заменой двух трансформаторов мощностью 10 
МВА на трансформаторы мощностью 16 МВА с 
проростом 12 МВА, реконструкция ОРУ 110 кВ с 
изменением схемы на 110-5Н, КРУ 15 кВ с заменой 
оборудования 

H_54 
ПС 110 кВ О-39 

Ладушкин 
2x10 -791 0 

1.2.1.1 

Реконструкция ПС 110 кВ О-4 "Черняховск" в части 
замены электротехнического оборудования, ССПИ, 
РЗА и ПА, систем технологической связи, 
предусмотренных проектом СВМ Талаховской ТЭС 

F_17-1729 
ПС 110 кВ 

Черняховск 
2x25 4 340 0 

1.2.1.1 

Реконструкции ПС 110/15 кВ О-46 Славск: с 
заменой двух трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 
МВА с приростом 7,4 МВА, изменением схемы 
ОРУ110 кВ на ОРУ110-5Н, реконструкция ячеек 
ЗРУ 15 кВ 

H_281 
ПС 110 кВ О-46 

Славск 
2x6,3 1 122 0 

1.2.1.1 55_Расширение ПС 110/15кВ О-47 "Борисово"  
F_prj_111001_ 

2484 

ПС 110 кВ О-47 

Борисово 
2x25 6 943 0 

1.2.1.1 

Реконструкция ПС 110 кВ О-51 "Гвардейск" в части 
замены электротехнического оборудования, ССПИ, 
РЗА и ПА, систем технологической связи, 
наружного ограждения, строительства здания 
проходной, подъездной площадки, 
противотаранного устройства, предусмотренных 
проектом СВМ Талаховской ТЭС 

F_17-2072 
ПС 110 кВ О-51 

Гвардейская 
2x16 598 0 

1.2.1.1 

Реконструкция ПС 110 кВ О-52 «Светлый» в части 
работ по замене электротехнического 
оборудования, ССПИ, РЗА и ПА, систем 
технологической связи, коммуникаций РЩ,  
предусмотренных проектом СВМ Приморской ТЭС 

F_17-1590 
ПС 110 кВ О-52 

Светлый 
2х25 9 307 8 370 



4 
 

1.2.1.1 

Реконструкция ПС 110 кВ О-52 "Светлый" (инв. 
№ОРУ 110 кВ 5138163, ЗРУ 60 кВ 5136113, ЗРУ 15 
кВ 5136115) с заменою трансформатора Т-32 
110/15 кВ 16 МВА на 25 МВА в рамках 
реконструкции сетей 60 кВ в западном 
энергорайоне Калининградской области с 
переводом на напряжение 110 кВ 

F_17-1249 
ПС 110 кВ О-52 

Светлый 
2x25 9 307 8 370 

1.2.1.1 

Реконструкция ПС 110 кВ О-8 "Янтарное" (инв. 
№ОРУ 110 кВ 5146135, оборудование ЗРУ 15 кВ 
514613601, оборудование ЗРУ 6 кВ 5146137) с 
заменой трансформаторов 110/15/6 кВ 10 МВА на 
16 МВА в рамках реконструкции сетей 60 кВ в 
западном энергорайоне Калининградской области с 
переводом на напряжение 110 кВ 

F_424 
ПС 110 кВ О-8 

Янтарное 
2x16 6 941 0 

1.1.1.3 Строительство ПС 110 кВ Романово с заходами H_16-0301 
ПС 110 кВ 

Романово 
2x16 3 984 5 580 

1.1.1.3 
Строительство ПС 110 кВ Флотская и двухцепной 
ВЛ 110 кВ ПС Морская - ПС Флотская 

H_16-0304 
ПС 110 кВ 

Флотская 
2х16 5 017 14 880 

1.1.1.3 
Строительство ПС 110 кВ "Храброво" (с установкой 
2-х трансформаторов 110/15 кВ и РУ 15 кВ) 

H_16-0255 
ПС 110 кВ 

Храброво 
2x40 37 133 37 200 

   26 шт. 7 шт. 81 046 кВт 98 394 кВт 

 


