



**РОССЕТИ**

**ЯНТАРЬ**

Калининградская  
генерирующая  
компания

Акционерное общество  
«Калининградская генерирующая компания»  
Россия, 236006, Калининград,  
набережная Правая, 10а,  
[www.yantarenergo.ru](http://www.yantarenergo.ru)  
тел.: +7 (4012) 53-43-51  
факс: +7 (4012) 53-43-51  
e-mail: [dir@kgk.yantene.ru](mailto:dir@kgk.yantene.ru)

Иск № 460 от 25.05.2020

на № И811 от 06.05.2020

О доработке проекта корректировки  
утвержденной инвестиционной программы

Руководителю (директору)  
Службы по государственному  
регулированию цен и тарифов  
Калининградской области  
О.А. Бобровой

236000, г. Калининград, ул. Советский  
проспект, д. 13 (3-й этаж)  
Тел.: 8 (4012) 599-539  
Тел./факс 8 (4012) 599-519  
E-mail: [tarif39@tarif39.ru](mailto:tarif39@tarif39.ru)

Уважаемая Ольга Анатольевна!

АО «Калининградская генерирующая компания» (далее – АО «КГК», Общество) направляет пояснения относительно проекта корректировки инвестиционной программы, утвержденной приказом Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области (далее – Служба) от 10.11.2017 № 85-01э/17 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2018-2032 гг.» (в редакции приказа Службы от 07.10.2019 № 75-01э/19) (далее – Инвестиционная программа), направленной в адрес Службы 26.03.2020 (исх. № 240).

По первому пункту.

Закупочная деятельность в АО «КГК» осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», согласно которому при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются принятыми и утвержденными в соответствии с законодательством РФ правовыми актами, регламентирующими правила закупки (часть 1 статья 2 и часть 2 статья 2 223-ФЗ).

Документ, регламентирующий закупочную деятельность АО «КГК» - Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334), Совета директоров ОАО «Калининградская генерирующая компания» (протокол от 26.12.2018 № 10) со всеми его изменениями (далее – Положение о закупке АО «КГК»). Положение о закупке АО «КГК» согласно требованиям законодательства размещено в Единой информационной системе в сфере закупок (<https://zakupki.gov.ru>).



Между АО «КГК» (далее - Заказчик) и ООО «НГ-Энерго» (далее - Подрядчик) по результатам проведенного открытого одноэтапного конкурса заключен договор от 26.09.2018 № 108 на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев. Стоимость договора составила 59 150 000 рублей без НДС. Срок выполнения работ: I этап реконструкции (водогрейная котельная) – 05.2019, II этап реконструкции (газо-поршневые установки) – 02.2020.

27.02.2019 разработанная проектная документация по I этапу реконструкции (водогрейная котельная) была передана АО «КГК» для дальнейшей подготовки заявления о проведении государственной экспертизы согласно календарному плану выполнения работ.

В мае 2019 года по согласованию с Заказчиком работы по разработке проектно-сметной документации I и II этапов реконструкции Гусевской ТЭЦ Подрядчиком были приостановлены, так как согласно выполненному расчету сметной стоимости строительства I этапа реконструкции объем капиталовложений значительно превысил планируемые затраты Общества на реконструкцию Гусевской ТЭЦ.

Заказчиком предложено выполнить Подрядчику корректировку выполненных ранее основных технических решений по реконструкции производственного объекта с целью снижения сметной стоимости и достижения в конечном итоге целей реконструкции.

В процессе корректировки основных технических решений Подрядчиком предложено более 3 (трех) вариантов изменений по составу и компоновке оборудования, автоматизации процессов производства, выполнены расчеты основных технико-экономических показателей работы оборудования для каждого из вариантов, произведена укрупненная оценка сметной стоимости строительства.

В результате поиска приемлемых решений по реконструкции Гусевской ТЭЦ Заказчиком и Подрядчиком принято решение об изменении подхода к разработке проектной документации – выполнить разработку проектно-сметной документации по реконструкции производственного объекта Гусевская ТЭЦ в 1 (один) этап.

Данное решение позволит выполнить строительно-монтажные работы в установленные сроки (в III кв. 2021 года), сократить объем капиталовложений и достигнуть основных целей реконструкции – снижение себестоимости производства тепловой и электрической энергии.

Для решений поставленных задач Подрядчику необходимо было выполнить корректировку ранее разработанной проектно-сметной документации, разработать дополнительные решения отступлений от правил промышленной безопасности и согласовать с надзорными органами, выполнить дополнительные инженерные изыскания, что приводит к увеличению объема работ по Договору.



Пункты 5.10.1., 5.10.2 и 5.8.1.4 Положения о закупке АО «КГК» дали право Обществу в связи с вышеизложенными обстоятельствами заключить с ООО «НГ-Энерго» дополнительное соглашение к договору от 26.09.2018 № 108 способом «у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)», в котором были предусмотрены изменения касающиеся первоначальной стоимости Договора (увеличение на 5 915 000 рублей, что составляет не более 10% от первоначальной стоимости Договора), а также изменению срока окончания выполнения работ по договору с 02.2020 до 07.2020.

Все сведения относительно проведения процедур по заключению с ООО «НГ-Энерго» дополнительного соглашения к договору от 26.09.2018 № 108 размещены в Единой информационной системе в сфере закупок по ссылке:

<https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=31908743897>.

Учитывая, что Общество при заключении дополнительного соглашения, руководствовалось исключительно принципом оптимизации объема планируемых капитальных вложений, при этом исполнило все требования законодательства, просим принять при корректировке Инвестиционной программы увеличение затрат на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» г. Гусев

По второму пункту.

Согласно пункту 66 приказа Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств» восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции.

При проведении ремонтов (капитальных, текущих) устраняются неисправности, заменяются изношенные детали (письма Минфина от 17.10.2017 № 03-03-РЗ/67741, Минстроя от 27.02.2018 № 7026-АС/08).

При проведении модернизации или реконструкции происходит улучшение (повышение) первоначально принятых нормативных показателей функционирования основных средств (срок полезного использования, мощность и т.п.) (п. 27 ПБУ 6/01, письмо Минфина от 22.03.2017 № 03-03-06/1/16312).

Согласно прилагаемым ранее документам (от 26.03.2020 исх. № 240) по комплексному диагностическому обследованию и заключению, составленному на основании актов и протоколов, отмечена тенденция на снижение эксплуатационных свойств основного средства до недопустимого уровня.

Техническое перевооружение установки постоянного тока является заменой морально устаревшего и физически изношенного оборудования. В связи с отсутствием (сняты с производства) запасных частей (пластин, электродов, сепарации, гребёнок и др.) нет возможности провести полноценный капитальный ремонт. В связи с тем, что техническое перевооружение установки постоянного тока по составным частям произвести



невозможно - современные АКБ не будут работать с существующими подзарядными агрегатами и наоборот, поэтому при реализации рассматриваемого мероприятия Инвестиционной программы комплект работ должен быть произведен под «ключ».

Кроме того, в соответствии с п. 1.5.2. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, установка постоянного тока ТЭЦ-1 подвергается периодическому техническому освидетельствованию, как оборудование, отработавшее нормативный срок службы, что приводит к увеличению себестоимости производства тепловой энергии. Ориентировочная стоимость работ по техническому освидетельствованию 250,0 тыс. рублей (коммерческие предложения предоставляются).

Реализация мероприятия «Техническое перевооружение установки постоянного тока (инв. № 36656)» приведет не только к оптимизации затрат, но и к улучшению показателей энергетической эффективности, показателей надежности, а также увеличит срок эксплуатации основного средства (Приложение 1). Сравнительные характеристики подлежащего замене и нового оборудования представлены в приложении к настоящему письму.

Учитывая вышеизложенное, реализацию мероприятия «Техническое перевооружение установки постоянного тока (инв. № 36656)» нельзя отнести к капитальному ремонту основного средства. В связи с этим просим принять затраты на реализацию рассматриваемого мероприятия, приведенные в проекте корректировки Инвестиционной программы.

По третьему пункту.

В дополнение к ранее направленным документам (от 26.03.2020 исх. № 240) в приложении к настоящему письму представлены расчеты, обосновывающие материалы и показатели, которые будут достигнуты при реализации мероприятий:

- Техническое перевооружение транспортного участка (покупка ГАЗ 33023);
- Техническое перевооружение участка ТАИ (ТЭЦ-1);
- Техническое перевооружение участка ТАИ (РТСЮ).

Суммарная экономия эксплуатационных затрат при реализации указанных мероприятий, согласно прилагаемым расчетам, составит более 600 тыс. рублей.

Просим учесть прилагаемые материалы при рассмотрении корректировки Инвестиционной программы.

По четвертому пункту.

Относительно источников финансирования Инвестиционной программы.

Согласно поданным в Службу заявлениям на корректировку установленных тарифов (исх. №№ 318, 319, 320 от 23.04.2020) и корректировке утвержденной Инвестиционной программы (исх. № 240



от 26.03.2020) доля амортизационных отчислений отнесенных на исполнение мероприятий Инвестиционной программы составляет:

Год	Суммарная амортизация, учитываемая в регулируемой деятельности, тыс. руб.	Финансирование ИП за счет амортизации (с учетом корректировки ИП), тыс. руб.	Доля ИП в суммарной амортизации, %
2020	89 479	66 777	75%
2021	109 095	101 361	93%

Помимо выполнения мероприятий Инвестиционной программы для обеспечения бесперебойной деятельности Общество осуществляет другие капитальные вложения, непосредственно связанные с регулируемой деятельностью.

К примеру: во избежание срывов в выполнении мероприятия утвержденной Инвестиционной программы «Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев» Общество проводит закупку автокрана для Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» (документы размещены в Единой информационной системе в сфере закупок по ссылке: <https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009160946>).

Следует отметить, что АО «КГК» осуществляет регулируемую деятельность без каких-либо дотаций со стороны государства, так как не является муниципальным учреждением, что исключает возможность привлечения субсидий для осуществления дополнительных капитальных затрат. Уровень нормативной прибыли, учитываемой в структуре тарифов, жестко регламентирован. В связи с указанным, для предоставления возможности осуществлять капитальные затраты, не входящие в Инвестиционную программу, и учитывая существенную долю амортизационных отчислений, отнесенных на исполнение мероприятий Инвестиционной программы, АО «КГК» просит принять корректировку в поданном виде, без изменения источников финансирования.

#### По пятому пункту.

19.05.2020 года (исх. № 403, вх. № 192 от 20.05.2020) в адрес Главы муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области было направлено обращение относительно позиции Общества по озвученным возражениям в письме Главы, направленном в адрес Службы (от 20.04.2020 № 120).

Суть изложенной позиции Общества:

- мероприятия по реконструкции и модернизации наружных тепловых сетей инвестиционной программы, согласованной Решением районного Совета депутатов муниципального образования «Гусевский муниципальный район» Калининградской области от 18.09.2013 № 64, Общество выполнило в полном объеме;

- решение городского Совета депутатов муниципального образования «Гусевский муниципальный район» Калининградской области от 18.09.2013



№ 66 «Об утверждении порядка контроля за исполнением эксплуатационных обязательств в отношении наружных тепловых сетей, обеспечивающих передачу и распределение тепловой энергии от Гусевской ТЭЦ потребителям города Гусева» с начала действия данного решения и по состоянию на текущий момент по всем пунктам исполняется Обществом в полном объеме;

- от администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» было получено официальное подтверждение (исх. № 3637 ЖКХ от 18.09.2019), что мероприятие инвестиционной программы «Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусева» (реконструкция 43,5 км тепловых сетей за период 2020-2029 гг.) учтено в проекте «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Гусевский муниципальный район» на 2020-2034 годы» в объемах и сроках, предусмотренных Инвестиционной программой.

Учитывая отсутствие в письме Главы муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области, направленному в адрес Службы (от 20.04.2020 № 120), предложений по корректировке мероприятий Инвестиционной программы, АО «КГК» считает, что вышеперечисленное свидетельствует об отсутствии необходимости внесения корректировки Инвестиционной программы по рассматриваемому обращению Главы муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области.

На основании вышеуказанного прошу утвердить внесение изменений в Инвестиционную программу АО «КГК» согласно предложению Общества.

Дата и место размещения, доработанного по замечаниям Службы проекта инвестиционной программы на официальном сайте организации: 25.05.2020 года, <http://www.yantarenergo.ru/dzo/oao-kaliningradsкая-generiruyushchaya-kompaniya/raskrytie-informatsii/raskrytie-informatsii-obshchestvom/investitsionnaya-programma/>

Прилагаемые материалы представлены в электронном виде на адреса электронной почты [tarif39@tarif39.ru](mailto:tarif39@tarif39.ru), [r.korolev@tarif39.ru](mailto:r.korolev@tarif39.ru).

#### Приложение:

1. Плановые целевые показатели реализации по дополнительным мероприятиям, включаемым при проведении корректировки утвержденной инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на 1 л. в 1 экз.;
2. Инвентарная карточка учета объекта основных средств «Установка постоянного тока СК-12» на 1 л. в 1 экз.;
3. Ведомость начисления амортизации по установке постоянного тока (инв. 36656) на 1 л. в 1 экз.;
4. Сравнительная характеристика оборудования установки постоянного тока на 2 л. в 1 экз.;



5. Подтверждающие документы к расчету эксплуатационных расходов, указанных в сравнительной характеристике оборудования установки постоянного тока, на 5 л. в 1 экз.;
6. Заключение, составленное на основании актов и протоколов по комплексному диагностическому обследованию на 1 л. в 1 экз.;
7. Инвентарная карточка учета объекта основных средств «Автомобиль грузовой бортовой ГАЗ 33023, гос. № О762КТ39» на 1 л. в 1 экз.;
8. Ведомость начисления амортизации по автомобилю грузовому бортовому ГАЗ 33023, гос. № О762КТ39 на 1 л. в 1 экз.;
9. Копия паспорта транспортного средства на 1 л. в 1 экз.;
10. Маршрутная карта движения автомобиля ГАЗ 33023, гос. № О762КТ39 на 2020 год на 1 л. в 1 экз.;
11. Сравнительная характеристика автомобилей (эксплуатационных затрат) на 1 л. в 1 экз.;
12. Подтверждающие документы к расчету эксплуатационных расходов, указанных в сравнительной характеристике автомобилей на 109 л. в 1 экз.;
13. Пояснительная записка к Плановой смете расходов на инвестпрограмму Калининградского филиала «ТЭЦ-1» и «РТС Южная» по мероприятиям «Техническое перевооружение участка ТАИ (ТЭЦ-1)» и «Техническое перевооружение участка ТАИ (РТСЮ)» с приложением расчета эксплуатационных затрат на 4 л. в 1 экз.;
14. Инвентарные карточки учета объекта основных средств «Манометр грузопоршневой МП6 № 8473», «Грузопоршневой пресс MTU № 18260» на 4 л. в 1 экз.;
15. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 021 на 1 л. в 1 экз.;
16. Паспорт «Прибор универсальный измерительный Р4833» на 9 л. в 1 экз.;
17. Извещения о непригодности к применению №№ 204, 205 на 2 л. в 1 экз.

Всего приложений на 145 л. в 1 экз.

Врио генерального директора



Е.Н. Стельнова