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1 Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов 

о реализации инвестиционной программы 

Начало проведения экспертизы: 14 ноября 2023 года. 

Окончание проведения экспертизы: 09 февраля 2024 года. 

Место проведения экспертизы: город Москва. 
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2 Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов 

о реализации инвестиционной программы 

Договор № 1309 от 23.11.2022 на проведение технологического и цено-

вого аудита в 2023 году проектов инвестицоинной программы, проектов изме-

нений, вносимых в инвестиионную программу, а также отчетов о реализации 

инвестиционной программы за 1-4 кварталы 2023 года и 2023 года в целом для 

нужд АО «Россети Янтарь», - далее по тексту Договор. 
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3 Сведения об экспертной организации 

1) Наименование экспертной: Общество с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональная экспертная компания» (ООО «МЭКОМ»). 

2) Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, 

пом.XII, ком.6 

3) Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5. 

4) Руководитель экспертной организации: Управляющий ООО «МЭКОМ» 

Фейгель Дмитрий Валерьевич, тел. (495) 221-78-80. 

5) Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук Мальнев Алек-

сей Николаевич, тел. (495) 221-78-80. 

6) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Селяев Андрей Николаевич, тел. (495) 221-

78-80. 

7) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Рыбка Павел Николаевич, тел. (495) 221-

78-80. 

8) Эксперт ООО «МЭКОМ»: Журин Александр Николаевич, тел. (495) 

221-78-80. 

 

1. Наименование экспертной организации (второй участник по Договору 

№ 4 о создании Консорциума для участия в конкурсе № 32211723865 

(коллективное участие) от «05» октября 2022 г.): Акционерное обще-

ство «Группа Компаний ЩИТ» (АО «Группа Компаний ЩИТ»). 

2. Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14. корп.2, 

комн.110. 

3. Фактический адрес: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр.2 

4. Руководитель экспертной организации: Генеральный директор АО 

«Группа Компаний ЩИТ» Фетисов Дмитрий Юрьевич, тел./факс 

(495)989-44-34. 

5. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): Стребков Андрей Сергеевич, 

тел./факс (495)989-44-34. 
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6. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Бурцева Светлана Алексан-

дровна, тел./факс (495)989-44-34. 

7. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Сазанова Кристина Никола-

евна, тел./факс (495)989-44-34. 

8. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: Михайлов Андрей Борисович, 

тел./факс (495)989-44-34. 
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4 Нормативно-техническая документация 

Перечень документов, на основании которых проводится работа по До-

говору, представлен в Таблице №1. 

 

Таблица №1 - Перечень документов, на основании которых оказываются 

услуги по проведению технологического и ценового аудита отчетов о реали-

зации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130 

№ Наименование документа 
1 2 

1 

Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р «О методиче-
ских рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инве-
стиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организа-
ций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные про-
граммы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами 
исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инве-
стиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализа-
ции» 

2 
Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.12.2009 № 977 

3 

Методические указания по подготовке внутренних нормативных документов в 
части разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционной про-
граммы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений Пре-
зидента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством Рос-
сийской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федера-
ции от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148 

4 
Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 24 
от 21 января 2004 

5 

Приказ Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 «Об утверждении форм раскры-
тия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте 
инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестици-
онную программу) и обосновывающих ее материалах …» 

6 
Приказ Минэнерго России № 177 от 14.03.2016 «Об утверждении методических 
указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ се-
тевых организаций» 

7 
Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскры-
тия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной 
программы…» 

8 

Приказ Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 «Об утверждении формы финан-
сового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и 
требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о 
финансовом плане субъекта электроэнергетики» 

9 
Положение об инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь», утвержден-
ное в установленном Обществом порядке 
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10 
Долгосрочная программа развития АО «Россети Янтарь», актуальная на момент 
формирования и утверждения инвестиционной программы 

11 
Сценарные условия формирования инвестиционных программ АО «Россети Ян-
тарь», утвержденные в установленном Обществом порядке 

12 

Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подго-
товки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инве-
стиционной эффективности и сокращения расходов АО «Россети Янтарь», утвер-
жденный в установленном Обществом порядке 
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5 Сокращения 

Сокращения, принятые в Заключении, приведены в Таблице №2. 

Таблица №2 - Сокращения 

№ Сокращение Полное наименование 
1 2 3 
1 УОИВ Уполномоченный орган исполнительной власти 
2 ИПР Инвестиционная программа  
3 ИД Инвестиционная деятельность 

4 ИП 
Инвестиционный проект в составе Проекта инвестиционной 
программы (проекта изменений, вносимых в инвестиционную 
программу) до утверждения УОИВ 

5 
Методические 
рекомендации 

Методические рекомендации по проведению технологического 
и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инве-
стиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к 
числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные про-
граммы которых утверждаются Министерством энергетики РФ 
и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполно-
моченными на утверждение инвестиционных программ субъек-
тов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержден-
ные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 
2002-р 

6 Общество АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130 
7 ОРД Организационно-распорядительные документы Общества 

8 
Правила утвер-
ждения ИПР 

Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

9 Проект ИПР 
Проект инвестиционной программы (проект изменений, вноси-
мых в инвестиционную программу) до утверждения УОИВ 

10 ТЦА отчетов 
Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инве-
стиционной программы, проводимый в соответствии с действу-
ющим законодательством и Методическими рекомендациями 

11 
Сценарные 
условия 

Сценарные условия в виде перечня требований, условий, крите-
риев, их количественных характеристик используемых для при-
нятия решений, необходимых при формировании инвестицион-
ных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии от-
бора проектов. 

12 

Правила утвер-
ждения инве-
стиционных 
программ 

Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов 
электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 

13 
Стандарты 
раскрытия ин-
формации 

Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ № 24 от 21 января 2004 

14 
Приказ 
Минэнерго 
№380 

Приказ Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 «Об утвержде-
нии форм раскрытия сетевой организацией информации об ин-
вестиционной программе (о проекте инвестиционной про-
граммы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестицион-
ную программу) и обосновывающих ее материалах …» 
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№ Сокращение Полное наименование 
1 2 3 

15 
Приказ 
Минэнерго 
№320 

Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утвержде-
нии форм раскрытия сетевой организацией информации об от-
четах о реализации инвестиционной программы…» 

16 
Положение об 
ИД 

Положение об инвестиционной деятельности Общества, утвер-
жденное в установленном Обществом порядке 

17 
Долгосрочная 
программа раз-
вития 

Долгосрочная программа развития Общества, актуальная на мо-
мент формирования и утверждения инвестиционной программы 

18 
Сценарные 
условия 

Сценарные условия формирования инвестиционных программ 
Общества, утвержденные в установленном Обществом порядке 
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6 Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах в форме электронных документов, кото-

рые подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам 

их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской 

Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи сетевой организации, переданная экспертной 

организации в рамках договора аудита отчетов для подготовки заключе-

ния 

В соответствии с Договором № 1309 от 23.11.2022 на проведение техно-

логического и ценового аудита в 2023 году проектов инвестицоинной про-

граммы, проектов изменений, вносимых в инвестиионную программу, а также 

отчетов о реализации инвестиционной программы за 1-4 кварталы 2023 года и 

2023 года целом, для нужд АО «Россети Янтарь», ООО «МЭКОМ» получило 

отчет о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», на офи-

циальном сайте федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке: 

https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/04578/doc/25069/v/1. Объем отчет-

ных данных о реализации инвестиционной программы за 3 квартал 2023 г. 

представлен в Таблице №3. 

 

Таблица №3 – Объем отчетных данных о реализации о реализации инвестици-

онной программы за 3 квартал 2023 г. АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130 

№ Категория Кол-во файлов, [шт] 
1 2 3 
1 Заключение 1 
2 Форма 13 
3 Паспорт 215 
4 Карта 126 
5 Доверенность 1 
6 Сертификат 1 

  ИТОГО: 357 
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По результатам анализа предоставленных материалов на достаточность 

и полноту информации для подготовки настоящего заключения, в адрес 

АО «Россети Янтарь» 13.12.2023 от Экспертов ООО «МЭКОМ» сформирован 

запрос о предоставлении дополнительных материалов. 

Дополнительные материалы по результатам направления запроса в 

АО «Россети Янтарь», включая сведения, поступившие в распоряжение экс-

пертов ранее, приведены в Приложении №2 (Реестр материалов АО «Россети 

Янтарь», ИНН 3903007130). 

Вывод: Изучив предоставленные АО «Россети Янтарь» материалы по 

запросу ООО «МЭКОМ» от 13.12.2023, на их соответствие запросу, эксперты 

ООО «МЭКОМ», делают вывод об их достаточности для подготовки заклю-

чения по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета 

о ходе реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 3 

квартал 2023 года. 
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7 Методы анализа и обработки данных для целей ТЦА отчетов о выпол-

нении инвестиционной программы 

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, опре-

деленных в Техническом Задании и соответствующих методических рекомен-

дациях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирующемся на 

применении профессиональных знаний Экспертов, - с другой. Задачи, пред-

ставленные в Техническом Задании, реализуются в рамках подготовки резуль-

татов в соответствии с Методическими рекомендациями с учетом методов, 

представленных в каждом разделе. 

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны 

быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направ-

лениях (сферах): отбора, анализа и обработки данных. 

Для анализа и обработки данных Экспертами применяются, в том 

числе, методы и подходы математической статистики, метод сравнительного 

и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом раз-

деле настоящего заключения, поскольку требования, предъявляемые к резуль-

татам, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей Экспертизе носят 

как количественный, так и качественный характер. 
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8 Методы отбора данных подлежащих проверке для целей ТЦА от-

четов о выполнении инвестиционной программы 

Отбор данных производится на базе структуры отчета о реализации ИПР 

за 3 квартал 2023 года и обосновывающих материалов. 

В рамках проведения технологического и ценового аудита отчетов о ре-

ализации ИПР АО «Россети Янтарь», Эксперты приняли допустимым исполь-

зовать методологию выборочной проверки, основанную на формировании ре-

презентативной выборки инвестиционных проектов.  

Репрезентативная выборка – это выборка конечного объёма, обладаю-

щая всеми свойствами исходной совокупности, значимыми с точки зрения за-

дач исследования. Репрезентативность определяет, насколько возможно обоб-

щать результаты исследования с привлечением определённой выборки на всю 

генеральную совокупность, из которой она была собрана. 

Выделяются следующие подходы к формированию репрезентативной 

выборки: 

 районирование и кластеризация – выделение однородных групп по 

определенным критериям; 

 случайный выбор – элементы внутри однородных групп выбира-

ются случайным образом. 

При формировании репрезентативной выборки актуальна задача опре-

деления количества объектов в выборке. Одним из способов решения данной 

задачи является построение доверительного интервала для математического 

ожидания генеральной совокупности. Данный подход позволяет с заданной 

точностью определить границы, в которых выборочное среднее отличается от 

истинного среднего (математического ожидания) генеральной совокупности. 

Условие применения метода – нормальное распределение генеральной сово-

купности. 

Если генеральная совокупность имеет нормальное распределение, то для 

нахождения объема репрезентативной выборки следует учесть величину 
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ошибки выборочного исследования и доверительный уровень. Кроме того, 

необходима дополнительная информация о величине стандартного отклоне-

ния. Для вычисления объем выборки, необходимо использовать формулу 

нахождения доверительного интервала для математического ожидания: 

𝑥̅ െ 𝑍 ൉
𝜎

√𝑛
൏ 𝜇 ൏ 𝑥̅ ൅ 𝑍 ൉

𝜎

√𝑛
, где 

𝜇 – истинное математическое ожидание (среднее генеральной совокуп-

ности); 

𝑥̅ – выборочное среднее; 

𝑍 – значение квантиля стандартного нормального распределения; 

𝜎 – стандартное отклонение генеральной совокупности; 

𝑛 – объем выборки. 

В этой формуле величина, добавляемая и вычитаемая из 𝑥̅ равна поло-

вине длины интервала. Она определяет меру неточности оценки, возникающей 

вследствие ошибки выборочного исследования, которая обозначается симво-

лом е и вычисляется по формуле: 

𝑒 ൌ 𝑍 ൉
𝜎

√𝑛
 

Решив предыдущее уравнение относительно n получаем: 

𝑛 ൌ ሺ
௓൉ఙ

௘
ሻଶТаким образом, для определения объема выборки необходимо 

знать три параметра: 

 требуемый доверительный уровень, который влияет на величину 

Z, являющуюся критическим значением стандартного нормального распреде-

ления; 

 приемлемую ошибку выборочного исследования e; 

 стандартное отклонение 𝜎. 

При формировании репрезентативной выборки для проведения ТЦА от-

чета об исполнении ИПР АО «Россети Янтарь» в качестве ключевого показа-

теля для кластеризации был выбран параметр «Оценка полной стоимости ин-
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вестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн руб-

лей». 

Доверительный уровень (вероятность) принят равным 0,95, следова-

тельно, квантиль стандартного нормального распределения (Z) равен 1,96. 

Районирование проводилось для субъектов Российской Федерации, на 

территории которых осуществляет деятельность АО «Россети Янтарь»: 

Для выделенных «районов» было произведено разделение соответству-

ющих совокупностей инвестиционных проектов на классы: 

 технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

свыше 150 кВт; 

 реконструкция существующих объектов электросетевого хозяй-

ства для усиления электрической сети в целях осуществления технологиче-

ского присоединения; 

 реконструкция, модернизация, техническое перевооружение 

трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов; 

 реконструкция линий электропередачи; 

 модернизация, техническое перевооружение линий электропере-

дачи 

 прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства; 

 прочие инвестиционные проекты; 

 проекты, не вошедшие в перечисленные группы. 

Внутри перечисленных групп (кроме проектов, не вошедших ни в одну 

из групп) была проведена дополнительная кластеризация, то есть выделение 

подгрупп. Необходимость данного действия объясняется тем, что распределе-

ние стоимости проектов в различных регионах не однородно.  

При проведении дополнительной кластеризации учитывалось распреде-

ление стоимости проектов в выделенных подгруппах. Распределение некото-

рых подгрупп близко к нормальному, поэтому определение объема репрезен-

тативной выборки осуществлялось по алгоритму, представленному выше.  
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Оставшиеся подгруппы имеют распределение, близкое к равномерному. 

В связи с этим при случайном отборе выборочное среднее близко к истинному 

значению среднего всей подгруппы. Подбор объема репрезентативной вы-

борки осуществлялся эмпирически: для каждой подгруппы выделялось по 3-

10 объектов таким образом, чтобы выборочное среднее существенно не отли-

чалось от истинного среднего подгруппы. 

Кроме того, указанная выборка дополнительно расширялась за счет про-

ектов с высокой стоимостью для обеспечения покрытия выборкой проектов, 

формирующих свыше 80% остаточной стоимости всех проектов, относящихся 

к объектам напряжением 110 кВ и выше. По такому же принципу формируется 

выборка из проектов, не вошедших ни в одну из групп (количество таких про-

ектов не значительно). 

Экспертами сформированы критерии отбора ИП по следующим показа-

телям: 

- Критерий 1 «стоимость ИП более 5 млн. руб.». 

- Критерий 2 «отклонение стоимости на 15% и более». 

- Критерий 3 «наличие хотя бы 1 проекта в группе инвестиционных проектов». 

- Критерий 4 «наличие хотя бы 1 проекта в составе отчета по региону». 
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9. Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализа-

ции инвестиционной программы и обосновывающих их материалах пра-

вилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержден-

ным Министерством энергетики Российской Федерации 

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая органи-

зация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной про-

граммы и об обосновывающих их материалах: 

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с 

распределением по перечням инвестиционных проектов, - Таблица №4. 

Таблица № 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, сфор-

мированный с распределением по перечням инвестиционных проектов в соот-

ветствии с ПП РФ от 24.01.2004 № 24 

№ Содержание отчета 
1 2 

1 
Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, со-
ответствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) указан-
ных объектов 

2 
Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также источни-
ков финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы 

3 
Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выра-
жении по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

4 

Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологиче-
ских решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объек-
тов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям 
капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении кото-
рых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укруп-
ненные нормативы цены 

5 

Значения количественных показателей инвестиционной программы и достиг-
нутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, 
снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребите-
лей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше 

 

2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому ин-

вестиционному проекту; 

3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 
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4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, 

предусмотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, 

по состоянию на отчетную дату. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 

24, под паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следую-

щие сведения, - Таблица №5. 

Таблица № 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 24.01.2004 № 24 

№ Информация в паспорте ИП 
1 2 

1 

а)  Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соот-
ветствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков 
идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством 
энергетики Российской Федерации; 

2 
б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации 

инвестиционного проекта 
 

3 
в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической 

эффективности; 

4 
г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений 

количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта 
инвестиционной программы) 

5 

д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструк-
ции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их 
наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов 
реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения ка-
питальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, 
а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий 
и текущий годы для реализуемых проектов; 

6 

е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отноше-
нии реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок 
товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного 
проекта 

7 

ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее 
распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хо-
зяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо 
присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с за-
ключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью техни-
ческие условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому 
присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным 
проектом 
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№ Информация в паспорте ИП 
1 2 

8 
з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на 
выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом 

9 

и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных под-
станций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется 
осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инве-
стиционной программы) 

10 
к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов элек-

тросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указани-
ями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации 

11 

л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок обо-
рудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, 
техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным 
проектом 

12 

м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потре-
бителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструк-
ция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается 
инвестиционным проектом; 

13 

н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестицион-
ным проектом, содержащаяся: 

1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы Рос-
сии; 

2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Россий-
ской Федерации 

14 

о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых зна-
чений технологических параметров функционирования Единой энергетической 
системы России или технологически изолированных территориальных электро-
энергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способ-
ности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов элек-
троэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестицион-
ного проекта 

15 

п) Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электро-
энергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых преду-
сматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электро-
энергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. (В 
соответствии с ПП №923 от 02.06.2023 положение данного пункта не приме-
няется, вступило в действие с 08.09.2023, - в последующих отчетах о реализа-
ции инвестиционной программы упоминаться не будет) 

 

Проверка корректности заполнения форм выполнена в соответствии с 

п. 25 б) Методических рекомендаций на основании Стандартов раскрытия ин-

формации и Приказа Минэнерго № 320. 
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В составе отчетных данных о реализации инвестиционной программы за 

3 квартал 2023 г., представлено 13 форм отчетов, - Таблица №6. 

Таблица №6 – Формы отчетов о выполнении ИПР 

№ Наименование 
1 2 

1 
Форма 10.  Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений 
по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) 

2 
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений 
по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной про-
граммы (квартальный) 

3 
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инве-
стиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) 

4 
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестицион-
ным проектам инвестиционной программы (квартальный) 

5 

Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряже-
ние  
и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пуско-
наладочных работ (квартальный) 

6 
Форма 15.  Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятель-
ности (мощностей), в эксплуатацию (квартальный) 

7 
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятель-
ности (мощностей), из эксплуатации (квартальный) 

8 
Форма 17.  Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным про-
ектам инвестиционной программы (квартальный) 

9 
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инве-
стиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)   

10 

Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения 
пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для при-
соединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 
кВ и выше (квартальный) 

11 
Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики 
(квартальный) 

12 Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок 

13 

Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических 
решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов элек-
троэнергетики, соответствующие типовым технологическим решениям капиталь-
ного строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Мини-
стерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные норма-
тивы цены 

 

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполне-

нии инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» сформированы с уче-

том Правил заполнения отчетных форм Приказа Минэнерго №320, - резуль-

таты проверки в Приложении №3. 
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Состав паспартов в отчете о реализации инвестиционной программы 

АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 года представлен в Таблице №7. 

Таблица № 7 – Состав паспортов ИП, приведенных в отчете о реализации ИПР 

за 3 квартал 2023 года 

№ Раздел паспорта 
1 2 
1 Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте 
2 Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с ко-

торыми заключены договоры об осуществлении технологического присоедине-
ния к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, 
реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указан-
ными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение меропри-
ятий, предусмотренных инвестиционным проектом 

3 Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 
ТП 

4 Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части 
ЛЭП 

5 Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты 
реализации инвестиционного проекта 

6 Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого измене-
ния показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электриче-
ской энергии 

7 Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных за-
конах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых ак-
тах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа ис-
полнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирова-
ние инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, преду-
смотренных инвестиционным проектом)) 

8 Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта 
9 Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график) 
10 Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, 

освоение, ввод объектов) 
11 Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей 

реализации инвестиционного проекта 
12 Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о 

реализации проекта 
 

Вывод: Информация в отчете о реализации ИПР АО «Россети Янтарь» 

за 3 квартал 2023 года и обосновывающих его материалах соответствует пра-

вилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным 

Министерством энергетики Российской Федерации.  
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10 Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестици-

онной программы, в том числе результаты проверки соответствия инфор-

мации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, 

информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтер-

ского учета сетевой организации, а также в иных документах, которые 

указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве 

источников такой информации 

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по прове-

дению ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответ-

ствие сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверности 

отчета был запрошен комплект документов, включающий в себя формы: счет 

08, КС-2, КС-,3 КС -14, пояснительные записки к сметам, счета-фактуры и т. 

д. На основе указанных документов проводилась проверка достоверности от-

четов и их соответствия первичным документам. 

По перечню проектов (Таблица №8) был получен комплект документов 

и проведена проверка достоверности отчета. В ходе проверки были выявлены 

замечания на что со стороны АО «Россети Янтарь» были получены поясняю-

щие комментарии. 

Таблица №8 – Перечень ИП, в отношении которых были запрошены обосно-

вывающие материалы, указанные в отчетах о реализации ИПР 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инве-

стиционных проектов) 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

1 2 3 

1 

 Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Береговая 
до РП нового, ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП нов. до ТП но-
вых, организация систем учета электроэнергии на Парадной 
наб. в г. Калининграде  

 N_22-1455  

2 

Строительство 5 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № ВЛ 
15-322 (инв. № 5115938), ВЛ 15-040 (инв. № 5113977), ВЛ 15-
131 (инв. № 5114006), ВЛ 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 0,4 
кВ от ТП 040-01 (инв. № 5116001), ЛЭП 0,4 кВ от ПС В-10, 
ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-24, ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-19 (инв. № 
5116628), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-21, ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-11 

 M_22-0001  
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инве-

стиционных проектов) 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

1 2 3 
(инв. № 5116397), организация системы учета электроэнергии 
в п. Отрадное - п. Приморье Светлогорский городской округ 

3 
 Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-08 (инв. № 
5115423) в п. Ласкино Гурьевского района  

 N_22-1155  

4 
 Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-209 и ТП-1129 до СП (но-
вого), с установкой СП (нового), организация систем учета 
электроэнергии по пер. Крылова в г. Калининграде  

 N_22-0161  

5 

 Строительство КЛ-1 кВ от РП-XXIV, с установкой СП (но-
вых),  реконструкция РП- XXIV (инв.№ 5455925), организация 
системы учета электроэнергии по ул. Суворова в г. Калинин-
граде  

 M_22-0032  

6 
Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заме-
ной ДГК 6 кВ в количестве 2 штук 

 L_19-1120  

7 
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 188-17 (инв. № 5116353) в г. 
Багратионовск, ул. Красноармейская, ул. Промышленная 

 N_23-1128  

8 

Модернизация комплекса технических средств безопасности 
на ПС 110 кВ О-27 "Муромская" с установкой системы охран-
ного телевидения с функцией обнаружения оставленных пред-
метов с исключением «слепых» зон 

 L_19-1188  

9 

Модернизация комплекса технических средств безопасности 
на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой  нижнего проти-
воподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограж-
дения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных  
проемов; системой охранной сигнализации периметра; систе-
мой охранного телевидения с функцией обнаружения остав-
ленных предметов; системой звукового оповещения; системой 
охранного освещения периметра; установкой верхнего допол-
нительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных 
зданий, примыкающих к ограждению объекта 

 L_19-1187  

10 

Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установ-
кой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электро-
зарядных станций медленной зарядки для электромобилей на 
территории Калининградской области 

 L_20-0590  

11 

Приобретение программно-аппаратного комплекса для обес-
печения доступа к минимальному набору функций интеллек-
туальных систем учета электрической энергии (мощности) АО 
«Россети Янтарь» во исполнение требований Постановления 
Правительства РФ №890 от 19.06.2020 

 N_ПАК-3  

12 

Разработка проектно-сметной документации по титулу "Стро-
ительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 
15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 
кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, 
реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 
148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, 

 M_22-0199  
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы инве-

стиционных проектов) 

Идентификатор 
инвестиционного 

проекта 

1 2 3 
Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьев-
ского района" 

 

10.1 Результаты анализа проектной документации 

На запрос №110/23 от 13.12.2023 г., в части предоставления рабочей до-

кументации объекта инвестиционной деятельности, АО «Россети Янтарь» 

предоставило коммплекты рабочей документации в текущей редакции. 

Вывод: Название рабочей документации соответствует титулу инвести-

ционного проекта. Состав комплекта рабочей документации соответствует 

набору работ в Паспорте инвестиционного проекта. Количественные показа-

тели в разделах рабочей документации соответствуют показателям в Отчете о 

фактических значениях количественных показателей по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 г. 

Технические решения выполнены на Российской компонентной базе. 

10.2 Результаты анализа первичных учетных документов 

Реестр первичных учетных документов, по запросу №110/23 от 

13.12.2023 г., представлен в Таблице №П2.2. 

Состав документов и наполнение отражает фактические объемы работ и 

их стоимость, которые фигурируют в отчетах о реализации инвестиционной 

программы за 3 кв 2023 года. 

Вывод: Первичные документы бухгалтерского учета оформлены надле-

жащим образом, имеют все необходимые реквизиты. Сведения, отраженные в 

предоставленных первичных документах, соответствуют данным отчетных 

форм. 
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10.3 Результаты анализа исполнительной документации 

На запрос №110/23 от 13.12.2023 г., о предоставлении исполнительной 

документации по объемам, в отношении которых подписаны КС-2, КС-3 в 3 

квартале 2023г., АО «Россети Янтарь» предоставило копии комплектов испол-

нительной документации по объектам инвестиционной деятельности. 

Вывод: Исполнительная документация оформлена в соответствии с тре-

бованиями И 1.13-07 и СП 77.13330.2016. Ведомости смонтированных техни-

ческих средств и оборудования соотвествуют рабочей документации. Наиме-

нование представителей подрядчика, монтажной организации, заказчика соот-

ветствуют указанным в Договорах. Приоды в журнале производства работ со-

ответствуют контрольным периодам графика реализации инвестиционных 

проектов. Документы корректно отражают выполненный объем работ в рам-

ках инвестиционного проекта. 

10.4 Результаты анализа договорных отношений 

На запрос №110/23 от 13.12.2023 г., в части предоставления договоров 

подряда, поставки, оказания услуг в отношении объектов инвестиционной де-

ятельности, АО «Россети Янтарь» предоставило копии договоров подряда, 

оказания услуг, аренды в отношении объектов инвестиционной деятельности. 

Вывод: Договора подряда, оказания услуг, аренды в отношении объек-

тов инвестиционной деятельности, оформлены должным образом, - подпи-

саны с двух сторон, скреплены печатями. Предмет договоров соответствует 

титулу инвестиционного проекта. Сроки договоров соответствуют графику 

производства работ, а также коррелируют со сроками, указанными в годовой 

комплексной программе закупок АО «Россети Янтарь» на 2023 год. Стоимост-

ные показатели договоров, а также сроки (начало, окончание) соответствуют 

периодам в Формах финансирования и освоения капитальных вложений. 
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10.5 Результаты анализа сроков строительства объектов инвестицион-
ной деятельности 

При анализе сроков выполнения строительства объектов инвестицион-

ной деятельности, был рассмотрен раздел 6.1 «График реализации инвестици-

онного проекта», содержащийся в Паспортах инвестиционных проектов, в от-

ношении которых присутствует освоение капитальных вложений в 3 квартале 

2023 года. 

По результатам рассмотрения установлено следующее: 

- Плановые сроки выполнения (начало, окончание) этапов реализации 

инвестиционных проектов подвержены корректировке в границах отчетного 

периода. 

- Предложение по корректировке сроков выполнения этапов находят от-

ражение в отчетных формах, связанных с контрольными этапами реализации 

(ввод основных средств, постановка под напряжение, ввод в эксплуатацию). 

- Годовая комплексная программа закупок АО «Россети Янтарь» на 2023 

год подтверждает сроки выполнения контрольных этапов, в том числе, пред-

ложений по корректировке сроков выполнения контрольных этапов инвести-

ционных проектов в части исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-

телем) обязательств по соответствующим договорам. 

Вывод: Рассмотренные графики производства работ, в том числе, содер-

жащие сроки контрольных этапов строительства, соотвествуют срокам ввода 

основных средств, постановки под напряжение, ввода в эксплуатацию в отчет-

ных Формах и срокам выполнения соответсвующих догворов в годовой ком-

плексной программе закупок АО «Россети Янтарь» на 2023 год. 
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10.6 Результаты анализа закупочной деятельности, осуществляемой субъ-
ектом электроэнергетики в целях строительства (реконструкции, модер-
низации, технического перевооружения, приобретения) объектов инве-
стиционной деятельности 

Результаты анализа закупочной деятельости АО «Россети Янтарь» на ос-

нове годовой комплексной программы закупок показали корреляцию с дан-

ными в отчетах о финансировании и освоении капитальных вложений, в том 

числе с учетом пояснений присутствующих в отчетах. 

Таблица № 9 - Сравнительный анализ ценовых показателей и сроков исполне-

ния договоров годовой комплексной программы закупок АО «Россети Ян-

тарь» на 2023 год в отношении инвестиционных проектов, по которым при-

сутствует освоение капитальных вложений в 3 квартале 2023 года 

№ 
 Наименование инвестиционного 

проекта 
Идентифи-
катор ИП 

Факт финан-
сирования 
капитальных 
вложений в 
2023 году 

(Форма 10), 
тыс. рублей 

(с НДС) 

Факт осво-
ения капи-
тальных 
вложений 
2023 года 
(Форма 
12), тыс. 

рублей (без 
НДС) 

Цена дого-
вора по 

ГКПЗ, в том 
числе в со-
ставе ком-

плексных до-
говоров,  тыс. 
руб. (с НДС) 

Дата за-
ключения 
договора 

Дата ис-
полнения 
поставщи-
ком (под-
рядчиком, 
исполни-
телем) 
обяза-

тельств по 
договору 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  Всего:             

1 
Техническое перевооружение ПС 
110 кВ О-5 Советск с заменой 
ДГК 6 кВ в количестве 2 штук 

L_19-1120 422,153 17 933,605 21 449,446 07.03.2023 30.06.2023 

2 

Строительство ЛЭП 0,4 кВ протя-
женностью 0,9 км с установкой 7 
электрозарядных станций быстрой 
зарядки и 2 электрозарядных стан-
ций медленной зарядки для элек-
тромобилей на территории Кали-
нинградской области 

L_20-0590 35 956,711 30 522,026 0,000 - 01.08.2023 

Справочно: 

Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, за-

контрактованный по состоянию на 01.01.2023 года 7 146 228,64 тыс. рублей с 

НДС. 

Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, за-

контрактованный по состоянию на конец отчетного периода 2 515 668,94 тыс. 

рублей с НДС, в том числе: 
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 Объём финансирования инвестиционной программы текущего 

года, законтрактованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по 

состоянию на конец отчетного периода 467 765,93тыс. рублей с 

НДС. 

10.7 Результаты анализа информации об отчетах о реализации инвести-
ционной программы и обосновывающих их материалах в целях выявле-
ния факторов, которые необходимо учесть при подготовке изменений, 
вносимых в инвестиционную программу, в том числе факторов, влияю-
щих на показатели деятельности сетевой организации 

Информация о факторах, влияющих на показатели деятельности сетевой 

организации при реализации инвестиционной программы будет представлена 

в отчете за 2023 год в целом, с целью подтверждения их существенного влия-

ния как на фактическую деятельность, так и на отчетность подтверждающую 

реализацию инвестиционной программы, с учетом: 

- реализации неотложных, не запланированных мероприятий; 

- реализации мероприятий, вызванных ускоренной динамикой снижения 

ключевых показателей надежности; 

- присутствия не корректных технических решений, выявленных после 

прохождения экспертизы и выпуска рабочей документации; 

- не выполнения обязательств исполнителей по договорам в рамках ин-

вестиционных проектов; 

- с учетом жизненного цикла инвестиционных проектов разных катего-

рий. 

- прочих обстоятельств, имеющих статистическую значимость для целей 

данного раздела. 

Вывод: По мимо основыных факторов, оказывающих влияние на инве-

стиционную деятельность АО «Россети Янтарь», таких как мероприятия, обу-

словленные СиППР регионов присутствия, а также мероприятия, в сфере тех-

нологического присоединения потребителей, - существенную роль играют 
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факторы, связанные с применяемыми техническими решениями, и исполне-

нием обязательств по субподрядным договорам. 

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в формах 

раскрытия информации отчета о реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 3 

квартал 2023 года, соответствуют сведениям, содержащимся в первичных 

учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, 

которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в каче-

стве источников такой информации. 

Проверка, выполненная Аудитором, проводилась на основе анализа ре-

презентативной выборки, отражающей генеральную совокупность инвестици-

онных проектов (полный перечень титулов отчета о реализации инвестицион-

ной программы) с доверительным уровнем (вероятностью) – 95%. Выводы, 

сформированные по результатам проведения ТЦА, с доверительным уровнем 

позволяют в целом охарактеризовать достоверность информации, представ-

ленной в отчете о реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 г. 

Результаты проведенной проверки показывают, что информация, пред-

ставленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестиционной 

программы за 3 квартал 2023 г., достоверна и подтверждается информацией, 

содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета АО 

«Россети Янтарь», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о 

реализации инвестиционной программы в качестве источников такой инфор-

мации. 

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы под-

тверждена Аудитором принимая во внимание представленные электросетевой 

организацией реестры подтверждающих документов и первичных учетных до-

кументов бухгалтерского учета АО «Россети Янтарь», содержащие информа-

цию о фактических данных. 

Аудитор исходил из следующего методологического подхода: 
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предметом аудита являлась проверка указанных в отчете плановых и фактиче-

ских значений, расчет отклонений фактических значений показателей от их 

плановых значений, представленных в составе утвержденной инвестиционной 

программы, а также анализ наличия соответствующего пояснения о причинах 

отклонений. 

В рамках проведённого аудита проанализированы данные, представлен-

ные в формах отчета об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал 

2023 г. по всем титулам инвестиционной программы, а также данные, пред-

ставленные в раскрытых в составе отчета за 3 квартал 2023 г. паспортах инве-

стиционных проектов в части соблюдения отдельных этапов укрупненного се-

тевого графика реализации инвестиционных проектов. 

По финансированию, освоению и показателю ввода были исследованы 

12 проектов: N_22-1455, M_22-0001, N_22-1155, N_22-0161, M_22-0032, L_19-

1120, N_23-1128, L_19-1188, L_19-1187, L_20-0590, N_ПАК-3, M_22-0199. 

Вывод: Результаты проведенной проверки показывают, что информа-

ция, представленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвести-

ционной программы за 3 квартал 2023 г., достоверна и подтверждается инфор-

мацией, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского 

учета АО «Россети Янтарь», а также в иных документах, которые указаны в 

отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников та-

кой информации. 
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11 Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной 
программы требований законодательства Российской Федерации, предъ-
являемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций 

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 г) распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению технологического и ценового 

аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) се-

тевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инве-

стиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики 

Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на ос-

новании: 

 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнерге-

тике»; 

 постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнерге-

тики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъек-

тов электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»); 

 постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее – Стандарты 

раскрытия информации); 

 приказа Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114 «Об утвержде-

нии формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в 

уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций». 
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Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ (статья 21 п. 2) уста-

новлено: Правительство Российской Федерации или уполномоченные им фе-

деральные органы исполнительной власти осуществляют: 

 утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнерге-

тики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых 

утверждаются и контролируются уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти; 

 контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов элек-

троэнергетики в порядке, установленном Правительством Российской Феде-

рации.  

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об электроэнерге-

тике» постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2009 г. № 977 утверждены Правила осуществления контроля за реализацией 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в рамках которых 

установлены формы контроля за реализацией инвестиционных программ. 

Данные формы контроля заключаются в следующем: 

а) анализ отчетов о реализации инвестиционных программ, в том 

числе об использовании средств, предусмотренных в качестве источников фи-

нансирования инвестиционных программ; 

б) анализ отчетов об осуществленных закупках товаров, работ и услуг 

для целей реализации инвестиционных проектов. 

Требования к раскрытию информации об отчетах о реализации инвести-

ционной программы (то есть состав и сроки раскрытия информации) утвер-

ждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24. 

В соответствии с пунктом 19 «н» данного постановления сетевая орга-

низация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и об обосновывающих их материалах, включая: 
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 отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с рас-

пределением по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактиче-

ских:  

 введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объек-

тов инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими ин-

вестиционными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов; 

 объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также 

источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной про-

граммы; 

 объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном 

выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы; 

 стоимостных, технических, количественных и иных показателей техно-

логических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию 

объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим ре-

шениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отноше-

нии которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены 

укрупненные нормативы цены; 

 значений количественных показателей инвестиционной программы и 

достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной спо-

собности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 

потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и 

выше; 

 отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому ин-

вестиционному проекту; 

 отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики; 

 паспорта инвестиционных проектов; 
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 заключение по результатам проведения технологического и ценового 

аудита отчета о реализации инвестиционной программы (при наличии тако-

вого), выполненное в соответствии с методическими рекомендациями, преду-

смотренными пунктом 5 постановления Правительства Российской Федера-

ции от 16 февраля 2015 г. № 132 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестици-

онных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией». 

Информация, указанная в подпункте «н» подлежит опубликованию на 

официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Рос-

сийской Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окон-

чания отчетного квартала, а также ежегодно, до 1 апреля, по результатам ис-

полнения инвестиционной программы за предыдущий календарный год. 

Документом, регламентирующий форматы и правила заполнения форм 

раскрытия информации, является приказ Минэнерго России от 25 апреля 

2018г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией инфор-

мации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновыва-

ющих их материалах, правил заполнения указанных форм и требований к фор-

матам электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реа-

лизации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах». 

По результатам проведенной проверки выполнения требований законо-

дательства при реализации инвестиционной программы экспертная организа-

ция делает вывод о соответствии раскрытия информации АО «Россети Ян-

тарь» нормативным правовым актам Российской Федерации. При реализации 

инвестиционной программы за 3 квартал 2023 г. информация раскрыта в соот-

ветствие с приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 и в уста-

новленные законодательством сроки. Основные требования законодательства 

выполнены.  
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Отчет об исполнении ИПР АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 года 

не содержит каких-либо нарушений законодательства РФ и соответствует тре-

бованиям, предъявляемым к инвестиционной деятельности сетевой организа-

ции. 

Материалы, обосновывающие Отчет об исполнении ИПР АО «Россети 

Янтарь» за 3 квартал 2023 г., сформированы с соответствия с требованиями, 

предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации. 

Полный перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых 

организаций в соотвествии с которыми проводился технический и ценовой 

аудит указан в таблице №10. 

Таблица № 10 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых 

организаций 

№ Наименование документа 
1 2 
1 Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»; 

2 
Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

3 
Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федераль-
ный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса»; 

4 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 

5 
Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах 
субъектов электроэнергетики»; 

6 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утвержде-
нии стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии» 

7 Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

8 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утвер-
ждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, 
Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» 

9 
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

10 
Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утвер-
ждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переход-
ный период реформирования электроэнергетики»; 
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№ Наименование документа 
1 2 

11 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценооб-
разовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 

12 
Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценооб-
разовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»; 

13 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и 
программах перспективного развития электроэнергетики» 

14 
Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса» 

15 
Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании рознич-
ных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима по-
требления электрической энергии" 

16 
Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях, 
предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической от-
расли» 

17 
Министерство экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архи-
тектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г. «Методические рекоменда-
ции по оценке эффективности инвестиционных проектов». 

18 
Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Пра-
вительства РФ от 03.04.2013 № 511-р 

19 
Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сете-
вой организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы 
и обосновывающих их материалах». 

 

При проведении аудита проведена проверка выполнения при реализации 

инвестиционной программы указанных нормативно-правовых актов, в том 

числе на основании затребованных первичных и отчетных документов (бух-

галтерской отчетности, договоров подряда и документов, подтверждающих их 

исполнение, договоров поставки т.д.) по инвестиционным проектам, указан-

ным в Таблице №8, проверено соблюдение Стратегии развития электросете-

вого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Прави-

тельства РФ от 03.04.2013 № 511-р, в части снижения удельных инвестицион-

ных издержек, внедрения практики независимого строительного контроля, ми-

нимизации применения импортного оборудования и материалов, Постановле-

ния Правительства РФ от 30.04.2013 г. №382, в части проведения ТЦА круп-

ных инвестиционных проектов, Градостроительного кодекса, в части соблю-

дения порядка ввода объекта в эксплуатацию и т.д.) 

Вывод: Реализация инвестиционных проектов, включенных в отчет по 
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инвестиционной программе за 3 квартал 2023 года, опубликованный АО «Рос-

сети Янтарь», соответствует требованиям вышеуказанных законодательных 

актов Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности 

сетевых организаций. 
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12 Результаты проверки достижения плановых значений количествен-
ных показателей и значений целевых показателей 

12.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и 
(или) включении объектов капитального строительства для проведения 
пусконаладочных работ 

 По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестици-

онной программы АО «Россети Янтарь» (форма 14), проведена проверка до-

стижения количественных и целевых показателей (Таблица №11). 

Таблица №11 – Показатели выполнения по постановке объектов электросете-

вого хозяйства АО «Россети Янтарь» под напряжение и включение для ПНР 

по состоянию на 3 квартал 2023 года. 

№ Наименование МВ×А км ЛЭП 
Точки 
учета 

шт 

1 2 3 5 8 9 
1 План 26,74 129,43 4 200,00 314,00 
2 Факт 35,87 193,98 2 072,00 310,00 
3 Выполнение 134% 150% 49% 99% 

Таблица №11.1 – Показатели выполнения по постановке объектов электросе-

тевого хозяйства АО «Россети Янтарь» под напряжение и включение для ПНР, 

по категориям, по состоянию на 3 квартал 2023 года. 

№ Наименование МВ×А км ЛЭП Точки учета шт 
1 2 3 5 8 9 

1 
Технологическое присоедине-
ние, всего 

126% 201% 
871 ед. вне 
плана 

0% 

2 
Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, 
всего 

2 ед. вне плана 105% 29% 100% 

3 

Инвестиционные проекты, реа-
лизация которых обуславлива-
ется схемами и программами 
перспективного развития элек-
троэнергетики, всего 

нет плана, нет 
выполнения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выполне-

ния 

4 
Прочее новое строительство объ-
ектов электросетевого хозяйства, 
всего 

0,2 ед. вне 
плана 

1% 
нет плана, 
нет выпол-
нения 

200% 

5 
Покупка земельных участков для 
целей реализации инвестицион-
ных проектов, всего 

нет плана, нет 
выполнения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выполне-

ния 

1.6 
Прочие инвестиционные про-
екты, всего 

0,1 ед. вне 
плана 

3,6 ед. вне 
плана 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

0% 

2.7 
Прочие инвестиционные про-
екты, всего 

нет плана, нет 
выполнения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

1 ед. вне 
плана 
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Наибольшее отклонение от плановых показателей по категориям: 

 «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства», 

по показателю «км ЛЭП». 

 «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение», по 

показателям «Точки учета». 

 «1.6 Прочие инвестиционные проекты», по показателю «шт». 

Проекты, по состоянию на 3 квартал 2023 года, где наблюдается 

наименьшее выполнение приведены в Приложении №4 (Таблица П4.1, П4.2, 

П4.3). 

В Таблице № П4.4, Приложения №4 представлены инвестиционные про-

екты, в отношении которых запрашивались дополнительные сведения и в от-

ношении которых присутствуют не нулевые показатели в отчетном периоде. 

Вывод: Экспертной организацией признаны обоснованными все откло-

нения фактических объемов работ по постановке под напряжение объектов 

электросетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвести-

ционной программы, допущенные по состоянию на 3 квартал 2023 года. 

12.2 Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестицион-

ной программы АО «Россети Янтарь» (форма 15), проведена проверка дости-

жения количественных и целевых показателей (Таблица №12). 

Таблица № 12 – Показатели по вводу объектов электросетевого хозяйства 

АО «Россети Янтарь» в эксплуатацию по состоянию на 3 квартал 2023 года 

№ Наименование МВ×А 
км ВЛ 
1-цеп 

км ВЛ 
2-цеп 

км КЛ 
Точки 
учета 

шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 План 20,06 48,85 0,00 22,32 1170,02 74,00 
2 Факт 37,13 140,65 0,22 65,22 2072,00 349,00 

3 
Отклонения от плановых по-
казателей по итогам отчет-
ного периода 

17,07 91,80 0,22 42,91 901,98 275,00 
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№ Наименование МВ×А 
км ВЛ 
1-цеп 

км ВЛ 
2-цеп 

км КЛ 
Точки 
учета 

шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Выполнение 185% 288% 
0,22 

ед. вне 
плана 

292% 177% 472% 

 

Таблица № 12.1 – Показатели ввода, объектов электросетевого хозяйства 

АО «Россети Янтарь» по категориям, в эксплуатацию по состоянию на 3 квар-

тал 2023 года 

№ Наименование МВ×А 
км ВЛ 1-

цеп 
км ВЛ 2-

цеп 
км КЛ 

Точки 
учета 

шт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Технологическое 
присоединение, 
всего 

168% 244% 
нет плана, 
нет выпол-
нения 

350% 
871 ед. 
вне 
плана 

нет 
плана, 
нет вы-
полнения 

2 

Реконструкция, 
модернизация, тех-
ническое перево-
оружение, всего 

2 ед. вне 
плана 

12.65 ед. 
вне плана 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

86% 103% 7625% 

3 

Инвестиционные 
проекты, реализа-
ция которых обу-
славливается схе-
мами и програм-
мами перспектив-
ного развития 
электроэнергетики, 
всего 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет 
плана, 
нет вы-
полнения 

4 

Прочее новое стро-
ительство объектов 
электросетевого 
хозяйства, всего 

0,16 ед. 
вне плана 

0,1 ед. 
вне плана 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

126% 
нет плана, 
нет выпол-
нения 

200% 

5 

Покупка земель-
ных участков для 
целей реализации 
инвестиционных 
проектов, всего 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет 
плана, 
нет вы-
полнения 

1.6 
Прочие инвестици-
онные проекты, 
всего 

1,356 ед. 
вне плана 

8,805 ед. 
вне плана 

0,22 ед. 
вне плана 

6,73 ед. 
вне плана 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

53% 

2.7 
Прочие инвестици-
онные проекты, 
всего 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

1 ед. 
вне 
плана 

0 
Иные инвестици-
онные проекты, 
всего 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

нет плана, 
нет выпол-
нения 

3 ед. 
вне 
плана 
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Наибольшее отклонение от плановых показателей по категориям: 

 «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение», по 

показателю «км КЛ». 

 «1.6 Прочие инвестиционные проекты», по показателю «шт». 

Проекты, по которым по состоянию на 3 квартал 2023 года наблюдается 

наименьшее выполнение приведены в Приложении №4 (Таблица П4.5, П4.6). 

В Таблице № П4.7, Приложения №4 представлены инвестиционные про-

екты, в отношении которых запрашивались дополнительные сведения и в от-

ношении которых присутствуют не нулевые показатели в отчетном периоде.  

Вывод: Экспертной организацией признаны обоснованными все откло-

нения фактических объемов работ по вводу в эксплуатацию объектов электро-

сетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной 

программы, допущенные по состоянию на 3 квартал 2023 года. 

12.3 Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из экс-
плуатации 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестицион-

ной программы АО «Россети Янтарь» (форма 16), проведена проверка дости-

жения количественных и целевых показателей. (Таблица №13) 

Таблица № 13 – Показатели по выводу объектов инвестиционной деятельно-

сти АО «Россети Янтарь» из эксплуатации по состоянию на 3 квартал 2023 

года 

№ Наименование МВ×А км ЛЭП 
1 2 3 5 
1 План 0,00 5,90 
2 Факт 6,87 43,99 

3 
Отклонения от плановых показателей по итогам 
отчетного периода 

6,87 38,09 

4 Выполнение 
6,87 ед. вне 

плана 
745% 
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Таблица № 13.1 – Показатели вывода объектов инвестиционной деятельности 

АО «Россети Янтарь» по категориям, из эксплуатации по состоянию на 3 квар-

тал 2023 года 

№ Наименование МВ×А км ЛЭП 
1 2 3 4 

1 Технологическое присоединение, всего 
4,31 ед. вне 

плана 
21,2 ед. вне 

плана 

2 
Реконструкция, модернизация, техническое пере-
вооружение, всего 

2 ед. вне плана 271% 

3 
Инвестиционные проекты, реализация которых 
обуславливается схемами и программами пер-
спективного развития электроэнергетики, всего 

нет плана, нет 
выполнения 

нет плана, нет 
выполнения 

4 
Прочее новое строительство объектов электросе-
тевого хозяйства, всего 

нет плана, нет 
выполнения 

нет плана, нет 
выполнения 

5 
Покупка земельных участков для целей реализа-
ции инвестиционных проектов, всего 

нет плана, нет 
выполнения 

нет плана, нет 
выполнения 

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 
0,56 ед. вне 

плана 
6,79 ед. вне 

плана 

2.7 Прочие инвестиционные проекты, всего 
нет плана, нет 
выполнения 

нет плана, нет 
выполнения 

Наибольшее отклонение от плановых показателей (перевыполнение) по 

категориям: 

 «Технологическое присоединение», по показателю «МВхА». 

 «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение», по 

показателю «км ЛЭП». 

Проекты, по которым по состоянию на 3 квартал 2023 года наблюдается 

наименьшее выполнение приведены в Приложении №4 (Таблица П4.8, П4.9). 

В Таблице № П4.10, Приложения №4 представлены инвестиционные 

проекты, в отношении которых запрашивались дополнительные сведения и в 

отношении которых присутствуют не нулевые показатели в отчетном периоде. 

Вывод: Экспертной организацией признаны обоснованными все откло-

нения фактических объемов работ по выводу из эксплуатации объектов элек-

тросетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестицион-

ной программы, допущенные по состоянию на 3 квартал 2023 года. 
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12.4 Основные этапы работ по инвестиционным проектам инвестицион-
ной программы 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестицион-

ной программы АО «Россети Янтарь» (форма 17), проведена проверка дости-

жения количественных и целевых показателей (Таблица №14-17). 

Таблица №14 – Показатели финансирования капитальных вложений основны 

этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы по со-

стоянию на 3 квартал 2023 года, млн. рублей (с НДС) 

№ Наименование 

План Факт 1-3 кв 

Всего 
Всего, 
в том 
числе: 

ПИР СМР 

обору-
дование 
и мате-
риалы 

про-
чие 
за-

траты 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  
ВСЕГО по инвестиционной 
программе, в том числе: 

2 371,67 2 515,91 69,95 1 060,20 965,88 419,87 

1 
Технологическое присоединение, 
всего 816,09 1 317,76 57,14 599,78 486,70 174,14 

2 
Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, 
всего 

842,87 877,72 3,45 366,58 278,49 229,21 

3 

Инвестиционные проекты, реали-
зация которых обуславливается 
схемами и программами перспек-
тивного развития электроэнерге-
тики, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Прочее новое строительство объ-
ектов электросетевого хозяйства, 
всего 

159,51 35,97 1,73 14,20 19,36 0,68 

5 
Покупка земельных участков для 
целей реализации инвестицион-
ных проектов, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 
Прочие инвестиционные про-
екты, всего 553,19 249,81 7,63 77,58 149,42 15,18 

2.7 
Прочие инвестиционные про-
екты, всего 0,00 31,89 0,00 1,42 29,82 0,65 

0 
Иные инвестиционные проекты, 
всего 0,00 2,74 0,00 0,64 2,10 0,00 
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Таблица №15 – Показатели освоения капитальных вложений основных этапов 

работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы по состоя-

нию на 3 квартал 2023 года, млн. рублей (с НДС) 

№ Наименование 

План Факт 1-3 кв 

Всего 
Всего, 
в том 
числе: 

ПИР СМР 

оборудо-
вание и 
матери-
алы 

про-
чие 
за-

траты 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  
ВСЕГО по инвестиционной 
программе, в том числе: 

1 780,27 2 262,17 74,52 1 056,58 794,87 336,20 

1 
Технологическое присоединение, 
всего 649,83 1 453,91 59,49 829,79 416,28 148,35 

2 
Реконструкция, модернизация, тех-
ническое перевооружение, всего 666,78 588,80 7,83 143,13 262,99 174,85 

3 

Инвестиционные проекты, реали-
зация которых обуславливается 
схемами и программами перспек-
тивного развития электроэнерге-
тики, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Прочее новое строительство объек-
тов электросетевого хозяйства, 
всего 

132,93 30,54 1,27 12,65 16,05 0,56 

5 
Покупка земельных участков для 
целей реализации инвестиционных 
проектов, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 
Прочие инвестиционные проекты, 
всего 330,73 159,77 5,93 69,35 72,60 11,88 

2.7 
Прочие инвестиционные проекты, 
всего 0,00 26,42 0,00 1,01 24,85 0,56 

0 
Иные инвестиционные проекты, 
всего 0,00 2,74 0,00 0,64 2,10 0,00 

Таблица №16 – Показатели выполнения по финансированию основных этапов 

работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы по состоя-

нию на 3 квартал 2023 года, млн. рублей (с НДС) 

№ Наименование План Факт Выполнение 
1 2 3 4 5 
1 Технологическое присоединение, всего 816,09 1 317,76 161% 

2 
Реконструкция, модернизация, техниче-
ское перевооружение, всего 

842,87 877,72 104% 

3 

Инвестиционные проекты, реализация ко-
торых обуславливается схемами и про-
граммами перспективного развития элек-
троэнергетики, всего 

0,00 0,00 0% 

4 
Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего 

159,51 35,97 23% 

5 
Покупка земельных участков для целей 
реализации инвестиционных проектов, 
всего 

0,00 0,00 0% 

6 
Прочие инвестиционные проекты, всего 
(1.6) 

553,19 249,81 45% 
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№ Наименование План Факт Выполнение 
1 2 3 4 5 

7 
Прочие инвестиционные проекты, всего 
(2.7) 

0,00 31,89 
31,89 вне 
плана 

8 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 2,74 
2,74 вне 
плана 

Таблица №17 – Показатели выполнения по освоению финансовых средств ос-

новных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной про-

граммы по состоянию на 3 квартал 2023 года, млн. рублей (с НДС) 

№ Наименование План Факт 
Выполне-

ние 

Освоение от 
фактического 
финансирова-

ния 
1 2 3 4 5 6 

1 
Технологическое присоединение, 
всего 

649,83 1 453,91 224% 110% 

2 
Реконструкция, модернизация, тех-
ническое перевооружение, всего 

666,78 588,80 88% 67% 

3 

Инвестиционные проекты, реализа-
ция которых обуславливается схе-
мами и программами перспектив-
ного развития электроэнергетики, 
всего 

0,00 0,00 0% 0% 

4 
Прочее новое строительство объек-
тов электросетевого хозяйства, 
всего 

132,93 30,54 23% 85% 

5 
Покупка земельных участков для 
целей реализации инвестиционных 
проектов, всего 

0,00 0,00 0% 0% 

6 
Прочие инвестиционные проекты, 
всего (1.6) 

330,73 159,77 48% 64% 

7 
Прочие инвестиционные проекты, 
всего (2.7) 

0,00 26,42 
26,42 вне 
плана 

83% 

8 
Иные инвестиционные проекты, 
всего 

0,00 2,74 
2,74 вне 
плана 

100% 

В Таблице № П4.11, Приложения №4 представлены инвестиционные 

проекты, в отношении которых запрашивались дополнительные сведения. Ин-

фрмация представлена в разрезе выполнения финансирования основных эта-

пов работ. 

В Таблице № П4.12, Приложения №4 представлены инвестиционные 

проекты, в отношении которых запрашивались дополнительные сведения. Ин-

фрмация представлена в разрезе освоения финансовых средств по основным 

этапам работ. 
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Вывод: Экспертной организацией признаны обоснованными все откло-

нения фактических значений показателей исполнения основных этапов работ 

по инвестиционным проектам от плановых значений в утвержденной инвести-

ционной программе, допущенные по состоянию на 3 квартал 2023 года. 

12.5 Фактические значения количественных показателей по инвестици-
онным проектам инвестиционной программы 

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестицион-

ной программы АО «Россети Янтарь» (форма 18), проведена проверка дости-

жения количественных и целевых показателей (Таблица №18-25). 

Таблица №18 - Количественные показатели развития электрической сети/уси-

ление существующей электрической сети, связанное с подключением новых 

потребителей 

№ Наименование 

Увеличение 
мощности  

трансформато-
ров , не связан-
ное с  тех.  прис. 

Увеличения мощно-
сти  трансформато-
ров в рамках  тех. 

прис. 

Увеличение 
протяженности 
ЛЭП, не свя-
занное с  тех. 

прис. 

Увеличение протя-
женности ЛЭП в 
рамках тех. прис. 

План Факт План Факт План Факт План Факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
ВСЕГО по инвестиционной 
программе, в том числе: 0 0,946 21,242 29,16 4,7325 14,108 67,507 145,299 

1 
Технологическое присоеди-
нение, всего 0 0,15 21,242 29,16 0 0 67,507 145,203 

2 
Реконструкция, модерниза-
ция, техническое перево-
оружение, всего 0 0 0 0 4,5325 2,28 0 0,096 

3 

Инвестиционные проекты, 
реализация которых обу-
славливается схемами и 
программами перспектив-
ного развития электроэнер-
гетики, всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Прочее новое строитель-
ство объектов электросете-
вого хозяйства, всего 0 0 0 0 0,2 0,231 0 0 

5 

Покупка земельных участ-
ков для целей реализации 
инвестиционных проектов, 
всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 
Прочие инвестиционные 
проекты, всего 0 0,796 0 0 0 11,597 0 0 

2.7 
Прочие инвестиционные 
проекты, всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица №19 - Количественные показатели развития электрической сети/уси-

ление существующей электрической сети, связанное с подключением новых 

потребителей 

№ Наименование 

Максимальная 
мощность при-
соединяемых 
потребителей 

Максимальная 
мощность при-
соединяемых 
объектов гене-

рации 

Максимальная 
мощность 

энергоприни-
мающих 

устройств при  
тех. прис. объ-
ектов ЭСХ 
иных ТСО 

Степень за-
грузки 

трансформа-
торной под-
станции 

План Факт План Факт План Факт План Факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
ВСЕГО по инвестиционной про-
грамме, в том числе: 81,80 102,26 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Технологическое присоединение, 
всего 

81,80 102,26 0,00 0,00 15,00 0,00 нд нд 

2 
Реконструкция, модернизация, техни-
ческое перевооружение, всего 

нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд нд 

3 

Инвестиционные проекты, реализация 
которых обуславливается схемами и 
программами перспективного разви-
тия электроэнергетики, всего 

нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 

4 
Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего 

нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 

5 
Покупка земельных участков для це-
лей реализации инвестиционных про-
ектов, всего 

нд нд нд нд нд 0,00 нд 0,00 

1.6 
Прочие инвестиционные проекты, 
всего 

нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 

2.7 
Прочие инвестиционные проекты, 
всего 

нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 нд 0,00 

Таблица №20 - Количественные показатели замещения (обновления) электри-

ческой сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направ-

ленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере элек-

троэнергетики 

№ Наименование 

Замена сило-
вых  транс-
форматоров 

Замена ЛЭП 
Замена вы-
ключателей 

Замена 
УКРМ 

Доля полез-
ного от-

пуска, кото-
рый форми-
руется по-
средством 
приборов 
учета 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  
ВСЕГО по инвестиционной про-
грамме, в том числе: 0,00 0,00 26,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 
Технологическое присоедине-
ние, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

2 
Реконструкция, модернизация, 
техническое перевооружение, 
всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

3 
Инвестиционные проекты, реа-
лизация которых обуславлива-
ется схемами и программами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 
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№ Наименование 

Замена сило-
вых  транс-
форматоров 

Замена ЛЭП 
Замена вы-
ключателей 

Замена 
УКРМ 

Доля полез-
ного от-

пуска, кото-
рый форми-
руется по-
средством 
приборов 
учета 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

перспективного развития элек-
троэнергетики, всего 

4 
Прочее новое строительство 
объектов электросетевого хозяй-
ства, всего 0,00 0,00 26,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

5 
Покупка земельных участков 
для целей реализации инвести-
ционных проектов, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

1.6 
Прочие инвестиционные про-
екты, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

2.7 
Прочие инвестиционные про-
екты, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

Таблица №21 - Количественные показатели повышения надежности оказыва-

емых услуг в сфере электроэнергетики 

№ Наименование 

Средняя продолжи-
тельность прекра-
щения передачи 
электрической 

энергии 

Средняя частоты 
прекращения пе-
редачи электри-
ческой энергии 

Объем недоот-
пущенной элек-
трической энер-

гии 

План Факт План Факт План Факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том 
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

2 
Реконструкция, модернизация, техническое 
перевооружение, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

3 

Инвестиционные проекты, реализация кото-
рых обуславливается схемами и програм-
мами перспективного развития электроэнер-
гетики, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

4 
Прочее новое строительство объектов элек-
тросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

5 
Покупка земельных участков для целей реа-
лизации инвестиционных проектов, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 
2.7 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 нд 0,00 

Таблица №22 - Количественные показатели повышения качества оказываемых 

услуг в сфере электроэнергетики 

№ Наименование 
Осуществление тех. 

прис. 

Осуществление тех.  
прис. с нарушением 
установленного срока 

План Факт План Факт 
1 2 3 4 5 6 

  ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 5 242,00 3 845,00 0,00 1 615,00 
1 Технологическое присоединение, всего 5 242,00 3 845,00 0,00 1 615,00 

2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-
оружение, всего нд 0,00 нд 0,00 

3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обу-
славливается схемами и программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего нд 0,00 нд 0,00 
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№ Наименование 
Осуществление тех. 

прис. 

Осуществление тех.  
прис. с нарушением 
установленного срока 

План Факт План Факт 
1 2 3 4 5 6 

4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого 
хозяйства, всего нд 0,00 нд 0,00 

5 
Покупка земельных участков для целей реализации 
инвестиционных проектов, всего нд нд нд нд 

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего нд 0,00 нд 0,00 
2.7 Прочие инвестиционные проекты, всего нд 0,00 нд 0,00 

Таблица №23 - Количественные показатели выполнения требований законода-

тельства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной вла-

сти, регламентов рынков электрической энергии 

№ Наименование 

Объем финансовых 
потребностей для 
выполнение требо-
ваний законода-

тельства 

Объем финансо-
вых потребно-
стей для  выпол-
нения предписа-
ний органов ис-
полнительной 

власти 

Объем финансо-
вых потребно-
стей для выпол-
нения требова-
ний регламен-
тов рынков 

электрической 
энергии 

План Факт План Факт План Факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том 
числе: 1 737,16 2 054,02 0,00 31,68 249,86 185,65 

1 Технологическое присоединение, всего 816,09 1 317,76 0,00 0,00 150,52 83,71 

2 
Реконструкция, модернизация, техническое 
перевооружение, всего 571,08 607,87 0,00 0,00 99,34 101,94 

3 

Инвестиционные проекты, реализация кото-
рых обуславливается схемами и програм-
мами перспективного развития электроэнер-
гетики, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Прочее новое строительство объектов элек-
тросетевого хозяйства, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Покупка земельных участков для целей реа-
лизации инвестиционных проектов, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 349,99 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.7 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 31,89 0,00 31,68 0,00 0,00 

Таблица №24 - Количественные показатели обеспечения текущей деятельно-

сти в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфра-

структуры, хозяйственное обеспечение деятельности 

№ Наименование 

Объем финансовых по-
требностей для разви-
тия информационной 
инфраструктуры 

Объем финансовых 
потребностей для хо-
зяйственного обеспе-
чения деятельности 
сетевой организации 

План Факт План Факт 
1 2 3 4 5 6 

  ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 878,01 613,01 97,14 79,12 
1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-
оружение, всего 442,16 505,51 0,00 19,08 

3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обу-
славливается схемами и программами перспективного 
развития электроэнергетики, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ Наименование 

Объем финансовых по-
требностей для разви-
тия информационной 
инфраструктуры 

Объем финансовых 
потребностей для хо-
зяйственного обеспе-
чения деятельности 
сетевой организации 

План Факт План Факт 
1 2 3 4 5 6 

4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого 
хозяйства, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Покупка земельных участков для целей реализации 
инвестиционных проектов, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 435,85 107,50 97,14 28,14 
2.7 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 0,00 31,89 

Таблица № 25 - Количественные показатели в части инвестиций, связанных с 

деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики 

№ Наименование 

Объем финансовых по-
требностей для деятель-
ности, не относящейся к 
сфере электроэнергетики 

План Факт 
1 2 3 4 

  ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 10,35 38,70 
1 Технологическое присоединение, всего 0,00 0,00 

2 
Реконструкция, модернизация, техническое перевоору-
жение, всего 0,00 0,00 

3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обуслав-
ливается схемами и программами перспективного разви-
тия электроэнергетики, всего 0,00 0,00 

4 
Прочее новое строительство объектов электросетевого 
хозяйства, всего 10,35 35,96 

5 
Покупка земельных участков для целей реализации ин-
вестиционных проектов, всего 0,00 0,00 

1.6 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 
2.7 Прочие инвестиционные проекты, всего 0,00 0,00 
0 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 2,74 

Вывод: Экспертной организацией признаны обоснованными все откло-

нения фактических значений количественных показателей по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», допущен-

ные по состоянию на 3 квартал 2023 года. 
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12.6 Результаты в части, касающейся расширения пропускной способно-
сти, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения 
потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ 
и выше 

По данным рассмотренного раздела отчета о реализации инвестицион-

ной программы АО «Россети Янтарь» (форма 19), проведена проверка дости-

жения количественных и целевых показателей, которая показала следующие 

результаты. 

Таблица № 26 - Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расши-

рения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва 

для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напря-

жением 35 кВ и выше (квартальный) 

№ 
  Наименование инвестицион-
ного проекта (группы инвести-

ционных проектов) 

Иденти-
фикатор 
инвести-
ционного 
проекта 

Установленная мощность 
центра питания, МВА 

Фактический резерв 
мощности для присо-
единения потребите-

лей, кВт 

Фактическое расшире-
ние пропускной спо-

собности, кВт 

факт на 
01.01.2023 

факт на ко-
нец отчет-
ного пери-

ода 

факт года 
2022 
(на 

01.01.2023 
года) 

факт на 
конец 
отчет-
ного пе-
риода 

факт 
2022 

года (на 
01.01.20

23) 

факт на ко-
нец отчет-
ного пери-

ода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Разработка проектно-сметной 
документации по титулу "Ре-
конструкция ПС 110 кВ О-48 
Молокозаводская с заменой  
силовых трансформаторов 
2х16 МВА на 2х16 МВА (без 
прироста) и реконструкцией 
ЗРУ 10 кВ" 

L_2585 2х16 2х16 -9850 -9144 0 0 

2 

Разработка проектно-сметной 
документации по титулу "Ре-
конструкция ПС 110 кВ О-35 
Космодемьянская с заменой 
силового трансформатора Т-1 
16 МВА на 25 МВА (с приро-
стом 9 МВА) с реконструк-
цией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ" 

L_18-
0224 

1х16, 1х25 1х16, 1х25 -9130 -7269 0 0 

3 

Разработка проектно-сметной 
документации по титулу "Ре-
конструкция ПС 110 кВ О-27 
Муромская с заменой силовых 
трансформаторов Т-1, Т-2 
мощностью 2х10 МВА на 2х16 
МВА (с приростом 12 МВА) с 
реконструкцией ОРУ 110 кВ и 
ЗРУ 10, 15 кВ" 

F_prj_111
001_2481 

2х10 2х10 -9280 -11384 0 0 

Таблица № 27 - Количественные показатели развития электрической сети/уси-

ление существующей электрической сети, связанное с подключением новых 

потребителей (Форма 18) 
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№ Наименование 
Идентификатор инве-
стиционного проекта 

Увеличение 
мощности  
трансформа-
торов , не 
связанное с  
тех.  прис. 

Увеличения 
мощности  
трансформа-
торов в рам-
ках  тех. 
прис. 

Увеличение 
протяженно-
сти ЛЭП, не 
связанное с  
тех. прис. 

Увеличение 
протяженно-
сти ЛЭП в 
рамках тех. 

прис. 

План Факт План Факт План Факт План Факт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

Разработка проектно-сметной до-
кументации по титулу "Рекон-
струкция ПС 110 кВ О-48 Моло-
козаводская с заменой  силовых 
трансформаторов 2х16 МВА на 
2х16 МВА (без прироста) и ре-
конструкцией ЗРУ 10 кВ" 

L_2585 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Разработка проектно-сметной до-
кументации по титулу "Рекон-
струкция ПС 110 кВ О-35 Космо-
демьянская с заменой силового 
трансформатора Т-1 16 МВА на 
25 МВА (с приростом 9 МВА) с 
реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 
кВ" 

L_18-0224 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Разработка проектно-сметной до-
кументации по титулу "Рекон-
струкция ПС 110 кВ О-27 Му-
ромская с заменой силовых 
трансформаторов Т-1, Т-2 мощ-
ностью 2х10 МВА на 2х16 МВА 
(с приростом 12 МВА) с рекон-
струкцией ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10, 
15 кВ" 

F_prj_111001_2481 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вывод: Показатели о достигнутых результатах в части, касающейся рас-

ширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения ре-

зерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания 

напряжением 35 кВ и выше (квартальный), соответствуют количественным 

показателям развития электрической сети. 
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13 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной про-
граммы 

13.1 Фактические значения показателей реализации инвестиционных 
проектов, причины отклонения и их обоснованность  

В редакции методических рекомендаций «е) результаты оценки эффек-

тивности реализации инвестиционной программы, включающие заключения 

об обоснованности или необоснованности и причинах:  

отклонения фактических значений показателей реализации инвестици-

онных проектов, в том числе фактических значений показателей объектов 

инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, 

предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, с приложе-

нием обосновывающих документов и расчетов;  

отклонения фактических значений количественных показателей от 

их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной про-

граммой с приложением обосновывающих документов и расчетов;  

превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости 

инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей 

утвержденной инвестиционной программы с приложением обосновывающих 

документов и расчетов»  

Под эффективностью реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 9 меся-

цев 2023 года экспертной организацией подразумевается анализ величины вы-

полнения мероприятий, входящих в состав ИПР, их ценовые и количествен-

ные показатели, выявление отклонений фактических величин от плановых, 

анализ величины и структуры выявленных отклонений и их влияние на испол-

нения ИПР в рассматриваемом отчетном периоде.  

13.1.1 Результаты анализа финансирования и освоения капитальных 
вложений в инвестиционные проекты  

На основании проведенной, в рамках ценового аудита, работы по оценке 

фактических показателей от плановых, были рассмотрены данные форм от-
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чета за 9 месяцев  2023 года : Форма 10 - «Отчет об исполнении плана финан-

сирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестици-

онной программы (квартальный), за 9 месяцев  2023 года», Форма 12. Отчет 

об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным 

проектам инвестиционной программы (квартальный), за 9 месяцев  2023 года», 

Форма 13 - «Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвести-

ционным проектам инвестиционной программы (квартальный), за 9 месяцев  

2023 года». 

В формах представлены данные по плановым и фактическим показате-

лям исполнения программы финансирования инвестиционной программы, 

освоения капитальных вложений, вводов основных средств. 

Дополнительно для проверки соответствия данных, указанных в отчете 

экспертами, были запрошены первичные документы бухгалтерского учета за 

соответствующий период. 

Форма 12 «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)» за 

9 месяцев  2023 г.  

Фактические показатели по освоению капитальных вложений за 9 меся-

цев 2023 года по представленным данным АО «Россети Янтарь»превысили 

плановое значение на 1 359,84 млн. руб. без НДС, или на 151%.  

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений за 9 

месяцев  2023 года представлен в таблице № 28. 
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Таблица № 28 – Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений 

по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) 

АО «Россети Янтарь» 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы 

инвестиционных проектов) 

9 месяцев 2023 г., млн. 
руб. без НДС 

Отклонение от плана 
освоения капитальных 
вложений отчетного по-

лугодиеа 

План Факт 
млн. руб-
лей без 
НДС 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: 902,69 2 262,17 1 359,48 151% 

2 
Инвестиционные проекты в сфере передачи элек-
трической энергии и технологического присоедине-
ния к электрическим сетям, всего 

902,69 2 233,01 1 330,32 147% 

3 Технологическое присоединение, всего 479,43 1 453,91 974,48 203% 

4 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-
оружение, всего 210,65 588,80 378,14 180% 

5 
Инвестиционные проекты, реализация которых обу-
славливается схемами и программами перспектив-
ного развития электроэнергетики, всего 

0,00 0,00 0,00 0% 

6 
Прочее новое строительство объектов электросете-
вого хозяйства, всего 62,31 30,54 -31,77 -51% 

7 
Покупка земельных участков для целей реализации 
инвестиционных проектов, всего 0,00 0,00 0,00 0% 

8 Прочие инвестиционные проекты, всего 150,30 159,77 9,47 6% 

9 
Инвестиционные проекты в сферах производства 
электрической энергии и теплоснабжения, всего 0,00 26,42 26,42 0,00 

10 

Инвестиционные проекты, необходимые для осу-
ществления деятельности по оперативно-диспетчер-
скому управлению в сфере электроэнергетики и 
купле-продаже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 

11 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 2,74 2,74 0,00 

Всего за 9 месяцев  2023 г. было запланировано освоение 36 проектов, 

фактически освоение прошло по 151 проекту (без учета сводных титулов «Тех-

нологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 

максимальной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно»). 

Сводные данные по анализу исполнения плана освоения представлены в 

таблице № 29. 
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Таблица № 29 – Соответствие фактических и плановых объемов освоения ка-

питальных вложений по инвестиционным проектам за 9 месяцев 2023 года. 

№ Показатель 
Объем, млн. 
руб. (без 
НДС) 

Количе-
ство про-
ектов, ед. 

Доля, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 
План освоения всего (без учета сводных 
титулов) 9 мес. 2023 г. 

486,81 36     

2 
Фактическое освоение всего (без учета 
сводных титулов), в том числе: 

1071,14 151     

2.1. 
Проекты, освоенные в рамках плановых 
значений, в том числе: 

144,14 14 13,46% 9,27% 

2.1.1 с недоосвоением 47,14 9 4,40% 5,96% 

2.1.2. с перевыполнением плана по освоению 97,00 5 9,06% 3,31% 

  без отклонений 4,50 1 0,42% 0,66% 

2.2. 
Фактическое освоение проектов, не плани-
руемых к освоению в отчетном периоде, в 
том числе: 

922,50 136 86,12% 90,07% 

2.2.1. 
Проекты, освоенные при плане равном 
нулю в 9 мес. 2023 г. 

616,08 18 57,52% 11,92% 

2.2.2. 
Проекты, не включенные в план освоения, 
но по которым присутствует факт освое-
ния 9 мес. 2023 год (нд) 

306,42 118 28,61% 78,15% 

3 
Проекты, включенные в план по освоению, 
но с отсутствием освоения 

  21     

По 30 проектам выявлен факт не достижения планового объема, из них: 

 По 9 запланированным за 9 мес. 2023 г. проектам фактическая ве-

личина освоения составила 47,14 млн. руб. без НДС; 

 По 21 запланированному за 9 мес. 2023 г. проекту на общую сумму  

256,69  млн. руб. без НДС освоение не состоялось. 

 

По 18 проектам, не планируемым к освоению в отчетном периоде, вели-

чина  освоения составила 616,08 млн. руб. без НДС.  

Внепланово за 9 мес. 2023 г. исполнено 118 проектов на сумму 306,42 

млн. руб. без НДС. 

Без отклонений от плана освоения исполнен проект M_НИОКР14  «Вы-

полнение научно-исследовательской работы «Разработка корпоративного про-

филя МЭК 61850 ПАО «Россети» по интеграции возобновляемых источников 
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энергии в электроэнергетическую систему»  на сумму 4,50 млн. руб. без 

НДС.  

В Форме 12 - «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вло-

жений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (кварталь-

ный), за 9 месяцев  2023 года», содержится всего 171 проект, где имеются от-

клонения плановых показателей от фактических по итогам отчетного периода, 

в том числе по 53 инвестиционным проектам, включенным в утвержденную 

ИПР и по 118 инвестиционным проектам, не включенным в утвержденную 

ИПР (внеплановым). 

По 5 инвестиционным проектам освоение составило отрицательное зна-

чение. 

Таблица № 30 – Отрицательные значения фактических объемов освоения ка-

питальных вложений по инвестиционным проектам за 9 месяцев  2023 года. 

№ п/п 
 Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов) 

Иденти-
фикатор 
инвести-
ционного 
проекта 

Факт Причины отклонений 

1 2 3 4 5 

1 

 Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 
кВ от ТП 089-21 (инв. № 5151004), 
организация системы учета электро-
энергии вблизи п. Водное Зелено-
градского района  

 M_22-
0762  

-3,83 
Выполнение обязательств по до-
говору ТП 1197/03/20 от 
20.05.2020, производственное зда-
ние (скотобойный цех) 

2 

 Строительство РП 15 кВ, КЛ 15кВ 
от ПС В-67 (инв. № 5147867), КЛ 15 
кВ от абонентской КТП № 7 в г. Пи-
онерском, ул. Портовая  

 H_17-
0361  

-0,06 

Выполнение обязательств  по до-
говору ТП 2748/05/16 от 
27.12.2016, строительство между-
народного морского терминала. 

3 

Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от 
ТП 164-01 (инв. № 511634102) Ян-
тарный пгт, Покровское п, Москов-
ская ул, дом № 8 Светлогорский 
район 

 M_22-
1036  

-0,004 
Соглашение о компенсации рас-
ходов, связанных с переустрой-
ством объектов № 70/115/22 от 
06.07.2022 

4 

Переустройство отпайки ВЛ 15-088  
к ТП 88-01 (инв. № 511399208), ТП 
88-01 (инв.№ 5147168) п. Заостро-
вье, ул. Пионерская, д. 2А Зелено-
градский ГО 

 M_22-
0625  

-0,029 
Соглашение о компенсации рас-
ходов, связанных с переустрой-
ством объектов № 26/115/22 от 
12.04.2022 
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№ п/п 
 Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов) 

Иденти-
фикатор 
инвести-
ционного 
проекта 

Факт Причины отклонений 

1 2 3 4 5 

5 

Установка приборов учета в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
27.12.2018 № 522-ФЗ  при выходе из 
строя ПУ потребителя класса напря-
жения 0,22 (0,4) кВ (2 128 прибор 
учета электроэнергии) 

 L_48-
0,4зам-21  

-9,38 

Корректировка поступления обо-
рудования 2022 года по объектам 
мероприятий установки приборов 
учета в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.12.2018 № 
522-ФЗ. 

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин освоения 

от плановых по инвестиционным проектам, включенным в утвержденную 

ИПР, приведены в таблице № 31. 

Таблица № 31 – Отклонения фактических объемов освоения капитальных вло-

жений по инвестиционным проектам от плановых за 9 месяцев  2023 года. 

№ Показатель отклонения 

Объем 
отклоне-
ния, 
млн. 

руб. (без 
НДС) 

Количе-
ство 
проек-
тов, ед. 

Доля, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 
1 Всего проектов с отклонением, в том числе 584,33 171     

1.1. плановые 277,91 53 47,56% 30,99% 
1.2. внеплановые 306,42 118 52,44% 69,01% 

2 Превышающее план освоения, в том числе 56,79 5 9,72% 2,92% 
2.1. превышающее план освоения не более 10% 0,00 0 0,00% 0,00% 
2.2. превышающее план освоения  более 10% 0,00 0 0,00% 0,00% 

3 Недостижение плана освоения, в том числе -138,26 9 -23,66% 5,26% 
3.1. недостижение плана освоения не более 10% -0,65 1 0,00% 0,00% 
3.2. недостижение плана освоения более 10% -137,61 8 -23,66% 5,26% 

4 
Проекты, освоенные при плане равном нулю в 9 
мес. 2023 г. 

616,08 18 105,43% 10,53% 

5 
Проекты, включенные в план по освоению, но с 
отсутствием освоения в 9 мес. 2023 г. 

-256,69 21 -43,93% 12,28% 

Всего по итогам 9 мес.  2023 г. 171 инвестиционный проект исполнен с 

отклонениями фактических значений от плановых. 
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21 проект из запланированных за 9 мес. 2023 г. на общую сумму 256,69 

млн. руб. без НДС не был исполнен, а 18 ивестиционных проекта на общую 

сумму 616,08 млн. руб. без НДС исполнены досрочно. 

Величина отклонения по инвестиционным проектам, по которым сложи-

лось недоосвоение капитальных вложений, составила минус 138,26  млн. руб. 

без НДС для 9 проектов.  

Так же вклад в отклонение фактических показателей от плановых внесли 

проекты (нд), которые не были включены в утвержденную программу на 2023 

год, но по ряду причин, освоение проведено по 118 проектам на сумму 306,42 

млн. руб. без учета НДС. Основными из причин освоения таких проектов яв-

ляются исполнение договоров по технологическому присоединению. 

Основными причинами перевыполнения плана освоения капитальных 

вложений по итогам 9 месяцев явились выполненные внеплановые работы в 

части выполнения обязательств АО "Россети Янтарь" по договорам техноло-

гического присоединения. 

В ходе технологического и ценового аудита обоснованными считались 

отклонения по проектам, по которым имел место факт вне плана при условии, 

что остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода пла-

нируется не отрицательным. Такие отклонения Экспертная организация счи-

тает обоснованными, поскольку отклонения данного вида не ведут к риску 

срыва плана освоения.  

В рамках анализа, экспертной организацией проведена оценка рисков 

неисполнения плана освоения капитальных вложений по итогам отчетного пе-

риода – 9 месяцев  2023 г.  

При этом принят следующий подход к оценке вероятности негативного 

влияния отклонений в объеме освоения для инвестиционных проектов на ис-

полнение годового плана освоения по таким проектам. Данный подход позво-
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ляет проанализировать инвестиционную программу, а именно, каждый ее про-

ект, на предмет исполнения запланированных проектов в процентном соотно-

шении к плановым годовым значениям. 

На основании предложенного подхода и результатов анализа исполне-

ния плана освоения ИПР за отчетный период было установлено, что в составе 

реализуемых проектов присутствуют относящиеся как к группе с высоким, так 

и с повышенным уровнем влияния их отклонений в рамках отчетного периода 

на достижение плановых объемов освоения капитальных вложений. 

По мнению экспертов, чем меньше процент исполнения на данном 

этапе, тем выше риск неисполнения проекта по результатам года. Но данное 

суждение является оценочным и промежуточным.  

Таблица № 32– Оценка вероятности негативного влияния отклонений в объеме 

освоения для инвестиционных проектов на исполнение годового объема осво-

ения по таким проектам. 

Отношение объема недоосвоения инвести-
ционного проекта в рассматриваемом от-
четном периоде к общему объему, заплани-

рованному на 2023 год 

Оценка риска недостижения плано-
вых объемов освоения 

по итогам года 

Менее или равно 10% Допустимый 
Более 10%, но менее или равно 25% Низкий 
Более 25%, но менее или равно 50% Повышенный 
Более 50% Высокий 
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Рис. 1 – Распределение количества проектов, по которым отмечено недо-

освоение по уровню риска неисполнения освоения капитальных вложений, 

ед. 

Экспертная организация отмечает, что в соответствии с принятым под-

ходом к оценке уровня влияния невыполнения годового плана ввода распре-

деление проектов, имеющих отклонение в объемах ввода от плановых значе-

ний, сложилось таким образом, что по 35 проектам сложился высокий уровень 

риска. 

Вывод: По случаям превышения освоения капитальных вложений по 

инвестиционным проектам получены разъяснения причин отклонений по всем 

титулам; по случаям наличия недостижения плановых объемов освоения ка-

питальных вложений инвестиционных проектов выявленные отклонения Экс-

пертная организация считает в целом обоснованными.  

Анализ счета 08 «Вложение во Внеоборотные активы» за 9 месяцев  2023 

г. подтверждает объем освоения капитальных вложений в отчетном периоде.  

Всего за 9 месяцев  2023 г. фактическая величина ввода ОС и НМА, при-

веденная в форме 13 «Отчет о вводе основных средств» составила 1 872,73 

млн. руб. без НДС.  
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В течение 9 месяцев  2023 г. был запланирован ввод нематериального 

актива по проекту M_НИОКР12 «Выполнение научно-исследовательской ра-

боты «Изучение скорости прироста основных видов лесообразующих древес-

ных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах 

прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт перио-

дичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполне-

ния работ» на сумму 1,02 млн. руб. без НДС., фактически введен в эксплуата-

цию 1 нематериальный актив L_HMA8-4  «Развитие функционала действую-

щей системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» 

(4 этап) на сумму 2,57 млн. руб. без НДС. 

Договорной срок исполнения нарушен по причине корректировки про-

ектного решения и соответственно увеличения времени реализации модуля 5 

из-за выхода новой редакции «Правил технической эксплуатации станции и 

сетей», в которых изменены нормы комплектования аварийного запаса. 

Стоимость введенных за 9 месяцев  2023 г. основных средств составляет 

1870,16 млн. руб. без учета НДС., что на 1 038,17 млн.руб. (125%) больше пла-

нового значения.  

Таблица № 33 – Отчет о вводе основных средств АО «Россети Янтарь», 9 ме-

сяцев 2023 г. 

№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 

План   9 мес. 
2023 г., млн. 
руб. (без 
НДС) 

Факт   9 мес. 
2023 г., млн. 
руб. (без 
НДС) 

Отклонение от плана 
ввода основных средств, 
млн. руб. (без НДС)/% 

1 2 3 4 5 6 

1 Всего 
831,98 1870,16 1038,17 125% 

2 
Инвестиционные проекты в сфере передачи электри-
ческой энергии и технологического присоединения к 
электрическим сетям, всего 

831,98 1840,50 1008,52 121% 

2.1 Технологическое присоединение 
415,89 997,21 581,33 140% 

2.2 
Реконструкция, модернизация, техническое перево-
оружение 

263,34 744,88 481,54 183% 

2.3 
Инвестиционные проекты, реализация которых обу-
славливается схемами и программами перспектив-
ного развития электроэнергетики 

0,00 0,00 0,00 0% 

2.4 
Прочее новое строительство объектов электросете-
вого хозяйства 

8,63 30,78 22,16 257% 

2.5 
Покупка земельных участков для целей реализации 
инвестиционных проектов 

0,00 0,00 0,00 0% 

2.6 Прочие инвестиционные проекты 
144,13 67,63 -76,50 -53% 
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№ 
Наименование инвестиционного проекта (группы ин-

вестиционных проектов) 

План   9 мес. 
2023 г., млн. 
руб. (без 
НДС) 

Факт   9 мес. 
2023 г., млн. 
руб. (без 
НДС) 

Отклонение от плана 
ввода основных средств, 
млн. руб. (без НДС)/% 

1 2 3 4 5 6 

3 
Инвестиционные проекты в сферах производства 
электрической энергии и теплоснабжения, всего 

0 26,91 26,91 0% 

4 

Инвестиционные проекты, необходимые для осу-
ществления деятельности по оперативно-диспетчер-
скому управлению в сфере электроэнергетики и 
купле-продаже электрической энергии, всего 

0 0 0 0% 

5 Иные инвестиционные проекты, всего 
0 2,74 2,74 0% 

Всего за 9 месяцев  2023 г. было ввод основных средств был запланиро-

ван по 6 инвестиционным проектам, фактически ввод основных средств про-

шел по 91 проекту (без учета сводных титулов «Технологическое присоедине-

ние энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью 

до 15 кВт включительно» и «Технологическое присоединение энергопринима-

ющих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включи-

тельно»).  

За период 9 месяцев 2023 г. по 14 проектам, не планируемым в отчетном 

периоде (план равен 0), величина ввода составила 682,24  млн. руб. без НДС.  

Внепланово (нд) за 9 мес. 2023 г. введены основные средства по 68 про-

ектам на сумму 265,44  млн. руб. без НДС. 

По 9 плановым инвестиционным проектам ввод не осуществлен. 

Исполненных без отклонений от плана ввода основных средств проектов 

нет.  

Сводные данные по анализу исполнения плана ввода основных средств 

представлены в таблице ниже. 

Таблица № 34 – Соответствие фактических и плановых объемов ввода основ-

ных средств по инвестиционным проектам за 9 месяцев  2023 года. 

№ Показатель 

Объем, 
млн. руб. 

(без 
НДС) 

Количе-
ство 
проек-
тов, ед. 

Доля, % 

млн. 
руб. 

ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 
План ввода всего (без учета сводных титулов) 9 
мес. 2023 г. 

416,10 6     

2 
Фактический ввод всего (без учета сводных ти-
тулов), в том числе: 

1 087,55 91     
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№ Показатель 

Объем, 
млн. руб. 

(без 
НДС) 

Количе-
ство 
проек-
тов, ед. 

Доля, % 

млн. 
руб. 

ед. 

1 2 3 4 5 6 

2.1. 
Проекты, по которым осуществлен ввод ОС в 
рамках плановых значений, в том числе: 

139,87 9 12,86% 9,89% 

2.1.1 с невыполнение плана по вводу 89,38 5 8,22% 5,49% 
2.1.2. с перевыполнением плана по вводу 50,49 4 4,64% 4,40% 

2.2. 
Фактический ввод по проектам, не планируемым 
в отчетном периоде, в том числе: 

947,68 82 87,14% 90,11% 

2.2.1. 
Проекты, введенные при плане равном нулю в 9 
мес. 2023 г. 

682,24 14 62,73% 15,38% 

2.2.2. 
Проекты, не включенные в план ввода, но по ко-
торым присутствует факт ввода 9 мес. 2023 год 
(нд) 

265,44 68 24,41% 74,73% 

3 
Проекты, включенные в план , но с отсутствием 
ввода   9     

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин вводов 

основных средств от плановых по инвестиционным проектам приведены в таб-

лице № 35. 

Таблица № 35 – Отклонения фактических объемов ввода основных средств по 

инвестиционным проектам от плановых за 9 месяцев  2023 года. 

№ Показатель отклонения 

Объем от-
клонения, 
млн. руб. 
(без НДС) 

Количе-
ство про-
ектов, ед. 

Доля, % 

млн. руб. ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Всего проектов с отклонением, в том 

числе 
671,46 100     

1.1. плановые 406,02 32 60,47% 32,00% 
1.2. внеплановые 265,44 68 39,53% 68,00% 
2 Превышающее план ввода, в том числе 27,75 4 4,13% 4,00% 

2.1. превышающее план ввода не более 10% 0,00 0 0,00% 0,00% 
2.2. превышающее план ввода более 10% 0,00 0 0,00% 0,00% 
3 Недостижение плана ввода, в том числе -79,82 5 -11,89% 5,00% 

3.1. 
недостижение плана ввода не более 

10% 
0,00 0 0,00% 0,00% 

3.2. недостижение плана ввода более 10% 0,00 0 0,00% 0,00% 

4 
Проекты, не включенные в план ввода, 
но по которым присутствует факт 9 мес. 
2023 г. (нд) 

265,44 68 39,53% 68,00% 

5 
Проекты, включенные в план, но с от-
сутствием ввода 

-224,15 9 -33,38% 9,00% 

6 
Проекты, введенные при плане равном 
нулю в 9 мес. 2023 г. 

682,24 14 101,61% 14,00% 
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Из 100 инвестиционных проектов, по которым были зафиксированы от-

клонения фактических объемов, отклонение по плановым проектам произо-

шло по 32 проектам на общую сумму 406,02 млн.руб. без НДС.  

Отклонения по вводу основных средств по зафиксировано по 68 внепла-

новым инвестиционным проектам на общую сумму 265,44 млн. руб. 

Ввод по 9 проектам на общую сумму 224,15 млн. руб. без НДС не состо-

ялся. 

Основными причинами перевыполнений плана 9 мес. 2023 г. явились: 

 Выполнение обязательств по договору ТП;  

 Безвозмездное приобретение электросетевых активов; 

 Исполнение соглашения о компенсации;  

 Плановый объект 2022 года, не выполненный по причине увели-

чения стоимости материалов и оборудования до 30%, и как след-

ствие необходимости корректировки сметной документации. До-

говор на выполнение работ заключен 23.08.2022 сроком исполне-

ния до 01.12.2022, однако подрядчик своевременно не приступил 

к работам, в связи с необходимостью оформления соглашения о 

возмещении убытков с собственниками земельных участков, по 

которым проходит подлежащая реконструкции воздушная линия. 

Объект введен в эксплуатацию 30.06.2023. 

Экспертной организацией проведена оценка риска неисполнения годо-

вого плана ввода основных средств по итогам 9 месяцев 2023 г. 

При этом, в рамках анализа, экспертной организацией принят следую-

щий подход к оценке вероятности негативного влияния отклонений в объеме 

ввода основных средств для инвестиционных проектов на исполнение годо-

вого плана ввода по таким проектам. Данный подход позволяет проанализиро-

вать инвестиционную программу, а именно, каждый ее проект, на предмет ис-

полнения запланированных проектов в процентном соотношении к плановым 
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годовым значениям. По мнению экспертов, чем меньше процент исполнения 

на данном этапе, тем выше риск неисполнения проекта по результатам года. 

Но данное суждение является оценочным и промежуточным.  

Таблица № 36 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в объ-

еме ввода основных средств  для инвестиционных проектов на исполнение го-

дового объема ввода по таким проектам. 

Отношение объема ввода инвестиционного 
проекта в рассматриваемом отчетном пе-
риоде к общему объему, запланированному 

на 2023 год 

Оценка риска недостижения плано-
вых объемов ввода 
по итогам года 

Менее или равно 10% Допустимый 
Более 10%, но менее или равно 25% Низкий 
Более 25%, но менее или равно 50% Повышенный 
Более 50% Высокий 

 

 

Рис. 2 – Распределение количества проектов, по которым отмечено недовы-

полнение  ввода по уровню риска неисполнения плана ввода основных 

средств, ед. 

Экспертная организация отмечает, что в соответствии с принятым под-

ходом к оценке уровня влияния невыполнения годового плана ввода распре-
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деление проектов, имеющих отклонение в объемах ввода от плановых значе-

ний, сложилось таким образом, что по 31 проекту сложился высокий уровень 

риска.  

По мнению экспертов, чем меньше процент исполнения на данном 

этапе, тем выше риск неисполнения проекта по результатам года. Однако, на 

будущие периоды запланирован существенный объем вводов основных 

средств, что дает возможность применения корректирующих действий для ми-

нимизации риска невыполнения плана по итогам отчетного года. 

Вывод: По случаям превышения плана ввода основных средств по ин-

вестиционным проектам получены разъяснения причин отклонений по всем 

титулам; по случаям наличия недостижения плановых объемов ввода основ-

ных средств выявленные отклонения Экспертная организация считает в целом 

обоснованными.  

Форма 17 «Отчет об исполнении основных этапов работ инвестицион-

ной программы (квартальный)» за 9 месяцев  2023 года об исполнении инве-

стиционной программы АО «Россети Янтарь» включает затраты на проектно-

изыскательные работы, строительно-монтажные работы, приобретение обору-

дования и материалов, прочие затраты.  

Технологическая структура капитальных вложений отражает соотноше-

ние между проектно-изыскательскими работами, строительно-монтажными 

работами, приобретением нового оборудования. Она показывает рациональ-

ность принятия технических решений в процессе создания материально-тех-

нической базы предприятия.  

Фактическое финансирование капитальных вложений за 9 месяцев  2023 

года проведено на сумму 2 515,907 млн. руб. с НДС, а освоение на сумму 2 

262,17 млн. руб. без НДС. 

Структура финансирования инвестиционных проектов АО «Россети Ян-

тарь» в 9 месяцев  2023 г.  представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3 – Структура финансирования капитальных вложений в технологиче-

ской структуре в ИПР за 9 месяцев  2023 г. АО «Россети Янтарь» 

 

Структура освоения инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь» в 

9 месяцев е 2023 г.  представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 4 – Структура освоения капитальных вложений в технологической 

структуре в ИПР за 9 месяцев  2023 г.   АО «Россети Янтарь» 

Распределение по технологической структуре финансирования и освое-

ния капитальных вложений не равномерно, в соответствии с технологической 

необходимостью. Финансирование по виду расхода «Строительные работы, 

реконструкция, монтаж оборудования» за 9 мес. 2023 г. произведено в размере 

42% от общей величины финансирования и превышает факт финансирования 

3%

42%

38%

17%

проектно‐
изыскательские работы

строительные работы, 
реконструкция, монтаж 
оборудования

оборудование и 
материалы

прочие затраты

3%

47%

35%

15%

проектно‐
изыскательские работы

строительные работы, 
реконструкция, монтаж 
оборудования
оборудование и 
материалы

прочие затраты
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по другим  статьям. Вид расхода «Строительные работы, реконструкция, мон-

таж оборудования»  превалирует над остальными в части освоения в целом по 

Обществу – 47%. 

По результатам анализа технологической структуры финансирования 

капитальных вложений инвестиционной программы по сравнению со техно-

логической структурой освоения капитальных вложений по основным этапам 

работ в отчетном периоде отмечается отсутствие значительных отклонений, 

что свидетельствует о постоянстве единого подхода к финансированию и 

освоению капитальных вложений при реализации инвестиционной про-

граммы. 

Анализ причин отклонений фактических показателей от плановых в ча-

сти финансирования и освоения капитальных вложений за 9 месяцев  2023 

года представлен в разделах в 13.1.1. и 13.1.3. 

13.1.2 Результаты анализа формирования фактической стоимости 
строительства объектов инвестиционной деятельности  

Сетевой организацией представлены данные об оценке полной стоимо-

сти инвестиционных проектов в соответствии с укрупненными нормативами 

цен типовых технологических решений капитального строительства объектов 

электроэнергетики. 

Согласно п.9 Правил заполнения отчетных форм, утвержденных прика-

зом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 оценка полной стоимости 

инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, указыва-

ется в соответствии со значением данного показателя, определенным в реше-

нии об утверждении инвестиционной программы на отчетный год. В случае 

отсутствия инвестиционного проекта в решении об утверждении инвестици-

онной программы на отчетный год, оценка полной стоимости инвестицион-

ного проекта, включенного в отчет о реализации инвестиционной программы, 

определяется путем экспертной оценки в ценах соответствующих лет. 
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Экспертной организацией рассмотрены представленные подтверждаю-

щие документы. С учетом полученных данных об оценке полной стоимости 

инвестиционных проектов в соответствии с УНЦ экспертная организация кон-

статирует не превышение величины оценки полной стоимости инвестицион-

ных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет над оценкой в соот-

ветствии с УНЦ.  Заключение о проядке ценообразования приведено в разделе 

14. 

13.2 Фактические значения количественных показателей реализации ин-
вестиционных проектов, причины отклонения и их обоснованность  

Фактические количественные показатели, характеризующие абсолют-

ные величины, отражают исполнение или неисполнение задач инвестицион-

ной программы АО «Россети Янтарь», полученные в заданный отчетный пе-

риод. Сравнение фактических и плановых показателей и позволяет определить 

величину плюсовых и минусовых отклонений. В процессе анализа отчетов за 

9 месяцев  2023 года такие отклонения в основном связаны с тем, что количе-

ственные показатели запланированы на 2023 год в целом. 

Вывод: Отклонения фактических значений количественных показате-

лей от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестицион-

ной программой, являются обоснованными. 

13.3 Фактические объемы финансирования и общая стоимость инвести-
ционных проектов, причины превышения 

Сведения о финансировании ИПР представлены: форма 10 «Отчет об 

исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестицион-

ным проектам инвестиционной программы (квартальный)», форма 11 «Отчет 

об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам 

финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы 

(квартальный)», форма 20 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта 

электроэнергетики (квартальный)». 
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Представленная информация дает понять, какова структура инвестици-

онной программы Общества и насколько фактические значения за отчетный 

период соответствуют плановым объемам финансирования. 

Распределение финансирования по основным направлениям инвестици-

онной деятельности АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев  2023 года характери-

зуется следующими показателями: 

Таблица № 37 – Отчет об исполнении плана финансирования инвестицион-

ной программы за 9 месяцев  2023 года 

№ 
Наименование инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных проектов) 

9 мес. 2023 г. 
Отклонение от плана финан-
сирования отчетного полуго-

диеа 

План Факт 
млн. рублей (с 

НДС) 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 
ВСЕГО по инвестиционной программе, в 
том числе: 

1 278,66 2 515,91 1 237,25 171% 

2 

Инвестиционные проекты в сфере пере-
дачи электрической энергии и технологи-
ческого присоединения к электрическим 
сетям, всего 

1 278,66 2 481,27 1 202,61 94% 

3 Технологическое присоединение, всего 602,53 1 317,76 715,23 119% 

4 
Реконструкция, модернизация, техниче-
ское перевооружение, всего 

298,36 877,72 579,36 194% 

5 

Инвестиционные проекты, реализация ко-
торых обуславливается схемами и про-
граммами перспективного развития элек-
троэнергетики, всего 

0,00 0,00 0,00 0% 

6 
Прочее новое строительство объектов 
электросетевого хозяйства, всего 

74,77 35,97 -38,80 -52% 

7 
Покупка земельных участков для целей 
реализации инвестиционных проектов, 
всего 

0,00 0,00 0,00 0% 

8 Прочие инвестиционные проекты, всего 303,00 249,81 -53,18 -18% 

9 
Инвестиционные проекты в сферах про-
изводства электрической энергии и теп-
лоснабжения, всего 

0,00 31,89 31,89 0,00 

10 

Инвестиционные проекты, необходимые 
для осуществления деятельности по опе-
ративно-диспетчерскому управлению в 
сфере электроэнергетики и купле-про-
даже электрической энергии, всего 

0,00 0,00 0,00 0% 

11 Иные инвестиционные проекты, всего 0,00 2,74 2,74 0,00 

За отчетный период АО «Россети Янтарь» фактические значения превы-

сили плановое значение финансирования на 1 237,25 млн. руб.  или на 71%. 

Проанализировав отчет об исполнении плана финансирования инвести-

ционной программы за 9 месяцев 2023 года, можно сделать вывод о том, что 

финансирование за отчетный период времени превысило плановые значения  
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в разрезе групп проектов «Технологическое присоединение», «Реконструкция, 

модернизация, техническое перевооружение» «Инвестиционные проекты, ре-

ализация которых обуславливается схемами и программами перспективного 

развития электроэнергетики», в то в ремя как по группам проектов  «Прочее 

новое строительство объектов электросетевого хозяйства» и «Прочие инвести-

ционные проекты» фактическое значение величины финансирования не до-

стигло планового. 

Фактически, при 41 запланированных к финансированию инвестицион-

ных проектов на сумму 752,39 млн. руб. с НДС (без учета сводных титулов 

«Технологическое присоединение  энергопринимающих устройств потребите-

лей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной 

мощностью до 150 кВт включительно») профинансировано 147 проектов на 

сумму 1 536,73 млн. руб. с НДС. Досрочно профинансировано 18 инвестици-

онных проектов на сумму 669,56  млн. руб. В ходе рассмотрения отчета были 

выявлены проекты, не включенные в решение об утверждении инвестицион-

ной программы на 2023 год, но по которым присутствовал факт финансирова-

ния. Таких проектов выявлено 110 ед. Величина размера финансирования та-

ких проектов составила 352,29 млн. руб. с НДС. 

По 4 инвестиционным проектам фактическая величина финансирования 

составила отрицательное значение 

 

 

 

 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 

75 

Таблица № 38 – Отрицательные значения фактических объемов финансирова-

ния капитальных вложений по инвестиционным проектам за 9 месяцев  2023 

года. 

№ п/п 
 Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов) 

Иденти-
фикатор 
инвести-
ционного 
проекта 

Факт Причины отклонений 

1 2 3 4 5 

1 

Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 
кВ от ТП 089-21 (инв. № 5151004), 
организация системы учета электро-
энергии вблизи п. Водное Зелено-
градского района 

M_22-
0762 

-4,51 
Выполнение обязательств по до-
говору ТП№ 1197/03/20 от 
20.05.2020, производственное зда-
ние (скотобойный цех) 

2 

Строительство РП 15 кВ, КЛ 15кВ 
от ПС В-67 (инв. № 5147867), КЛ 15 
кВ от абонентской КТП № 7 в г. Пи-
онерском, ул. Портовая 

H_17-
0361 

-0,06 

Выполнение обязательств  по до-
говору ТП 2748/05/16 от 
27.12.2016, строительство между-
народного морского терминала. 

3 

Переустройство отпайки ВЛ 15-088  
к ТП 88-01 (инв. № 511399208), ТП 
88-01 (инв.№ 5147168) п. Заостро-
вье, ул. Пионерская, д. 2А Зелено-
градский ГО 

M_22-
0625 

-0,03 
Соглашение о компенсации рас-
ходов, связанных с переустрой-
ством объектов № 26/115/22 от 
12.04.2022 

4 

Установка приборов учета в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
27.12.2018 № 522-ФЗ  при выходе из 
строя ПУ потребителя класса напря-
жения 0,22 (0,4) кВ (2 128 прибор 
учета электроэнергии) 

L_48-
0,4зам-21 

-11,26 

Корректировка поступления обо-
рудования 2022 года по объектам 
мероприятий установки приборов 
учета в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.12.2018 № 
522-ФЗ. 

1 инвестиционный проект M_НИОКР14 «Выполнение научно-исследо-

вательской работы «Разработка корпо-ративного профиля МЭК 61850 ПАО 

«Россети» по интеграции воз-обновляемых источников энергии в электроэнер-

гетическую систему»» профинансирован без отклонений на общую сумму  

5,40 млн. руб. с НДС. 

По 7 инвестиционным проектам остаток финансирования по итогам 9 

мес. принял отрицательное значение. 

Сводные данные по анализу исполнения плана финансирования пред-

ставлены в таблице №39. 
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Таблица № 39 – Соответствие фактических и плановых объемов финансиро-

вания капитальных вложений по инвестиционным проектам за 9 месяцев  2023 

года. 

№ Показатель 
Объем, 

млн. руб. (с 
НДС) 

Количе-
ство 
проек-
тов, ед. 

Доля, % 

млн. 
руб. 

ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 
План финансирования всего (без учета свод-
ных титулов) 9 мес.  2023 г. 

752,39 41     

2 
Фактическое финансирование всего (без учета 
сводных титулов), в том числе: 

1536,73 147     

2.1. 
Проекты, профинансированные в рамках пла-
новых значений, в том числе: 

514,88 19 33,51% 12,93% 

2.1.1 с недофинансированием 164,05 11 10,68% 7,48% 
2.1.2. с перевыполнением плана по финансированию 345,44 7 22,48% 4,76% 
2.1.3. без отклонений 5,40 1 0,35% 0,68% 

2.2. 
Фактическое финансирование проектов, не 
планируемых к освоению в отчетном периоде, 
в том числе: 

1021,84 128 66,49% 87,07% 

2.2.1. 
Проекты, профинансированные при плане рав-
ном нулю в 9 мес. 2023 г. 

669,56 18 43,57% 12,24% 

2.2.2. 
Проекты, не включенные в план финансирова-
ния, но по которым присутствует факт финан-
сирования 9 мес. 2023 год (нд) 

352,29 110 22,92% 74,83% 

3 
Проекты, включенные в план по финансирова-
нию, но с отсутствием финансирования 

  22     

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин освоения 

от плановых по инвестиционным проектам, включенным в утвержденную 

ИПР, приведены в таблице ниже: 

Таблица № 40 – Характер отклонений от плана по разделу «Отчет об исполне-

нии плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным про-

ектам инвестиционной программы» за 9 месяцев  2023 г. 

№ Показатель отклонения 

Объем от-
клонения, 
млн. руб. 
(с НДС) 

Количе-
ство про-
ектов, ед. 

Доля, % 

млн. 
руб. 

ед. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Всего проектов с отклонением, в том 

числе 
784,34 168     

1.1. плановые 432,05 58 55,08% 34,52% 
1.2. внеплановые 352,29 110 44,92% 65,48% 

2 
Превышающее план финансирования, в 
том числе 

174,50 7 22,25% 4,17% 

2.1. 
превышающее план финансирования не 

более 10% 
0,00 0 0,00% 0,00% 

2.2. 
превышающее план финансирования  бо-

лее 10% 
174,50 7 22,25% 4,17% 
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№ Показатель отклонения 

Объем от-
клонения, 
млн. руб. 
(с НДС) 

Количе-
ство про-
ектов, ед. 

Доля, % 

млн. 
руб. 

ед. 

1 2 3 4 5 6 

3 
Недостижение плана финансирования, в 
том числе 

-165,62 11 -21,12% 6,55% 

3.1. 
недостижение плана финансирования не 

более 10% 
-0,78 1 -0,10% 0,60% 

3.2. 
недостижение плана финансирования бо-

лее 10% 
-164,84 10 -21,02% 5,95% 

4 
Проекты, профинансированные при плане 
равном нулю 9 мес.  2023 г. 

669,56 18 85,37% 10,71% 

5 
Проекты, включенные в план по финанси-
рованию, но с отсутствием финансирова-
ния 9 мес.  2023 г. 

-246,39 22 -31,41% 13,10% 

Из 58 инвестиционных проектов, по итогам 9 месяцев имеющим откло-

нения между плановыми и фактическими значениями, зафиксировано 11 про-

ектов по которым сложилось недофинансирование на общую сумму 165,62 

млн. руб. с НДС, кроме того, по 22 проектам финансирование не состоялось 

на общую сумму 246,39 млн. руб. с НДС. 

 Для 7 инвестиционных проектов зафиксировано перевыполнение плана 

финансирования на общую сумму 174,50 млн. руб. с НДС, кроме того, до-

срочно профинансированы 18 проектов на общую сумму 669,56 млн. руб. с 

НДС. 

Основными причинами, приведшими к превышению плана финансиро-

вания по проектам по итогам 9 месяцев явились. 

 Выполнение обязательствпо договору ТП  

 Плановый объект 2022 года, не выполненный по причине увеличения 

стоимости материалов и оборудования до 30%, Объект введен в эксплу-

атацию 30.06.2023. 

 Отклонение от  плана обусловлено отсутствием финансирования в 2022 

году по причине перевыпуска обыкновенных акций АО «Россети Ян-

тарь», в связи с наступлением даты окончания размещения ценных бу-

маг дополнительного выпуска – 18.04.2022 и регистрацией нового сле-
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дующего дополнительного выпуска от 24.11.2022, а также необходимо-

стью утверждения актуализированного Плана развития АО «Россети 

Янтарь» в части уменьшения объемов работ (утвержден 21.12.2022). 

 Перевыполнение плана обусловлено нарушением сроков поставки пунк-

тов коммерческого учета в 2022 году. 

 Срок реализации проекта перенесен с 2022 на 2023 год из-за невыполне-

ния плана 2022 года по причине нарушения сроков завершения работ 

подрядной организацией. 

 Увеличение стоимости по титулу связано с удорожанием стоимости 

приобретаемых ПУ. 

 Срок реализации проекта перенесен с 2022 на 2023 год из-за невыполне-

ния плана 2022 года по причине нарушения сроков завершения работ 

подрядной организацией. 

 Досрочное завершение работ. 

 Перевыполнение плановых параметров обусловлено досрочным завер-

шением работ по объекту. Объект введен в основные фонды. 

 Отклонение от плановых параметров обусловлено включением полного 

объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была заплани-

рована только разработка ПСД. 

 Плановый объект 2022 года. Срок реализации изменился за счет невы-

полнения в 2022 году работ подрядчиком по причине невозможности по-

ставки в РФ ранее запроектированного оборудования. 

 

Экспертной организацией была произведена оценка рисков неисполне-

ния годового плана финансирования по итогам 9 месяцев 2023 г. 

В рамках анализа, экспертной организацией принят следующий подход 

к оценке вероятности негативного влияния отклонений в объеме финансиро-

вания для инвестиционных проектов на исполнение годового плана финанси-

рования по таким проектам (Таблица №28 и рис.10). Данный подход позволяет 
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проанализировать инвестиционную программу, а именно, каждый ее проект, 

на предмет исполнения запланированных проектов в процентном соотноше-

нии к плановым годовым значениям. По мнению экспертной организации, чем 

меньше процент исполнения на данном этапе, тем выше риск неисполнения 

проекта по результатам года. Но данное суждение является оценочным и про-

межуточным.  

Таблица № 41 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в объ-

еме финансирования для инвестиционных проектов на исполнение годового 

объема финансирования по таким проектам. 

Отношение объема недофинансирования 
инвестиционного проекта в рассматривае-
мом отчетном периоде к общему объему 
финансирования, запланированному на 

2023 год 

Оценка риска недостижения плано-
вых объемов финансирования по ито-

гам года 

Менее или равно 10% Допустимый 
Более 10%, но менее или равно 25% Низкий 
Более 25%, но менее или равно 50% Повышенный 
Более 50% Высокий 

 

 

Рис. 5 – Распределение количества проектов, по которым отмечены отклоне-

ния по уровню риска неисполнения финансирования, ед. 

1

3 3

27

МЕНЕЕ   ИЛИ   РАВНО  
10%

БОЛЕЕ   10% ,   НО  
МЕНЕЕ   ИЛИ   РАВНО  

25%

БОЛЕЕ   25% ,   НО  
МЕНЕЕ   ИЛИ   РАВНО  

50%

БОЛЕЕ   50%
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На основании предложенного подхода (таблица №28) и результатов ана-

лиза исполнения плана финансирования ИПР за 9 месяцев  2023 года было 

установлено, что у 27 проектов, запланированных к финансированию капи-

тальных вложений в целом, риск невыполнения плана финансирования оцени-

вается как высокий.  

Таким образом, с учетом проведенного анализа факторов и причин от-

клонений фактических показателей реализации инвестиционной программы 

от их плановых значений в части финансирования инвестиционных проектов 

выявленные отклонения считаются обоснованными. 

В то же время, эксперты обращают внимание, что выявленные факторы 

следует учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную про-

грамму, в целях сокращения расхождений между плановыми и фактическими 

значениями исполнения проектов в разрезе групп проектов, а также в целях 

оперативного изменения конечной стоимости проектов в результате фактиче-

ски достигнутых показателей. 

На основании проведенного анализа исполнения плана финансирования 

инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев  2023 г. Экс-

перты заключают следующее: 

  по случаям превышения финансирования инвестиционных проек-

тов Экспертами получены разъяснения причин отклонений по 

всем титулам; 

  по случаям наличия недофинансирования инвестиционных про-

ектов выявленные отклонения Эксперты считают обоснованными. 

Источниками финансирования инвестиционных проектов Общества мо-

гут быть федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, средства, полученные от оказания услуг, реали-

зации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и иные источ-

ники. Финансирование инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь» не 
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предусматривает финансирование за счет федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Происходит 

оно только за счет двух источников: средств, полученных от оказания услуг, 

реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и эти 

средства являются основным источником финансирования инвестиционных 

проектов, и иных источников.  

 

Таблица № 42 – Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источ-

ников финансирования за 9 месяцев  2023 года, млн. руб. с НДС 

№ 
Наименование инвестиционного 
проекта (группы инвестиционных 

проектов) 

2023 год 2023 год 
План Факт 

О
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ий
 о
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я,

 в
 т
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
ВСЕГО по инвестиционной про-
грамме, в том числе: 

2 371,67 1 780,45 591,22 2 515,91 1 252,48 1 263,43 

2 

Инвестиционные проекты в сфере 
передачи электрической энергии и 
технологического присоединения к 
электрическим сетям, всего 

2 371,67 1 780,45 591,22 2 481,27 1 220,59 1 260,68 

3 
Технологическое присоединение, 
всего 

816,09 696,09 120,00 1 317,76 771,54 546,22 

4 
Реконструкция, модернизация, тех-
ническое перевооружение, всего 

842,87 382,01 460,87 877,72 199,22 678,51 

5 

Инвестиционные проекты, реализа-
ция которых обуславливается схе-
мами и программами перспектив-
ного развития электроэнергетики, 
всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Прочее новое строительство объек-
тов электросетевого хозяйства, 
всего 

159,51 149,16 10,35 35,97 0,02 35,96 

7 
Покупка земельных участков для 
целей реализации инвестиционных 
проектов, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Прочие инвестиционные проекты, 
всего 

553,19 553,19 0,00 249,81 249,81 0,00 

9 
Инвестиционные проекты в сферах 
производства электрической энер-
гии и теплоснабжения, всего 

0,00 0,00 0,00 31,89 31,89 0,00 

10 
Иные инвестиционные проекты, 
всего 

0,00 0,00 0,00 2,74 0,00 2,74 
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Общий объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе ис-

точников финансирования проведен на 6% больше от запланированного на 9 

мес. 2023 года. Финансирование за счет федерального бюджета и бюджетов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не проводи-

лось. 

Финансирование инвестиционных проектов за счет средств, полученных 

от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам 

(тарифам), проведено за 9 мес. 2023 г. на 30% меньше от запланированного,  

финансирование проектов за счет иных источников финансирования за 9 ме-

сяцев  2023 года проведено больше на 14% свыше  плана. 

Форма 20 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-

энергетики (квартальный)» дает представления о степени выполнения финан-

сового плана Общества по отношению к годовым величинам. 

Фактическое исполнение финансового плана в период 9 месяцев  2023 

года является промежуточным этапом исполнения финансового плана Обще-

ства и говорить об отклонении фактических данных можно будет только на 

этапе исполнения плана финансирования по окончании 12 месяцев. По проше-

ствии 9 месяцев а можно сказать только о предварительном итоге в процент-

ном отношении ко всему плановому периоду.  

В целом по Обществу показатели выручки составили 81 % от плановой 

величины. Наибольшее отклонение возникло в части выручки от технологиче-

ского присоединения 55 % от плановой величины. 

В части себестоимости 9 мес. 2023 года показатели находятся на 73 про-

центном выполнении финансового плана на 2023 год.  

В части источников финансирования инвестиционной программы АО 

«Россети Янтарь» - использование за 9 мес. 2023 г.  составило 106% годовой 

величины.  
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Наибольшую составляющую величину плановых источников финанси-

рования инвестиционной программы имеют амортизация основных средств 

(91% в общей доле источников финансирования) и прибыль (9%).  

За 9 месяцев  2023 г. основными источниками финансирования явились 

амортизация (50% в общей доле источников финансирования) и прочие соб-

ственные средства (27%).  

В утвержденной инвестиционной программе  АО «Россети Янтарь» фи-

нансирование за счет заемных средств не предусмотрено, фактически заемные 

средства также не привлекались. 

Вывод: Факторы, приведшие к отклонению фактических величин от 

плановых, Экспертная организация считает обоснованными. Результатом про-

веденного технологического и ценового аудита отчетов, экспертная организа-

ция подтверждает эффективность реализации инвестиционной программы за 

3 квартал 2023 года. 
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Таблица № 43 – Итоги исполнения финансового плана АО «Россети Янтарь» (9 месяцев 2023 г.), млн. руб. 

№ п/п Показатель Ед. изм. 
Отчетный год 2023 

Отклонение от плановых 
значений по итогам от-

четного периода 

План год 
Факт на 

30.09.2023 
в ед. изме-
рений 

в процен-
тах, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе: млн. рублей 8 681,04 7 020,55 -1 660,49 -19% 

1.1 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей 8 130,09 6 750,19 -1 379,90 -17% 

1.2 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей 264,28 144,88 -119,40 -45% 

1.3 Прочая деятельность млн. рублей 286,67 125,49 -161,19 -56% 

2 Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: млн. рублей 7 431,57 5 453,41 -1 978,16 -27% 

2.1 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей 7 175,71 5 310,97 -1 864,74 -26% 

2.2 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей 75,61 56,58 -19,03 -25% 

2.3 Прочая деятельность млн. рублей 180,25 85,86 -94,39 -52% 

3 Прибыль (убыток) от продаж  всего, в том числе: млн. рублей 1 249,47 1 567,14 317,67 25% 

3.1 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей 954,38 1 439,21 484,84 51% 

3.2 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей 188,67 88,30 -100,37 -53% 

3.3 Прочая деятельность млн. рублей 106,42 39,63 -66,79 -63% 

4 Прочие доходы и расходы (сальдо) млн. рублей -356,70 150,16 506,86 142% 

5 Прибыль (убыток) до налогообложения , в том числе млн. рублей 892,77 1 717,30 824,53 92% 
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№ п/п Показатель Ед. изм. 
Отчетный год 2023 

Отклонение от плановых 
значений по итогам от-

четного периода 

План год 
Факт на 

30.09.2023 
в ед. изме-
рений 

в процен-
тах, % 

1 2 3 4 5 6 7 
5.1 Оказание услуг по передаче электрической энергии млн. рублей 637,51 1 150,57 513,06 80% 

5.2 Оказание услуг по технологическому присоединению млн. рублей 107,16 -8,85 -116,01 нд 

5.3 Прочая деятельность млн. рублей 148,11 575,58 427,47 289% 

6 Налог на прибыль всего млн. рублей 178,55 286,25 107,70 60% 

7 Чистая прибыль (убыток) всего: млн. рублей 714,22 1 431,05 716,83 100% 

8 Поступления от текущих операций млн. рублей 10 471 10 101   -370 -4% 

9 Инвестиции в основной капитал  млн. рублей 2 372 2 516 144 6% 

10 Дебиторская задолженность на конец периода  млн. рублей 708 633 -75 -11% 

11 Кредиторская задолженность на конец периода  млн. рублей 1 983 5 867 3 884 196% 

12 Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) млн.кВт.ч 3 833 2 863 -970 -25% 

13 Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования у.е. 156 436 155 714 -722 0% 

14 Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания  млн. рублей 5 484 4 672 -813 -15% 
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Таблица № 44 – Источники финансирования инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев  2023 г. 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. 
2023 

Отклонение от плановых значений 
по итогам отчетного периода 

План  Факт в ед. измерений 
в процентах, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 

Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе:: млн. рублей 2 371,67 2 515,91 144,24 6% 
1 Собственные средства всего, в том числе: млн. рублей 2 371,67 2 515,91 144,24 6% 
2 Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: млн. рублей 120,00 579,53 459,53 383% 
3 Амортизация основных средств всего млн. рублей 1 790,80 1 257,87 -532,93 -30% 
4 Возврат налога на добавленную стоимость млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0 
5 Прочие собственные средства  млн. рублей 1 780,45 1 252,48 -527,97 -30% 
6 Кредиты млн. рублей 0,00 0,00 0,00 0 

7 
Объем финансирования мероприятий по технологическому присо-

единению льготных категорий заявителей максимальной присоединя-
емой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:  

млн. рублей 702 979,17 277 40% 

  
амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по пере-

даче электрической энергии; 
млн. рублей 582 765,20 183 32% 

  кредитов млн. рублей нд 0 нд нд 
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14 Результаты анализа порядка ценообразования 

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологиче-

ского и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестицион-

ных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электро-

энергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министер-

ством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их ре-

ализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. 

N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы 

включает в себя анализ порядка ценообразования. 

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образова-

ния стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования 

при строительстве объектов капитального строительства регулируются Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, а именно на основании феде-

рального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации и статьи 11 и 14 федерального закона «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» от 03.07.2016 г. №369-ФЗ. Цены в строительстве формируются на 

основании правил, рекомендуемых системой ценообразования и сметного 

нормирования. Основанием для ценообразования в процессе строительства по 

заключенному контракту являются порядок и условия расчетов в пределах до-

говорной цены, предусматриваемые в контракте, проектная и сметная доку-

ментация, сметно-нормативная база, система индексов к базисной сметной 

стоимости, а также методики применения сметных норм и сметных цен и ме-

тодика определения сметной стоимости, действующие на момент утверждения 

проектно-сметной документации. 

В рамках исполнения инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» 

заключены договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и/или 
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строительно-монтажных работ. Цена договора определяется на основании 

сметного расчета стоимости строительства. В отчете о выполнении инвести-

ционной программы за 3 квартал 2023 года отражены промежуточные либо 

окончательные итоги освоения капитальных вложений по каждому инвести-

ционному проекту. 

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении инвести-

ционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, кото-

рые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-

монтажных работ, а также по проектно-изыскательским работам, работам по 

выносу проекта в натуру рассмотрены акты сдачи-приемки соответствующих 

работ. Также рассматривались акты приемки законченного строительством 

объекта приемочной комиссией в случае сдачи объекта строительства. Состав-

ление акта приемки законченного строительством объекта приемочной комис-

сией осуществляется на основании результатов проведенных обследований, 

проверок, контрольных измерений и испытаний, а также документов органи-

зации исполнителя работ, которые подтверждают факт соответствия принима-

емого объекта строительства проектной документации, предусмотренной до-

говором подряда. 

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных 

расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразова-

ния является примененная сметно-нормативная база. Сметная документация 

рассматриваемых инвестиционных проектов по строительству, реконструк-

ции, техническому перевооружению сформирована на основе нормативной 

базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соответствие 

с объемами работ, предусмотренными проектом.   Основными нормативными 

документами при составлении смет являлись федеральные единичные рас-

ценки на строительные работы, единичные расценки на монтажные работы, 

единичные расценки на пусконаладочные работы, а также данные по стоимо-

сти (счета-фактуры, товарные накладные) оборудования и материалов, не 
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учтенных сборниками сметных цен.  Выбор сметно-нормативной базы осно-

ван на условиях заключенных договоров подряда. 

На примерах рассмотрим порядок ценообразования, применяемый при 

формировании объема освоения капитальных вложений по инвестиционным 

проектам, отраженным в отчете исполнения инвестиционной программы за 3 

квартал 2023 года. 

По результатам анализа материалов, обосновывающих объемы освоения 

капитальных вложений в рамках рассматриваемого отчета, основную часть со-

ставляют инвестиционные проекты, по которым в рассматриваемом периоде 

проведены проектно-изыскательские и/или строительно-монтажные и пуско-

наладочные работы подрядным способом, например, инвестиционные про-

екты с идентификаторами N_22-1455, M_22-0001,  N_22-0161,  M_22-0032,  

L_19-1120,  N_23-1128,  L_19-1187,  L_20-0590. 

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ произве-

ден с использованием базисно-индексного метода на основе справочников ба-

зовых цен с использованием индексов изменения стоимости проектных и 

изыскательских работ. 

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам расчет смет-

ной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного метода 

на основании федеральных единичных расценок.  Для перевода стоимости в 

текущий уровень цен использован индекс изменения сметной стоимости по 

видам строительства, выпускаемый Минстроем России, а именно индекс к 

ФЕР-2001 для соответствующего региона по выполненным в отчетном пери-

оде видам строительства. Выбор метода индексации предусматривается усло-

виями договора. 

При необходимости для учета влияния условий производства строитель-

ных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах 

предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам за-



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 К

90 

трат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуата-

цию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффициенты 

обоснованы проектно-сметной документацией. 

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками смет-

ных цен, определена по счетам-фактурам (товарным накладным). По части 

объектов при выполнении работ используются оборудование и материалы за-

казчика. При этом стоимость данного оборудования подтверждается счет-фак-

турами (товарными накладными). 

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием той или иной 

сметно-нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инве-

стиционных проектов входят также накладные расходы, сметная прибыль и 

лимитированные затраты согласно нормам действующего законодательства в 

области ценообразования. Накладные расходы и сметная прибыль определены 

от фонда оплаты труда на основе нормативов по видам строительных, монтаж-

ных и пусконаладочных работ на основе действующих методических указаний 

по определению величины накладных расходов и сметной прибыли. 

Помимо прямых затрат и накладных расходов и сметной прибыли для 

формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитыва-

ются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих 

норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют сметной до-

кументации к проекту. Расчеты стоимости работ по выносу проекта строитель-

ства в натуру произведены на основании соответствующих справочников ба-

зовых цен на инженерные изыскания для строительства. Расчеты сметной сто-

имости таких работ также выполнены с использованием базисно-индексного 

метода. Для обоснования стоимости прочих затрат рассмотрены заключенные 

договора аренды земельных участков и расчеты арендной платы за земельные 

участки, акты сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного кон-

троля, акты оказанных услуг по проведению государственной экспертизы про-
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ектной документации и результатов инженерных изысканий и прочая первич-

ная документация. Данные затраты предусмотрены сводным сметным расче-

том в составе проектно-сметной документации. 

Инвестиционные проекты по приобретению оборудования, спецтех-

ники, устройств и механизмов, например, инвестиционный проект с иденти-

фикатором  N_ПАК-3. 

В рамках таких инвестиционных проектов была произведена закупка 

оборудования, устройств, механизмов, машин и спецтехники. Процесс обра-

зования цены в данном случае определяется по итогам закупочной процедуры. 

Согласно протоколу центральной конкурсной комиссии АО «Россети Ян-

тарь», были выбраны поставщики, с которыми и были заключены договора 

поставки продукции. В качестве первичной документации представлены то-

варные накладные, счета-фактуры, в которых указаны реквизиты принимаю-

щей и передающей сторон, а также общая стоимость поставляемой продукции. 

Кроме того, в рассматриваемых инвестиционных проектах помимо за-

трат, предусмотренных актами о приемке выполненных работ, в полной стои-

мости инвестиционного проекта учтены затраты на содержание службы заказ-

чика и прочие затраты, предусмотренные учетной политикой организации и 

участвующие в формировании первоначальной стоимости объекта основных 

средств, что подтверждено бухгалтерскими документами, в том числе обо-

ротно-сальдовой ведомостью по счету 08 «Вложения во внеоборотные ак-

тивы». 

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость 

согласно Налогового кодекса РФ. 

Вывод: Порядок ценообразования, используемый для формирования 

фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инвестицион-

ной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению инвести-

ционной программы соответствует действующим нормам ценообразования в 

строительстве.  
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15 Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной про-
граммы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях по-
вышения эффективности реализации инвестиционной программы, с 
приложением обосновывающих документов и расчетов 

На этапе проведения технологического и ценового аудита отчетов о ре-

ализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 

года, в целях повышения эффективности реализации реализации инвестици-

онной программы, ООО «МЭКОМ» предлагает учесть при корректировке 

утвержденной инвестиционной программы следующие факторы: 

- влияние на финансирование, освоение и ввод объектов электросетевого 

хозяйства неотложных и не запланированных мероприятий; 

- влияние на финансирование, освоение и ввод мероприятий, вызванных 

ускоренной динамикой снижения ключевых показателей надежности; 

- влияние на финансирование и сроки выполнения основных этапов ра-

бот не корректных технических решений, выявленных после прохождения 

экспертизы и выпуска рабочей документации; 

- влияние на сроки выполнения основных этапов работ невыполнения 

обязательств исполнителей по договорам в рамках инвестиционных проектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов предоставленных для исследова-

ния 
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Таблица П2.1 - Реестр материалов АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130 

№ Категория Наименование Размер 
 

1 2 3 4 
1 Форма H1113_1023900764832_10_0.xlsx 84.2 kB 
2 Форма H1113_1023900764832_11_0.xlsx 80.9 kB 
3 Форма H1113_1023900764832_12_0.xlsx 83.7 kB 
4 Форма H1113_1023900764832_13_0.xlsx 167 kB 
5 Форма H1113_1023900764832_14_0.xlsx 87.8 kB 
6 Форма H1113_1023900764832_15_0.xlsx 163 kB 
7 Форма H1113_1023900764832_16_0.xlsx 115 kB 
8 Форма H1113_1023900764832_17_0.xlsx 121 kB 
9 Форма H1113_1023900764832_18_0.xlsx 216 kB 

10 Форма H1113_1023900764832_19_0.xlsx 13.6 kB 
11 Форма H1113_1023900764832_20_0.xlsx 55.1 kB 

12 Форма 
H1113_1023900764832_форма по_абз 
3.8_пп(н)_п.19_ППРФ_24_ГКПЗ_ 3 кв.2023.xlsx 

236 kB 

13 Форма 
H1113_1023900764832_форма 
по_абз.6_пп(н)_п.19_ППРФ_24_УНЦ_3 кв.2023.xlsx 

318 kB 

14 Заключение 
H1113_1023900764832_Заключение по ТЦА отчетов АО Россети 
Янтарь за 2 квартал 2023 год.pdf 

21.6 MB 

15 Паспорт 140-209_паспорт.xlsx 596 kB 
16 Паспорт 140-210_паспорт.xlsx 596 kB 
17 Паспорт 140-211_паспорт.xlsx 596 kB 
18 Паспорт 140-212_паспорт.xlsx 598 kB 
19 Паспорт 140-213_паспорт.xlsx 596 kB 
20 Паспорт 140-214_паспорт.xlsx 596 kB 
21 Паспорт 140-215_паспорт.xlsx 597 kB 
22 Паспорт 140-216_паспорт.xlsx 597 kB 
23 Паспорт 140-217_паспорт.xlsx 596 kB 
24 Паспорт 140-218_паспорт.xlsx 596 kB 
25 Паспорт 140-219_паспорт.xlsx 597 kB 
26 Паспорт 140-220_паспорт.xlsx 598 kB 
27 Паспорт 140-221_паспорт.xlsx 276 kB 
28 Паспорт 140-222_паспорт.xlsx 281 kB 
29 Паспорт 140-223_паспорт.xlsx 281 kB 
30 Паспорт 140-224_паспорт.xlsx 595 kB 
31 Паспорт 140-225_паспорт.xlsx 592 kB 
32 Паспорт 140-226_паспорт.xlsx 593 kB 
33 Паспорт 16-0064_паспорт.xlsx 271 kB 
34 Паспорт 16-0257_паспорт ф.xlsx 238 kB 
35 Паспорт 16-0394_паспорт ф.xlsx 254 kB 
36 Паспорт 17-0361_паспорт.xlsx 275 kB 
37 Паспорт 17-1563_паспорт.xlsx 276 kB 
38 Паспорт 18-0119_паспорт ф.xlsx 275 kB 
39 Паспорт 18-0142_паспорт ф.xlsx 251 kB 
40 Паспорт 18-0219_паспорт.xlsx 289 kB 
41 Паспорт 18-0224_паспорт ф.xlsx 238 kB 
42 Паспорт 18-0227_паспорт ф.XLSX 232 kB 
43 Паспорт 18-0794_паспорт.xlsx 271 kB 
44 Паспорт 18-1061_паспорт.xlsx 283 kB 
45 Паспорт 18-1148_паспорт ф.xlsx 259 kB 
46 Паспорт 18-1157_паспорт.xlsx 273 kB 
47 Паспорт 181-24_паспорт ф.xlsx 253 kB 
48 Паспорт 181-27_паспорт ф.xlsx 240 kB 
49 Паспорт 181-48_паспорт ф.xlsx 250 kB 
50 Паспорт 182_паспорт ф.xlsx 254 kB 
51 Паспорт 19-0658_паспорт ф.xlsx 261 kB 
52 Паспорт 19-0667_паспорт.xlsx 267 kB 
53 Паспорт 19-0694_паспорт.xlsx 273 kB 
54 Паспорт 19-0811_паспорт ф.xlsx 255 kB 
55 Паспорт 19-0943_паспорт ф.xlsx 264 kB 
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56 Паспорт 19-0957_паспорт ф.xlsx 349 kB 
57 Паспорт 19-0958_паспорт ф.xlsx 237 kB 
58 Паспорт 19-0959_паспорт ф.xlsx 245 kB 
59 Паспорт 19-0960_паспорт ф.xlsx 247 kB 
60 Паспорт 19-0961_паспорт ф.xlsx 247 kB 
61 Паспорт 19-0962_паспорт ф.xlsx 247 kB 
62 Паспорт 19-0963_паспорт ф.xlsx 241 kB 
63 Паспорт 19-0964_паспорт ф.xlsx 239 kB 
64 Паспорт 19-0966_паспорт ф.xlsx 242 kB 
65 Паспорт 19-1035_паспорт ф.xlsx 263 kB 
66 Паспорт 19-1049_паспорт ф.XLSX 290 kB 
67 Паспорт 19-1052_паспорт ф.xlsx 243 kB 
68 Паспорт 19-1056_паспорт ф.xlsx 245 kB 
69 Паспорт 19-1057_паспорт ф.xlsx 246 kB 
70 Паспорт 19-1058_паспорт ф.xlsx 246 kB 
71 Паспорт 19-1120_паспорт ф.xlsx 234 kB 
72 Паспорт 19-1185_паспорт ф.xlsx 230 kB 
73 Паспорт 19-1186_паспорт ф.xlsx 232 kB 
74 Паспорт 19-1187_паспорт ф.xlsx 230 kB 
75 Паспорт 19-1188_паспорт ф.xlsx 227 kB 
76 Паспорт 19-1189_паспорт ф.xlsx 228 kB 
77 Паспорт 19-1190_паспорт ф.xlsx 229 kB 
78 Паспорт 19-1196_паспорт ф.xlsx 228 kB 
79 Паспорт 19-1197_паспорт ф.xlsx 205 kB 
80 Паспорт 20-0325_паспорт ф.xlsx 266 kB 
81 Паспорт 20-0371_паспорт.xlsx 265 kB 
82 Паспорт 20-0478_паспорт ф.xlsx 242 kB 
83 Паспорт 20-0481_паспорт.xlsx 265 kB 
84 Паспорт 20-0495_паспорт ф.xlsx 238 kB 
85 Паспорт 20-0530_паспорт ф.xlsx 237 kB 
86 Паспорт 20-0590_паспорт ф.xlsx 231 kB 
87 Паспорт 21-0001_паспорт ф.xlsx 281 kB 
88 Паспорт 21-0040_паспорт.xlsx 285 kB 
89 Паспорт 21-0071_паспорт ф.xlsx 270 kB 
90 Паспорт 21-0144_паспорт.xlsx 262 kB 
91 Паспорт 21-0221_паспорт.xlsx 285 kB 
92 Паспорт 21-0222_паспорт.xlsx 285 kB 
93 Паспорт 21-0228_паспорт.xlsx 280 kB 
94 Паспорт 21-0230_паспорт.xlsx 279 kB 
95 Паспорт 21-0235_паспорт.xlsx 268 kB 
96 Паспорт 21-0247_паспорт.xlsx 263 kB 
97 Паспорт 21-0270_паспорт.xlsx 292 kB 
98 Паспорт 21-0295_паспорт.xlsx 256 kB 
99 Паспорт 21-0317_паспорт ф.xlsx 257 kB 
100 Паспорт 21-0378_паспорт ф.xlsx 257 kB 
101 Паспорт 21-0485_паспорт ф.xlsx 263 kB 
102 Паспорт 21-0486_паспорт.xlsx 264 kB 
103 Паспорт 21-0600_паспорт.xlsx 287 kB 
104 Паспорт 21-0609_паспорт.xlsx 268 kB 
105 Паспорт 21-0689_паспорт.xlsx 291 kB 
106 Паспорт 21-0705_паспорт.xlsx 262 kB 
107 Паспорт 21-0733_паспорт.xlsx 266 kB 
108 Паспорт 21-0742_паспорт.xlsx 259 kB 
109 Паспорт 21-0745_паспорт.xlsx 259 kB 
110 Паспорт 21-0751_паспорт.xlsx 262 kB 
111 Паспорт 21-0752_паспорт.xlsx 263 kB 
112 Паспорт 21-0815_паспорт.xlsx 260 kB 
113 Паспорт 21-0851_паспорт.xlsx 294 kB 
114 Паспорт 21-0862_паспорт.xlsx 264 kB 
115 Паспорт 21-0896_паспорт.xlsx 279 kB 
116 Паспорт 21-0926_паспорт.xlsx 260 kB 
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117 Паспорт 21-0966_паспорт.xlsx 269 kB 
118 Паспорт 21-0990_паспорт ф.xlsx 258 kB 
119 Паспорт 21-0992_паспорт.xlsx 261 kB 
120 Паспорт 21-1101_паспорт ф.xlsx 260 kB 
121 Паспорт 21-1117_паспорт.xlsx 259 kB 
122 Паспорт 21-1121_паспорт.xlsx 258 kB 
123 Паспорт 21-1130_паспорт.xlsx 261 kB 
124 Паспорт 21-1170_паспорт ф.xlsx 266 kB 
125 Паспорт 21-1182_паспорт.xlsx 262 kB 
126 Паспорт 21-1205_паспорт ф.xlsx 232 kB 
127 Паспорт 21-1211_паспорт.xlsx 258 kB 
128 Паспорт 21-1307_паспорт.xlsx 260 kB 
129 Паспорт 21-1401_паспорт.xlsx 287 kB 
130 Паспорт 21-1410_паспорт.xlsx 260 kB 
131 Паспорт 21-1540_паспорт.xlsx 260 kB 
132 Паспорт 21-1591_паспорт.xlsx 290 kB 
133 Паспорт 21-1610_паспорт.xlsx 287 kB 
134 Паспорт 21-1640_паспорт.xlsx 254 kB 
135 Паспорт 21-1785_паспорт.xlsx 285 kB 
136 Паспорт 21-1789_паспорт.xlsx 287 kB 
137 Паспорт 21-1806_паспорт.xlsx 265 kB 
138 Паспорт 21-1855_паспорт.xlsx 268 kB 
139 Паспорт 21-1889_паспорт ф.xlsx 255 kB 
140 Паспорт 22-0001_паспорт.xlsx 276 kB 
141 Паспорт 22-0003_паспорт.xlsx 268 kB 
142 Паспорт 22-0010_паспорт.xlsx 260 kB 
143 Паспорт 22-0012_паспорт.xlsx 260 kB 
144 Паспорт 22-0032_паспорт.xlsx 257 kB 
145 Паспорт 22-0075_паспорт.xlsx 257 kB 
146 Паспорт 22-0110_паспорт ф.xlsx 250 kB 
147 Паспорт 22-0147_паспорт.xlsx 260 kB 
148 Паспорт 22-0161_паспорт.xlsx 263 kB 
149 Паспорт 22-0199_паспорт ф.xlsx 286 kB 
150 Паспорт 22-0200_паспорт ф.xlsx 271 kB 
151 Паспорт 22-0211_паспорт.xlsx 290 kB 
152 Паспорт 22-0249_паспорт.xlsx 282 kB 
153 Паспорт 22-0320_паспорт ф.xlsx 254 kB 
154 Паспорт 22-0358_паспорт.xlsx 260 kB 
155 Паспорт 22-0441_паспорт.xlsx 280 kB 
156 Паспорт 22-0466_паспорт.xlsx 279 kB 
157 Паспорт 22-0477_паспорт.xlsx 286 kB 
158 Паспорт 22-0625_паспорт.xlsx 285 kB 
159 Паспорт 22-0633_паспорт.xlsx 261 kB 
160 Паспорт 22-0650_паспорт ф.xlsx 284 kB 
161 Паспорт 22-0697_паспорт.xlsx 261 kB 
162 Паспорт 22-0705_паспорт.xlsx 260 kB 
163 Паспорт 22-0715_паспорт.xlsx 289 kB 
164 Паспорт 22-0762_паспорт.xlsx 260 kB 
165 Паспорт 22-1035_паспорт.xlsx 285 kB 
166 Паспорт 22-1036_паспорт.xlsx 285 kB 
167 Паспорт 22-1039_паспорт.xlsx 256 kB 
168 Паспорт 22-1062_паспорт.xlsx 290 kB 
169 Паспорт 22-1155_паспорт.xlsx 255 kB 
170 Паспорт 22-1216_паспорт.xlsx 290 kB 
171 Паспорт 22-1219_паспорт.xlsx 261 kB 
172 Паспорт 22-1222_паспорт.xlsx 290 kB 
173 Паспорт 22-1223_паспорт.xlsx 279 kB 
174 Паспорт 22-1225_паспорт.xlsx 257 kB 
175 Паспорт 22-1227_паспорт.xlsx 259 kB 
176 Паспорт 22-1255_паспорт.xlsx 261 kB 
177 Паспорт 22-1393_паспорт.xlsx 268 kB 
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178 Паспорт 22-1449_паспорт.xlsx 260 kB 
179 Паспорт 22-1455_паспорт.xlsx 259 kB 
180 Паспорт 22-1476_паспорт.xlsx 291 kB 
181 Паспорт 22-1583_паспорт.xlsx 290 kB 
182 Паспорт 22-1628_паспорт.xlsx 290 kB 
183 Паспорт 22-1649_паспорт.xlsx 280 kB 
184 Паспорт 22-1979_паспорт.xlsx 289 kB 
185 Паспорт 22-1980_паспорт.xlsx 285 kB 
186 Паспорт 22-2013_паспорт.xlsx 276 kB 
187 Паспорт 22-2014_паспорт.xlsx 278 kB 
188 Паспорт 23-0113_паспорт.xlsx 270 kB 
189 Паспорт 23-0197_паспорт.xlsx 259 kB 
190 Паспорт 23-0282_паспорт.xlsx 257 kB 
191 Паспорт 23-0342_паспорт.xlsx 255 kB 
192 Паспорт 23-0361_паспорт.xlsx 256 kB 
193 Паспорт 23-0456_паспорт.xlsx 261 kB 
194 Паспорт 23-0495_паспорт.xlsx 271 kB 
195 Паспорт 23-0592_паспорт.xlsx 286 kB 
196 Паспорт 23-0620_паспорт ф.xlsx 230 kB 
197 Паспорт 23-0681_паспорт.xlsx 278 kB 
198 Паспорт 23-0771_паспорт.xlsx 277 kB 
199 Паспорт 23-0835_паспорт.xlsx 260 kB 
200 Паспорт 23-0903_паспорт.xlsx 290 kB 
201 Паспорт 23-1128_паспорт.xlsx 279 kB 
202 Паспорт 23-1196_паспорт.xlsx 280 kB 
203 Паспорт 23-1447_паспорт.xlsx 250 kB 
204 Паспорт 23-1455_паспорт.xlsx 233 kB 
205 Паспорт 2585_паспорт ф.xlsx 238 kB 
206 Паспорт 3025_паспорт ф.xlsx 261 kB 
207 Паспорт 48-0,4зам-21_паспорт ф.xlsx 220 kB 
208 Паспорт 48-0,4зам-22_паспорт ф.xlsx 212 kB 
209 Паспорт 48-0,4разв-21_паспорт ф.xlsx 252 kB 
210 Паспорт 48-0,4разв-22_паспорт ф.xlsx 221 kB 
211 Паспорт 48-0,4уст-21_паспорт ф.xlsx 233 kB 
212 Паспорт 48-0,4уст-22_паспорт ф.xlsx 219 kB 
213 Паспорт 48-15уст-21_паспорт ф.xlsx 225 kB 
214 Паспорт 48-15уст-22_паспорт ф.xlsx 219 kB 
215 Паспорт 52_паспорт ф.xlsx 246 kB 
216 Паспорт 92-12-23_паспорт ф.xlsx 211 kB 
217 Паспорт 92-18-23_паспорт ф.xlsx 208 kB 
218 Паспорт 92-25-23_паспорт ф.xlsx 208 kB 
219 Паспорт 92-26-23_паспорт ф.xlsx 210 kB 
220 Паспорт 99-комп-23_паспорт ф.xlsx 220 kB 
221 Паспорт 99-непр-23_паспорт.xlsx 263 kB 
222 Паспорт 99-ОТ-23_паспорт.xlsx 225 kB 
223 Паспорт 99-приб-23_паспорт ф.xlsx 227 kB 
224 Паспорт 99-прис-23_паспорт ф.xlsx 223 kB 
225 Паспорт HMA8-4_паспорт ф.xlsx 239 kB 
226 Паспорт НИОКР12_паспорт ф.xlsx 211 kB 
227 Паспорт НИОКР14_паспорт ф.xlsx 210 kB 
228 Паспорт ПАК-2_паспорт ф.xlsx 211 kB 
229 Паспорт ПАК-3_паспорт.xlsx 256 kB 
230 Карта F_obj_111001_3099.kml 1.2 kB 
231 Карта F_obj_111001_3102.kml 1018 B 
232 Карта F_obj_111001_48207.kml 1.2 kB 
233 Карта F_prj_111001_2481.kml 910 B 
234 Карта H_16-0394.db3 104 kB 
235 Карта H_17-0361.kml 3.5 kB 
236 Карта J_18-0219.kml 1.5 kB 
237 Карта J_18-1061.kml 1.0 kB 
238 Карта L_16-0257.kml 3.7 kB 
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239 Карта L_18-0117.kml 6.2 kB 
240 Карта L_18-0119.kml 8.6 kB 
241 Карта L_18-0142.kml 6.9 kB 
242 Карта L_18-0224.kmz 3.9 kB 
243 Карта L_18-0227.kml 214 kB 
244 Карта L_19-0811.kml 1.0 kB 
245 Карта L_19-0943.kml 15.7 kB 
246 Карта L_19-0957.kml 7.6 kB 
247 Карта L_19-0958.kml 11.9 kB 
248 Карта L_19-0959.kml 3.2 kB 
249 Карта L_19-0960.kml 7.4 kB 
250 Карта L_19-0961.kml 27.3 kB 
251 Карта L_19-0962.kml 5.9 kB 
252 Карта L_19-0963.kml 5.3 kB 
253 Карта L_19-0964.kml 3.2 kB 
254 Карта L_19-0966.kml 8.1 kB 
255 Карта L_19-1049.kml 702 kB 
256 Карта L_19-1052.kml 3.2 kB 
257 Карта L_19-1056.kml 1.8 kB 
258 Карта L_19-1057.kml 2.3 kB 
259 Карта L_19-1058.kml 2.3 kB 
260 Карта L_19-1120.kml 1.3 kB 
261 Карта L_19-1185.kml 1.5 kB 
262 Карта L_19-1186.kml 1.5 kB 
263 Карта L_19-1187.kml 1.5 kB 
264 Карта L_19-1188.kml 1.5 kB 
265 Карта L_19-1189.kml 1.5 kB 
266 Карта L_19-1190.kml 1.5 kB 
267 Карта L_19-1196.kml 1.2 kB 
268 Карта L_19-1197.kml 1.2 kB 
269 Карта L_20-0478.kml 1.2 kB 
270 Карта L_20-0495.kml 22.9 kB 
271 Карта L_20-0530.kml 1.5 kB 
272 Карта L_20-0590.kml 9.2 kB 
273 Карта L_21-0270.kml 5.4 kB 
274 Карта L_21-1205.kml 966 B 
275 Карта L_2585.kml 1.7 kB 
276 Карта L_3025.kmz 13.7 kB 
277 Карта L_48-0,4зам-21.kml 1.4 kB 
278 Карта L_48-0,4зам-22.kml 1.4 kB 
279 Карта L_48-0,4разв-21.kml 1.4 kB 
280 Карта L_48-0,4разв-22.kml 1.4 kB 
281 Карта L_48-0,4уст-21.kml 1.4 kB 
282 Карта L_48-0,4уст-22.kml 1.4 kB 
283 Карта L_48-15уст-21.kml 1.4 kB 
284 Карта L_92-12-23.kml 1.4 kB 
285 Карта L_92-18-23.kml 1.4 kB 
286 Карта L_99-комп-23.kml 1.4 kB 
287 Карта L_99-приб-23.kml 1.4 kB 
288 Карта L_99-прис-23.kml 1.4 kB 
289 Карта L_HMA8-4.kml 1.4 kB 
290 Карта M_18-0794.kml 2.9 kB 
291 Карта M_182.kml 2.8 kB 
292 Карта M_19-0658.kmz 3.9 kB 
293 Карта M_20-0325.kml 3.1 kB 
294 Карта M_21-0071.kml 4.7 kB 
295 Карта M_21-0235.kml 3.9 kB 
296 Карта M_21-0295.kml 1.7 kB 
297 Карта M_21-0378.kml 3.5 kB 
298 Карта M_21-0485.kml 3.7 kB 
299 Карта M_21-0486.kml 4.5 kB 
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300 Карта M_21-0733.kml 2.7 kB 
301 Карта M_21-0742.kml 4.7 kB 
302 Карта M_21-0751.kml 2.8 kB 
303 Карта M_21-0752.kml 3.3 kB 
304 Карта M_21-0990.kml 3.4 kB 
305 Карта M_21-1101.kml 4.2 kB 
306 Карта M_21-1117.kml 3.2 kB 
307 Карта M_21-1182.kml 2.8 kB 
308 Карта M_21-1410.kml 1.7 kB 
309 Карта M_21-1785.kml 1.5 kB 
310 Карта M_21-1789.kml 2.0 kB 
311 Карта M_22-0001.kml 11.8 kB 
312 Карта M_22-0003.kml 1.6 kB 
313 Карта M_22-0010.kml 5.2 kB 
314 Карта M_22-0075.kml 1.5 kB 
315 Карта M_22-0110.kml 1016 B 
316 Карта M_22-0199.kml 2.4 kB 
317 Карта M_22-0200.kml 4.9 kB 
318 Карта M_22-0650.kml 1.7 kB 
319 Карта M_22-0762.kml 1.5 kB 
320 Карта M_22-1216.kml 1.4 kB 
321 Карта M_22-2013.kml 607 B 
322 Карта M_48-15уст-22.kml 1.4 kB 
323 Карта M_92-25-23.kml 1.4 kB 
324 Карта M_92-26-23.kml 1.4 kB 
325 Карта M_НИОКР12.kml 1.4 kB 
326 Карта M_НИОКР14.kml 1.4 kB 
327 Карта M_ПАК-2.kml 2.3 kB 
328 Карта N_140-209.kml 1.5 kB 
329 Карта N_140-210.kml 1.5 kB 
330 Карта N_140-211.kml 1.5 kB 
331 Карта N_140-212.kml 1.5 kB 
332 Карта N_140-213.kml 1.5 kB 
333 Карта N_140-214.kml 1.5 kB 
334 Карта N_140-215.kml 1.5 kB 
335 Карта N_140-216.kml 1.5 kB 
336 Карта N_140-217.kml 1.5 kB 
337 Карта N_140-218.kml 1.5 kB 
338 Карта N_140-219.kml 1.5 kB 
339 Карта N_21-0001.kml 2.1 kB 
340 Карта N_21-0317.kml 2.5 kB 
341 Карта N_21-0926.kml 2.6 kB 
342 Карта N_21-1170.kml 4.2 kB 
343 Карта N_21-1211.kmz 762 B 
344 Карта N_21-1307.kml 3.1 kB 
345 Карта N_21-1540.kml 2.9 kB 
346 Карта N_21-1640.kml 1.5 kB 
347 Карта N_21-1889.kml 1.5 kB 
348 Карта N_22-0012.kml 4.1 kB 
349 Карта N_22-0147.kml 2.7 kB 
350 Карта N_22-0320.kml 2.8 kB 
351 Карта N_22-0715.kml 1.6 kB 
352 Карта N_22-1449.kml 1.5 kB 
353 Карта N_22-1476.kml 1.4 kB 
354 Карта N_23-0456.kml 2.7 kB 
355 Карта N_99-ОТ-23.kml 1.4 kB 
356 Доверенность Доверенность на Шабалина А.А..pdf 9.7 MB 
357 Сертификат Сертификат Шабалин.cer 3.5 kB 
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Таблица П2.2 - Реестр материалов АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130 
предоставленных по дополнительному запросу 

№ Идентификатор Наименование Размер 
 

1 2 3 4 
1 19-1120 19-1120_ПД   
2 19-1120 19-1120_КС-2 О-5.pdf 9.5 MB 
3 19-1120 19-1120_КС-3 О-5.pdf 220 kB 
4 19-1120 19-1120_ПЗ ССР.pdf 1.0 MB 
5 19-1120 19-1120_ПИР.xlsx 20.5 kB 
6 19-1120 19-1120_ЯЭ-31 ДГК О-5.pdf 729 kB 
7 19-1120 19-1120_ЯЭ-32 сентябрь.pdf 838 kB 
8 19-1120 Акт ПИР О-5.pdf 276 kB 
9 19-1120 Анализ счета 08.03 за 3 квартал 2023_19-1120.xlsx 9.9 kB 

10 19-1120 Договор под ключ_№32211985103_от_07_03_23.pdf 20.2 MB 
11 19-1120 Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023 г._19-1120.xlsx 11.2 kB 

12 19-1120 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв. 2023 _19-
1120.xlsx 

9.8 kB 

13 19-1120 проект.pdf 5.9 MB 

14 19-1120 
Протокол согласования цен 02-01-01 Электротехнические реше-
ния..xlsx 

13.5 kB 

15 19-1120 Протокол согласования цен 02-01-02 АР..xlsx 12.0 kB 

16 19-1120 
Протокол согласования цен 02-02-01 Релейная защита и автома-
тика..xlsx 

12.5 kB 

17 19-1120 Протокол согласования цен 07-01-01 устройство ограждения..xlsx 11.9 kB 
18 19-1120 ПС Советск Конъюнктурный анализ.xlsx 27.4 kB 
19 19-1120 Раздел ПД локальные сметы.xlsx 370 kB 
20 19-1120 Раздел ПД Пояснительная записка.doc 35.0 kB 
21 19-1120 Раздел ПД ССР.xls 3.8 MB 
22 19-1120 Смета на ДГК О-5 (2).xlsx 20.5 kB 
23 19-1120 narod_attachment_links.html 974 B 
24 19-1120 Акты ввода.pdf 2.3 MB 
25 19-1120 ИД смр по прокладке кабеля 6 кВ.pdf 9.8 MB 
26 19-1120 ИД Кабельный журнал.pdf 2.0 MB 
27 19-1120 Реестр ИД замена ДГР на О-5.pdf 2.5 MB 
28 19-1120 Электролаборатория Советск О-5.pdf 1.7 MB 
29 19-1187 19-1187_ПД/   
30 19-1187 19-1187_КС-2, 1-4.pdf 12.1 MB 
31 19-1187 19-1187_КС-2, 5-9.pdf 10.1 MB 
32 19-1187 19-1187_КС-3.pdf 226 kB 
33 19-1187 19-1187_ПЗ ССР.pdf 1.0 MB 
34 19-1187 19-1187_ПИР.pdf 152 kB 
35 19-1187 19-1187_ЯЭ-31 О-24.pdf 1.2 MB 
36 19-1187 19-1187_ЯЭ-32 август.pdf 1.0 MB 
37 19-1187 Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023_19-1187.xlsx 9.9 kB 

38 19-1187 
Договор СМР+поставка № 32211801731 от 11.01.22_Гурьевск - 
ООО ТЕМП.pdf 

1.0 MB 

39 19-1187 Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023_19-1187.xlsx 11.6 kB 

40 19-1187 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв 2023_ 19-
1187.xlsx 

9.8 kB 

41 19-1187 РО0.0504.КТСБ.ЗИС.pdf 3.5 MB 
42 19-1187 РО0.0504.КТСБ.ТСБ.pdf 4.3 MB 
43 19-1187 РО0.0504.КТСБ.ЭС.pdf 2.6 MB 
44 19-1187 смета.pdf 8.9 MB 
45 19-1187 ЗИС (Защитные инженерные сооружения) Гурьевск.pdf 15.1 MB 
46 19-1187 ТСБ (Технические средства безопасности) Гурьевск_Optimized.pdf 20.0 MB 
47 19-1188 19-1188_ПД/   
48 19-1188 19-1188_АКТ расхождений к акту КС-2 О-27.pdf 2.3 MB 
49 19-1188 19-1188_КС-2 №3 О-27.pdf 393 kB 
50 19-1188 19-1188_КС-2.pdf 1.0 MB 
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1 2 3 4 
51 19-1188 19-1188_КС-3 О-27.pdf 220 kB 
52 19-1188 19-1188_ПЗ ССР.pdf 630 kB 
53 19-1188 19-1188_ПИР.pdf 181 kB 
54 19-1188 19-1188_ЯЭ-31 О-27.pdf 1.1 MB 
55 19-1188 19-1188_ЯЭ-32 сентябрь.pdf 1.4 MB 
56 19-1188 Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023_19-1188.xlsx 9.9 kB 

57 19-1188 
Договор СМР+поставка № 32211724254 от 30.12.2022_Муромская 
- ООО Эс Эл Инжиниринг.pdf 

826 kB 

58 19-1188 
ДС № 1 от 29.03.2023 к Дог. 32211724254 (изменение перечня обо-
рудования) скан-копия.pdf 

1.7 MB 

59 19-1188 Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023 _19-1188.xlsx 10.6 kB 

60 19-1188 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв 2023 _19-
1188.xlsx 

9.8 kB 

61 19-1188 1 Титульный лист.pdf 133 kB 
62 19-1188 10 Спецификация СОТ.pdf 1.6 MB 
63 19-1188 11 ВОР СОТ.pdf 511 kB 
64 19-1188 12 СОО Схема общая.pdf 196 kB 
65 19-1188 13 СОО Электрическая схема распред сети.pdf 284 kB 
66 19-1188 14 СОО Схема управления.pdf 225 kB 
67 19-1188 15 СОО План расположения прожекторов.pdf 126 kB 
68 19-1188 16 СОО Спецификация.pdf 206 kB 
69 19-1188 17 СОО ВОР.pdf 162 kB 
70 19-1188 18 ПНР ВОР.pdf 100 kB 
71 19-1188 2 Состав РД.pdf 409 kB 
72 19-1188 3 ПЗ.pdf 5.3 MB 
73 19-1188 4 Принципиальная схема работы оборудования СОТ.pdf 226 kB 
74 19-1188 5 Структурная схема расположения оборудования СОТ.pdf 170 kB 
75 19-1188 6 Схема прокладки кабельных линий СОТ.pdf 161 kB 
76 19-1188 7 Схема устройства монтажа видеокамер.pdf 189 kB 
77 19-1188 8 Схема устройства кабельного лотка.pdf 123 kB 
78 19-1188 9 Кабельный журнал.pdf 602 kB 
79 19-1188 Сметная документация.pdf 12.3 MB 
80 19-1188 Блок распрелеления электропитания PDU.pdf 1.7 MB 
81 19-1188 Исполнительная документация.pdf 18.0 MB 
82 19-1188 Паспорт КИВА 054.10.00 ПС.pdf 1.4 MB 
83 19-1188 Сертификаты.pdf 3.7 MB 
84 19-1188 Схемы.pdf 428 kB 
85 20-0590 20-0590_ПД 9 Апреля/   
86 20-0590 20-0590_ПЗ ССР 9 Апреля.pdf 490 kB 
87 20-0590 20-0590_ПЗ ССР Красная.pdf 486 kB 
88 20-0590 20-0590_ПЗ ССР Мариупольская.pdf 489 kB 
89 20-0590 20-0590_ПЗ ССР Согласия.pdf 469 kB 
90 20-0590 Акт на ПИР 9 Апреля.pdf 465 kB 
91 20-0590 Акт на ПИР Красная.pdf 457 kB 
92 20-0590 Акт на ПИР Мариупольская.pdf 460 kB 
93 20-0590 Акт на ПИР Согласия.pdf 463 kB 
94 20-0590 Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023_20-0590.xlsx 10.4 kB 

95 20-0590 
Договор под ключ+поставка № 377-СП от 28.07.2023_АО Янтарь-
энергоргосервис.pdf 

7.1 MB 

96 20-0590 
Договор СМР+пост. № 9354-23 от 13.07.2023_станции - АО Энер-
госервис Северо-Запада.pdf 

10.6 MB 

97 20-0590 ДС № 1 от 22.08.2023 к Дог. № 377 (продление +ув. ст-сти).pdf 18.8 MB 
98 20-0590 ДС № 2 от 24.08.2023 к Дог. № 377-СП (изм. суммы по Дог,).pdf 2.2 MB 
99 20-0590 Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023_20-0590.xlsx 13.5 kB 
100 20-0590 КС-2 9Апреля зарядки.pdf 5.5 MB 
101 20-0590 КС-2 Красная зарядки.pdf 3.0 MB 
102 20-0590 КС-2 Мариупольская (2).pdf 4.1 MB 
103 20-0590 КС-2 Согласия зарядки.pdf 3.8 MB 
104 20-0590 КС-3 Мариупольская.pdf 217 kB 
105 20-0590 КС-3 СМР 9 апреля.pdf 202 kB 
106 20-0590 КС-3 СМР Красная.pdf 200 kB 
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1 2 3 4 
107 20-0590 КС-3 СМР Мариупольская №1.pdf 219 kB 
108 20-0590 КС-3 СМР Согласия.pdf 217 kB 

109 20-0590 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв 2023_20-
0590.xlsx 

10.1 kB 

110 20-0590 РД 2-2023-ЯЭ ул.9 Апреля.pdf 1.0 MB 
111 20-0590 сср 3-2022 яэс 9-апреля.xlsx 803 kB 
112 20-0590 РД ЯЭ-3-2023 ул.Красная.pdf 1.1 MB 
113 20-0590 сср 3-2022 яэс Красная.xlsx 812 kB 
114 20-0590 РД ЯЭ-4-2023 ул. Мариупольская.pdf 935 kB 
115 20-0590 сср 4-2022 яэс Мариупольская.xlsx 1.0 MB 
116 20-0590 РД 1-Э-2023 ул.Согласия.pdf 1.5 MB 
117 20-0590 сср 1-2023 яэс Согласия.xlsx 890 kB 
118 20-0590 ЯЭ-32 (зарядные устройства).pdf 903 kB 
119 20-0590 ЯЭ-32 9 Апреля.pdf 793 kB 
120 20-0590 ЯЭ-32 Красная.pdf 1019 kB 
121 20-0590 ЯЭ-32 Мариупольская.pdf 1.0 MB 
122 20-0590 ЯЭ-32 Согласия.pdf 797 kB 
123 20-0590 ИД ул. 9 апреля.zip 5.4 MB 
124 20-0590 ИД ул. Красная.zip 4.3 MB 
125 20-0590 ИД ул. Мариупольская.zip 4.3 MB 
126 20-0590 ИД ул. Согласия.zip 4.4 MB 
127 20-0590 КС-2 (№ 01-01-01).pdf 518 kB 
128 20-0590 КС-2 (№ 02-01-01).pdf 568 kB 
129 20-0590 КС-2 (№ 02-01-02).pdf 1.3 MB 
130 20-0590 КС-2 (№ 07-01-01).pdf 696 kB 
131 20-0590 КС-2 (№ 09-01-01).pdf 617 kB 
132 20-0590 КС-2 (№ 01-02-01).pdf 516 kB 
133 20-0590 КС-2 (№ 02-02-01).pdf 551 kB 
134 20-0590 КС-2 (№ 02-02-02).pdf 1.3 MB 
135 20-0590 КС-2 (№ 07-02-01).pdf 690 kB 
136 20-0590 КС-2 (№ 09-02-01).pdf 618 kB 
137 20-0590 КС-2 (№ 01-03-01).pdf 537 kB 
138 20-0590 КС-2 (№ 02-03-01).pdf 574 kB 
139 20-0590 КС-2 (№ 02-03-02).pdf 1.3 MB 
140 20-0590 КС-2 (№ 07-03-01).pdf 768 kB 
141 20-0590 КС-2 (№ 09-03-01).pdf 652 kB 
142 20-0590 КС-2 (№ 01-04-01).pdf 522 kB 
143 20-0590 КС-2 (№ 02-04-01).pdf 571 kB 
144 20-0590 КС-2 (№ 02-04-02).pdf 1.3 MB 
145 20-0590 КС-2 (№ 07-04-01).pdf 725 kB 
146 20-0590 КС-2 (№ 09-04-01).pdf 616 kB 
147 22-0001 22-0001_ПД 1 этап/   
148 22-0001 22-0001_ПЗ ССР 1 этап.pdf 311 kB 
149 22-0001 22-0001_ПЗ ССР 2 этап.pdf 251 kB 
150 22-0001 22-0001_ПЗ ССР 3 этап.pdf 1.1 MB 
151 22-0001 22-0001_ПЗ ССР 4 этап.pdf 322 kB 
152 22-0001 22-0001_ПЗ ССР 5 этап.pdf 260 kB 
153 22-0001 22-0001_ПЗ ССР 6 этап.pdf 254 kB 
154 22-0001 22-0001_ПИР 1 этап.pdf 634 kB 
155 22-0001 22-0001_ПИР 2 этап.pdf 370 kB 
156 22-0001 22-0001_ПИР 3 этап.pdf 948 kB 
157 22-0001 22-0001_ПИР 4 этап.pdf 497 kB 
158 22-0001 22-0001_ПИР 5 этап.pdf 461 kB 
159 22-0001 22-0001_ПИР 6 этап.pdf 295 kB 
160 22-0001 Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023_22-0001.xlsx 9.9 kB 

161 22-0001 
Договор СМР от 03.05.2023 № 369_СП Филино КНС-2 ВЗЛ с 
ЯЭС.pdf 

13.7 MB 

162 22-0001 
Договор СМР от 03.05.2023 № 370_СП Филино КНС-3,4,5, водоза-
бор ВЗЛ с ЯЭС.pdf 

29.0 MB 

163 22-0001 
ДС № 1 от 13.06.2023 к Дог. № 370-СП (определения перечня обо-
руд Подрядчика).pdf 

2.4 MB 
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1 2 3 4 

164 22-0001 
ДС № 1 от 30.05.2023 к Дог. № 369-СП от 03.05.2023 (уточнение 
оборудования Подрядчика).pdf 

783 kB 

165 22-0001 
ДС № 2 от 10.11.2023 к Дог. № 370-СП (уточнение стоимости по-
сле ПСД).pdf 

4.7 MB 

166 22-0001 Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023_22-0001.xlsx 11.1 kB 
167 22-0001 КС-2 КНС-2.pdf 13.0 MB 
168 22-0001 КС-2 Лагерь.pdf 2.5 MB 
169 22-0001 КС-3 КНС-2.pdf 259 kB 
170 22-0001 КС-3 Лагерь.pdf 251 kB 

171 22-0001 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв 2023 _22-
0001.xlsx 

9.9 kB 

172 22-0001 Альбом 1 Детский лагерь.pdf 22.6 MB 
173 22-0001 Альбом 2 Диспетчеризация Детский лагерь.pdf 8.1 MB 
174 22-0001 Альбом 3 смета.pdf 5.6 MB 
175 22-0001 Альбом Водозаборные сооружения без СП-0,4кВ.pdf 13.0 MB 
176 22-0001 Диспетчеризация Водозаборные сооружения.pdf 4.2 MB 
177 22-0001 сметная документация.pdf 3.6 MB 
178 22-0001 КНС2 МТП .pdf 5.1 MB 
179 22-0001 МТП 100кВА двухстоечная привязанная КНС 2.pdf 15.8 MB 
180 22-0001 РП КНС2 МТП .pdf 13.9 MB 
181 22-0001 сметная документация.pdf 14.7 MB 
182 22-0001 Телеметрия для МТП КНС-2.pdf 3.9 MB 
183 22-0001 Альбом 4 эл. снабжение КНС-4.pdf 6.7 MB 
184 22-0001 Альбом 4-1 телеметрия.pdf 4.3 MB 
185 22-0001 Альбом 4-2 МТП..pdf 18.1 MB 
186 22-0001 Сметная документация.pdf 5.8 MB 
187 22-0001 Альбом 1 Электроснабжение КНС-3.pdf 16.3 MB 
188 22-0001 Альбом 2 МТП КНС-3.pdf 21.2 MB 
189 22-0001 Альбом 3 диспетчеризация МТП.pdf 4.4 MB 
190 22-0001 Сметная документация КНС-3.pdf 4.7 MB 
191 22-0001 Альбом 6 Электроснабжение КНС-5.pdf 12.7 MB 
192 22-0001 Сметная документапция КНС-5.pdf 3.1 MB 
193 22-0001 Договор ТП_6930_Ед.зак.в сфере стр..pdf 8.1 MB 
194 22-0001 Договор ТП_7730_РУЗКС.pdf 2.4 MB 
195 22-0001 Договор ТП_7908_РУЗКС.pdf 4.1 MB 
196 22-0001 Дс №1 к дог ТП_7730_РУЗКС.pdf 926 kB 
197 22-0001 Дс №1 к дог ТП_7908_РУЗКС.pdf 568 kB 
198 22-0001 Дс №2 к дог ТП_7730_РУЗКС.pdf 204 kB 
199 22-0001 Дс №2 к дог ТП_7908_Водоканал.pdf 370 kB 
200 22-0001 Дс №3 к дог ТП_7730_Водоканал.pdf 487 kB 
201 22-0001 Дс №3 к дог ТП_7908_Водоканал.pdf 1.2 MB 
202 22-0001 Дс №4 к дог ТП_7730_Водоканал.pdf 1.2 MB 
203 22-0001 Дс №4 к дог ТП_7908_Водоканал.pdf 5.1 MB 
204 22-0001 Дс №5 к дог ТП_7730_Водоканал.pdf 3.3 MB 
205 22-0001 Дс №5 к дог ТП_7908_Водоканал.pdf 822 kB 
206 22-0001 Дс №6 к дог ТП_7730_Водоканал.pdf 342 kB 
207 22-0001 Дс №6 к дог ТП_7908_Водоканал.pdf 872 kB 
208 22-0001 Дс №7 к дог ТП_7730_Водоканал.pdf 826 kB 
209 22-0001 Дс №7 к дог ТП_7908_Водоканал.pdf 828 kB 
210 22-0001 Дс №8 к дог ТП_7730_Водоканал.pdf 2.8 MB 
211 22-0001 Дс №8 к дог ТП_7908_Водоканал.pdf 753 kB 
212 22-0001 Дс №9 к дог ТП_7730_Водоканал.pdf 777 kB 
213 22-0001 ид бктп 2.pdf 15.5 MB 
214 22-0001 ид дл кл%20.pdf 39.8 MB 
215 22-0001 ид кнс 2.pdf 49.4 MB 
216 22-0001 ид кнс4.pdf 44.8 MB 
217 22-0001 кнс 3.pdf 36.1 MB 
218 22-0001 кнс 5.pdf 28.7 MB 
219 22-0001 Графическая часть к ИД водозабор.pdf 1.2 MB 
220 22-0001 ид водозабор.pdf 36.4 MB 
221 22-0001 ид тп 1.pdf 15.5 MB 
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222 22-0032 22-0032_ПД/   
223 22-0032 22-0032_ПЗ ССР.pdf 324 kB 
224 22-0032 Акт ПИР Суворова.pdf 192 kB 
225 22-0032 Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023_22-0032.xlsx 9.9 kB 

226 22-0032 
Договор под ключ № 32211256137 от 23.05.2022_Суворова - ООО 
ОРИОН.pdf 

1.1 MB 

227 22-0032 Договор ТП_7714.pdf 3.8 MB 
228 22-0032 Дс к дог ТП_7714.pdf 1.6 MB 
229 22-0032 Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023_22-0032.xlsx 10.7 kB 
230 22-0032 КС-2 Суворова.pdf 13.5 MB 
231 22-0032 КС-3 Суворова.pdf 242 kB 

232 22-0032 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв. 2023_22-
0032.xlsx 

9.9 kB 

233 22-0032 
7. Рабочий проект Альбом 1 г. Калининград ул. Суворово 
20.07.2023г..pdf 

4.3 MB 

234 22-0032 
7.1. Сметная документация Альбом 2 СОГЛАСОВАНО Ермалаева 
г. Калининград ул. Суворово 20.07.2023г..pdf 

6.1 MB 

235 22-0032 0. исполнительная скан.jpg 1.3 MB 
236 22-0032 1. Тех док СП-0,4кВ.pdf 1.5 MB 
237 22-0032 11. Муфты соед. 0,23кВ 4х120.pdf 1.2 MB 
238 22-0032 12. Муфты соед. 0,23кВ 4х95.pdf 1.2 MB 
239 22-0032 14. Муфты соед. 0,23кВ 4х70.pdf 1.2 MB 
240 22-0032 15. конц заделка КЛ 0,23кВ 3х150.pdf 677 kB 
241 22-0032 2. Тех док СП-0,23кВ.pdf 1.4 MB 
242 22-0032 3. Тех док КЛ-0,4кВ.pdf 1.9 MB 
243 22-0032 4. Тех док КЛ-0,23кВ.pdf 1.8 MB 
244 22-0032 5. Тех. док реконструкция РП.pdf 1.8 MB 
245 22-0032 6. Муфты конц КЛ 0,4кВ.pdf 672 kB 
246 22-0032 7. Муфты конц КЛ 0,23кВ 4х120.pdf 669 kB 
247 22-0032 8. Муфты конц КЛ 0,23кВ 4х95.pdf 676 kB 
248 22-0032 9. Муфты конц КЛ 0,23кВ 4х70.pdf 673 kB 
249 22-0032 протоколы испытаний ЭЛЕТЕХ.pdf 6.9 MB 
250 22-0032 Анализ счета 08.03 за 3 квартал 2023 г..xls 3.2 MB 
251 22-0032 Карточка счета 08.03 за 3 квартал 2023 г..xls 16.6 MB 
252 22-0032 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 07 за 3 квартал 2023 г..xls 150 kB 

253 22-0032 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 квартал 2023 
г..xls 

2.0 MB 

254 22-0032 Перечень предоставляемых документов_21.09.2023.xlsx 15.7 kB 
255 22-0161 22-0161_ПД/   
256 22-0161 22-0161_КС-2 Крылова.pdf 11.9 MB 
257 22-0161 22-0161_КС-3 Крылова.pdf 241 kB 
258 22-0161 22-0161_ПЗ ССР.pdf 2.1 MB 
259 22-0161 22-0161_ПИР.pdf 2.0 MB 
260 22-0161 22-0161_ЯЭ-31 коррект..pdf 762 kB 
261 22-0161 22-0161_ЯЭ-31 Крылова.pdf 808 kB 
262 22-0161 22-0161_ЯЭ-32 ноябрь Коррект.акт.pdf 827 kB 
263 22-0161 22-0161_ЯЭ-32 сентябрь.pdf 1.1 MB 
264 22-0161 Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023_22-0161.xlsx 9.9 kB 

265 22-0161 
Договор под ключ+поставка № 32211569891 от 18.10.2022_Кры-
лова - ООО ОРИОН.pdf 

1.1 MB 

266 22-0161 Договор ТП_11219.pdf 931 kB 
267 22-0161 Дс №1 к дог.№ 32211569891 от 18.10.2022.pdf 15.4 MB 
268 22-0161 Дс №2 к дог ТП_11219.pdf 587 kB 
269 22-0161 Дс №2 к дог.№ 32211569891 от 18.10.2022.pdf 1.2 MB 
270 22-0161 Дс №3 к дог ТП_11219.pdf 2.2 MB 
271 22-0161 Дс №4 к дог ТП_11219.pdf 1.1 MB 
272 22-0161 Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023 _22-0161.xlsx 10.9 kB 

273 22-0161 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 квартал 2023 г_ 
22-0161.xlsx 

9.9 kB 

274 22-0161 Проект пер. Крылова.pdf 18.7 MB 
275 22-0161 Сметы пер. Крылова.pdf 34.8 MB 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 
158 

1 2 3 4 
276 22-0161 4. Муфты конц КЛ 0,4кВ.pdf 678 kB 
277 22-0161 5. Муфты конц КЛ 0,4кВ.pdf 679 kB 
278 22-0161 TOM ELECTRIC.pdf 4.3 MB 
279 22-0161 Лист согласований.pdf 2.3 MB 
280 22-0161 Рабочий проект.pdf 16.6 MB 
281 22-0161 Сертификаты.pdf 13.5 MB 
282 22-0161 Техническая документация.pdf 4.6 MB 
283 22-0161 SKM_C65823121916090.pdf 732 kB 
284 22-0161 SKM_C65823121916150.pdf 143 kB 
285 22-0161 SKM_C65823121916190.pdf 143 kB 
286 22-0161 SKM_C65823121916191.pdf 308 kB 
287 22-0161 SKM_C65823121916220.pdf 195 kB 
288 22-0161 SKM_C65823121916221.pdf 2.1 MB 
289 22-0199 22-0199_ПД/   
290 22-0199 1.xlsx 9.9 kB 
291 22-0199 22-0199_ПЗ ССР.pdf 2.1 MB 
292 22-0199 22-0199_ПИР.pdf 1.9 MB 
293 22-0199 Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023_22-0199.xlsx 9.9 kB 

294 22-0199 
Договор СМР+поставка № 375-СП от 23.06.2023_Родники - АО 
Янтарьэнергосервис.pdf 

28.5 MB 

295 22-0199 Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023_22-0199.xlsx 10.6 kB 
296 22-0199 КС-2 Родники.pdf 7.6 MB 
297 22-0199 КС-3 Родники №1.pdf 240 kB 

298 22-0199 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв 2023_22-
0199.xlsx 

9.9 kB 

299 22-0199 2023.СФР.312.2.УЭРС.родники.pdf 41.7 MB 
300 22-0199 2.УЭРС.2022ЗРЭС-20-ТМ.pdf 829 kB 
301 22-0199 2.УЭРС.2022ЗРЭС-20-ЭМ.pdf 2.0 MB 
302 22-0199 2.УЭРС.2022ЗРЭС-20-ЭС 0,4кВ.pdf 1.3 MB 
303 22-0199 2.УЭРС.2022ЗРЭС-20-ЭС 15кВ.pdf 9.3 MB 
304 22-0199 Thumbs.db 48.5 kB 
305 22-0199 2.УЭРС.2022ЗРЭС-20-ТМ.2.pdf 781 kB 
306 22-0199 2.УЭРС.2022ЗРЭС-20-ЭМ.2.pdf 12.0 MB 
307 22-0199 2.УЭРС.2022ЗРЭС-20-ЭС 0,4кВ.pdf 6.0 MB 
308 22-0199 2.УЭРС.2022ЗРЭС-20-ЭС 15кВ.pdf 8.9 MB 
309 22-0199 Thumbs.db 59.0 kB 
310 22-0199 родрики мтп.pdf 39.0 MB 
311 22-1155 22-1155_ПД/   
312 22-1155 22-1155 КС-2 Ласкино.pdf 13.1 MB 
313 22-1155 22-1155 КС-3 Ласкино.pdf 222 kB 
314 22-1155 22-1155_ПЗ ССР.pdf 276 kB 
315 22-1155 22-1155_ПИР.pdf 204 kB 
316 22-1155 22-1155_ЯЭ-32 август.pdf 856 kB 
317 22-1155 22-1155- ЯЭ-31.pdf 742 kB 
318 22-1155 Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023_22-1155.xlsx 9.9 kB 

319 22-1155 
Договор под ключ № 32211940866 от 17.01.2023_Ласкино - ООО 
Энергия.pdf 

18.0 MB 

320 22-1155 Договор ТП_8305.pdf 574 kB 
321 22-1155 Дс №1 к дог. ТП_8305.pdf 2.6 MB 
322 22-1155 Дс №2 к дог. ТП_8305.pdf 2.6 MB 
323 22-1155 Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023 г._22-1155.xlsx 10.8 kB 

324 22-1155 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв 2023 г_22-
1155.xlsx 

9.8 kB 

325 22-1155 Альбом КЛ 15 кВ.pdf 1.7 MB 
326 22-1155 альбом КТП 630 кВА.pdf 761 kB 
327 22-1155 СФР Ласкино 025052.pdf 3.1 MB 
328 22-1155 телеметрии КТП.pdf 526 kB 
329 22-1155 Акт освидетельствования скрытых работ.pdf 12.1 MB 
330 22-1155 Журнал учета выполненых работ.pdf 3.1 MB 
331 22-1155 Ласкино Кабель 15кВ подключение к ТП_30.01.23 (2).pdf 814 kB 
332 22-1155 Общий журнал работ №1.pdf 2.8 MB 
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333 22-1155 Паспорт Трансформатор.pdf 1.4 MB 
334 22-1155 паспорт трансформаторной подстанции КТП08-18.pdf 1.6 MB 
335 22-1155 провод СИП.pdf 3.4 MB 
336 22-1155 Проэлектрощит.pdf 528 kB 
337 22-1155 Техническая документация.pdf 4.0 MB 
338 22-1155 Технический отчет № 23-07.pdf 2.9 MB 
339 22-1155 Трансформаторы тока.pdf 3.7 MB 
340 22-1455 22-1455_Проект/   
341 22-1455 22-1455_ССР.pdf 151 kB 
342 22-1455 Акт на ПИР.pdf 296 kB 
343 22-1455 Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023_22-1455.xlsx 9.8 kB 
344 22-1455 Договор ТП.pdf 2.9 MB 

345 22-1455 
Договор_ПИР_№_32312041287_от_21_03_23г_Россети_Ян-
тарь_2_РЭС_КГД (2).pdf 

12.5 MB 

346 22-1455 ДС № 1 от 12.07.2023 к Дог. № 32312041287 (спец. счет).pdf 755 kB 
347 22-1455 ДС №1 к дог.ТП.pdf 1.6 MB 
348 22-1455 ДС №2 к дог.ТП.pdf 1.6 MB 
349 22-1455 Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023 г._22-1455.xlsx 10.4 kB 

350 22-1455 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 квартал 2023 
г_22-1455.xls 

27.5 kB 

351 22-1455 Расчет стоимости ПИР к Дог.ПИР.pdf 109 kB 

352 22-1455 
2023_ТЭС_41287_АС1_РП_Архитектурно_строительные_реше-
ния 11.08.2023.PDF 

1.8 MB 

353 22-1455 
2023_ТЭС_41287_АС2_БКТП_Архитектурно_строительные_ре-
шения 11.08.2023.PDF 

5.2 MB 

354 22-1455 
2023_ТЭС_41287_ОПС1_РП_Охранно_пожарная_сигнализация 
11.08.2023.PDF 

1.1 MB 

355 22-1455 
2023_ТЭС_41287_ОПС2_БКТП_Охранно_пожарная_сигнализа-
ция 11.08.2023.PDF 

2.0 MB 

356 22-1455 
2023_ТЭС_41287_ЭП1_РП_Электротехнические_решения 
11.08.2023.PDF 

3.7 MB 

357 22-1455 
2023_ТЭС_41287_ЭП2_БКТП_Электротехнические_решения 
11.08.2023.PDF 

6.5 MB 

358 22-1455 2023.ТЭС.41287_ТМ1_РП. Телемеханика 11.08.2023.PDF 5.6 MB 
359 22-1455 2023.ТЭС.41287_ТМ2_БКТП_Телемеханика 11.08.2023.PDF 12.1 MB 
360 22-1455 2023.ТЭС.41287_ЭС_Электроснабжение 11.08.2023.PDF 19.2 MB 
361 22-1455 2023.ТЭС.41287-КР 11.08.2023.pdf 4.9 MB 
362 22-1455 Копия Раздел ПД ССР ок..xls 3.8 MB 
363 22-1455 Раздел ПД Пояснительная записка.doc 31.5 kB 
364 22-1455 РЗА РП Остров 11.08.2023.pdf 1.9 MB 
365 23-1128 23-1128_ПД/   
366 23-1128 23-1128_Акт ПИР Баграт.pdf 225 kB 
367 23-1128 23-1128_Акт-6 Баграт.pdf 258 kB 
368 23-1128 23-1128_Акт-7 Баграт.pdf 256 kB 
369 23-1128 23-1128_КС-2.1 Баграт.pdf 3.3 MB 
370 23-1128 23-1128_КС-2.2 Баграт.pdf 10.9 MB 
371 23-1128 23-1128_КС-2.3 Баграт.pdf 5.4 MB 
372 23-1128 23-1128_КС-2.4 Баграт.pdf 1.7 MB 
373 23-1128 23-1128_КС-2.5 Баграт.pdf 676 kB 
374 23-1128 23-1128_КС-3 Баграт.pdf 223 kB 
375 23-1128 23-1128_ПЗ ССР.pdf 1.3 MB 
376 23-1128 23-1128_ПИР.pdf 1.2 MB 
377 23-1128 23-1128_ЯЭ-31 Баграт.pdf 1023 kB 
378 23-1128 23-1128_ЯЭ-32 сентябрь.pdf 699 kB 
379 23-1128 Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023_23-1128.xlsx 9.8 kB 

380 23-1128 
Договор под ключ+поставка № 32312452632 от 25.07.2023_Багра-
тионовск ООО МКИ.pdf 

917 kB 

381 23-1128 Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023 _231128.xlsx 10.7 kB 

382 23-1128 
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв 2023 _23-
1128.xlsx 

10.0 kB 

383 23-1128 РД Багратионовск ТЗ 020294.pdf 9.9 MB 
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384 23-1128 Согласованная смета.pdf 46.7 MB 
385 23-1128 Журналы.pdf 11.5 MB 
386 23-1128 Исполнительная съемка.pdf 637 kB 
387 23-1128 Общий журнал работ №1.pdf 3.2 MB 
388 23-1128 Реестр Сертификатов соотвествия.pdf 2.7 MB 
389 23-1128 Техническая документация.pdf 3.1 MB 
390 23-1128 Технический отчет № 12423-ЭС.pdf 1.9 MB 
391 23-1128 Договор Оператор АСТУ от 29.12.2022 ОАСТУ-ЯЭ-01-2022.pdf 3.4 MB 
392 23-1128 Дополнительное соглашение №1 27.06.2023.pdf 1.6 MB 
393 23-1128 Карточка счета 08-5_ПАК-3.xlsx 7.9 kB 
394 23-1128 Обороты счета 08-5_ПАК-3.xlsx 7.5 kB 
395 23-1128 Оператор АСТУ акт №бн 21.09.2023 (этап 5).pdf 291 kB 
396 23-1128 Оператор АСТУ акт №бн 21.09.2023 (этап 6).pdf 288 kB 
397 23-1128 Оператор АСТУ акт №бн 21.09.2023 (этап 7).pdf 283 kB 
398 23-1128 ПАК-3.pdf 397 kB 
399 23-1128 Программа и методика предварительных испытаний этап 5.pdf 510 kB 
400 23-1128 Функциональная спецификация этап 5 (П11).pdf 513 kB 
401 23-1128 Функциональная спецификация этап 5 (П6).pdf 548 kB 
402 23-1128 Программа и методика предварительных испытаний этап 6.pdf 422 kB 
403 23-1128 Функциональная спецификация этап 6.pdf 529 kB 
404 23-1128 Программа и методика предварительных испытаний этап 7.pdf 1.3 MB 
405 23-1128 Функциональная спецификация этап 7.pdf 158 kB 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Результаты проверки заполнения форм отчетов о 

реализации инвестиционной программы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-

НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-

НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ» 

ЗА 3 КВАРТАЛ 2023 ГОДА 

 

Договор № 1309 от 23.11.2022 

 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 
162 

Проверка заполнения Форм отчетов в Таблице №6 Заключения выполнена 

в соответствии с п. 25 б) распоряжения Правительства Российской Федерации от 

23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ 

(проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу 

субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утвержда-

ются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на 

утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отче-

тов об их реализации» и на основании: 

 постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 

2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии»; 

 приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной про-

грамме (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вно-

симых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указан-

ной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «н» 

пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных 

рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных 

форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных 

документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте 

инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестици-

онную программу) и обосновывающих ее материалах»1; 

 приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении 

форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации ин-

                                                            
1 С учетом действующей редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 
24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии» применяется в отношении подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации. 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 
163 

вестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил запол-

нения указанных форм и требования к форматам раскрытия сетевой организа-

цией электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализа-

ции инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» (далее – 

Правила заполнения отчетных форм). 

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении 

инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» заполнены за соответствую-

щий квартал отчетного года с учетом Правил заполнения отчетных форм. 

П3.1 Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных 
вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 10 информация за 3 квартал 2023 г. 

наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Прави-

лами заполнения отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 
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В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования 

инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм.  

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия ин-

формации 

д) Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных це-

нах соответствующих лет 

В соответствии с пунктом 9 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 указывается оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных 

ценах соответствующих лет в млн рублей с учетом НДС в соответствии со зна-

чением данного показателя, определенным в решении об утверждении инвести-

ционной программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 4 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

е) Фактический объем финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 11 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

5 формы указывается фактический объем финансирования капитальных вложе-

ний по инвестиционному проекту по состоянию на 1 января отчетного года, что 

соответствует указанному в заголовке столбца 2023 году. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 
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ж) Остаток финансирования капитальных вложений  

В соответствии с пунктом 12 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

6 формы указывается остаток финансирования капитальных вложений по инве-

стиционному проекту, рассчитанный как разница между оценочной полной сто-

имостью проекта, и фактическим объемом финансирования капитальных вложе-

ний по проекту по состоянию на 1 января отчетного года в прогнозных ценах 

соответствующих лет.  

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

з) План финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 149 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 7 формы указывается планируемый общий объем финансирования на 

01.01.2023 г. в соответствии со значением данного показателя, определенного в 

решении об утверждении инвестиционной программы.  

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 7 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

и) Факт финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 150 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 8 формы указывается фактический объем финансирования в 2023 году 

накопленным итогом по состоянию на последний день отчетного квартала.  

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 8 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с правилами заполнения показа-

телей. 

к) План финансирования капитальных вложений за квартал 

В соответствии с пунктом 151 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 9,11,13,15 формы указывается планируемый объем финансирования за квар-

тал, указанный в заголовке столбца.  
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В представленной для ТЦА форме 10 информация за 3 квартал 2023 г. по 

столбцу 9 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Прави-

лами заполнения отчетных форм. 

л) Факт финансирования капитальных вложений за квартал 

В соответствии с пунктом 152 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 10,12,14,16 формы указывается фактический объем финансирования за квар-

тал, указанный в заголовке столбца.  

В представленной для ТЦА форме информация за 3 квартал 2023 г. в 

столбце 10 указана в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

м) Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах 

соответствующих лет 

В соответствии с пунктом 153 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 17 формы указывается остаток финансирования инвестиций по инвести-

ционным проектам в прогнозных ценах соответствующих лет. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 17 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

н) Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала 

В соответствии с пунктом 154 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 18 и 19 формы указывается разница отклонения фактических объемов фи-

нансирования капитальных вложений от плановых объемов финансирования ка-

питальных вложений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с 

начала отчетного года за соответствующий период квартальной отчетности.  

При этом в столбце 18 указывается разница между фактическим объемом 

финансирования капитальных вложений и плановым объемом финансирования 

капитальных вложений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с 

начала отчетного года по состоянию на последний день соответствующего пери-

ода квартальной отчетности отчетного года, в млн руб. 
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При этом в столбце 19 указывается величина отклонения фактического 

объема финансирования капитальных вложений от планового объема нарастаю-

щим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний календарный 

день соответствующего периода квартальной отчетности, в процентах. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 18 и 19 ука-

зана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм. 

о) Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 155 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 20 формы указывается причина отклонения фактического объема фи-

нансирования капитальных вложений от плана. 

Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет 

более 10%, а также в случае отрицательного значения в столбце «Остаток финан-

сирования капитальных вложений на конец года в прогнозных ценах соответ-

ствующих лет». 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 20 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

П3.2  Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных 
вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов ин-
вестиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-
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стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 11 за 3 квартал 2023 г. наименования 

групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия наименования групп инве-

стиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия ин-

формации 

 Общий объем финансирования, в том числе за счет: 

В соответствии с пунктом 14 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 формы указывается планируемый объем финансирования капитальных вложе-

ний по инвестиционному проекту в 2023 году, в соответствии со значением дан-

ного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной 

программы. 

В представленной для ТЦА форме за 3 квартал 2023 г. информация в 

столбце 4 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Прави-

лами заполнения отчетных форм. 
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 Федерального бюджета 

В соответствии с пунктом 15 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

5 формы указывается планируемый объем финансирования капитальных вложе-

ний по инвестиционному проекту за счет средств федерального бюджета в 2023 

году, в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении 

об утверждении инвестиционной программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

 Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний 

В соответствии с пунктом 16 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

6 формы указывается планируемый объем финансирования капитальных вложе-

ний по инвестиционному проекту за счет средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и (или) муниципальных образований в 2023 году, в соответствии 

со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении ин-

вестиционной программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

 Средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регули-

руемым государством ценам (тарифам) 

В соответствии с пунктом 17 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

7 формы указывается планируемый объем финансирования капитальных вложе-

ний по инвестиционному проекту за счет средств, полученных от оказания услуг 

реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) в 2023 

году, в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении 

об утверждении инвестиционной программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 7 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 
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 Иных источников финансирования 

В соответствии с пунктом 18 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

8 формы указывается планируемый объем финансирования капитальных вложе-

ний по инвестиционным проектам, за исключением объемов, финансируемых за 

счет источников, указанных в столбцах 5, 6 и 7 Правил заполнения отчетных 

форм в 2023 году, в соответствии со значением данного показателя, определен-

ного в решении об утверждении инвестиционной программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 8 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

е) Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: 

В соответствии с пунктом 168 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 9 формы указывается фактический объем финансирования капитальных 

вложений по инвестиционному проекту в 2023 году нарастающим итогом с 

начала года по состоянию на последний день 3 квартала 2023 г. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае 

отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в 

строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 9 в целом ука-

зана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм.  

Для соблюдения Правил заполнения отчетных форм экспертная организа-

ция рекомендует привести в соответствие заполнение данного столбца в отчетах 

будущих периодов. 

 Федерального бюджета 

В соответствии с пунктом 169 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 10 формы указывается фактический объем финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционному проекту за счет средств федерального бюд-

жета в 2023 году по состоянию на последний день 3 квартала 2023 года. 
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В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 10 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

 Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний 

В соответствии с пунктом 170 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 11 формы указывается фактический объем финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционному проекту за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и (или) муниципальных образований в 2023 году по со-

стоянию на последний день 3 квартала 2023 г. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 11 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

 Средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регули-

руемым государством ценам (тарифам) 

В соответствии с пунктом 171 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 12 формы указывается фактический объем финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционному проекту за счет средств, полученных от ока-

зания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тари-

фам) в 2023 году по состоянию на последний день 3 квартала 2023 г. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае 

отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в 

строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 12 в целом ука-

зана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм  

 Иных источников финансирования 

В соответствии с пунктом 172 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 13 формы указывается фактический объем финансирования капиталь-

ных вложений по инвестиционным проектам, за исключением объемов, финан-



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 
172 

сируемых за счет источников, указанных в столбцах 10,11 и 12 Правил заполне-

ния отчетных форм в 2023 году по состоянию на последний день 3 квартала 2023 

г. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае 

отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в 

строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 13 в целом ука-

зана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения 

отчетных форм  

ж) Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода 

В соответствии с пунктом 173 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 14-23 указываются отклонения фактических объемов финансирования капи-

тальных вложений от плановых объемов финансирования капитальных вложе-

ний по инвестиционным проектам в 2023 году по состоянию на последний ка-

лендарный день периода квартальной отчетности отчетного года в разрезе источ-

ников финансирования. 

В соответствии с пунктами 174-183 в столбцах 14,16,18,20,22 указывается 

разница между фактическим общим объемом финансирования капитальных вло-

жений и плановым общим объемом финансирования капитальных вложений по 

инвестиционному проекту в отчетном году по состоянию на последний кален-

дарный день периода квартальной отчетности в млн руб в разрезе источников 

финансирования. 

В соответствии с пунктами 174-183 в столбцах 15,17,19,21,23 указывается 

величина отклонения фактического общего объема финансирования капиталь-

ных вложений от планового общего объема финансирования капитальных вло-

жений по инвестиционному проекту в отчетном году по состоянию на последний 

календарный день периода квартальной отчетности в процентах в разрезе источ-

ников финансирования. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 14, 15,16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с 

Правилами заполнения отчетных форм. 
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з) Причины отклонений  

В соответствии с пунктом 184 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 24 указываются причины отклонения фактических объемов финансиро-

вания капитальных вложений от плановых объемов финансирования капиталь-

ных.  

Причина указывается в случае любого положительного значения по столб-

цам 16, 18, 20.  

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 24 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

П3.3 Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложе-
ний по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 12 за 3 квартал 2023 г. наименования 

групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 
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В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования 

групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия ин-

формации 

 Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии 

с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен 

В соответствии с пунктом 42 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 указывается полная сметная стоимость инвестиционного проекта соответ-

ственно в базисном уровне в соответствии со значением данного показателя, 

определенного в решении об утверждении инвестиционной программы, на от-

четный год. 

 Фактический объем освоения капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 44 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

5 указывается фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 

г. в прогнозных ценах соответствующих лет в соответствии со значением дан-

ного показателя. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 5 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

 Остаток освоения капитальных вложений  

В соответствии с пунктом 45 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 6 и 7 указывается остаток освоения инвестиций по инвестиционному про-

екту, рассчитанный по состоянию на 01.01. 2023 г. в базисном и прогнозном 

уровне цен. 
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В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае 

отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в 

строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 6, 7 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

 Плановый объем освоения инвестиций по инвестиционному проекту 

В соответствии с пунктом 195 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 8 указывается планируемый объем освоения капитальных вложений по 

инвестиционному проекту в соответствии с утвержденной инвестиционной про-

граммой. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 8 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

 Фактический объем освоения инвестиций по инвестиционному проекту  

В соответствии с пунктом 196 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 9 формы указывается фактический объем освоения капитальных вложе-

ний по инвестиционному проекту, рассчитанный нарастающим итогом с начала 

отчетного года, по состоянию на последний день периода квартальной отчетно-

сти отчетного года. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 9 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм.  

 Планируемый объем освоения капитальных вложений (квартальный) 

В соответствии с пунктом 197 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 10, 12, 14, 16 формы, имеющих в заголовке слово «План» и указание на номер 

квартала указывается плановый объем освоения капитальных вложений по инве-

стиционному проекту в соответствующем квартале 2023 года, в соответствии со 

значениями данных показателей, отраженными в графике реализации утвер-

жденной инвестиционной программы.  
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В представленной для ТЦА форме информация за 3 квартал 2023 г. в 

столбце 10 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Прави-

лами заполнения отчетных форм.  

 Фактический объем освоения капитальных вложений (квартальный) 

В соответствии с пунктом 198 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 11, 13, 15 ,17 имеющих в заголовке слово «Факт» и указание на номер квар-

тала указывается фактический объем освоения капитальных вложений по инве-

стиционному проекту в соответствующем квартале 2023 г.  

В представленной для ТЦА форме информация за 3 квартал 2023 года в 

столбце 11 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Прави-

лами заполнения отчетных форм. 

 Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода 

В соответствии с пунктом 199 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 18 и 19 формы указывается фактические остатки освоения капитальных вло-

жений в базисном и прогнозном уровне цен, рассчитанные как разность остатков 

освоения капитальных вложений в базисном и прогнозном уровне цен по состо-

янию на 01.01.2023 г. и фактического объема освоения инвестиций по инвести-

ционному проекту в 2023 г. в базисном и прогнозном уровне цен соответственно. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае 

отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в 

строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 18, 19 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 

 Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода 

В соответствии с пунктом 200 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 20 и 21 формы указываются отклонения фактических объемов освоение ка-

питальных вложений от плановых объемов освоения капитальных вложений по 

инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала отчетного года за со-

ответствующий период квартальной отчетности. 
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При этом в столбце 20 указывается разница между фактическим объемом 

освоения капитальных вложений и плановым объемом освоения капитальных 

вложений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала отчетного 

года по состоянию на последний день соответствующего периода квартальной 

отчетности отчетного года, в млн руб. 

При этом в столбце 21 указывается величина отклонения фактического 

объема освоения капитальных вложений от планового объема нарастающим ито-

гом с начала отчетного года по состоянию на последний календарный день соот-

ветствующего периода квартальной отчетности, в процентах. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае 

отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в 

строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 20, 21 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 

 Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 201 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 22 формы указывается причина отклонения фактического объема осво-

ения капитальных вложений от плана. 

Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет 

более 10%, а также в случае отрицательного значения в столбцах 18-19. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 22 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

П3.4 Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по ин-
вестиционным проектам инвестиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 
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б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 13 за 3 квартал 2023 г. наименования 

групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования 

инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм.  

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия ин-

формации 

 Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и 

нематериальных активов  

В соответствии с пунктом 57 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 формы указывается первоначальная стоимость объекта основных средств и 

(или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), принимаемая к бухгалтерскому учету по результатам реализации 
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инвестиционного проекта в соответствии со значением данного показателя, 

определенным в решении об утверждении инвестиционной программы на отчет-

ный год. 

В представленной для ТЦА форме 13 за 3 квартал 2023 г. информация по 

столбцу 4 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  

 Планируемая стоимость основных средств и нематериальных активов  

В соответствии с пунктом 208 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 5.1- 5.4.13 указываются планируемая к учету первоначальная стоимость объ-

ектов основных средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации), а также планируемые к вводу характе-

ристики объектов основных средств в натуральных единицах измерения в целом 

за отчетный год и с разбивкой по кварталам. 

В представленной для ТЦА форме информация за 3 квартал 2023 по столб-

цам 5.3.1–5.3.13 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм.  

 Фактическая стоимость объектов основных средств и (или) немате-

риальных активов 

В соответствии с пунктом 209 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 6.1-6.13 формы указывается фактическая стоимость объектов основных 

средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством 

Российской Федерации), а также фактические характеристики объектов основ-

ных средств в натуральных единицах измерения (в соответствии с описанием ха-

рактеристик, приведенным в пунктах 60-64 Правил заполнения отчетных форм) 

накопленным итогом с начала года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6.1-6.13 запол-

нена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  

 Фактическая стоимость объектов основных средств и (или) немате-

риальных активов в поквартальной разбивке 

В соответствии с пунктом 210 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 6.1.1-6.4.13 указывается фактическая стоимость объектов основных средств 
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и (или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации), а также фактические характеристики объектов основных 

средств в натуральных единицах измерения (в соответствии с описанием харак-

теристик, приведенным в пунктах 60-64 Правил заполнения отчетных форм) в 

поквартальной разбивке. 

В представленной для ТЦА форме за 3 квартал 2023 г. информация по 

столбцам 6.4.1-6.4.13 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм.  

 Отклонение от плана 

В соответствии с пунктом 211 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 7 и 9 указываются отклонения фактических значений от плановых значений 

по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала 2023 года, за соот-

ветствующий период квартальной отчетности по нематериальным активам 

(столбец 7) и (или) объектам основных средств (столбец 9) соответственно, по 

состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности 

2023 года, в млн рублей. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 7 и 9 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 

 Отклонение от плана 

В соответствии с пунктом 211 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 8 и 10 указываются указывается величина отклонения фактических значений 

от плановых значений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с 

начала 2023 года за соответствующий период квартальной отчетности по нема-

териальным активам (столбец 8) и (или) объектам основных средств (столбец 10) 

соответственно, по состоянию на последний календарный день периода квар-

тальной отчетности отчетного 2023 года в процентах. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае 

отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в 

строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 
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В представленной для ТЦА форме информация в столбце 8 и 10 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм. 

 Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 213 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 11 указывается причина отклонения фактической стоимости объектов 

основных средств и (или) нематериальных активов по состоянию последний день 

отчетного квартала от плановой, в случае если это отклонение составляет более 

10%. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 11 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

П3.5 Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства 
под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства 
для проведения пусконаладочных работ 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 14 за 3 квартал 2023 г. наименования 

групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 
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в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования 

инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм.  

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия ин-

формации 

 Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет 

осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с догово-

ром о предоставлении мощности* 

В соответствии с пунктом 73 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 формы указывается наименование присоединяемого объекта по производству 

электрической энергии, который будет осуществлять поставки электроэнергии и 

мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. Заполняется 

в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генери-

рующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощ-

ности в соответствии с договором о предоставлении мощности. В остальных слу-

чаях указывается параметр «нд». 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 4 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

 Планируемые характеристики объектов основных средств  

В соответствии с пунктом 220 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 5.1-5.5 формы указываются планируемые значения характеристик объектов 
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основных средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значе-

ниями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвести-

ционной программы. 

В представленной для ТЦА форме 14 за 3 квартал 2023 г. информация в 

столбцах 5.1-5.11 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 

 Фактические характеристики объектов основных средств  

В соответствии с пунктом 221 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 6.1-6.5 указываются фактические значения характеристик объектов основ-

ных средств по инвестиционному проекту в натуральных единицах измерения (в 

соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 77-81 настоя-

щих Правил) нарастающим итогом с начала отчетного года.  

В представленной для ТЦА форме за 3 квартал 2023 года информация в 

столбцах 6.1-6.11 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 

 Фактические характеристики объектов основных средств в поквар-

тальной разбивке 

В соответствии с пунктом 222 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 7.1-10.5 указываются фактические значения характеристик объектов основ-

ных средств по инвестиционному проекту в натуральных единицах измерения (в 

соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 77 - 81 насто-

ящих Правил) с распределением по кварталам, в отношении которых по состоя-

нию на последний календарный день периода квартальной отчетности отчетного 

года.  

В представленной для ТЦА форме за 3 квартал 2023 г. информация в столб-

цах 10.1-10.11 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 

П3.6 Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестицион-
ной деятельности (мощностей) в эксплуатацию  
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а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 15 за 3 квартал 2023 г. наименования 

групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования 

инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм.  

 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 
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д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия ин-

формации 

 Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет 

осуществлять поставки электроэнергии и мощности  

В соответствии с пунктом 89 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 формы указывается наименование присоединяемого объекта по производству 

электрической энергии, который будет осуществлять поставки электроэнергии и 

мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. Заполняется 

в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генери-

рующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощ-

ности в соответствии с договором о предоставлении мощности. В остальных слу-

чаях указывается параметр «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме 15 за 3 квартал 2023 г. столбец 4 указана 

для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм 

 Планируемые характеристики объектов основных средств  

В соответствии с пунктом 230 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 5.1-5.7 формы указываются планируемые характеристики объектов основ-

ных средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значениями 

данных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной 

программы на отчетный год. 

В столбцах 5.1.1-5.4.7 указываются планируемые характеристики объектов 

основных средств в натуральных единицах измерения с разбивкой по кварталам 

отчетного года. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 5.1-5.4.13 за-

полнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  

 Фактические характеристики объектов основных средств 

В соответствии с пунктом 231 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 6.1-6.7 формы указываются фактические характеристики объектов основных 
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средств в натуральных единицах измерения в соответствии с описанием харак-

теристик, приведенным в пунктах 93-97 Правил, в отношении которых на по-

следний день отчетного квартала отчетного года фактически получены или 

направлены документы, указанные в пункте 91 Правил (в случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской Федерации). 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6.1-6.13 запол-

нена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

 Фактические характеристики объектов основных средств в поквар-

тальной разбивке 

В соответствии с пунктом 232 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 6.1.1-6.4.7 указываются фактические характеристики объектов основных 

средств в натуральных единицах измерения в соответствии с описанием харак-

теристик, приведенным в пунктах 93-97 Правил, в отношении которых в отчет-

ном квартале фактически получены или направлены документы, указанные в 

пункте 91 Правил (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации).  

В представленной для ТЦА форме за 3 квартал 2023 г. информация по 

столбцам 6.4.1-6.4.13 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

 Отклонение от плана 

В соответствии с пунктом 233 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 7.1-7.7 указываются отклонения фактических значений от плановых значе-

ний показателей по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала от-

четного года по состоянию на последний календарный день периода квартальной 

отчетности отчетного года в натуральных единицах измерения. 

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 7.1-7.13 указана 

в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

 Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 234 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 8 указываются причины отклонения фактических значений от плановых 

значений показателей по инвестиционному проекту за соответствующий период 
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квартальной отчетности отчетного года. Причина указывается, если отклонение 

от планового параметра составляет более 10 процентов. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия причины отклонений ука-

заны, для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

П3.7 Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестицион-
ной деятельности (мощностей) из эксплуатации  

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 16 за 3 квартал 2023 г. наименования 

групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования 

инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм.  
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г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия ин-

формации 

 Диспетчерское наименование 

В соответствии с пунктом 105 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 4 формы указывается диспетчерское наименование (при его наличии) 

объектов вывод из эксплуатации которых предусматривается инвестиционным 

проектом. 

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае 

отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в 

строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 4 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

 Планируемые характеристики объектов 

В соответствии с пунктом 242 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 5.1–5.4.5 формы указываются планируемые характеристики объектов (всего 

и с разбивкой по кварталам) в натуральных единицах измерения в соответствии 

со значениями данных показателей, определенных в решении об утверждении 

инвестиционной программы. 

 Фактические характеристики объектов 

В соответствии с пунктом 243 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 6.1–6.5 формы указываются фактические значения характеристик объектов 

в натуральных единицах измерения в соответствии с описанием характеристик, 

приведенным в пунктах 109–113 Правил, нарастающим итогом с начала отчет-

ного года, в отношении которых по состоянию на последний календарный день 
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периода квартальной отчетности отчетного года фактически осуществлен вывод 

из эксплуатации. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6.1-6.5 запол-

нена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.  

 Фактические характеристики объектов в поквартальной разбивке 

В соответствии с пунктом 244 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 6.1.1–6.4.5 указываются фактические значения характеристик объектов в 

натуральных единицах измерения в соответствии с описанием характеристик, 

приведенным в пунктах 109-113 Правил, с распределением по кварталам, в отно-

шении которых по состоянию на последний календарный день периода кварталь-

ной отчетности 2023 года фактически осуществлен вывод из эксплуатации.  

В представленной для ТЦА форме за 3 квартал 2023 г. информация по 

столбцам 6.4.1–6.4.5 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

 Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода 

В соответствии с пунктом 245 Правил заполнения отчетных форм в 

столбцах 7.1-7.5 указываются отклонения фактических значений от плановых 

значений показателей по инвестиционному проекту нарастающим итогом с 

начала 2023 года по состоянию на последний календарный день периода квар-

тальной отчетности 2023 года в натуральных единицах измерения. 

В представленной для ТЦА форме за 3 квартал 2023 г. информация по 

столбцам 7.1–7.5 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных 

форм. 

 Причины отклонений 

В соответствии с пунктом 246 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 8 указывается причины отклонения фактических значений от плановых 

значений показателей по инвестиционному проекту за соответствующий период 

квартальной отчетности 2023 года. Причина указывается, если отклонение от 

планового параметра составляет более 10 процентов. 
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В представленной для ТЦА форме раскрытия причины отклонений ука-

заны, для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

П3.8 Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестици-
онным проектам инвестиционной программы  

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме 17 за 3 квартал 2023 г. наименования 

групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования 

инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения от-

четных форм.  
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г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответ-

ствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвести-

ционных проектов. 

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия ин-

формации 

 Плановый объем финансирования капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 14 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

4 формы указывается плановый объем финансирования капитальных вложений 

по инвестиционному проекту в 2023 г. в соответствии со значением данного по-

казателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной про-

граммы.  

В представленной для ТЦА форме 17 за 3 квартал 2023 г. информация по 

столбцу 4 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Прави-

лами заполнения отчетных форм.  

 Финансирование капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 252 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах с наименованием заголовка «Финансирование капитальных вложений. 

Факт» указывается фактический объем финансирования капитальных вложений 

по инвестиционному проекту в отчетном году с разбивкой на следующие этапы:  

 проектно-изыскательские работы; 

 строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования; 

 оборудование и материалы; 

 прочие затраты. 

В столбцах (5.1–5.5), имеющих в составе наименования заголовка слово 

«Всего», указывается фактический объем финансирования капитальных вложе-

ний нарастающим итогом с начала отчетного года. 

В столбцах (5.1.1–5.4.5), имеющих в составе наименования заголовка 

слово «квартал», указывается фактический объем финансирования капитальных 
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вложений по состоянию на последний календарный день соответствующего 

квартала. 

В представленной для ТЦА форме 17 за 3 квартал 2023 информация по 

столбцам 5.1–5.5; 5.4.1–5.4.5 указана для всех инвестиционных проектов в соот-

ветствии с Правилами заполнения отчетных форм.  

 Плановый объем освоения капитальных вложений  

В соответствии с пунктом 46 Правил заполнения отчетных форм в столбце 

6 указывается плановый объем освоения капитальных вложений по инвестици-

онному проекту, в соответствии со значением данного показателя, определен-

ного в решении об утверждении инвестиционной программы. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

 Освоение капитальных вложений 

В соответствии с пунктом 254 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах с наименованием заголовка «Освоение капитальных вложений. Факт» ука-

зывается фактический объем освоения капитальных вложений по инвестицион-

ному проекту в отчетном году с разбивкой на следующие этапы:  

 проектно-изыскательские работы; 

 строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования; 

 оборудование и материалы; 

 прочие затраты. 

В столбцах (7.1–7.5), имеющих в составе наименования заголовка слово 

«Всего», указывается фактический объем освоения капитальных вложений 

нарастающим итогом с начала отчетного года. 

В столбцах (7.1.1–7.4.5), имеющих в составе наименования заголовка 

слово «квартал», указывается фактический объем освоения капитальных вложе-

ний по состоянию на последний календарный день соответствующего квартала. 
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В представленной для ТЦА форме за 3 квартал 2023 года информация по 

столбцам 7.1–7.5; 7.4.1–7.4.5 указана для всех инвестиционных проектов в соот-

ветствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

П3.9 Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показате-
лей по инвестиционным проектам инвестиционной программы 

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Группы инвестиционных проектов 

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы 

«Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» 

и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с пра-

вилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проек-

тов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной про-

граммы сетевой организации.  

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации 18 за 3 квартал 

2023 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с 

Правилами заполнения отчетных форм. 

в) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации 18 за 3 квартал 

2023 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с 

Правилами заполнения отчетных форм. 

 

г) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы в соответствии с пунктом 8 Правил заполнения отчетных форм. 
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д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия ин-

формации 

 Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) 

значения количественных показателей, характеризующие достижение таких 

целей 

В соответствии с пунктом 260 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 4-10 формы 18 указываются плановые и фактические значения количествен-

ных показателей инвестиционной проекта, характеризующих достижение целей 

инвестиционных проектов. Перечень таких целей и порядок расчета соответству-

ющих количественных показателей, определены в Методических указаниях по 

расчету количественных показателей и включают следующие элементы: 

 столбцы 4.1-4.36 «Развитие электрической сети/усиление существую-

щей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей»: 

 показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического 

присоединения к электрическим сетям ( ∆Pтр୬  ); 

 показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов 

на подстанциях в рамках осуществления технологического присоеди-

нения к электрическим сетям ( ∆Pтп_тр
୬  ); 

 показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не 

связанного с осуществлением технологического присоединения к 

электрическим сетям ( ∆Lлэп୬  ); 

 показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рам-

ках осуществления технологического присоединения к электриче-

ским сетям ( ∆Lтп_лэп
୬  ); 

 показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей 

электрической энергии ( Sпотртп  ); 

 показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по 

производству электрической энергии ( Sгтп ); 
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 показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств 

при осуществлении технологического присоединения объектов элек-

тросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям 

или иным лицам ( Sэхтп ); 

 показатель степени загрузки трансформаторной подстанции ( Kзагр ); 

 столбцы 5.1–5.30 «Замещение (обновление) электрической сети и (или) 

повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на сни-

жение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики»: 

 показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ( Pз_тр
୬  ); 

 показатель замены линий электропередачи ( Lз_лэп
୬  ); 

 показатель замены выключателей ( Bз୬ ); 

 показатель замены устройств компенсации реактивной мощности 

( Pз_укрм ); 

 показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической 

энергии, который формируется посредством приборов учета электри-

ческой энергии, включенных в систему сбора и передачи данных 

(ПОдист); 

 столбцы 6.1-6.6 «Повышение надежности оказываемых услуг в сфере 

электроэнергетики»: 

 показатель оценки изменения средней продолжительности прекраще-

ния передачи электрической энергии потребителям услуг (Пsaidi); 

 показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи 

электрической энергии потребителям услуг (Пsaifi); 

 показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической 

энергии (Пens); 

 столбцы 7.1-7.4 «Повышение качества оказываемых услуг в сфере элек-

троэнергетики»: 

 показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной про-

граммы обязательств сетевой организации по осуществлению техно-

логического присоединения ( Nсд_тпр ); 
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 показатель числа обязательств сетевой организации по осуществле-

нию технологического присоединения, исполненных в рамках инве-

стиционной программы с нарушением установленного срока техноло-

гического присоединения ( Nсд_тпр
нс  ); 

 столбцы 8.1-8.6 «Выполнение требований законодательства Россий-

ской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов 

рынков электрической энергии»: 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение требований зако-

нодательства (Фтз); 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение предписаний ор-

ганов исполнительной власти (Фоив); 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на выполнение требований ре-

гламентов рынков электрической энергии (Фтрр); 

 столбцы 9.1-9.4 «Обеспечение текущей деятельности в сфере электро-

энергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяй-

ственное обеспечение деятельности»: 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на развитие информационной 

инфраструктуры (Фит); 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение 

деятельности сетевой организации (Фхо); 

 столбец 10.1-10.2 «Инвестиции, связанные с деятельностью, не отно-

сящейся к сфере электроэнергетики»: 

 показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реа-

лизации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных 
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проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере элек-

троэнергетики (Фнэ). 

В столбцах, имеющих наименование «План», указываются плановые зна-

чения количественных показателей в соответствии со значениями данных пока-

зателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы. 

В случае если проект отсутствует в решении об утверждении инвестици-

онной программы, в соответствующих столбцах отображается параметр «н.д.».  

В столбцах, имеющих наименование «Факт», указываются фактические 

значения количественных показателей, рассчитанные в соответствии с Методи-

ческими указаниями по расчету количественных показателей нарастающим ито-

гом с начала отчетного года по состоянию на последний календарный день пе-

риода квартальной отчетности отчетного года. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации 18 за 3 квартал 

2023 г. данные по столбцам 4–10 в целом указаны для всех инвестиционных про-

ектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

П3.10 Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся рас-
ширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения 
резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру пи-
тания напряжением 35 кВ и выше  

а) Заполнение заголовка 

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполне-

ния отчетных форм. 

б) Наименования инвестиционных проектов 

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение 

наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 ука-

занных правил. 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования 

инвестиционных проектов указаны с учетом Правил заполнения отчетных форм. 

в) Идентификаторы инвестиционных проектов 

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, 

сформированы в соответствии с пунктом 8 Правил заполнения отчетных форм. 
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г) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия ин-

формации 

 Наименование центра питания 

В соответствии с пунктом 266 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 4 формы указывается наименование центра питания. 

В представленной для ТЦА форме 19 за 3 квартал 2023 г. столбец 4 запол-

нен в соответствии с Правилами заполнения форм. 

 Месторасположение центра питания 

В соответствии с пунктом 267 Правил заполнения отчетных форм в 

столбце 5 формы указывается месторасположение центра питания, а именно 

субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт. 

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для 

всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчет-

ных форм. 

 Установленная мощность центра питания 

В соответствии с пунктом 268 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 6 и 7 указывается фактическая мощность центра питания (в МВА) по состо-

янию на 1 января отчетного года (2023 г.) и по состоянию на последний кален-

дарный день периода квартальной отчетности отчетного года (30.12.2023 г.) со-

ответственно.  

В представленной для ТЦА форме наименования столбцов 6 и 7 указаны 

корректно, в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм. 

 Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей 

В соответствии с пунктом 269 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 8 и 9 формы указывается фактический резерв мощности для присоединения 

новых потребителей (в кВт) по состоянию на 01.01.2023 года и на 30.12.2023 

года.  

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае 

отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в 

строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 
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В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования 

столбцов 8 и 9 указаны корректно.  

 Фактическое расширение пропускной способности 

В соответствии с пунктом 270 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 10 и 11 формы указывается фактическое расширение пропускной способно-

сти (в кВт) по состоянию на 01.01.2023 года и на 30.12.2023 года.  

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае 

отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в 

строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования 

столбцов 10 и 11 указаны корректно.  

 Фактическое снижение потерь 

В соответствии с пунктом 271 Правил заполнения отчетных форм в столб-

цах 12 и 13 формы указывается фактическое снижение потерь (в кВтꞏч/год) по 

состоянию на 01.01.2023 года и на 31.12.2023 года.  

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае 

отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в 

строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.». 

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования 

столбцов 12 и 13 указаны корректно.  

П3.11 Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электро-
энергетики 

В соответствии с пунктом 272 Правил заполнения отчетных форм – форма 

раскрытия «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнерге-

тики» заполняется ежеквартально. 

Представленная для ТЦА форма раскрытия «Финансовый план субъекта 

электроэнергетики» соответствует требованиям Правил заполнения отчетных 

форм. 

 

 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 
200 

П3.12 Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сетевая ор-

ганизация, раскрывая информацию об отчетах о реализации инвестиционной 

программы и об обосновывающих их материалах, раскрывает информацию 

включая: 

 отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации 

утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инве-

стиционному проекту. 

При этом формат заполнения указанного отчета не регламентирован. 

Экспертная организация отмечает, что в составе материалов для ТЦА пред-

ставлен «Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок», кото-

рый заполнен в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия указан-

ной информации, рекомендованными Минэнерго России согласно протоколу со-

вещания у Заместителя Директора Департамента развития электроэнергетики 

К.В. Завизенова от 27 апреля 2016 г. №09-976-пр «О форматах отчетности по ис-

полнению инвестиционных программ сетевых компаний за 4 квартал 2016 года». 

 

П3.13  Общие выводы по результатам проведенной проверки 

В рамках технологического и ценового аудита проведена проверка соот-

ветствия информации об отчете о реализации инвестиционной программы и 

обосновывающих их материалах форматам и Правилам заполнения форм рас-

крытия указанной информации, утвержденными приказом Минэнерго России от 

25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией 

информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосно-

вывающих их материалах». 

Согласно утвержденным Минэнерго России, форматам в составе материа-

лов для ТЦА отчетности о реализации инвестиционной программы за 3 квартал 

2023 г. представлено 12 отчетных форм.  
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Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении 

инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» заполнены без отклонений от 

Правил заполнения отчетных форм и в форматах, утвержденных Минэнерго Рос-

сии. 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 
202 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – Результаты проверки правильности выполненных 

сетевой организацией расчетов, в том числе расчетов значений количе-

ственных показателей 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-

НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-

НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ» 

ЗА 3 КВАРТАЛ 2023 ГОДА 

 

Договор № 1309 от 23.11.2022 
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Таблица № П4.1 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряже-
ние и (или) включение объектов капитального строительства для проведения 
пусконаладочных работ в 2023 году по показателю «км ЛЭП». Данные категории 
«Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства» с наимень-
шим выполнением по состоянию на 3 квартал 2023 года. 

№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентифи-
катор ИП 

Показатель «км ЛЭП» 

План 
Факт 1-3 
квартал 

1 2 3 4 5 6 

    
Прочее новое строительство объектов 

электросетевого хозяйства: 
  26,466 0,351 

1 1.1.4 
Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с уста-
новкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 
электрозарядных станций медленной зарядки для электромо-
билей на территории Калининградской области 

L_20-0590 0,20 0,23 

2 1.1.4 
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 
15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьев-
ском районе 

L_16-0257 1,70 0,00 

3 1.1.4 
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 
15-188 (инв. № 5115269) протяженностью 0,56 км в г. Багра-
тионовск 

L_19-0958 0,56 0,00 

4 1.1.4 
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 
15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском 
районе 

L_19-0959 1,40 0,00 

5 1.1.4 
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 
15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамонов-
ском районе 

L_19-0960 3,13 0,00 

6 1.1.4 
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 
15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-
181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяжен-
ностью 5,71 км в Мамоновском районе 

L_19-0961 5,71 0,00 

7 1.1.4 
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 
15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьев-
ском районе 

L_19-0962 0,94 0,00 

8 1.1.4 
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 
15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьев-
ском районе 

L_19-0963 1,71 0,00 

9 1.1.4 
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 
15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полес-
ском районе 

L_19-0964 0,52 0,00 

10 1.1.4 
Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 
15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоград-
ском районе 

L_19-0966 3,87 0,00 

11 1.1.4 
Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 
(инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ 
№ 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск 

L_19-1052 3,77 0,00 

12 1.1.4 
Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 
(инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ 
№ 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск 

L_19-1056 1,43 0,00 

13 1.1.4 
Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 
08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ 
№ 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск 

L_19-1057 0,72 0,00 

14 1.1.4 
Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 8-
78 (инв. № 5006785) от РП 6 кВ № 8 до ТП 6/0,4 кВ № 78 
протяженностью 0,82 км в г. Советск 

L_19-1058 0,82 0,00 

15 1.1.4 
Строительство КТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 
160 кВА со строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью  100  
м и КЛ  6  кВ протяженностью  50  м в п. Прегольский 

M_22-2014 0,00 0,12 
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Таблица № П4.2 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряже-
ние и (или) включение объектов капитального строительства для проведения 
пусконаладочных работ в 2023 году по показателю «Точки учета». Данные по 
категории «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» с 
наименьшим выполнением по состоянию на 3 квартал 2023 года. 

№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного про-
екта 

Идентифика-
тор ИП 

Показатель «Точки учета» 

План 
Факт 1-3 квар-

тал 
1 2 3 4 5 6 

    
Реконструкция, модернизация, тех-

ническое 
перевооружение: 

  4200 1201 

1 1.1.2.3 

Установка приборов учета в соответствии с 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-
ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации 
и при отсутствии прибора учета у потребителя 
класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1 063 при-
бора учёта электроэнергии) 

L_48-0,4уст-22 
1 

063,000 
0,000 

2 1.1.2.3 

Создание узлов учета электроэнергии на ТП 
6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интегра-
цией в систему сбора и передачи данных (100 
технических приборов учета электроэнергии) 

L_48-0,4разв-22 100,000 0,000 

3 1.1.2.3 

Установка приборов учета в соответствии с 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-
ФЗ  при выходе из строя ПУ потребителя 
класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (300 прибо-
ров учета электроэнергии) 

L_48-0,4зам-22 300,000 0,000 

4 1.1.2.3 

Установка приборов учета в соответствии с 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-
ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации 
и при отсутствии прибора учета на границах 
балансовой принадлежности с ТСО класса 
напряжения 15 кВ (59 ПКУ) 

M_48-15уст-22 59,000 0,000 

5 1.1.2.3 

Установка приборов учета в соответствии с 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-
ФЗ  при выходе из строя ПУ потребителя 
класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2 128 прибор 
учета электроэнергии) 

L_48-0,4зам-21 
2 

128,000 
0,000 

6 1.1.2.3 

Установка приборов учета в соответствии с 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-
ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуата-
ции, при отсутствии прибора учета у потреби-
теля класса напряжения 6 (15) кВ (21 пункт 
учета электроэнергии) 

L_48-15уст-21 21,000 21,000 

7 1.1.2.4.2 
Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установ-
кой пунктов учета электроэнергии и устройств 
телемеханики в г. Калининграде 

L_18-0227 529,000 0,000 

8 1.1.2.3 

Установка приборов учета в соответствии с 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-
ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуата-
ции, при отсутствии прибора учета у потреби-
теля класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (7 367 
прибора учета электроэнергии)  

L_48-0,4уст-21 0,000 1 066,000 

9 1.1.2.3 

Создание узлов учета электроэнергии на ТП 
6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией 
в систему сбора и передачи данных (687 тех-
нических приборов учета электроэнергии с ка-
налообразующим оборудованием) 

L_48-0,4разв-21 0,000 114,000 
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Таблица № П4.3 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряже-
ние и (или) включение объектов капитального строительства для проведения 
пусконаладочных работ в 2023 году по показателю «шт». Данные категории «1.6 
Прочие инвестиционные проекты» с наименьшим выполнением по состоянию на 
3 квартал 2023 года. 

№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Иденти-
фикатор 
ИП 

Показатель "шт" 

План 
Факт в 3 
квартале 

1 2 3 4 5 6 
    1.6 Прочие инвестиционные проекты:   5 0 

1 1.1.6 

Создание системы безопасности 79 объектов крити-
ческой информационной инфраструктуры (СБ 
ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 
26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Феде-
рации» (1-2 этапы) 

L_19-1196 5,000 0,000 
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Таблица № П4.4 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального 
строительства для проведения пусконаладочных работ в 2023 году. Показатели ИП, в отношении которых запрошены допол-
нительные сведения в 3 квартале 2023 года. 

№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентифи-
катор ИП 

км ЛЭП Точки учета шт 

План 
Факт 1-3 
квартал 

План 
Факт 1-3 
квартал 

План 
Факт 1-3 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
    Всего:   0,2 1,8 0,0 0,0 4,0 8,0 

1 1.1.1.1.3  Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-08 (инв. № 5115423) 
в п. Ласкино Гурьевского района  

 N_22-1155  нд 0,248 нд 0 нд 0 

2 1.1.1.1.3 
 Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-209 и ТП-1129 до СП (нового), с уста-
новкой СП (нового), организация систем учета электроэнергии по пер. 
Крылова в г. Калининграде  

 N_22-0161  нд 0,73 нд 0 нд 0 

3 1.1.2.1.2 Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 
кВ в количестве 2 штук 

 L_19-1120  0 0 0 0 0 2 

4 1.1.2.2.1 Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 188-17 (инв. № 5116353) в г. Багратио-
новск, ул. Красноармейская, ул. Промышленная 

 N_23-1128  нд 0,602 нд 0 нд 0 

5 1.1.2.4.2 

Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 
кВ О-27 "Муромская" с установкой системы охранного телевидения с 
функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «сле-
пых» зон 

 L_19-1188  0 0 0 0 1 1 

6 1.1.2.4.2 

Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 
кВ О-24 "Гурьевск" с установкой  нижнего противоподкопного ограж-
дения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ 
средствами защиты оконных  проемов; системой охранной сигнализа-
ции периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаруже-
ния оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой 
охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнитель-
ного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкаю-
щих к ограждению объекта 

 L_19-1187  0 0 0 0 1 1 

7 1.1.4 

Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 элек-
трозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций 
медленной зарядки для электромобилей на территории Калининград-
ской области 

 L_20-0590  0,2 0,231 0 0 2 4 
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Таблица № П4.5 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по 
показателю «км КЛ». Данные категории «Реконструкция, модернизация, техни-
ческое перевооружение» с наименьшим выполнением по состоянию на 3 квартал 
2023 года. 

№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инве-
стиционного проекта 

Иден-
тифика-
тор ИП 

Показатель «км КЛ» 

Причины отклонений 
План 1-
3 квар-
тал 

Факт 1-3 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

    

Реконструкция, мо-
дернизация, техниче-

ское перевооруже-
ние:   

7,23 6,19 

  

1 1.1.2.2.1 

Реконструкция распредели-
тельных сетей 6-10 кВ в г. Ка-
лининграде с заменой КЛ 6 кВ 
протяженностью 27,675 км 
(без прироста), КЛ 10 кВ про-
тяженностью 27,762 км (без 
прироста) и перевод ВЛ 6-10 
кВ общей протяженностью 
6,82 км в кабельное исполне-
ние 

L_19-1049 7,23 2,45 
Отклонения от плановых парамет-
ров обусловлено досрочным выпол-
нением работ в 2022 году подряд-
ной организацией. 

2 1.1.2.2.1 
Реконструкция КЛ 0,4 кВ от 
ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км 
с установкой щитов СП - 7 шт. 
в г. Черняховске 

M_182 0,00 0,65 Досрочный ввод объекта. 

3 1.1.2.2.1 

Вынос (переустройство)  КЛ-
0,4 кВ ТП-301 - СП-1223  
(инв.542887605) в г. Калинин-
грале. 

L_21-0040 0,00 0,055 

Соглашение о компенсации 
№ 74/115/20 от 24.12.2020 
(мероприятия по выносу (пе-
реустройству) объектов АО 
"Россети Янтарь"). 

4 1.1.2.2.1 

Переустройство ВЛ 0,4 кВ от 
ТП 188-17 (инв. № 5116353) в 
г. Багратионовск, ул. Красно-
армейская, ул. Промышленная 

N_23-1128 0,00 0,602 

Соглашение о компенсации 
расходов, связанных с пере-
устройством объектов от 
24.12.2021 № 116/115/21. 

5 1.1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от 
ТП 85-12 (инв.511621201) в г. 
Пионерский, ул. Портовая 

L_21-0001 0,00 0,225 

Соглашение о компенсации 
№ 76/115/20 от 21.12.2020, 
ДС № 1 от 19.11.2021 между 
ООО "Специализированный 
застройщик СД Маркет" и 
АО "Россети Янтарь" (ком-
пенсация расходов, связан-
ных с переустройством объ-
ектов АО "Россети Янтарь") 

6 1.1.2.2.1 

Вынос (переустройство)  4-х 
КЛ-10 кВ,2-х КЛ-0,4 кВ:ТП-
644–ТП-652 (542903901),ТП-
644–ТП-659 (542919505),ТП-
641–ТП-659 (542919504) ,ТП-
669–Тяг.13(542903905) ,ТП-97-
03–СП-1402 (542920701),ТП-
101-6–опора ВЛ №5 Карта-
шева(54290711), ВЛ-0,4 кВ: 
ТП 101-6 ул.Карташева 
(542903104),ТП 97-05 - ул. 
ст.Карташева, ул. Алданская, 
пер. 2-й Алданский 
(542901409),ТП 97-05  ул. 
Лужская, ул. Карташева, ул. 
Аральская (542901410)  Кали-
нинградский ГО 

N_21-0851 0,00 0,219 

Соглашение о компенсации 
№ 40/115/21 от 21.007.2021, 
ДС № 2 от 17.06.2022 (меро-
приятия по выносу (пере-
устройству) объектов АО 
"Россети Янтарь") 

7 1.1.2.2.1 
Переустройство КЛ 15-125 
(инв.511606601) в г. Светло-
горск, пер. Заречный 

L_21-0222 0,00 0,035 
Соглашение о компенсации 
№ 22/115/21 от 01.04.2021 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инве-
стиционного проекта 

Иден-
тифика-
тор ИП 

Показатель «км КЛ» 

Причины отклонений План 1-
3 квар-
тал 

Факт 1-3 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 
(мероприятия по выносу (пе-
реустройству) объектов АО 
"Россети Янтарь") 

8 1.1.2.2.1 

Переустройство КЛ 0,4 кВ от 
ТП 88-13 (инв. № 511664501) в 
г. Пионерский, ул. Октябрь-
ская  

L_21-0221 0,00 0,075 

Соглашение о компенсации 
№ 11/115/21 от 23.03.2021 
(мероприятия по выносу (пе-
реустройству) объектов АО 
"Россети Янтарь") 

9 1.1.2.2.1 

Вынос (переустройство)   ВЛ 
0,4 кВ ТП 733 - ул. Аллея Сме-
лых, 205-219  участок от опоры 
№15 до опоры №31 
(инв.542891302) ул. Аллея 
Смелых Калининградский ГО 

L_21-0228 0,00 0,233 

Соглашение о компенсации 
№ 34/115/21 от 07.04.2021 
(мероприятия по выносу (пе-
реустройству) объектов АО 
"Россети Янтарь") 

10 1.1.2.2.1 

Переустройство ВЛ 0,4 кВ от 
ТП 256-08 (инв.511421205) в п. 
Рощино, ул. Береговая Зелено-
градский ГО 

L_21-0270 0,00 0,036 

Выполнении мероприятий 
по выносу (переустройству) 
объектов по договору ком-
пенсации № 38/115/21 от 
25.03.2021  

11 1.1.2.2.1 

Вынос (переустройство)  КЛ-
10 кВ РП-XXX - ТП-523  
(инв.542879701.)  Калинин-
градский ГО 

L_21-0230 0,00 0,241 

Соглашение о компенсации 
№ 17/115/21 от 12.04.2021 
(мероприятия по выносу (пе-
реустройству) объектов АО 
"Россети Янтарь") 

12 1.1.2.2.1 

Вынос (переустройство)  КЛ-
10 кВ: ТП-850 - ТП-863  
(инв.542879701)  Калининград-
ский ГО 

L_21-0609 0,00 0,040 

Соглашение о компенсации 
№ 64/115/21 от 21.06.2021 
(мероприятия по выносу (пе-
реустройству) объектов  

13 1.1.2.2.1 

Вынос (переустройство)   ВЛ-
0,4 кВ СП 1187 ул. Рассветная, 
Л-3 (инв.542911703) Калинин-
град, ул. Рассветная Калинин-
градский ГО 

N_21-0689 0,00 0,090 

Соглашение о компенсации 
от 02.07.2021 № 01/115/21 
(мероприятия по выносу (пе-
реустройству) объектов АО 
"Россети Янтарь") 

14 1.1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 15-241 
(инв.511632501) в п. Прибреж-
ное Гурьевский ГО 

M_21-0966 0,00 0,432 

Соглашение о компенсации 
№ 61/115/21 от 09.08.2021 
(мероприятия по выносу (пе-
реустройству) объектов 

15 1.1.2.2.1 

Переустройство КЛ 15-315, КЛ 
15-316, КЛ 15-551, ВЛ 0,4 кВ 
от ТП 64-01, ВЛ 0,4 кВ от ТП 
176-03, ВЛ 0,4 кВ от ТП 176-04 
в г. Пионерский, ул. Рабочая 

M_20-0481 0,00 0,087 

Соглашение о компенсации 
№ 37/115/20 от 12.10.2020 
(мероприятия по выносу (пе-
реустройству) объектов , 
ПИР выполнен заявителем. 

16 1.1.2.2.1 

Вынос (переустройство) 2-х 
КЛ-0,4 кВ: РП-XXV - СП-413 
(инв.542879401), РП-XXV - 
СП-414 (инв.542879401) Ле-
нинградский р-н г. Калинин-
града 

M_22-0477 0,00 0,126 

Договор о выполнении ме-
роприятий по выносу (пере-
устройству) объектов № 
113/115/21 от 18.02.2022 

17 1.1.2.2.1 

Вынос (переустройство) ВЛ 
15-33 (инв.511465903) в п. Ку-
тузово, ул. Промышленная Гу-
рьевский ГО 

M_21-1610 0,00 0,179 

Соглашение о компенсации 
расходов, связанных с пере-
устройством объектов № 
100/115/21 от 27.10.2021 

18 1.1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 15-261 
(инв.№ 5114685) в п. Василь-
ково Гурьевский ГО 

M_22-1216 0,00 0,250 

Выполнении мероприятий 
по выносу (переустройству) 
объектов по договору ком-
пенсации № 48/115/22 от 
14.07.2022. 

19 1.1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 15-329 
(инв.511622901) в г. Зелено-
градск, ул. Зеленая 

M_22-0211 0,00 0,167 
Выполнении мероприятий 
по выносу (переустройству) 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инве-
стиционного проекта 

Иден-
тифика-
тор ИП 

Показатель «км КЛ» 

Причины отклонений План 1-
3 квар-
тал 

Факт 1-3 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 
объектов по договору ком-
пенсации  

 

Таблица № П4.6 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по 
показателю «шт». Данные категории «1.6 Прочие инвестиционные проекты» с 
наименьшим выполнением по состоянию на 3 квартал 2023 года. 

№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного 
проекта 

Иденти-
фикатор 
ИП 

Показатель 
«шт» 

Причины отклоне-
ний  

План 
1-3 
квар-
тал 

Факт 
1-3 
квар-
тал 

1 2 3 4 5 6 7 

    
1.6 Прочие инвестиционные 

проекты:   
68,00 36,00 

  

1 1.1.6 
Покупка одного полноприводного автомо-
биля типа грузовой бортовой с двухрядной 
кабиной для перевозки ремонтной бригады и 
оборудования для ремонта 

M_92-25-
23 1,00 1,00 Отклонений нет 

2 1.1.6 
Покупка четырех полноприводных автомоби-
лей типа пассажирский фургон на шесть мест 
для перевозки ремонтной бригады 

M_92-26-
23 4,00 4,00 Отклонений нет 

3 1.1.6 Покупка колесного трактора с мульчерным 
оборудованием в количестве двух штук 

L_92-12-
23 2,00 0,00 

Длительный поиск по-
тенциальных контраген-
тов, а также длительный 
срок изготовления. Про-
ведены торгово-закупоч-
ные процедуры и заклю-
чен договор от 
24.08.2023 № 
32312535721 со сроком 
поставки до 20.12.2023 
года. 

4 1.1.6 

Приобретение механизмов и приспособлений 
в 2023 году для обеспечения текущей дея-
тельности (набор специнструментов – 4 шт., 
инверторный модуль – 2 шт., высоторез – 1 
шт., мотокоса – 1 шт., мотопила – 1 шт., пре-
цизионный скалыватель оптического волокна 
с контейнером для сбора осколков волокна – 
1 шт., сварочный аппарат – 1 шт., машина 
контактной точечной сварки – 1 шт., подъем-
ник ножничный несамоходный – 1 шт., лест-
ница монтажная – 1 шт., трап – 1 шт., мотоле-
бедка для раскатки СИП с тросом – 1 шт., 
бензиновая мотопомпа для сильнозагрязнен-
ных вод – 2 шт., стабилизатор напряжения – 5 
шт., безвоздушный окрасочный аппарат – 1 
шт., вертикальный сверлильный станок – 1 
шт., отбойный молоток – 1 шт., пескоструй-
ный аппарат – 1 шт., подъемник для кабель-
ного барабана – 1 шт., рубительная машина – 
1 шт., настольный точильно-шлифовальный 
станок – 1 шт., кабельный принтер для печати 
маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке 
– 1 шт., бензиновый асфальторез – 1 шт.) 

L_99-
прис-23 32,00 23,00 

Отклонение от  плановых 
параметров обусловлено 
увеличением количества 
приобретаемого оборудо-
вания и актуализацией 
его стоимости. 

5 1.1.6 

Приобретение электроизмерительных прибо-
ров в 2023 г. (Приставка измерительная 
СКАТ-70П – 1шт., измерительный комплекс 
переменного тока на базе установки Тангенс-
2000 – 1шт., аппарат для опредения темпера-
туры вспышки в закрытом тигле – 2 шт., при-
бор ЛИС-У – 3 шт., трассоискатель – 1шт., 

L_99-
приб-23 21,00 2,00 

Проведены торгово-заку-
почные процедуры и за-
ключен договор от 
05.10.2023 № 
32312624875 со сроком 
поставки до 20.12.2023 
года. Отклонение от пла-
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного 
проекта 

Иденти-
фикатор 
ИП 

Показатель 
«шт» 

Причины отклоне-
ний  

План 
1-3 
квар-
тал 

Факт 
1-3 
квар-
тал 

1 2 3 4 5 6 7 
микроомметр  – 2 шт., комплекс измеритель-
ный для диагностики качества контуров за-
земления – 1 шт., устройство для проверки ав-
томатических выключателей до 2000 А – 1 
шт., высоковольтное испытательное оборудо-
вание  – 1 шт., комплект для измерения наве-
денного напряжения  – 1 шт., комплект 
трассо-дефектоискателя – 1 шт., осциллограф 
цифровой запоминающий  – 1 шт., прибор 
контроля устройств РПН трансформаторов  – 
1 шт., тепловизор – 1 шт., прибор типа «Ви-
ток"  – 1 шт., "Ретом-71" – 1 шт., "Ретом 
61850" – 1 шт.) 

новых параметров вы-
звано уходом ряда по-
ставщиков и последую-
щей корректировкой тех-
нического задания , а 
также длительными сро-
ками изготовления. 

6 1.1.6 

Создание системы безопасности 79 объектов 
критической информационной инфраструк-
туры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соот-
ветствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О 
безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» (1-2 
этапы) 

L_19-1196 5,00 0,00 

Неисполнение плановых 
параметров обусловлено 
необходимостью коррек-
тировки ПСД. Прово-
дятся торгово-закупоч-
ные процедуры. 

7 1.1.6 

Разработка проектно-сметной документации 
по титулу "Модернизация комплекса техниче-
ских средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 
"Северная" с установкой основного огражде-
ния периметра объекта; нижнего противопод-
копного ограждения по периметру объекта; 
верхнего дополнительного ограждения по пе-
риметру объекта; верхнего дополнительного 
ограждения по стенам и крышам одноэтаж-
ных зданий, примыкающих к ограждению 
объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ сред-
ствами защиты оконных и дверных проемов; 
системой охранной сигнализации периметра; 
системой охранного телевидения с функцией 
обнаружения оставленных предметов; систе-
мой звукового оповещения; системой охран-
ного освещения периметра" 

L_19-1189 1,00 1,00 Отклонений нет 

8 1.1.6 

Разработка проектно-сметной документации 
по титулу "Модернизация комплекса техниче-
ских средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 
"Правобережная" с установкой основного 
ограждения периметра объекта; нижнего про-
тивоподкопного ограждения по периметру 
объекта; верхнего дополнительного огражде-
ния по периметру объекта; верхнего дополни-
тельного ограждения по стенам и крышам од-
ноэтажных зданий, примыкающих к огражде-
нию объекта; оснащение здания ОПУ сред-
ствами защиты оконных проемов; системой 
охранной сигнализации периметра; системой 
охранного телевидения с функцией обнаруже-
ния оставленных предметов с исключением 
«слепых» зон; системой звукового оповеще-
ния; системой охранного освещения пери-
метра" 

L_19-1190 1,00 1,00 Отклонений нет 

9 1.1.6 

Выполнение научно-исследовательской ра-
боты «Изучение скорости прироста основных 
видов лесообразующих древесных пород в за-
висимости от климатических зон и состояния 
почвы в местах прохождения трасс действую-
щих ВЛ с созданием региональных карт пери-
одичности расчистки просек ВЛ и выдачей 
рекомендаций по способу выполнения работ» 

M_НИОК
Р12 1,00 0,00 НИОКР введен в 2022 

году. 

10 1.1.6 
Покупка передвижной электротехнической 
лаборатории в количестве трех единиц для 
диагностики и испытаний 

L_92-18-
23 0,00 1,00 

Отклонение обусловлено 
санкционными ограниче-
ниями и  изменением 
расценок за единицу тех-
ники (Протокол заочного 
заседания конкурсной 
комиссии по подведению 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного 
проекта 

Иденти-
фикатор 
ИП 

Показатель 
«шт» 

Причины отклоне-
ний  

План 
1-3 
квар-
тал 

Факт 
1-3 
квар-
тал 

1 2 3 4 5 6 7 
итогов от 12.07.22 № 
6/427р) и (Письмо от 
ООО "Автозавод ГАЗ" от 
03.03.23 № 180/006-01). 

11 1.1.6 

Приобретение механизмов и приспособлений 
в 2023 году (Устройство психофизиологиче-
ского тестирования - 1 шт., робот-тренажер 
для отработки навыков реанимации - 2 шт.) 
для обеспечения надежности профессиональ-
ной деятельности и сохранения здоровья пер-
сонала 

N_99-ОТ-
23 0,00 3,00 

Титул включен в целях 
повышения обеспечения 
надежности профессио-
нальной деятельности и 
сохранения здоровья пер-
сонала, повышения про-
фессиональных навыков 
персонала по реанима-
ции пострадавших. 
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Таблица № П4.7 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по состоянию на 3 квартал 2023 года. Показа-
тели ИП, в отношении которых запрошены дополнительные сведения в 3 квартале 2023 года. 

№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестицион-
ного проекта 

Иден-
тифика-
тор ИП 

МВ×А 
км ВЛ 
 1-цеп 

км КЛ шт 

Причины отклонений 
План 

Факт за 
1-3 

квартал 
План 

Факт за 
1-3 

квартал 
План 

Факт за 
1-3 

квартал 
План 

Факт за 
1-3 

квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
    Всего:   0 1 0 0 0 2 4 8   

1 1.1.1.1.3 
Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ 
от ВЛ 15-08 (инв. № 5115423) в п. Лас-
кино Гурьевского района 

N_22-1155 0 1 0 0,004 0 0,244 0 0 

Необходимость реализации ИП 
обусловлена выполнением меро-
приятий по технологическому 
присоединению в соотвествии с 
Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. № 861 

2 1.1.1.1.3 

Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-209 и 
ТП-1129 до СП (нового), с установкой 
СП (нового), организация систем учета 
электроэнергии по пер. Крылова в г. Ка-
лининграде 

N_22-0161 0 0 0 0 0 0,73 0 0 0 

3 1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение ПС 110 кВ 
О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в коли-
честве 2 штук 

L_19-1120 0 0 0 0 0 0 0 2 

Необходимость реализации ИП 
обусловлена выполнением меро-
приятий по технологическому 
присоединению в соотвествии с 
Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. № 861 

4 1.1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 188-17 
(инв. № 5116353) в г. Багратионовск, ул. 
Красноармейская, ул. Промышленная 

N_23-1128 0 0 0 0 0 0,602 0 0 

Необходимость реализации ИП 
обусловлена выполнением меро-
приятий по технологическому 
присоединению в соотвествии с 
Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. № 861 

5 1.1.2.4.2 

Модернизация комплекса технических 
средств безопасности на ПС 110 кВ О-27 
"Муромская" с установкой системы 
охранного телевидения с функцией обна-
ружения оставленных предметов с ис-
ключением «слепых» зон 

L_19-1188 0 0 0 0 0 0 1 1 
Исполнение обязательств по со-
глашению от 30.05.2022г. №2240-
002803 с ООО «Русконтрактор» 

6 1.1.2.4.2 

Модернизация комплекса технических 
средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 
"Гурьевск" с установкой  нижнего проти-
воподкопного ограждения; верхнего до-
полнительного ограждения; оснащение 
здания ОПУ средствами защиты окон-
ных  проемов; системой охранной сигна-
лизации периметра; системой охранного 

L_19-1187 0 0 0 0 0 0 1 1 

Необходимость реализации ИП 
обусловлена выполнением меро-
приятий по технологическому 
присоединению в соотвествии с 
Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. № 861 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестицион-
ного проекта 

Иден-
тифика-
тор ИП 

МВ×А 
км ВЛ 
 1-цеп 

км КЛ шт 

Причины отклонений 
План 

Факт за 
1-3 

квартал 
План 

Факт за 
1-3 

квартал 
План 

Факт за 
1-3 

квартал 
План 

Факт за 
1-3 

квартал 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

телевидения с функцией обнаружения 
оставленных предметов; системой звуко-
вого оповещения; системой охранного 
освещения периметра; установкой верх-
него дополнительного ограждения по 
стенам и крышам одноэтажных зданий, 
примыкающих к ограждению объекта 

7 1.1.4 

Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженно-
стью 0,9 км с установкой 7 электрозаряд-
ных станций быстрой зарядки и 2 элек-
трозарядных станций медленной зарядки 
для электромобилей на территории Ка-
лининградской области 

L_20-0590 0 0 0 0 0,2 0,231 2 4 по факту выполнения работ 
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Таблица № П4.8 - Вывод объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации по показателю «МВ×А». Данные катего-
рии «Технологическое присоединение» с наибольшим выполнением вне плана по состоянию на 3 квартал 2023 года. 

№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентификатор 

ИП 

Показатель "МВ×А" 
Причины отклонений План 1-3 

квартал 
Факт 1-3 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 
    Технологическое присоединение:   0,00 4,31   

1 1.1.1.1.1 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего 

Г 0,000 1,718 

 Сокращение объема неисполненных в 
срок обязательств по договорам на 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям АО " Россети 
Янтарь"  льготной категории заявите-
лей. 

2 1.1.1.1.2 Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего 

Г 0,000 2,090 

 Сокращение объема неисполненных в 
срок обязательств по договорам на 
технологическое присоединение к 
электрическим сетям АО " Россети 
Янтарь"  льготной категории заявите-
лей. 

3 1.1.1.1.3 Реконструкция ТП-526 (инв.№ 545962001) по ул. Б. Окружной 1-ой в г. Калинин-
граде, СНТ "Спутник" 

N_22-1449 0,000 0,250 
Выполнение обязательств  по догово-
рам ТП 5086/05/22 от 27.06.2022, мага-
зин. 

4 1.1.1.1.3 Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-261 (инв. № 5114685), ЛЭП 0,4 
кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Невское Гурьевского района 

N_21-1170 0,000 0,250 
Выполнение обязательств по договору 
ТП 1862/03/21 от 23.03.2021,складское 
здание. 
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Таблица № П4.9 - Вывод объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации по показателю «км ЛЭП». Данные кате-
гории «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» с наибольшим выполнением по состоянию на 3 квар-
тал 2023 года. 

№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентифика-

тор ИП 

Показатель "км ЛЭП" 
Причины отклонений План 1-3 

квартал 
Факт 1-3 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

    
Реконструкция, модернизация, техническое перевоору-

жение:   
0,00 10,55 

  

1 1.1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного 
провода на СИП-3х70 протяженностью 7,99 км с заменой ж/б опор со сроком экс-
плуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах 

H_16-0394 0,000 7,985 

Плановый объект 2022 года, не выпол-
ненный по причине увеличения стоимо-
сти материалов и оборудования до 30%, 
и как следствие необходимости коррек-
тировки сметной документации. Дого-
вор на выполнение работ заключен 
23.08.2022 сроком исполнения до 
01.12.2022, однако подрядчик своевре-
менно не приступил к работам, в связи 
с необходимостью оформления согла-
шения о возмещении убытков с соб-
ственниками земельных участков, по 
которым проходит подлежащая рекон-
струкции воздушная линия. Объект вве-
ден в эксплуатацию 30.06.2023. 

2 1.1.2.2.1 
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 204-5 (инв. № 5147842) протяженно-
стью около 0,44 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 204-5 протяженностью около 0,11 
км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,135 км от ТП 204-5 в п. 
Дубровка Багратионовского района 

L_20-0495 0,000 0,474 Отклонений нет. 

3 1.1.2.2.1 
Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 
6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 
км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабель-
ное исполнение 

L_19-1049 0,000 2,090 
Отклонения от плановых параметров 
обусловлено досрочным выполнением 
работ в 2022 году подрядной организа-
цией. 

4 1.1.2.2.1 Вынос (переустройство)  КЛ-0,4 кВ ТП-301 - СП-1223  (инв.542887605) в г. Кали-
нинграле. L_21-0040 0,000 0,055 

Соглашение о компенсации № 
74/115/20 от 24.12.2020 (мероприятия 
по выносу (переустройству) объектов 
АО "Россети Янтарь"). 

5 1.1.2.2.1 Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 188-17 (инв. № 5116353) в г. Багратионовск, ул. 
Красноармейская, ул. Промышленная N_23-1128 0,000 0,310 

Соглашение о компенсации расходов, 
связанных с переустройством объектов 
от 24.12.2021 № 116/115/21. 

6 1.1.2.2.1 Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-12 (инв.511621201) в г. Пионерский, ул. Пор-
товая L_21-0001 0,000 0,128 

Соглашение о компенсации № 
76/115/20 от 21.12.2020, ДС № 1 от 
19.11.2021 между ООО "Специализиро-
ванный застройщик СД Маркет" и АО 
"Россети Янтарь" (компенсация расхо-
дов, связанных с переустройством объ-
ектов АО "Россети Янтарь") 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентифика-

тор ИП 

Показатель "км ЛЭП" 
Причины отклонений План 1-3 

квартал 
Факт 1-3 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

7 1.1.2.2.1 

Вынос (переустройство)  4-х КЛ-10 кВ,2-х КЛ-0,4 кВ:ТП-644–ТП-652 
(542903901),ТП-644–ТП-659 (542919505),ТП-641–ТП-659 (542919504) ,ТП-669–
Тяг.13(542903905) ,ТП-97-03–СП-1402 (542920701),ТП-101-6–опора ВЛ №5 Кар-
ташева(54290711), ВЛ-0,4 кВ: ТП 101-6 ул.Карташева (542903104),ТП 97-05 - ул. 
ст.Карташева, ул. Алданская, пер. 2-й Алданский (542901409),ТП 97-05  ул. Луж-
ская, ул. Карташева, ул. Аральская (542901410)  Калининградский ГО 

N_21-0851 0,000 0,691 

Соглашение о компенсации № 
40/115/21 от 21.007.2021, ДС № 2 от 
17.06.2022 (мероприятия по выносу (пе-
реустройству) объектов АО "Россети 
Янтарь") 

8 1.1.2.2.1 Переустройство КЛ 15-125 (инв.511606601) в г. Светлогорск, пер. Заречный L_21-0222 0,000 0,035 
Соглашение о компенсации № 
22/115/21 от 01.04.2021 (мероприятия 
по выносу (переустройству) объектов 
АО "Россети Янтарь") 

9 1.1.2.2.1 Переустройство КЛ 0,4 кВ от ТП 88-13 (инв. № 511664501) в г. Пионерский, ул. 
Октябрьская  L_21-0221 0,000 0,075 

Соглашение о компенсации № 
11/115/21 от 23.03.2021 (мероприятия 
по выносу (переустройству) объектов 
АО "Россети Янтарь") 

10 1.1.2.2.1 
Вынос (переустройство)   ВЛ 0,4 кВ ТП 733 - ул. Аллея Смелых, 205-219  участок 
от опоры №15 до опоры №31 (инв.542891302) ул. Аллея Смелых Калининград-
ский ГО 

L_21-0228 0,000 0,215 
Соглашение о компенсации № 
34/115/21 от 07.04.2021 (мероприятия 
по выносу (переустройству) объектов 
АО "Россети Янтарь") 

11 1.1.2.2.1 Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 256-08 (инв.511421205) в п. Рощино, ул. Берего-
вая Зеленоградский ГО L_21-0270 0,000 0,124 

Выполнении мероприятий по выносу 
(переустройству) объектов по договору 
компенсации № 38/115/21 от 25.03.2021  

12 1.1.2.2.1 Вынос (переустройство)  КЛ-10 кВ РП-XXX - ТП-523  (инв.542879701.)  Калинин-
градский ГО L_21-0230 0,000 0,115 

Соглашение о компенсации № 
17/115/21 от 12.04.2021 (мероприятия 
по выносу (переустройству) объектов 
АО "Россети Янтарь") 

13 1.1.2.2.1 Вынос (переустройство)  КЛ-10 кВ: ТП-850 - ТП-863  (инв.542879701)  Калинин-
градский ГО L_21-0609 0,000 0,030 

Соглашение о компенсации № 
64/115/21 от 21.06.2021 (мероприятия 
по выносу (переустройству) объектов  

14 1.1.2.2.1 Вынос (переустройство)   ВЛ-0,4 кВ СП 1187 ул. Рассветная, Л-3 (инв.542911703) 
Калининград, ул. Рассветная Калининградский ГО N_21-0689 0,000 0,081 

Соглашение о компенсации от 
02.07.2021 № 01/115/21 (мероприятия 
по выносу (переустройству) объектов 
АО "Россети Янтарь") 

15 1.1.2.2.1 Вынос (переустройство)  участка ВЛ-0, 4 кВ ТП 64- ул. Полецкого   инв. № 
542880615  Калининградский ГО L_21-0144 0,000 0,019 

Соглашение о компенсации № 
97/115/20 от 09.02.2021 (мероприятия 
по выносу (переустройству) объектов 
АО "Россети Янтарь") 

16 1.1.2.2.1 Переустройство ВЛ 15-241 (инв.511632501) в п. Прибрежное Гурьевский ГО M_21-0966 0,000 0,327 
Соглашение о компенсации № 
61/115/21 от 09.08.2021 (мероприятия 
по выносу (переустройству) объектов 

17 1.1.2.2.1 Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 216-02 (инв.511497004) в п. Железнодорожный, 
ул. Коммунистическая Правдинский ГО M_22-0003 0,000 0,110 

Соглашение о компенсации № 
110/115/21 от 21.12.2021 (мероприятия 
по выносу (переустройству) объектов. 

18 1.1.2.2.1 Переустройство КЛ 15-315, КЛ 15-316, КЛ 15-551, ВЛ 0,4 кВ от ТП 64-01, ВЛ 0,4 
кВ от ТП 176-03, ВЛ 0,4 кВ от ТП 176-04 в г. Пионерский, ул. Рабочая M_20-0481 0,000 1,491 

Соглашение о компенсации № 
37/115/20 от 12.10.2020 (мероприятия 
по выносу (переустройству) объектов , 
ПИР выполнен заявителем. 
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№ 
Номер 
группы 
ИП 

 Наименование инвестиционного проекта 
Идентифика-

тор ИП 

Показатель "км ЛЭП" 
Причины отклонений План 1-3 

квартал 
Факт 1-3 
квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

19 1.1.2.2.1 Вынос (переустройство) 2-х КЛ-0,4 кВ: РП-XXV - СП-413 (инв.542879401), РП-
XXV - СП-414 (инв.542879401) Ленинградский р-н г. Калининграда M_22-0477 0,000 0,126 

Договор о выполнении мероприятий по 
выносу (переустройству) объектов № 
113/115/21 от 18.02.2022 

20 1.1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 15 кВ 15-322 (инв. № 511593805), КЛ 0,4 кВ от ТП 322-13 
(инв. № 511646901), ответвление ВЛ 15-322 к ТП 322-13 (инв. № 511593807), ТП 
322-13 (инв. № 5150775) п. Приморье Светлогорский район. 

N_22-1476 0,000 0,852 
Соглашение о компенсации мероприя-
тия по выносу (переустройству) объек-
тов № 75/115/22 от 12.10.2022, ДС № 2 
от 15.03.2023. 

21 1.1.2.2.1 Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-03 (инв.511413403) в п. Заостровье Зелено-
градский ГО M_22-0466 0,000 0,068 

Соглашение о компенсации расходов, 
связанных с переустройством объектов 
№ 81/115/21 от 18.08.2021 

22 1.1.2.2.1 Вынос (переустройство) ВЛ 15-33 (инв.511465903) в п. Кутузово, ул. Промышлен-
ная Гурьевский ГО M_21-1610 0,000 0,123 

Соглашение о компенсации расходов, 
связанных с переустройством объектов 
№ 100/115/21 от 27.10.2021 

23 1.1.2.2.1 Переустройство ВЛ 15-329 (инв.511622901) в г. Зеленоградск, ул. Зеленая M_22-0211 0,000 0,140 
Выполнении мероприятий по выносу 
(переустройству) объектов по договору 
компенсации  

24 1.1.2.2.1 Переустройство ВЛ 15-180 (инв.511543602), ВЛ 0,4 кВ от ТП 180-01 
(инв.511539903, 511539905) в п. Шоссейное, ул. Лесная Гурьевский ГО M_21-1789 0,000 0,347 

Выполнении мероприятий по выносу 
(переустройству) объектов по договору 
компенсации № 99/115/21 от 
12.11.2021, ДС № 1 от 15.12.2021. 
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Таблица № П4.10 - Вывод объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации по состоянию на 3 квартал 2023 года. 
Показатели ИП, в отношении которых запрошены дополнительные сведения в 3 квартале 2023 года. 

№ 
Номер 

группы ИП 
 Наименование инвестиционного проекта 

Идентифика-
тор ИП 

км ЛЭП 

Причины отклонений 
План 1-
3 квар-
тал 

Факт за 
1-3 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 
    Всего:   0,00 0,31   

1 1.1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 188-17 (инв. № 
5116353) в г. Багратионовск, ул. Красноармейская, ул. 
Промышленная 

N_23-1128 0 0,31 

Соглашение о компенсации расхо-
дов, связанных с переустройством 
объектов от 24.12.2021 № 
116/115/21. 
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Таблица № П4.11 - Выполнение по финансированию основных этапов работ по инвести-ционным проектам инвестиционной 
программы по состоянию на 3 квартал 2023 года, млн. рублей (с НДС). Показатели ИП, в отношении которых запрошены 
дополнительные сведения в 3 квартале 2023 года. 

№ 
Номер группы 

ИП 
 Наименование инвестиционного проекта 

Идентификатор 
ИП 

Финансирование, млн. рублей (с НДС) 
План Факт Выполнение 

1 2 3 4 5 6 7 
    Всего:   51 110   

1 1.1.1.1.3 
Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Береговая до РП нового, 
ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП нов. до ТП новых, организация систем учета 
электроэнергии на Парадной наб. в г. Калининграде 

N_22-1455 нд 0 0 

2 1.1.1.1.3 

Строительство 5 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № ВЛ 15-322 (инв. 
№ 5115938), ВЛ 15-040 (инв. № 5113977), ВЛ 15-131 (инв. № 5114006), ВЛ 
15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 040-01 (инв. № 5116001), ЛЭП 
0,4 кВ от ПС В-10, ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-24, ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-19 
(инв. № 5116628), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-21, ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-11 
(инв. № 5116397), организация системы учета электроэнергии в п. Отрад-
ное - п. Приморье Светлогорский городской округ 

M_22-0001 нд 35,5431 35,5431 

3 1.1.1.1.3 
Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-08 (инв. № 5115423) в п. 
Ласкино Гурьевского района 

N_22-1155 нд 6,621005 6,621005 

4 1.1.1.1.3 
Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-209 и ТП-1129 до СП (нового), с установ-
кой СП (нового), организация систем учета электроэнергии по пер. Кры-
лова в г. Калининграде 

N_22-0161 нд 1,533649 1,533649 

5 1.1.1.1.3 
Строительство КЛ-1 кВ от РП-XXIV, с установкой СП (новых),  рекон-
струкция РП- XXIV (инв.№ 5455925), организация системы учета электро-
энергии по ул. Суворова в г. Калининграде 

M_22-0032 нд 5,915715 5,915715 

6 1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ 
в количестве 2 штук 

L_19-1120 12,91923 0,422153 3% 

7 1.1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 188-17 (инв. № 5116353) в г. Багратио-
новск, ул. Красноармейская, ул. Промышленная 

N_23-1128 нд 0 0 

8 1.1.2.4.2 
Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ 
О-27 "Муромская" с установкой системы охранного телевидения с функ-
цией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон 

L_19-1188 8,61906 0 0% 

9 1.1.2.4.2 

Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ 
О-24 "Гурьевск" с установкой  нижнего противоподкопного ограждения; 
верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ сред-
ствами защиты оконных  проемов; системой охранной сигнализации пери-
метра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения остав-
ленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного 
освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения 

L_19-1187 19,29787 18,51762 96% 
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№ 
Номер группы 

ИП 
 Наименование инвестиционного проекта 

Идентификатор 
ИП 

Финансирование, млн. рублей (с НДС) 
План Факт Выполнение 

1 2 3 4 5 6 7 
по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению 
объекта 

10 1.1.4 

Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 элек-
трозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций мед-
ленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской об-
ласти 

L_20-0590 10,35027 35,95671 347% 

11 1.1.6 

Приобретение программно-аппаратного комплекса для обеспечения до-
ступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности) АО «Россети Янтарь» во исполнение 
требований Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020 

N_ПАК-3 нд 5,163053 5,163053 

12 1.1.6 

Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 
15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 
370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ 
протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, 
Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-
9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" 

M_22-0199 0 0,74248 0,74248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «МЭКОМ» 
 

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.XII. ИНН 7702766487 КПП 772501001 
221 

Таблица № П4.12 - Выполнение по освоению финансовых средств основных этапов работ по инвестиционным проектам ин-
вестиционной программы по состоянию на 3 квартал 2023 года, млн. рублей (с НДС). Показатели ИП, в отношении которых 
запрошены дополнительные сведения в 3 квартале 2023 года. 

№ 
Номер группы 

ИП 
 Наименование инвестиционного проекта 

Идентификатор 
ИП 

Освоение, млн. рублей (с НДС) 
План Факт Выполнение 

1 2 3 4 5 6 7 
    Всего:   32 157   

1 1.1.1.1.3 
Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Береговая до РП нового, 
ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП нов. до ТП новых, организация систем учета 
электроэнергии на Парадной наб. в г. Калининграде 

N_22-1455 нд 5,695248 5,695248 

2 1.1.1.1.3 

Строительство 5 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № ВЛ 15-322 (инв. 
№ 5115938), ВЛ 15-040 (инв. № 5113977), ВЛ 15-131 (инв. № 5114006), ВЛ 
15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 040-01 (инв. № 5116001), ЛЭП 
0,4 кВ от ПС В-10, ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-24, ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-19 
(инв. № 5116628), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-21, ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-11 
(инв. № 5116397), организация системы учета электроэнергии в п. Отрад-
ное - п. Приморье Светлогорский городской округ 

M_22-0001 нд 17,56419 17,56419 

3 1.1.1.1.3 
Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-08 (инв. № 5115423) в п. 
Ласкино Гурьевского района 

N_22-1155 нд 5,517504 5,517504 

4 1.1.1.1.3 
Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-209 и ТП-1129 до СП (нового), с установ-
кой СП (нового), организация систем учета электроэнергии по пер. Кры-
лова в г. Калининграде 

N_22-0161 нд 14,77488 14,77488 

5 1.1.1.1.3 
Строительство КЛ-1 кВ от РП-XXIV, с установкой СП (новых),  рекон-
струкция РП- XXIV (инв.№ 5455925), организация системы учета электро-
энергии по ул. Суворова в г. Калининграде 

M_22-0032 нд 4,929762 4,929762 

6 1.1.2.1.2 
Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ 
в количестве 2 штук 

L_19-1120 0 17,9336 17,9336 

7 1.1.2.2.1 
Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 188-17 (инв. № 5116353) в г. Багратио-
новск, ул. Красноармейская, ул. Промышленная 

N_23-1128 нд 5,716667 5,716667 

8 1.1.2.4.2 
Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ 
О-27 "Муромская" с установкой системы охранного телевидения с функ-
цией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон 

L_19-1188 7,18255 5,131619 71% 

9 1.1.2.4.2 

Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ 
О-24 "Гурьевск" с установкой  нижнего противоподкопного ограждения; 
верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ сред-
ствами защиты оконных  проемов; системой охранной сигнализации пери-
метра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения остав-
ленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного 
освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения 

L_19-1187 16,08155 15,43135 96% 
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№ 
Номер группы 

ИП 
 Наименование инвестиционного проекта 

Идентификатор 
ИП 

Освоение, млн. рублей (с НДС) 
План Факт Выполнение 

1 2 3 4 5 6 7 
по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению 
объекта 

10 1.1.4 

Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 элек-
трозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций мед-
ленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской об-
ласти 

L_20-0590 8,625229 30,52203 354% 

11 1.1.6 

Приобретение программно-аппаратного комплекса для обеспечения до-
ступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета 
электрической энергии (мощности) АО «Россети Янтарь» во исполнение 
требований Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020 

N_ПАК-3 нд 23,23466 23,23466 

12 1.1.6 

Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 
15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 
370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ 
протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, 
Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-
9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района" 

M_22-0199 0 10,45476 10,45476 
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