

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ»**

Управляющий ООО «МЭКОМ»



Д. В. Фейгель

«09» февраля 2024 года

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-
НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ»
ЗА 3 КВАРТАЛ 2023 ГОДА**

Договор № 1309 от 23.11.2022

Москва 2024 г.

Содержание

1	Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы.....	4
2	Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы.....	5
3	Сведения об экспертной организации	6
4	Нормативно-техническая документация.....	8
5	Сокращения.....	10
6	Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в форме электронных документов, которые подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи сетевой организации, переданная экспертной организации в рамках договора аудита отчетов для подготовки заключения	12
7	Методы анализа и обработки данных для целей ТЦА отчетов о выполнении инвестиционной программы.....	14
9.	Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации	19
10	Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации	24
10.1	Результаты анализа проектной документации.....	26
10.2	Результаты анализа первичных учетных документов.....	26
10.3	Результаты анализа исполнительной документации.....	27
10.4	Результаты анализа договорных отношений	27
10.5	Результаты анализа сроков строительства объектов инвестиционной деятельности.....	28
10.6	Результаты анализа закупочной деятельности, осуществляемой субъектом электроэнергетики в целях строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности.....	29
10.7	Результаты анализа информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в целях выявления факторов, которые необходимо учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную программу, в том числе факторов, влияющих на показатели деятельности сетевой организации	30
11	Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций	33
12	Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей.....	40
12.1	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ	40
12.2	Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию	41
12.3	Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации.....	43
12.4	Основные этапы работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы.....	45
12.5	Фактические значения количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы.....	48

12.6 Результаты в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше	53
13 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы	55
13.1 Фактические значения показателей реализации инвестиционных проектов, причины отклонения и их обоснованность	55
13.1.1 Результаты анализа финансирования и освоения капитальных вложений в инвестиционные проекты	55
13.1.2 Результаты анализа формирования фактической стоимости строительства объектов инвестиционной деятельности	71
13.2 Фактические значения количественных показателей реализации инвестиционных проектов, причины отклонения и их обоснованность	72
13.3 Фактические объемы финансирования и общая стоимость инвестиционных проектов, причины превышения	72
14 Результаты анализа порядка ценообразования	87
15 Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы, с приложением обосновывающих документов и расчетов	92
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации	94
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов предоставленных для исследования	146
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Результаты проверки заполнения форм отчетов о реализации инвестиционной программы	161
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – Результаты проверки правильности выполненных сетевой организацией расчетов, в том числе расчетов значений количественных показателей	202

**1 Время и место проведения технологического и ценового аудита отчетов
о реализации инвестиционной программы**

Начало проведения экспертизы: 14 ноября 2023 года.

Окончание проведения экспертизы: 09 февраля 2024 года.

Место проведения экспертизы: город Москва.

2 Основание для проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы

Договор № 1309 от 23.11.2022 на проведение технологического и ценового аудита в 2023 году проектов инвестиционной программы, проектов изменений, вносимых в инвестиционную программу, а также отчетов о реализации инвестиционной программы за 1-4 кварталы 2023 года и 2023 года в целом для нужд АО «Россети Янтарь», - далее по тексту Договор.

3 Сведения об экспертной организации

- 1) Наименование экспертной: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания» (ООО «МЭКОМ»).
- 2) Юридический адрес: 115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5, пом.ХП, ком.6
- 3) Фактический адрес: 115093, Москва, Подольское шоссе, д.8, корп.5.
- 4) Руководитель экспертной организации: Управляющий ООО «МЭКОМ» **Фейгель Дмитрий Валерьевич**, тел. (495) 221-78-80.
- 5) Эксперт ООО «МЭКОМ»: кандидат технических наук **Мальнев Алексей Николаевич**, тел. (495) 221-78-80.
- 6) Эксперт ООО «МЭКОМ»: **Селяев Андрей Николаевич**, тел. (495) 221-78-80.
- 7) Эксперт ООО «МЭКОМ»: **Рыбка Павел Николаевич**, тел. (495) 221-78-80.
- 8) Эксперт ООО «МЭКОМ»: **Журин Александр Николаевич**, тел. (495) 221-78-80.

1. Наименование экспертной организации (**второй участник по Договору № 4 о создании Консорциума для участия в конкурсе № 32211723865 (коллективное участие) от «05» октября 2022 г.):** Акционерное общество «Группа Компаний ЩИТ» (АО «Группа Компаний ЩИТ»).
2. Юридический адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14. корп.2, комн.110.
3. Фактический адрес: 111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 17, стр.2
4. Руководитель экспертной организации: Генеральный директор АО «Группа Компаний ЩИТ» **Фетисов Дмитрий Юрьевич**, тел./факс (495)989-44-34.
5. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»): **Стребков Андрей Сергеевич**, тел./факс (495)989-44-34.

6. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: **Бурцева Светлана Александровна**, тел./факс (495)989-44-34.
7. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: **Сазанова Кристина Николаевна**, тел./факс (495)989-44-34.
8. Эксперт АО «Группа Компаний ЩИТ»: **Михайлов Андрей Борисович**, тел./факс (495)989-44-34.

4 Нормативно-техническая документация

Перечень документов, на основании которых проводится работа по Договору, представлен в Таблице №1.

Таблица №1 - Перечень документов, на основании которых оказываются услуги по проведению технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130

№	Наименование документа
1	2
1	Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р «О методических рекомендациях по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации»
2	Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
3	Методические указания по подготовке внутренних нормативных документов в части разделов, связанных с разработкой и реализацией инвестиционной программы, подготовленные Росимуществом в рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013 Правительством Российской Федерации, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13-4148
4	Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 24 от 21 января 2004
5	Приказ Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах ...»
6	Приказ Минэнерго России № 177 от 14.03.2016 «Об утверждении методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций»
7	Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы...»
8	Приказ Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 «Об утверждении формы финансового плана субъекта электроэнергетики, правил заполнения указанной формы и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию о финансовом плане субъекта электроэнергетики»
9	Положение об инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь», утвержденное в установленном Обществе порядке

10	Долгосрочная программа развития АО «Россети Янтарь», актуальная на момент формирования и утверждения инвестиционной программы
11	Сценарные условия формирования инвестиционных программ АО «Россети Янтарь», утвержденные в установленном Обществе порядке
12	Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов АО «Россети Янтарь», утвержденный в установленном Обществе порядке

5 Сокращения

Сокращения, принятые в Заключении, приведены в Таблице №2.

Таблица №2 - Сокращения

№	Сокращение	Полное наименование
1	2	3
1	УОИВ	Уполномоченный орган исполнительной власти
2	ИПР	Инвестиционная программа
3	ИД	Инвестиционная деятельность
4	ИП	Инвестиционный проект в составе Проекта инвестиционной программы (проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу) до утверждения УОИВ
5	Методические рекомендации	Методические рекомендации по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики РФ и (или) органами исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р
6	Общество	АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130
7	ОРД	Организационно-распорядительные документы Общества
8	Правила утверждения ИПР	Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
9	Проект ИПР	Проект инвестиционной программы (проект изменений, вносимых в инвестиционную программу) до утверждения УОИВ
10	ТЦА отчетов	Технологический и ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы, проводимый в соответствии с действующим законодательством и Методическими рекомендациями
11	Сценарные условия	Сценарные условия в виде перечня требований, условий, критериев, их количественных характеристик используемых для принятия решений, необходимых при формировании инвестиционных программ Общества, в том числе алгоритм и критерии отбора проектов.
12	Правила утверждения инвестиционных программ	Правила Утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
13	Стандарты раскрытия информации	Стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 24 от 21 января 2004
14	Приказ Минэнерго №380	Приказ Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах ...»

№	Сокращение	Полное наименование
1	2	3
15	Приказ Минэнерго №320	Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы...»
16	Положение об ИД	Положение об инвестиционной деятельности Общества, утвержденное в установленном Обществом порядке
17	Долгосрочная программа развития	Долгосрочная программа развития Общества, актуальная на момент формирования и утверждения инвестиционной программы
18	Сценарные условия	Сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества, утвержденные в установленном Обществом порядке

6 Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в форме электронных документов, которые подготовлены в соответствии с формами и требованиями к форматам их раскрытия, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, и подписаны с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи сетевой организации, переданная экспертной организации в рамках договора аудита отчетов для подготовки заключения

В соответствии с Договором № 1309 от 23.11.2022 на проведение технологического и ценового аудита в 2023 году проектов инвестиционной программы, проектов изменений, вносимых в инвестиционную программу, а также отчетов о реализации инвестиционной программы за 1-4 кварталы 2023 года и 2023 года целом, для нужд АО «Россети Янтарь», ООО «МЭКОМ» получило отчет о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по ссылке: <https://invest.gosuslugi.ru/epgu-forum/#/ipr/04578/doc/25069/v/1>. Объем отчетных данных о реализации инвестиционной программы за 3 квартал 2023 г. представлен в Таблице №3.

Таблица №3 – Объем отчетных данных о реализации о реализации инвестиционной программы за 3 квартал 2023 г. АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130

№	Категория	Кол-во файлов, [шт]
1	2	3
1	Заключение	1
2	Форма	13
3	Паспорт	215
4	Карта	126
5	Доверенность	1
6	Сертификат	1
	ИТОГО:	357

По результатам анализа предоставленных материалов на достаточность и полноту информации для подготовки настоящего заключения, в адрес АО «Россети Янтарь» 13.12.2023 от Экспертов ООО «МЭКОМ» сформирован запрос о предоставлении дополнительных материалов.

Дополнительные материалы по результатам направления запроса в АО «Россети Янтарь», включая сведения, поступившие в распоряжение экспертов ранее, приведены в Приложении №2 (Реестр материалов АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130).

Вывод: Изучив предоставленные АО «Россети Янтарь» материалы по запросу ООО «МЭКОМ» от 13.12.2023, на их соответствие запросу, эксперты ООО «МЭКОМ», **делают вывод об их достаточности** для подготовки заключения по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о ходе реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 года.

7 Методы анализа и обработки данных для целей ТЦА отчетов о выполнении инвестиционной программы

Методология Проверки основывается на потребностях Заказчика, определенных в Техническом Задании и соответствующих методических рекомендациях, с одной стороны, и профессиональном суждении, базирующемся на применении профессиональных знаний Экспертов, - с другой. Задачи, представленные в Техническом Задании, реализуются в рамках подготовки результатов в соответствии с Методическими рекомендациями с учетом методов, представленных в каждом разделе.

В соответствии с Методическими рекомендациями, Экспертами должны быть выбраны для аудита научно проверенные методы в следующих направлениях (сферах): **отбора, анализа и обработки данных**.

Для **анализа и обработки данных** Экспертами применяются, в том числе, методы и подходы математической статистики, метод сравнительного и семантического анализа, которые отдельно конкретизируются в каждом разделе настоящего заключения, поскольку требования, предъявляемые к результатам, оценкам, расчетам и ответам на вопросы в настоящей Экспертизе носят как количественный, так и качественный характер.

8 Методы отбора данных подлежащих проверке для целей ТЦА отчетов о выполнении инвестиционной программы

Отбор данных производится на базе структуры отчета о реализации ИПР за 3 квартал 2023 года и обосновывающих материалов.

В рамках проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации ИПР АО «Россети Янтарь», Эксперты приняли допустимым использовать методологию выборочной проверки, основанную на формировании репрезентативной выборки инвестиционных проектов.

Репрезентативная выборка – это выборка конечного объёма, обладающая всеми свойствами исходной совокупности, значимыми с точки зрения задач исследования. Репрезентативность определяет, насколько возможно обобщать результаты исследования с привлечением определённой выборки на всю генеральную совокупность, из которой она была собрана.

Выделяются следующие подходы к формированию репрезентативной выборки:

- районирование и кластеризация – выделение однородных групп по определенным критериям;
- случайный выбор – элементы внутри однородных групп выбираются случайным образом.

При формировании репрезентативной выборки актуальна задача определения количества объектов в выборке. Одним из способов решения данной задачи является построение доверительного интервала для математического ожидания генеральной совокупности. Данный подход позволяет с заданной точностью определить границы, в которых выборочное среднее отличается от истинного среднего (математического ожидания) генеральной совокупности. Условие применения метода – нормальное распределение генеральной совокупности.

Если генеральная совокупность имеет нормальное распределение, то для нахождения объема репрезентативной выборки следует учесть величину

ошибки выборочного исследования и доверительный уровень. Кроме того, необходима дополнительная информация о величине стандартного отклонения. Для вычисления объема выборки, необходимо использовать формулу нахождения доверительного интервала для математического ожидания:

$$\bar{x} - Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \text{ где}$$

μ – истинное математическое ожидание (среднее генеральной совокупности);

\bar{x} – выборочное среднее;

Z – значение квантиля стандартного нормального распределения;

σ – стандартное отклонение генеральной совокупности;

n – объем выборки.

В этой формуле величина, добавляемая и вычитаемая из \bar{x} равна половине длины интервала. Она определяет меру неточности оценки, возникающей вследствие ошибки выборочного исследования, которая обозначается символом e и вычисляется по формуле:

$$e = Z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Решив предыдущее уравнение относительно n получаем:

$$n = \left(\frac{Z \cdot \sigma}{e}\right)^2$$

Таким образом, для определения объема выборки необходимо знать три параметра:

- требуемый доверительный уровень, который влияет на величину Z , являющуюся критическим значением стандартного нормального распределения;
- приемлемую ошибку выборочного исследования e ;
- стандартное отклонение σ .

При формировании репрезентативной выборки для проведения ТЦА отчета об исполнении ИПР АО «Россети Янтарь» в качестве ключевого показателя для кластеризации был выбран параметр «Оценка полной стоимости ин-

вестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей».

Доверительный уровень (вероятность) принят равным 0,95, следовательно, квантиль стандартного нормального распределения (Z) равен 1,96.

Районирование проводилось для субъектов Российской Федерации, на территории которых осуществляет деятельность АО «Россети Янтарь»:

Для выделенных «районов» было произведено разделение соответствующих совокупностей инвестиционных проектов на классы:

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств свыше 150 кВт;
- реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения;
- реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов;
- реконструкция линий электропередачи;
- модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
- прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства;
- прочие инвестиционные проекты;
- проекты, не вошедшие в перечисленные группы.

Внутри перечисленных групп (кроме проектов, не вошедших ни в одну из групп) была проведена дополнительная кластеризация, то есть выделение подгрупп. Необходимость данного действия объясняется тем, что распределение стоимости проектов в различных регионах не однородно.

При проведении дополнительной кластеризации учитывалось распределение стоимости проектов в выделенных подгруппах. Распределение некоторых подгрупп близко к нормальному, поэтому определение объема репрезентативной выборки осуществлялось по алгоритму, представленному выше.

Оставшиеся подгруппы имеют распределение, близкое к равномерному. В связи с этим при случайном отборе выборочное среднее близко к истинному значению среднего всей подгруппы. Подбор объема репрезентативной выборки осуществлялся эмпирически: для каждой подгруппы выделялось по 3-10 объектов таким образом, чтобы выборочное среднее существенно не отличалось от истинного среднего подгруппы.

Кроме того, указанная выборка дополнительно расширялась за счет проектов с высокой стоимостью для обеспечения покрытия выборкой проектов, формирующих свыше 80% остаточной стоимости всех проектов, относящихся к объектам напряжением 110 кВ и выше. По такому же принципу формируется выборка из проектов, не вошедших ни в одну из групп (количество таких проектов не значительно).

Экспертами сформированы критерии отбора ИП по следующим показателям:

- Критерий 1 «стоимость ИП более 5 млн. руб.».
- Критерий 2 «отклонение стоимости на 15% и более».
- Критерий 3 «наличие хотя бы 1 проекта в группе инвестиционных проектов».
- Критерий 4 «наличие хотя бы 1 проекта в составе отчета по региону».

9. Результаты проверки соответствия информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации

В соответствии со стандартами раскрытия информации, сетевая организация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах:

1. Отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов, - Таблица №4.

Таблица № 4 – Состав отчета о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов в соответствии с ПП РФ от 24.01.2004 № 24

№	Содержание отчета
1	2
1	Введенная (выведенная) мощность и (или) другие характеристики объектов, соответствующих инвестиционным проектам, а также дат ввода (вывода) указанных объектов
2	Объемы финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
3	Объемы ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы
4	Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены
5	Значения количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше

2. Отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту;

3. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики;

4. Паспорта инвестиционных проектов, содержащие информацию, предусмотренную п. 27 Постановления Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, по состоянию на отчетную дату.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24, под паспортом ИП понимается документ, в котором содержатся следующие сведения, - Таблица №5.

Таблица № 5 – Состав паспорта ИП в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.01.2004 № 24

№	Информация в паспорте ИП
1	2
1	а) Идентификатор инвестиционного проекта, определяемый однократно в соответствии с методическими указаниями по определению субъектами рынков идентификаторов инвестиционных проектов, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации;
2	б) Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
3	в) Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности;
4	г) Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
5	д) Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для реализуемых проектов;
6	е) Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
7	ж) Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом

№	Информация в паспорте ИП
1	2
8	з) Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
9	и) Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы)
10	к) Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации
11	л) Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом
12	м) Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом;
13	н) Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: 1) - в схеме и программе развития Единой энергетической системы России; 2) - в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
14	о) Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта
15	п) Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано. <i>(В соответствии с ПП №923 от 02.06.2023 положение данного пункта не применяется, вступило в действие с 08.09.2023, - в последующих отчетах о реализации инвестиционной программы упоминаться не будет)</i>

Проверка корректности заполнения форм выполнена в соответствии с п. 25 б) Методических рекомендаций на основании Стандартов раскрытия информации и Приказа Минэнерго № 320.

В составе отчетных данных о реализации инвестиционной программы за 3 квартал 2023 г., представлено 13 форм отчетов, - Таблица №6.

Таблица №6 – Формы отчетов о выполнении ИПР

№	Наименование
1	2
1	Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
2	Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
3	Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
4	Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
5	Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пуско-наладочных работ (квартальный)
6	Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей), в эксплуатацию (квартальный)
7	Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей), из эксплуатации (квартальный)
8	Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
9	Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
10	Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
11	Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)
12	Раздел 10. Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок
13	Стоимостные, технические, количественные и иные показатели технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующие типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» сформированы с учетом Правил заполнения отчетных форм Приказа Минэнерго №320, - результаты проверки в Приложении №3.

Состав паспортов в отчете о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 года представлен в Таблице №7.

Таблица № 7 – Состав паспортов ИП, приведенных в отчете о реализации ИПР за 3 квартал 2023 года

№	Раздел паспорта
1	2
1	Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
2	Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
3	Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части ТП
4	Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта в части ЛЭП
5	Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
6	Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
7	Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
8	Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
9	Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта (сетевой график)
10	Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта (финансирование, освоение, ввод объектов)
11	Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
12	Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта

Вывод: Информация в отчете о реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 года и обосновывающих его материалах соответствует правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденным Министерством энергетики Российской Федерации.

10 Результаты проверки достоверности отчетов о реализации инвестиционной программы, в том числе результаты проверки соответствия информации, указанной в отчетах о реализации инвестиционной программы, информации, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета сетевой организации, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации

В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по проведению ТЦА была проведена проверка предоставленного отчета, на соответствие сведениям в обосновывающих материалах. Для проверки достоверности отчета был запрошен комплект документов, включающий в себя формы: счет 08, КС-2, КС-3, КС-14, пояснительные записки к сметам, счета-фактуры и т. д. На основе указанных документов проводилась проверка достоверности отчетов и их соответствия первичным документам.

По перечню проектов (Таблица №8) был получен комплект документов и проведена проверка достоверности отчета. В ходе проверки были выявлены замечания на что со стороны АО «Россети Янтарь» были получены поясняющие комментарии.

Таблица №8 – Перечень ИП, в отношении которых были запрошены обосновывающие материалы, указанные в отчетах о реализации ИПР

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта
1	2	3
1	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Береговая до РП нового, ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП нов. до ТП новых, организация систем учета электроэнергии на Парадной наб. в г. Калининграде	N_22-1455
2	Строительство 5 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № ВЛ 15-322 (инв. № 5115938), ВЛ 15-040 (инв. № 5113977), ВЛ 15-131 (инв. № 5114006), ВЛ 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 040-01 (инв. № 5116001), ЛЭП 0,4 кВ от ПС В-10, ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-24, ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-19 (инв. № 5116628), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-21, ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-11	M_22-0001

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта
1	2	3
	(инв. № 5116397), организация системы учета электроэнергии в п. Отрадное - п. Приморье Светлогорский городской округ	
3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-08 (инв. № 5115423) в п. Ласкино Гурьевского района	N_22-1155
4	Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-209 и ТП-1129 до СП (нового), с установкой СП (нового), организация систем учета электроэнергии по пер. Крылова в г. Калининграде	N_22-0161
5	Строительство КЛ-1 кВ от РП-XXIV, с установкой СП (новых), реконструкция РП- XXIV (инв.№ 5455925), организация системы учета электроэнергии по ул. Суворова в г. Калининграде	M_22-0032
6	Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук	L_19-1120
7	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 188-17 (инв. № 5116353) в г. Багратионовск, ул. Красноармейская, ул. Промышленная	N_23-1128
8	Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-27 "Муромская" с установкой системы охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон	L_19-1188
9	Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта	L_19-1187
10	Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области	L_20-0590
11	Приобретение программно-аппаратного комплекса для обеспечения доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) АО «Россети Янтарь» во исполнение требований Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020	N_ПАК-3
12	Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07,	M_22-0199

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта
1	2	3
	Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района"	

10.1 Результаты анализа проектной документации

На запрос №110/23 от 13.12.2023 г., в части предоставления рабочей документации объекта инвестиционной деятельности, АО «Россети Янтарь» предоставило комплекты рабочей документации в текущей редакции.

Вывод: Название рабочей документации соответствует титулу инвестиционного проекта. Состав комплекта рабочей документации соответствует набору работ в Паспорте инвестиционного проекта. Количественные показатели в разделах рабочей документации соответствуют показателям в Отчете о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 г. Технические решения выполнены на Российской компонентной базе.

10.2 Результаты анализа первичных учетных документов

Реестр первичных учетных документов, по запросу №110/23 от 13.12.2023 г., представлен в Таблице №П2.2.

Состав документов и наполнение отражает фактические объемы работ и их стоимость, которые фигурируют в отчетах о реализации инвестиционной программы за 3 кв 2023 года.

Вывод: Первичные документы бухгалтерского учета оформлены надлежащим образом, имеют все необходимые реквизиты. Сведения, отраженные в предоставленных первичных документах, соответствуют данным отчетных форм.

10.3 Результаты анализа исполнительной документации

На запрос №110/23 от 13.12.2023 г., о предоставлении исполнительной документации по объемам, в отношении которых подписаны КС-2, КС-3 в 3 квартале 2023г., АО «Россети Янтарь» предоставило копии комплектов исполнительной документации по объектам инвестиционной деятельности.

Вывод: Исполнительная документация оформлена в соответствии с требованиями И 1.13-07 и СП 77.13330.2016. Ведомости смонтированных технических средств и оборудования соответствуют рабочей документации. Наименование представителей подрядчика, монтажной организации, заказчика соответствуют указанным в Договорах. Приоды в журнале производства работ соответствуют контрольным периодам графика реализации инвестиционных проектов. Документы корректно отражают выполненный объем работ в рамках инвестиционного проекта.

10.4 Результаты анализа договорных отношений

На запрос №110/23 от 13.12.2023 г., в части предоставления договоров подряда, поставки, оказания услуг в отношении объектов инвестиционной деятельности, АО «Россети Янтарь» предоставило копии договоров подряда, оказания услуг, аренды в отношении объектов инвестиционной деятельности.

Вывод: Договора подряда, оказания услуг, аренды в отношении объектов инвестиционной деятельности, оформлены должным образом, - подписаны с двух сторон, скреплены печатями. Предмет договоров соответствует титулу инвестиционного проекта. Сроки договоров соответствуют графику производства работ, а также коррелируют со сроками, указанными в годовой комплексной программе закупок АО «Россети Янтарь» на 2023 год. Стоимостные показатели договоров, а также сроки (начало, окончание) соответствуют периодам в Формах финансирования и освоения капитальных вложений.

10.5 Результаты анализа сроков строительства объектов инвестиционной деятельности

При анализе сроков выполнения строительства объектов инвестиционной деятельности, был рассмотрен раздел 6.1 «График реализации инвестиционного проекта», содержащийся в Паспортах инвестиционных проектов, в отношении которых присутствует освоение капитальных вложений в 3 квартале 2023 года.

По результатам рассмотрения установлено следующее:

- Плановые сроки выполнения (начало, окончание) этапов реализации инвестиционных проектов подвержены корректировке в границах отчетного периода.

- Предложение по корректировке сроков выполнения этапов находят отражение в отчетных формах, связанных с контрольными этапами реализации (ввод основных средств, постановка под напряжение, ввод в эксплуатацию).

- Годовая комплексная программа закупок АО «Россети Янтарь» на 2023 год подтверждает сроки выполнения контрольных этапов, в том числе, предложений по корректировке сроков выполнения контрольных этапов инвестиционных проектов в части исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по соответствующим договорам.

Вывод: Рассмотренные графики производства работ, в том числе, содержащие сроки контрольных этапов строительства, соответствуют срокам ввода основных средств, постановки под напряжение, ввода в эксплуатацию в отчетных Формах и срокам выполнения соответствующих договоров в годовой комплексной программе закупок АО «Россети Янтарь» на 2023 год.

10.6 Результаты анализа закупочной деятельности, осуществляемой субъектом электроэнергетики в целях строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения, приобретения) объектов инвестиционной деятельности

Результаты анализа закупочной деятельности АО «Россети Янтарь» на основе годовой комплексной программы закупок показали корреляцию с данными в отчетах о финансировании и освоении капитальных вложений, в том числе с учетом пояснений присутствующих в отчетах.

Таблица № 9 - Сравнительный анализ ценовых показателей и сроков исполнения договоров годовой комплексной программы закупок АО «Россети Янтарь» на 2023 год в отношении инвестиционных проектов, по которым присутствует освоение капитальных вложений в 3 квартале 2023 года

№	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Факт финансирования капитальных вложений в 2023 году (Форма 10), тыс. рублей (с НДС)	Факт освоения капитальных вложений 2023 года (Форма 12), тыс. рублей (без НДС)	Цена договора по ГКПЗ, в том числе в составе комплексных договоров, тыс. руб. (с НДС)	Дата заключения договора	Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего:						
1	Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук	L_19-1120	422,153	17 933,605	21 449,446	07.03.2023	30.06.2023
2	Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области	L_20-0590	35 956,711	30 522,026	0,000	-	01.08.2023

Справочно:

Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, за-
контрактованный по состоянию на 01.01.2023 года 7 146 228,64 тыс. рублей с НДС.

Объём финансирования инвестиционной программы текущего года, за-
контрактованный по состоянию на конец отчетного периода 2 515 668,94 тыс. рублей с НДС, в том числе:

- Объем финансирования инвестиционной программы текущего года, заcontractованный в соответствии с ГКПЗ текущего года по состоянию на конец отчетного периода 467 765,93тыс. рублей с НДС.

10.7 Результаты анализа информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах в целях выявления факторов, которые необходимо учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную программу, в том числе факторов, влияющих на показатели деятельности сетевой организации

Информация о факторах, влияющих на показатели деятельности сетевой организации при реализации инвестиционной программы будет представлена в отчете за 2023 год в целом, с целью подтверждения их существенного влияния как на фактическую деятельность, так и на отчетность подтверждающую реализацию инвестиционной программы, с учетом:

- реализации неотложных, не запланированных мероприятий;
- реализации мероприятий, вызванных ускоренной динамикой снижения ключевых показателей надежности;
- присутствия не корректных технических решений, выявленных после прохождения экспертизы и выпуска рабочей документации;
- не выполнения обязательств исполнителей по договорам в рамках инвестиционных проектов;
- с учетом жизненного цикла инвестиционных проектов разных категорий.
- прочих обстоятельств, имеющих статистическую значимость для целей данного раздела.

Вывод: По мимо основных факторов, оказывающих влияние на инвестиционную деятельность АО «Россети Янтарь», таких как мероприятия, обусловленные СИППР регионов присутствия, а также мероприятия, в сфере технологического присоединения потребителей, - существенную роль играют

факторы, связанные с применяемыми техническими решениями, и исполнением обязательств по субподрядным договорам.

По результатам проведенной проверки, данные содержащиеся в формах раскрытия информации отчета о реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 года, *соответствуют* сведениям, содержащимся в первичных учетных документах бухгалтерского учета ТСО, а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации.

Проверка, выполненная Аудитором, проводилась на основе анализа репрезентативной выборки, отражающей генеральную совокупность инвестиционных проектов (полный перечень титулов отчета о реализации инвестиционной программы) с доверительным уровнем (вероятностью) – 95%. Выводы, сформированные по результатам проведения ТЦА, с доверительным уровнем позволяют в целом охарактеризовать достоверность информации, представленной в отчете о реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 г.

Результаты проведенной проверки показывают, что информация, представленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестиционной программы за 3 квартал 2023 г., достоверна и подтверждается информацией, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета АО «Россети Янтарь», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации.

Достоверность отчетов о реализации инвестиционной программы подтверждена Аудитором принимая во внимание представленные электросетевой организацией реестры подтверждающих документов и первичных учетных документов бухгалтерского учета АО «Россети Янтарь», содержащие информацию о фактических данных.

Аудитор исходил из следующего методологического подхода:

предметом аудита являлась проверка указанных в отчете плановых и фактических значений, расчет отклонений фактических значений показателей от их плановых значений, представленных в составе утвержденной инвестиционной программы, а также анализ наличия соответствующего пояснения о причинах отклонений.

В рамках проведенного аудита проанализированы данные, представленные в формах отчета об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2023 г. по всем титулам инвестиционной программы, а также данные, представленные в раскрытых в составе отчета за 3 квартал 2023 г. паспортах инвестиционных проектов в части соблюдения отдельных этапов укрупненного сетевого графика реализации инвестиционных проектов.

По финансированию, освоению и показателю ввода были исследованы 12 проектов: N_22-1455, M_22-0001, N_22-1155, N_22-0161, M_22-0032, L_19-1120, N_23-1128, L_19-1188, L_19-1187, L_20-0590, N_ПАК-3, M_22-0199.

Вывод: Результаты проведенной проверки показывают, что информация, представленная в рамках сформированных отчетов о реализации инвестиционной программы за 3 квартал 2023 г., достоверна и подтверждается информацией, содержащейся в первичных учетных документах бухгалтерского учета АО «Россети Янтарь», а также в иных документах, которые указаны в отчетах о реализации инвестиционной программы в качестве источников такой информации.

11 Результаты проверки выполнения при реализации инвестиционной программы требований законодательства Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций

Проверка выполнена в соответствии с п. 25 г) распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на основании:

- Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» (вместе с «Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», «Правилами осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»);
- постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» (далее – Стандарты раскрытия информации);
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций».

Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ (статья 21 п. 2) установлено: Правительство Российской Федерации или уполномоченные им федеральные органы исполнительной власти осуществляют:

- утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
- контроль за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона «Об электроэнергетике» постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 утверждены Правила осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в рамках которых установлены формы контроля за реализацией инвестиционных программ. Данные формы контроля заключаются в следующем:

- а) анализ отчетов о реализации инвестиционных программ, в том числе об использовании средств, предусмотренных в качестве источников финансирования инвестиционных программ;*
- б) анализ отчетов об осуществленных закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инвестиционных проектов.*

Требования к раскрытию информации об отчетах о реализации инвестиционной программы (то есть состав и сроки раскрытия информации) утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24.

В соответствии с пунктом 19 «н» данного постановления сетевая организация раскрывает информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, включая:

- отчет о реализации инвестиционной программы, сформированный с распределением по перечням инвестиционных проектов, с указанием фактических:
- введенной (выведенной) мощности и (или) других характеристик объектов инвестиционной деятельности, предусмотренных соответствующими инвестиционными проектами, а также дат ввода (вывода) указанных объектов;
- объемов финансирования и освоения капитальных вложений, а также источников финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы;
- объемов ввода объектов основных средств в натуральном и стоимостном выражении по инвестиционным проектам инвестиционной программы;
- стоимостных, технических, количественных и иных показателей технологических решений капитального строительства введенных в эксплуатацию объектов электроэнергетики, соответствующих типовым технологическим решениям капитального строительства объектов электроэнергетики, в отношении которых Министерством энергетики Российской Федерации установлены укрупненные нормативы цены;
- значений количественных показателей инвестиционной программы и достигнутых результатов в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше;
- отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту;
- отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики;
- паспорта инвестиционных проектов;

– заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита отчета о реализации инвестиционной программы (при наличии такового), выполненное в соответствии с методическими рекомендациями, предусмотренными пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. № 132 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики и контроля за их реализацией».

Информация, указанная в подпункте «н» подлежит опубликованию на официальном сайте в сети «Интернет», определяемом Правительством Российской Федерации, ежеквартально, не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного квартала, а также ежегодно, до 1 апреля, по результатам исполнения инвестиционной программы за предыдущий календарный год.

Документом, регламентирующий форматы и правила заполнения форм раскрытия информации, является приказ Минэнерго России от 25 апреля 2018г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил заполнения указанных форм и требований к форматам электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах».

По результатам проведенной проверки выполнения требований законодательства при реализации инвестиционной программы экспертная организация делает вывод о соответствии раскрытия информации АО «Россети Янтарь» нормативным правовым актам Российской Федерации. При реализации инвестиционной программы за 3 квартал 2023 г. информация раскрыта в соответствии с приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 и в установленные законодательством сроки. Основные требования законодательства выполнены.

Отчет об исполнении ИПР АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 года не содержит каких-либо нарушений законодательства РФ и соответствует требованиям, предъявляемым к инвестиционной деятельности сетевой организации.

Материалы, обосновывающие Отчет об исполнении ИПР АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 г., сформированы с соответствия с требованиями, предъявляемыми к первичной бухгалтерской документации.

Полный перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых организаций в соответствии с которыми проводился технический и ценовой аудит указан в таблице №10.

Таблица № 10 – Перечень НПА в сфере инвестиционной деятельности сетевых организаций

№	Наименование документа
1	2
1	Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. «Об электроэнергетике»;
2	Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 25.02.1999г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
3	Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 26.12.2005г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
4	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
5	Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
6	Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
7	Градостроительный кодекс РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 23.04.2018)
8	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»
9	Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178 г. Москва «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
10	Постановление Правительства Российской Федерации №530 от 31.08.2006г. «Об утверждении правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»;

№	Наименование документа
1	2
11	Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»
12	Постановление Правительства Российской Федерации № 109 от 26.02.2004г. «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»;
13	Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»
14	Приказ Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»
15	Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"
16	Письмо Федеральной службы по тарифам № ЕЯ-1897/12 от 20.04.2006г. «О требованиях, предъявляемых ФСТ РФ к инвестиционным программам в электроэнергетической отрасли»
17	Министерство экономики РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г. «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов».
18	Стратегия развития электросетевого комплекса РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р
19	Приказ Минэнерго России от 25.04.2018 №320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации их инвестиционной программы и обосновывающих их материалах».

При проведении аудита проведена проверка выполнения при реализации инвестиционной программы указанных нормативно-правовых актов, в том числе на основании затребованных первичных и отчетных документов (бухгалтерской отчетности, договоров подряда и документов, подтверждающих их исполнение, договоров поставки т.д.) по инвестиционным проектам, указанным в Таблице №8, проверено соблюдение Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р, в части снижения удельных инвестиционных издержек, внедрения практики независимого строительного контроля, минимизации применения импортного оборудования и материалов, Постановления Правительства РФ от 30.04.2013 г. №382, в части проведения ТЦА крупных инвестиционных проектов, Градостроительного кодекса, в части соблюдения порядка ввода объекта в эксплуатацию и т.д.)

Вывод: Реализация инвестиционных проектов, включенных в отчет по

инвестиционной программе за 3 квартал 2023 года, опубликованный АО «Рос-сети Янтарь», соответствует требованиям вышеуказанных законодательных актов Российской Федерации, предъявляемых к инвестиционной деятельности сетевых организаций.

12 Результаты проверки достижения плановых значений количественных показателей и значений целевых показателей

12.1 Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» (форма 14), проведена проверка достижения количественных и целевых показателей (Таблица №11).

Таблица №11 – Показатели выполнения по постановке объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Янтарь» под напряжение и включение для ПНР по состоянию на 3 квартал 2023 года.

№	Наименование	МВ×А	км ЛЭП	Точки учета	шт
1	2	3	5	8	9
1	План	26,74	129,43	4 200,00	314,00
2	Факт	35,87	193,98	2 072,00	310,00
3	Выполнение	134%	150%	49%	99%

Таблица №11.1 – Показатели выполнения по постановке объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Янтарь» под напряжение и включение для ПНР, по категориям, по состоянию на 3 квартал 2023 года.

№	Наименование	МВ×А	км ЛЭП	Точки учета	шт
1	2	3	5	8	9
1	Технологическое присоединение, всего	126%	201%	871 ед. вне плана	0%
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	2 ед. вне плана	105%	29%	100%
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,2 ед. вне плана	1%	нет плана, нет выполнения	200%
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,1 ед. вне плана	3,6 ед. вне плана	нет плана, нет выполнения	0%
2.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	1 ед. вне плана

Наибольшее отклонение от плановых показателей по категориям:

- «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства», по показателю «км ЛЭП».
- «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение», по показателям «Точки учета».
- «1.6 Прочие инвестиционные проекты», по показателю «шт».

Проекты, по состоянию на 3 квартал 2023 года, где наблюдается наименьшее выполнение приведены в Приложении №4 (Таблица П4.1, П4.2, П4.3).

В Таблице № П4.4, Приложения №4 представлены инвестиционные проекты, в отношении которых запрашивались дополнительные сведения и в отношении которых присутствуют не нулевые показатели в отчетном периоде.

Вывод: Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения фактических объемов работ по постановке под напряжение объектов электросетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной программы, допущенные по состоянию на 3 квартал 2023 года.

12.2 Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» (форма 15), проведена проверка достижения количественных и целевых показателей (Таблица №12).

Таблица № 12 – Показатели по вводу объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Янтарь» в эксплуатацию по состоянию на 3 квартал 2023 года

№	Наименование	МВ×А	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	Точки учета	шт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	План	20,06	48,85	0,00	22,32	1170,02	74,00
2	Факт	37,13	140,65	0,22	65,22	2072,00	349,00
3	Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода	17,07	91,80	0,22	42,91	901,98	275,00

№	Наименование	МВ×А	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	Точки учета	шт
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Выполнение	185%	288%	0,22 ед. вне плана	292%	177%	472%

Таблица № 12.1 – Показатели ввода, объектов электросетевого хозяйства АО «Россети Янтарь» по категориям, в эксплуатацию по состоянию на 3 квартал 2023 года

№	Наименование	МВ×А	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	Точки учета	шт
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Технологическое присоединение, всего	168%	244%	нет плана, нет выполнения	350%	871 ед. вне плана	нет плана, нет выполнения
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	2 ед. вне плана	12.65 ед. вне плана	нет плана, нет выполнения	86%	103%	7625%
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,16 ед. вне плана	0,1 ед. вне плана	нет плана, нет выполнения	126%	нет плана, нет выполнения	200%
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	1,356 ед. вне плана	8,805 ед. вне плана	0,22 ед. вне плана	6,73 ед. вне плана	нет плана, нет выполнения	53%
2.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	1 ед. вне плана
0	Иные инвестиционные проекты, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения	3 ед. вне плана

Наибольшее отклонение от плановых показателей по категориям:

- «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение», по показателю «км КЛ».
- «1.6 Прочие инвестиционные проекты», по показателю «шт».

Проекты, по которым по состоянию на 3 квартал 2023 года наблюдается наименьшее выполнение приведены в Приложении №4 (Таблица П4.5, П4.6).

В Таблице № П4.7, Приложения №4 представлены инвестиционные проекты, в отношении которых запрашивались дополнительные сведения и в отношении которых присутствуют не нулевые показатели в отчетном периоде.

Вывод: Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения фактических объемов работ по вводу в эксплуатацию объектов электро-сетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной программы, допущенные по состоянию на 3 квартал 2023 года.

12.3 Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» (форма 16), проведена проверка достижения количественных и целевых показателей. (Таблица №13)

Таблица № 13 – Показатели по выводу объектов инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь» из эксплуатации по состоянию на 3 квартал 2023 года

№	Наименование	МВ×А	км ЛЭП
1	2	3	5
1	План	0,00	5,90
2	Факт	6,87	43,99
3	Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода	6,87	38,09
4	Выполнение	6,87 ед. вне плана	745%

Таблица № 13.1 – Показатели вывода объектов инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь» по категориям, из эксплуатации по состоянию на 3 квартал 2023 года

№	Наименование	МВ×А	км ЛЭП
1	2	3	4
1	Технологическое присоединение, всего	4,31 ед. вне плана	21,2 ед. вне плана
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	2 ед. вне плана	271%
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,56 ед. вне плана	6,79 ед. вне плана
2.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	нет плана, нет выполнения	нет плана, нет выполнения

Наибольшее отклонение от плановых показателей (перевыполнение) по категориям:

- «Технологическое присоединение», по показателю «МВхА».
- «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение», по показателю «км ЛЭП».

Проекты, по которым по состоянию на 3 квартал 2023 года наблюдается наименьшее выполнение приведены в Приложении №4 (Таблица П4.8, П4.9).

В Таблице № П4.10, Приложения №4 представлены инвестиционные проекты, в отношении которых запрашивались дополнительные сведения и в отношении которых присутствуют не нулевые показатели в отчетном периоде.

Вывод: Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения фактических объемов работ по выводу из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства от плановых показателей утвержденной инвестиционной программы, допущенные по состоянию на 3 квартал 2023 года.

12.4 Основные этапы работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» (форма 17), проведена проверка достижения количественных и целевых показателей (Таблица №14-17).

Таблица №14 – Показатели финансирования капитальных вложений основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы по состоянию на 3 квартал 2023 года, млн. рублей (с НДС)

№	Наименование	План	Факт 1-3 кв				
		Всего	Всего, в том числе:	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	2 371,67	2 515,91	69,95	1 060,20	965,88	419,87
1	Технологическое присоединение, всего	816,09	1 317,76	57,14	599,78	486,70	174,14
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	842,87	877,72	3,45	366,58	278,49	229,21
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	159,51	35,97	1,73	14,20	19,36	0,68
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	553,19	249,81	7,63	77,58	149,42	15,18
2.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	31,89	0,00	1,42	29,82	0,65
0	Иные инвестиционные проекты, всего	0,00	2,74	0,00	0,64	2,10	0,00

Таблица №15 – Показатели освоения капитальных вложений основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы по состоянию на 3 квартал 2023 года, млн. рублей (с НДС)

№	Наименование	План	Факт 1-3 кв				
		Всего	Всего, в том числе:	ПИР	СМР	оборудование и материалы	прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	1 780,27	2 262,17	74,52	1 056,58	794,87	336,20
1	Технологическое присоединение, всего	649,83	1 453,91	59,49	829,79	416,28	148,35
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	666,78	588,80	7,83	143,13	262,99	174,85
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	132,93	30,54	1,27	12,65	16,05	0,56
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	330,73	159,77	5,93	69,35	72,60	11,88
2.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	26,42	0,00	1,01	24,85	0,56
0	Иные инвестиционные проекты, всего	0,00	2,74	0,00	0,64	2,10	0,00

Таблица №16 – Показатели выполнения по финансированию основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы по состоянию на 3 квартал 2023 года, млн. рублей (с НДС)

№	Наименование	План	Факт	Выполнение
1	2	3	4	5
1	Технологическое присоединение, всего	816,09	1 317,76	161%
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	842,87	877,72	104%
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0%
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	159,51	35,97	23%
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0%
6	Прочие инвестиционные проекты, всего (1.6)	553,19	249,81	45%

№	Наименование	План	Факт	Выполнение
1	2	3	4	5
7	Прочие инвестиционные проекты, всего (2.7)	0,00	31,89	31,89 вне плана
8	Иные инвестиционные проекты, всего	0,00	2,74	2,74 вне плана

Таблица №17 – Показатели выполнения по освоению финансовых средств основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы по состоянию на 3 квартал 2023 года, млн. рублей (с НДС)

№	Наименование	План	Факт	Выполнение	Освоение от фактического финансирования
1	2	3	4	5	6
1	Технологическое присоединение, всего	649,83	1 453,91	224%	110%
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	666,78	588,80	88%	67%
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0%	0%
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	132,93	30,54	23%	85%
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0%	0%
6	Прочие инвестиционные проекты, всего (1.6)	330,73	159,77	48%	64%
7	Прочие инвестиционные проекты, всего (2.7)	0,00	26,42	26,42 вне плана	83%
8	Иные инвестиционные проекты, всего	0,00	2,74	2,74 вне плана	100%

В Таблице № П4.11, Приложения №4 представлены инвестиционные проекты, в отношении которых запрашивались дополнительные сведения. Информация представлена в разрезе выполнения финансирования основных этапов работ.

В Таблице № П4.12, Приложения №4 представлены инвестиционные проекты, в отношении которых запрашивались дополнительные сведения. Информация представлена в разрезе освоения финансовых средств по основным этапам работ.

Вывод: Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения фактических значений показателей исполнения основных этапов работ по инвестиционным проектам от плановых значений в утвержденной инвестиционной программе, допущенные по состоянию на 3 квартал 2023 года.

12.5 Фактические значения количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы

По данным рассмотренного раздела отчета об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» (форма 18), проведена проверка достижения количественных и целевых показателей (Таблица №18-25).

Таблица №18 - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей

№	Наименование	Увеличение мощности трансформаторов, не связанное с тех. прис.		Увеличения мощности трансформаторов в рамках тех. прис.		Увеличение протяженности ЛЭП, не связанное с тех. прис.		Увеличение протяженности ЛЭП в рамках тех. прис.	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	0	0,946	21,242	29,16	4,7325	14,108	67,507	145,299
1	Технологическое присоединение, всего	0	0,15	21,242	29,16	0	0	67,507	145,203
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	0	0	0	0	4,5325	2,28	0	0,096
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0	0	0	0	0,2	0,231	0	0
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0	0,796	0	0	0	11,597	0	0
2.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица №19 - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей

№	Наименование	Максимальная мощность присоединяемых потребителей		Максимальная мощность присоединяемых объектов генерации		Максимальная мощность энергопринимающих устройств при тех. прис. объектов ЭСХ иных ТСО		Степень загрузки трансформаторной подстанции	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	81,80	102,26	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
1	Технологическое присоединение, всего	81,80	102,26	0,00	0,00	15,00	0,00	нд	нд
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	нд
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нд	нд	нд	нд	нд	0,00	нд	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00
2.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00	нд	0,00

Таблица №20 - Количественные показатели замещения (обновления) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики

№	Наименование	Замена силовых трансформаторов		Замена ЛЭП		Замена выключателей		Замена УКРМ		Доля полезного отпуска, который формируется посредством приборов учета	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	0,00	0,00	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Технологическое присоединение, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00

№	Наименование	Замена силовых трансформаторов		Замена ЛЭП		Замена выключателей		Замена УКРМ		Доля полезного отпуща, который формируется посредством приборов учета	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	перспективного развития электроэнергетики, всего										
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	0,00	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
2.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00

Таблица №21 - Количественные показатели повышения надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

№	Наименование	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии		Средняя частоты прекращения передачи электрической энергии		Объем недоотпущенной электрической энергии	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Технологическое присоединение, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00
2.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	нд	0,00

Таблица №22 - Количественные показатели повышения качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики

№	Наименование	Осуществление тех. прис.		Осуществление тех. прис. с нарушением установленного срока	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	5 242,00	3 845,00	0,00	1 615,00
1	Технологическое присоединение, всего	5 242,00	3 845,00	0,00	1 615,00
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	нд	0,00	нд	0,00
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	нд	0,00	нд	0,00

№	Наименование	Осуществление тех. прис.		Осуществление тех. прис. с нарушением установленного срока	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	нд	0,00	нд	0,00
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	нд	нд	нд	нд
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	0,00	нд	0,00
2.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	нд	0,00	нд	0,00

Таблица №23 - Количественные показатели выполнения требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии

№	Наименование	Объем финансовых потребностей для выполнения требований законодательства		Объем финансовых потребностей для выполнения предписаний органов исполнительной власти		Объем финансовых потребностей для выполнения требований регламентов рынков электрической энергии	
		План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	1 737,16	2 054,02	0,00	31,68	249,86	185,65
1	Технологическое присоединение, всего	816,09	1 317,76	0,00	0,00	150,52	83,71
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	571,08	607,87	0,00	0,00	99,34	101,94
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	349,99	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	31,89	0,00	31,68	0,00	0,00

Таблица №24 - Количественные показатели обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности

№	Наименование	Объем финансовых потребностей для развития информационной инфраструктуры		Объем финансовых потребностей для хозяйственного обеспечения деятельности сетевой организации	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	878,01	613,01	97,14	79,12
1	Технологическое присоединение, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	442,16	505,51	0,00	19,08
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00

№	Наименование	Объем финансовых потребностей для развития информационной инфраструктуры		Объем финансовых потребностей для хозяйственного обеспечения деятельности сетевой организации	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	435,85	107,50	97,14	28,14
2.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,00	0,00	31,89

Таблица № 25 - Количественные показатели в части инвестиций, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики

№	Наименование	Объем финансовых потребностей для деятельности, не относящейся к сфере электроэнергетики	
		План	Факт
1	2	3	4
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	10,35	38,70
1	Технологическое присоединение, всего	0,00	0,00
2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	0,00	0,00
3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00
4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	10,35	35,96
5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,00
2.7	Прочие инвестиционные проекты, всего	0,00	0,00
0	Иные инвестиционные проекты, всего	0,00	2,74

Вывод: Экспертной организацией признаны обоснованными все отклонения фактических значений количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», допущенные по состоянию на 3 квартал 2023 года.

12.6 Результаты в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше

По данным рассмотренного раздела отчета о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» (форма 19), проведена проверка достижения количественных и целевых показателей, которая показала следующие результаты.

Таблица № 26 - Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Установленная мощность центра питания, МВА		Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт		Фактическое расширение пропускной способности, кВт	
			факт на 01.01.2023	факт на конец отчетного периода	факт года 2022 (на 01.01.2023 года)	факт на конец отчетного периода	факт 2022 года (на 01.01.2023)	факт на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА (без прироста) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ"	L_2585	2х16	2х16	-9850	-9144	0	0
2	Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ"	L_18-0224	1х16, 1х25	1х16, 1х25	-9130	-7269	0	0
3	Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-27 Муромская с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА (с приростом 12 МВА) с реконструкцией ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10, 15 кВ"	F_prj_111001_2481	2х10	2х10	-9280	-11384	0	0

Таблица № 27 - Количественные показатели развития электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей (Форма 18)

№	Наименование	Идентификатор инвестиционного проекта	Увеличение мощности трансформаторов, не связанное с тех. прис.		Увеличения мощности трансформаторов в рамках тех. прис.		Увеличение протяженности ЛЭП, не связанное с тех. прис.		Увеличение протяженности ЛЭП в рамках тех. прис.	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО:	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-48 Молокозаводская с заменой силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА (без прироста) и реконструкцией ЗРУ 10 кВ"	L_2585	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская с заменой силового трансформатора Т-1 16 МВА на 25 МВА (с приростом 9 МВА) с реконструкцией ячеек ЗРУ 10, 15 кВ"	L_18-0224	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Разработка проектно-сметной документации по титулу "Реконструкция ПС 110 кВ О-27 Муромская с заменой силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА (с приростом 12 МВА) с реконструкцией ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10, 15 кВ"	F_prj_111001_2481	0	0	0	0	0	0	0	0

Вывод: Показатели о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный), соответствуют количественным показателям развития электрической сети.

13 Результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы

13.1 Фактические значения показателей реализации инвестиционных проектов, причины отклонения и их обоснованность

В редакции методических рекомендаций «е) *результаты оценки эффективности реализации инвестиционной программы, включающие заключения об обоснованности или необоснованности и причинах:*

*отклонения фактических значений показателей реализации инвестиционных проектов, в том числе **фактических значений показателей объектов** инвестиционной деятельности, от плановых значений таких показателей, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, с приложением обосновывающих документов и расчетов;*

*отклонения **фактических значений количественных показателей** от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой с приложением обосновывающих документов и расчетов;*

превышения фактических объемов финансирования и общей стоимости инвестиционных проектов относительно соответствующих показателей утвержденной инвестиционной программы с приложением обосновывающих документов и расчетов»

Под эффективностью реализации ИПР АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2023 года экспертной организацией подразумевается анализ величины выполнения мероприятий, входящих в состав ИПР, их ценовые и количественные показатели, выявление отклонений фактических величин от плановых, анализ величины и структуры выявленных отклонений и их влияние на исполнения ИПР в рассматриваемом отчетном периоде.

13.1.1 Результаты анализа финансирования и освоения капитальных вложений в инвестиционные проекты

На основании проведенной, в рамках ценового аудита, работы по оценке фактических показателей от плановых, были рассмотрены данные форм от-

чета за 9 месяцев 2023 года : Форма 10 - «Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный), за 9 месяцев 2023 года», Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный), за 9 месяцев 2023 года», Форма 13 - «Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный), за 9 месяцев 2023 года».

В формах представлены данные по плановым и фактическим показателям исполнения программы финансирования инвестиционной программы, освоения капитальных вложений, вводов основных средств.

Дополнительно для проверки соответствия данных, указанных в отчете экспертами, были запрошены первичные документы бухгалтерского учета за соответствующий период.

Форма 12 «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)» за 9 месяцев 2023 г.

Фактические показатели по освоению капитальных вложений за 9 месяцев 2023 года по представленным данным АО «Россети Янтарь»превысили плановое значение на 1 359,84 млн. руб. без НДС, или на 151%.

Анализ фактических показателей освоения капитальных вложений за 9 месяцев 2023 года представлен в таблице № 28.

Таблица № 28 – Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
АО «Россети Янтарь»

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	9 месяцев 2023 г., млн. руб. без НДС		Отклонение от плана освоения капитальных вложений отчетного полугодия	
		План	Факт	млн. руб. без НДС	%
1	2	3	4	5	6
1	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	902,69	2 262,17	1 359,48	151%
2	Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего	902,69	2 233,01	1 330,32	147%
3	Технологическое присоединение, всего	479,43	1 453,91	974,48	203%
4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	210,65	588,80	378,14	180%
5	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%
6	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	62,31	30,54	-31,77	-51%
7	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%
8	Прочие инвестиционные проекты, всего	150,30	159,77	9,47	6%
9	Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего	0,00	26,42	26,42	0,00
10	Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Иные инвестиционные проекты, всего	0,00	2,74	2,74	0,00

Всего за 9 месяцев 2023 г. было запланировано освоение 36 проектов, фактически освоение прошло по 151 проекту (без учета сводных титулов «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно»).

Сводные данные по анализу исполнения плана освоения представлены в таблице № 29.

Таблица № 29 – Соответствие фактических и плановых объемов освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам за 9 месяцев 2023 года.

№	Показатель	Объем, млн. руб. (без НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	План освоения всего (без учета сводных титулов) 9 мес. 2023 г.	486,81	36		
2	Фактическое освоение всего (без учета сводных титулов), в том числе:	1071,14	151		
2.1.	Проекты, освоенные в рамках плановых значений, в том числе:	144,14	14	13,46%	9,27%
2.1.1	с недоосвоением	47,14	9	4,40%	5,96%
2.1.2.	с перевыполнением плана по освоению	97,00	5	9,06%	3,31%
	без отклонений	4,50	1	0,42%	0,66%
2.2.	Фактическое освоение проектов, не планируемых к освоению в отчетном периоде, в том числе:	922,50	136	86,12%	90,07%
2.2.1.	Проекты, освоенные при плане равном нулю в 9 мес. 2023 г.	616,08	18	57,52%	11,92%
2.2.2.	Проекты, не включенные в план освоения, но по которым присутствует факт освоения 9 мес. 2023 год (нд)	306,42	118	28,61%	78,15%
3	Проекты, включенные в план по освоению, но с отсутствием освоения		21		

По 30 проектам выявлен факт не достижения планового объема, из них:

- По 9 запланированным за 9 мес. 2023 г. проектам фактическая величина освоения составила 47,14 млн. руб. без НДС;
- По 21 запланированному за 9 мес. 2023 г. проекту на общую сумму 256,69 млн. руб. без НДС освоение не состоялось.

По 18 проектам, не планируемым к освоению в отчетном периоде, величина освоения составила 616,08 млн. руб. без НДС.

Внепланово за 9 мес. 2023 г. исполнено 118 проектов на сумму 306,42 млн. руб. без НДС.

Без отклонений от плана освоения исполнен проект М_НИОКР14 «Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка корпоративного профиля МЭК 61850 ПАО «Россети» по интеграции возобновляемых источников

энергии в электроэнергетическую систему» на сумму 4,50 млн. руб. без НДС.

В Форме 12 - «Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный), за 9 месяцев 2023 года», содержится всего 171 проект, где имеются отклонения плановых показателей от фактических по итогам отчетного периода, в том числе по 53 инвестиционным проектам, включенным в утвержденную ИПР и по 118 инвестиционным проектам, не включенным в утвержденную ИПР (внеплановым).

По 5 инвестиционным проектам освоение составило отрицательное значение.

Таблица № 30 – Отрицательные значения фактических объемов освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам за 9 месяцев 2023 года.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Факт	Причины отклонений
1	2	3	4	5
1	Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 089-21 (инв. № 5151004), организация системы учета электроэнергии вблизи п. Водное Зеленоградского района	М_22-0762	-3,83	Выполнение обязательств по договору ТП 1197/03/20 от 20.05.2020, производственное здание (скотобойный цех)
2	Строительство РП 15 кВ, КЛ 15кВ от ПС В-67 (инв. № 5147867), КЛ 15 кВ от абонентской КТП № 7 в г. Пионерском, ул. Портовая	Н_17-0361	-0,06	Выполнение обязательств по договору ТП 2748/05/16 от 27.12.2016, строительство международного морского терминала.
3	Переустройство ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП 164-01 (инв. № 511634102) Янтарный пгт, Покровское п, Московская ул, дом № 8 Светлогорский район	М_22-1036	-0,004	Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов № 70/115/22 от 06.07.2022
4	Переустройство отпайки ВЛ 15-088 к ТП 88-01 (инв. № 511399208), ТП 88-01 (инв. № 5147168) п. Заостровье, ул. Пионерская, д. 2А Зеленоградский ГО	М_22-0625	-0,029	Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов № 26/115/22 от 12.04.2022

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Факт	Причины отклонений
1	2	3	4	5
5	Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2 128 прибор учета электроэнергии)	L_48-0,4зам-21	-9,38	Корректировка поступления оборудования 2022 года по объектам мероприятий установки приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ.

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин освоения от плановых по инвестиционным проектам, включенным в утвержденную ИПР, приведены в таблице № 31.

Таблица № 31 – Отклонения фактических объемов освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам от плановых за 9 месяцев 2023 года.

№	Показатель отклонения	Объем отклонения, млн. руб. (без НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	Всего проектов с отклонением, в том числе	584,33	171		
1.1.	плановые	277,91	53	47,56%	30,99%
1.2.	внеплановые	306,42	118	52,44%	69,01%
2	Превышающее план освоения, в том числе	56,79	5	9,72%	2,92%
2.1.	превышающее план освоения не более 10%	0,00	0	0,00%	0,00%
2.2.	превышающее план освоения более 10%	0,00	0	0,00%	0,00%
3	Недостижение плана освоения, в том числе	-138,26	9	-23,66%	5,26%
3.1.	недостижение плана освоения не более 10%	-0,65	1	0,00%	0,00%
3.2.	недостижение плана освоения более 10%	-137,61	8	-23,66%	5,26%
4	Проекты, освоенные при плане равном нулю в 9 мес. 2023 г.	616,08	18	105,43%	10,53%
5	Проекты, включенные в план по освоению, но с отсутствием освоения в 9 мес. 2023 г.	-256,69	21	-43,93%	12,28%

Всего по итогам 9 мес. 2023 г. 171 инвестиционный проект исполнен с отклонениями фактических значений от плановых.

21 проект из запланированных за 9 мес. 2023 г. на общую сумму 256,69 млн. руб. без НДС не был исполнен, а 18 инвестиционных проекта на общую сумму 616,08 млн. руб. без НДС исполнены досрочно.

Величина отклонения по инвестиционным проектам, по которым сложилось недоосвоение капитальных вложений, составила минус 138,26 млн. руб. без НДС для 9 проектов.

Так же вклад в отклонение фактических показателей от плановых внесли проекты (нд), которые не были включены в утвержденную программу на 2023 год, но по ряду причин, освоение проведено по 118 проектам на сумму 306,42 млн. руб. без учета НДС. Основными из причин освоения таких проектов являются исполнение договоров по технологическому присоединению.

Основными причинами перевыполнения плана освоения капитальных вложений по итогам 9 месяцев явились выполненные внеплановые работы в части выполнения обязательств АО "Россети Янтарь" по договорам технологического присоединения.

В ходе технологического и ценового аудита обоснованными считались отклонения по проектам, по которым имел место факт вне плана при условии, что остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода планируется не отрицательным. Такие отклонения Экспертная организация считает обоснованными, поскольку отклонения данного вида не ведут к риску срыва плана освоения.

В рамках анализа, экспертной организацией проведена оценка рисков неисполнения плана освоения капитальных вложений по итогам отчетного периода – 9 месяцев 2023 г.

При этом принят следующий подход к оценке вероятности негативного влияния отклонений в объеме освоения для инвестиционных проектов на исполнение годового плана освоения по таким проектам. Данный подход позво-

ляет проанализировать инвестиционную программу, а именно, каждый ее проект, на предмет исполнения запланированных проектов в процентном соотношении к плановым годовым значениям.

На основании предложенного подхода и результатов анализа исполнения плана освоения ИПР за отчетный период было установлено, что в составе реализуемых проектов присутствуют относящиеся как к группе с высоким, так и с повышенным уровнем влияния их отклонений в рамках отчетного периода на достижение плановых объемов освоения капитальных вложений.

По мнению экспертов, чем меньше процент исполнения на данном этапе, тем выше риск неисполнения проекта по результатам года. Но данное суждение является оценочным и промежуточным.

Таблица № 32– Оценка вероятности негативного влияния отклонений в объеме освоения для инвестиционных проектов на исполнение годового объема освоения по таким проектам.

Отношение объема недоосвоения инвестиционного проекта в рассматриваемом отчетном периоде к общему объему, запланированному на 2023 год	Оценка риска недостижения плановых объемов освоения по итогам года
Менее или равно 10%	Допустимый
Более 10%, но менее или равно 25%	Низкий
Более 25%, но менее или равно 50%	Повышенный
Более 50%	Высокий



Рис. 1 – Распределение количества проектов, по которым отмечено недоосвоение по уровню риска неисполнения освоения капитальных вложений, ед.

Экспертная организация отмечает, что в соответствии с принятым подходом к оценке уровня влияния невыполнения годового плана ввода распределение проектов, имеющих отклонение в объемах ввода от плановых значений, сложилось таким образом, что по 35 проектам сложился высокий уровень риска.

Вывод: По случаям превышения освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам получены разъяснения причин отклонений по всем титулам; по случаям наличия недостижения плановых объемов освоения капитальных вложений инвестиционных проектов выявленные отклонения Экспертная организация считает в целом обоснованными.

Анализ счета 08 «Вложение во Внеоборотные активы» за 9 месяцев 2023 г. подтверждает объем освоения капитальных вложений в отчетном периоде.

Всего за 9 месяцев 2023 г. фактическая величина ввода ОС и НМА, приведенная в **форме 13** «Отчет о вводе основных средств» составила 1 872,73 млн. руб. без НДС.

В течение 9 месяцев 2023 г. был запланирован ввод нематериального актива по проекту М_НИОКР12 «Выполнение научно-исследовательской работы «Изучение скорости прироста основных видов лесобразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ» на сумму 1,02 млн. руб. без НДС., фактически введен в эксплуатацию 1 нематериальный актив L_НМА8-4 «Развитие функционала действующей системы управления производственными активами АО «Россети Янтарь» (4 этап) на сумму 2,57 млн. руб. без НДС.

Договорной срок исполнения нарушен по причине корректировки проектного решения и соответственно увеличения времени реализации модуля 5 из-за выхода новой редакции «Правил технической эксплуатации станции и сетей», в которых изменены нормы комплектования аварийного запаса.

Стоимость введенных за 9 месяцев 2023 г. основных средств составляет 1870,16 млн. руб. без учета НДС., что на 1 038,17 млн.руб. (125%) больше планового значения.

Таблица № 33 – Отчет о вводе основных средств АО «Россети Янтарь», 9 месяцев 2023 г.

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	План 9 мес. 2023 г., млн. руб. (без НДС)	Факт 9 мес. 2023 г., млн. руб. (без НДС)	Отклонение от плана ввода основных средств, млн. руб. (без НДС)/%	
1	2	3	4	5	6
1	Всего	831,98	1870,16	1038,17	125%
2	Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего	831,98	1840,50	1008,52	121%
2.1	Технологическое присоединение	415,89	997,21	581,33	140%
2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	263,34	744,88	481,54	183%
2.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	0,00	0,00	0,00	0%
2.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	8,63	30,78	22,16	257%
2.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0,00	0,00	0,00	0%
2.6	Прочие инвестиционные проекты	144,13	67,63	-76,50	-53%

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	План 9 мес. 2023 г., млн. руб. (без НДС)	Факт 9 мес. 2023 г., млн. руб. (без НДС)	Отклонение от плана ввода основных средств, млн. руб. (без НДС)/%	
1	2	3	4	5	6
3	Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего	0	26,91	26,91	0%
4	Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего	0	0	0	0%
5	Иные инвестиционные проекты, всего	0	2,74	2,74	0%

Всего за 9 месяцев 2023 г. было ввод основных средств был запланирован по 6 инвестиционным проектам, фактически ввод основных средств прошел по 91 проекту (без учета сводных титулов «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно»).

За период 9 месяцев 2023 г. по 14 проектам, не планируемому в отчетном периоде (план равен 0), величина ввода составила 682,24 млн. руб. без НДС.

Внепланово (нд) за 9 мес. 2023 г. введены основные средства по 68 проектам на сумму 265,44 млн. руб. без НДС.

По 9 плановым инвестиционным проектам ввод не осуществлен.

Исполненных без отклонений от плана ввода основных средств проектов нет.

Сводные данные по анализу исполнения плана ввода основных средств представлены в таблице ниже.

Таблица № 34 – Соответствие фактических и плановых объемов ввода основных средств по инвестиционным проектам за 9 месяцев 2023 года.

№	Показатель	Объем, млн. руб. (без НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	План ввода всего (без учета сводных титулов) 9 мес. 2023 г.	416,10	6		
2	Фактический ввод всего (без учета сводных титулов), в том числе:	1 087,55	91		

№	Показатель	Объем, млн. руб. (без НДС)	Количество проек- тов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
2.1.	Проекты, по которым осуществлен ввод ОС в рамках плановых значений, в том числе:	139,87	9	12,86%	9,89%
2.1.1.	с невыполнение плана по вводу	89,38	5	8,22%	5,49%
2.1.2.	с перевыполнением плана по вводу	50,49	4	4,64%	4,40%
2.2.	Фактический ввод по проектам, не планируемым в отчетном периоде, в том числе:	947,68	82	87,14%	90,11%
2.2.1.	Проекты, введенные при плане равном нулю в 9 мес. 2023 г.	682,24	14	62,73%	15,38%
2.2.2.	Проекты, не включенные в план ввода, но по которым присутствует факт ввода 9 мес. 2023 год (нд)	265,44	68	24,41%	74,73%
3	Проекты, включенные в план , но с отсутствием ввода		9		

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин вводов основных средств от плановых по инвестиционным проектам приведены в таблице № 35.

Таблица № 35 – Отклонения фактических объемов ввода основных средств по инвестиционным проектам от плановых за 9 месяцев 2023 года.

№	Показатель отклонения	Объем от- клонения, млн. руб. (без НДС)	Количество про- ектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	Всего проектов с отклонением, в том числе	671,46	100		
1.1.	плановые	406,02	32	60,47%	32,00%
1.2.	внеплановые	265,44	68	39,53%	68,00%
2	Превышающее план ввода, в том числе	27,75	4	4,13%	4,00%
2.1.	превышающее план ввода не более 10%	0,00	0	0,00%	0,00%
2.2.	превышающее план ввода более 10%	0,00	0	0,00%	0,00%
3	Недостижение плана ввода, в том числе	-79,82	5	-11,89%	5,00%
3.1.	недостижение плана ввода не более 10%	0,00	0	0,00%	0,00%
3.2.	недостижение плана ввода более 10%	0,00	0	0,00%	0,00%
4	Проекты, не включенные в план ввода, но по которым присутствует факт 9 мес. 2023 г. (нд)	265,44	68	39,53%	68,00%
5	Проекты, включенные в план, но с отсутствием ввода	-224,15	9	-33,38%	9,00%
6	Проекты, введенные при плане равном нулю в 9 мес. 2023 г.	682,24	14	101,61%	14,00%

Из 100 инвестиционных проектов, по которым были зафиксированы отклонения фактических объемов, отклонение по плановым проектам произошло по 32 проектам на общую сумму 406,02 млн.руб. без НДС.

Отклонения по вводу основных средств по зафиксировано по 68 внеплановым инвестиционным проектам на общую сумму 265,44 млн. руб.

Ввод по 9 проектам на общую сумму 224,15 млн. руб. без НДС не состоялся.

Основными причинами перевыполнений плана 9 мес. 2023 г. явились:

- Выполнение обязательств по договору ТП;
- Безвозмездное приобретение электросетевых активов;
- Исполнение соглашения о компенсации;
- Плановый объект 2022 года, не выполненный по причине увеличения стоимости материалов и оборудования до 30%, и как следствие необходимости корректировки сметной документации. Договор на выполнение работ заключен 23.08.2022 сроком исполнения до 01.12.2022, однако подрядчик своевременно не приступил к работам, в связи с необходимостью оформления соглашения о возмещении убытков с собственниками земельных участков, по которым проходит подлежащая реконструкции воздушная линия. Объект введен в эксплуатацию 30.06.2023.

Экспертной организацией проведена оценка риска неисполнения годового плана ввода основных средств по итогам 9 месяцев 2023 г.

При этом, в рамках анализа, экспертной организацией принят следующий подход к оценке вероятности негативного влияния отклонений в объеме ввода основных средств для инвестиционных проектов на исполнение годового плана ввода по таким проектам. Данный подход позволяет проанализировать инвестиционную программу, а именно, каждый ее проект, на предмет исполнения запланированных проектов в процентном соотношении к плановым

годовым значениям. По мнению экспертов, чем меньше процент исполнения на данном этапе, тем выше риск неисполнения проекта по результатам года. Но данное суждение является оценочным и промежуточным.

Таблица № 36 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в объеме ввода основных средств для инвестиционных проектов на исполнение годового объема ввода по таким проектам.

Отношение объема ввода инвестиционного проекта в рассматриваемом отчетном периоде к общему объему, запланированному на 2023 год	Оценка риска недостижения плановых объемов ввода по итогам года
Менее или равно 10%	Допустимый
Более 10%, но менее или равно 25%	Низкий
Более 25%, но менее или равно 50%	Повышенный
Более 50%	Высокий




Рис. 2 – Распределение количества проектов, по которым отмечено недовыполнение ввода по уровню риска неисполнения плана ввода основных средств, ед.

Экспертная организация отмечает, что в соответствии с принятым подходом к оценке уровня влияния невыполнения годового плана ввода распре-

деление проектов, имеющих отклонение в объемах ввода от плановых значений, сложилось таким образом, что по 31 проекту сложился высокий уровень риска.

По мнению экспертов, чем меньше процент исполнения на данном этапе, тем выше риск неисполнения проекта по результатам года. Однако, на будущие периоды запланирован существенный объем вводов основных средств, что дает возможность применения корректирующих действий для минимизации риска невыполнения плана по итогам отчетного года.

Вывод: По случаям превышения плана ввода основных средств по инвестиционным проектам получены разъяснения причин отклонений по всем титулам; по случаям наличия недостижения плановых объемов ввода основных средств выявленные отклонения Экспертная организация считает в целом обоснованными.

Форма 17 «Отчет об исполнении основных этапов работ инвестиционной программы (квартальный)» за 9 месяцев 2023 года об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» включает затраты на проектно-изыскательные работы, строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и материалов, прочие затраты.

Технологическая структура капитальных вложений отражает соотношение между проектно-изыскательскими работами, строительно-монтажными работами, приобретением нового оборудования. Она показывает рациональность принятия технических решений в процессе создания материально-технической базы предприятия.

Фактическое финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2023 года проведено на сумму 2 515,907 млн. руб. с НДС, а освоение на сумму 2 262,17 млн. руб. без НДС.

Структура финансирования инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь» в 9 месяцев 2023 г. представлена на рисунке 3.




Рис. 3 – Структура финансирования капитальных вложений в технологической структуре в ИПР за 9 месяцев 2023 г. АО «Россети Янтарь»

Структура освоения инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь» в 9 месяцев с 2023 г. представлена на рисунке 4.




Рис. 4 – Структура освоения капитальных вложений в технологической структуре в ИПР за 9 месяцев 2023 г. АО «Россети Янтарь»

Распределение по технологической структуре финансирования и освоения капитальных вложений не равномерно, в соответствии с технологической необходимостью. Финансирование по виду расхода «Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования» за 9 мес. 2023 г. произведено в размере 42% от общей величины финансирования и превышает факт финансирования

по другим статьям. Вид расхода «Строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования» превалирует над остальными в части освоения в целом по Обществу – 47%.

По результатам анализа технологической структуры финансирования капитальных вложений инвестиционной программы по сравнению со технологической структурой освоения капитальных вложений по основным этапам работ в отчетном периоде отмечается отсутствие значительных отклонений, что свидетельствует о постоянстве единого подхода к финансированию и освоению капитальных вложений при реализации инвестиционной программы.

Анализ причин отклонений фактических показателей от плановых в части финансирования и освоения капитальных вложений за 9 месяцев 2023 года представлен в разделах в 13.1.1. и 13.1.3.

13.1.2 Результаты анализа формирования фактической стоимости строительства объектов инвестиционной деятельности

Сетевой организацией представлены данные об оценке полной стоимости инвестиционных проектов в соответствии с укрупненными нормативами цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Согласно п.9 Правил заполнения отчетных форм, утвержденных приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, указывается в соответствии со значением данного показателя, определенным в решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год. В случае отсутствия инвестиционного проекта в решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год, оценка полной стоимости инвестиционного проекта, включенного в отчет о реализации инвестиционной программы, определяется путем экспертной оценки в ценах соответствующих лет.

Экспертной организацией рассмотрены представленные подтверждающие документы. С учетом полученных данных об оценке полной стоимости инвестиционных проектов в соответствии с УНЦ экспертная организация констатирует не превышение величины оценки полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет над оценкой в соответствии с УНЦ. Заключение о проядке ценообразования приведено в разделе 14.

13.2 Фактические значения количественных показателей реализации инвестиционных проектов, причины отклонения и их обоснованность

Фактические количественные показатели, характеризующие абсолютные величины, отражают исполнение или неисполнение задач инвестиционной программы АО «Россети Янтарь», полученные в заданный отчетный период. Сравнение фактических и плановых показателей и позволяет определить величину плюсовых и минусовых отклонений. В процессе анализа отчетов за 9 месяцев 2023 года такие отклонения в основном связаны с тем, что количественные показатели запланированы на 2023 год в целом.

Вывод: Отклонения фактических значений количественных показателей от их плановых значений, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой, являются обоснованными.

13.3 Фактические объемы финансирования и общая стоимость инвестиционных проектов, причины превышения

Сведения о финансировании ИПР представлены: **форма 10** «Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)», **форма 11** «Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)», **форма 20** «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)».

Представленная информация дает понять, какова структура инвестиционной программы Общества и насколько фактические значения за отчетный период соответствуют плановым объемам финансирования.

Распределение финансирования по основным направлениям инвестиционной деятельности АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2023 года характеризуется следующими показателями:

Таблица № 37 – Отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	9 мес. 2023 г.		Отклонение от плана финансирования отчетного полугодия	
		План	Факт	млн. рублей (с НДС)	%
1	2	3	4	5	6
1	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	1 278,66	2 515,91	1 237,25	171%
2	Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего	1 278,66	2 481,27	1 202,61	94%
3	Технологическое присоединение, всего	602,53	1 317,76	715,23	119%
4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	298,36	877,72	579,36	194%
5	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0%
6	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	74,77	35,97	-38,80	-52%
7	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0%
8	Прочие инвестиционные проекты, всего	303,00	249,81	-53,18	-18%
9	Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего	0,00	31,89	31,89	0,00
10	Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего	0,00	0,00	0,00	0%
11	Иные инвестиционные проекты, всего	0,00	2,74	2,74	0,00

За отчетный период АО «Россети Янтарь» фактические значения превысили плановое значение финансирования на 1 237,25 млн. руб. или на 71%.

Проанализировав отчет об исполнении плана финансирования инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года, можно сделать вывод о том, что финансирование за отчетный период времени превысило плановые значения

в разрезе групп проектов «Технологическое присоединение», «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» «Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики», в то время как по группам проектов «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства» и «Прочие инвестиционные проекты» фактическое значение величины финансирования не достигло планового.

Фактически, при 41 запланированных к финансированию инвестиционных проектов на сумму 752,39 млн. руб. с НДС (без учета сводных титулов «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно» и «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно») профинансировано 147 проектов на сумму 1 536,73 млн. руб. с НДС. Досрочно профинансировано 18 инвестиционных проектов на сумму 669,56 млн. руб. В ходе рассмотрения отчета были выявлены проекты, не включенные в решение об утверждении инвестиционной программы на 2023 год, но по которым присутствовал факт финансирования. Таких проектов выявлено 110 ед. Величина размера финансирования таких проектов составила 352,29 млн. руб. с НДС.

По 4 инвестиционным проектам фактическая величина финансирования составила отрицательное значение

Таблица № 38 – Отрицательные значения фактических объемов финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам за 9 месяцев 2023 года.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Факт	Причины отклонений
1	2	3	4	5
1	Строительство ТП 15/0,4 кВ, КЛ 15 кВ от ТП 089-21 (инв. № 5151004), организация системы учета электроэнергии вблизи п. Водное Зеленоградского района	М_22-0762	-4,51	Выполнение обязательств по договору ТП № 1197/03/20 от 20.05.2020, производственное здание (скотобойный цех)
2	Строительство РП 15 кВ, КЛ 15кВ от ПС В-67 (инв. № 5147867), КЛ 15 кВ от абонентской КТП № 7 в г. Пионерском, ул. Портовая	Н_17-0361	-0,06	Выполнение обязательств по договору ТП 2748/05/16 от 27.12.2016, строительство международного морского терминала.
3	Переустройство отпайки ВЛ 15-088 к ТП 88-01 (инв. № 511399208), ТП 88-01 (инв. № 5147168) п. Заостровье, ул. Пионерская, д. 2А Зеленоградский ГО	М_22-0625	-0,03	Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов № 26/115/22 от 12.04.2022
4	Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2 128 прибор учета электроэнергии)	L_48-0,4зам-21	-11,26	Корректировка поступления оборудования 2022 года по объектам мероприятий установки приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ.

1 инвестиционный проект М_НИОКР14 «Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка корпоративного профиля МЭК 61850 ПАО «Россети» по интеграции возобновляемых источников энергии в электроэнергетическую систему»» профинансирован без отклонений на общую сумму 5,40 млн. руб. с НДС.

По 7 инвестиционным проектам остаток финансирования по итогам 9 мес. принял отрицательное значение.

Сводные данные по анализу исполнения плана финансирования представлены в таблице №39.

Таблица № 39 – Соответствие фактических и плановых объемов финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам за 9 месяцев 2023 года.

№	Показатель	Объем, млн. руб. (с НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	План финансирования всего (без учета сводных титулов) 9 мес. 2023 г.	752,39	41		
2	Фактическое финансирование всего (без учета сводных титулов), в том числе:	1536,73	147		
2.1.	Проекты, профинансированные в рамках плановых значений, в том числе:	514,88	19	33,51%	12,93%
2.1.1.	с недофинансированием	164,05	11	10,68%	7,48%
2.1.2.	с перевыполнением плана по финансированию	345,44	7	22,48%	4,76%
2.1.3.	без отклонений	5,40	1	0,35%	0,68%
2.2.	Фактическое финансирование проектов, не планируемых к освоению в отчетном периоде, в том числе:	1021,84	128	66,49%	87,07%
2.2.1.	Проекты, профинансированные при плане равном нулю в 9 мес. 2023 г.	669,56	18	43,57%	12,24%
2.2.2.	Проекты, не включенные в план финансирования, но по которым присутствует факт финансирования 9 мес. 2023 год (нд)	352,29	110	22,92%	74,83%
3	Проекты, включенные в план по финансированию, но с отсутствием финансирования		22		

Сводные данные по анализу отклонений фактических величин освоения от плановых по инвестиционным проектам, включенным в утвержденную ИПР, приведены в таблице ниже:

Таблица № 40 – Характер отклонений от плана по разделу «Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы» за 9 месяцев 2023 г.

№	Показатель отклонения	Объем отклонения, млн. руб. (с НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
1	Всего проектов с отклонением, в том числе	784,34	168		
1.1.	плановые	432,05	58	55,08%	34,52%
1.2.	внеплановые	352,29	110	44,92%	65,48%
2	Превышающее план финансирования, в том числе	174,50	7	22,25%	4,17%
2.1.	превышающее план финансирования не более 10%	0,00	0	0,00%	0,00%
2.2.	превышающее план финансирования более 10%	174,50	7	22,25%	4,17%

№	Показатель отклонения	Объем отклонения, млн. руб. (с НДС)	Количество проектов, ед.	Доля, %	
				млн. руб.	ед.
1	2	3	4	5	6
3	Недостижение плана финансирования, в том числе	-165,62	11	-21,12%	6,55%
3.1.	недостижение плана финансирования не более 10%	-0,78	1	-0,10%	0,60%
3.2.	недостижение плана финансирования более 10%	-164,84	10	-21,02%	5,95%
4	Проекты, профинансированные при плане равном нулю 9 мес. 2023 г.	669,56	18	85,37%	10,71%
5	Проекты, включенные в план по финансированию, но с отсутствием финансирования 9 мес. 2023 г.	-246,39	22	-31,41%	13,10%

Из 58 инвестиционных проектов, по итогам 9 месяцев имеющим отклонения между плановыми и фактическими значениями, зафиксировано 11 проектов по которым сложилось недофинансирование на общую сумму 165,62 млн. руб. с НДС, кроме того, по 22 проектам финансирование не состоялось на общую сумму 246,39 млн. руб. с НДС.

Для 7 инвестиционных проектов зафиксировано перевыполнение плана финансирования на общую сумму 174,50 млн. руб. с НДС, кроме того, досрочно профинансированы 18 проектов на общую сумму 669,56 млн. руб. с НДС.

Основными причинами, приведшими к превышению плана финансирования по проектам по итогам 9 месяцев явились.

- Выполнение обязательств по договору ТП
- Плановый объект 2022 года, не выполненный по причине увеличения стоимости материалов и оборудования до 30%, Объект введен в эксплуатацию 30.06.2023.
- Отклонение от плана обусловлено отсутствием финансирования в 2022 году по причине перевыпуска обыкновенных акций АО «Россети Янтарь», в связи с наступлением даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска – 18.04.2022 и регистрацией нового сле-

дующего дополнительного выпуска от 24.11.2022, а также необходимостью утверждения актуализированного Плана развития АО «Россети Янтарь» в части уменьшения объемов работ (утвержден 21.12.2022).

- Перевыполнение плана обусловлено нарушением сроков поставки пунктов коммерческого учета в 2022 году.
- Срок реализации проекта перенесен с 2022 на 2023 год из-за невыполнения плана 2022 года по причине нарушения сроков завершения работ подрядной организацией.
- Увеличение стоимости по титулу связано с удорожанием стоимости приобретаемых ПУ.
- Срок реализации проекта перенесен с 2022 на 2023 год из-за невыполнения плана 2022 года по причине нарушения сроков завершения работ подрядной организацией.
- Досрочное завершение работ.
- Перевыполнение плановых параметров обусловлено досрочным завершением работ по объекту. Объект введен в основные фонды.
- Отклонение от плановых параметров обусловлено включением полного объема работ по данному проекту. В утвержденной ИПР была запланирована только разработка ПСД.
- Плановый объект 2022 года. Срок реализации изменился за счет невыполнения в 2022 году работ подрядчиком по причине невозможности поставки в РФ ранее запроектированного оборудования.

Экспертной организацией была произведена оценка рисков неисполнения годового плана финансирования по итогам 9 месяцев 2023 г.

В рамках анализа, экспертной организацией принят следующий подход к оценке вероятности негативного влияния отклонений в объеме финансирования для инвестиционных проектов на исполнение годового плана финансирования по таким проектам (Таблица №28 и рис.10). Данный подход позволяет

проанализировать инвестиционную программу, а именно, каждый ее проект, на предмет исполнения запланированных проектов в процентном соотношении к плановым годовым значениям. По мнению экспертной организации, чем меньше процент исполнения на данном этапе, тем выше риск неисполнения проекта по результатам года. Но данное суждение является оценочным и промежуточным.

Таблица № 41 – Оценка вероятности негативного влияния отклонений в объеме финансирования для инвестиционных проектов на исполнение годового объема финансирования по таким проектам.

Отношение объема недофинансирования инвестиционного проекта в рассматриваемом отчетном периоде к общему объему финансирования, запланированному на 2023 год	Оценка риска недостижения плановых объемов финансирования по итогам года
Менее или равно 10%	Допустимый
Более 10%, но менее или равно 25%	Низкий
Более 25%, но менее или равно 50%	Повышенный
Более 50%	Высокий




Рис. 5 – Распределение количества проектов, по которым отмечены отклонения по уровню риска неисполнения финансирования, ед.

На основании предложенного подхода (таблица №28) и результатов анализа исполнения плана финансирования ИПР за 9 месяцев 2023 года было установлено, что у 27 проектов, запланированных к финансированию капитальных вложений в целом, риск невыполнения плана финансирования оценивается как высокий.

Таким образом, с учетом проведенного анализа факторов и причин отклонений фактических показателей реализации инвестиционной программы от их плановых значений в части финансирования инвестиционных проектов выявленные отклонения считаются обоснованными.

В то же время, эксперты обращают внимание, что выявленные факторы следует учесть при подготовке изменений, вносимых в инвестиционную программу, в целях сокращения расхождений между плановыми и фактическими значениями исполнения проектов в разрезе групп проектов, а также в целях оперативного изменения конечной стоимости проектов в результате фактически достигнутых показателей.

На основании проведенного анализа исполнения плана финансирования инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2023 г. Эксперты заключают следующее:

- по случаям превышения финансирования инвестиционных проектов Экспертами получены разъяснения причин отклонений по всем титулам;
- по случаям наличия недофинансирования инвестиционных проектов выявленные отклонения Эксперты считают обоснованными.

Источниками финансирования инвестиционных проектов Общества могут быть федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и иные источники. Финансирование инвестиционных проектов АО «Россети Янтарь» не

предусматривает финансирование за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Происходит оно только за счет двух источников: средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) и эти средства являются основным источником финансирования инвестиционных проектов, и иных источников.

Таблица № 42 – Отчет об исполнении плана финансирования в разрезе источников финансирования за 9 месяцев 2023 года, млн. руб. с НДС

№	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	2023 год			2023 год		
		План			Факт		
		Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иные источники финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иные источники финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	2 371,67	1 780,45	591,22	2 515,91	1 252,48	1 263,43
2	Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего	2 371,67	1 780,45	591,22	2 481,27	1 220,59	1 260,68
3	Технологическое присоединение, всего	816,09	696,09	120,00	1 317,76	771,54	546,22
4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	842,87	382,01	460,87	877,72	199,22	678,51
5	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	159,51	149,16	10,35	35,97	0,02	35,96
7	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Прочие инвестиционные проекты, всего	553,19	553,19	0,00	249,81	249,81	0,00
9	Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего	0,00	0,00	0,00	31,89	31,89	0,00
10	Иные инвестиционные проекты, всего	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	2,74

Общий объем финансирования инвестиционных проектов в разрезе источников финансирования проведен на 6% больше от запланированного на 9 мес. 2023 года. Финансирование за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не проводилось.

Финансирование инвестиционных проектов за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), проведено за 9 мес. 2023 г. на 30% меньше от запланированного, финансирование проектов за счет иных источников финансирования за 9 месяцев 2023 года проведено больше на 14% свыше плана.

Форма 20 «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)» дает представления о степени выполнения финансового плана Общества по отношению к годовым величинам.

Фактическое исполнение финансового плана в период 9 месяцев 2023 года является промежуточным этапом исполнения финансового плана Общества и говорить об отклонении фактических данных можно будет только на этапе исполнения плана финансирования по окончании 12 месяцев. По прошествии 9 месяцев а можно сказать только о предварительном итоге в процентном отношении ко всему плановому периоду.

В целом по Обществу показатели выручки составили 81 % от плановой величины. Наибольшее отклонение возникло в части выручки от технологического присоединения 55 % от плановой величины.

В части себестоимости 9 мес. 2023 года показатели находятся на 73 процентном выполнении финансового плана на 2023 год.

В части источников финансирования инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» - использование за 9 мес. 2023 г. составило 106% годовой величины.

Наибольшую составляющую величину плановых источников финансирования инвестиционной программы имеют амортизация основных средств (91% в общей доле источников финансирования) и прибыль (9%).

За 9 месяцев 2023 г. основными источниками финансирования явились амортизация (50% в общей доле источников финансирования) и прочие собственные средства (27%).

В утвержденной инвестиционной программе АО «Россети Янтарь» финансирование за счет заемных средств не предусмотрено, фактически заемные средства также не привлекались.

Вывод: Факторы, приведшие к отклонению фактических величин от плановых, Экспертная организация считает обоснованными. Результатом проведенного технологического и ценового аудита отчетов, экспертная организация подтверждает эффективность реализации инвестиционной программы за 3 квартал 2023 года.

Таблица № 43 – Итоги исполнения финансового плана АО «Россети Янтарь» (9 месяцев 2023 г.), млн. руб.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2023		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода	
			План год	Факт на 30.09.2023	в ед. измерений	в процентах, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе:	млн. рублей	8 681,04	7 020,55	-1 660,49	-19%
1.1	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	8 130,09	6 750,19	-1 379,90	-17%
1.2	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	264,28	144,88	-119,40	-45%
1.3	Прочая деятельность	млн. рублей	286,67	125,49	-161,19	-56%
2	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	7 431,57	5 453,41	-1 978,16	-27%
2.1	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	7 175,71	5 310,97	-1 864,74	-26%
2.2	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	75,61	56,58	-19,03	-25%
2.3	Прочая деятельность	млн. рублей	180,25	85,86	-94,39	-52%
3	Прибыль (убыток) от продаж всего, в том числе:	млн. рублей	1 249,47	1 567,14	317,67	25%
3.1	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	954,38	1 439,21	484,84	51%
3.2	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	188,67	88,30	-100,37	-53%
3.3	Прочая деятельность	млн. рублей	106,42	39,63	-66,79	-63%
4	Прочие доходы и расходы (сальдо)	млн. рублей	-356,70	150,16	506,86	142%
5	Прибыль (убыток) до налогообложения, в том числе	млн. рублей	892,77	1 717,30	824,53	92%

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Отчетный год 2023		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода	
			План год	Факт на 30.09.2023	в ед. измерений	в процентах, %
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	637,51	1 150,57	513,06	80%
5.2	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	107,16	-8,85	-116,01	нд
5.3	Прочая деятельность	млн. рублей	148,11	575,58	427,47	289%
6	Налог на прибыль всего	млн. рублей	178,55	286,25	107,70	60%
7	Чистая прибыль (убыток) всего:	млн. рублей	714,22	1 431,05	716,83	100%
8	Поступления от текущих операций	млн. рублей	10 471	10 101	-370	-4%
9	Инвестиции в основной капитал	млн. рублей	2 372	2 516	144	6%
10	Дебиторская задолженность на конец периода	млн. рублей	708	633	-75	-11%
11	Кредиторская задолженность на конец периода	млн. рублей	1 983	5 867	3 884	196%
12	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск)	млн.кВт.ч	3 833	2 863	-970	-25%
13	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	156 436	155 714	-722	0%
14	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания	млн. рублей	5 484	4 672	-813	-15%

Таблица № 44 – Источники финансирования инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 9 месяцев 2023 г.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2023		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода	
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %
1	2	3	4	5	6	7
	Источники финансирования инвестиционной программы всего, в том числе::	млн. рублей	2 371,67	2 515,91	144,24	6%
1	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	2 371,67	2 515,91	144,24	6%
2	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	120,00	579,53	459,53	383%
3	Амортизация основных средств всего	млн. рублей	1 790,80	1 257,87	-532,93	-30%
4	Возврат налога на добавленную стоимость	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0
5	Прочие собственные средства	млн. рублей	1 780,45	1 252,48	-527,97	-30%
6	Кредиты	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0
7	Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет:	млн. рублей	702	979,17	277	40%
	амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии;	млн. рублей	582	765,20	183	32%
	кредитов	млн. рублей	нд	0	нд	нд

14 Результаты анализа порядка ценообразования

Согласно методическим рекомендациям по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 2002-р ценовой аудит отчетов о реализации инвестиционной программы включает в себя анализ порядка ценообразования.

Под ценообразованием в строительстве понимается механизм образования стоимости цен на строительную продукцию. Вопросы ценообразования при строительстве объектов капитального строительства регулируются Градостроительным кодексом Российской Федерации, а именно на основании федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 03.07.2016 г. №369-ФЗ. Цены в строительстве формируются на основании правил, рекомендуемых системой ценообразования и сметного нормирования. Основанием для ценообразования в процессе строительства по заключенному контракту являются порядок и условия расчетов в пределах договорной цены, предусматриваемые в контракте, проектная и сметная документация, сметно-нормативная база, система индексов к базисной сметной стоимости, а также методики применения сметных норм и сметных цен и методика определения сметной стоимости, действующие на момент утверждения проектно-сметной документации.

В рамках исполнения инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» заключены договора подряда на выполнение проектно-изыскательских и/или

строительно-монтажных работ. Цена договора определяется на основании сметного расчета стоимости строительства. В отчете о выполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2023 года отражены промежуточные либо окончательные итоги освоения капитальных вложений по каждому инвестиционному проекту.

Для анализа порядка ценообразования в отчете об исполнении инвестиционной программы рассмотрены акты о приемке выполненных работ, которые служат подтверждением объема и стоимости выполненных строительно-монтажных работ, а также по проектно-изыскательским работам, работам по выносу проекта в натуру рассмотрены акты сдачи-приемки соответствующих работ. Также рассматривались акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией в случае сдачи объекта строительства. Составление акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется на основании результатов проведенных обследований, проверок, контрольных измерений и испытаний, а также документов организации исполнителя работ, которые подтверждают факт соответствия принимаемого объекта строительства проектной документации, предусмотренной договором подряда.

Акты о приемке выполненных работ составлены на основании сметных расчетов в составе проектно-сметной документации. Основой ценообразования является примененная сметно-нормативная база. Сметная документация рассматриваемых инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению сформирована на основе нормативной базы ценообразования 2001 года базисно-индексным методом в соответствии с объемами работ, предусмотренными проектом. Основными нормативными документами при составлении смет являлись федеральные единичные расценки на строительные работы, единичные расценки на монтажные работы, единичные расценки на пусконаладочные работы, а также данные по стоимости (счета-фактуры, товарные накладные) оборудования и материалов, не

учтенных сборниками сметных цен. Выбор сметно-нормативной базы основан на условиях заключенных договоров подряда.

На примерах рассмотрим порядок ценообразования, применяемый при формировании объема освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам, отраженным в отчете исполнения инвестиционной программы за 3 квартал 2023 года.

По результатам анализа материалов, обосновывающих объемы освоения капитальных вложений в рамках рассматриваемого отчета, основную часть составляют инвестиционные проекты, по которым в рассматриваемом периоде проведены проектно-изыскательские и/или строительно-монтажные и пусконаладочные работы подрядным способом, например, инвестиционные проекты с идентификаторами N_22-1455, M_22-0001, N_22-0161, M_22-0032, L_19-1120, N_23-1128, L_19-1187, L_20-0590.

Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ произведен с использованием базисно-индексного метода на основе справочников базовых цен с использованием индексов изменения стоимости проектных и изыскательских работ.

По строительно-монтажным и пусконаладочным работам расчет сметной стоимости работ выполнен с использованием базисно-индексного метода на основании федеральных единичных расценок. Для перевода стоимости в текущий уровень цен использован индекс изменения сметной стоимости по видам строительства, выпускаемый Минстроем России, а именно индекс к ФЕР-2001 для соответствующего региона по выполненным в отчетном периоде видам строительства. Выбор метода индексации предусматривается условиями договора.

При необходимости для учета влияния условий производства строительных и монтажных работ, а также пусконаладочных работ в сметных расчетах предусмотрены соответствующие повышающие коэффициенты к нормам за-

трат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин и механизмов. При этом данные повышающие коэффициенты обоснованы проектно-сметной документацией.

Стоимость оборудования и материалов, не учтенных сборниками сметных цен, определена по счетам-фактурам (товарным накладным). По части объектов при выполнении работ используются оборудование и материалы заказчика. При этом стоимость данного оборудования подтверждается счет-фактурами (товарными накладными).

Кроме прямых затрат, определяемых с использованием той или иной сметно-нормативной базы, в состав сметной стоимости по выполнению инвестиционных проектов входят также накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты согласно нормам действующего законодательства в области ценообразования. Накладные расходы и сметная прибыль определены от фонда оплаты труда на основе нормативов по видам строительных, монтажных и пусконаладочных работ на основе действующих методических указаний по определению величины накладных расходов и сметной прибыли.

Помимо прямых затрат и накладных расходов и сметной прибыли для формирования полной стоимости в части инвестиционных проектов учитываются лимитированные затраты по нормативам также согласно действующих норм ценообразования. Лимитированные затраты соответствуют сметной документации к проекту. Расчеты стоимости работ по выносу проекта строительства в натуру произведены на основании соответствующих справочников базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Расчеты сметной стоимости таких работ также выполнены с использованием базисно-индексного метода. Для обоснования стоимости прочих затрат рассмотрены заключенные договора аренды земельных участков и расчеты арендной платы за земельные участки, акты сдачи-приемки услуг по осуществлению строительного контроля, акты оказанных услуг по проведению государственной экспертизы про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий и прочая первичная документация. Данные затраты предусмотрены сводным сметным расчетом в составе проектно-сметной документации.

Инвестиционные проекты по приобретению оборудования, спецтехники, устройств и механизмов, например, инвестиционный проект с идентификатором N_ПАК-3.

В рамках таких инвестиционных проектов была произведена закупка оборудования, устройств, механизмов, машин и спецтехники. Процесс образования цены в данном случае определяется по итогам закупочной процедуры. Согласно протоколу центральной конкурсной комиссии АО «Россети Янтарь», были выбраны поставщики, с которыми и были заключены договора поставки продукции. В качестве первичной документации представлены товарные накладные, счета-фактуры, в которых указаны реквизиты принимающей и передающей сторон, а также общая стоимость поставляемой продукции.

Кроме того, в рассматриваемых инвестиционных проектах помимо затрат, предусмотренных актами о приемке выполненных работ, в полной стоимости инвестиционного проекта учтены затраты на содержание службы заказчика и прочие затраты, предусмотренные учетной политикой организации и участвующие в формировании первоначальной стоимости объекта основных средств, что подтверждено бухгалтерскими документами, в том числе оборотно-сальдовой ведомостью по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы».

За итогами всех затрат предусмотрен налог на добавленную стоимость согласно Налогового кодекса РФ.

Вывод: Порядок ценообразования, используемый для формирования фактической стоимости строительства, реконструкции объектов инвестиционной деятельности в рамках рассматриваемого отчета по исполнению инвестиционной программы соответствует действующим нормам ценообразования в строительстве.

15 Предложения по корректировке утвержденной инвестиционной программы (при наличии таких предложений), подготовленные в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы, с приложением обосновывающих документов и расчетов

На этапе проведения технологического и ценового аудита отчетов о реализации инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» за 3 квартал 2023 года, в целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы, ООО «МЭКОМ» предлагает учесть при корректировке утвержденной инвестиционной программы следующие факторы:

- влияние на финансирование, освоение и ввод объектов электросетевого хозяйства неотложных и не запланированных мероприятий;
- влияние на финансирование, освоение и ввод мероприятий, вызванных ускоренной динамикой снижения ключевых показателей надежности;
- влияние на финансирование и сроки выполнения основных этапов работ не корректных технических решений, выявленных после прохождения экспертизы и выпуска рабочей документации;
- влияние на сроки выполнения основных этапов работ невыполнения обязательств исполнителей по договорам в рамках инвестиционных проектов.


Эксперты ООО «МЭКОМ»:




Мальнев Алексей Николаевич



Селяев Андрей Николаевич



Рыбка Павел Николаевич



Журин Александр Николаевич

Эксперты АО «Группа Компаний ЩИТ»



Стребков Андрей Сергеевич



Бурцева Светлана Александровна



Сазанова Кристина Николаевна



Михайлов Андрей Борисович

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 – Сведения об экспертной организации

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-
НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ»
ЗА 3 КВАРТАЛ 2023 ГОДА**

Договор № 1309 от 23.11.2022

51 лист

3209024
11.07.2017
СР

УТВЕРЖДЕН

Протоколом № 6 общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная экспертная
Компания»
от 10 июля 2017 года

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью
«Межрегиональная экспертная компания»

новая редакция



КОПИЯ ВЕРНА
Управляющий - ИП
Иванов Д.В.

г. Москва
2017 г.

1. Общие положения

1.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания» (в дальнейшем именуемое «Общество»), составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания», создано в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом РФ.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на место нахождения Общества, а также вправе иметь штампы, бланки, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. Фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества

2.1. Общество имеет следующее фирменное наименование:

2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания» – полное фирменное наименование.

2.1.2. ООО «МЭКОМ» – сокращенное фирменное наименование.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

3. Участники Общества

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.2. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

3.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам, по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

3.4. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

4. Цель создания Общества

4.1. Цель создания Общества – получение прибыли в результате коммерческой деятельности.

5. Предмет деятельности Общества

5.1. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.

5.2. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законодательством РФ порядке. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

6. Права и обязанности участников Общества

6.1. Участники обязаны:

6.1.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором об учреждении Общества.

6.1.2. Соблюдать требования Устава.

6.1.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.

6.1.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

6.1.5. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей.

6.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.1.7. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

6.1.8. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

6.2. Участники имеют право:

6.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

6.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

6.2.3. Получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале.

6.2.4. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.

6.2.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

6.2.6. Оспаривать сделки, заключенные Обществом;

6.2.7. Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами.

6.2.8. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

6.2.9. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

7. Размер, порядок образования, изменения уставного капитала Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей.



7.2. Любое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, определяется актом и отчетом независимого оценщика, и утверждается решением общего собрания участников, принимаемого единогласно. Участники не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

7.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

7.6. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

7.7. В течение трёх рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

8. Порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале Общества к другому лицу

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.2. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам.

8.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной уставом Общества цене (далее – заранее определенная уставом цена) пропорционально размерам своих долей, если уставом Общества не

предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли.

8.5. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

8.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества. Оферта о продаже доли подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

8.7. В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Общество в течение следующих семи дней имеет преимущественное право покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи. Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам, принимается единоличным исполнительным органом Общества.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

В случае, если до окончания срока преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, определенного настоящим пунктом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, в течение одного месяца с даты окончания срока осуществления преимущественного права приобретения доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам.

Уступка указанного преимущественного права не допускается.

Уступка доли третьим лицам иным способом, чем продажа, допускается только с согласия других участников Общества.

8.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества путем продажи, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность. Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях, предусмотренных п. 11 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.9. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходят к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.10. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное

удостоверение, в течение двух рабочих дней со дня данного удостоверения, если больший срок не предусмотрен договором, подаёт в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц.

Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор, направленный на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества

8.11. В срок не позднее чем в течение трёх дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший её нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного пунктом 14 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку.

8.12. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

8.13. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не требуется.

8.14. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

8.15. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8.16. В течение двух рабочих дней со дня нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, если в соответствии с гражданским законодательством либо договором залога доли или части доли в уставном капитале Общества залог возникнет в будущем, нотариус, удостоверивший договор залога, подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц. Заявление направляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, удостоверившего договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества

8.17. Не позднее чем в течение двух рабочих дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества нотариус, совершивший

нотариальное удостоверение договора залога, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого заложена, копии этого заявления.

9. Выход участника из Общества

9.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

9.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

9.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

9.4. В случае выхода участника из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

10. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

10.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2. Порядок приобретения Обществом доли или части доли в своем уставном капитале регламентируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11. Вклады в имущество Общества

11.1. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников Общества, вносить вклады в имущество Общества.

11.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

12. Управление в Обществе

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

12.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

12.3. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества (в соответствии со ст. 67.1 ГК РФ), присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола собрания всеми участниками Общества, либо подписание протокола избираемыми на собрании Председателем и Секретарем собрания участников.

12.4. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

3) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

4) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) утверждение ревизора Общества;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) принятие решения об одобрении крупных сделок;

14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение иными органами управления Обществом.

12.5. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества не реже одного раза в год.

Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

12.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если его проведения требуют интересы участников и Общества.

12.7. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, ревизора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

12.8. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

12.9. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

12.10. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

Если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

Если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствует требованиям Федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

12.11. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

12.12. В случае, если в течение установленного в п. 12.8. настоящего Устава срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, указанное собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.13. Орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества о времени, месте проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемой повестке дня. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

12.14. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания.

12.15. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

12.16. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения

уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях путем рассылки заказных писем всем участникам Общества. Указанные уведомления могут быть вручены участникам Общества под роспись.

12.17. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате на пост единоличного исполнительного органа Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проект решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, проекты внутренних документов Общества.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней (информация и материалы по дополнительным вопросам – за десять дней) до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.18. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

12.19. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

12.20. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

12.21. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созданное аудитором, ревизором или участниками Общества, открывает аудитор, ревизор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

12.22. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания. Протоколы всех общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

12.23. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

12.24. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 12.4, настоящего Устава, а также решение о внесении вкладов участниками в имущество Общества пропорционально их долям, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12 пункта 12.4, настоящего Устава, а также решение о внесении вкладов в имущество участниками Общества непропорционально их долям, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

12.25. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронной связи с применением средств электронной подписи каждого участника, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 12.4 настоящего Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

12.26. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением, утверждаемым Общим собранием участников.

12.27. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

12.28. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

12.29. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, который избирается Общим собранием участников сроком на пять лет.

12.30. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

12.31. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

12.32. Решение Генерального директора, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской

Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

Такое заявление может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

13. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

13.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

13.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества

14. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления информации участникам Общества и другим лицам

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) протоколы общих собраний участников Общества;
- 9) списки аффилированных лиц Общества;
- 10) заключения аудитора, ревизора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

14.2. По требованию участника Общества или аудитора, Общество обязано в трехдневный срок предоставить им возможность ознакомиться документами, указанными в п.14.1, настоящего Устава, в том числе с изменениями, в помещении исполнительного органа Общества, за плату в размере, не превышающем затрат на изготовление копий.

Для ознакомления с документами и получения копий соответствующее лицо подает письменную заявку Генеральному директору Общества.

15. Крупные сделки

15.1. Крупной сделкой Общества считается сделка, соответствующая критериям, установленным статьей 46 Федерального закона от 8.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

15.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка ее одобрения, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

16. Реорганизация и прекращение деятельности Общества

16.1. Общество создается без ограничения срока.

16.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации (присоединение или слияние) или ликвидации.

16.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение и преобразование) осуществляется по решению общего собрания участников Общества или в соответствии с действующим законодательством по решению суда.

16.4. Общество вправе преобразоваться в акционерное Общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

16.5. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации юридического лица оно обязано уведомить в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение о реорганизации или определенным решением о реорганизации. На основании такого уведомления уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридические лица находятся в процессе реорганизации. Кредитор юридического лица, если его права требования возникли до опубликования первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных законом или соглашением кредитора с реорганизуемым юридическим лицом.

Требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков могут быть предъявлены кредиторами не позднее чем в течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица.

16.6. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

16.7. Генеральный директор Общества несет ответственность за составление передаточного акта и включение в него положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

16.8. Передаточный акт утверждается общим собранием участников Общества представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

16.9. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.

Ликвидация Общества производится по решению общего собрания участников Общества либо по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

16.10. Участники юридического лица, принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

16.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

16.12. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами.

16.13. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

КОПИЯ ВЕРНА
УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИИ
ФЕЙТЕЛЬ Д.В.

1. 8 июл 2017

1117746548193

8177747763526

СПЕЦИАЛИСТ 1 РАЗРЯДА

ФРОЛОВА О.А.

МПП

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 14
(четырнадцать) листах

КОПИЯ ВЕРНА
Управляющий - ИИ
ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



У Т В Е Р Ж Д Е Н
Общим собранием учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Спецконтроль инжиниринг»
от «24» июня 2011 г.
Протокол № 1 от «24» июня 2011 г.

**Договор об учреждении
Общества с ограниченной ответственностью
«Спецконтроль инжиниринг»**

г. Москва

«24» июня 2011 года

по **Хабаров Павел Борисович** (паспорт № _____ г., код подразделения _____, зарегистрирован по адресу: гор. _____,
Гершевич Марк Иосифович (паспорт № _____, зарегистрирован по адресу: гор. _____),
Ермаков Дмитрий Николаевич (паспорт № _____ выдан отделением по _____, зарегистрирован по адресу: г. Москва,

Часовский Дмитрий Владиленович (паспорт № _____ выдан _____ код подразделения _____ зарегистрирован по адресу: _____

Булатов Умар Хамидович (паспорт № _____ выдан _____ зарегистрирован по адресу: _____

именуемые в дальнейшем «Учредители» («Участники»), на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Учредители обязуются учредить Общество с ограниченной ответственностью (далее – Общество), уставный капитал которого разделен на доли.


1.2. Настоящий Договор регулирует отношения Участников в процессе осуществления ими совместной деятельности по учреждению коммерческой организации в форме Общества с Ограниченной Ответственностью.

1.3. В соответствии с настоящим Договором определяются состав Учредителей (Участников) создаваемого Общества, размер Уставного капитала Общества, размер и номинальная стоимость доли каждого из Учредителей Общества, размер, порядок и сроки оплаты таких долей в Уставном капитале Общества.

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

УПРАВЛЯЮЩИЙ
ФЕЙТЕЛЬ



2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Спецконтроль инжиниринг».

2.2. Определить место нахождения Общества:

107031, город Москва, улица Рождественка, дом 5/7, строение 2, помещение V, комн. 18.

По данному адресу находится исполнительный орган Общества в лице Генерального директора.

3. Уставный капитал Общества

3.1. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

3.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей Участников Общества:

3.2.1. Размер доли **Хабарова Павла Борисовича** в Уставном капитале Общества составляет 25% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Хабарова Павла Борисовича составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей.

3.2.2. Размер доли **Гершевича Марка Иосифовича** в Уставном капитале Общества составляет 25% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Гершевича Марка Иосифовича составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей.

3.2.3. Размер доли **Ермакова Дмитрия Николаевича** в Уставном капитале Общества составляет 17% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Ермакова Дмитрия Николаевича составляет 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей.

3.2.4. Размер доли **Часовского Дмитрия Владиленовича** в Уставном капитале Общества составляет 16,5% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Часовского Дмитрия Владиленовича составляет 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

3.2.5. Размер доли **Булатова Умара Хамидовича** в Уставном капитале Общества составляет 16,5% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Булатова Умара Хамидовича составляет 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

3.3. Оплата долей в Уставном капитале Общества осуществляется деньгами. На момент государственной регистрации Общества Учредители вносят 100% Уставного капитала. Затраты по созданию Общества стороны несут пропорционально долям в Уставном капитале.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор составлен в простой письменной форме в количестве 7 (семи) экземпляров, которые идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному экземпляру настоящего Договора, один экземпляр будет храниться в документации Общества после его регистрации в соответствии со статьей 50 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», один экземпляр предоставляется в уполномоченный государственный регистрирующий орган.

4.2. Настоящий Договор не является учредительным документом Общества.


4.3. В случае несоответствия положений Договора об учреждении и положений Устава Общества преимущественную силу для третьих лиц и Участников Общества имеют положения Устава Общества.

4.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, подписываются надлежащим образом.

ФЕЙТЕЛЬ Д.В.

4.5. Если какое-либо из положений Договора является или станет недействительным, то это не отменяет других положений.

5. Подписи Учредителей



Хабаров Павел Борисович

Гершевич Марк Иосифович

Ермаков Дмитрий Николаевич

Часовский Дмитрий Владиленович

Булатов Умар Хамидович

КОПИЯ ВЕРНА
Управляющий - ДП
ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Спецконтроль инжиниринг»

г. Москва

«24» июня 2011 года

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг»:

Хабаров Павел Борисович (паспорт № _____ и код подразделения _____)

зарегистрирован по адресу:

Гершевич Марк Иосифович (паспорт № _____ выдан _____ города _____ код подразделения _____, зарегистрирован по адресу:

_____),

Ермаков Дмитрий Николаевич (паспорт № _____ выдан _____ г., код подразделения _____, зарегистрирован по адресу:

_____),

Часовский Дмитрий Владиленович (паспорт № _____ выдан отделением _____ код подразделения _____, зарегистрирован по адресу:

_____),

Булатов Умар Хамидович (паспорт № _____ выдан отделением по району _____ код подразделения _____),

зарегистрирован по адресу: _____).

Повестка дня:

1. Создание Общества с ограниченной ответственностью.
2. Утверждение размера и порядка формирования Уставного капитала Общества.
3. Подписание Договора об учреждении Общества.
4. Утверждение Устава Общества.
5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
6. Определение местонахождения Общества.
7. Назначение ответственного за государственную регистрацию Общества.

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: создание Общества с ограниченной ответственностью.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: создать Общество с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг» (далее – Общество).

КОПИЯ ВЕРНА
УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИИ
ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



Вопрос № 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение размера и порядка формирования уставного капитала Общества.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

- определить Уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей

участников Общества;

- размер доли **Хабарова Павла Борисовича** в Уставном капитале Общества составляет 25% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Хабарова Павла Борисовича составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей.

- размер доли **Гершевича Марка Иосифовича** в Уставном капитале Общества составляет 25 % Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Гершевича Марка Иосифовича составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей.

- размер доли **Ермакова Дмитрия Николаевича** в Уставном капитале Общества составляет 17% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Ермакова Дмитрия Николаевича составляет 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей.

- размер доли **Часовского Дмитрия Владиленовича** в Уставном капитале Общества составляет 16,5% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Часовского Дмитрия Владиленовича составляет 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

- размер доли **Булатова Умара Хамидовича** в Уставном капитале Общества составляет 16,5% Уставного капитала.

Номинальная стоимость доли Булатова Умара Хамидовича составляет 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

- оплата долей в Уставном капитале Общества осуществляется деньгами. На момент государственной регистрации Общества Учредители вносят 100% Уставного капитала.

Вопрос № 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: подписание Договора об учреждении Общества с ограниченной ответственностью.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: подписать Договор об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг».

Вопрос № 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение Устава Общества.

Голосовали: "За" - единогласно.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг».

КОПИЯ ВЕРНА

УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИИ

ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



Вопрос № 5 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: избрать на должность Генерального директора **Хабарова Павла Борисовича** (паспорт № _____, выдан _____ г., код подразделения _____), зарегистрирован по адресу: _____).

Вопрос № 6 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение места нахождения Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: определить местонахождение Общества по адресу: 107031, город Москва, улица Рождественка, дом 5/7, строение 2, помещение V, комн. 18.

Вопрос № 7 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: назначение ответственного за государственную регистрацию Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: поручить **Хабарову Павлу Борисовичу** (паспорт № _____, выдан отделом _____, код подразделения _____), зарегистрирован по адресу: _____, представлять Общество по вопросам государственной регистрации юридического лица и подписывать все необходимые документы, а также по вопросам, связанным с открытием счетов Общества в банке и внесении Уставного капитала от имени всех Учредителей.

Подписи Учредителей

Хабаров Павел Борисович

Гершевич Марк Иосифович

Ермаков Дмитрий Николаевич

Часовский Дмитрий Владиленович

Булатов Умар Хамидович



ПРОТОКОЛ № 4
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Спецконтроль инжиниринг»

г. Москва

«27» мая 2013 года

Место нахождения Общества: город Москва, улица Рождественка, дом 5/7, строение 2, помещение V, комната 18.

Дата проведения общего собрания: 27 мая 2013 года.

Место проведения общего собрания: город Москва, улица Рождественка, дом 5/7, строение 2, помещение V, комната 18.

Время открытия общего собрания – 12 часов 00 минут.

Время закрытия собрания – 12 часов 50 минут.

Дата составления протокола: 27 мая 2013 года.

Для проведения общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг» единогласно выбран председатель общего собрания – Часовский Дмитрий Владиленович.

Секретарь общего собрания – Булатов Умар Хамидович.

Присутствовали учредители Общества с ограниченной ответственностью «Спецконтроль инжиниринг»:

Хабаров Павел Борисович (паспорт № _____

подразделения _____, зарегистрирован по адресу: _____

),

Гершевич Марк Иосифович (паспорт № _____, выдан _____

_____ д. _____

Ермаков Дмитрий Николаевич (паспорт № _____, выдан отделением по _____

подразделения _____, зарегистрирован по адресу: _____

),

Часовский Дмитрий Владиленович (паспорт № _____, выдан _____

_____ в _____ гор. _____ код подразделения _____, зарегистрирован по адресу: _____

Булатов Умар Хамидович (паспорт № _____

_____, код подразделения _____, зарегистрирован по адресу: гор. _____).

Присутствуют участники, в совокупности владеющие долями в размере 100% уставного капитала Общества, кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

КОПИЯ ВЕРНА

УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИИ

ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



Повестка дня:

1. О смене наименования Общества.
2. О смене видов деятельности.
3. Об увеличении уставного капитала Общества.
4. О принятии в состав участников Общества Кривко Александра Николаевича и Фейгеля Дмитрия Валерьевича.
5. Об определении номинальной стоимости и размера доли Кривко Александра Николаевича и Фейгеля Дмитрия Валерьевича.
6. Об изменении размеров долей участников Общества.
7. Об утверждении новой редакции устава Общества.
8. Назначение ответственного за внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Вопрос № 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: смена наименования Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: изменить наименование Общества. Новое полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная экспертная компания», сокращенное фирменное наименование: ООО «МЭКОМ».

Вопрос № 2 повестки дня


Вопрос, поставленный на голосование: смена видов деятельности.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: сменить виды деятельности Общества и внести новые виды деятельности в устав Общества. Новые виды деятельности Общества:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Представление интересов одной стороны против другой стороны в судах или других судебных органах;
- Предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам права;
- Подготовка финансовых счетов, проверка этих счетов и подтверждение их точности;
- Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- Предоставление услуг по обработке данных;
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационной технологий;
- Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования для имеющих высшее образование;
- Другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



Вопрос № 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: увеличение уставного капитала Общества.
Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: увеличить уставный капитал Общества на основании Заявлений третьих лиц: Кривко Александра Николаевича о принятии его в Общество и внесении вклада денежными средствами в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей, Фейгеля Дмитрия Валерьевича о принятии его в Общество и внесении вклада денежными средствами в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей и определить уставный капитал Общества в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

Вопрос № 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: принятие в состав участников Общества Кривко Александра Николаевича и Фейгеля Дмитрия Валерьевича.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: на основании Заявлений, поступивших в Общество 27 мая 2013 года, принять гр. Кривко Александра Николаевича (паспорт 4511 № 617092 выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Восточное Дегунино 05.06.2012, код подразделения 770-017, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 22, корп. 1 кв. 56) и Фейгеля Дмитрия Валерьевича (паспорт 4507 № 308967 выдан ОВД района Лианозово города Москвы 13.01.2004, код подразделения 772-065, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Илимская, д. 10, кв. 212) в состав участников Общества.

Вопрос № 5 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение номинальной стоимости и размера доли Кривко Александра Николаевича и Фейгеля Дмитрия Валерьевича.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: определить долю Кривко Александра Николаевича в размере 25% (Двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей и долю Фейгеля Дмитрия Валерьевича в размере 25% (Двадцати пяти процентов) уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Вопрос № 6 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: изменение размеров долей участников Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.


Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: изменить размеры долей участников Общества и определить их в следующих размерах:

- доля Хабарова Павла Борисовича составит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей;

КОПИЯ ВЕРНА

Управляющий - И.И.

ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



- доля Гершевича Марка Иосифовича составит 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей;
- доля Ермакова Дмитрия Николаевича составит 8,5% (Восемь целых пять десятых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1 700 (Одна тысяча семьсот) рублей;
- доля Часовского Дмитрия Владиленовича составит 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей;
- доля Булатова Умара Хамидовича составит 8,25% (Восемь целых двадцать пять сотых процентов) уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1 650 (Одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей.

Вопрос № 7 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение новой редакции устава Общества.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: в связи со сменой наименования Общества, сменой видов деятельности, изменением размера уставного капитала Общества принять устав Общества в новой редакции.

Вопрос № 8 повестки дня



Вопрос, поставленный на голосование: назначение ответственного за внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Голосовали: "За" – единогласно.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: поручить Фейгелю Дмитрию Валерьевичу (паспорт 4507 № 308967 выдан ОВД района Лианозово города Москвы 13.01.2004, код подразделения 772-065, зарегистрированного по адресу: г. Москва, ул. Илимская, д. 10, кв. 212).

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

 Д.В. Часовский
 У.Х. Булатов

Подписи учредителей Общества







Хабаров Павел Борисович

Гершевич Марк Иосифович

Ермаков Дмитрий Николаевич

Часовский Дмитрий Владиленович

Булатов Умар Хамидович

КОПИЯ ВЕРНА
УПРАВЛЯЮЩИЙ - ИИ
ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



Форма №

Р 5 1 0 0 1

Федеральная налоговая служба СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

Настоящим подтверждается, что в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью "Спецконтроль инжиниринг"
(полное фирменное наименование юридического лица на русском языке с указанием организационно-правовой формы)

ООО "Спецконтроль инжиниринг"
(сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке)

13 июля 2011 за основным государственным регистрационным номером
(число) (месяц прописью) (год)

1 1 1 7 7 4 6 5 4 8 1 9 3

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
(наименование регистрирующего органа)

Старший государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве




Савельева И. С.

(подпись, ФИО)

МП

серия 77 № 011893002

КОПИЯ ВЕРНА
Управляющий - ИИ
ФЕИТЕЛЬ Д.В.



Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ"**

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1	1	1	7	7	4	6	5	4	8	1	9	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 18.07.2017
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой
службы № 25 по г.Москве

7	7	2	5
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

7	7	0	2	7	6	6	4	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

7	7	2	5	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Главный государственный налоговый инспектор
отдела формирования дел Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

И. В. Мадикова

КОПИЯ ВЕРНА
Управляющий - ИП
ФЕЙГЕЛЬ Д.В.



Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1147746917097 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.11.2020 за
ГРН 2207712717298



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 3F32690065ABDDBE464E77484935CCC4
Владелец: Глухова Наталья Владимировна
МФИНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 18.02.2020 по 18.02.2021

Утвержден
Решением единственного акционера
АО «Группа Компаний ЦИТ»
решение № 1/2020 от «19» августа 2020 года

УСТАВ

Акционерного общества «Группа Компаний ЦИТ»

г. Москва
2020 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Группа Компаний ЩИТ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим законодательством в целях удовлетворения общественных потребностей в товарах, выполняемых работах и предоставляемых услугах, а также для получения прибыли и является непубличным корпоративным юридическим лицом (корпорацией).

1.2. Общество действует на основании законодательства Российской Федерации, в том числе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава, на принципах хозяйственной самостоятельности, самофинансирования и самоокупаемости.

1.3. Организационно-правовая форма: непубличное акционерное общество.

1.4. Общество создано на неограниченный срок.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Группа Компаний ЩИТ».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Группа Компаний ЩИТ».

2.3. Место нахождения Общества: г. Москва.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов акционеров для осуществления в рамках настоящего Устава деятельности, направленной на осуществление высококачественных услуг, получение прибыли, ее использование в интересах акционеров, развития Общества, решения социальных задач работников Общества.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Торговля оптовая бытовыми электротоварами;
- Инженерные изыскания в строительстве;
- Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике;
- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
- Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта;
- Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях;
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- Разработка компьютерного программного обеспечения;
- Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи голоса;
- Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий;
- Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;
- Деятельность по складированию и хранению;
- Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;
- Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет;
- Торговля розничная лентами и дисками без записей в специализированных магазинах;
- Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах;
- Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
- Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах;

- Торговля оптовая неспециализированная;
- Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием;
- Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями;
- Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;
- Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки;
- Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки;
- Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми электроустановочными изделиями;
- Деятельность агентов по оптовой торговле вычислительной техникой, телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием;
- Работы гидроизоляционные;
- Производство прочих строительно-монтажных работ;
- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- Производство электромонтажных работ;
- Строительство местных линий электропередачи и связи;
- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
- Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;
- Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- Аренда и лизинг строительных машин и оборудования;
- Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
- Ремонт бытовой техники;
- Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров.

3.4. Кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности с соблюдением порядка, установленного законом для отдельных видов деятельности (лицензирование) и за исключением тех видов деятельности, которые запрещены законом.

3.5. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.6. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет печать.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

- 4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.
- 4.9. Общество проводит все кассовые и расчетные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность за достоверность данных бухгалтерского учета. Отчетный год начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.
- 4.10. Ревизионная комиссия в Обществе не предусмотрена в соответствии с п.1.1. ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об акционерных обществах»).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
- 5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 6.1. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ «Об акционерных обществах» и других федеральных законов.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
- Размер уставного капитала Общества составляет 1000000 (один миллион) рублей и разделен на 10000 (десять тысяч) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая акция.
- 7.2. Оплата дополнительных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая акция, может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, подлежащие денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено действующим законодательством.
- Оплата дополнительных акций допускается также путем зачета денежных требований к Обществу.
- Форма оплаты дополнительных акций Общества определяется решением об их размещении.
- 7.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции) 100000000 (сто миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
- Права по объявленным акциям соответствуют правам по размещенным акциям данной категории (типа).
- Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются соответствующим решением общего собрания акционеров.
- 7.4. Общество вправе выпускать иные категории (типы) акций в соответствии с действующим законодательством.
- 7.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки производится по решению общего собрания акционеров.
- Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества по решению общего собрания акционеров.
- 7.6. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
- 7.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций.
- 7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части размещенных акций Общества по решению общего собрания акционеров с целью их погашения на основании решения общего собрания акционеров Общества и утвержденного им отчета об итогах приобретения акций.
- 7.9. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение Общества в следующих случаях:
- если акции, право собственности на которые перешло к Обществу вследствие их неполной оплаты учредителем в установленный срок, не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения Обществом;

- если выкупленные Обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации Общества);
- если акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение 1 (одного) года с даты их приобретения.

7.10. Если по окончании второго отчетного года или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета Общества раздел о состоянии его чистых активов.

Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение уставного капитала Общества осуществляется путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- о ликвидации Общества.

7.11. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

В сообщении о решении об уменьшении уставного капитала Общества и уведомлении о таком уменьшении указываются:

- полное и сокращенное наименование Общества, сведения о месте нахождения Общества;
- размер уставного капитала Общества и величина, на которую он уменьшается;
- способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала Общества;
- описание порядка и условий заявления кредиторами Общества требований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с Обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

7.12. Уставный капитал Общества уменьшается путем погашения части акций на основании решения общего собрания о реорганизации Общества в следующих случаях:

- предусмотренных абзацем 1 п. 6 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- при реорганизации Общества в форме выделения за счет погашения конвертированных акций.

7.13. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

7.14. Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 (двадцать пять) процентов от уставного капитала Общества.

8.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю Общества, предоставляет право голоса с момента учреждения Общества.

8.4. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (дробные акции).

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Для целей отражения в уставе Общества общего количества размещенных акций все размещенные дробные акции суммируются. В случае, если в результате этого образуется дробное число, в уставе Общества количество размещенных акций выражается дробным числом.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

8.5. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.7. Акционер обязан:

- исполнять требования устава Общества;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом Общества и договором об их размещении;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- своевременно сообщать держателю реестра акционеров об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных;
- участвовать в принятии Обществом решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.8. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом;
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;
- получать часть имущества Общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление;
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством и учредительным документом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- иные права, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

8.9. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

8.10. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также

имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

8.11. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, либо по отдельным вопросам, оговоренным в ФЗ «Об акционерных обществах». Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:

- акция, распределенная при учреждении Общества;
- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
- привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям данного типа (кроме случаев, установленных законом).

8.12. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации Общества.

8.13. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

8.14. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов и быть избранным в органы управления Общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ, ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки Общество вправе проводить только закрытую подписку.

9.3. Общество вправе размещать облигации, в том числе облигации, конвертируемые в акции, и иные эмиссионные ценные бумаги, в том числе конвертируемые в акции.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее 1 (одного) года с даты их приобретения. В

противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Законом «Об акционерных обществах».

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 (трех) месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) иным имуществом.

11.3. Решением Общего собрания акционеров Общества о выплате дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

11.4. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных статьями 43 ФЗ «Об акционерных обществах».

12. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

12.1. Акционеры Общества и само Общество пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу в порядке, предусмотренном законом и уставом. Каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом, вправе купить часть предложенных к продаже акций, не превышающую в процентном соотношении количества принадлежащих ему акций в общем количестве акций Общества (без учета акций, принадлежащих акционеру, предложившему свои акции для продажи). Уступка преимущественного права акционерами не допускается.

12.2. Преимущественное право действует при продаже акций третьим лицам (не акционерам данного Общества). Преимущественное право не действует: в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»; в случаях приобретения и выкупа Обществом размещенных акций по основаниям и в порядке, предусмотренным ст. 72 – 76 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим уставом; в случаях, когда приобретателем акций является акционер Общества; при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании); при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера – юридического лица; при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации акционера – юридического лица.

12.3. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом Общество. Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать: фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции; фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции; число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам); цену за одну акцию каждой категории (типа); другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже. Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность, либо ее нотариально удостоверенная копия. Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес Общества или сдается в Общество (передается лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию для Общества). Днем такого извещения считается дата получения его Обществом или дата сдачи его в Общество.

12.4. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество. После получения Обществом извещения о намерении продать акции единоличный исполнительный орган Общества обязан направить всем акционерам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемых акций. Указанное уведомление должно содержать: фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование).

адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции; фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер намерен продать свои акции; число продаваемых акций с разбивкой по категориям (типам); цену за одну акцию каждой категории (типа), либо цену за пакет акций, если акции предлагаются к продаже; другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже; день извещения о намерении продать акции; срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного приобретения в соответствии с настоящим уставом; число акций Общества, владельцем которых является акционер, с разбивкой по категориям (типам); число акций, в отношении которых акционер может воспользоваться своим преимущественным правом, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим уставом. Уведомление направляется акционерам заказным письмом или вручается лично под роспись не позднее 5 (пяти) дней со дня извещения Общества акционером, желающим продать свои акции. Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день извещения о намерении продать акции. Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет акционера, желающего продать свои акции.

12.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.

Указанное заявление должно содержать: фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом; число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам); указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку акций по предложенной цене и другими существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.

Указанное заявление направляется Обществу заказным письмом или вручается ему лично.

Днем получения указанного заявления считается дата получения его Обществом (дата сдачи его в Общество лично). Указанное заявление должно быть получено Обществом в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня уведомления акционера Общества о возможности осуществления им права преимущественного приобретения продаваемых акций.

12.6. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обществу и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.

12.7. По истечении срока осуществления преимущественного права, единоличный исполнительный орган Общества в трехдневный срок рассматривает поданные заявки и принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся преимущественным правом.

В случае, если количество акций, на которое поданы заявки, превышает количество продаваемых акций, единоличный исполнительный орган Общества распределяет право приобретения продаваемых акций пропорционально количеству акций, которыми владеют акционеры и оповещает акционеров, желающих приобрести продаваемые акции о возможности приобретения ими соответствующего количества акций.

В случае, если количество акций, на которые поданы заявки, меньше количества продаваемых акций, Общество может воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций.

В течение последующих 5-ти дней акционер-продавец и акционеры-покупатели должны заключить договоры купли-продажи, а покупатели – оплатить стоимость акций.

В случае, если в течение 15 дней после окончания оповещения акционеры и Общество не заявят о желании воспользоваться преимущественным правом приобретения отчуждаемых акций, а также в случае, если иные акционеры и само Общество подадут заявки на приобретение в совокупности меньшего количества акций, чем предложено к продаже, Общество в течение последующих 5 дней должно письменно заказным письмом уведомить акционера, намеренного продать свои акции, о возможности такой продажи.

В этом случае акционер Общества, намеренный продать свои акции, вправе продать их третьему лицу в течение 30 дней с даты получения им разрешения на продажу.

12.8. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров Общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом;
- совет директоров Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества.

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято путем:

- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
 - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
 - заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
- Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

14.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 10) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случаях, если в соответствии с п.п. 2, п. 3, ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации эти функции не выполняет регистратор;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, предусмотренных пп. 19 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 19) одобрение действий учредителей Общества, связанных с созданием Общества;
- 20) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 23) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 24) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;
- 25) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 26) принятие решения о выплате единоличному исполнительному органу Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих функций, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 27) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

14.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров не публичного общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров не публичного общества присутствовали все акционеры такого общества.

14.5. На общем собрании акционеров председательствует лицо, принявшее решение о проведении общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества. Если решение о проведении общего собрания акционеров принято несколькими лицами, на общем собрании акционеров председательствует одно из указанных лиц, определенное их решением.

14.6. Доступ акционеров Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

14.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5, 6, 15, 16, 22 пункта 14.2 настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Если действующим законодательством Российской Федерации будет установлено, что большинством в три четверти голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет обязано руководствоваться в соответствующих случаях нормами действующего законодательства Российской Федерации.

14.9. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Подсчет голосов по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций определенного типа, осуществляется по привилегированным акциям этого типа и иным голосующим акциям Общества раздельно. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций того типа, права по которым ограничиваются.

14.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

14.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а в случае, если повестка дня содержит вопрос об избрании совета директоров – не менее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одним либо несколькими способами: направление заказного письма, вручение каждому из указанных лиц под роспись, размещение информации о собрании на сайте с публикацией в газете, либо без такой публикации, электронное сообщение, текстовое сообщение на контактный телефон или электронную почту.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть интернет, либо иным образом.

14.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о такой отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров;
- иные документы и информация, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

14.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также требование о созыве внеочередного общего собрания, могут быть внесены путем:

направления по почтовому адресу Общества, указанному в его уставе, либо направления по иным почтовым адресам, указываемым в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров в качестве почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени (для предложений, направляемых в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»);

вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества или иному лицу, уполномоченному от имени Общества принимать корреспонденцию, адресованную Обществу;

направления иным образом (в том числе с использованием средств факсимильной связи и интернет) в случае, если это предусмотрено уставом или иными внутренними документами Общества.

14.14. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания и/или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (или нотариально заверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения и почтовый адрес, паспортные данные), которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. При этом доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.

В случае, если предложение в повестку дня общего собрания и/или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету «депо» в депозитарии, выступающем номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета «депо» депозитария, осуществляющего учет прав.

14.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

14.16. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган управления.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

14.17. Лицо или орган Общества, ответственный за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждение его повестки, обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после установленных уставом сроков окончания поступления в Общество предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

14.18. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.14.12 настоящего устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным к содержанию предложений акционеров настоящим уставом;

• вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

14.19. Мотивированное решение лица или органа Общества, ответственного за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждение его повестки, об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

14.20. Лицо или орган Общества, ответственный за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждение его повестки, не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

14.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, акционер Общества, ответственный за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждение его повестки дня, вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

14.22. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

14.23. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

14.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом, если иное не установлено действующим законодательством.

14.25. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 ФЗ «Об акционерных обществах» единоличный исполнительный орган Общества, ответственный за решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и за утверждение его повестки, обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении.

14.26. В случае, если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

14.27. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру — ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Сообщение о повторном общем собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим уставом для сообщения о созыве общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

14.28. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня до его закрытия.

14.29. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться - без использования бюллетеней по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

14.30. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, если иной способ не предусмотрен при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

14.31. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 21 (двадцать один) день до проведения общего собрания акционеров.

Датой направления бюллетеня при направлении его по почте считается дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату его почтового отправления.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом.

14.32. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.33. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», а также данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, либо указание на необходимость заполнения таких данных при заполнении бюллетеня; указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (его представителем); указание на то, что бюллетень, заполненный с нарушением требований, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами может быть признан недействительным.

В бюллетене для голосования также может содержаться указание количества акций, право голоса по которым принадлежит лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров. При этом, если количество голосов, которыми может голосовать указанное лицо, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в бюллетене для голосования также должно быть указано количество (число) голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

14.34. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более 1 (одной) формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у 1 (одной) из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным в части принятия решения по указанному вопросу.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным в части принятия решения по указанному вопросу.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании, в урне для

голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в Общество позже 2 (двух) дней до даты проведения собрания.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Если при подведении итогов голосования обнаружится более 1 (одного) заполненного бюллетеня и/или дубликата бюллетеня от одного лица, то все такие бюллетени и/или их дубликаты считаются недействительными.

14.35. При проведении общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня.

Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.

14.36. Принятие решений единственным акционером Общества, которому принадлежат все голосующие акции Общества, подтверждается путем подписания указанным акционером текстового экземпляра Решения и не требует нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством РФ.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

15.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового или внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;
- 8) формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- 9) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- 10) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение отчета об итогах приобретения акций при уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций Обществом в целях их погашения;
- 17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 18) иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

15.3. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением годового общего собрания акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

15.4. Совет директоров возглавляет Председатель совета директоров, который избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем совета директоров Общества.

15.5. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества.

15.6. Заседание совета директоров Общества созывается Председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, аудитора или исполнительного органа Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров определяется присутствием не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

15.7. Каждый член совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов совета директоров, право решающего голоса принадлежит Председателю совета директоров.

15.8. Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, Положением о совете директоров Общества или ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

15.9. Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается советом директоров Общества единогласно всеми членами совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

15.10. Решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

15.11. При необходимости определения цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, советом директоров, если заинтересованное в совершении таких сделок лицо является членом совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

15.12. Заседания совета директоров могут проводиться в двух формах:

Заседание – совместное присутствие членов совета директоров;

Заочное голосование – без совместного присутствия членов совета директоров.

15.13. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти функции совета директоров Общества может осуществлять общее собрание акционеров.

В случае, если по решению общего собрания акционеров совет директоров не сформирован, решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принимает единоличный исполнительный орган Общества.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества, в случае его формирования.

16.2. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет текущее руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми, распорядительными и иными документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных уставом;
- совершает сделки от имени Общества;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штатные расписания, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет на общих собраниях акционеров исполнительные органы Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- открывает в банках счета Общества;
- несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых уполномоченным государственным органам, участникам, кредиторам и в средства массовой информации, а также несет ответственность за взаимодействие с общим собранием акционеров;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества действует с учётом ограничений, предусмотренных настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах».

16.3. Единоличный исполнительный орган Общества действует с предварительного согласия общего собрания акционеров или совета директоров Общества при совершении следующих сделок:

- по приобретению (отчуждению) недвижимого имущества;
- связанных с куплей-продажей долей/акций российских и иностранных юридических лиц, а также при совершении иных инвестиционных сделок;
- принятия решений об учреждении юридических лиц;
- по приобретению (отчуждению) ценных бумаг;
- по любым операциям с векселями;
- по привлечению заемных (кредитных) средств;
- по передаче имущества в залог;
- выдачи поручительств и иных гарантий в качестве обеспечения обязательств третьих лиц;
- передачи имущества в аренду, доверительное управление, безвозмездное пользование.

16.4. Договор с единоличным исполнительным органом Общества от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании (заседании), на котором избран единоличный исполнительный орган Общества. В договоре определяются права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда единоличного исполнительного органа Общества.

16.5. Единоличный исполнительный орган Общества избирается - бессрочно.

Если по истечении срока на который избран единоличный исполнительный орган Общества не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации либо управляющему или продлении контракта, в случае прекращения его действия, полномочия единоличного исполнительного органа Общества действуют до принятия указанных решений.

16.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества в органах управления других организаций, допускается только с согласия органа, принявшего решение об его избрании.

16.7. Единоличный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе; за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

16.8. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

16.9. На период отсутствия единоличного исполнительного органа Общества по причине отпуска, командировки, болезни и иным обстоятельствам, единоличный исполнительный орган Общества вправе возложить выполнение своих обязанностей на Исполняющего обязанности единоличного исполнительного Общества.

Возложение обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества на период отсутствия единоличного исполнительного органа Общества оформляется приказом и выдается доверенность на срок отсутствия единоличного исполнительного органа Общества.

16.10. К компетенции Исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества в объеме, установленном доверенностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

16.11. В случае досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа Общества по причине увольнения или смерти, обязанности единоличного исполнительного органа Общества до принятия решения об избрании, выполняет Заместитель единоличного исполнительного органа Общества.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

17.1. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.2. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском члену совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

18. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД ОБЩЕСТВА

18.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов уставного капитала Общества.

18.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

18.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

18.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении (протокол и договор о создании Общества);
- устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы Общества, регулирующие деятельность его органов;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней; формируемые в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Обществом по требованию акционера;
- документы, полученные Обществом в соответствии с главой XI.1 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (правления, дирекции);
- списки аффилированных лиц общества;

- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и другими федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19.3. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 19.1. настоящего устава.

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

19.4. Документы, предусмотренные пунктом 19.1. настоящего устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 19.1. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

19.5. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемникам.

20.2. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются общим собранием акционеров или судом. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее 2 (двух) месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

20.3. Порядок ликвидации Общества определен ФЗ «Об акционерных обществах». Количественный состав и порядок работы ликвидационной комиссии утверждается одновременно с решением вопроса о ее назначении, органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

20.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной ФЗ «Об акционерных обществах».

20.5. При ликвидации Общества все документы, имеющие научно-историческое значение, а также документы по личному составу (личные дела, карточки учета и т.д.), передаются на государственное хранение в архивы.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20.6. При реорганизации (ликвидации) Общества, прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПДИТР, охраны и пожарной безопасности.

20.7. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Российская Федерация

Город Москва

Девятого декабря две тысячи двадцатого года

Я, Сугробов Павел Валерьевич, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/2025-н/77-2020-5-305.


Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1000 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2000 руб. 00 коп.



П.В.Сугробов

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью - 20 -
(двадцать) листов.
Нотариус



Форма № Р51003

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации юридического лица

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ ШИТ"

полное наименование юридического лица

внесена запись о создании юридического лица

"12" августа 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)

1	1	4	7	7	4	6	9	1	7	0	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему
свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Свидетельство выдано налоговым органом

**Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве**


наименование регистрирующего органа

"12" августа 2014 года
(число) (месяц прописью) (год)

Старший государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве

КОПИЯ ВЕРНА


Ветисов



Е. Н. Кулагина

Подпись, Фамилия, инициалы

серия 77 №017346295



Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЁ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ ЦИТ"

(полное наименование российской организации)

в соответствии с учредительными документами)

О Г Р Н

1	1	4	7	7	4	6	9	1	7	0	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

12 августа 2014

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения

Инспекция Федеральной налоговой службы № 20

по г.Москве

7	7	2	0
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен ИНН/КПП

7	7	2	0	8	2	2	5	2	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

7	7	2	0	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Старший государственный
налоговый инспектор
Межрайонной ИФНС России
№ 46 по г. Москве

Е. Н. Кулагина

(подпись, фамилия, инициалы)

МП

КОПИЯ ВЕРНА

Федина ОЮ

серия 77 №017346296

Федеральная налоговая служба
СВИДЕТЕЛЬСТВО

**О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ**

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРУППА КОМПАНИЙ ЩИТ"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1 1 4 7 7 4 6 9 1 7 0 9 7

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

31.08.2017

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения **Инспекция Федеральной налоговой
службы № 28 по г.Москве**

7 7 2 8

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

7 7 2 0 8 2 2 5 2 9

/ 7 7 2 8 0 1 0 0 1

Заместитель начальника отдела регистрации и
учета налогоплательщиков Инспекции
Федеральной налоговой службы №28 по г.Москве

Н. С. Колесникова

Результат
КОПИЯ ВЕРНА



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 – Реестр материалов предоставленных для исследования

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-
НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ»
ЗА 3 КВАРТАЛ 2023 ГОДА**

Договор № 1309 от 23.11.2022

14 листов

Таблица П2.1 - Реестр материалов АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130

№	Категория	Наименование	Размер
1	2	3	4
1	Форма	H1113_1023900764832_10_0.xlsx	84.2 kB
2	Форма	H1113_1023900764832_11_0.xlsx	80.9 kB
3	Форма	H1113_1023900764832_12_0.xlsx	83.7 kB
4	Форма	H1113_1023900764832_13_0.xlsx	167 kB
5	Форма	H1113_1023900764832_14_0.xlsx	87.8 kB
6	Форма	H1113_1023900764832_15_0.xlsx	163 kB
7	Форма	H1113_1023900764832_16_0.xlsx	115 kB
8	Форма	H1113_1023900764832_17_0.xlsx	121 kB
9	Форма	H1113_1023900764832_18_0.xlsx	216 kB
10	Форма	H1113_1023900764832_19_0.xlsx	13.6 kB
11	Форма	H1113_1023900764832_20_0.xlsx	55.1 kB
12	Форма	H1113_1023900764832_форма по_абз 3.8 пп(н) п.19 ППРФ 24 ГКПЗ 3 кв.2023.xlsx	236 kB
13	Форма	H1113_1023900764832_форма по абз.6 пп(н) п.19 ППРФ 24 УНЦ 3 кв.2023.xlsx	318 kB
14	Заключение	H1113_1023900764832_Заключение по ТЦА отчетов АО Россети Янтарь за 2 квартал 2023 год.pdf	21.6 MB
15	Паспорт	140-209 паспорт.xlsx	596 kB
16	Паспорт	140-210 паспорт.xlsx	596 kB
17	Паспорт	140-211 паспорт.xlsx	596 kB
18	Паспорт	140-212 паспорт.xlsx	598 kB
19	Паспорт	140-213 паспорт.xlsx	596 kB
20	Паспорт	140-214 паспорт.xlsx	596 kB
21	Паспорт	140-215 паспорт.xlsx	597 kB
22	Паспорт	140-216 паспорт.xlsx	597 kB
23	Паспорт	140-217 паспорт.xlsx	596 kB
24	Паспорт	140-218 паспорт.xlsx	596 kB
25	Паспорт	140-219 паспорт.xlsx	597 kB
26	Паспорт	140-220 паспорт.xlsx	598 kB
27	Паспорт	140-221 паспорт.xlsx	276 kB
28	Паспорт	140-222 паспорт.xlsx	281 kB
29	Паспорт	140-223 паспорт.xlsx	281 kB
30	Паспорт	140-224 паспорт.xlsx	595 kB
31	Паспорт	140-225 паспорт.xlsx	592 kB
32	Паспорт	140-226 паспорт.xlsx	593 kB
33	Паспорт	16-0064 паспорт.xlsx	271 kB
34	Паспорт	16-0257 паспорт ф.xlsx	238 kB
35	Паспорт	16-0394 паспорт ф.xlsx	254 kB
36	Паспорт	17-0361 паспорт.xlsx	275 kB
37	Паспорт	17-1563 паспорт.xlsx	276 kB
38	Паспорт	18-0119 паспорт ф.xlsx	275 kB
39	Паспорт	18-0142 паспорт ф.xlsx	251 kB
40	Паспорт	18-0219 паспорт.xlsx	289 kB
41	Паспорт	18-0224 паспорт ф.xlsx	238 kB
42	Паспорт	18-0227 паспорт ф.XLSX	232 kB
43	Паспорт	18-0794 паспорт.xlsx	271 kB
44	Паспорт	18-1061 паспорт.xlsx	283 kB
45	Паспорт	18-1148 паспорт ф.xlsx	259 kB
46	Паспорт	18-1157 паспорт.xlsx	273 kB
47	Паспорт	181-24 паспорт ф.xlsx	253 kB
48	Паспорт	181-27 паспорт ф.xlsx	240 kB
49	Паспорт	181-48 паспорт ф.xlsx	250 kB
50	Паспорт	182 паспорт ф.xlsx	254 kB
51	Паспорт	19-0658 паспорт ф.xlsx	261 kB
52	Паспорт	19-0667 паспорт.xlsx	267 kB
53	Паспорт	19-0694 паспорт.xlsx	273 kB
54	Паспорт	19-0811 паспорт ф.xlsx	255 kB
55	Паспорт	19-0943 паспорт ф.xlsx	264 kB

1	2	3	4
56	Паспорт	19-0957 паспорт ф.xlsx	349 kB
57	Паспорт	19-0958 паспорт ф.xlsx	237 kB
58	Паспорт	19-0959 паспорт ф.xlsx	245 kB
59	Паспорт	19-0960 паспорт ф.xlsx	247 kB
60	Паспорт	19-0961 паспорт ф.xlsx	247 kB
61	Паспорт	19-0962 паспорт ф.xlsx	247 kB
62	Паспорт	19-0963 паспорт ф.xlsx	241 kB
63	Паспорт	19-0964 паспорт ф.xlsx	239 kB
64	Паспорт	19-0966 паспорт ф.xlsx	242 kB
65	Паспорт	19-1035 паспорт ф.xlsx	263 kB
66	Паспорт	19-1049 паспорт ф.XLSX	290 kB
67	Паспорт	19-1052 паспорт ф.xlsx	243 kB
68	Паспорт	19-1056 паспорт ф.xlsx	245 kB
69	Паспорт	19-1057 паспорт ф.xlsx	246 kB
70	Паспорт	19-1058 паспорт ф.xlsx	246 kB
71	Паспорт	19-1120 паспорт ф.xlsx	234 kB
72	Паспорт	19-1185 паспорт ф.xlsx	230 kB
73	Паспорт	19-1186 паспорт ф.xlsx	232 kB
74	Паспорт	19-1187 паспорт ф.xlsx	230 kB
75	Паспорт	19-1188 паспорт ф.xlsx	227 kB
76	Паспорт	19-1189 паспорт ф.xlsx	228 kB
77	Паспорт	19-1190 паспорт ф.xlsx	229 kB
78	Паспорт	19-1196 паспорт ф.xlsx	228 kB
79	Паспорт	19-1197 паспорт ф.xlsx	205 kB
80	Паспорт	20-0325 паспорт ф.xlsx	266 kB
81	Паспорт	20-0371 паспорт.xlsx	265 kB
82	Паспорт	20-0478 паспорт ф.xlsx	242 kB
83	Паспорт	20-0481 паспорт.xlsx	265 kB
84	Паспорт	20-0495 паспорт ф.xlsx	238 kB
85	Паспорт	20-0530 паспорт ф.xlsx	237 kB
86	Паспорт	20-0590 паспорт ф.xlsx	231 kB
87	Паспорт	21-0001 паспорт ф.xlsx	281 kB
88	Паспорт	21-0040 паспорт.xlsx	285 kB
89	Паспорт	21-0071 паспорт ф.xlsx	270 kB
90	Паспорт	21-0144 паспорт.xlsx	262 kB
91	Паспорт	21-0221 паспорт.xlsx	285 kB
92	Паспорт	21-0222 паспорт.xlsx	285 kB
93	Паспорт	21-0228 паспорт.xlsx	280 kB
94	Паспорт	21-0230 паспорт.xlsx	279 kB
95	Паспорт	21-0235 паспорт.xlsx	268 kB
96	Паспорт	21-0247 паспорт.xlsx	263 kB
97	Паспорт	21-0270 паспорт.xlsx	292 kB
98	Паспорт	21-0295 паспорт.xlsx	256 kB
99	Паспорт	21-0317 паспорт ф.xlsx	257 kB
100	Паспорт	21-0378 паспорт ф.xlsx	257 kB
101	Паспорт	21-0485 паспорт ф.xlsx	263 kB
102	Паспорт	21-0486 паспорт.xlsx	264 kB
103	Паспорт	21-0600 паспорт.xlsx	287 kB
104	Паспорт	21-0609 паспорт.xlsx	268 kB
105	Паспорт	21-0689 паспорт.xlsx	291 kB
106	Паспорт	21-0705 паспорт.xlsx	262 kB
107	Паспорт	21-0733 паспорт.xlsx	266 kB
108	Паспорт	21-0742 паспорт.xlsx	259 kB
109	Паспорт	21-0745 паспорт.xlsx	259 kB
110	Паспорт	21-0751 паспорт.xlsx	262 kB
111	Паспорт	21-0752 паспорт.xlsx	263 kB
112	Паспорт	21-0815 паспорт.xlsx	260 kB
113	Паспорт	21-0851 паспорт.xlsx	294 kB
114	Паспорт	21-0862 паспорт.xlsx	264 kB
115	Паспорт	21-0896 паспорт.xlsx	279 kB
116	Паспорт	21-0926 паспорт.xlsx	260 kB

1	2	3	4
117	Паспорт	21-0966 паспорт.xlsx	269 kB
118	Паспорт	21-0990 паспорт ф.xlsx	258 kB
119	Паспорт	21-0992 паспорт.xlsx	261 kB
120	Паспорт	21-1101 паспорт ф.xlsx	260 kB
121	Паспорт	21-1117 паспорт.xlsx	259 kB
122	Паспорт	21-1121 паспорт.xlsx	258 kB
123	Паспорт	21-1130 паспорт.xlsx	261 kB
124	Паспорт	21-1170 паспорт ф.xlsx	266 kB
125	Паспорт	21-1182 паспорт.xlsx	262 kB
126	Паспорт	21-1205 паспорт ф.xlsx	232 kB
127	Паспорт	21-1211 паспорт.xlsx	258 kB
128	Паспорт	21-1307 паспорт.xlsx	260 kB
129	Паспорт	21-1401 паспорт.xlsx	287 kB
130	Паспорт	21-1410 паспорт.xlsx	260 kB
131	Паспорт	21-1540 паспорт.xlsx	260 kB
132	Паспорт	21-1591 паспорт.xlsx	290 kB
133	Паспорт	21-1610 паспорт.xlsx	287 kB
134	Паспорт	21-1640 паспорт.xlsx	254 kB
135	Паспорт	21-1785 паспорт.xlsx	285 kB
136	Паспорт	21-1789 паспорт.xlsx	287 kB
137	Паспорт	21-1806 паспорт.xlsx	265 kB
138	Паспорт	21-1855 паспорт.xlsx	268 kB
139	Паспорт	21-1889 паспорт ф.xlsx	255 kB
140	Паспорт	22-0001 паспорт.xlsx	276 kB
141	Паспорт	22-0003 паспорт.xlsx	268 kB
142	Паспорт	22-0010 паспорт.xlsx	260 kB
143	Паспорт	22-0012 паспорт.xlsx	260 kB
144	Паспорт	22-0032 паспорт.xlsx	257 kB
145	Паспорт	22-0075 паспорт.xlsx	257 kB
146	Паспорт	22-0110 паспорт ф.xlsx	250 kB
147	Паспорт	22-0147 паспорт.xlsx	260 kB
148	Паспорт	22-0161 паспорт.xlsx	263 kB
149	Паспорт	22-0199 паспорт ф.xlsx	286 kB
150	Паспорт	22-0200 паспорт ф.xlsx	271 kB
151	Паспорт	22-0211 паспорт.xlsx	290 kB
152	Паспорт	22-0249 паспорт.xlsx	282 kB
153	Паспорт	22-0320 паспорт ф.xlsx	254 kB
154	Паспорт	22-0358 паспорт.xlsx	260 kB
155	Паспорт	22-0441 паспорт.xlsx	280 kB
156	Паспорт	22-0466 паспорт.xlsx	279 kB
157	Паспорт	22-0477 паспорт.xlsx	286 kB
158	Паспорт	22-0625 паспорт.xlsx	285 kB
159	Паспорт	22-0633 паспорт.xlsx	261 kB
160	Паспорт	22-0650 паспорт ф.xlsx	284 kB
161	Паспорт	22-0697 паспорт.xlsx	261 kB
162	Паспорт	22-0705 паспорт.xlsx	260 kB
163	Паспорт	22-0715 паспорт.xlsx	289 kB
164	Паспорт	22-0762 паспорт.xlsx	260 kB
165	Паспорт	22-1035 паспорт.xlsx	285 kB
166	Паспорт	22-1036 паспорт.xlsx	285 kB
167	Паспорт	22-1039 паспорт.xlsx	256 kB
168	Паспорт	22-1062 паспорт.xlsx	290 kB
169	Паспорт	22-1155 паспорт.xlsx	255 kB
170	Паспорт	22-1216 паспорт.xlsx	290 kB
171	Паспорт	22-1219 паспорт.xlsx	261 kB
172	Паспорт	22-1222 паспорт.xlsx	290 kB
173	Паспорт	22-1223 паспорт.xlsx	279 kB
174	Паспорт	22-1225 паспорт.xlsx	257 kB
175	Паспорт	22-1227 паспорт.xlsx	259 kB
176	Паспорт	22-1255 паспорт.xlsx	261 kB
177	Паспорт	22-1393 паспорт.xlsx	268 kB

1	2	3	4
178	Паспорт	22-1449 паспорт.xlsx	260 kB
179	Паспорт	22-1455 паспорт.xlsx	259 kB
180	Паспорт	22-1476 паспорт.xlsx	291 kB
181	Паспорт	22-1583 паспорт.xlsx	290 kB
182	Паспорт	22-1628 паспорт.xlsx	290 kB
183	Паспорт	22-1649 паспорт.xlsx	280 kB
184	Паспорт	22-1979 паспорт.xlsx	289 kB
185	Паспорт	22-1980 паспорт.xlsx	285 kB
186	Паспорт	22-2013 паспорт.xlsx	276 kB
187	Паспорт	22-2014 паспорт.xlsx	278 kB
188	Паспорт	23-0113 паспорт.xlsx	270 kB
189	Паспорт	23-0197 паспорт.xlsx	259 kB
190	Паспорт	23-0282 паспорт.xlsx	257 kB
191	Паспорт	23-0342 паспорт.xlsx	255 kB
192	Паспорт	23-0361 паспорт.xlsx	256 kB
193	Паспорт	23-0456 паспорт.xlsx	261 kB
194	Паспорт	23-0495 паспорт.xlsx	271 kB
195	Паспорт	23-0592 паспорт.xlsx	286 kB
196	Паспорт	23-0620 паспорт ф.xlsx	230 kB
197	Паспорт	23-0681 паспорт.xlsx	278 kB
198	Паспорт	23-0771 паспорт.xlsx	277 kB
199	Паспорт	23-0835 паспорт.xlsx	260 kB
200	Паспорт	23-0903 паспорт.xlsx	290 kB
201	Паспорт	23-1128 паспорт.xlsx	279 kB
202	Паспорт	23-1196 паспорт.xlsx	280 kB
203	Паспорт	23-1447 паспорт.xlsx	250 kB
204	Паспорт	23-1455 паспорт.xlsx	233 kB
205	Паспорт	2585 паспорт ф.xlsx	238 kB
206	Паспорт	3025 паспорт ф.xlsx	261 kB
207	Паспорт	48-0,4зам-21 паспорт ф.xlsx	220 kB
208	Паспорт	48-0,4зам-22 паспорт ф.xlsx	212 kB
209	Паспорт	48-0,4разв-21 паспорт ф.xlsx	252 kB
210	Паспорт	48-0,4разв-22 паспорт ф.xlsx	221 kB
211	Паспорт	48-0,4уст-21 паспорт ф.xlsx	233 kB
212	Паспорт	48-0,4уст-22 паспорт ф.xlsx	219 kB
213	Паспорт	48-15уст-21 паспорт ф.xlsx	225 kB
214	Паспорт	48-15уст-22 паспорт ф.xlsx	219 kB
215	Паспорт	52 паспорт ф.xlsx	246 kB
216	Паспорт	92-12-23 паспорт ф.xlsx	211 kB
217	Паспорт	92-18-23 паспорт ф.xlsx	208 kB
218	Паспорт	92-25-23 паспорт ф.xlsx	208 kB
219	Паспорт	92-26-23 паспорт ф.xlsx	210 kB
220	Паспорт	99-комп-23 паспорт ф.xlsx	220 kB
221	Паспорт	99-непр-23 паспорт.xlsx	263 kB
222	Паспорт	99-ОТ-23 паспорт.xlsx	225 kB
223	Паспорт	99-приб-23 паспорт ф.xlsx	227 kB
224	Паспорт	99-прис-23 паспорт ф.xlsx	223 kB
225	Паспорт	НМА8-4 паспорт ф.xlsx	239 kB
226	Паспорт	ННМКР12 паспорт ф.xlsx	211 kB
227	Паспорт	ННМКР14 паспорт ф.xlsx	210 kB
228	Паспорт	ПАК-2 паспорт ф.xlsx	211 kB
229	Паспорт	ПАК-3 паспорт.xlsx	256 kB
230	Карта	F obj 111001 3099.kml	1.2 kB
231	Карта	F obj 111001 3102.kml	1018 B
232	Карта	F obj 111001 48207.kml	1.2 kB
233	Карта	F prj 111001 2481.kml	910 B
234	Карта	H 16-0394.db3	104 kB
235	Карта	H 17-0361.kml	3.5 kB
236	Карта	J 18-0219.kml	1.5 kB
237	Карта	J 18-1061.kml	1.0 kB
238	Карта	L 16-0257.kml	3.7 kB

1	2	3	4
239	Капра	L 18-0117.kml	6.2 kB
240	Капра	L 18-0119.kml	8.6 kB
241	Капра	L 18-0142.kml	6.9 kB
242	Капра	L 18-0224.kmz	3.9 kB
243	Капра	L 18-0227.kml	214 kB
244	Капра	L 19-0811.kml	1.0 kB
245	Капра	L 19-0943.kml	15.7 kB
246	Капра	L 19-0957.kml	7.6 kB
247	Капра	L 19-0958.kml	11.9 kB
248	Капра	L 19-0959.kml	3.2 kB
249	Капра	L 19-0960.kml	7.4 kB
250	Капра	L 19-0961.kml	27.3 kB
251	Капра	L 19-0962.kml	5.9 kB
252	Капра	L 19-0963.kml	5.3 kB
253	Капра	L 19-0964.kml	3.2 kB
254	Капра	L 19-0966.kml	8.1 kB
255	Капра	L 19-1049.kml	702 kB
256	Капра	L 19-1052.kml	3.2 kB
257	Капра	L 19-1056.kml	1.8 kB
258	Капра	L 19-1057.kml	2.3 kB
259	Капра	L 19-1058.kml	2.3 kB
260	Капра	L 19-1120.kml	1.3 kB
261	Капра	L 19-1185.kml	1.5 kB
262	Капра	L 19-1186.kml	1.5 kB
263	Капра	L 19-1187.kml	1.5 kB
264	Капра	L 19-1188.kml	1.5 kB
265	Капра	L 19-1189.kml	1.5 kB
266	Капра	L 19-1190.kml	1.5 kB
267	Капра	L 19-1196.kml	1.2 kB
268	Капра	L 19-1197.kml	1.2 kB
269	Капра	L 20-0478.kml	1.2 kB
270	Капра	L 20-0495.kml	22.9 kB
271	Капра	L 20-0530.kml	1.5 kB
272	Капра	L 20-0590.kml	9.2 kB
273	Капра	L 21-0270.kml	5.4 kB
274	Капра	L 21-1205.kml	966 B
275	Капра	L 2585.kml	1.7 kB
276	Капра	L 3025.kmz	13.7 kB
277	Капра	L 48-0,4зам-21.kml	1.4 kB
278	Капра	L 48-0,4зам-22.kml	1.4 kB
279	Капра	L 48-0,4разв-21.kml	1.4 kB
280	Капра	L 48-0,4разв-22.kml	1.4 kB
281	Капра	L 48-0,4уст-21.kml	1.4 kB
282	Капра	L 48-0,4уст-22.kml	1.4 kB
283	Капра	L 48-15уст-21.kml	1.4 kB
284	Капра	L 92-12-23.kml	1.4 kB
285	Капра	L 92-18-23.kml	1.4 kB
286	Капра	L 99-комп-23.kml	1.4 kB
287	Капра	L 99-приб-23.kml	1.4 kB
288	Капра	L 99-прис-23.kml	1.4 kB
289	Капра	L HMA8-4.kml	1.4 kB
290	Капра	M 18-0794.kml	2.9 kB
291	Капра	M 182.kml	2.8 kB
292	Капра	M 19-0658.kmz	3.9 kB
293	Капра	M 20-0325.kml	3.1 kB
294	Капра	M 21-0071.kml	4.7 kB
295	Капра	M 21-0235.kml	3.9 kB
296	Капра	M 21-0295.kml	1.7 kB
297	Капра	M 21-0378.kml	3.5 kB
298	Капра	M 21-0485.kml	3.7 kB
299	Капра	M 21-0486.kml	4.5 kB

1	2	3	4
300	Карта	M 21-0733.kml	2.7 kB
301	Карта	M 21-0742.kml	4.7 kB
302	Карта	M 21-0751.kml	2.8 kB
303	Карта	M 21-0752.kml	3.3 kB
304	Карта	M 21-0990.kml	3.4 kB
305	Карта	M 21-1101.kml	4.2 kB
306	Карта	M 21-1117.kml	3.2 kB
307	Карта	M 21-1182.kml	2.8 kB
308	Карта	M 21-1410.kml	1.7 kB
309	Карта	M 21-1785.kml	1.5 kB
310	Карта	M 21-1789.kml	2.0 kB
311	Карта	M 22-0001.kml	11.8 kB
312	Карта	M 22-0003.kml	1.6 kB
313	Карта	M 22-0010.kml	5.2 kB
314	Карта	M 22-0075.kml	1.5 kB
315	Карта	M 22-0110.kml	1016 B
316	Карта	M 22-0199.kml	2.4 kB
317	Карта	M 22-0200.kml	4.9 kB
318	Карта	M 22-0650.kml	1.7 kB
319	Карта	M 22-0762.kml	1.5 kB
320	Карта	M 22-1216.kml	1.4 kB
321	Карта	M 22-2013.kml	607 B
322	Карта	M 48-15уч-22.kml	1.4 kB
323	Карта	M 92-25-23.kml	1.4 kB
324	Карта	M 92-26-23.kml	1.4 kB
325	Карта	M НИОКР12.kml	1.4 kB
326	Карта	M НИОКР14.kml	1.4 kB
327	Карта	M ПАК-2.kml	2.3 kB
328	Карта	N 140-209.kml	1.5 kB
329	Карта	N 140-210.kml	1.5 kB
330	Карта	N 140-211.kml	1.5 kB
331	Карта	N 140-212.kml	1.5 kB
332	Карта	N 140-213.kml	1.5 kB
333	Карта	N 140-214.kml	1.5 kB
334	Карта	N 140-215.kml	1.5 kB
335	Карта	N 140-216.kml	1.5 kB
336	Карта	N 140-217.kml	1.5 kB
337	Карта	N 140-218.kml	1.5 kB
338	Карта	N 140-219.kml	1.5 kB
339	Карта	N 21-0001.kml	2.1 kB
340	Карта	N 21-0317.kml	2.5 kB
341	Карта	N 21-0926.kml	2.6 kB
342	Карта	N 21-1170.kml	4.2 kB
343	Карта	N 21-1211.kmz	762 B
344	Карта	N 21-1307.kml	3.1 kB
345	Карта	N 21-1540.kml	2.9 kB
346	Карта	N 21-1640.kml	1.5 kB
347	Карта	N 21-1889.kml	1.5 kB
348	Карта	N 22-0012.kml	4.1 kB
349	Карта	N 22-0147.kml	2.7 kB
350	Карта	N 22-0320.kml	2.8 kB
351	Карта	N 22-0715.kml	1.6 kB
352	Карта	N 22-1449.kml	1.5 kB
353	Карта	N 22-1476.kml	1.4 kB
354	Карта	N 23-0456.kml	2.7 kB
355	Карта	N 99-ОТ-23.kml	1.4 kB
356	Доверенность	Доверенность на Шабалина А.А..pdf	9.7 MB
357	Сертификат	Сертификат Шабалин.cer	3.5 kB

Таблица П2.2 - Реестр материалов АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130 предоставленных по дополнительному запросу

№	Идентификатор	Наименование	Размер
1	2	3	4
1	19-1120	19-1120 ПД	
2	19-1120	19-1120 КС-2 О-5.pdf	9.5 MB
3	19-1120	19-1120 КС-3 О-5.pdf	220 kB
4	19-1120	19-1120 ПЗ ССР.pdf	1.0 MB
5	19-1120	19-1120 ПИР.xlsx	20.5 kB
6	19-1120	19-1120 ЯЭ-31 ДГК О-5.pdf	729 kB
7	19-1120	19-1120 ЯЭ-32 сентябрь.pdf	838 kB
8	19-1120	Акт ПИР О-5.pdf	276 kB
9	19-1120	Анализ счета 08.03 за 3 квартал 2023 19-1120.xlsx	9.9 kB
10	19-1120	Договор под ключ №32211985103 от 07 03 23.pdf	20.2 MB
11	19-1120	Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023 г. 19-1120.xlsx	11.2 kB
12	19-1120	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв. 2023 _19-1120.xlsx	9.8 kB
13	19-1120	проект.pdf	5.9 MB
14	19-1120	Протокол согласования цен 02-01-01 Электротехнические решения.xlsx	13.5 kB
15	19-1120	Протокол согласования цен 02-01-02 АР.xlsx	12.0 kB
16	19-1120	Протокол согласования цен 02-02-01 Релейная защита и автоматика.xlsx	12.5 kB
17	19-1120	Протокол согласования цен 07-01-01 устройство ограждения.xlsx	11.9 kB
18	19-1120	ПС Советск Конъюнктурный анализ.xlsx	27.4 kB
19	19-1120	Раздел ПД локальные сметы.xlsx	370 kB
20	19-1120	Раздел ПД Пояснительная записка.doc	35.0 kB
21	19-1120	Раздел ПД ССР.xls	3.8 MB
22	19-1120	Смета на ДГК О-5 (2).xlsx	20.5 kB
23	19-1120	narod attachment links.html	974 B
24	19-1120	Акты ввода.pdf	2.3 MB
25	19-1120	ИД смр по прокладке кабеля 6 кВ.pdf	9.8 MB
26	19-1120	ИД Кабельный журнал.pdf	2.0 MB
27	19-1120	Реестр ИД замена ДГР на О-5.pdf	2.5 MB
28	19-1120	Электrolаборатория Советск О-5.pdf	1.7 MB
29	19-1187	19-1187 ПД/	
30	19-1187	19-1187 КС-2, 1-4.pdf	12.1 MB
31	19-1187	19-1187 КС-2, 5-9.pdf	10.1 MB
32	19-1187	19-1187 КС-3.pdf	226 kB
33	19-1187	19-1187 ПЗ ССР.pdf	1.0 MB
34	19-1187	19-1187 ПИР.pdf	152 kB
35	19-1187	19-1187 ЯЭ-31 О-24.pdf	1.2 MB
36	19-1187	19-1187 ЯЭ-32 август.pdf	1.0 MB
37	19-1187	Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023 19-1187.xlsx	9.9 kB
38	19-1187	Договор СМР+поставка № 32211801731 от 11.01.22_Гурьевск - ООО ТЕМП.pdf	1.0 MB
39	19-1187	Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023 19-1187.xlsx	11.6 kB
40	19-1187	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв 2023_ 19-1187.xlsx	9.8 kB
41	19-1187	Р00.0504.КТСБ.ЗИС.pdf	3.5 MB
42	19-1187	Р00.0504.КТСБ.ТСБ.pdf	4.3 MB
43	19-1187	Р00.0504.КТСБ.ЭС.pdf	2.6 MB
44	19-1187	смета.pdf	8.9 MB
45	19-1187	ЗИС (Защитные инженерные сооружения) Гурьевск.pdf	15.1 MB
46	19-1187	ТСБ (Технические средства безопасности) Гурьевск_Optimized.pdf	20.0 MB
47	19-1188	19-1188 ПД/	
48	19-1188	19-1188 АКТ расхождений к акту КС-2 О-27.pdf	2.3 MB
49	19-1188	19-1188 КС-2 №3 О-27.pdf	393 kB
50	19-1188	19-1188 КС-2.pdf	1.0 MB

1	2	3	4
51	19-1188	19-1188 КС-3 О-27.pdf	220 kB
52	19-1188	19-1188 ПЗ ССР.pdf	630 kB
53	19-1188	19-1188 ПИР.pdf	181 kB
54	19-1188	19-1188 ЯЭ-31 О-27.pdf	1.1 MB
55	19-1188	19-1188 ЯЭ-32 сентябрь.pdf	1.4 MB
56	19-1188	Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023 19-1188.xlsx	9.9 kB
57	19-1188	Договор СМР+поставка № 32211724254 от 30.12.2022_ Муромская - ООО Эс Эл Инжиниринг.pdf	826 kB
58	19-1188	ДС № 1 от 29.03.2023 к Дог. 32211724254 (изменение перечня оборудования) скан-копия.pdf	1.7 MB
59	19-1188	Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023 19-1188.xlsx	10.6 kB
60	19-1188	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв 2023 _19-1188.xlsx	9.8 kB
61	19-1188	1 Титульный лист.pdf	133 kB
62	19-1188	10 Спецификация СОТ.pdf	1.6 MB
63	19-1188	11 ВОР СОТ.pdf	511 kB
64	19-1188	12 СОО Схема общая.pdf	196 kB
65	19-1188	13 СОО Электрическая схема распредел сети.pdf	284 kB
66	19-1188	14 СОО Схема управления.pdf	225 kB
67	19-1188	15 СОО План расположения прожекторов.pdf	126 kB
68	19-1188	16 СОО Спецификация.pdf	206 kB
69	19-1188	17 СОО ВОР.pdf	162 kB
70	19-1188	18 ПНР ВОР.pdf	100 kB
71	19-1188	2 Состав РД.pdf	409 kB
72	19-1188	3 ПЗ.pdf	5.3 MB
73	19-1188	4 Принципиальная схема работы оборудования СОТ.pdf	226 kB
74	19-1188	5 Структурная схема расположения оборудования СОТ.pdf	170 kB
75	19-1188	6 Схема прокладки кабельных линий СОТ.pdf	161 kB
76	19-1188	7 Схема устройства монтажа видеокамер.pdf	189 kB
77	19-1188	8 Схема устройства кабельного лотка.pdf	123 kB
78	19-1188	9 Кабельный журнал.pdf	602 kB
79	19-1188	Сметная документация.pdf	12.3 MB
80	19-1188	Блок распределения электропитания PDU.pdf	1.7 MB
81	19-1188	Исполнительная документация.pdf	18.0 MB
82	19-1188	Паспорт КИВА 054.10.00 ПС.pdf	1.4 MB
83	19-1188	Сертификаты.pdf	3.7 MB
84	19-1188	Схемы.pdf	428 kB
85	20-0590	20-0590 ПД 9 Апреля/	
86	20-0590	20-0590 ПЗ ССР 9 Апреля.pdf	490 kB
87	20-0590	20-0590 ПЗ ССР Красная.pdf	486 kB
88	20-0590	20-0590 ПЗ ССР Мариупольская.pdf	489 kB
89	20-0590	20-0590 ПЗ ССР Согласия.pdf	469 kB
90	20-0590	Акт на ПИР 9 Апреля.pdf	465 kB
91	20-0590	Акт на ПИР Красная.pdf	457 kB
92	20-0590	Акт на ПИР Мариупольская.pdf	460 kB
93	20-0590	Акт на ПИР Согласия.pdf	463 kB
94	20-0590	Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023 20-0590.xlsx	10.4 kB
95	20-0590	Договор под ключ+поставка № 377-СП от 28.07.2023_АО Янтарь-энергосервис.pdf	7.1 MB
96	20-0590	Договор СМР+пост. № 9354-23 от 13.07.2023_станции - АО Энергосервис Северо-Запада.pdf	10.6 MB
97	20-0590	ДС № 1 от 22.08.2023 к Дог. № 377 (продление +ув. ст-сти).pdf	18.8 MB
98	20-0590	ДС № 2 от 24.08.2023 к Дог. № 377-СП (изм. суммы по Дог.).pdf	2.2 MB
99	20-0590	Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023 20-0590.xlsx	13.5 kB
100	20-0590	КС-2 9Апреля зарядки.pdf	5.5 MB
101	20-0590	КС-2 Красная зарядки.pdf	3.0 MB
102	20-0590	КС-2 Мариупольская (2).pdf	4.1 MB
103	20-0590	КС-2 Согласия зарядки.pdf	3.8 MB
104	20-0590	КС-3 Мариупольская.pdf	217 kB
105	20-0590	КС-3 СМР 9 апреля.pdf	202 kB
106	20-0590	КС-3 СМР Красная.pdf	200 kB

1	2	3	4
107	20-0590	КС-3 СМР Мариупольская №1.pdf	219 kB
108	20-0590	КС-3 СМР Согласия.pdf	217 kB
109	20-0590	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв 2023_20-0590.xlsx	10.1 kB
110	20-0590	РД 2-2023-ЯЭ ул.9 Апреля.pdf	1.0 MB
111	20-0590	ссп 3-2022 яэс 9-апреля.xlsx	803 kB
112	20-0590	РД ЯЭ-3-2023 ул.Красная.pdf	1.1 MB
113	20-0590	ссп 3-2022 яэс Красная.xlsx	812 kB
114	20-0590	РД ЯЭ-4-2023 ул. Мариупольская.pdf	935 kB
115	20-0590	ссп 4-2022 яэс Мариупольская.xlsx	1.0 MB
116	20-0590	РД 1-Э-2023 ул.Согласия.pdf	1.5 MB
117	20-0590	ссп 1-2023 яэс Согласия.xlsx	890 kB
118	20-0590	ЯЭ-32 (зарядные устройства).pdf	903 kB
119	20-0590	ЯЭ-32 9 Апреля.pdf	793 kB
120	20-0590	ЯЭ-32 Красная.pdf	1019 kB
121	20-0590	ЯЭ-32 Мариупольская.pdf	1.0 MB
122	20-0590	ЯЭ-32 Согласия.pdf	797 kB
123	20-0590	ИД ул. 9 апреля.zip	5.4 MB
124	20-0590	ИД ул. Красная.zip	4.3 MB
125	20-0590	ИД ул. Мариупольская.zip	4.3 MB
126	20-0590	ИД ул. Согласия.zip	4.4 MB
127	20-0590	КС-2 (№ 01-01-01).pdf	518 kB
128	20-0590	КС-2 (№ 02-01-01).pdf	568 kB
129	20-0590	КС-2 (№ 02-01-02).pdf	1.3 MB
130	20-0590	КС-2 (№ 07-01-01).pdf	696 kB
131	20-0590	КС-2 (№ 09-01-01).pdf	617 kB
132	20-0590	КС-2 (№ 01-02-01).pdf	516 kB
133	20-0590	КС-2 (№ 02-02-01).pdf	551 kB
134	20-0590	КС-2 (№ 02-02-02).pdf	1.3 MB
135	20-0590	КС-2 (№ 07-02-01).pdf	690 kB
136	20-0590	КС-2 (№ 09-02-01).pdf	618 kB
137	20-0590	КС-2 (№ 01-03-01).pdf	537 kB
138	20-0590	КС-2 (№ 02-03-01).pdf	574 kB
139	20-0590	КС-2 (№ 02-03-02).pdf	1.3 MB
140	20-0590	КС-2 (№ 07-03-01).pdf	768 kB
141	20-0590	КС-2 (№ 09-03-01).pdf	652 kB
142	20-0590	КС-2 (№ 01-04-01).pdf	522 kB
143	20-0590	КС-2 (№ 02-04-01).pdf	571 kB
144	20-0590	КС-2 (№ 02-04-02).pdf	1.3 MB
145	20-0590	КС-2 (№ 07-04-01).pdf	725 kB
146	20-0590	КС-2 (№ 09-04-01).pdf	616 kB
147	22-0001	22-0001 ПД 1 этап/	
148	22-0001	22-0001 ПЗ ССР 1 этап.pdf	311 kB
149	22-0001	22-0001 ПЗ ССР 2 этап.pdf	251 kB
150	22-0001	22-0001 ПЗ ССР 3 этап.pdf	1.1 MB
151	22-0001	22-0001 ПЗ ССР 4 этап.pdf	322 kB
152	22-0001	22-0001 ПЗ ССР 5 этап.pdf	260 kB
153	22-0001	22-0001 ПЗ ССР 6 этап.pdf	254 kB
154	22-0001	22-0001 ПИР 1 этап.pdf	634 kB
155	22-0001	22-0001 ПИР 2 этап.pdf	370 kB
156	22-0001	22-0001 ПИР 3 этап.pdf	948 kB
157	22-0001	22-0001 ПИР 4 этап.pdf	497 kB
158	22-0001	22-0001 ПИР 5 этап.pdf	461 kB
159	22-0001	22-0001 ПИР 6 этап.pdf	295 kB
160	22-0001	Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023_22-0001.xlsx	9.9 kB
161	22-0001	Договор СМР от 03.05.2023 № 369_СП Филино КНС-2 ВЗЛ с ЯЭС.pdf	13.7 MB
162	22-0001	Договор СМР от 03.05.2023 № 370_СП Филино КНС-3,4,5, водозабор ВЗЛ с ЯЭС.pdf	29.0 MB
163	22-0001	ДС № 1 от 13.06.2023 к Дог. № 370-СП (определения перечня объектов Подрядчика).pdf	2.4 MB

1	2	3	4
164	22-0001	ДС № 1 от 30.05.2023 к Дог. № 369-СП от 03.05.2023 (уточнение оборудования Подрядчика).pdf	783 kB
165	22-0001	ДС № 2 от 10.11.2023 к Дог. № 370-СП (уточнение стоимости после ПСД).pdf	4.7 MB
166	22-0001	Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023 22-0001.xlsx	11.1 kB
167	22-0001	КС-2 КНС-2.pdf	13.0 MB
168	22-0001	КС-2 Лагерь.pdf	2.5 MB
169	22-0001	КС-3 КНС-2.pdf	259 kB
170	22-0001	КС-3 Лагерь.pdf	251 kB
171	22-0001	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв 2023 _22-0001.xlsx	9.9 kB
172	22-0001	Альбом 1 Детский лагерь.pdf	22.6 MB
173	22-0001	Альбом 2 Диспетчеризация Детский лагерь.pdf	8.1 MB
174	22-0001	Альбом 3 смета.pdf	5.6 MB
175	22-0001	Альбом Водозаборные сооружения без СП-0,4кВ.pdf	13.0 MB
176	22-0001	Диспетчеризация Водозаборные сооружения.pdf	4.2 MB
177	22-0001	сметная документация.pdf	3.6 MB
178	22-0001	КНС2 МТП .pdf	5.1 MB
179	22-0001	МТП 100кВА двухстоечная привязанная КНС 2.pdf	15.8 MB
180	22-0001	РП КНС2 МТП .pdf	13.9 MB
181	22-0001	сметная документация.pdf	14.7 MB
182	22-0001	Телеметрия для МТП КНС-2.pdf	3.9 MB
183	22-0001	Альбом 4 эл. снабжение КНС-4.pdf	6.7 MB
184	22-0001	Альбом 4-1 телеметрия.pdf	4.3 MB
185	22-0001	Альбом 4-2 МТП..pdf	18.1 MB
186	22-0001	Сметная документация.pdf	5.8 MB
187	22-0001	Альбом 1 Электроснабжение КНС-3.pdf	16.3 MB
188	22-0001	Альбом 2 МТП КНС-3.pdf	21.2 MB
189	22-0001	Альбом 3 диспетчеризация МТП.pdf	4.4 MB
190	22-0001	Сметная документация КНС-3.pdf	4.7 MB
191	22-0001	Альбом 6 Электроснабжение КНС-5.pdf	12.7 MB
192	22-0001	Сметная документация КНС-5.pdf	3.1 MB
193	22-0001	Договор ТП 6930 Ед.зак.в сфере стр..pdf	8.1 MB
194	22-0001	Договор ТП 7730 РУЗКС.pdf	2.4 MB
195	22-0001	Договор ТП 7908 РУЗКС.pdf	4.1 MB
196	22-0001	Дс №1 к дог ТП 7730 РУЗКС.pdf	926 kB
197	22-0001	Дс №1 к дог ТП 7908 РУЗКС.pdf	568 kB
198	22-0001	Дс №2 к дог ТП 7730 РУЗКС.pdf	204 kB
199	22-0001	Дс №2 к дог ТП 7908 Водоканал.pdf	370 kB
200	22-0001	Дс №3 к дог ТП 7730 Водоканал.pdf	487 kB
201	22-0001	Дс №3 к дог ТП 7908 Водоканал.pdf	1.2 MB
202	22-0001	Дс №4 к дог ТП 7730 Водоканал.pdf	1.2 MB
203	22-0001	Дс №4 к дог ТП 7908 Водоканал.pdf	5.1 MB
204	22-0001	Дс №5 к дог ТП 7730 Водоканал.pdf	3.3 MB
205	22-0001	Дс №5 к дог ТП 7908 Водоканал.pdf	822 kB
206	22-0001	Дс №6 к дог ТП 7730 Водоканал.pdf	342 kB
207	22-0001	Дс №6 к дог ТП 7908 Водоканал.pdf	872 kB
208	22-0001	Дс №7 к дог ТП 7730 Водоканал.pdf	826 kB
209	22-0001	Дс №7 к дог ТП 7908 Водоканал.pdf	828 kB
210	22-0001	Дс №8 к дог ТП 7730 Водоканал.pdf	2.8 MB
211	22-0001	Дс №8 к дог ТП 7908 Водоканал.pdf	753 kB
212	22-0001	Дс №9 к дог ТП 7730 Водоканал.pdf	777 kB
213	22-0001	ид бктп 2.pdf	15.5 MB
214	22-0001	ид дл кл%20.pdf	39.8 MB
215	22-0001	ид кнс 2.pdf	49.4 MB
216	22-0001	ид кнс4.pdf	44.8 MB
217	22-0001	кнс 3.pdf	36.1 MB
218	22-0001	кнс 5.pdf	28.7 MB
219	22-0001	Графическая часть к ИД водозабор.pdf	1.2 MB
220	22-0001	ид водозабор.pdf	36.4 MB
221	22-0001	ид тп 1.pdf	15.5 MB

1	2	3	4
222	22-0032	22-0032 ПД/	
223	22-0032	22-0032 ПЗ ССР.pdf	324 kB
224	22-0032	Акт ПИР Суворова.pdf	192 kB
225	22-0032	Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023 22-0032.xlsx	9.9 kB
226	22-0032	Договор под ключ № 32211256137 от 23.05.2022_Суворова - ООО ОРИОН.pdf	1.1 MB
227	22-0032	Договор ТП 7714.pdf	3.8 MB
228	22-0032	Дс к дог ТП 7714.pdf	1.6 MB
229	22-0032	Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023 22-0032.xlsx	10.7 kB
230	22-0032	КС-2 Суворова.pdf	13.5 MB
231	22-0032	КС-3 Суворова.pdf	242 kB
232	22-0032	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв. 2023_22-0032.xlsx	9.9 kB
233	22-0032	7. Рабочий проект Альбом 1 г. Калининград ул. Суворово 20.07.2023г..pdf	4.3 MB
234	22-0032	7.1. Сметная документация Альбом 2 СОГЛАСОВАНО Ермалаева г. Калининград ул. Суворово 20.07.2023г..pdf	6.1 MB
235	22-0032	0. исполнительная скан.jpg	1.3 MB
236	22-0032	1. Тех док СП-0,4кВ.pdf	1.5 MB
237	22-0032	11. Муфты соедин. 0,23кВ 4х120.pdf	1.2 MB
238	22-0032	12. Муфты соедин. 0,23кВ 4х95.pdf	1.2 MB
239	22-0032	14. Муфты соедин. 0,23кВ 4х70.pdf	1.2 MB
240	22-0032	15. конц заделка КЛ 0,23кВ 3х150.pdf	677 kB
241	22-0032	2. Тех док СП-0,23кВ.pdf	1.4 MB
242	22-0032	3. Тех док КЛ-0,4кВ.pdf	1.9 MB
243	22-0032	4. Тех док КЛ-0,23кВ.pdf	1.8 MB
244	22-0032	5. Тех. док реконструкция РП.pdf	1.8 MB
245	22-0032	6. Муфты конц КЛ 0,4кВ.pdf	672 kB
246	22-0032	7. Муфты конц КЛ 0,23кВ 4х120.pdf	669 kB
247	22-0032	8. Муфты конц КЛ 0,23кВ 4х95.pdf	676 kB
248	22-0032	9. Муфты конц КЛ 0,23кВ 4х70.pdf	673 kB
249	22-0032	протоколы испытаний ЭЛИТЕХ.pdf	6.9 MB
250	22-0032	Анализ счета 08.03 за 3 квартал 2023 г..xls	3.2 MB
251	22-0032	Карточка счета 08.03 за 3 квартал 2023 г..xls	16.6 MB
252	22-0032	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 07 за 3 квартал 2023 г..xls	150 kB
253	22-0032	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 квартал 2023 г..xls	2.0 MB
254	22-0032	Перечень предоставляемых документов_21.09.2023.xlsx	15.7 kB
255	22-0161	22-0161 ПД/	
256	22-0161	22-0161 КС-2 Крылова.pdf	11.9 MB
257	22-0161	22-0161 КС-3 Крылова.pdf	241 kB
258	22-0161	22-0161 ПЗ ССР.pdf	2.1 MB
259	22-0161	22-0161 ПИР.pdf	2.0 MB
260	22-0161	22-0161 ЯЭ-31 коррект..pdf	762 kB
261	22-0161	22-0161 ЯЭ-31 Крылова.pdf	808 kB
262	22-0161	22-0161 ЯЭ-32 ноябрь Коррект. акт.pdf	827 kB
263	22-0161	22-0161 ЯЭ-32 сентябрь.pdf	1.1 MB
264	22-0161	Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023 22-0161.xlsx	9.9 kB
265	22-0161	Договор под ключ+поставка № 32211569891 от 18.10.2022_Крылова - ООО ОРИОН.pdf	1.1 MB
266	22-0161	Договор ТП 11219.pdf	931 kB
267	22-0161	Дс №1 к дог. № 32211569891 от 18.10.2022.pdf	15.4 MB
268	22-0161	Дс №2 к дог ТП 11219.pdf	587 kB
269	22-0161	Дс №2 к дог. № 32211569891 от 18.10.2022.pdf	1.2 MB
270	22-0161	Дс №3 к дог ТП 11219.pdf	2.2 MB
271	22-0161	Дс №4 к дог ТП 11219.pdf	1.1 MB
272	22-0161	Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023 22-0161.xlsx	10.9 kB
273	22-0161	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 квартал 2023 г_22-0161.xlsx	9.9 kB
274	22-0161	Проект пер. Крылова.pdf	18.7 MB
275	22-0161	Сметы пер. Крылова.pdf	34.8 MB

1	2	3	4
276	22-0161	4. Муфты конц КЛ 0,4кВ.pdf	678 kB
277	22-0161	5. Муфты конц КЛ 0,4кВ.pdf	679 kB
278	22-0161	ТОМ ELECTRIC.pdf	4.3 MB
279	22-0161	Лист согласований.pdf	2.3 MB
280	22-0161	Рабочий проект.pdf	16.6 MB
281	22-0161	Сертификаты.pdf	13.5 MB
282	22-0161	Техническая документация.pdf	4.6 MB
283	22-0161	SKM_C65823121916090.pdf	732 kB
284	22-0161	SKM_C65823121916150.pdf	143 kB
285	22-0161	SKM_C65823121916190.pdf	143 kB
286	22-0161	SKM_C65823121916191.pdf	308 kB
287	22-0161	SKM_C65823121916220.pdf	195 kB
288	22-0161	SKM_C65823121916221.pdf	2.1 MB
289	22-0199	22-0199_ПД/	
290	22-0199	1.xlsx	9.9 kB
291	22-0199	22-0199_ПЗ ССР.pdf	2.1 MB
292	22-0199	22-0199_ПИР.pdf	1.9 MB
293	22-0199	Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023_22-0199.xlsx	9.9 kB
294	22-0199	Договор СМР+поставка № 375-СП от 23.06.2023_Родники - АО Янтарьэнергосервис.pdf	28.5 MB
295	22-0199	Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023_22-0199.xlsx	10.6 kB
296	22-0199	КС-2 Родники.pdf	7.6 MB
297	22-0199	КС-3 Родники №1.pdf	240 kB
298	22-0199	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв 2023_22- 0199.xlsx	9.9 kB
299	22-0199	2023.СФР.312.2.УЭРС.родники.pdf	41.7 MB
300	22-0199	2.УЭРС.20223РЭС-20-ТМ.pdf	829 kB
301	22-0199	2.УЭРС.20223РЭС-20-ЭМ.pdf	2.0 MB
302	22-0199	2.УЭРС.20223РЭС-20-ЭС 0,4кВ.pdf	1.3 MB
303	22-0199	2.УЭРС.20223РЭС-20-ЭС 15кВ.pdf	9.3 MB
304	22-0199	Thumbs.db	48.5 kB
305	22-0199	2.УЭРС.20223РЭС-20-ТМ.2.pdf	781 kB
306	22-0199	2.УЭРС.20223РЭС-20-ЭМ.2.pdf	12.0 MB
307	22-0199	2.УЭРС.20223РЭС-20-ЭС 0,4кВ.pdf	6.0 MB
308	22-0199	2.УЭРС.20223РЭС-20-ЭС 15кВ.pdf	8.9 MB
309	22-0199	Thumbs.db	59.0 kB
310	22-0199	родники мтп.pdf	39.0 MB
311	22-1155	22-1155_ПД/	
312	22-1155	22-1155_КС-2 Ласкино.pdf	13.1 MB
313	22-1155	22-1155_КС-3 Ласкино.pdf	222 kB
314	22-1155	22-1155_ПЗ ССР.pdf	276 kB
315	22-1155	22-1155_ПИР.pdf	204 kB
316	22-1155	22-1155_ЯЭ-32 август.pdf	856 kB
317	22-1155	22-1155- ЯЭ-31.pdf	742 kB
318	22-1155	Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023_22-1155.xlsx	9.9 kB
319	22-1155	Договор под ключ № 32211940866 от 17.01.2023_Ласкино - ООО Энергия.pdf	18.0 MB
320	22-1155	Договор ТП_8305.pdf	574 kB
321	22-1155	Дс №1 к дог. ТП_8305.pdf	2.6 MB
322	22-1155	Дс №2 к дог. ТП_8305.pdf	2.6 MB
323	22-1155	Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023 г. 22-1155.xlsx	10.8 kB
324	22-1155	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв 2023 г_22- 1155.xlsx	9.8 kB
325	22-1155	Альбом КЛ 15 кВ.pdf	1.7 MB
326	22-1155	альбом КТП 630 кВА.pdf	761 kB
327	22-1155	СФР Ласкино 025052.pdf	3.1 MB
328	22-1155	телеметрии КТП.pdf	526 kB
329	22-1155	Акт освидетельствования скрытых работ.pdf	12.1 MB
330	22-1155	Журнал учета выполненных работ.pdf	3.1 MB
331	22-1155	Ласкино Кабель 15кВ подключение к ТП_30.01.23 (2).pdf	814 kB
332	22-1155	Общий журнал работ №1.pdf	2.8 MB

1	2	3	4
333	22-1155	Паспорт Трансформатор.pdf	1.4 MB
334	22-1155	паспорт трансформаторной подстанции КТП08-18.pdf	1.6 MB
335	22-1155	провод СИП.pdf	3.4 MB
336	22-1155	Проэлектрощит.pdf	528 kB
337	22-1155	Техническая документация.pdf	4.0 MB
338	22-1155	Технический отчет № 23-07.pdf	2.9 MB
339	22-1155	Трансформаторы тока.pdf	3.7 MB
340	22-1455	22-1455 Проект/	
341	22-1455	22-1455 ССР.pdf	151 kB
342	22-1455	Акт на ПИР.pdf	296 kB
343	22-1455	Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023_22-1455.xlsx	9.8 kB
344	22-1455	Договор ТП.pdf	2.9 MB
345	22-1455	Договор ПИР № 32312041287 от 21_03_23г_Россети_Ян- тарь 2 РЭС КГД (2).pdf	12.5 MB
346	22-1455	ДС № 1 от 12.07.2023 к Дог. № 32312041287 (спец. счет).pdf	755 kB
347	22-1455	ДС №1 к дог.ТП.pdf	1.6 MB
348	22-1455	ДС №2 к дог.ТП.pdf	1.6 MB
349	22-1455	Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023 г. 22-1455.xlsx	10.4 kB
350	22-1455	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 квартал 2023 г 22-1455.xls	27.5 kB
351	22-1455	Расчет стоимости ПИР к Дог.ПИР.pdf	109 kB
352	22-1455	2023_ТЭС_41287_АС1_РП_Архитектурно_строительные_реше- ния 11.08.2023.PDF	1.8 MB
353	22-1455	2023_ТЭС_41287_АС2_БКТП_Архитектурно_строительные_ре- шения 11.08.2023.PDF	5.2 MB
354	22-1455	2023_ТЭС_41287_ОПС1_РП_Охранно_пожарная_сигнализация 11.08.2023.PDF	1.1 MB
355	22-1455	2023_ТЭС_41287_ОПС2_БКТП_Охранно_пожарная_сигнализа- ция 11.08.2023.PDF	2.0 MB
356	22-1455	2023_ТЭС_41287_ЭП1_РП_Электротехнические_решения 11.08.2023.PDF	3.7 MB
357	22-1455	2023_ТЭС_41287_ЭП2_БКТП_Электротехнические_решения 11.08.2023.PDF	6.5 MB
358	22-1455	2023.ТЭС.41287_ТМ1_РП. Телемеханика 11.08.2023.PDF	5.6 MB
359	22-1455	2023.ТЭС.41287_ТМ2_БКТП Телемеханика 11.08.2023.PDF	12.1 MB
360	22-1455	2023.ТЭС.41287_ЭС Электроснабжение 11.08.2023.PDF	19.2 MB
361	22-1455	2023.ТЭС.41287-КР 11.08.2023.pdf	4.9 MB
362	22-1455	Копия Раздел ПД ССР ок.xls	3.8 MB
363	22-1455	Раздел ПД Пояснительная записка.doc	31.5 kB
364	22-1455	РЗА РП Остров 11.08.2023.pdf	1.9 MB
365	23-1128	23-1128 ПД/	
366	23-1128	23-1128 Акт ПИР Баграт.pdf	225 kB
367	23-1128	23-1128 Акт-6 Баграт.pdf	258 kB
368	23-1128	23-1128 Акт-7 Баграт.pdf	256 kB
369	23-1128	23-1128 КС-2.1 Баграт.pdf	3.3 MB
370	23-1128	23-1128 КС-2.2 Баграт.pdf	10.9 MB
371	23-1128	23-1128 КС-2.3 Баграт.pdf	5.4 MB
372	23-1128	23-1128 КС-2.4 Баграт.pdf	1.7 MB
373	23-1128	23-1128 КС-2.5 Баграт.pdf	676 kB
374	23-1128	23-1128 КС-3 Баграт.pdf	223 kB
375	23-1128	23-1128 ПЗ ССР.pdf	1.3 MB
376	23-1128	23-1128 ПИР.pdf	1.2 MB
377	23-1128	23-1128 ЯЭ-31 Баграт.pdf	1023 kB
378	23-1128	23-1128_ЯЭ-32 сентябрь.pdf	699 kB
379	23-1128	Анализ счета 08.03 за 3 кв 2023_23-1128.xlsx	9.8 kB
380	23-1128	Договор под ключ+поставка № 32312452632 от 25.07.2023_Багра- тионовск ООО МКИ.pdf	917 kB
381	23-1128	Карточка счета 08.03 за 3 кв 2023_231128.xlsx	10.7 kB
382	23-1128	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 08.03 за 3 кв 2023_23- 1128.xlsx	10.0 kB
383	23-1128	РД Багратионовск ТЗ 020294.pdf	9.9 MB

1	2	3	4
384	23-1128	Согласованная смета.pdf	46.7 MB
385	23-1128	Журналы.pdf	11.5 MB
386	23-1128	Исполнительная съемка.pdf	637 kB
387	23-1128	Общий журнал работ №1.pdf	3.2 MB
388	23-1128	Реестр Сертификатов соответствия.pdf	2.7 MB
389	23-1128	Техническая документация.pdf	3.1 MB
390	23-1128	Технический отчет № 12423-ЭС.pdf	1.9 MB
391	23-1128	Договор Оператор АСТУ от 29.12.2022 ОАСТУ-ЯЭ-01-2022.pdf	3.4 MB
392	23-1128	Дополнительное соглашение №1 27.06.2023.pdf	1.6 MB
393	23-1128	Карточка счета 08-5 ПАК-3.xlsx	7.9 kB
394	23-1128	Обороты счета 08-5 ПАК-3.xlsx	7.5 kB
395	23-1128	Оператор АСТУ акт №бн 21.09.2023 (этап 5).pdf	291 kB
396	23-1128	Оператор АСТУ акт №бн 21.09.2023 (этап 6).pdf	288 kB
397	23-1128	Оператор АСТУ акт №бн 21.09.2023 (этап 7).pdf	283 kB
398	23-1128	ПАК-3.pdf	397 kB
399	23-1128	Программа и методика предварительных испытаний этап 5.pdf	510 kB
400	23-1128	Функциональная спецификация этап 5 (П11).pdf	513 kB
401	23-1128	Функциональная спецификация этап 5 (П6).pdf	548 kB
402	23-1128	Программа и методика предварительных испытаний этап 6.pdf	422 kB
403	23-1128	Функциональная спецификация этап 6.pdf	529 kB
404	23-1128	Программа и методика предварительных испытаний этап 7.pdf	1.3 MB
405	23-1128	Функциональная спецификация этап 7.pdf	158 kB

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – Результаты проверки заполнения форм отчетов о
реализации инвестиционной программы**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-
НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ»
ЗА 3 КВАРТАЛ 2023 ГОДА**

Договор № 1309 от 23.11.2022

40 листов

Проверка заполнения Форм отчетов в Таблице №6 Заключения выполнена в соответствии с п. 25 б) распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 2002-р «Об утверждении методических рекомендаций по проведению технологического и ценового аудита инвестиционных программ (проектов инвестиционных программ) сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов электроэнергетики, инвестиционные программы которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными на утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, и отчетов об их реализации» и на основании:

– постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;

– приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «н» пункта 19 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах»¹;

– приказа Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации ин-

¹ С учетом действующей редакции постановления Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» применяется в отношении подпункта «м» пункта 19 Стандартов раскрытия информации.

вестиционной программы и об обосновывающих их материалах, правил заполнения указанных форм и требования к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах» (далее – Правила заполнения отчетных форм).

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» заполнены за соответствующий квартал отчетного года с учетом Правил заполнения отчетных форм.

ПЗ.1 Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 10 информация за 3 квартал 2023 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

д) Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет

В соответствии с пунктом 9 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 указывается оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет в млн рублей с учетом НДС в соответствии со значением данного показателя, определенным в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 4 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

е) Фактический объем финансирования капитальных вложений

В соответствии с пунктом 11 Правил заполнения отчетных форм в столбце 5 формы указывается фактический объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту по состоянию на 1 января отчетного года, что соответствует указанному в заголовке столбца 2023 году.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

ж) Остаток финансирования капитальных вложений

В соответствии с пунктом 12 Правил заполнения отчетных форм в столбце 6 формы указывается остаток финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту, рассчитанный как разница между оценочной полной стоимостью проекта, и фактическим объемом финансирования капитальных вложений по проекту по состоянию на 1 января отчетного года в прогнозных ценах соответствующих лет.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

з) План финансирования капитальных вложений

В соответствии с пунктом 149 Правил заполнения отчетных форм в столбце 7 формы указывается планируемый общий объем финансирования на 01.01.2023 г. в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 7 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

и) Факт финансирования капитальных вложений

В соответствии с пунктом 150 Правил заполнения отчетных форм в столбце 8 формы указывается фактический объем финансирования в 2023 году накопленным итогом по состоянию на последний день отчетного квартала.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 8 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с правилами заполнения показателей.

к) План финансирования капитальных вложений за квартал

В соответствии с пунктом 151 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 9,11,13,15 формы указывается планируемый объем финансирования за квартал, указанный в заголовке столбца.

В представленной для ТЦА форме 10 информация за 3 квартал 2023 г. по столбцу 9 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

л) Факт финансирования капитальных вложений за квартал

В соответствии с пунктом 152 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 10,12,14,16 формы указывается фактический объем финансирования за квартал, указанный в заголовке столбца.

В представленной для ТЦА форме информация за 3 квартал 2023 г. в столбце 10 указана в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

м) Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет

В соответствии с пунктом 153 Правил заполнения отчетных форм в столбце 17 формы указывается остаток финансирования инвестиций по инвестиционным проектам в прогнозных ценах соответствующих лет.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 17 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

н) Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного квартала

В соответствии с пунктом 154 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 18 и 19 формы указывается разница отклонения фактических объемов финансирования капитальных вложений от плановых объемов финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала отчетного года за соответствующий период квартальной отчетности.

При этом в столбце 18 указывается разница между фактическим объемом финансирования капитальных вложений и плановым объемом финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний день соответствующего периода квартальной отчетности отчетного года, в млн руб.

При этом в столбце 19 указывается величина отклонения фактического объема финансирования капитальных вложений от планового объема нарастающим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний календарный день соответствующего периода квартальной отчетности, в процентах.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 18 и 19 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

о) Причины отклонений

В соответствии с пунктом 155 Правил заполнения отчетных форм в столбце 20 формы указывается причина отклонения фактического объема финансирования капитальных вложений от плана.

Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет более 10%, а также в случае отрицательного значения в столбце «Остаток финансирования капитальных вложений на конец года в прогнозных ценах соответствующих лет».

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 20 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

П3.2 Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инве-

стиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 11 за 3 квартал 2023 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

– *Общий объем финансирования, в том числе за счет:*

В соответствии с пунктом 14 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается планируемый объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту в 2023 году, в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме за 3 квартал 2023 г. информация в столбце 4 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Федерального бюджета*

В соответствии с пунктом 15 Правил заполнения отчетных форм в столбце 5 формы указывается планируемый объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств федерального бюджета в 2023 году, в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований*

В соответствии с пунктом 16 Правил заполнения отчетных форм в столбце 6 формы указывается планируемый объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований в 2023 году, в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)*

В соответствии с пунктом 17 Правил заполнения отчетных форм в столбце 7 формы указывается планируемый объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств, полученных от оказания услуг реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) в 2023 году, в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 7 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Иных источников финансирования*

В соответствии с пунктом 18 Правил заполнения отчетных форм в столбце 8 формы указывается планируемый объем финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам, за исключением объемов, финансируемых за счет источников, указанных в столбцах 5, 6 и 7 Правил заполнения отчетных форм в 2023 году, в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 8 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

е) Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:

В соответствии с пунктом 168 Правил заполнения отчетных форм в столбце 9 формы указывается фактический объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту в 2023 году нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний день 3 квартала 2023 г.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.».

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 9 в целом указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

Для соблюдения Правил заполнения отчетных форм экспертная организация рекомендует привести в соответствие заполнение данного столбца в отчетах будущих периодов.

– *Федерального бюджета*

В соответствии с пунктом 169 Правил заполнения отчетных форм в столбце 10 формы указывается фактический объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств федерального бюджета в 2023 году по состоянию на последний день 3 квартала 2023 года.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 10 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований*

В соответствии с пунктом 170 Правил заполнения отчетных форм в столбце 11 формы указывается фактический объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований в 2023 году по состоянию на последний день 3 квартала 2023 г.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 11 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)*

В соответствии с пунктом 171 Правил заполнения отчетных форм в столбце 12 формы указывается фактический объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) в 2023 году по состоянию на последний день 3 квартала 2023 г.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.».

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 12 в целом указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм

– *Иных источников финансирования*

В соответствии с пунктом 172 Правил заполнения отчетных форм в столбце 13 формы указывается фактический объем финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам, за исключением объемов, финан-

сируемых за счет источников, указанных в столбцах 10,11 и 12 Правил заполнения отчетных форм в 2023 году по состоянию на последний день 3 квартала 2023 г.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.».

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 13 в целом указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм

ж) Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода

В соответствии с пунктом 173 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 14-23 указываются отклонения фактических объемов финансирования капитальных вложений от плановых объемов финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам в 2023 году по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности отчетного года в разрезе источников финансирования.

В соответствии с пунктами 174-183 в столбцах 14,16,18,20,22 указывается разница между фактическим общим объемом финансирования капитальных вложений и плановым общим объемом финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту в отчетном году по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности в млн руб в разрезе источников финансирования.

В соответствии с пунктами 174-183 в столбцах 15,17,19,21,23 указывается величина отклонения фактического общего объема финансирования капитальных вложений от планового общего объема финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту в отчетном году по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности в процентах в разрезе источников финансирования.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

з) Причины отклонений

В соответствии с пунктом 184 Правил заполнения отчетных форм в столбце 24 указываются причины отклонения фактических объемов финансирования капитальных вложений от плановых объемов финансирования капитальных.

Причина указывается в случае любого положительного значения по столбцам 16, 18, 20.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 24 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

П3.3 Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 12 за 3 квартал 2023 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

– *Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен*

В соответствии с пунктом 42 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 указывается полная сметная стоимость инвестиционного проекта соответственно в базисном уровне в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы, на отчетный год.

– *Фактический объем освоения капитальных вложений*

В соответствии с пунктом 44 Правил заполнения отчетных форм в столбце 5 указывается фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 г. в прогнозных ценах соответствующих лет в соответствии со значением данного показателя.

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 5 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Остаток освоения капитальных вложений*

В соответствии с пунктом 45 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6 и 7 указывается остаток освоения инвестиций по инвестиционному проекту, рассчитанный по состоянию на 01.01. 2023 г. в базисном и прогнозном уровне цен.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.».

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 6, 7 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Плановый объем освоения инвестиций по инвестиционному проекту*

В соответствии с пунктом 195 Правил заполнения отчетных форм в столбце 8 указывается планируемый объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 8 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактический объем освоения инвестиций по инвестиционному проекту*

В соответствии с пунктом 196 Правил заполнения отчетных форм в столбце 9 формы указывается фактический объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту, рассчитанный нарастающим итогом с начала отчетного года, по состоянию на последний день периода квартальной отчетности отчетного года.

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 9 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Планируемый объем освоения капитальных вложений (квартальный)*

В соответствии с пунктом 197 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 10, 12, 14, 16 формы, имеющих в заголовке слово «План» и указание на номер квартала указывается плановый объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту в соответствующем квартале 2023 года, в соответствии со значениями данных показателей, отраженными в графике реализации утвержденной инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация за 3 квартал 2023 г. в столбце 10 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактический объем освоения капитальных вложений (квартальный)*

В соответствии с пунктом 198 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 11, 13, 15, 17 имеющих в заголовке слово «Факт» и указание на номер квартала указывается фактический объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту в соответствующем квартале 2023 г.

В представленной для ТЦА форме информация за 3 квартал 2023 года в столбце 11 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода*

В соответствии с пунктом 199 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 18 и 19 формы указывается фактические остатки освоения капитальных вложений в базисном и прогнозном уровне цен, рассчитанные как разность остатков освоения капитальных вложений в базисном и прогнозном уровне цен по состоянию на 01.01.2023 г. и фактического объема освоения инвестиций по инвестиционному проекту в 2023 г. в базисном и прогнозном уровне цен соответственно.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.».

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 18, 19 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода*

В соответствии с пунктом 200 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 20 и 21 формы указываются отклонения фактических объемов освоения капитальных вложений от плановых объемов освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала отчетного года за соответствующий период квартальной отчетности.

При этом в столбце 20 указывается разница между фактическим объемом освоения капитальных вложений и плановым объемом освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний день соответствующего периода квартальной отчетности отчетного года, в млн руб.

При этом в столбце 21 указывается величина отклонения фактического объема освоения капитальных вложений от планового объема нарастающим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний календарный день соответствующего периода квартальной отчетности, в процентах.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.».

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 20, 21 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Причины отклонений*

В соответствии с пунктом 201 Правил заполнения отчетных форм в столбце 22 формы указывается причина отклонения фактического объема освоения капитальных вложений от плана.

Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет более 10%, а также в случае отрицательного значения в столбцах 18-19.

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 22 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

П3.4 Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 13 за 3 квартал 2023 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

– Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов

В соответствии с пунктом 57 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается первоначальная стоимость объекта основных средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством Российской Федерации), принимаемая к бухгалтерскому учету по результатам реализации

инвестиционного проекта в соответствии со значением данного показателя, определенным в решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год.

В представленной для ТЦА форме 13 за 3 квартал 2023 г. информация по столбцу 4 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Планируемая стоимость основных средств и нематериальных активов*

В соответствии с пунктом 208 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 5.1- 5.4.13 указываются планируемая к учету первоначальная стоимость объектов основных средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также планируемые к вводу характеристики объектов основных средств в натуральных единицах измерения в целом за отчетный год и с разбивкой по кварталам.

В представленной для ТЦА форме информация за 3 квартал 2023 по столбцам 5.3.1–5.3.13 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактическая стоимость объектов основных средств и (или) нематериальных активов*

В соответствии с пунктом 209 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6.1-6.13 формы указывается фактическая стоимость объектов основных средств и (или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также фактические характеристики объектов основных средств в натуральных единицах измерения (в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 60-64 Правил заполнения отчетных форм) накопленным итогом с начала года.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6.1-6.13 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактическая стоимость объектов основных средств и (или) нематериальных активов в поквартальной разбивке*

В соответствии с пунктом 210 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6.1.1-6.4.13 указывается фактическая стоимость объектов основных средств

и (или) нематериальных активов (в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также фактические характеристики объектов основных средств в натуральных единицах измерения (в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 60-64 Правил заполнения отчетных форм) в поквартальной разбивке.

В представленной для ТЦА форме за 3 квартал 2023 г. информация по столбцам 6.4.1-6.4.13 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Отклонение от плана*

В соответствии с пунктом 211 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 7 и 9 указываются отклонения фактических значений от плановых значений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала 2023 года, за соответствующий период квартальной отчетности по нематериальным активам (столбец 7) и (или) объектам основных средств (столбец 9) соответственно, по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности 2023 года, в млн рублей.

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 7 и 9 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Отклонение от плана*

В соответствии с пунктом 211 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 8 и 10 указывается величина отклонения фактических значений от плановых значений по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала 2023 года за соответствующий период квартальной отчетности по нематериальным активам (столбец 8) и (или) объектам основных средств (столбец 10) соответственно, по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности отчетного 2023 года в процентах.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.».

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 8 и 10 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Причины отклонений*

В соответствии с пунктом 213 Правил заполнения отчетных форм в столбце 11 указывается причина отклонения фактической стоимости объектов основных средств и (или) нематериальных активов по состоянию последний день отчетного квартала от плановой, в случае если это отклонение составляет более 10%.

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 11 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

П3.5 Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 14 за 3 квартал 2023 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

– *Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности**

В соответствии с пунктом 73 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. В остальных случаях указывается параметр «нд».

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 4 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Планируемые характеристики объектов основных средств*

В соответствии с пунктом 220 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 5.1-5.5 формы указываются планируемые значения характеристик объектов

основных средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значениями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме 14 за 3 квартал 2023 г. информация в столбцах 5.1-5.11 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактические характеристики объектов основных средств*

В соответствии с пунктом 221 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6.1-6.5 указываются фактические значения характеристик объектов основных средств по инвестиционному проекту в натуральных единицах измерения (в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 77-81 настоящих Правил) нарастающим итогом с начала отчетного года.

В представленной для ТЦА форме за 3 квартал 2023 года информация в столбцах 6.1-6.11 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактические характеристики объектов основных средств в поквартальной разбивке*

В соответствии с пунктом 222 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 7.1-10.5 указываются фактические значения характеристик объектов основных средств по инвестиционному проекту в натуральных единицах измерения (в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 77 - 81 настоящих Правил) с распределением по кварталам, в отношении которых по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности отчетного года.

В представленной для ТЦА форме за 3 квартал 2023 г. информация в столбцах 10.1-10.11 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

ПЗ.6 Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 15 за 3 квартал 2023 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

– *Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности*

В соответствии с пунктом 89 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается наименование присоединяемого объекта по производству электрической энергии, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности. В остальных случаях указывается параметр «н.д.».

В представленной для ТЦА форме 15 за 3 квартал 2023 г. столбец 4 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм

– *Планируемые характеристики объектов основных средств*

В соответствии с пунктом 230 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 5.1-5.7 формы указываются планируемые характеристики объектов основных средств в натуральных единицах измерения в соответствии со значениями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы на отчетный год.

В столбцах 5.1.1-5.4.7 указываются планируемые характеристики объектов основных средств в натуральных единицах измерения с разбивкой по кварталам отчетного года.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 5.1-5.4.13 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактические характеристики объектов основных средств*

В соответствии с пунктом 231 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6.1-6.7 формы указываются фактические характеристики объектов основных

средств в натуральных единицах измерения в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 93-97 Правил, в отношении которых на последний день отчетного квартала отчетного года фактически получены или направлены документы, указанные в пункте 91 Правил (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6.1-6.13 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактические характеристики объектов основных средств в поквартальной разбивке*

В соответствии с пунктом 232 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6.1.1-6.4.7 указываются фактические характеристики объектов основных средств в натуральных единицах измерения в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 93-97 Правил, в отношении которых в отчетном квартале фактически получены или направлены документы, указанные в пункте 91 Правил (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В представленной для ТЦА форме за 3 квартал 2023 г. информация по столбцам 6.4.1-6.4.13 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Отклонение от плана*

В соответствии с пунктом 233 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 7.1-7.7 указываются отклонения фактических значений от плановых значений показателей по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности отчетного года в натуральных единицах измерения.

В представленной для ТЦА форме информация в столбцах 7.1-7.13 указана в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Причины отклонений*

В соответствии с пунктом 234 Правил заполнения отчетных форм в столбце 8 указываются причины отклонения фактических значений от плановых значений показателей по инвестиционному проекту за соответствующий период

квартальной отчетности отчетного года. Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет более 10 процентов.

В представленной для ТЦА форме раскрытия причины отклонений указаны, для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

П3.7 Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 16 за 3 квартал 2023 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

*д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации**– Диспетчерское наименование*

В соответствии с пунктом 105 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается диспетчерское наименование (при его наличии) объектов вывод из эксплуатации которых предусматривается инвестиционным проектом.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.».

В представленной для ТЦА форме информация в столбце 4 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– Планируемые характеристики объектов

В соответствии с пунктом 242 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 5.1–5.4.5 формы указываются планируемые характеристики объектов (всего и с разбивкой по кварталам) в натуральных единицах измерения в соответствии со значениями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы.

– Фактические характеристики объектов

В соответствии с пунктом 243 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6.1–6.5 формы указываются фактические значения характеристик объектов в натуральных единицах измерения в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 109–113 Правил, нарастающим итогом с начала отчетного года, в отношении которых по состоянию на последний календарный день

периода квартальной отчетности отчетного года фактически осуществлен вывод из эксплуатации.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцам 6.1-6.5 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактические характеристики объектов в поквартальной разбивке*

В соответствии с пунктом 244 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6.1.1–6.4.5 указываются фактические значения характеристик объектов в натуральных единицах измерения в соответствии с описанием характеристик, приведенным в пунктах 109-113 Правил, с распределением по кварталам, в отношении которых по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности 2023 года фактически осуществлен вывод из эксплуатации.

В представленной для ТЦА форме за 3 квартал 2023 г. информация по столбцам 6.4.1–6.4.5 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода*

В соответствии с пунктом 245 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 7.1-7.5 указываются отклонения фактических значений от плановых значений показателей по инвестиционному проекту нарастающим итогом с начала 2023 года по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности 2023 года в натуральных единицах измерения.

В представленной для ТЦА форме за 3 квартал 2023 г. информация по столбцам 7.1–7.5 заполнена в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Причины отклонений*

В соответствии с пунктом 246 Правил заполнения отчетных форм в столбце 8 указывается причины отклонения фактических значений от плановых значений показателей по инвестиционному проекту за соответствующий период квартальной отчетности 2023 года. Причина указывается, если отклонение от планового параметра составляет более 10 процентов.

В представленной для ТЦА форме раскрытия причины отклонений указаны, для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

П3.8 Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме 17 за 3 квартал 2023 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы согласно пункту 8 Правил заполнения отчетных форм в соответствии с Методическими указаниями по определению идентификаторов инвестиционных проектов.

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

– *Плановый объем финансирования капитальных вложений*

В соответствии с пунктом 14 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается плановый объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту в 2023 г. в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме 17 за 3 квартал 2023 г. информация по столбцу 4 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Финансирование капитальных вложений*

В соответствии с пунктом 252 Правил заполнения отчетных форм в столбцах с наименованием заголовка «Финансирование капитальных вложений. Факт» указывается фактический объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту в отчетном году с разбивкой на следующие этапы:

- проектно-изыскательские работы;
- строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования;
- оборудование и материалы;
- прочие затраты.

В столбцах (5.1–5.5), имеющих в составе наименования заголовка слово «Всего», указывается фактический объем финансирования капитальных вложений нарастающим итогом с начала отчетного года.

В столбцах (5.1.1–5.4.5), имеющих в составе наименования заголовка слово «квартал», указывается фактический объем финансирования капитальных

вложений по состоянию на последний календарный день соответствующего квартала.

В представленной для ТЦА форме 17 за 3 квартал 2023 информация по столбцам 5.1–5.5; 5.4.1–5.4.5 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Плановый объем освоения капитальных вложений*

В соответствии с пунктом 46 Правил заполнения отчетных форм в столбце 6 указывается плановый объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту, в соответствии со значением данного показателя, определенного в решении об утверждении инвестиционной программы.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 6 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Освоение капитальных вложений*

В соответствии с пунктом 254 Правил заполнения отчетных форм в столбцах с наименованием заголовка «Освоение капитальных вложений. Факт» указывается фактический объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту в отчетном году с разбивкой на следующие этапы:

- проектно-изыскательские работы;
- строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования;
- оборудование и материалы;
- прочие затраты.

В столбцах (7.1–7.5), имеющих в составе наименования заголовка слово «Всего», указывается фактический объем освоения капитальных вложений нарастающим итогом с начала отчетного года.

В столбцах (7.1.1–7.4.5), имеющих в составе наименования заголовка слово «квартал», указывается фактический объем освоения капитальных вложений по состоянию на последний календарный день соответствующего квартала.

В представленной для ТЦА форме за 3 квартал 2023 года информация по столбцам 7.1–7.5; 7.4.1–7.4.5 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

П3.9 Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Группы инвестиционных проектов

В соответствии с пунктом 4 Правил заполнения отчетных форм столбцы «Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)» и «Идентификатор инвестиционного проекта» заполняются в соответствии с правилами заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе, при этом наименования групп инвестиционных проектов должны соответствовать решению об утверждении инвестиционной программы сетевой организации.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации 18 за 3 квартал 2023 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

в) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации 18 за 3 квартал 2023 г. наименования групп инвестиционных проектов указаны в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

г) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы в соответствии с пунктом 8 Правил заполнения отчетных форм.

д) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

– Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей

В соответствии с пунктом 260 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 4-10 формы 18 указываются плановые и фактические значения количественных показателей инвестиционной проекта, характеризующих достижение целей инвестиционных проектов. Перечень таких целей и порядок расчета соответствующих количественных показателей, определены в Методических указаниях по расчету количественных показателей и включают следующие элементы:

– столбцы 4.1-4.36 «Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей»:

- показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ($\Delta P_{\text{тр}}^{\text{n}}$);
- показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ($\Delta P_{\text{ТП_тр}}^{\text{n}}$);
- показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ($\Delta L_{\text{лэп}}^{\text{n}}$);
- показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ($\Delta L_{\text{ТП_лэп}}^{\text{n}}$);
- показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ($S_{\text{потр}}^{\text{ТП}}$);
- показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ($S_{\text{Г}}^{\text{ТП}}$);

- показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ($S_{\text{ЭХ}}^{\text{ТП}}$);

- показатель степени загрузки трансформаторной подстанции ($K_{\text{загр}}$);

– столбцы 5.1–5.30 «Замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики»:

- показатель замены силовых (авто-) трансформаторов ($P_{\text{З-тр}}^{\text{n}}$);
- показатель замены линий электропередачи ($L_{\text{З-лэп}}^{\text{n}}$);
- показатель замены выключателей (B_3^{n});
- показатель замены устройств компенсации реактивной мощности ($P_{\text{З-укрм}}$);
- показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных ($\Delta PO_{\text{дист}}$);

– столбцы 6.1-6.6 «Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики»:

- показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔP_{saidi});
- показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (ΔP_{saift});
- показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (ΔP_{ens});

– столбцы 7.1-7.4 «Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики»:

- показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения ($N_{\text{сд_тпр}}$);

- показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения ($N_{\text{сд_тпр}}^{\text{НС}}$);

– столбцы 8.1-8.6 «Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии»:

- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства ($\Phi^{\text{ТЗ}}$);
- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти ($\Phi^{\text{ОИВ}}$);
- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии ($\Phi^{\text{ТРР}}$);

– столбцы 9.1-9.4 «Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности»:

- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры ($\Phi^{\text{ИТ}}$);
- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации ($\Phi^{\text{ХО}}$);

– столбец 10.1-10.2 «Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики»:

- показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных

проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики ($\Phi_{нэ}$).

В столбцах, имеющих наименование «План», указываются плановые значения количественных показателей в соответствии со значениями данных показателей, определенных в решении об утверждении инвестиционной программы.

В случае если проект отсутствует в решении об утверждении инвестиционной программы, в соответствующих столбцах отображается параметр «н.д.».

В столбцах, имеющих наименование «Факт», указываются фактические значения количественных показателей, рассчитанные в соответствии с Методическими указаниями по расчету количественных показателей нарастающим итогом с начала отчетного года по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности отчетного года.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации 18 за 3 квартал 2023 г. данные по столбцам 4–10 в целом указаны для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

ПЗ.10 Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше

а) Заполнение заголовка

Заполнение заголовка произведено в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

б) Наименования инвестиционных проектов

В соответствии с Правилами заполнения отчетных форм заполнение наименований инвестиционных проектов производится согласно пункту 7 указанных правил.

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования инвестиционных проектов указаны с учетом Правил заполнения отчетных форм.

в) Идентификаторы инвестиционных проектов

Идентификаторы инвестиционных проектов, заполненные в столбце 3, сформированы в соответствии с пунктом 8 Правил заполнения отчетных форм.

г) Заполнение столбцов, определяющих содержание формы раскрытия информации

– *Наименование центра питания*

В соответствии с пунктом 266 Правил заполнения отчетных форм в столбце 4 формы указывается наименование центра питания.

В представленной для ТЦА форме 19 за 3 квартал 2023 г. столбец 4 заполнен в соответствии с Правилами заполнения форм.

– *Месторасположение центра питания*

В соответствии с пунктом 267 Правил заполнения отчетных форм в столбце 5 формы указывается месторасположение центра питания, а именно субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт.

В представленной для ТЦА форме информация по столбцу 5 указана для всех инвестиционных проектов в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Установленная мощность центра питания*

В соответствии с пунктом 268 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 6 и 7 указывается фактическая мощность центра питания (в МВА) по состоянию на 1 января отчетного года (2023 г.) и по состоянию на последний календарный день периода квартальной отчетности отчетного года (30.12.2023 г.) соответственно.

В представленной для ТЦА форме наименования столбцов 6 и 7 указаны корректно, в соответствии с Правилами заполнения отчетных форм.

– *Фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей*

В соответствии с пунктом 269 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 8 и 9 формы указывается фактический резерв мощности для присоединения новых потребителей (в кВт) по состоянию на 01.01.2023 года и на 30.12.2023 года.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.».

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования столбцов 8 и 9 указаны корректно.

– *Фактическое расширение пропускной способности*

В соответствии с пунктом 270 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 10 и 11 формы указывается фактическое расширение пропускной способности (в кВт) по состоянию на 01.01.2023 года и на 30.12.2023 года.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.».

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования столбцов 10 и 11 указаны корректно.

– *Фактическое снижение потерь*

В соответствии с пунктом 271 Правил заполнения отчетных форм в столбцах 12 и 13 формы указывается фактическое снижение потерь (в кВт·ч/год) по состоянию на 01.01.2023 года и на 31.12.2023 года.

В соответствии с пунктом 2 Правил заполнения отчетных форм в случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово «н.д.».

В представленной для ТЦА форме раскрытия информации наименования столбцов 12 и 13 указаны корректно.

П3.11 Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики

В соответствии с пунктом 272 Правил заполнения отчетных форм – форма раскрытия «Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики» заполняется ежеквартально.

Представленная для ТЦА форма раскрытия «Финансовый план субъекта электроэнергетики» соответствует требованиям Правил заполнения отчетных форм.

ПЗ.12 Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сетевая организация, раскрывая информацию об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах, раскрывает информацию включая:

– отчет о выполненных закупках товаров, работ и услуг для реализации утвержденной инвестиционной программы с распределением по каждому инвестиционному проекту.

При этом формат заполнения указанного отчета не регламентирован.

Экспертная организация отмечает, что в составе материалов для ТЦА представлен «Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок», который заполнен в соответствии с Правилами заполнения форм раскрытия указанной информации, рекомендованными Минэнерго России согласно протоколу совещания у Заместителя Директора Департамента развития электроэнергетики К.В. Завизенова от 27 апреля 2016 г. №09-976-пр «О форматах отчетности по исполнению инвестиционных программ сетевых компаний за 4 квартал 2016 года».

ПЗ.13 Общие выводы по результатам проведенной проверки

В рамках технологического и ценового аудита проведена проверка соответствия информации об отчете о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах форматам и Правилам заполнения форм раскрытия указанной информации, утвержденными приказом Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах о реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах».

Согласно утвержденным Минэнерго России, форматам в составе материалов для ТЦА отчетности о реализации инвестиционной программы за 3 квартал 2023 г. представлено 12 отчетных форм.

Представленные формы раскрытия отчетной информации об исполнении инвестиционной программы АО «Россети Янтарь» заполнены без отклонений от Правил заполнения отчетных форм и в форматах, утвержденных Минэнерго России.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 – Результаты проверки правильности выполненных сетевой организацией расчетов, в том числе расчетов значений количественных показателей

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕ-
НОВОГО АУДИТА ОТЧЕТОВ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПРОГРАММЫ АО «РОССЕТИ ЯНТАРЬ»
ЗА 3 КВАРТАЛ 2023 ГОДА**

Договор № 1309 от 23.11.2022

20 листов

Таблица № П4.1 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2023 году по показателю «км ЛЭП». Данные категории «Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства» с наименьшим выполнением по состоянию на 3 квартал 2023 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км ЛЭП»	
				План	Факт 1-3 квартал
1	2	3	4	5	6
		Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства:		26,466	0,351
1	1.1.4	Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области	L_20-0590	0,20	0,23
2	1.1.4	Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-21 (инв. № 5114657) протяженностью 1,7 км в Гурьевском районе	L_16-0257	1,70	0,00
3	1.1.4	Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-188 (инв. № 5115269) протяженностью 0,56 км в г. Багратионовск	L_19-0958	0,56	0,00
4	1.1.4	Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-01 (инв. №5115421) протяженностью 1,4 км в Гурьевском районе	L_19-0959	1,40	0,00
5	1.1.4	Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-11 (инв. № 5115426) протяженностью 3,13 км в Мамоновском районе	L_19-0960	3,13	0,00
6	1.1.4	Строительство КЛ 15 кВ взамен существующих ВЛ 15 кВ № 15-186 (инв. № 5115873), № 15-09 (инв. № 5115424), № 15-181 (инв. № 5115437), № 15-279 (инв. № 5115743) протяженностью 5,71 км в Мамоновском районе	L_19-0961	5,71	0,00
7	1.1.4	Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-03 (инв. № 5114654) протяженностью 0,94 км в Гурьевском районе	L_19-0962	0,94	0,00
8	1.1.4	Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-46 (инв. № 5114663) протяженностью 1,71 км в Гурьевском районе	L_19-0963	1,71	0,00
9	1.1.4	Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-82 (инв. № 5114524) протяженностью 0,52 км в Полесском районе	L_19-0964	0,52	0,00
10	1.1.4	Строительство КЛ 15 кВ взамен существующей ВЛ 15 кВ № 15-35 (инв. 5113973) протяженностью 3,87 км в Зеленоградском районе	L_19-0966	3,87	0,00
11	1.1.4	Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-12 (инв. № 5078920) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 74 протяженностью 3,765 км в г. Советск	L_19-1052	3,77	0,00
12	1.1.4	Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ Ф-11 (инв. № 5006787) от ПС 110 кВ О-5 Советск до ТП 6/0,4 кВ № 259 протяженностью 1,425 км в г. Советск	L_19-1056	1,43	0,00
13	1.1.4	Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 08-30 (инв. № 5006794) от ТП 6/0,4 кВ № 30 до ТП 6/0,4 кВ № 8 протяженностью 0,716 км в г. Советск	L_19-1057	0,72	0,00
14	1.1.4	Строительство КЛ 6 кВ взамен существующей КЛ 6 кВ № 8-78 (инв. № 5006785) от РП 6 кВ № 8 до ТП 6/0,4 кВ № 78 протяженностью 0,82 км в г. Советск	L_19-1058	0,82	0,00
15	1.1.4	Строительство КТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА со строительством ВЛ 0,4 кВ протяженностью 100 м и КЛ 6 кВ протяженностью 50 м в п. Прегольский	M_22-2014	0,00	0,12

Таблица № П4.2 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2023 году по показателю «Точки учета». Данные по категории «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» с наименьшим выполнением по состоянию на 3 квартал 2023 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «Точки учета»	
				План	Факт 1-3 квартал
1	2	3	4	5	6
		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение:		4200	1201
1	1.1.2.3	Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (1 063 прибора учёта электроэнергии)	L_48-0,4уст-22	1 063,000	0,000
2	1.1.2.3	Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Россети Янтарь» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (100 технических приборов учета электроэнергии)	L_48-0,4разв-22	100,000	0,000
3	1.1.2.3	Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (300 приборов учета электроэнергии)	L_48-0,4зам-22	300,000	0,000
4	1.1.2.3	Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета на границах балансовой принадлежности с ТСО класса напряжения 15 кВ (59 ПКУ)	M_48-15уст-22	59,000	0,000
5	1.1.2.3	Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (2 128 прибор учета электроэнергии)	L_48-0,4зам-21	2 128,000	0,000
6	1.1.2.3	Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (15) кВ (21 пункт учета электроэнергии)	L_48-15уст-21	21,000	21,000
7	1.1.2.4.2	Модернизация 300 ТП, РП 6-10 кВ с установкой пунктов учета электроэнергии и устройств телемеханики в г. Калининграде	L_18-0227	529,000	0,000
8	1.1.2.3	Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ (7 367 прибора учета электроэнергии)	L_48-0,4уст-21	0,000	1 066,000
9	1.1.2.3	Создание узлов учета электроэнергии на ТП 6(15)/0,4кВ АО «Янтарьэнерго» с интеграцией в систему сбора и передачи данных (687 технических приборов учета электроэнергии с каналообразующим оборудованием)	L_48-0,4разв-21	0,000	114,000

Таблица № П4.3 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2023 году по показателю «шт». Данные категории «1.6 Прочие инвестиционные проекты» с наименьшим выполнением по состоянию на 3 квартал 2023 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель "шт"	
				План	Факт в 3 квартале
1	2	3	4	5	6
		1.6 Прочие инвестиционные проекты:		5	0
1	1.1.6	Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (1-2 этапы)	L_19-1196	5,000	0,000

Таблица № П4.4 - Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2023 году. Показатели ИП, в отношении которых запрошены дополнительные сведения в 3 квартале 2023 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	км ЛЭП		Точки учета		шт	
				План	Факт 1-3 квартал	План	Факт 1-3 квартал	План	Факт 1-3 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего:		0,2	1,8	0,0	0,0	4,0	8,0
1	1.1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-08 (инв. № 5115423) в п. Ласкино Гурьевского района	N_22-1155	нд	0,248	нд	0	нд	0
2	1.1.1.1.3	Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-209 и ТП-1129 до СП (нового), с установкой СП (нового), организация систем учета электроэнергии по пер. Крылова в г. Калининграде	N_22-0161	нд	0,73	нд	0	нд	0
3	1.1.2.1.2	Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук	L_19-1120	0	0	0	0	0	2
4	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 188-17 (инв. № 5116353) в г. Багратионовск, ул. Красноармейская, ул. Промышленная	N_23-1128	нд	0,602	нд	0	нд	0
5	1.1.2.4.2	Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-27 "Муромская" с установкой системы охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон	L_19-1188	0	0	0	0	1	1
6	1.1.2.4.2	Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта	L_19-1187	0	0	0	0	1	1
7	1.1.4	Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области	L_20-0590	0,2	0,231	0	0	2	4

Таблица № П4.5 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «км КЛ». Данные категории «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» с наименьшим выполнением по состоянию на 3 квартал 2023 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км КЛ»		Причины отклонений
				План 1-3 квартал	Факт 1-3 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение:		7,23	6,19	
1	1.1.2.2.1	Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение	L_19-1049	7,23	2,45	Отклонения от плановых параметров обусловлено досрочным выполнением работ в 2022 году подрядной организацией.
2	1.1.2.2.1	Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП-7 (инв. №532070401) 0,9 км с установкой щитов СП - 7 шт. в г. Черняховске	M_182	0,00	0,65	Досрочный ввод объекта.
3	1.1.2.2.1	Вынос (переустройство) КЛ-0,4 кВ ТП-301 - СП-1223 (инв.542887605) в г. Калининграде.	L_21-0040	0,00	0,055	Соглашение о компенсации № 74/115/20 от 24.12.2020 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь").
4	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 188-17 (инв. № 5116353) в г. Багратионовск, ул. Красноармейская, ул. Промышленная	N_23-1128	0,00	0,602	Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов от 24.12.2021 № 116/115/21.
5	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-12 (инв.511621201) в г. Пионерский, ул. Портовая	L_21-0001	0,00	0,225	Соглашение о компенсации № 76/115/20 от 21.12.2020, ДС № 1 от 19.11.2021 между ООО "Специализированный застройщик СД Маркет" и АО "Россети Янтарь" (компенсация расходов, связанных с переустройством объектов АО "Россети Янтарь")
6	1.1.2.2.1	Вынос (переустройство) 4-х КЛ-10 кВ, 2-х КЛ-0,4 кВ: ТП-644-ТП-652 (542903901), ТП-644-ТП-659 (542919505), ТП-641-ТП-659 (542919504), ТП-669-Тяг.13(542903905), ТП-97-03-СП-1402 (542920701), ТП-101-6-опора ВЛ №5 Карташева(54290711), ВЛ-0,4 кВ: ТП 101-6 ул.Карташева (542903104), ТП 97-05 - ул. ст.Карташева, ул. Алданская, пер. 2-й Алданский (542901409), ТП 97-05 ул. Лужская, ул. Карташева, ул. Аральская (542901410) Калининградский ГО	N_21-0851	0,00	0,219	Соглашение о компенсации № 40/115/21 от 21.007.2021, ДС № 2 от 17.06.2022 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
7	1.1.2.2.1	Переустройство КЛ 15-125 (инв.511606601) в г. Светлогорск, пер. Заречный	L_21-0222	0,00	0,035	Соглашение о компенсации № 22/115/21 от 01.04.2021

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км КЛ»		Причины отклонений
				План 1-3 квартал	Факт 1-3 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
						(мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
8	1.1.2.2.1	Переустройство КЛ 0,4 кВ от ТП 88-13 (инв. № 511664501) в г. Пионерский, ул. Октябрьская	L_21-0221	0,00	0,075	Соглашение о компенсации № 11/115/21 от 23.03.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
9	1.1.2.2.1	Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ТП 733 - ул. Аллея Смелых, 205-219 участок от опоры №15 до опоры №31 (инв.542891302) ул. Аллея Смелых Калининградский ГО	L_21-0228	0,00	0,233	Соглашение о компенсации № 34/115/21 от 07.04.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
10	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 256-08 (инв.511421205) в п. Роцино, ул. Береговая Зеленоградский ГО	L_21-0270	0,00	0,036	Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов по договору компенсации № 38/115/21 от 25.03.2021
11	1.1.2.2.1	Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ РП-XXX - ТП-523 (инв.542879701.) Калининградский ГО	L_21-0230	0,00	0,241	Соглашение о компенсации № 17/115/21 от 12.04.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
12	1.1.2.2.1	Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ: ТП-850 - ТП-863 (инв.542879701) Калининградский ГО	L_21-0609	0,00	0,040	Соглашение о компенсации № 64/115/21 от 21.06.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов
13	1.1.2.2.1	Вынос (переустройство) ВЛ-0,4 кВ СП 1187 ул. Рассветная, Л-3 (инв.542911703) Калининград, ул. Рассветная Калининградский ГО	N_21-0689	0,00	0,090	Соглашение о компенсации от 02.07.2021 № 01/115/21 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
14	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 15-241 (инв.511632501) в п. Прибрежное Гурьевский ГО	M_21-0966	0,00	0,432	Соглашение о компенсации № 61/115/21 от 09.08.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов
15	1.1.2.2.1	Переустройство КЛ 15-315, КЛ 15-316, КЛ 15-551, ВЛ 0,4 кВ от ТП 64-01, ВЛ 0,4 кВ от ТП 176-03, ВЛ 0,4 кВ от ТП 176-04 в г. Пионерский, ул. Рабочая	M_20-0481	0,00	0,087	Соглашение о компенсации № 37/115/20 от 12.10.2020 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов , ПИР выполнен заявителем.
16	1.1.2.2.1	Вынос (переустройство) 2-х КЛ-0,4 кВ: РП-XXV - СП-413 (инв.542879401), РП-XXV - СП-414 (инв.542879401) Ленинградский р-н г. Калининграда	M_22-0477	0,00	0,126	Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов № 113/115/21 от 18.02.2022
17	1.1.2.2.1	Вынос (переустройство) ВЛ 15-33 (инв.511465903) в п. Кутозово, ул. Промышленная Гурьевский ГО	M_21-1610	0,00	0,179	Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов № 100/115/21 от 27.10.2021
18	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 15-261 (инв.№ 5114685) в п. Васильково Гурьевский ГО	M_22-1216	0,00	0,250	Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов по договору компенсации № 48/115/22 от 14.07.2022.
19	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 15-329 (инв.511622901) в г. Зеленоградск, ул. Зеленая	M_22-0211	0,00	0,167	Выполнении мероприятий по выносу (переустройству)

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «км КЛ»		Причины отклонений
				План 1-3 квартал	Факт 1-3 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
						объектов по договору компенсации

Таблица № П4.6 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по показателю «шт». Данные категории «1.6 Прочие инвестиционные проекты» с наименьшим выполнением по состоянию на 3 квартал 2023 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «шт»		Причины отклонений
				План 1-3 квартал	Факт 1-3 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
		1.6 Прочие инвестиционные проекты:		68,00	36,00	
1	1.1.6	Покупка одного полноприводного автомобиля типа грузовой бортовой с двухрядной кабиной для перевозки ремонтной бригады и оборудования для ремонта	M_92-25-23	1,00	1,00	Отклонений нет
2	1.1.6	Покупка четырех полноприводных автомобилей типа пассажирский фургон на шесть мест для перевозки ремонтной бригады	M_92-26-23	4,00	4,00	Отклонений нет
3	1.1.6	Покупка колесного трактора с мульчерным оборудованием в количестве двух штук	L_92-12-23	2,00	0,00	Длительный поиск потенциальных контрагентов, а также длительный срок изготовления. Проведены торгово-закупочные процедуры и заключен договор от 24.08.2023 № 32312535721 со сроком поставки до 20.12.2023 года.
4	1.1.6	Приобретение механизмов и приспособлений в 2023 году для обеспечения текущей деятельности (набор специнструментов – 4 шт., инверторный модуль – 2 шт., высоторез – 1 шт., мотокоса – 1 шт., мотопила – 1 шт., прецизионный скалыватель оптического волокна с контейнером для сбора осколков волокна – 1 шт., сварочный аппарат – 1 шт., машина контактной точечной сварки – 1 шт., подъемник ножничный несамостоятельный – 1 шт., лестница монтажная – 1 шт., трап – 1 шт., мотобедка для раскатки СИП с тросом – 1 шт., бензиновая мотопомпа для сильнозагрязненных вод – 2 шт., стабилизатор напряжения – 5 шт., безвоздушный окрасочный аппарат – 1 шт., вертикальный сверлильный станок – 1 шт., отбойный молоток – 1 шт., пескоструйный аппарат – 1 шт., подъемник для кабельного барабана – 1 шт., рубительная машина – 1 шт., настольный точильно-шлифовальный станок – 1 шт., кабельный принтер для печати маркировки провода и кабеля на ПВХ трубке – 1 шт., бензиновый асфальторез – 1 шт.)	L_99-прис-23	32,00	23,00	Отклонение от плановых параметров обусловлено увеличением количества приобретаемого оборудования и актуализацией его стоимости.
5	1.1.6	Приобретение электроизмерительных приборов в 2023 г. (Приставка измерительная СКАТ-70П – 1шт., измерительный комплекс переменного тока на базе установки Тангенс-2000 – 1шт., аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле – 2 шт., прибор ЛИС-У – 3 шт., трассоискатель – 1шт.,	L_99-приб-23	21,00	2,00	Проведены торгово-закупочные процедуры и заключен договор от 05.10.2023 № 32312624875 со сроком поставки до 20.12.2023 года. Отклонение от пла-

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «шт»		Причины отклонений
				План 1-3 квартал	Факт 1-3 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
		микроомметр – 2 шт., комплекс измерительный для диагностики качества контуров заземления – 1 шт., устройство для проверки автоматических выключателей до 2000 А – 1 шт., высоковольтное испытательное оборудование – 1 шт., комплект для измерения наведенного напряжения – 1 шт., комплект трассо-дефектоскопатора – 1 шт., осциллограф цифровой запоминающий – 1 шт., прибор контроля устройств РПН трансформаторов – 1 шт., тепловизор – 1 шт., прибор типа «Виток» – 1 шт., "Ретом-71" – 1 шт., "Ретом 61850" – 1 шт.)				новых параметров вызвано уходом ряда поставщиков и последующей корректировкой технического задания, а также длительными сроками изготовления.
6	1.1.6	Создание системы безопасности 79 объектов критической информационной инфраструктуры (СБ ЗОКИИ) АО «Янтарьэнерго» в соответствии с ФЗ от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (1-2 этапы)	L_19-1196	5,00	0,00	Неисполнение плановых параметров обусловлено необходимостью корректировки ПСД. Проводятся торгово-закупочные процедуры.
7	1.1.6	Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-42 "Северная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ/ЗРУ средствами защиты оконных и дверных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра"	L_19-1189	1,00	1,00	Отклонений нет
8	1.1.6	Разработка проектно-сметной документации по титулу "Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-53 "Правобережная" с установкой основного ограждения периметра объекта; нижнего противоподкопного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по периметру объекта; верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра"	L_19-1190	1,00	1,00	Отклонений нет
9	1.1.6	Выполнение научно-исследовательской работы «Изучение скорости прироста основных видов лесобразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ с созданием региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ»	M_НИОК P12	1,00	0,00	НИОКР введен в 2022 году.
10	1.1.6	Покупка передвижной электротехнической лаборатории в количестве трех единиц для диагностики и испытаний	L_92-18-23	0,00	1,00	Отклонение обусловлено санкционными ограничениями и изменением расценок за единицу техники (Протокол заочного заседания конкурсной комиссии по подведению

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель «шт»		Причины отклонений
				План 1-3 квартал	Факт 1-3 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
						итогов от 12.07.22 № 6/427р) и (Письмо от ООО "Автозавод ГАЗ" от 03.03.23 № 180/006-01).
11	1.1.6	Приобретение механизмов и приспособлений в 2023 году (Устройство психофизиологического тестирования - 1 шт., робот-тренажер для отработки навыков реанимации - 2 шт.) для обеспечения надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала	N_99-ОТ-23	0,00	3,00	Титул включен в целях повышения обеспечения надежности профессиональной деятельности и сохранения здоровья персонала, повышения профессиональных навыков персонала по реанимации пострадавших.

Таблица № П4.7 - Ввод объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию по состоянию на 3 квартал 2023 года. Показатели ИП, в отношении которых запрошены дополнительные сведения в 3 квартале 2023 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	МВ×А		км ВЛ 1-цеп		км КЛ		шт		Причины отклонений
				План	Факт за 1-3 квартал	План	Факт за 1-3 квартал	План	Факт за 1-3 квартал	План	Факт за 1-3 квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего:		0	1	0	0	0	2	4	8	
1	1.1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-08 (инв. № 5115423) в п. Ласкино Гурьевского района	N_22-1155	0	1	0	0,004	0	0,244	0	0	Необходимость реализации ИП обусловлена выполнением мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861
2	1.1.1.1.3	Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-209 и ТП-1129 до СП (нового), с установкой СП (нового), организация систем учета электроэнергии по пер. Крылова в г. Калининграде	N_22-0161	0	0	0	0	0	0,73	0	0	0
3	1.1.2.1.2	Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук	L_19-1120	0	0	0	0	0	0	0	2	Необходимость реализации ИП обусловлена выполнением мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861
4	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 188-17 (инв. № 5116353) в г. Багратионовск, ул. Красноармейская, ул. Промышленная	N_23-1128	0	0	0	0	0	0,602	0	0	Необходимость реализации ИП обусловлена выполнением мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861
5	1.1.2.4.2	Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-27 "Муромская" с установкой системы охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон	L_19-1188	0	0	0	0	0	0	1	1	Исполнение обязательств по соглашению от 30.05.2022г. №2240-002803 с ООО «Русконтрактор»
6	1.1.2.4.2	Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного	L_19-1187	0	0	0	0	0	0	1	1	Необходимость реализации ИП обусловлена выполнением мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	МВ×А		км ВЛ 1-цеп		км КЛ		шт		Причины отклонений
				План	Факт за 1-3 квартал	План	Факт за 1-3 квартал	План	Факт за 1-3 квартал	План	Факт за 1-3 квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта										
7	1.1.4	Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области	L_20-0590	0	0	0	0	0,2	0,231	2	4	по факту выполнения работ

Таблица № П4.8 - Вывод объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации по показателю «МВ×А». Данные категории «Технологическое присоединение» с наибольшим выполнением вне плана по состоянию на 3 квартал 2023 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель "МВ×А"		Причины отклонений
				План 1-3 квартал	Факт 1-3 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
		Технологическое присоединение:		0,00	4,31	
1	1.1.1.1.1	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего	Г	0,000	1,718	Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО " Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
2	1.1.1.1.2	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего	Г	0,000	2,090	Сокращение объема неисполненных в срок обязательств по договорам на технологическое присоединение к электрическим сетям АО " Россети Янтарь" льготной категории заявителей.
3	1.1.1.1.3	Реконструкция ТП-526 (инв.№ 545962001) по ул. Б. Окружной 1-ой в г. Калинин-граде, СНТ "Спутник"	N_22-1449	0,000	0,250	Выполнение обязательств по договорам ТП 5086/05/22 от 27.06.2022, магазин.
4	1.1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-261 (инв. № 5114685), ЛЭП 0,4 кВ, организация системы учета электроэнергии в п. Невское Гурьевского района	N_21-1170	0,000	0,250	Выполнение обязательств по договору ТП 1862/03/21 от 23.03.2021,складское здание.

Таблица № П4.9 - Вывод объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации по показателю «км ЛЭП». Данные категории «Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение» с наибольшим выполнением по состоянию на 3 квартал 2023 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель "км ЛЭП"		Причины отклонений
				План 1-3 квартал	Факт 1-3 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
		Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение:		0,00	10,55	
1	1.1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 15 кВ № 15-48 (инв.№ 5114665) с заменой неизолированного провода на СИП-3х70 протяженностью 7,99 км с заменой ж/б опор со сроком эксплуатации более 40 лет в Зеленоградском и Гурьевском районах	H_16-0394	0,000	7,985	Плановый объект 2022 года, не выполненный по причине увеличения стоимости материалов и оборудования до 30%, и как следствие необходимости корректировки сметной документации. Договор на выполнение работ заключен 23.08.2022 сроком исполнения до 01.12.2022, однако подрядчик своевременно не приступил к работам, в связи с необходимостью оформления соглашения о возмещении убытков с собственниками земельных участков, по которым проходит подлежащая реконструкции воздушная линия. Объект введен в эксплуатацию 30.06.2023.
2	1.1.2.2.1	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/0,4 кВ № 204-5 (инв. № 5147842) протяженностью около 0,44 км, демонтаж ВЛ 0,4 кВ от ТП 204-5 протяженностью около 0,11 км, строительство ВЛИ 0,4 кВ протяженностью около 0,135 км от ТП 204-5 в п. Дубровка Багратионовского района	L_20-0495	0,000	0,474	Отклонений нет.
3	1.1.2.2.1	Реконструкция распределительных сетей 6-10 кВ в г. Калининграде с заменой КЛ 6 кВ протяженностью 27,675 км (без прироста), КЛ 10 кВ протяженностью 27,762 км (без прироста) и перевод ВЛ 6-10 кВ общей протяженностью 6,82 км в кабельное исполнение	L_19-1049	0,000	2,090	Отклонения от плановых параметров обусловлено досрочным выполнением работ в 2022 году подрядной организацией.
4	1.1.2.2.1	Вынос (переустройство) КЛ-0,4 кВ ТП-301 - СП-1223 (инв.542887605) в г. Калининграде.	L_21-0040	0,000	0,055	Соглашение о компенсации № 74/115/20 от 24.12.2020 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь").
5	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 188-17 (инв. № 5116353) в г. Багратионовск, ул. Красноармейская, ул. Промышленная	N_23-1128	0,000	0,310	Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов от 24.12.2021 № 116/115/21.
6	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 85-12 (инв.511621201) в г. Пионерский, ул. Портовая	L_21-0001	0,000	0,128	Соглашение о компенсации № 76/115/20 от 21.12.2020, ДС № 1 от 19.11.2021 между ООО "Специализированный застройщик СД Маркет" и АО "Россети Янтарь" (компенсация расходов, связанных с переустройством объектов АО "Россети Янтарь")

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель "км ЛЭП"		Причины отклонений
				План 1-3 квартал	Факт 1-3 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
7	1.1.2.2.1	Вынос (переустройство) 4-х КЛ-10 кВ, 2-х КЛ-0,4 кВ: ТП-644–ТП-652 (542903901), ТП-644–ТП-659 (542919505), ТП-641–ТП-659 (542919504), ТП-669–Тяг.13(542903905), ТП-97-03–СП-1402 (542920701), ТП-101-6–опора ВЛ №5 Карташева(54290711), ВЛ-0,4 кВ: ТП 101-6 ул.Карташева (542903104), ТП 97-05 - ул. ст.Карташева, ул. Алданская, пер. 2-й Алданский (542901409), ТП 97-05 ул. Лужская, ул. Карташева, ул. Аральская (542901410) Калининградский ГО	N_21-0851	0,000	0,691	Соглашение о компенсации № 40/115/21 от 21.007.2021, ДС № 2 от 17.06.2022 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
8	1.1.2.2.1	Переустройство КЛ 15-125 (инв.511606601) в г. Светлогорск, пер. Заречный	L_21-0222	0,000	0,035	Соглашение о компенсации № 22/115/21 от 01.04.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
9	1.1.2.2.1	Переустройство КЛ 0,4 кВ от ТП 88-13 (инв. № 511664501) в г. Пионерский, ул. Октябрьская	L_21-0221	0,000	0,075	Соглашение о компенсации № 11/115/21 от 23.03.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
10	1.1.2.2.1	Вынос (переустройство) ВЛ 0,4 кВ ТП 733 - ул. Аллея Смелых, 205-219 участок от опоры №15 до опоры №31 (инв.542891302) ул. Аллея Смелых Калининградский ГО	L_21-0228	0,000	0,215	Соглашение о компенсации № 34/115/21 от 07.04.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
11	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 256-08 (инв.511421205) в п. Рошино, ул. Береговая Зеленоградский ГО	L_21-0270	0,000	0,124	Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов по договору компенсации № 38/115/21 от 25.03.2021
12	1.1.2.2.1	Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ РП-XXX - ТП-523 (инв.542879701.) Калининградский ГО	L_21-0230	0,000	0,115	Соглашение о компенсации № 17/115/21 от 12.04.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
13	1.1.2.2.1	Вынос (переустройство) КЛ-10 кВ: ТП-850 - ТП-863 (инв.542879701) Калининградский ГО	L_21-0609	0,000	0,030	Соглашение о компенсации № 64/115/21 от 21.06.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов
14	1.1.2.2.1	Вынос (переустройство) ВЛ-0,4 кВ СП 1187 ул. Рассветная, Л-3 (инв.542911703) Калининград, ул. Рассветная Калининградский ГО	N_21-0689	0,000	0,081	Соглашение о компенсации от 02.07.2021 № 01/115/21 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
15	1.1.2.2.1	Вынос (переустройство) участка ВЛ-0, 4 кВ ТП 64- ул. Полецкого инв. № 542880615 Калининградский ГО	L_21-0144	0,000	0,019	Соглашение о компенсации № 97/115/20 от 09.02.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов АО "Россети Янтарь")
16	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 15-241 (инв.511632501) в п. Прибрежное Гурьевский ГО	M_21-0966	0,000	0,327	Соглашение о компенсации № 61/115/21 от 09.08.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов
17	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 216-02 (инв.511497004) в п. Железнодорожный, ул. Коммунистическая Правдинский ГО	M_22-0003	0,000	0,110	Соглашение о компенсации № 110/115/21 от 21.12.2021 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов.
18	1.1.2.2.1	Переустройство КЛ 15-315, КЛ 15-316, КЛ 15-551, ВЛ 0,4 кВ от ТП 64-01, ВЛ 0,4 кВ от ТП 176-03, ВЛ 0,4 кВ от ТП 176-04 в г. Пионерский, ул. Рабочая	M_20-0481	0,000	1,491	Соглашение о компенсации № 37/115/20 от 12.10.2020 (мероприятия по выносу (переустройству) объектов , ПИР выполнен заявителем.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Показатель "км ЛЭП"		Причины отклонений
				План 1-3 квартал	Факт 1-3 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
19	1.1.2.2.1	Вынос (переустройство) 2-х КЛ-0,4 кВ: РП-XXV - СП-413 (инв.542879401), РП-XXV - СП-414 (инв.542879401) Ленинградский р-н г. Калининграда	М_22-0477	0,000	0,126	Договор о выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов № 113/115/21 от 18.02.2022
20	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 15 кВ 15-322 (инв. № 511593805), КЛ 0,4 кВ от ТП 322-13 (инв. № 511646901), ответвление ВЛ 15-322 к ТП 322-13 (инв. № 511593807), ТП 322-13 (инв. № 5150775) п. Приморье Светлогорский район.	N_22-1476	0,000	0,852	Соглашение о компенсации мероприятия по выносу (переустройству) объектов № 75/115/22 от 12.10.2022, ДС № 2 от 15.03.2023.
21	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 88-03 (инв.511413403) в п. Заостровье Зеленоградский ГО	М_22-0466	0,000	0,068	Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов № 81/115/21 от 18.08.2021
22	1.1.2.2.1	Вынос (переустройство) ВЛ 15-33 (инв.511465903) в п. Кутузово, ул. Промышленная Гурьевский ГО	М_21-1610	0,000	0,123	Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов № 100/115/21 от 27.10.2021
23	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 15-329 (инв.511622901) в г. Зеленоградск, ул. Зеленая	М_22-0211	0,000	0,140	Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов по договору компенсации
24	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 15-180 (инв.511543602), ВЛ 0,4 кВ от ТП 180-01 (инв.511539903, 511539905) в п. Шоссейное, ул. Лесная Гурьевский ГО	М_21-1789	0,000	0,347	Выполнении мероприятий по выносу (переустройству) объектов по договору компенсации № 99/115/21 от 12.11.2021, ДС № 1 от 15.12.2021.

Таблица № П4.10 - Вывод объектов инвестиционной деятельности из эксплуатации по состоянию на 3 квартал 2023 года.
Показатели ИП, в отношении которых запрошены дополнительные сведения в 3 квартале 2023 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	км ЛЭП		Причины отклонений
				План 1-3 квартал	Факт за 1-3 квартал	
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		0,00	0,31	
1	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 188-17 (инв. № 5116353) в г. Багратионовск, ул. Красноармейская, ул. Промышленная	N_23-1128	0	0,31	Соглашение о компенсации расходов, связанных с переустройством объектов от 24.12.2021 № 116/115/21.

Таблица № П4.11 - Выполнение по финансированию основных этапов работ по инвести-ционным проектам инвестиционной программы по состоянию на 3 квартал 2023 года, млн. рублей (с НДС). Показатели ИП, в отношении которых запрошены дополнительные сведения в 3 квартале 2023 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Финансирование, млн. рублей (с НДС)		
				План	Факт	Выполнение
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		51	110	
1	1.1.1.1.3	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Береговая до РП нового, ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП нов. до ТП новых, организация систем учета электроэнергии на Парадной наб. в г. Калининграде	N_22-1455	нд	0	0
2	1.1.1.1.3	Строительство 5 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № ВЛ 15-322 (инв. № 5115938), ВЛ 15-040 (инв. № 5113977), ВЛ 15-131 (инв. № 5114006), ВЛ 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 040-01 (инв. № 5116001), ЛЭП 0,4 кВ от ПС В-10, ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-24, ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-19 (инв. № 5116628), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-21, ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-11 (инв. № 5116397), организация системы учета электроэнергии в п. Отрад-ное - п. Приморье Светлогорский городской округ	M_22-0001	нд	35,5431	35,5431
3	1.1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-08 (инв. № 5115423) в п. Ласкино Гурьевского района	N_22-1155	нд	6,621005	6,621005
4	1.1.1.1.3	Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-209 и ТП-1129 до СП (нового), с установкой СП (нового), организация систем учета электроэнергии по пер. Крылова в г. Калининграде	N_22-0161	нд	1,533649	1,533649
5	1.1.1.1.3	Строительство КЛ-1 кВ от РП-XXIV, с установкой СП (новых), реконструкция РП- XXIV (инв.№ 5455925), организация системы учета электроэнергии по ул. Суворова в г. Калининграде	M_22-0032	нд	5,915715	5,915715
6	1.1.2.1.2	Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук	L_19-1120	12,91923	0,422153	3%
7	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 188-17 (инв. № 5116353) в г. Багратионовск, ул. Красноармейская, ул. Промышленная	N_23-1128	нд	0	0
8	1.1.2.4.2	Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-27 "Муромская" с установкой системы охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон	L_19-1188	8,61906	0	0%
9	1.1.2.4.2	Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения	L_19-1187	19,29787	18,51762	96%

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Финансирование, млн. рублей (с НДС)		
				План	Факт	Выполнение
1	2	3	4	5	6	7
		по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта				
10	1.1.4	Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области	L_20-0590	10,35027	35,95671	347%
11	1.1.6	Приобретение программно-аппаратного комплекса для обеспечения доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) АО «Россети Янтарь» во исполнение требований Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020	N_ПАК-3	нд	5,163053	5,163053
12	1.1.6	Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района"	M_22-0199	0	0,74248	0,74248

Таблица № П4.12 - Выполнение по освоению финансовых средств основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы по состоянию на 3 квартал 2023 года, млн. рублей (с НДС). Показатели ИП, в отношении которых запрошены дополнительные сведения в 3 квартале 2023 года.

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Освоение, млн. рублей (с НДС)		
				План	Факт	Выполнение
1	2	3	4	5	6	7
		Всего:		32	157	
1	1.1.1.1.3	Строительство РП-10 кВ, КЛ-10 кВ от ПС 110 кВ Береговая до РП нового, ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ от РП нов. до ТП новых, организация систем учета электроэнергии на Парадной наб. в г. Калининграде	N_22-1455	нд	5,695248	5,695248
2	1.1.1.1.3	Строительство 5 ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № ВЛ 15-322 (инв. № 5115938), ВЛ 15-040 (инв. № 5113977), ВЛ 15-131 (инв. № 5114006), ВЛ 15-039 (инв. № 5113976), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 040-01 (инв. № 5116001), ЛЭП 0,4 кВ от ПС В-10, ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-24, ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-19 (инв. № 5116628), ЛЭП 0,4 кВ от ТП 039-21, ЛЭП 0,4 кВ от ТП 176-11 (инв. № 5116397), организация системы учета электроэнергии в п. Отрадное - п. Приморье Светлогорский городской округ	M_22-0001	нд	17,56419	17,56419
3	1.1.1.1.3	Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-08 (инв. № 5115423) в п. Ласкино Гурьевского района	N_22-1155	нд	5,517504	5,517504
4	1.1.1.1.3	Строительство ЛЭП-1 кВ от ТП-209 и ТП-1129 до СП (нового), с установкой СП (нового), организация систем учета электроэнергии по пер. Крылова в г. Калининграде	N_22-0161	нд	14,77488	14,77488
5	1.1.1.1.3	Строительство КЛ-1 кВ от РП-XXIV, с установкой СП (новых), реконструкция РП- XXIV (инв.№ 5455925), организация системы учета электроэнергии по ул. Суворова в г. Калининграде	M_22-0032	нд	4,929762	4,929762
6	1.1.2.1.2	Техническое перевооружение ПС 110 кВ О-5 Советск с заменой ДГК 6 кВ в количестве 2 штук	L_19-1120	0	17,9336	17,9336
7	1.1.2.2.1	Переустройство ВЛ 0,4 кВ от ТП 188-17 (инв. № 5116353) в г. Багратионовск, ул. Красноармейская, ул. Промышленная	N_23-1128	нд	5,716667	5,716667
8	1.1.2.4.2	Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-27 "Муромская" с установкой системы охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов с исключением «слепых» зон	L_19-1188	7,18255	5,131619	71%
9	1.1.2.4.2	Модернизация комплекса технических средств безопасности на ПС 110 кВ О-24 "Гурьевск" с установкой нижнего противоподкопного ограждения; верхнего дополнительного ограждения; оснащение здания ОПУ средствами защиты оконных проемов; системой охранной сигнализации периметра; системой охранного телевидения с функцией обнаружения оставленных предметов; системой звукового оповещения; системой охранного освещения периметра; установкой верхнего дополнительного ограждения	L_19-1187	16,08155	15,43135	96%

№	Номер группы ИП	Наименование инвестиционного проекта	Идентификатор ИП	Освоение, млн. рублей (с НДС)		
				План	Факт	Выполнение
1	2	3	4	5	6	7
		по стенам и крышам одноэтажных зданий, примыкающих к ограждению объекта				
10	1.1.4	Строительство ЛЭП 0,4 кВ протяженностью 0,9 км с установкой 7 электрозарядных станций быстрой зарядки и 2 электрозарядных станций медленной зарядки для электромобилей на территории Калининградской области	L_20-0590	8,625229	30,52203	354%
11	1.1.6	Приобретение программно-аппаратного комплекса для обеспечения доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) АО «Россети Янтарь» во исполнение требований Постановления Правительства РФ №890 от 19.06.2020	N_ПАК-3	нд	23,23466	23,23466
12	1.1.6	Разработка проектно-сметной документации по титулу "Строительство ВЛ 15 кВ протяженностью 810 м, строительство КЛ 15 кВ протяженностью 370 м, строительство двух ТП 15/0,4 кВ 250 кВА, строительство ВЛ 0,4 кВ протяженностью 630 м, реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 1371 м и демонтаж ВЛ 0,4 кВ Л-1 и Л-2 от ТП 148-07, Л-9 от ТП 148-17 протяженностью 105 м в п. Родники Гурьевского района"	M_22-0199	0	10,45476	10,45476