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Договор подряда № ____________
на выполнение проектных иизыскательских работ

г. Калининград					 «___» ___________ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания», именуемое в дальнейшем - «Заказчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________,с одной стороны, и _______________________________, именуемое в дальнейшем - «Подрядчик», в лице__________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, свидетельства о допуске к видам работ, являющихся предметом Договора, выданного «___» _______20__ г. _______________________________________________________________________________ 
(указывается наименование СРО, выдавшей свидетельство о допуске к работам)
с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые – «Стороны», на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от «__» _________ 20___ г. № _____, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1. Термины и их толкование
1.1. В рамках настоящего Договора, Стороны принимают следующие термины и их толкование:
· «Авторский надзор» - надзор за реконструкцией осуществляемый Подрядчиком, за соответствием проводимых на Объекте Работ утвержденной Проектной и Рабочей документации, в соответствии с требованиями Свода правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» и действующего законодательства Российской Федерации.
· «Разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию»-документ, который удостоверяет выполнение работ по реконструкцииОбъекта в полном объеме в соответствии с разрешением, соответствие работ по реконструкции объекта градостроительному плану земельного участка, а также проектной документации, выданный федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления или уполномоченной организацией, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
· «Акт приемки законченного строительством объекта»-документ, подписываемый Приёмочной комиссией и составляемый по форме №КС-11, который свидетельствует о приёмке и вводе в эксплуатацию реконструированногоОбъекта.
· «Внешняя инфраструктура» - электрические сети, газопровод, трубопровод, водопровод, канализация, кабели связи, иные источники снабжения, инженерные сети и коммуникации, автомобильные дороги вне границ площадки Заказчика, которые необходимы для обеспечения нормальной эксплуатации Объекта.
· «Гарантированные показатели» - контрольные значения технико-экономических и эксплуатационных показателей, которым должен соответствовать Объект, установленные в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).
· «Генеральный подрядчик» – организация любой организационно-правовой формы, выполняющая по Договору подряда с Заказчиком работы по реконструкцииОбъекта, включая монтаж и наладку сооружений, технологического и другого оборудования и прочие связанные с ними работы.
· «День» - календарный день, если в тексте Договора не указано иное.
· «Договор» - настоящий документ, заключаемый между Подрядчиком и Заказчиком, включая все упомянутые в нем Приложения, а также неупомянутые приложения и дополнения к Договору при условии, что такие приложения или дополнения заключены надлежащим образом и из них явно следует то, что они составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.
· «Документация»–документация, разрабатываемая Подрядчиком по настоящему Договору.
· «Дополнительные работы» - работы (затраты), вызванные изменением Технического задания, Исходных данных, а также Рабочей документации. Порядок, срок, стоимость выполнения Дополнительных работ и размер дополнительных затрат, Стороны согласовывают в дополнительных соглашениях.До подписания дополнительного соглашения Подрядчик вправе не приступать к Дополнительным работам.
· «Инженерные изыскания» - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территории и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.
· «Исходные данные» - сведения, предоставляемые Заказчиком в адрес Подрядчика, которые необходимы и достаточны последнему для выполнения Работ по настоящему Договору.
· «Материалы инженерных изысканий» – результаты изыскательских работ, оформленныеПодрядчикомв виде отчетов.
· «Недостаток» - любой дефект, изъян, недочет, ошибка или несоответствие Документации по объему и(или) качеству требованиям Договора и/или Обязательных технических правил.
· «Объект» – производственно-технологический комплекс по генерации тепловой энергии Калининградская ТЭЦ-1, включая без ограничений главные и вспомогательные здания и сооружения, оборудование, инженерные сети и коммуникации, а также иное имущество, необходимое для выполнения Объектом своих функций, который планируется креконструкции, расположенный по адресу: Российская Федерация, г. Калининград, ул. Правая Набережная, д. 10а в отношении которого выполняются работы, предусмотренные Договором.
· «Обязательные технические правила» - законы и подзаконные акты РФ, строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС); руководящие документы (РД); своды правил по проектированию и строительству (СП); технические регламенты, государственные стандарты (ГОСТы), технические условия (ТУ), иные нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, технические требования, действующие на территории РФ, а также стандарты и инструкции по безопасности и охране труда и иные действующие в РФ нормы и правила.
· «Представитель Заказчика» – ответственное должностное лицо, уполномоченное действовать от имени Заказчика в пределах полномочий, предоставленных ему на основании доверенности либо Приказа, которое действует от имени Заказчика и представляет интересы Заказчика в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.
· «Представитель Подрядчика» – ответственное должностное лицо, уполномоченное действовать от имени Подрядчика в пределах полномочий, предоставленных ему на основании доверенности либо Приказа и за которым закреплен соответствующий Объект.
· «Проектная документация» - документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт, чертежей, схем и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения реконструкции и функционирования Объекта и/или его частей, Сметы, разработанные в рамках настоящего Договора в соответствии с Техническим заданием(Приложением № 1 к Договору), а также в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
· «Работы» - комплекс проектных и изыскательских работ, выполняемых Подрядчиком на основании Технического задания и других исходных данных, полученных от Заказчика, а также выполнение иных неразрывно связанных с ними Работ, необходимых для достижения результатов Работ, указанных в настоящем Договоре.
· «Рабочая документация» – документация, разрабатываемая на основе Проектной документации, являющаяся непосредственным руководством при реконструкции Объекта.
· «Специализированные организации» – организации, в том числеинспектирующие органы, органы государственного регулирования и надзора, компетентные государственные органы, органы местного самоуправления, а также иные организации и инстанции, уполномоченные на проведение экспертиз, согласований, подготовку заключений по проектной и рабочей документации в случае и порядке, установленном нормативными актами в области проектирования и строительства.
· «Техническая экспертиза» – экспертиза Документации, проводимая Заказчиком.
· «Технические условия» - выдаваемые компетентными государственными органами или иными организациями, в том числе Заказчиком, условия и требования, которым должен соответствовать Объект в части его подключения к Внешней инфраструктуре.
1.2. Все термины, используемые в настоящем Договоре (включая дополнительные соглашения и приложения):
· указанные во множественном числе, включают значение в единственном числе и наоборот - в зависимости от контекста;
· указанные с заглавной буквы, имеют значение, определенное в разделе 1 Договора и иных положениях Договора;
· обозначающие лица или Стороны, включают в себя названия предприятий, компаний или организаций, являющихся юридическими лицами.
1.3. Документы, составляющие Договор, должны приниматься как взаимно поясняющие друг друга. При толковании Договора, в особенности тех его положений, которые относятся к распределению рисков и ответственности между Сторонами, должно приниматься во внимание то обстоятельство, что Заказчик во всем полагается на квалификацию и опыт Подрядчика, который является компетентным Подрядчиком и обладает значительным опытом в области проектирования аналогичных Объектов.
1.4. При обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и какого-либо из приложений/документов к нему, приоритетом будет пользоваться текст документа, изданныйСторонами позднее. Если указанные документы были совершены Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного приложения пользуется приоритетом.

2. Предмет Договора
2.1. [bookmark: _Ref265678010]По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчикавыполнить проектно-изыскательские работы по реконструкции производственного объекта «Калининградская ТЭЦ-1. г. Калининград», включая следующие виды работ:
1 этап. Сбор исходных данных.
2 этап. Выполнение внестадийных работ (расчет схемы выдачи мощности, разработка проекта санитарно-защитной зоны), разработка, обоснование и согласование основных технических решений (ОТР).
3 этап. Выполнение изыскательских работ и комплексных обследований зданий и сооружений, задействованных при реконструкции.
4 этап. Разработка проектной документации.
5 этап. Разработка технических требований и спецификаций на поставку оборудования, их согласование с Заказчиком. Рассмотрение предложений поставщиков оборудования с выдачей заключения.
6 этап. Экспертиза проектной документации.
7 этап. Разработка рабочей документации.

а также иные работы хотя прямо не указанные в Договоре или Техническом задании(Приложение № 1 к Договору), однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися для обеспечения непрерывности или для завершения Работ, достижения результатов Работ, при этом такие работы не являются Дополнительными работами и считаются включенными в состав Работ и учтены в Договорной цене, указанной в настоящем Договоре.
Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.
2.2. Стороны согласовали, что Подрядчик при выполнении работ по разработке Документации, в сроки, установленные п. 2.6.настоящего Договора для исполнения этапов работ, передает документацию по разделам Заказчику для проведения Технической экспертизы. Проведение Заказчиком Технической экспертизы и согласование/утверждение разделов Документации не является приемкой Работ по разработке Документации.
2.3. [bookmark: _Ref265678474]Результатами выполненных Подрядчиком по настоящему Договору Работ являются выполненные работы по каждому Этапу, указанному в п. 2.1., в том числе:
a) утверждённые Заказчиком и имеющие положительное заключение экспертизыМатериалы инженерных изысканий, выполненные в виде отчетов и утверждённые Заказчиком, а также согласованная Специализированными организациями и имеющая положительное заключение Проектная документация;
b) Рабочая документация, утверждённая Заказчиком и согласованная Специализированными организациями.
2.4. Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что он:
a)обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями, допусками, членством в саморегулируемой организации в соответствии с законодательством для выполнения всех работ, предусмотренных Договором;
b) обладает ресурсами, технологиями, деловыми связями, положительной деловой репутацией, знаниями, навыками и умениями, а также опытом в области проектирования энергетических объектов, необходимыми для успешного проектирования Объекта;
c) внимательно изучил всю информацию об Объекте, климатических условиях в зоне предполагаемойреконструкции Объекта, убедился в характере и содержании Работ;
d) оценил корректность и адекватность Договорной цены Работ, указанной в настоящем Договоре.
e)принял на себя связанные с вышеперечисленными обстоятельствами риски, а также полную ответственность за Результат Работ и достижение Объектом технико-экономических и эксплуатационных показателей, которым должен соответствовать Объект. В случае материализации каких-либо рисков в связи с вышеперечисленными обстоятельствами (например, рисков обнаружения непредвиденных почвенных условий, необходимости проведения работ, прямо не предусмотренных настоящим Договором, но необходимыхдля реконструкции Объекта и прочее), Подрядчик не может выдвигать связанные с данными рисками претензии Заказчику, включая требование о продлении сроков выполнения Договора и/или увеличении договорной цены Работ или ее части.
2.5. В процессе исполнения Договора Стороны вправе изменить объем и/или сроки выполняемых Работ, путем оформления соответствующего Дополнительного соглашения.
2.6. Сроки выполнения Работ – срок начала выполнения работ: с даты заключения Договора, срок окончания выполнения Работ: не позднее 330календарных дней с даты заключения договора.
Промежуточные сроки выполнения Работ (сроки выполнения Этапов Работ):
1 этап. Сбор исходных данных.
срок начала работ: с даты заключения договора;
срок окончания работ: в течение 14 дней с даты заключения договора.
2 этап. Выполнение внестадийных работ (расчет схемы выдачи мощности, разработка проекта санитарно-защитной зоны), разработка, обоснование и согласование основных технических решений.
срок начала работ: с даты заключения договора;
срок окончания работ: в течение 60 дней с даты заключения договора.
3 этап. Выполнение изыскательских работ и комплексных обследований зданий и сооружений, задействованных при реконструкции.
срок начала работ: с даты заключения договора;
[bookmark: _GoBack]срок окончания работ: в течение 60 дней с даты заключения договора.
4 этап. Разработка проектной документации.
срок начала работ: после выполнения 3 этапа работ;
срок окончания работ: в течение 120 дней после выполнения 3 этапа работ.
5 этап. Разработка технических требований и спецификаций на поставку оборудования, их согласование с Заказчиком.
срок начала работ: после выполнения 4 этапа работ;
срок окончания работ: в течение 30 дней после выполнения 4 этапа работ.
6 этап. Экспертиза проектной документации.
срок начала работ: после выполнения 4 этапа работ;
срок окончания работ: в течение 60 дней после выполнения 4 этапа работ.
7 этап. Разработка рабочей документации.
срок начала работ: после выполнения 6 этапа работ;
срок окончания работ: в течение 90 дней после выполнения 6 этапа работ.
2.7. Принимая во внимание тот факт, что Стороны заинтересованы в максимально быстром завершении Работ, Стороны приходят к соглашению, что ни одно из обстоятельств, за исключением прямо указанных в настоящем Договоре, не может считаться причиной продления сроков выполнения Работ для Подрядчика, вне зависимости от того, указано ли в настоящем Договоре, что те или иные условия и обстоятельства не должны влечь право Подрядчика требовать продления сроков выполнения Работ. Данное положение не ограничиваетправа каждой из Сторон на предъявление претензий.
2.8. Подрядчик обязан незамедлительно информировать Заказчика о событиях или обстоятельствах, которые могут оказать влияние на своевременное выполнение Работ. Если Заказчик уведомляет Подрядчика о том, что сроки фактического выполнения Работ не соответствуют срокам выполнения Работ, указанным в настоящем Договоре, Подрядчик обязан предоставить Заказчику пояснительную записку, описывающуюпредлагаемые Подрядчиком действия, которые возможно предпринять в целях ускорения хода Работ так, чтобы выполнить все Работы в сроки установленные Договором.

3. [bookmark: _Ref265686908]СтоимостьДоговора. Порядок и условия оплаты
3.1. [bookmark: _Ref265678666]Стоимость Договора формируется на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда, определяется расчетом работ (Приложение№ 2), сформированным на основе смет по видам работ, является твердой и составляет ________________руб. (______________________________________________), кроме того НДС 18% ________________руб. (____________________________________), в т.ч. за работы по Этапам 1-6 составляет ________________руб. (______________________________________________), кроме того НДС 18% ________________руб. (____________________________________), по Этапу 7 составляет ________________руб. (______________________________________________), кроме того НДС 18% ________________руб. (____________________________________).
3.2. [bookmark: _Ref299351145]Стоимость Договора включает в себя вознаграждение Подрядчика, все издержки и расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ, а также необходимостью рассмотрения и согласования Проектной и Рабочей документации уполномоченными Специализированными организациями, а также иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору.
3.3. Заказчик осуществляет оплатуПодрядчику по настоящему Договору в следующем порядке:
· I этап - платеж в размере 30 (тридцати) % от стоимости настоящего Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения от Специализированного органа положительного заключения экспертизы Проектной документации при исполнении Подрядчиком требований раздела 15 настоящего Договора;
· II этап - окончательный расчет в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты получения Рабочей документации по Акту приема-передачи, подписанного Сторонами, и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
3.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляютсяпутем перечисления денежных средств в рублях на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с его банковского счета. По решению Заказчикавозможны другие формы расчетов, предусмотренные законодательством РФ.
3.5. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Подрядчиком Работ в следующих случаях:
· неполучения Подрядчиком необходимых согласований, экспертиз или положительных заключений, за исключением случаев когда Подрядчик докажет, что неполучениесогласований, экспертиз или положительных заключений возникло по вине Заказчика;
· несвоевременного устранения Подрядчиком замечаний Заказчика, Специализированных организаций по выполненным Работам (этапам Работ);
· невыполнения Подрядчиком требований Технического задания (Приложением № 1 к Договору);
· в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и иными нормативными актами.
3.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить оплату по Договору на величину штрафных санкций, выставляемых Подрядчику по Договору. При этом данное уменьшение не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств.


Раздел II. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

4. Права и обязанности Подрядчика при выполнении Работ
4.1.  Общие обязанности Подрядчика. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить Работы и сдать результаты Работ по Актам сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) в сроки, предусмотренные Договором.
4.1.2. Соблюдать требования, предусмотренные в Техническом задании(Приложение № 1 к настоящему Договору),а также требования исходных данных, предоставленных Заказчиком и полученных самостоятельно в процессе выполнения Работ и не отступать от них без письменного согласия Заказчика.
4.1.3. Обеспечить качество выполнения Работ и результатов Работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), условиями настоящего Договора, Обязательными техническими правилами и иными действующими нормами.
4.1.4. [bookmark: _Ref273704120]В трехдневный срок с даты подписания настоящего Договора назначить представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием ФИО таких лиц, занимаемой ими должности, адреса места работы, контактных телефонов, предоставленных им полномочий и приложением заверенных копий необходимых документов (приказа и доверенности, квалификационного аттестата о прохождении профессиональной аттестации назначенных ответственных лиц и пр.).
4.1.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, включая указания, представляемые в электронном виде.
4.1.6. Использовать полученную от Заказчика документацию и информацию только для целей исполнения настоящего Договора. Не разглашать ее и не передавать ее третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
4.1.7. [bookmark: _Ref265689237][bookmark: _Ref265851084]Своевременно и в полном объеме в счет стоимостиДоговораустранять Недостатки в Документации, выявленные Заказчиком, Специализированными организациями в ходе выполнения Работ, сдачи-приемки Работ, проведения экспертиз, осуществления реконструкции или эксплуатации Объекта.В случае если такие Недостатки приведут к невозможности применения, в соответствии с разработанной Подрядчиком Рабочей документацией, закупленных Заказчиком материалов и/или оборудования и/или к необходимости дополнительной закупки таких материалов и/или оборудования, а также к необходимости переделывать уже произведенные Работы или строительно-монтажные работы, выполненные на Объекте, Подрядчик обязан возместить указанные расходы Заказчику в полном объёме либо за свой счет провести данные Работы и/или приобрести материалы или оборудование в сроки, предусмотренные в требовании Заказчика.
4.1.8. [bookmark: _Ref265688301]В случае направления Заказчиком письменного требования - предоставлять в порядке и в сроки, указанные в запросе, в адрес Заказчика информацию о выполняемых Подрядчиком Работах, в том числе,но не ограничиваясь, о сроках, о стоимости, о наличии субподрядчиков и объеме переданных Работ и пр., по форме необходимой для представления внешним контрольным органам, аудиторам, органам государственного контроля и надзора и иных организаций. При получении запроса Подрядчик обязан в указанный срок (но в любом случае такой срок не должен составлять менее 5 (пяти) дней с даты получения запроса при условии, что это связано с необходимостью обеспечения качества и достоверности предоставляемой информации, в том числе получаемой от третьих лиц), заполнить предоставленные отчетные формы и передать их Заказчику в порядке и способом, установленным в запросе. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и достоверность предоставляемой в адрес Заказчика информации, включая и информацию по Работам, выполняемым субподрядчиками.
4.1.9. [bookmark: _Ref265689333]Если во время производства Работ какие-либо лицензии, сертификаты, свидетельства о допуске СРО, иные разрешения Подрядчика будут аннулированы, признаны недействительными или утратят силу по иным основаниям, Подрядчик обязан направить Заказчику соответствующее уведомление и в разумный срок получить необходимую лицензию, сертификат, разрешение, свидетельство о допуске, и пр.; если во время производства Работ законом или иным нормативным актом будет установлена необходимость для Подрядчика получить дополнительные лицензии, сертификаты, разрешения, свидетельства и пр., Подрядчик направит Заказчику соответствующее уведомление и в разумный срок получит необходимую лицензию, сертификат, разрешение, свидетельство и прочие документы.
4.1.10. [bookmark: _Ref273609273]В области обеспечения промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности при выполнении Работ на Объекте:
4.1.10.1. обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом нанятых им субподрядчиков Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика (ПВТР), Правил технической эксплуатации (ПТЭ), Правил техники безопасности (ПТБ), Правил пожарной безопасности (ППБ), требований промышленной безопасности, требований Регламента взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда, а также обязательных требований, установленных на Объекте Заказчика.
4.1.10.2. в течение 24 часов с момента обнаружения представлять Заказчику сведения о несчастных случаях с персоналом Подрядчика и персоналом нанятых им субподрядчиков на Объекте (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях;
4.1.10.3. в случае создания Заказчиком комиссии по расследованию причин аварий, инцидентов и несчастных случаев отказ от участия в комиссии по расследованию не допускается;
4.1.11. Привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору только работников, имеющих необходимую квалификацию, знания и опыт, необходимые для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором и требовать такого же то своих субподрядчиков.
4.1.12. При выполнении поручений Заказчика по настоящему Договору проявлять должную распорядительность в интересах Заказчика.
4.1.13. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех установленных фактах, препятствующих надлежащему выполнению Подрядчиком своих обязательств по Договору и в дальнейшем действовать с учетом указаний Заказчика.
4.1.14. [bookmark: _Ref296999642][bookmark: _Ref272745877]При выполнении Работ по настоящему Договору обеспечить максимальное сокращение расходов Заказчика и экономию его финансовых средств.
4.1.15. [bookmark: _Ref273708503]Использовать средства, перечисленные Заказчиком в адрес Подрядчика, строго по целевому назначению.
4.1.16. [bookmark: _Ref268017129]Предоставить Заказчику постоянное, передаваемое, исключительное и лишенное роялти (платежей любого вида за использование или предоставление права пользования любым авторским правом) разрешение на право снятия копий, использование и передачу Документации, предоставляемой Подрядчиком, в том числе право на внесение согласованных с Подрядчиком изменений в них. Такое разрешение:
действительно на протяжении всего фактического или предполагаемого срока эксплуатации (в зависимости от того, какой срок длиннее) Объекта и его соответствующих частей;
предоставляет право любому лицу, в чьем законном владении находится Объект или его соответствующая часть, множить, использовать и передавать Документацию Подрядчика в целях строительства, эксплуатации, обслуживания, ремонта и уничтожения Объекта; 
в случае если Документация Подрядчика имеется в виде компьютерного файла или другой программы, разрешает их использование на любом компьютере на Объекте и в других местах, предусмотренных Договором, включая право замены компьютеров, предоставленных Подрядчиком.
4.1.17. Незамедлительно информировать Заказчика о любых неточностях и несоответствиях между Техническим заданием, Документацией и Обязательными техническими правилами.
4.1.18. При выполнении Работ на территории Заказчика соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, установленный на территории Заказчика (Объекте).
4.1.19. Исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

4.2. Обязанности Подрядчика на этапах выполнения работ. Подрядчик обязан:
4.2.1. При получении Исходных данных от Заказчика Подрядчик обязан изучить и проверить их и в течение3календарных дней с момента их получения обязан уведомить Заказчика о каждой ошибке, неточности или любом ином недостатке, обнаруженном в исходных данных, а также указать способ устранения таких недостатков.
4.2.2. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику Технические требования (условия), необходимые для выбора оборудования и материалов, а также самостоятельно осуществляет сбор исходных данных от заводов-изготовителей. По предварительному согласованию с Заказчиком Подрядчик может направить в адрес Заказчика перечень оборудования и материалов с указанием списка заводов-изготовителей и проекта письма, для направления в указанные организации, которые Заказчик направит от своего имени в адрес заводов-изготовителей с предоставлением копии указанных писем в адрес Подрядчика. Подрядчикпо просьбе Заказчика может быть привлечен в качестве технического эксперта при выборе производителя оборудования и/или материалов.
4.2.3. До разработки Рабочей документации и согласовании с Заказчиком окончательного выбора применяемого оборудования представить предварительную спецификацию на оборудование с указанием не менее трех вариантов заводов-производителей (при наличии).
4.2.4. До разработки Рабочей документации предоставить предварительную спецификацию на основные материалы.
4.3. При выполнении инженерных изысканий и проектных работ Подрядчик обязан:
4.3.1. Провести инженерные изыскания, необходимые и достаточные для получения положительного заключения экспертизыМатериалов инженерных изысканий и Проектной документации реконструкции Объекта, включая, но не ограничиваясь:
4.3.1.1. основные инженерные изыскания, которые включают в себя: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические и инженерно-геотехнические изыскания;
4.3.1.2. Если в процессе разработки Документации Подрядчик выявит необходимость проведения дополнительных изысканий, то такие дополнительные изыскания Подрядчик должен будет выполнить за свой счет. Проведение дополнительных изысканий не может продлевать сроки выполнения Работ.
4.3.2. На основе Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и результатов инженерных изысканий разработать Проектную документацию Объекта в соответствии с требованиями, предусмотренными в Обязательных технических правилах, но в любом случае необходимую и достаточную для прохождения экспертизы и реконструкции Объекта и передать её Заказчику.
4.4. При согласовании и проведении экспертизы Проектной документации и Материалов инженерных изысканийПодрядчик обязан:
4.4.1. После проведения Заказчиком Технической экспертизы и согласованияМатериалов инженерных изысканий иПроектной документации Подрядчик:
· проводит согласованиеМатериалов инженерных изысканий иПроектной документации со Специализированными организациями в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
· по результатам рассмотрения Материалов инженерных изысканий иПроектной документации получает положительное заключение экспертизы, которое передает Заказчику в течение3(трёх)днейс даты получения, а в случае получения отрицательного заключения или замечаний в процессе проведения экспертизы – в течение 5 рабочих дней устраняет выявленные Недостатки и направляет Документацию на повторное рассмотрение;
· в случае получения отрицательного заключения по вине Подрядчика – обеспечивает повторную экспертизуМатериалов инженерных изысканий иПроектной документации за свой счет и несет ответственность предусмотренную настоящим Договором.
4.4.2. Если в процессе разработки Рабочей документации потребуется корректировка (изменение, доработка) Проектной документации для получения повторного заключения Специализированных организаций, а также для того, чтобы объем и качество Рабочей и Проектной документации были достаточными дляреконструкции Объекта, соответствующего требованиям Договора, законодательства и Обязательных технических правил, Подрядчик в счет стоимостиДоговора выполнит корректировку (изменение, доработку) разработанныхМатериалов инженерных изысканий и Проектной документации.
4.5. При разработке Рабочей документации Подрядчик обязан:
4.5.1. После прохождения экспертизы Материалов инженерных изысканий и Проектной документации при необходимости доработать Технические требования, Технические задания или Технические условия для изготовления и поставки основного и вспомогательного оборудования;
4.5.2. Разработать Техническую часть конкурсной документации по СМР и ПНР (Техническое задание), необходимую для проведения Заказчиком конкурентной процедуры по выбору Генеральных подрядчиков.
4.5.3. На основе разработанной Проектной Документации разработать Рабочую документацию Объекта в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством. В случаях, установленных Договором, указаниями Заказчика, заключением экспертизы, помимо Рабочей документации Подрядчик обеспечивает разработку дополнительных детальных проработок проектных решений по отдельным частям Объекта, разделам или вопросам.
4.5.4. При выполнении Рабочей документации определить и согласовать с Заказчиком приоритет на выдачу разделов Рабочей документации и заказных спецификаций на материалы и вспомогательное оборудование длительного срока изготовления (технологически сложное оборудование, большие объёмы оборудования и пр.).
4.6. Подрядчик вправе:
4.6.1. В рамках представленных Заказчиком полномочийпредставлять интересы Заказчика в уполномоченных государственных органах и иных организациях.
4.6.2. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в рабочее время в течение всего периода реконструкции Объекта.

5. Права и обязанности Заказчика при выполнении Работ
5.1. Общие обязанности Заказчика. Заказчик обязан:
5.1.1. Принять результаты Работ в целом и по каждому этапу отдельно в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.1.2. Производить оплату принятых Заказчиком Работв размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
5.1.3. Обеспечивает Подрядчика доверенностями и иными документами, необходимыми последнему для представления интересов Заказчика в Специализированных организациях, а также перед третьими лицами в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.1.4. В течение 4 дней с даты подписания настоящего Договора, назначить представителя, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием предоставленных им полномочий.
5.1.5. При обнаружении Недостатков, представляющих собой отступления от условий Договора, незамедлительно информировать об этом Подрядчика;
5.2. При передаче исходных данных, разработке Заданий, Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику исходные данные в течение 4 дней.
5.3. При выполненииПроектныхработ и инженерных изысканий Заказчик обязан:
5.3.1. По получении разработанных ПодрядчикомПроектной документации и Материалов инженерных изысканий проводить их Техническую экспертизу в срок не позднее 15дней с даты получения полного комплектаПроектной документации и/или Материалов инженерных изысканий.
5.4. При разработке Рабочей документацииЗаказчик обязан:
5.4.1. По получении разработанной части Рабочей документации проводить их Техническую экспертизу в срок не позднее15 дней с даты ее получения.
5.6. Заказчик вправе:
5.6.1. В любое время знакомиться с ходом выполнения Работ, а также запрашивать от Подрядчика интересующую информацию о выполнении Работ в письменной или устной форме.
5.6.2. Любыми способами распоряжаться результатом Работ (Документацией) по настоящему Договору без получения согласований Подрядчика.
5.6.3. В любое время до передачи ему Документации дать указание Подрядчику о приостановке всех или части Работ по настоящему Договору, письменно уведомив об этом Подрядчика.
В случае обнаружения Заказчиком отступлений от требований настоящего Договора, а также нормативных актов, либо иных Недостатков, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Подрядчикабезвозмездного устранения Недостатков в разумный срок или соразмерного уменьшения установленной за работу цены, либо самому или с привлечением третьих лиц устранить допущенные Недостатки с правом возмещения понесенных им расходов за счет Подрядчика.
5.6.4. В случае обнаружения Заказчиком Недостатков, которые привели к невозможности использования результата Работы (Документации) по назначению, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
5.6.5. Удержать и обратить в свою пользу любые суммы, которые Подрядчик обязан уплатить Заказчику в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации, включая убытки, неустойки, из любых сумм, предназначающихся Подрядчику по настоящему Договору. Заказчик вправе в любое время удержать такие суммы и обратить в свою пользу, письменно уведомив об этом Подрядчика. С момента получения Подрядчиком такого письменного уведомления от Заказчика, соответствующее обязательство Подрядчика перед Заказчиком по возмещению убытков или уплате иной причитающейся Заказчику суммы является прекращенным исполнением, а сумма, причитающаяся Подрядчику уменьшена на сумму удержания.

6. [bookmark: _Ref265685648]Порядок приемки результатов Работ
6.1. Приемка выполненных проектных и изыскательских работ (разработка проектной документации, получение положительного заключения экспертизы), производится в следующем порядке:
6.1.1. [bookmark: _Ref265687496]По факту выполнения всех Работ согласно п. 2.1. Договора, в т.ч. по инженерным изысканиям и разработке полного комплекта Проектной документацииПодрядчик направляет ЗаказчикуПроектную документациюв 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (одном) в электронном виде.
6.1.2. После получения положительного заключения экспертизы и согласований Специализированных организаций Подрядчик направляет Заказчику с сопроводительным письмом, оригинал положительного заключения экспертизы и согласований Специализированных организаций,отчетные материалы в виде Материалов инженерных изысканий и/илиПроектную документацию, а также 2 подписанных со своей стороны экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
6.1.3. [bookmark: _Ref265687470]При отсутствии замечаний, Заказчикв течение 4 дней утверждаетМатериалы инженерных изысканий и/илиПроектную документацию, и подписывает и направляет Подрядчику надлежащим образом оформленный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
В случае обнаружения недостатков в Материалах инженерных изысканий и/илиПроектной документации Заказчик в течение 4 дней с момента получения результатов работ, направляет Подрядчику письменный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ(оказанных услуг) с указанием выявленных замечаний.
6.1.4. [bookmark: _Ref265687508]Подрядчик в счет Договорной цены устраняет любые ошибки, несоответствия и иные Недостатки в Материалах инженерных изысканий и/илиПроектной документации в течение 5рабочих дней с момента получения мотивированного уведомления об обнаружении таковых Недостатков, если иной срок не указан в уведомлении Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь при обнаружении Недостатков в процессе:
· согласования Проектной документации со Специализированными организациями;
· реконструкции и эксплуатации Объекта.
6.1.5. После устранения Подрядчиком недостатков вМатериалах инженерных изысканий и/илиПроектной документацииЗаказчик проводит приемку результатов в порядке, предусмотренном настоящимразделом.
6.1.6. При неустранении Подрядчиком недостатков в Документации в срок, предусмотренный настоящим разделом, Заказчик вправе поручить их устранение другому Подрядчику с отнесением суммы таких расходов на счет Подрядчика. 
6.1.7. Стороны понимают и признают, что приемка и/или рассмотрение и/или утверждение (согласование) Заказчиком Материалов инженерных изысканий и/илиПроектной документации не освобождает Подрядчика от ответственности за ошибки, неточности или иные Недостатки имеющиеся в Документации.
6.2. Приемка Рабочей документации производится Заказчиком в следующем порядке:
6.2.1. [bookmark: _Ref269987412]Подрядчик передает Заказчику Рабочую документацию, согласованную со Специализированными организациями, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Обязательными техническими правилами, которые передаются в 4 (четырех)экземплярах на бумажном носителе и 1 (одном) - в электронном виде, а также два экземпляра подписанных со своей стороны Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).
6.2.2. Заказчик в течение 4 рабочих дней с момента получения от Подрядчика проводит Техническую экспертизу представленной Рабочей документации или её части и утверждает её надписью «впроизводство работ» либо представляет мотивированные возражения. 
6.2.3. [bookmark: _Ref265687756]При наличии таких возражений подготовленная документация или её часть подлежит исправлению Подрядчиком и повторному представлению в адрес Заказчика в течение 4 рабочих дней с момента получения таких возражений.
6.2.4. После согласования Сторонами документов Подрядчик направляет Заказчику 4 (четыре) экземпляра согласованного раздела Рабочей документации и 1 (один) экземпляр в электронном виде.
6.3. Заказчик в течение 4 рабочих дней после представления согласованного варианта Рабочей документации или её части подписывает и направляет Подрядчику оформленный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг).

Раздел III. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7. Привлечение субподрядчиков
7.1. Подрядчик вправе с предварительного письменного согласия Заказчика привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков), осуществлять их замену, а равно привлекать новых субподрядчиков (дополнительно к ранее привлеченным третьим лицам) осуществляя общую координацию их действий. Требования к согласованию по привлечению субподрядных организаций указаны в Приложении 1 и пунктах 7.2-7.9.настоящего Договора.
7.2. Субподрядная организация должна предоставить в адрес Заказчика пакет документов, определенной конкурной документацией.
7.3. Подрядчик, в случае необходимости привлечения субподрядных организаций (заключения договора субподряда) на выполнение Работ по настоящему Договору, обязан направить в адрес Заказчика уведомление о выборе субподрядной организации.
7.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного уведомления принимает одно из следующих решений: (1) дает письменное согласие на привлечение субподрядчика и заключение с ним Договора субподряда, (2) дает мотивированный отказ в одобрении субподрядчика и заключении с ним Договора субподряда. В случае если Заказчик не уведомил Подрядчика о принятии одного из вышеперечисленных решений в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления, то привлечение такого субподрядчика считается согласованным Заказчиком.
7.5. Договор субподряда должен обеспечить защиту прав Заказчика и требований Договора в отношении субподрядчиков, который должен, во всяком случае, предусматривать: 
7.5.1. Возможность уступки/перевода прав и/или обязанностей по договору субподряда в пользу Заказчика; 
7.5.2. Возможность его немедленного расторжения в случае прекращения Договора или приостановки его действия в случае приостановки Работ по исполнению настоящего Договора.
7.6. В случаях, когда законодательством РФ установлены требования о возможности осуществления того или иного вида деятельности только на основании членства в саморегулируемой организации, аккредитации, лицензии или иного специального разрешения, требуемого для выполнения Работ, Подрядчик обязан затребовать от субподрядчиков, привлекаемых им для выполнения тех или иных Работ по настоящему Договору, копии таких документов и проверить наличие действующего на время выполнения Работ оригинала, а также копии полисов страхования их ответственности перед третьими лицами за возможное, при осуществлении ими профессиональной деятельности, причинение вреда.
7.7. Заказчик принимает исполнение обязательств Подрядчика, осуществленных силами третьих лиц, в качестве выполненных силами Подрядчика.
7.8. Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения Работ привлеченными им третьими лицами.
7.9. Подрядчик не имеет права привлекать одного (единого) субподрядчика (в том числе путем уступки и/или перевода прав и/или обязанностей по настоящему Договору) к выполнению всех порученных ему Работ или большей их части (т.е. стоимость которых превышает 50 (пятьдесят) процентов от цены настоящего Договора).

8. Соблюдение требований к заключению Договора
8.1. Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует ему, что:
- вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Подрядчика на правомочия Подрядчика по заключению и исполнению Договора;
- органы/представители Подрядчика, заключающие Договор, наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Подрядчика, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления;
- если в период действия Договора в полномочиях органов/представителей Подрядчика произойдут какие-либо изменения либо произойдет изменение органов/представителей Подрядчика, Подрядчик обязуется предоставить Заказчику соответствующие документальные подтверждения. Если в связи с вышеуказанными изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Подрядчика, Подрядчик обязуется приложить все усилия для получения соответствующих разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения Заказчику. Риск неблагоприятных последствий непредставления документального подтверждения несет Подрядчик.
- все возможные произведения, входящие в Документацию, разработанную по Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами (авторами), которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых или иного рода договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из прав на использование произведений.
8.2. [bookmark: _Ref269286683]Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Подрядчиком в настоящем договоре, не соответствует действительности или Подрядчик не выполнит обязательств, взятых на себя в соответствии с вышеуказанным пунктом договора, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и требовать от Подрядчика возмещения убытков в полном размере. Признание недействительным Договора (или его части) не влечет недействительность положения о праве на возмещение убытков, которое рассматривается Сторонами как отдельное соглашение о возмещении убытков в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, взятых на себя в соответствии с вышеуказанным пунктом Договора, что повлекло признание недействительным Договора или его части в судебном порядке.

9. Ответственность Сторон
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору нарушившая Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
9.2. [bookmark: _Ref269998155]В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе сроков разработки и выдачи разделов Проектной документации и/илиэтапа работ, предусмотренных настоящим Договором Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования Заказчика обязан уплатить последнему неустойку из расчета 0,5 % от Договорной стоимостиза каждый день просрочки.
9.3. В случае выявления Недостатков в Документации в периодреконструкцииОбъекта Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования Заказчика обязан уплатить последнему неустойку из расчета 0,5 % от стоимости Этапа Работ в котором обнаружены Недостатки, а также возместить Заказчику все издержки, расходы и убытки Заказчика, возникшие в связи с таким Недостатком, за исключением упущенной выгоды.
9.4. В случае нарушения сроков устранения недостатков выполненных Работ в порядке, предусмотренном Договором, Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования Заказчика обязан уплатить последнему неустойку из расчета 0,5 % от Договорной стоимости, за каждый день просрочки.
9.5. [bookmark: _Ref265687835]Подрядчик несет ответственность в виде возмещения понесенных Заказчиком убытков за разглашение конфиденциальных сведений, а также за Недостатки, обнаруженные в Документации в ходе выполнения Работ, проведения экспертиз, осуществления строительства или эксплуатации Объекта, построенного по разработанной Документации. 
9.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в Документацию, разработанную по Договору, либо в связи с недостатками разработанной Подрядчиком Документации Подрядчик обязан солидарно выступать с Заказчиком в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа - в течение 10 дней с момента вступления в силу такого решения возместить Заказчику все причиненные этим убытки. В случае предъявления Заказчику претензий и исков, определенных в настоящем пункте, Заказчик вправе привлечь Подрядчика в качестве соответчика к данным судебным разбирательствам в установленном законодательством РФ порядке. Если в связи с претензией и/или иском Заказчик будет лишен или может быть лишен возможности использовать Документацию, Подрядчик обязан по выбору Заказчика, но за свой счет обеспечить Заказчику право на дальнейшее использование Документации или изменить Документацию таким образом, чтобы она не нарушала прав третьего лица.
9.7. За привлечение к предусмотренным Договором выполнению Работ, субподрядчиков, в отношении которых Подрядчиком не были выполнены установленные требования по согласованию, Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента предъявления письменного требования Заказчика обязан уплатить штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай допущенного нарушения.
9.8. Предъявление Сторонами требований об уплате неустойки (пени) и/или иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. 
9.9. Убытки, причиненные Заказчику, подлежат возмещению Подрядчиком в полном размере сверх неустойки, взыскиваемой за нарушение Подрядчиком своих обязательств по Договору.
9.10. Заказчик имеет право на удержание сумм неустоек, начисленных Подрядчику за нарушение обязательств, из любых платежей в подлежащих перечислению адрес Подрядчика по настоящему Договору, с момента направления в адрес Подрядчика соответствующего уведомления.
9.11. В случае нарушения сроков оплаты выполненных и принятых Работ более чем на 30 (Тридцать) дней, Заказчик обязан выплатить проценты Подрядчику в размере 1/360 (одной трехсот шестидесятой) ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на дату начисления неустойки. Проценты рассчитывается по формуле простых процентов с даты, когда соответствующий платеж должен был быть осуществлен в соответствии с настоящим Договором до даты фактического его осуществления. Если какое-либо событие непосредственно задерживает или препятствует перечислению Заказчиком какого-либо платежа, включая случаи ограничения по платежам или валютным операциям, установленные в соответствии с законными или незаконными актами Государственных Органов, и случаи сбоев в банковской системе, Заказчик освобождается от обязательств по уплате неустойки. 
9.12. Подрядчикне имеет права на удержание (в смысле статей 359, 360 и 712 ГК РФ) результата Работ в случае неоплаты Заказчиком какой-либо суммы, причитающейся Подрядчику в соответствии с Договором.
9.13. Уплата неустойки не освобождает нарушившую Сторону от возмещения убытков, а также от исполнения иных принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 
9.14. Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также требований промышленной санитарии.
9.15. Предъявление Сторонами требований об уплате неустойки (пени) и/или иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Договору, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. Такое письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустойки и/или иных санкций за нарушение условий настоящего Договора. 
9.16. В иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.17. В любом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность в форме возмещения убытков, за исключением упущенной выгоды. Общая сумма неустоек, штрафов, пени, процентов и убытков по всем видам нарушений Подрядчика, указанным в Договоре, в том числе и за причинение Подрядчиком вреда любому третьему лицу, включая случаи, когда в соответствии с Применимым Правом соответствующие требования предъявлены третьими лицами непосредственно Заказчику, не может превышать сумму, эквивалентную 15% Договорной Цены.

10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется Стороне по Договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена и ответ направлен на нее в течение 30 календарных дней с момента ее получения.
10.2. Споры и разногласия, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на разрешение вАрбитражном суде Калининградской области.

11. Условия конфиденциальности
11.1. Условия настоящего Договора и Приложений к нему, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, конфиденциальными являются также все получаемые Сторонами друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных источниках, либо иным образом стали/станут публично известны без участия Сторон.
11.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с представлением конфиденциальных сведений в суд или иной компетентный государственный орган на основании их официального запроса.
11.3. [bookmark: _Ref265689565]Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению как в течение всего срока действия Договора, так и после его прекращения в течение 2 последующих лет.
11.4. Стороны допускают разрешенное использование Проектной и/или Рабочей документации и передачу ее Генеральному подрядчику и/или иным лицам в той степени, в которой это необходимо для выполнения строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ и эксплуатации Объекта.
11.5. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему, а также о сведениях и информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора.

12. Обстоятельства непреодолимой силы
12.1. [bookmark: _Ref265688431]Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и/или предотвратить.
12.2. [bookmark: _Ref265688415]При наступлении обстоятельств, указанных в п. 12.1. настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств обязана известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
12.3. [bookmark: _Ref265688379]Сторона, не направившая либо несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 12.1. Договора, обязана возместить другой Стороне причиненные такой просрочкой убытки.
12.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление другой стороны лишает соответствующую сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств.
12.5. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 12.1. настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
12.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении двух последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и/или Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

13. Срок действия договора. Изменение и расторжение договора
13.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Дата подписания определяется исходя из самой поздней даты подписания проставленной в Договоре.
13.2. [bookmark: _Ref265689757]При нарушении какой-либо из Сторон сроков исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору, сроки исполнения обязательств другой Стороной не продлеваются (за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором). Сторона, приостановившая без достаточных оснований исполнение своих обязательств, несет ответственность за последствия неисполнения обязательств.
13.3. Настоящий Договор может быть в любое время изменен и/или дополнен по соглашению Сторон, совершенному в письменной форме в виде Дополнительного соглашения подписанному надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон, протоколы совещаний, письма и иные документы оформляемые Сторонами при исполнении настоящего Договора не могут изменять положения настоящего Договора.
13.4. Настоящий Договор может быть расторгнут:
· по соглашению Сторон. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Договора, направляет другой Стороне соответствующее письменное уведомление. Дата, с которой настоящий Договор считается расторгнутым, определяется двухсторонним соглашением. Подрядчик не вправе до подписания двухстороннего соглашения о расторжении настоящего Договора прекращать выполнение Работ;
· по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, а также законодательством РФ.
13.5. [bookmark: _Ref265689998]Заказчик вправе, в соответствии со ст.717 ГК РФ, в любой момент в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Подрядчику письменного уведомления о таком отказе. В таком случае Заказчик обязан оплатитьПодрядчику работы, фактически выполненные на момент получения уведомления, а также убытки, включая упущенную выгоду.
13.6. Кроме того, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ, п.3 статьи 708, п.2, 3 статьи 715 и ст.723 ГК РФ и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, путем направления Подрядчику уведомления о таком отказе, в случае если:
· Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что их окончание к датам, установленным Договором становится явно невозможным;
· во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом и в срок. В этом случае Заказчик вправе отказаться от настоящего Договора полностью либо в части и поручить выполнение/исправление соответствующей части Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения понесенных убытков;
· Подрядчик не выполняет требования Технического задания (Приложение №1 к Договору) и иных исходных данных, Обязательных технических правил, а также когда он не устранил допущенные отступления от условий настоящего Договора или иные Недостатки в срок, установленный настоящим Договором (либо установленный Заказчиком);
· Подрядчик допустил отступления от условий настоящего Договора, которые являются существенными и/или неустранимыми, либо выполнил Работы с Недостатками, которые делают результат Работ не пригодным для использования.
· аннулирована лицензия на подлежащую лицензированию деятельность или иных свидетельств, допусков и разрешений, лишающая Подрядчика возможности исполнять свои обязанности, предусмотренные Договором;
· в отношении Подрядчикапринято решения о ликвидации, реорганизации;
· в отношении Подрядчика возбуждено судебное производство о признании его несостоятельным должником (банкротом).
· в иных случаях, предусмотренных законодательством и Договором.
13.7. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора Договор считается прекращенным соответственно с момента получения Подрядчиком такого отказа, если иной срок не указан в уведомлении. 
13.8. [bookmark: _Ref269394432]В случае получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, а равно при подписании Сторонами двустороннего соглашения о расторжении настоящего Договора Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней передать Заказчику:
· результат Работ, выполненных на дату прекращения Договора;
· надлежащим образом оформленный со своей стороны акт о прекращении работ и акт сверки взаиморасчетов.
13.9. Расчет за фактически выполненный Подрядчиком и принятый Заказчиком объем Работ производится Заказчиком в течение 45 банковских дней после подписания обеими Сторонами акта сверки взаиморасчетов.
13.10. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после даты прекращения настоящего Договора, а равно возмещение понесенных в связи с этим Подрядчиком убытков не производится.
13.11. Заказчик, отказавшийся от исполнения настоящего Договора, вправе привлечь для завершения Работ по настоящему Договору третье лицо (нового подрядчика) с момента расторжения настоящего Договора.
13.12. [bookmark: _Ref265689842]В случае расторжения настоящего Договора по обстоятельствам, не связанным с Заказчиком Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные досрочным расторжением настоящего Договора.

14. Антикоррупционная оговорка
14.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2084), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
14.2. Контрагент настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «Россети» по адресу: http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php), -полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.
14.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.
Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).
14.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1 - 3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.
14.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15. Обеспечение обязательств подрядчика

15.1. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по Договору должно обеспечиваться безотзывной и безусловной, не подлежащей аннулированию без согласия Заказчика, независимой гарантией на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору в целом (Приложение № 3) (далее - «Независимая гарантия»), которая должна быть представлена Подрядчиком. Сумма гарантии должна быть выражена в российских рублях.
Финансовое обеспечение по Договору имеющее форму независимой гарантии составляется с учетом требований статей 368-378 Гражданского кодекса Российской Федерации.
15.2. Независимая гарантия предоставляется:
в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Договора Сторонами;
в размере 30 (тридцати) % от стоимости договора. Сумма Независимой гарантии должна быть выражена в российских рублях.
15.3. Срок действия гарантии – последний день месяца завершения работ, указанного в п.2.6. Договора, плюс не менее 60 (шестьдесят) календарных дней.
15.4. Срок платежа по Независимой гарантии в пользу Заказчика должен быть установлен не позднее 10 (десяти) календарных дней после представления Заказчиком гаранту требования на сумму обеспечения (полностью или частично) в письменной формес приложением указанных в Независимой гарантии документов. В данном требовании бенефициар должен указать, в чем состоит нарушение принципалом обязательства,в обеспечение которого выдана гарантия, либо приложить к данному требованию копию заявления об одностороннем отказе Подрядчика от исполнения настоящего Договора.
15.5. Банк, выдающий безотзывную и безусловную независимую гарантию на возврат Подрядчиком авансовых платежей, должен отвечать нижеследующим требованиям:
15.5.1.  Обладать действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России.
15.5.2.  Не находиться в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов банка не приостановлены в соответствии с законодательствомо банкротстве.
15.5.3. Входить в перечень организаций, имеющих право на открытие счетов                              и покрытых (депонированных) аккредитивов, заключение договоров банковского счета                      и договоров банковского вклада (депозита) с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым и косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ.
15.5.4. Отсутствие прецедентов неправомерного отказа банка в платеже по банковской гарантии по требованию Заказчика в течение последних 24 (двадцати четырех) месяцев.
15.5.5. Помимо требований, указанных в п. 15.5.1.- 15.5.4., банк, выдающий безотзывную и безусловную независимую гарантию, должен соответствовать требованиям хотя бы одного из нижеперечисленных условий: 
- осуществление кредитования юридических лиц, входящих в Группу компаний Россети;
- собственный капитал превышает либо равен 9 млрд. рублей и активы превышают, либо равны 50 млрд. рублей.


16. Прочие условия
16.1. [bookmark: _Ref268019436]Заказчик вправе передать, либо заложить свои права и обязанности, принадлежащее ему на основании настоящего Договора, третьему лицу в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Подрядчик вправе передать свои права и обязанности, принадлежащее ему на основании настоящего Договора, третьему лицу, исключительно с письменного согласия Заказчика.
16.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу, электронной почте или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу другой Стороны, вернулся первой Стороне, этот документ считается полученным второй Стороной.
16.3. Каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону об изменении своей контактной информации (адреса, номера телефонов, факсов, адресов электронной почты и пр.), а также банковских реквизитовне позднее 3 рабочих дней после такого изменения. Сторона, исполнившая свои обязательства по Договору в соответствии с его условиями и исходя из последних известных ей на дату их исполнения реквизитов другой Стороны, считается исполнившей свои обязательства надлежащим образом.
16.4. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 
16.5. Отношения Сторон по настоящему Договору, а также не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.
16.6. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
16.7. [bookmark: _Ref265689918]Перечень Приложений к настоящему Договору:
1. Техническое задание.
2. Расчет работ
3. Банковская гарантия на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору.

17. [bookmark: _Ref299091368]Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

	Подрядчик:
	Заказчик:

	
	

	__________________
	______________________








Приложение № 1
к договору №______ от ___________________

[bookmark: _Toc57314623][bookmark: _Toc69728948][bookmark: _Toc176765756]
Техническое задание
на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции производственного объекта "Калининградская ТЭЦ-1" г. Калининград.

	№
п/п
	Наименование
	Содержание

	1
	Общие данные

	1.1 
	Основание для проектирования
	Программа технического перевооружения объектов ОАО «Калининградская генерирующая компания»: Гусевская ТЭЦ и Калининградская ТЭЦ-1. 

	1.2 
	Вид строительства
	Реконструкция

	1.3 
	Наименование организации – Заказчика
	Открытое акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»

	1.4 
	Местонахождение организации – Заказчика
	236006, Россия, г. Калининград, ул. Правая Набережная, д.10а

	1.5 
	Наименование объекта:
	Реконструкция Калининградской ТЭЦ-1. г. Калининград

	1.6 
	Сведения об участке строительства и планировочных ограничениях площадки строительства
	Площадка: 
Калининградский филиал «ТЭЦ-1» в существующих границах.
По территории ТЭЦ проходит действующая железная дорога.

	1.7 
	Назначение, номенклатура, мощность производства и этапы строительства

	Назначение объекта - выработка тепловой энергии для обеспечения потребностей жилищно-коммунального хозяйства и предприятий промышленного района и электрической энергии.
Перечень вновь строящихся зданий и сооружений:

1-й этап строительства:
Размещение газопоршневых установок суммарной мощностью до 18 МВт  с системой утилизации тепла (включая расходы на собственные нужды);
Строительство вспомогательных зданий и сооружений блочно-модульного исполнения для газопоршневых установок:
- пункт подготовки газа;
- маслохозяйство (склад масла в таре, централизованный маслоподготовительный пункт);
- узел сбора тепла от ГПА и передачи на котельную (тепловой блок).
- здания электротехнического оборудования (ЗРУ);
В ходе разработки проекта, при необходимости, выполнить демонтаж существующих зданий и сооружений. Объем работ по демонтажу уточняется на стадии ОТР после согласования с Заказчиком.

2-этап строительства:
Техническое перевооружение существующей пиковой котельной с переводом котельной на дизельное топливо в качестве резервного топлива.
Строительство водогрейной котельной суммарной мощностью 120 Гкал/ч с сетевой насосной и химводоподготовкой. В здании новой водогрейной котельной предусмотреть операторский пункт.
Строительство вспомогательных зданий и сооружений котельной:
- склада дизельного топлива (баки запаса топлива, площадка для слива топлива, насосная станция дизельного топлива);
- сооружений наружного пожаротушения;
- сооружений очистки нефтесодержащих сточных вод.
Перенос сетей водоснабжения и водоотведения.

3-й этап строительства:
По итогам проектных работ по 1-ому и 2-ому этапам рассмотреть возможность размещения на площадке дополнительных ГПА с доведением общей установленной электрической мощностью до 24 МВт. Расчетные показатели по расходу газу сравнить с установленными лимитами. Технические решения согласовать с заказчиком.
Состав и технические характеристики зданий и сооружений определить и согласовать с Заказчиком на этапе разработки основных технических решений.
Основное топливо котельной и газопоршневых установок – природный газ.
Резервное топливо котельной– дизельное топливо.

	1.8 
	Границы проектирования
	В границах существующей площадки ТЭЦ.  Необходимость использования дополнительных земельных участков определяется на стадии ОТР 

	1.9 
	Сроки начала и окончания проектирования
	Начало – с даты заключения Договора.
Окончание – не позднее 330 календарных дней с даты заключения договора.

	1.10 
	Источник финансирования
проектирования
	Собственные и привлечённые средства 

	2
	Требования к проектной документации

	2.1 
	Этапы проектирования
	Проектные и изыскательские работы:
1. Сбор исходных данных.
2. Выполнение внестадийных работ (расчет схемы выдачи мощности, разработка проекта санитарно-защитной зоны), разработка, обоснование и согласование основных технических решений (ОТР).
3. Выполнение изыскательских работи комплексных обследований зданий и сооружений, задействованных при реконструкции.
4. Разработка проектной документации. 
5. Разработка технических требований и спецификаций на поставку оборудования, их согласование с Заказчиком. Рассмотрение предложений поставщиков оборудования с выдачей заключения.
6. Экспертиза проектной документации.
7. Разработка рабочей документации.

	2.2 
	Срок выполняемых работ
	1 этап. Сбор исходных данных.
срок начала работ: с даты заключения договора;
срок окончания работ: в течение 14 дней с даты заключения договора.
2 этап. Выполнение внестадийных работ (расчет схемы выдачи мощности, разработка проекта санитарно-защитной зоны), разработка, обоснование и согласование основных технических решений.
срок начала работ: с даты заключения договора;
срок окончания работ: в течение 60 дней с даты заключения договора.
3 этап. Выполнение изыскательских работи комплексных обследований зданий и сооружений, задействованных при реконструкции.
срок начала работ: с даты заключения договора;
срок окончания работ: в течение 60 дней с даты заключения договора.
4 этап. Разработка проектной документации.
срок начала работ: после выполнения 3 этапа работ;
срок окончания работ: в течение 120 дней после выполнения 3 этапа работ.
5 этап. Разработка технических требований и спецификаций на поставку оборудования, их согласование с Заказчиком.
срок начала работ: после выполнения 4 этапа работ;
срок окончания работ: в течение 30 дней после выполнения 4 этапа работ.
6 этап. Экспертиза проектной документации.
срок начала работ: после выполнения 4 этапа работ;
срок окончания работ: в течение 60 дней после выполнения 4 этапа работ.
7 этап. Разработка рабочей документации.
срок начала работ: после выполнения 6 этапа работ;
срок окончания работ: в течение 90 дней после выполнения 6 этапа работ.

	2.3 
	Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций
	Предоставляются заказчиком на этапе сбора исходных данных по запросу подрядчика.

	2.4 
	Разработка дополнительных технических заданий 
	Дополнительные технические задания разрабатывает Подрядчик и согласовывает их с Заказчиком.

	2.5 
	Основные технические решения
	Объем проработки основных технических решений должен обеспечить согласование с Заказчиком основных параметров технологического и вспомогательного оборудования.
В рамках разработки основных технических решений необходимо:
1.Дать сравнительную оценку целесообразности применения в качестве резервного топлива дизельного топлива или мазута.
2.Определить последовательность ввода в эксплуатацию и перечня новых зданий и сооружений, и вывода из эксплуатации и демонтажа существующих в соответствии с этапами строительства.
3. Проработать решения по сбору и отведению поверхностных, нефтесодержащих и хозяйственно-бытовых сточных вод.
4. Проработать мероприятия по гидротехнической защите территории от возможных сезонных подтоплений
5. Проработать решения по теплоснабжению существующих зданий и сооружений, не попадающих под консервацию/демонтаж.

	2.6 
	Инженерные изыскания и обследования
	Комплекс инженерных изысканий выполнить в соответствии с требованиями действующих НТД.
В состав инженерных изысканий должны входить следующие виды изысканий: инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и иные инженерные изыскания, необходимые для разработки проектной документации. 
Результаты проведенных изысканий учесть при разработке проектной и рабочей документации.
При необходимости выполнить комплекс обследований зданий и сооружений необходимых для разработки проектной и рабочей документации.

	2.7 
	Объём проектирования 
	Проектирование двухстадийное:
1 стадия – проектная документация (ПД) выполняется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 №О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с разделением на этапы строительства.
2 стадия – рабочая документация. Рабочая документация (РД) разрабатывается на основании проектной документации, получившей положительное экспертное заключение.
Проектную и рабочую документацию выполнить отдельно для каждого этапа строительства.
При выполнении проектной документации руководствоваться требованиям НТД входящей в состав «Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» а также «Указателя действующих в электроэнергетике нормативных документов».
В рамках разработки проектной документации предусмотреть разработку проекта демонтажа существующих зданий/сооружений, и подготовки площадки строительства (объем демонтажных работ определяется на стадии разработки основных технических решений).

	2.8 
	Схема планировочной организации земельного участка
	Ко всем зданиям и сооружениям, проектируемым на территории станции, предусмотреть технологические и противопожарные подъезды.
Предусмотреть благоустройство территории размещения зданий и сооружений.
Предусмотреть уличное освещение в соответствии с действующими нормами.

	2.9 
	Архитектурно планировочные решения
	Здания вспомогательного назначения предусмотреть в блочно-модульном исполнении с соблюдением противопожарных норм и правил.
Предусмотреть конструктивные решения зданий и сооружений с учетом сейсмичности площадки строительства.

	2.10 
	Технологические решения и оборудование
	Тепловую мощность устанавливаемых котлов, марку и их количество согласовать с Заказчиком. Газогорелочные устройства котлов определить исходя из условий требуемой эксплуатации и возможности установки горелок на выбранные котлы.
Основное оборудование – газопоршневые агрегаты и водогрейные котлы. 
В рамках выполнения ПИР предусмотреть следующие решения: 
1) предусмотреть решения по установке газопоршневых установок суммарной электрической мощностью не более 18 МВт с системой утилизации тепла.
2) предусмотреть строительство водогрейной котельной тепловой мощностью до 120,0 Гкал/ч (уточняется проектом, исходя из обеспечения максимальных тепловых нагрузок при температуре наружного воздуха, соответствующей температуре холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2012 и действующим договорам на присоединение) с комбинированными горелками газ-дизтопливо, параметрами теплоносителя 110/70 0С.
3) предусмотреть установку нового оборудования по подготовке подпиточной воды тепловой сети с применением вакуумной деаэрации.
4) Предусмотреть общий щит управления всеми производственными комплексами компании.
Компоновка оборудования должна обеспечить доступность обслуживания, удобство и механизацию ремонтных работ, соблюдение правил противопожарной безопасности и требований норм безопасности труда.
Все предлагаемые решения должны быть апробированы, применяемое оборудование должно обладать всеми необходимыми разрешениями и должно соответствовать Федеральным нормам и правилам, утвержденным приказами Ростехнадзора, техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
Состав вспомогательного оборудования, компоновка, принципиальные технологические схемы должны быть согласованы Заказчиком. 

	2.11 
	Электротехнические решения и оборудование
	Варианты схемы выдачи мощности на классы напряжения 6 или 110 кВ от проектируемых газопоршневых установок определить на стадии ОТР в рамках внестадийных работ.
Выдача мощности предусматривается через существующую подстанцию О-53 «Правобережная».
Схему выдачи мощности согласовать с системным оператором. 
Режим работы электростанции – параллельная работа с энергосистемой
Предусмотреть перевод всех потребителей собственных нужд станции (существующих и проектируемых) на проектируемые РУ 6кВ, РУ 0,4кВ и СОПТ.
Количество потребителей собственных нужд принять с учетом реализации всех этапов строительства.
Разработать в составе проектной и рабочей документации решения по противоаварийной автоматике в объеме, определенном расчетом схемы выдачи мощности (при необходимости).
Разработать в составе проектной и рабочей документации решения по АИИСКУЭ для всего вновь проектируемого оборудования.
Схема производственных нужд должна обеспечивать надежное электроснабжение и нормальную работу всего присоединенного оборудования в нормальном, аварийном и после аварийном режимах в соответствии с действующими НТД.
В качестве источника оперативного тока для питания устройств управления, автоматики, сигнализации и релейной защиты, устройств связи и АСУ ТП предусмотреть установку системы постоянного оперативного тока. 
Предусмотреть аварийное освещение производственных помещений.
Определить и выполнить технические решения по релейной защите и автоматике для всего вновь проектируемого оборудования в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов.
Выполнить оценку и предусмотреть необходимые мероприятия для обеспечения электромагнитной совместимости применяемого микропроцессорного оборудования.
Молниезащиту зданий и сооружений выполнить в соответствии с действующими инструкциями по устройству молниезащиты – СО-153-34.21.122-2003; РД 34.21.122-87.

	2.12 
	Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП)
	Решения по автоматизации и управлению уточнить на основании технико-экономического обоснования на стадии ОТР.
Все оборудование (тепломеханическое, электротехническое, вспомогательное и др.) должно быть оснащено автоматизированной системой управления АСУ ТП, реализованной (по возможности) на едином программно-техническом комплексе (ПТК), максимально исключающее изолированные локальные системы автоматического управления (ЛСАУ).    Предусмотреть  систему диспетчеризации, общую для всех генерирующих активов ОАО «Калининградская генерирующая компания».

	2.13 
	Связь и сигнализация, охранные мероприятия
	Предусмотреть командно-поисковую связь, диспетчерскую и оперативную связь, радиофикацию, телефонизацию, часофикацию, систему оповещения при ЧС.Диспетчерскую и оперативную связь, телефонизацию выполнить на основе волоконно-оптических линий связи.
Выполнить внутреннюю и внешнюю охранную сигнализацию. 
Выполнить систему технического и охранного видеонаблюдения. 
Выполнить пожарную сигнализацию в пожароопасных помещениях проектируемой котельной.

	2.14 
	Инженерные системы и сети
	Выполнить в соответствии с действующими нормами и в соответствии с требованиями раздела 5 в Постановлении Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», с учетом энергосберегающих технологий, прогрессивных технических разработок, оборудования и материалов.
В проектируемых зданиях, в соответствии с требованиями нормативных документов, предусмотреть все необходимые системы отопления, водоснабжения и канализации, вентиляции и кондиционирования воздуха.

	2.15 
	Охрана окружающей среды
	Разработать раздел в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 г. 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

	2.16 
	Мероприятия по снижению шумового воздействия 
	Разработать раздел в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума».

	2.17 
	Требования к составу сметной документации
	Сметная документация должна состоять из пояснительной записки, локальных и объектных смет на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы и сводного сметного расчета.
Локальные, объектные сметы и сводный сметный расчет выполнить на основании сборников территориальных единичных расценок (ТСНБ-2001) в базовых ценах 2001 г. и в текущих ценах, действующих на момент составления смет.

	2.18 
	Необходимость представления проектной документации на электронных носителях
	Проектная документация должна быть выполнена при помощи программного обеспечения AutoCAD, MicrosoftWord, MicrosoftExcel, Aveva PDMS.
Пояснительную записку передать в формате PDF. Количество передаваемых экземпляров на электронном носителе - 1, на бумажном носителе - 4 экземпляра. Спецификации к чертежам, заказные спецификации на оборудование и материалы, задания заводам и опросные листы передавать в формате EXCEL -1 на электронном носителе.
Архивы файлов – формат Rar, Zip.

	2.19 
	Авторский надзор
	Подрядчик обязан осуществить авторский надзор за строительством.
Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком Перечень основных видов работ и ответственных конструкций, подлежащих приемке, включая испытания на Объекте, согласно п.6.2.6 СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений», с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций, в соответствии с СНиП 12-01-2004г «Организация строительного производства». Авторский надзор за строительством Объекта осуществлять в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений».
Подрядчик обязан обеспечить оперативное устранение дефектов и внесение изменений в рабочую документацию в период проведения монтажных и пусконаладочных работ.
Авторский надзор осуществляется Подрядчиком по отдельно заключенному договору.

	2.20 
	Разработка документации для проведения подрядных торгов
	На этапе разработки основных технических решений предусмотреть разработку Технических требований и спецификаций на основное оборудование длительного срока изготовления.
Подрядчик осуществляет согласование параметров оборудования, представляемых участниками в предложениях конкурсных процедур на поставку оборудования, с выдачей технического заключения.
Подрядчик принимает участие в разработке ТЗ на выполнение подрядных работ (по запросу Заказчика).

	2.21 
	Требования по разработке раздела ГО и ЧС
	В соответствии с Техническими условиями на проектирование раздела ГО и ЧС.

	2.22 
	Экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий
	Подрядчик осуществляет сопровождение экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий в органах Государственной экспертизы.
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	Приложение № 3
к Договору № ______ от «_______» _______________2018 года

	

	(ОБРАЗЕЦ)


	Независимая гарантия
на возврат Исполнителем авансового платежа по Договору

	__________ город _____, ___ дата________

	____ (полное наименование банка) _______, _______(сокращенное наименование банка) ______, _____ (реквизиты банка, лицензия Банка России № _____ от ________) _____, именуемый в дальнейшем «Гарант», настоящим гарантирует исполнение ____ (полное наименование исполнителя) _______, _______(сокращенное наименование исполнителя) ______, _____ (реквизиты исполнителя, адрес местонахождения:) _____, именуемое в дальнейшем «Принципал», принятых на себя обязательств по выполнению поставок ______ по объекту «________ наименование объекта ________» на основании договора поставки № __________  от  ________ года, далее по тексту «договор», заключенному между Принципалом и _______________________, именуемый вдальнейшем «Бенефициар». В случае неисполнения Принципалом обязанности выполнить соответствующие поставки согласно договору, Гарант безусловно обязуется оплатить Бенефициару денежную сумму в размере, не превышающем  _________ руб. (_________ сумма прописью _______), по представлению Бенефициаром письменного требования, подписанного уполномоченным лицом Бенефициара, без условия требования от Принципала подтверждения наличия такого требования на определенную в нем сумму.
Гарант обязан в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения надлежащим образом оформленного письменного требования Бенефициара с приложенными документами рассмотреть требование Бенефициара и перечислить на счет, указанный Бенефициаром, сумму, подлежащую выплате.
К требованию Бенефициара должны быть приложены настоящая гарантия, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Бенефициара и неисполнение Принципалом своего обязательства по договору документы.

Настоящая гарантия является безотзывной и вступает в силу с «____»  ______ 20____ года и действует до «____» ___________ 20___да включительно.



	
ПОДПИСЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ, 
ПЕЧАТЬ

	Подпись гл. бухгалтера
Наименование банка, адрес                                                 _____ дата_____

	

	Поставщик

	С формой ознакомлен

	                                                                           _________________

	М.П.
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