

СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ заседания правления

07 октября 2019 г.

№ 75/19

Калининград

Председательствовал – О.А. Боброва

Секретарь – А.А. Аглиулина

Присутствовали члены правления: М.В. Барданова, С.В. Дмитриева, Н.В. Попович.

Приглашенные: Е.Н. Стельнова, Д.В. Котивец, И.Ю. Скородумов, Е.В. Зуева, Л.Н. Зуева, Р.В. Королев.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении корректировки инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2018-2035 годов.

1.1. СЛУШАЛИ: Р.В. Королев по вопросу повестки дня доложил.

Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» А.А. Лушников письмом Службы от 27 сентября 2019 года № И2027 был уведомлен о проведении заседания Правления по указанному вопросу, но в обозначенное время на заседание Службы не явился, письменной позиции представлено не было.

АО «Калининградская генерирующая компания» является субъектом электроэнергетики, письмом от 05 апреля 2019 года № 316 (вх. № 843-ОБ от 05 апреля 2019 года) в соответствии с Постановлением Правительства от 1 декабря 2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», обратилось в Службу по ценам и тарифам Калининградской области (далее – Служба) с заявлением об утверждении корректировки инвестиционной программы.

Проект корректировки инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» на период 2018 - 2035 годов (далее – Программа), Службой, был принят к рассмотрению (уведомление о принятии к рассмотрению от 10 апреля 2019 года № И735).

Письмом от 24 апреля 2019 года «О рассмотрении ИП ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2018 - 2035 гг.»

№ ОЗ-Б2-І-19-1789 проект Программы согласован филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада Балтийское РДУ.

Возражений, замечаний, предложений к проекту инвестиционной Программы от Министерства развития инфраструктуры Калининградской области в Службу не поступало.

Проект Программы общества одобрен Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий Калининградской области (далее – Межотраслевой совет потребителей, протокол № 4 от 9 сентября 2019 года).

Администрацией муниципального образования «Гусевский городской округ» письмом «О согласовании мероприятия инвестиционной программы «Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусева» от 18 сентября 2019 года № 3637 согласовано проведение мероприятий по реконструкции тепловых сетей города Гусев на протяжении 10 лет (2020-2029 гг.), в том числе согласован по-объектный детализированный график проведения работ.

Нормативы стоимости по мероприятию Программы – «Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев» (J_KGK-02) приняты по проведенным сметным расчетам, которые не превышают расчеты стоимости по Укрупненным нормативам цены строительства (НЦС 81-02-13-2017) «Наружные тепловые сети», утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 июня 2017 года № 837/пр, по другим мероприятиям программы также представлены сметные расчеты, калькуляции и коммерческие предложения. Представленной организацией информации достаточно для формирования первоначальной стоимости реализации мероприятий.

В целом инвестиционная Программа за период 18 лет (2018-2035 гг.) предусматривает реализацию 5 мероприятий на общую сумму капитальных затрат 2643,5 млн. руб. с учетом НДС. В Программу вносятся 4 дополнительные (скорректированные) мероприятия стоимостью 1 571,582 млн. руб. с учетом НДС:

- Реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» города Гусев - 1 186,168 млн. руб.;
- Техническое перевооружение тепловых сетей города Гусев - 289,426 млн. руб.;
- Технические средства безопасности Калининградского филиала «ТЭЦ-1» - 57,381 млн. руб.;
- Технические средства безопасности Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» - 20,439 млн. руб.;

– Реконструкция Зеленоградской ВЭС без изменения установленной мощности с переносом места расположения в п. Ушаково – корректировка в размере 18,168 млн. руб. (мероприятие реализовано в 4 кв. 2018 года).

Источники финансирования мероприятий скорректированной инвестиционной программы (приложение № 1 к Протоколу):

1. Прибыль, относимая на регулируемую деятельность - 326,394 млн. руб., из них:

- за счет тарифа на производство и поставку тепловой энергии (мощности) – 76,584 млн. руб.,

- за счет тарифа на производство и поставку электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии – 249,809 млн. руб.;

2. Амортизация - 1 876,567 млн. руб., из них:

- за счет тарифа на производство и поставку тепловой энергии (мощности) 528,401 млн. руб. (ГТЭЦ – 503,801 млн. руб., ТЭЦ-1 – 24,600 млн. руб.);

- за счет тарифа на производство и поставку электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии – 1348,165 млн. руб.;

3. Возврат налога на добавленную стоимость – 440,545 млн. руб.

Всего планируется ввести 11,1 МВт мощности (реконструкция Зеленоградской ВЭС 5,1 МВт, реконструкция производственного объекта «Гусевская ТЭЦ» города Гусев – 6 МВт) и произвести реконструкцию 43,5 км тепловых сетей города Гусев (в среднем 4,4 км/год на протяжении 10 лет с 2020 по 2029 год).

В соответствии с требованиями Межотраслевого совета потребителей, Службы, организацией в материалах Программы представлены «Цели реализации инвестиционных проектов и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение цели», проведено планирование по годам реализации Программы (таблицы №№ 3.1-3.18), в том числе планируется достижение:

- улучшение коэффициента использования установленной мощности по Зеленоградской ВЭС с 23,7% в 2018 году до 26,8% уже с 2019 года;

- снижение удельного расхода условного топлива по объекту «Гусевская ТЭЦ» с 205,8 в 2018 году до 148,9 т.у.т./Гкал начиная с 2022 года;

- снижения количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях с 62 в 2018 и 2019 годах до 0 ед./год начиная с 2029 года;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности с 0,94 в 2018 году до 0 с 2029 года;

- улучшение показателя «отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети» с 2,19 в 2018 и 2019 годах до 1,2 начиная с 2029 года;

- снижение потерь тепловой энергии с 23436 в 2018 году до 13004,1 Гкал в год начиная с 2029 года;

- снижение потерь теплоносителя с 91291 в 2018 году до 30608,2 куб. м в год начиная с 2029 года;

- снижение потерь тепловой энергии с 30,6 % в 2018 году до 17,3% начиная с 2029 года.

Как результат реализации мероприятий инвестиционной Программы для потребителей, обществом заявлено (планируется):

- сохранение уровня роста тарифов на теплоснабжение в пределах ИПЦ, в перспективе снижение тарифов для конечных потребителей;

- рост расчетного тарифа производства тепловой энергии не превысит уровень ИПЦ: 2020 год - 2280,47 руб./Гкал, при реализации мероприятия в 2021 году - 2348,88 руб./Гкал;

- снижение расчетного тарифа производства электрической энергии на розничном рынке составит более 40 % (действующий одноставочный тариф – 7,67 руб./кВтч, при реализации мероприятия – 4,42 руб./кВтч).

1.2. ВЫСТУПИЛИ:

Все присутствующие.

Службой обращено внимание на следующее.

Необходимость представления отчетности об исполнении инвестиционной Программы в соответствии с требованиями пунктов №№ 8, 18, 19 Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 977 от 1 декабря 2009 года, по форме установленной постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» от 21 января 2004 года № 24.

Информация должна размещаться на официальном сайте системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в сети «Интернет», на сайте организации в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В Службу (не позднее рабочего дня с момента размещения отчета) представляется уведомление, содержащее указание на дату и место размещения (точный электронный адрес), отчета о реализации инвестиционной программы.

В рамках проведения Федеральной антимонопольной службой контроля за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые тарифы, для анализа освоения финансовых средств из тарифных источников, направленных на исполнение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики при координации Службы проводится сбор информации. В данном случае информация представляется в формате шаблонов единой информационно - аналитической системы (<http://www.eias.ru>).

В случае непредставления информации (в том числе раскрытия информации) в порядке и сроки, и по установленным формам Службой будет рассмотрен вопрос о привлечении (должностных лиц, юридических лиц) к административной ответственности в соответствии со статьей 19.7. «Непредставление сведений (информации)» Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях».

По результатам обсуждения, на голосование поставлено решение: «Утвердить корректировку инвестиционной программы АО «Калининградская генерирующая компания» (ИНН 3905601701) на период 2018 - 2035 годов с общим объемом финансирования 2643, 5 млн. руб. с учетом НДС» (приложение № 1 к протоколу).

1.3. ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5;

«против» - 0;


«воздержались» - 0.

От присутствующего на заседании Правления представителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области с правом совещательного голоса, по указанному вопросу, возражений, замечаний, предложений высказано не было.

1.4. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНИГЛАСНО.

Председатель

Секретарь

Two handwritten signatures in black ink. The top signature is more stylized and cursive, while the bottom signature is more legible and includes a horizontal line at the end.

О.А. Боброва

А.А. Аглиулина

[illegible]